П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Укрепление общественного здоровья</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Курдюмов Д.А.</td><td colspan="3">Первый заместитель Председателя Правительства области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Видякина Е.Э.</td><td colspan="3">заместитель министра здравоохранения Кировской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Леушина Н.Е.</td><td colspan="3">Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма (направление)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	12,0000	31.12.2019	0,0000	12,0000	11,7000	10,7000	9,3000	8,0000	6,6000	-	-	-
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	8,7000	31.12.2016	8,5000	8,4000	8,3000	8,2000	8,1000	8,0000	7,9000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	11,7000	11,6100	11,5200	11,4300	11,3400	11,2500	11,1600	11,0700	10,9800	10,8900	10,7000	10,7000
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	8,3000	8,2910	8,2820	8,2730	8,2640	8,2550	8,2460	8,2370	8,2280	8,2190	8,2000	8,2000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни															
1.1	в Кировской области обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	-	шт	0,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	К концу 2020 года на базе областного центра медицинской профилактики организован региональный центр общественного здоровья.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	В Кировской области внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог	-	шт	0,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Будет проведена информационно разъяснительная работа с работодателями организаций Кировской области в целях внедрения корпоративных программ по укреплению	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															на здоровое питание.	
1.3	Муниципальные образования Кировской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0,0000	-	-	-	20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	-	-	Адаптированы к региональным условиям на основании принятых Минздравом России программ и внедрены муниципальные программы: в 2020 году не менее чем в 20 % муниципальных образованиях, в 2021 году не менее чем в 40 % муниципальных образованиях, в 2022 году не менее чем в 60 % муниципальных образованиях, в 2023 году не менее чем в 80 % муниципальных	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															образованиях, в 2024 году не менее чем в 100 % муниципальных образованиях; модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения включают мероприятия, направленные на: -привлечение граждан в центры общественного здоровья; -профилактику неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни; -организацию и методическую поддержку межведомственног	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															о взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ; -проведение массовых мероприятий, акций, конференций, посвященных пропаганде принципов ЗОЖ; -внедрение в практику современных достижений в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ; в соответствии с данными программами реализованы мероприятия по снижению действия основных факторов риска	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятия, направленные на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.	
1.4	В Кировской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни,	-	ЕД	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В период с 2019 по 2024 годы основными направлениями информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий являются пропаганда сокращения	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	профилактике хронических неинфекционных заболеваний.														потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации;обеспечено (ежегодно): не менее 120 тыс. трансляций демонстраций, передач, социальной рекламы на	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															региональных каналах, радио, информационных табло областных медицинских организаций, в информационной сети интернет не менее 90 рекламно-информационных материалов; разработка и тиражирование печатной продукции (памятки, буклеты, листовки) по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических заболеваний и факторов риска их развития, не менее 150 тыс. экз. ежегодно;	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															размещение в СМИ материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не менее 100 статей ежегодно; разработка и тиражирование газеты «Профилактика сегодня», 4 выпуска в год, общим тиражом не менее 1200 экземпляров ежегодно; разработка, изготовление и размещение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															баннеров, растяжек, рекламных щитов по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не менее 9 ежегодно; размещение рекламных плакатов на бортах общественного транспорта по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															развития; проведение массовых акций в рамках Всемирных дней здоровья; подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий* представлен отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании	

7. Дополнительная информация

Исполнители - министерство здравоохранения Кировской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни								
1.1	Результат "Муниципальные образования Кировской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Адаптированы к региональным условиям на основании принятых Минздравом России программ и внедрены муниципальные программы: в 2020 году не менее чем в 20 % муниципальных образованиях, в 2021 году не менее чем в 40 % муниципальных образованиях, в 2022 году не менее чем в 60 % муниципальных образованиях, в 2023 году не менее чем в 80 % муниципальных образованиях, в 2024 году не менее чем в 100 % муниципальных образованиях; модельные региональные и	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							муниципальные программы по укреплению здоровья населения включают мероприятия, направленные на: -привлечение граждан в центры общественного здоровья; -профилактику неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни; -организацию и методическую поддержку межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ; -проведение массовых мероприятий, акций, конференций, посвященных пропаганде принципов ЗОЖ; -внедрение в практику современных достижений в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ; в соответствии с данными программами реализованы мероприятия по снижению		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятия, направленные на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Региональная программа по укреплению общественного здоровья в Кировской области	-	
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Проекты программ	-	
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Отчет руководителю проекта	-	
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Проекты программ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Отчет руководителю проекта	-	
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Проекты программ	-	
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Леушина Н.Е.	Отчет Отчет руководителю проекта	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Проекты программ	-	
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Леушина Н.Е.	Отчет Отчет руководителю проекта	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2	Результат "В Кировской области внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Будет проведена информационно разъяснительная работа с работодателями организаций Кировской области в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.07.2021	Взаимосвязь с	02	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Корпоративные программы,	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников		
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2021	01	03	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет Отчет о количестве участников мероприятия по укреплению общественного здоровья работников	-	
1.3	Результат "в Кировской области обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Видякина Е.Э.	К концу 2020 года на базе областного центра медицинской	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественного здоровья."			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		профилактики организован региональный центр общественного здоровья.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Леушина Н.Е.	Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4	Результат "В Кировской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний."	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	В период с 2019 по 2024 годы основными направлениями информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий являются пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации;обеспечено (ежегодно): не менее 120 тыс. трансляций демонстраций, передач, социальной рекламы на региональных каналах, радио, информационных табло	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							областных медицинских организаций, в информационной сети интернет не менее 90 рекламно-информационных материалов; разработка и тиражирование печатной продукции (памятки, буклеты, листовки) по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических заболеваний и факторов риска их развития, не менее 150 тыс. экз. ежегодно; размещение в СМИ материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не менее 100 статей ежегодно; разработка и тиражирование газеты «Профилактика сегодня», 4 выпуска в год, общим тиражом не менее 1200		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							экземпляров ежегодно; разработка, изготовление и размещение баннеров, растяжек, рекламных щитов по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не менее 9 ежегодно; размещение рекламных плакатов на бортах общественного транспорта по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития; проведение массовых акций в рамках Всемирных дней здоровья; подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий*		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							представлен отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет Отчет о результатах	-	
1.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	
1.4.3	Контрольная точка "Утверждены	-	20.12.2020	Взаимо	Взаимо	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Проведение информационно-коммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий		
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.	Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	
1.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	05	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Проведение информационно-коммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Проведение массовых акций в рамках Всемирных дней здоровья	-	
1.4.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Проведение информационно-коммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	-	
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Проведение информационно-коммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	-	
1.4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.	Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	
1.4.11	Контрольная точка "Утверждены	-	20.12.2024	Взаимо	Взаимо	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Проведение информационно-коммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий		
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.	Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
Муниципальные образования Кировской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
5	Участник регионального проекта	Махнева А. Н.	И. о. начальника Центра медицинской профилактики	Черняев А. В.	5
6	Участник регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
7	Участник регионального	Мокиева Л. Ю.	И.о. начальника Центра	Черняев А. В.	5

	проекта		медицинской профилактики		
В Кировской области внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
9	Участник регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
в Кировской области обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
11	Участник регионального проекта	Мокиева Л. Ю.	И.о. начальника Центра медицинской профилактики	Черняев А. В.	5
12	Участник регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
В Кировской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний.					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
14	Участник регионального проекта	Мокиева Л. Ю.	И.о. начальника Центра медицинской профилактики	Черняев А. В.	5
15	Участник регионального	Казанцева О. Н.	заместитель начальника	Черняев А. В.	5

	проекта		отдела по связям с общественностью и СМИ		