П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Укрепление общественного здоровья</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Курдюмов Д.А.</td><td colspan="3">Первый заместитель Председателя Правительства области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Видякина Е.Э.</td><td colspan="3">заместитель министра здравоохранения Кировской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Леушина Н.Е.</td><td colspan="3">Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	12,0000	2019	0,0000	12,0000	11,7000	10,7000	9,3000	8,0000	6,6000	-	-	-
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	8,7000	2016	8,5000	8,4000	8,3000	8,2000	8,1000	8,0000	7,9000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	9,3000	9,1800	9,0600	8,9000	8,8300	8,7100	8,5900	8,4700	8,3500	8,2400	8,1200	8,0000
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	8,1000	8,0900	8,0800	8,0700	8,0600	8,0500	8,0500	8,0400	8,0300	8,0200	8,0100	8,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни															
1.1	В Кировской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний.	-	Единица	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В период с 2019 по 2024 годы основными направлениями информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий являются пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации;обеспечено (ежегодно): не менее 120 тыс. трансляций демонстраций, передач, социальной рекламы на региональных каналах, радио, информационных табло областных медицинских организаций, в информационной сети интернет не	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															менее 90 рекламно-информационных материалов; разработка и тиражирование печатной продукции (памятки, буклеты, листовки) по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических заболеваний и факторов риска их развития, не менее 150 тыс. экз. ежегодно; размещение в СМИ материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не менее 100 статей ежегодно; разработка и тиражирование газеты «Профилактика сегодня», 4 выпуска в год, общим тиражом не менее 1200 экземпляров ежегодно; разработка, изготовление и размещение баннеров, растяжек, рекламных щитов по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не менее 9 ежегодно; размещение рекламных плакатов на бортах общественного транспорта по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития; проведение массовых акций в рамках Всемирных дней здоровья; подведены итоги информационно-коммуникационно	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															й кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий* представлен отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании	
1.2	В Кировской области внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	-	-	Будет проведена информационно разъяснительная работа с работодателями организаций Кировской области в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.3	в Кировской области обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	-	Штука	0,0000	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	К концу 2020 года на базе областного центра медицинской профилактики организован региональный центр общественного здоровья.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.4	Муниципальные образования Кировской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	-	-	-	20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	-	-	Адаптированы к региональным условиям на основании принятых Минздравом России программ и внедрены муниципальные программы: в 2020 году не менее чем в 20 % муниципальных образованиях, в 2021 году не менее чем в 40 %	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															муниципальных образованиях, в 2022 году не менее чем в 60 % муниципальных образованиях, в 2023 году не менее чем в 80 % муниципальных образованиях, в 2024 году не менее чем в 100 % муниципальных образованиях; модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения включают мероприятия, направленные на: -привлечение граждан в центры общественного здоровья; -профилактику	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни; -организацию и методическую поддержку межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ; -проведение массовых мероприятий, акций, конференций, посвященных пропаганде принципов ЗОЖ; -внедрение в практику современных достижений в области профилактики НИЗ и формирования	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															ЗОЖ; в соответствии с данными программами реализованы мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятия, направленные на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.	

7. Дополнительная информация

Исполнители - министерство здравоохранения Кировской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни								
1.1	Результат "Муниципальные образования Кировской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья"	01.01.2020	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Адаптированы к региональным условиям на основании принятых Минздравом России программ и внедрены муниципальные программы: в 2020 году не менее чем в 20 % муниципальных образованиях, в 2021 году не менее чем в 40 % муниципальных образованиях, в 2022 году не менее чем в 60 % муниципальных образованиях, в 2023 году не менее чем в 80 % муниципальных образованиях, в 2024 году не менее чем в 100 % муниципальных образованиях; модельные региональные и	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							муниципальные программы по укреплению здоровья населения включают мероприятия, направленные на: -привлечение граждан в центры общественного здоровья; -профилактику неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни; -организацию и методическую поддержку межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ; -проведение массовых мероприятий, акций, конференций, посвященных пропаганде принципов ЗОЖ; -внедрение в практику современных достижений в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ; в соответствии с данными программами реализованы мероприятия по снижению		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятия, направленные на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Региональная программа по укреплению общественного здоровья в Кировской области	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Проекты программ	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Отчет руководителю проекта	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Мокиева Л.Ю.	Прочий тип документа Проекты программ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует					
1.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мокиева Л.Ю.	Прочий тип документа планы мероприятий муниципальных программ	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Минздравом Кировской области представлен промежуточный отчет о достижении результата по итогам первого полугодия", значение: 0.0000, Единица	-	01.07.2022	02	03	Мокиева Л.Ю.	Отчет о внедрении муниципальных программ	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мокиева Л.Ю.	Отчет о внедрении муниципальных программ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Итоговый отчёт Минздрава Кировской области о внедрении муниципальных программ", Единица	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мокиева Л.Ю.	Отчет о внедрении муниципальных программ	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Проекты программ	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мокиева Л.Ю.	Прочий тип документа планы мероприятий муниципальных программ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Актуализация муниципальной программы общественного здоровья"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мокиева Л.Ю.	Постановление о внесении изменений в муниципальную программу общественного здоровья	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Промежуточный отчет о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья по итогам первого полугодия."	-	01.08.2023	02	03	Мокиева Л.Ю.	Отчет о внедрении муниципальных программ	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Видякина Е.Э.	Исходящее письмо о внедрении муниципальных программ в Минздрав России.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "80% муниципальных образований Кирвоской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья."	-	15.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мокиева Л.Ю.	Отчет о внедрении муниципальных программ	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Проекты программ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Отчет руководителю проекта	-	-
1.2	Результат "В Кировской области внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	01.01.2021	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Будет проведена информационно разъяснительная работа с работодателями организаций Кировской области в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2021	01	03	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и	Видякина Е.Э.	Отчет Отчет о количестве участников мероприятия по укреплению общественного здоровья работников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Определен участник (предприятие), участвующего во внедрении корпоративной программы."	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Исходящее письмо Письмо Минздрава Кировской области	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Актуализация типовой корпоративной программы по укреплению здоровья работников."	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мокиева Л.Ю.	Распоряжение Распоряжение Минздрава Кировской области	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Проведено	-	01.06.2023	Взаимо	Взаимо	Мокиева Л.Ю.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	анкетирование работников предприятия по оценке распространённости факторов риска развития ХНИЗ"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Опросник для работников предприятия (портал "Атрия")		
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мокиева Л.Ю.	Прочий тип документа Корпоративная программа	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Утверждение плана мероприятий корпоративной программы на 2024 год"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Мокиева Л.Ю.	Прочий тип документа План мероприятий на 2024 год.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мокиева Л.Ю.	Отчет Отчет о внедрении региональной корпоративной программы	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мокиева Л.Ю.	Прочий тип документа Корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мокиева Л.Ю.	Прочий тип документа Корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мокиева Л.Ю.	Отчет о результатах внедрения корпоративных программ	-	-
1.3	Результат "в Кировской области обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья."	01.01.2021	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.	К концу 2020 года на базе областного центра медицинской профилактики организован региональный центр общественного здоровья.	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены	-	01.01.2021	Взаимо	03	Леушина Н.Е.	Распоряжение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области		
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	-
1.4	Результат "В Кировской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа	01.01.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Видякина Е.Э.	В период с 2019 по 2024 годы основными направлениями информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний."			отсутствует	отсутствует		аудиторий являются пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации;обеспечено (ежегодно): не менее 120 тыс. трансляций демонстраций, передач, социальной рекламы на региональных каналах, радио, информационных табло областных медицинских организаций, в информационной сети интернет не менее 90 рекламно-информационных материалов; разработка и тиражирование печатной продукции (памятки,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							буклеты, листовки) по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических заболеваний и факторов риска их развития, не менее 150 тыс. экз. ежегодно; размещение в СМИ материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не менее 100 статей ежегодно; разработка и тиражирование газеты «Профилактика сегодня», 4 выпуска в год, общим тиражом не менее 1200 экземпляров ежегодно; разработка, изготовление и размещение баннеров, растяжек, рекламных щитов по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							риска их развития, не менее 9 ежегодно; размещение рекламных плакатов на бортах общественного транспорта по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития; проведение массовых акций в рамках Всемирных дней здоровья; подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий* представлен отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	20.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Видякина Е.Э.	Отчет Отчет о результатах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Проведение информационно-коммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Проведение информационно-коммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Проведение массовых акций в рамках Всемирных дней здоровья	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками и отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Проведение информационно-коммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	20.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Проведение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		информационно-коммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий		
1.4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Проведение информационно-коммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
Муниципальные образования Кировской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
5	Участник регионального проекта	Махнева А. Н.	И. о. начальника Центра медицинской профилактики	Черняев А. В.	5
6	Участник регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской	Черняев А. В.	5

			области		
7	Участник регионального проекта	Мокиева Л. Ю.	И.о. начальника Центра медицинской профилактики	Черняев А. В.	5
В Кировской области внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
9	Участник регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
в Кировской области обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
11	Участник регионального проекта	Мокиева Л. Ю.	И.о. начальника Центра медицинской профилактики	Черняев А. В.	5
12	Участник регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
В Кировской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний.					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
14	Участник регионального	Мокиева Л. Ю.	И.о. начальника Центра	Черняев А. В.	5

	проекта		медицинской профилактики		
15	Участник регионального проекта	Казанцева О. Н.	заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ	Черняев А. В.	5