УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 28.03.2019 № 4, с изм. от 30.04.2020 № 2)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт услуг		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт услуг	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Пестриков Денис Алексеевич., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Шерстнева Анна Львовна., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, 8 (8332) 27-27-29, доб. 2990		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2019 № 683-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта	Обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в Кировской области в размере 0,006 млрд долларов США путем предоставления государственной поддержки и снятия административных барьеров

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта услуг, млрд долларов США										
1	Объем экспорта услуг в Кировской области, млрд долларов США	основной	0	31.12.2017	0,0048	0,0053	0,0057	0,006	0,006	0,006
Объем экспорта транспортных услуг, млрд долларов США										
2	Объем экспорта транспортных услуг в Кировской области, млрд долларов США	основной	0	31.12.2017	0,0002	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг, млрд долларов США										
3	Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг в Кировской области, млрд долларов США	основной	0	31.12.2017	0,0014	0,0015	0,0017	0,0018	0,0019	0,002
Объем экспорта услуг категории "Поездки", млрд долларов США										
4	Объем экспорта услуг категории "Поездки" в Кировской области, млрд долларов США	основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0,0002

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в Кировской области, млрд долларов США										
5	Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в Кировской области, млрд долларов США	основной	0	31.12.2017	0,0008	0,0009	0,001	0,0012	0,0013	0,0015
Объем экспорта услуг категории "Строительство", млрд долларов США										
6	Объем экспорта услуг категории "Строительство" в Кировской области, млрд долларов США	основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0,0004
Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, млрд долларов США										
7	Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции в Кировской области, млрд долларов США	основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0,0001	0,0001
Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха, млрд долларов США										
8	Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха в Кировской области, млрд долларов США	основной	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0,0002

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2024 году необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США в год			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан комплекс мер по минимизации требований валютного контроля в отношении экспорта услуг. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Банком России изданы информационно-методические документы, имеющие целью исключение из практики уполномоченных банков предъявление избыточных требований о предоставлении подтверждающих документов, представляемых резидентами в уполномоченные банки в соответствии с валютным законодательством и актами органов валютного регулирования и валютного контроля; внесены изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях в части минимизации мер административной ответственности к резидентам за нарушения, связанные с несвоевременным представлением подтверждающих документов по валютным операциям; рассмотрена возможность внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе: в части смягчения ответственности за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по репатриации валютной выручки (наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от сумму денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере пяти процентов суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках); в части введения моратория на штраф за невозврат валютной выручки сверх установленного контрактом срока (при незначительных сроках просрочки зачисления денежных средств на счета резидента – экспортера (не более 180 календарных дней) –требования объяснения экспортера, и в случае, если причиной просрочки явились действия (бездействие) кредитной организации, осуществляющей расчеты по экспортному контракту, либо контрагента экспортера, что подтверждается документально (включая электронную переписку), не возбуждать (прекращать) дела об административных правонарушениях; в части освобождения от административной ответственности за неисполнение обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них по договорам, заключенным с нерезидентами, сумма обязательств по которым не превышает эквивалента 200 тыс. рублей. Срок: 01.12.2018		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1	Разработан региональный информационный бюллетень о минимизации требований валютного контроля в отношении экспорта услуг	15.12.2020	Региональный информационный бюллетень содержит информацию о минимизации требований валютного контроля в отношении экспорта услуг, предусматривает исключение из практики уполномоченных банков предъявление избыточных требований о предоставлении подтверждающих документов, представляемых резидентами в уполномоченные банки в соответствии с валютным законодательством и актами органов валютного регулирования и валютного контроля и минимизацию мер административной ответственности к экспортерам (потенциальным экспортерам) услуг. Информационный бюллетень согласован и утвержден рабочей группой регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области», распространен между экспортерами (потенциальными экспортерами) Кировской области и размещен на сайтах invest.kirovreg.ru, exportkirov.ru.
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан пакет мероприятий по сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Экспортерам услуг обеспечивается частичная компенсация затрат, в том числе: на сертификацию медицинских организаций по международным стандартам качества и безопасности пациентов JCI (Joint Commission International); на сертификацию EuropeSpa (международная система качества курортного лечения, СПА и велнес-услуг); на разработку дизайна, интерфейса IT-продуктов с учетом особенностей менталитета страны-импортера, типов устройств пользователей и т.д; на адаптацию средств размещения (гостиницы, отели, дома отдыха, санатории) медицинских и образовательных организаций, объектов показа (музеи и музейные комплексы, галереи и т.п.) под требования туристов из целевых стран (например, China friendly);-перевод сайта на языки целевых стран, разработка мобильной версии сайта, изготовление навигационных указателей, информационных материалов (в том числе создание и дубляж видеороликов); обеспечение аудио-гидами. на подготовку туристских менеджеров (гидов), медицинского и административного персонала медицинских организаций со знанием иностранных языков; на дублирование кинофильмов, мультфильмов, онлайн-образовательных курсов на иностранные языки, на адаптацию текста к видеоряду; на создание дополнительной звуковой дорожки. Срок: 01.04.2019		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.1	Проведена информационная кампания в Кировской области о мерах поддержки экспорта услуг на федеральном уровне в части туристических, образовательных и информационных услуг	31.12.2020	Экспортеры (потенциальные экспортеры) услуг Кировской области проинформированы о возможности частичной компенсации затрат в части туристических, образовательных и информационных услуг.
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проектным комитетом рассмотрены предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, определяющих , что единственным подтверждающим документом для целей бухгалтерского учета по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг (за исключением строительных и транспортных), является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для целей бухгалтерского учета по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг в электронной форме (оказание услуг через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через информационно-телекоммуникационую сеть «Интернет», автоматизированно с использованием информационных технологий), подтверждающим документом является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке (вместо акта сдачи приемки оказанных услуг), что соответствует международной практике. Срок: 01.03.2019		
3.1	Проведена информационная кампания о новых правилах ведения бухгалтерского учета на предприятиях, осуществляющих экспорт услуг в Кировской области (за исключением строительных и транспортных)	31.12.2020	Экспортеры (потенциальные экспортеры) услуг Кировской области проинформированы о том, что для целей бухгалтерского учета по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг в электронной форме (оказание услуг через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через информационно-телекоммуникационую сеть «Интернет», автоматизированно с использованием информационных технологий), подтверждающим документом является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке (вместо акта сдачи приемки оказанных услуг)
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявлены барьеры, препятствующие развитию экспорта услуг, подготовлены предложения по их преодолению. Срок: 29.11.2019		
4.1	Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг на уровне	31.12.2019	Организован опрос среди экспортеров (потенциальных экспортеров) о существующих барьерах, препятствующих развитию экспорта услуг в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Кировской области		Кировской области. Выявлены барьеры, препятствующие развитию экспорта услуг. Подготовлен отчет о результатах мониторинга существующих барьеров при экспорте услуг на уровне Кировской области.
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей экспорта. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» в 2024 году в объеме 15,47 млрд. долл. США в соответствии с разработанной Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Проработаны вопросы дальнейшей либерализации визового режима. Срок: 31.12.2024		
5.1	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	31.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» в Кировской области в 2024 году в объеме 0,0002 млрд долл. США.
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»: 2019 – 6,04 млрд. долл. США 2020 – 6,78 млрд. долл. США 2021 – 7,62 млрд. долл. США 2022 – 8,55 млрд. долл. США 2023 – 9,61 млрд. долл. США 2024 – 10,80 млрд. долл. США Срок: 31.12.2024		
6.1	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	31.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» в Кировской области: 2019 – 0,0008 млрд долл. США 2020 – 0,0009 млрд долл. США

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			2021 – 0,001 млрд долл. США 2022 – 0,0012 млрд долл. США 2023 – 0,0013 млрд долл. США 2024 – 0,0015 млрд долл. США
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью», предусматривающий достижение показателей экспорта Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью»: 2019 – 0,90 млрд. долл. США 2020 – 1,00 млрд. долл. США 2021 – 1,10 млрд. долл. США 2022 – 1,21 млрд. долл. США 2023 – 1,34 млрд. долл. США 2024 – 1,40 млрд. долл. США Срок: 31.12.2024		
7.1	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и «Экспорт деловых услуг»	31.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» и «Экспорт деловых услуг» в Кировской области: 2019 – 0,0014 млрд долл. США 2020 – 0,0015 млрд долл. США 2021 – 0,0017 млрд долл. США 2022 – 0,0018 млрд долл. США 2023 – 0,0019 млрд долл. США 2024 – 0,002 млрд долл. США

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха», предусматривающий достижение показателей экспорта Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» (в том числе услуг в сфере креативных индустрий). 2019 – 0,55 млрд. долл. США 2020 – 0,59 млрд. долл. США 2021 – 0,62 млрд. долл. США 2022 – 0,66 млрд. долл. США 2023 – 0,70 млрд. долл. США 2024 – 0,75 млрд. долл. США Проработаны вопросы: - создания механизма предоставления льготных условий иностранным компаниям из сферы креативных индустрий для анимационного, кино – и теле - производства на территории Российской Федерации (ребейт); - создания программы поддержки ко-продукционных проектов, создаваемых на территории Российской Федерации Срок: 31.12.2024		
8.1	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха»	31.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» в Кировской области в 2024 году в объеме 0,0002 млрд долл. США
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги», предусматривающие достижение показателей экспорта: - трубопроводный транспорт (целевой показатель 2024 г. -2,95 млрд. долл. США), - космические пусковые услуги (целевой показатель 2024г. – 0,20 млрд. долл. США) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Транспортные услуги» - трубопроводный транспорт – 2,95 млрд. долл. США (2023 - 2,90 млрд. долл. США; 2022 - 2,70 млрд. долл. США; 2021 - 2,50 млрд. долл. США; 2020 - 2,30 млрд. долл. США; 2019 - 2,10 млрд. долл. США; 2018 - 2,00 млрд. долл. США); - космические пусковые услуги. – 0,20 млрд. долл. США (2023 - 0,19 млрд. долл. США; 2022 - 0,18 млрд. долл. США; 2021 - 0,17 млрд. долл. США; 2020 - 0,16 млрд. долл. США; 2019 - 0,15 млрд. долл. США; 2018 - 0,14 млрд. долл. США) Срок: 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
9.1	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги» (железнодорожный, автомобильный)	31.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Транспортные услуги» в Кировской области: 2019 – 0,0002 млрд долл. США 2020 – 0,0003 млрд долл. США 2021 – 0,0003 млрд долл. США 2022 – 0,0003 млрд долл. США 2023 – 0,0003 млрд долл. США 2024 – 0,0003 млрд долл. США
10	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство в России», предусматривающий достижение показателей экспорта. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Строительство в России» в 2024 году в объеме 5,71 млрд.долл. США Срок: 31.12.2024		
10.1.	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	31.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Строительство» в Кировской области в 2024 году в объеме 0,0004 млрд долл. США.
11	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено достижение объемов экспорта услуг в объеме 74,97 млрд. долл. США. (2023 - 70,17 млрд. долл. США; 2022 - 65,28 млрд. долл.США; 2021 - 60,44 млрд. долл. США; 2020 - 55,59 млрд. долл. США; 2019 - 50,75 млрд. долл. США) Срок: 15.12.2024		
11.1	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг с использованием промышленной продукции	15.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг с использованием промышленной продукции в Кировской области: 2023 - 0,0001 млрд долл. США 2024 - .0,0001 млрд долл. США

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, а также деятельности подведомственных учреждений.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Пестриков Д.А.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	10
2.	Администратор	Шерстнева А.Л.	Начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Пестриков Д.А., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Разработан информационный бюллетень о минимизации требований валютного контроля в отношении экспорта услуг					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кряжева Н.М.	Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	10
5.	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
6.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
Проведена информационная кампания в Кировской области о мерах поддержки экспорта услуг на федеральном уровне в части туристических, образовательных и информационных услуг					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пестриков Д.А.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
9.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
10.	Участник регионального проекта	Малых Е.В.	Начальник реализации государственных программ, информационных технологий министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
11.	Участник регионального проекта	Кочурова А.К.	Начальник отдела отдыха и оздоровления детей, развития туризма министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Альминова А.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	Участник регионального проекта	Малофеев Д.А.	заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Палюх Ю.И. министр информационных технологий и связи Кировской области	10
Проведена информационная кампания о новых правилах ведения бухгалтерского учета на предприятиях, осуществляющих экспорт услуг в Кировской области (за исключением строительных и транспортных)					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пестриков Д.А.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	10
14.	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
15.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участник регионального проекта	Малых Е.В.	Начальник реализации государственных программ, информационных технологий министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
17.	Участник регионального проекта	Сараев В.Е.	заместитель начальника управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Шевченко М.И., заместитель министра-начальник управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	10
18.	Участник регионального проекта	Малофеев Д.А.	заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Палюх Ю.И. министр информационных технологий и связи Кировской области	10
Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг на уровне Кировской области					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кряжева Н.М.	Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20.	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
21.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
22.	Участник регионального проекта	Малых Е.В.	Начальник реализации государственных программ, информационных технологий министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
23.	Участник регионального проекта	Малофеев Д.А.	заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Палюх Ю.И. министр информационных технологий и связи Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Участник регионального проекта	Сараев В.Е.	заместитель начальника управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Шевченко М.И., заместитель министра-начальник управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	10
25.	Участник регионального проекта	Ворожцов В.Н.	Заместитель министра строительства Кировской области	Бондарчук Р.А., министр строительства Кировской области	10
26.	Участник регионального проекта	Копылова А.В.	Заместитель министра культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
27.	Участник регионального проекта	Кочурова А.К.	Начальник отдела биотехнологического, химического и металлургического производства	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	10
Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А.А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
30.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
31.	Участник регионального проекта	Кочурова А.К.	Начальник отдела отдыха и оздоровления детей, развития туризма министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Альминова А.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области	10
Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Палюх Ю.И. министр информационных технологий и связи Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
33.	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
34.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» и «Экспорт деловых услуг»					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Королева Е.В.	И.о. заместителя министра промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	10
36.	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
37.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
38.	Участник регионального проекта	Малофеев Д.А.	заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Палюх Ю.И. министр информационных технологий и связи Кировской области	10
39.	Участник регионального проекта	Малых Е.В.	Начальник реализации государственных программ, информационных технологий министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
40.	Участник регионального проекта	Лузянина И.Ю.	Начальник отдела биотехнологического, химического и металлургического производства министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха»					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Вице-Губернатор Кировской области	10
42.	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
43.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
44.	Участник регионального проекта	Копылова А.В.	Заместитель министра культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
45.	Участник регионального проекта	Кочурова А.К.	Начальник отдела отдыха и оздоровления детей, развития туризма министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Альминова А.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги» (железнодорожный, автомобильный)					
46.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попова Ю.Е.	Заместитель министра транспорта Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	10
47.	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
48.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»					
49.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кислухина И.А.	И.о. министра, начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	10
50.	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Кировской области	предпринимательства Кировской области	
51.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
52.	Участник регионального проекта	Коснырев И.В.	Заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области	Казаков Э.А., начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области	10
Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг с использованием промышленной продукции					
53.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Королева Е.В.	И.о. заместителя министра промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	10
54.	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
55.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
56.	Участник регионального проекта	Лузянина И.Ю.	Начальник отдела биотехнологического, химического и металлургического производства министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	10

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, министерство строительства Кировской области, министерство информационных технологий и связи Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство культуры Кировской области, министерство промышленной политики Кировской области, министерство спорта и молодежной политики Кировской области, министерство транспорта Кировской области, АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
1	Разработан информационный бюллетень о минимизации требований валютного контроля в отношении экспорта услуг	01.07.2019	20.12.2019	Кряжева Н.М.	Информационный бюллетень содержит информацию о минимизации требований валютного контроля в отношении экспорта услуг, предусматривает исключение из практики уполномоченных банков предъявление избыточных требований о предоставлении подтверждающих документов, представляемых резидентами в уполномоченные банки в соответствии с валютным законодательством и актами органов валютного регулирования и валютного контроля и минимизацию мер административной ответственности к экспортерам (потенциальным экспортерам) услуг. Информационный бюллетень согласован рабочей группой регионального проекта, распространен между экспортерами (потенциальными экспортерами), размещен на сайтах invest.kirovreg.ru, exportkirov.ru	ВДЛ
1.1.1	Разработка информационного бюллетеня о минимизации требований валютного	01.07.2019	01.09.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Проект информационного бюллетеня, содержащий информацию об исключении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	контроля в отношении экспорта услуг				избыточных требований в рамках валютного законодательства	
1.1.2	Согласование информационного бюллетеня с рабочей группой регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области»	01.09.2019	30.11.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Протокол рабочей группы регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области»	РП
1.1	Документ утвержден	-	30.11.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Информационный бюллетень утвержден рабочей группой и готов к распространению среди экспортеров (потенциальных экспортеров) Кировской области	К
1.2.1	Организация распространения информационного бюллетеня среди экспортеров (потенциальных экспортеров) услуг Кировской области	01.12.2019	20.12.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Информационный бюллетень распространен среди экспортеров (потенциальных экспортеров) услуг Кировской области в местах массового присутствия субъектов бизнеса (банки, учреждения инфраструктурной поддержки бизнеса, налоговая инспекция и др.), на мероприятиях, организованных для субъектов бизнеса	РП
1.2.2	Организация размещения информационного бюллетеня на сайтах invest.kirovreg.ru, exportkirov.ru	01.12.2019	20.12.2019	Зеленцова М.А.	Информационный бюллетень размещен на сайтах invest.kirovreg.ru, exportkirov.ru и находится в свободном доступе экспортеров (потенциальных экспортеров) услуг Кировской области	РП
1.2	Работы выполнены	-	20.12.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Экспортеры (потенциальные экспортеры) услуг проинформированы о минимизации требований валютного контроля в отношении экспорта услуг	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
2	Проведена информационная кампания о мерах поддержки экспорта услуг на федеральном уровне в части туристических, образовательных и информационных услуг	01.07.2019	31.12.2020	Пестриков Д.А	Экспортеры (потенциальные экспортеры) услуг Кировской области проинформированы о возможности частичной компенсации затрат в части туристических, образовательных и информационных услуг на мероприятиях, организованных для участников бизнеса, а также в местах массового присутствия участников бизнеса (банки, учреждения инфраструктурной поддержки бизнеса, налоговая инспекция и др.)	ВДЛ
2.1.1	Определение ответственного должностного лица в профильном министерстве за информационное сопровождение	01.07.2019	01.08.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В. Сараев В.Е.	Список должностных лиц ответственных за информационное сопровождение утвержден протоколом рабочей группы регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области»	РП
2.1.2	Подготовка плана по информационному сопровождению	01.08.2019	01.10.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В. Сараев В.Е.	Подготовлен план, письмо о согласовании, подписанное уполномоченным лицом	РП
2.1	Документ утвержден	-	01.10.2019	Леушина О.А.	Протоколом рабочей группы утвержден план мероприятий по информационному сопровождению, включающий наименование мероприятия, тип, формат, целевую аудиторию, место и сроки проведения мероприятий	К
2.2.1	Проведение запланированных мероприятий по	01.10.2019	20.12.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Отчет о проведении мероприятий по информационному сопровождению	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	информационному сопровождению			Малофеев Д.А. Малых Е.В. Сараев В.Е.	представлен на заседание рабочей группы регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области»	
2.2	Работы выполнены	-	20.12.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В. Сараев В.Е.	Экспортеры (потенциальные экспортеры) Кировской области получили информацию о мерах поддержки экспорта услуг на федеральном уровне в части туристических, образовательных и информационных услуг	К
2.3.1	Проведение оценки эффективности мероприятий по информационному сопровождению	01.01.2020	15.02.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В. Сараев В.Е.	Отчет о результатах эффективности (охват территории, вовлеченность, цитируемость, перспективы дальнейшего развития, достижение целей) на заседании рабочей группы регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области»	РП
2.3.2	Проведение корректировки плана по информационному сопровождению с учетом выявленных проблем	15.02.2020	15.03.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В. Сараев В.Е.	Скорректированный план	РП
2.3	Документ утвержден	-	15.03.2020	Леушина О.А.	Протоколом рабочей группы регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области» утвержден план по информационному сопровождению на текущий год с учетом выявленных проблем	К
2.4.1	Проведение мероприятий по информационному сопровождению с учетом	01.04.2020	20.12.2020	Леушина О.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В.	Проведены мероприятия по информационному сопровождению с учетом внесенных изменений	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	внесенных изменений			Кочурова А.К. Зеленцова М.А.		
2.4.	Работы выполнены		20.12.2020	Леушина О.А.	Итоговый отчет по проведению мероприятий по информационному сопровождению на заседание рабочей группы регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области» , содержащий информацию об эффективности (охват, вовлеченность, цитируемость)	К
3.	Проведена информационная кампания о новых правилах ведения бухгалтерского учета на предприятиях, осуществляющих экспорт услуг в Кировской области (за исключением строительных и транспортных)	01.07.2019	31.12.2020	Пестриков Д.А.	Экспортеры (потенциальные экспортеры) услуг Кировской области проинформированы о том, что для целей бухгалтерского учета по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг в электронной форме (оказание услуг через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через информационно-телекоммуникационую сеть «Интернет», автоматизированно с использованием информационных технологий), подтверждающим документом является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке (вместо акта сдачи приемки оказанных услуг)	ВДЛ
3.1.1	Определение ответственного должностного лица профильного министерства за информационное сопровождение	01.07.2019	01.08.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В. Сараев В.Е.	Список должностных лиц ответственных за информационное сопровождение утвержден протоколом рабочей группы регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
3.1.2	Подготовка плана по информационному сопровождению	01.08.2019	15.09.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В. Сараев В.Е.	Подготовлен план, письмо о согласовании, подписанное уполномоченным лицом	РП
3.1.	Документ утвержден	-	15.09.2019	Леушина О.А.	Протоколом рабочей группы утвержден план мероприятий по информационному сопровождению, включающий наименование мероприятия, тип, формат, целевую аудиторию, место и сроки проведения мероприятий	К
3.2.1	Проведение запланированных мероприятий по информационному сопровождению	01.10.2019	20.12.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В. Сараев В.Е.	Отчет о проведении мероприятий по информационному сопровождению представлен на заседание рабочей группы регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области»	РП
3.2	Работы выполнены		20.12.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В. Сараев В.Е.	Экспортеры (потенциальные экспортеры) Кировской области получили информацию о новых правилах ведения бухгалтерского учета на предприятиях, осуществляющих экспорт услуг в Кировской области (за исключением строительных и транспортных)	К
3.3.1	Проведение оценки эффективности мероприятий по информационному сопровождению	01.01.2020	15.02.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В. Сараев В.Е.	Отчет о результатах эффективности (охват территории, вовлеченность, цитируемость, перспективы дальнейшего развития, достижение целей) на заседании рабочей группы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
					регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области»	
3.3.2	Проведение корректировки плана по информационному сопровождению с учетом выявленных проблем	15.02.2020	15.03.2020	Леушина О.А.	Скорректированный план	РП
3.3	Документ утвержден	-	15.03.2020	Леушина О.А.	Протоколом рабочей группы регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области» утвержден план по информационному сопровождению на текущий год с учетом выявленных проблем	К
3.4.1	Проведение мероприятий по информационному сопровождению с учетом внесенных изменений	01.04.2020	20.12.2020	Леушина О.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В. Кочурова А.К. Зеленцова М.А.	Проведены мероприятия по информационному сопровождению с учетом внесенных изменений	РП
3.4	Работы выполнены		20.12.2020	Леушина О.А.	Итоговый отчет по проведению мероприятий по информационному сопровождению на заседание рабочей группы регионального проекта «Экспорт услуг вКировской области» , содержащий информацию об эффективности (охват, вовлеченность, цитируемость)	К
4	Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг на уровне Кировской области	01.07.2019	31.12.2019	Кряжева Н.М.	Организован опрос среди экспортеров (потенциальных экспортеров) о существующих барьерах, препятствующих развитию экспорта услуг в Кировской области. Выявлены барьеры, препятствующие развитию экспорта услуг. Подготовлен отчет о	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
					результатах мониторинга существующих барьеров при экспорте услуг на уровне Кировской области	
4.1.1	Подготовка материалов для опроса экспортеров (потенциальных экспортеров) услуг Кировской области	01.07.2019	01.08.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малых Е.В. Сараев В.Е. Малофеев Д.А. Ворожцов В.Н. Кочурова А.К. Копылова А.В.	Проект опросного листа, содержащий вопросы о существующих барьерах при экспорте услуг на уровне Кировской области	РП
4.1.2	Формирование опросного листа и направление на согласование	01.08.2019	01.09.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Опросный лист содержит вопросы о барьерах при ведении экспортной деятельности в Кировской области, направлен на согласование и утверждение рабочей группой по региональном проекту «Экспорт услуг в Кировской области»	РП
4.1.	Документ утвержден	-	01.09.2019	Леушина О.А.	Протоколом рабочей группы по региональному проекту «Экспорт услуг в Кировской области» утвержден опросный лист	К
4.2.1	Составление перечня организаций для участия в опросе	01.09.2019	30.09.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малых Е.В. Сараев В.Е. Малофеев Д.А. Ворожцов В.Н. Кочурова А.К. Копылова А.В.	Перечень организаций содержит информацию о наименовании экспортеров (потенциальных экспортеров) Кировской области с указанием их адреса для отправки	РП
4.2.2	Направление опросного листа респондентам, размещение	01.10.2019	15.10.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Опросный лист направлен респондентам для заполнения.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	опросного листа на сайте exportkirov.ru			Малых Е.В. Сараев В.Е. Малофеев Д.А. Ворожцов В.Н. Кочурова А.К. Копылова А.В.	Размещен на сайте exportkirov.ru	
4.2	Документ опубликован	-	15.10.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малых Е.В. Сараев В.Е. Малофеев Д.А. Ворожцов В.Н. Кочурова А.К. Копылова А.В.	Опросный лист. Экспортеры (потенциальные экспортеры) услуг Кировской области принимают участие в опросе о существующих барьерах при экспорте услуг на уровне Кировской области	К
4.3.1	Осуществление сбора информации от экспортеров (потенциальных экспортеров) услуг Кировской области о существующих барьерах, препятствующих ведению экспортной деятельности	01.11.2019	15.12.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малых Е.В. Сараев В.Е. Малофеев Д.А. Ворожцов В.Н. Кочурова А.К. Копылова А.В.	Получены заполненные опросные листы и направлены должностному лицу для обобщения информации	РП
4.3.2	Мониторинг существующих на уровне Кировской области барьеров для ведения экспортной деятельности на основе опросных листов	15.12.2019	20.12.2019	Леушина О.А.	Подготовлен отчет в рабочую группу по региональному проекту «Экспорт услуг в Кировской области»	РП
4.3	Работы выполнены		20.12.2019	Леушина О.А.	Отчет о результатах мониторинга существующих барьеров при экспорте услуг в Кировской области. Выявлены барьеры.	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
5	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	01.01.2020	31.12.2024	Альминова А.А.	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» в Кировской области в 2024 году в объеме 0,0002 млрд долл. США	ВДЛ
5.1.1	Разработка проекта комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	01.01.2020	01.05.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Кочурова А.К.	Комплекс мер разработан с учетом методических рекомендаций, инструкций, направленных АО «РЭЦ», принятых и действующих нормативных правовых актов федерального законодательства в сфере экспорта услуг категории «Поездки»	РП
5.1.2	Согласование проекта комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	01.05.2020	01.07.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Кочурова А.К.	Проект комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» согласован с заинтересованными органами исполнительной власти	РП
5.1	Документ утвержден	-	01.07.2020	Кочурова А.К.	Согласованный комплекс региональных мер утвержден рабочей группой и содержит информацию о мероприятиях, способствующих увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	К
5.2.1	Мониторинг реализации комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» в Кировской области	01.09.2021	20.12.2021	Леушина О.А.	Проведен мониторинг реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» в Кировской области в целях выявления проблемных вопросов	РП
5.2	Работы выполнены		20.12.2021	Леушина О.А.	Отчет о результатах мониторинга реализации комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
					представлен на рассмотрение рабочей группе регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области» для внесения предложений	
5.3.1	Проведение опроса экспортеров услуг Кировской области о степени удовлетворенности государственными мерами поддержки экспорта и проблемах, с которыми сталкиваются экспортеры услуг Кировской области	01.02.2022	01.04.2022	Леушина О.А. Кочурова А.К	Отчет о результатах опроса экспортеров услуг Кировской области. Определена степень удовлетворенности экспортеров услуг Кировской области государственными мерами поддержки экспорта и выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры услуг Кировской области при ведении экспортной деятельности.	РП
5.3.2	Обновление комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	01.04.2022	01.06.2022	Леушина О.А. Кочурова А.К	Проект обновленного комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» согласован заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области	РП
5.3	Документ опубликован	-	01.07.2022	Леушина О.А.	Обновленный комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» утвержден рабочей группой регионального проекта и направлен в заинтересованные органы исполнительной власти Кировской области для исполнения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
6	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	01.01.2020	31.12.2024	Малофеев Д.А.	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» в Кировской области: 2019 – 0,0008 млрд долл. США 2020 – 0,0009 млрд долл. США 2021 – 0,001 млрд долл. США 2022 – 0,0012 млрд долл. США 2023 – 0,0013 млрд долл. США 2024 – 0,0015 млрд долл. США	ВДЛ
6.1.1	Разработка проекта комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	01.01.2020	01.05.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А.	Комплекс региональных мер разработан с учетом методических рекомендаций, инструкций, направленных АО «РЭЦ», принятых и действующих нормативных правовых актов федерального законодательства в сфере экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	РП
6.1.2	Согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области проекта комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	01.05.2020	01.07.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А.	Проект комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» согласован с заинтересованными органами исполнительной власти	РП
6.1	Документ утвержден	-	01.07.2020	Леушина О.А.	Согласованный комплекс региональных мер утвержден рабочей	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
					группой и содержит информацию о мероприятиях, способствующих увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	
6.2.1	Мониторинг реализации комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» в Кировской области	01.09.2021	20.12.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А.	Проведен мониторинг реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» в Кировской области в целях выявления проблемных вопросов	РП
6.2	Работы выполнены	-	20.12.2021	Леушина О.А.	Отчет о результатах мониторинга реализации комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» представлен на рассмотрение рабочей группе регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области» для внесения предложений	К
6.3.1	Проведение опроса экспортеров услуг Кировской области о степени удовлетворенности государственными мерами поддержки экспорта и проблемах, с которыми сталкиваются экспортеры	01.02.2022	01.04.2022	Леушина О.А. Малофеев Д.А.	Отчет о результатах опроса экспортеров услуг Кировской области. Определена степень удовлетворенности экспортеров услуг Кировской области государственными мерами поддержки экспорта и выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	услуг Кировской области				услуг Кировской области при ведении экспортной деятельности.	
6.3.2	Обновление комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	01.04.2022	01.06.2022	Леушина О.А. Малофеев Д.А.	Проект обновленного комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» согласован заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области	РП
6.3	Документ опубликован	-	01.07.2022	Леушина О.А.	Обновленный комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» утвержден рабочей группой регионального проекта и направлен в заинтересованные органы исполнительной власти Кировской области для исполнения	К
7	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» и «Экспорт деловых услуг»	01.01.2020	31.12.2024	Королева Е.В.	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» и «Экспорт деловых услуг» в Кировской области: 2019 – 0,0014 млрд долл. США 2020 – 0,0015 млрд долл. США 2021 – 0,0017 млрд долл. США 2022 – 0,0018 млрд долл. США 2023 – 0,0019 млрд долл. США 2024 – 0,002 млрд долл. США	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
7.1.1	Разработка проекта комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» и «Экспорт деловых услуг»	01.01.2020	01.05.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В. Лузянина И.Ю.	Проект комплекса региональных мер разработан с учетом методических рекомендаций, инструкций, направленных АО «РЭЦ», принятых и действующих нормативных правовых актов федерального законодательства в сфере экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» и «Экспорт деловых услуг»	РП
7.1.2	Согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области проекта комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» и «Экспорт деловых услуг»	01.05.2020	01.07.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В. Лузянина И.Ю.	Проект комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» и «Экспорт деловых услуг» согласован с заинтересованными органами исполнительной власти	РП
7.1	Документ утвержден	-	01.07.2020	Лузянина И.Ю.	Согласованный комплекс региональных мер утвержден рабочей группой и содержит информацию о мероприятиях, способствующих увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» и «Экспорт деловых услуг»	К
7.2.1	Мониторинг реализации комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории	01.09.2021	20.12.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В.	Проведен мониторинг реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	«Плата за пользование интеллектуальной собственностью» и «Экспорт деловых услуг» в Кировской области			Лузянина И.Ю.	собственностью» и «Экспорт деловых услуг» в Кировской области в целях выявления проблемных вопросов	
7.2	Работы выполнены		20.12.2021	Леушина О.А.	Отчет о результатах мониторинга реализации комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» и «Экспорт деловых услуг» представлен на рассмотрение рабочей группе регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области» для внесения предложений	К
7.3.1	Проведение опроса экспортеров услуг Кировской области о степени удовлетворенности государственными мерами поддержки экспорта и проблемах, с которыми сталкиваются экспортеры услуг Кировской области	01.02.2022	01.04.2022	Леушина О.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В. Лузянина И.Ю.	Отчет о результатах опроса экспортеров услуг Кировской области. Определена степень удовлетворенности экспортеров услуг Кировской области государственными мерами поддержки экспорта и выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры услуг Кировской области при ведении экспортной деятельности.	РП
7.3.2	Проведение опроса экспортеров услуг Кировской области о степени удовлетворенности государственными мерами поддержки экспорта и проблемах, с которыми	01.02.2022	01.04.2022	Леушина О.А. Малофеев Д.А. Малых Е.В. Лузянина И.Ю.	Отчет о результатах опроса экспортеров услуг Кировской области. Определена степень удовлетворенности экспортеров услуг Кировской области государственными мерами поддержки экспорта и выявлены основные проблемы, с	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	сталкиваются экспортеры услуг Кировской области				которыми сталкиваются экспортеры услуг Кировской области при ведении экспортной деятельности.	
7.3	Документ опубликован	-	01.07.2022	Леушина О.А.	Обновленный комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» и «Экспорт деловых услуг» утвержден рабочей группой регионального проекта и направлен в заинтересованные органы исполнительной власти Кировской области для исполнения	К
8	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха»	01.01.2020	31.12.2024	Мазур Т.С.	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» в Кировской области в 2024 году в объеме 0,0002 млрд долл. США	ВДЛ
8.1.1	Разработка проекта комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха»	01.01.2020	01.05.2020	Леушина О.А. Кочурова А.К. Копылова А.В. Зеленцова М.А.	Комплекс региональных мер разработан с учетом методических рекомендаций, инструкций, направленных АО «РЭЦ», принятых и действующих нормативных правовых актов федерального законодательства в сфере экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха»	РП
8.1.2	Согласование с заинтересованными органами исполнительной власти	01.05.2020	01.07.2020	Леушина О.А. Кочурова А.К. Копылова А.В.	Проект комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	Кировской области проекта комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха»			Зеленцова М.А.	согласован с заинтересованными органами исполнительной власти	
8.1	Документ утвержден	-	01.07.2020	Копылова А.В.	Согласованный комплекс региональных мер утвержден рабочей группой и содержит информацию о мероприятиях, способствующих увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха»	К
8.2.1	Мониторинг реализации комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» в Кировской области	01.09.2021	20.12.2021	Леушина О.А. Кочурова А.К. Копылова А.В. Зеленцова М.А.	Проведен мониторинг реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» в Кировской области в целях выявления проблемных вопросов	РП
8.2	Работы выполнены	-	20.12.2021	Леушина О.А.	Отчет о результатах мониторинга реализации комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» представлен на рассмотрение рабочей группе регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области» для внесения предложений	К
8.3.1	Проведение опроса экспортеров услуг Кировской	01.02.2022	01.04.2022	Леушина О.А. Кочурова А.К.	Отчет о результатах опроса экспортеров услуг Кировской области.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	области о степени удовлетворенности государственными мерами поддержки экспорта и проблемах, с которыми сталкиваются экспортеры услуг Кировской области			Копылова А.В.	Определена степень удовлетворенности экспортеров услуг Кировской области государственными мерами поддержки экспорта и выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры услуг Кировской области при ведении экспортной деятельности.	
8.3.2	Обновление комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха»	01.04.2022	01.06.2022	Леушина О.А. Кочурова А.К. Копылова А.В.	Проект обновленного комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» согласован заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области	РП
8.3	Документ опубликован	-	01.07.2022	Леушина О.А.	Обновленный комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» утвержден рабочей группой регионального проекта и направлен в заинтересованные органы исполнительной власти Кировской области для исполнения	К
9	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги»	01.01.2020	31.12.2024	Попова Ю.Е.	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Транспортные услуги» в Кировской области: 2019 – 0,0002 млрд долл. США 2020 – 0,0003 млрд долл. США	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
					2021 – 0,0003 млрд долл. США 2022 – 0,0003 млрд долл. США 2023 – 0,0003 млрд долл. США 2024 – 0,0003 млрд долл. США	
9.1.1	Разработка проекта комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги»	01.01.2020	01.05.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Попова Ю.Е.	Проект комплекса региональных мер разработан с учетом методических рекомендаций, инструкций, направленных АО «РЭЦ», принятых и действующих нормативных правовых актов федерального законодательства в сфере экспорта услуг категории «Транспортные услуги»	РП
9.1.2	Согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области проекта комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги»	01.05.2020	01.07.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Попова Ю.Е.	Проект комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги» согласован с заинтересованными органами исполнительной власти	РП
9.1.	Документ утвержден	-	01.07.2020	Леушина О.А.	Согласованный комплекс региональных мер утвержден рабочей группой и содержит информацию о мероприятиях, способствующих увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги»	К
9.2.1	Мониторинг реализации комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги» в Кировской области	01.09.2021	20.12.2021	Леушина О.А.	Проведен мониторинг реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги» в Кировской области в целях выявления проблемных вопросов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
9.2	Работы выполнены	-	20.12.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Попова Ю.Е.	Отчет о результатах мониторинга реализации комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги» представлен на рассмотрение рабочей группе регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области» для внесения предложений	К
9.3.1	Проведение опроса экспортеров услуг Кировской области о степени удовлетворенности государственными мерами поддержки экспорта и проблемах, с которыми сталкиваются экспортеры услуг Кировской области	01.02.2022	01.04.2022	Леушина О.А. Попова Ю.Е.	Отчет о результатах опроса экспортеров услуг Кировской области. Определена степень удовлетворенности экспортеров услуг Кировской области государственными мерами поддержки экспорта и выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры услуг Кировской области при ведении экспортной деятельности.	РП
9.3.2	Обновление комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги»	01.04.2022	01.06.2022	Леушина О.А. Попова Ю.Е.	Проект обновленного комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги» согласован заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области	РП
9.3	Документ опубликован	-	01.07.2022	Леушина О.А.	Обновленный комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги» утвержден рабочей группой регионального проекта и направлен в заинтересованные органы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
					исполнительной власти Кировской области для исполнения	
10	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	01.01.2020	31.12.2024	Кислухина И.А.	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Строительство» в Кировской области в 2024 году в объеме 0,0004 млрд долл. США	ВДЛ
10.1.1	Разработка проекта комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	01.01.2020	01.05.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Коснырев И.В.	Проект комплекса региональных мер разработан с учетом методических рекомендаций, инструкций, направленных АО «РЭЦ», принятых и действующих нормативных правовых актов федерального законодательства в сфере экспорта услуг категории «Строительство»	РП
10.1.2	Согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области проекта комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	01.05.2020	01.07.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Коснырев И.В.	Проект комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство» согласован с заинтересованными органами исполнительной власти	РП
10.1	Документ утвержден	-	01.07.2020	Коснырев И.В.	Согласованный комплекс региональных мер утвержден рабочей группой и содержит информацию о мероприятиях, способствующих увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	К
10.2.1	Мониторинг реализации комплекса региональных мер по увеличению объема	01.01.2021	20.12.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Коснырев И.В.	Проведен мониторинг реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство» в Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	экспорта услуг категории «Строительство» в Кировской области				в целях выявления проблемных вопросов	
10.2	Работы выполнены	-	20.12.2021	Коснырев И.В.	Отчет о результатах мониторинга реализации комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство» представлен на рассмотрение рабочей группе регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области» для внесения предложений	К
10.3.1	Проведение опроса экспортеров услуг Кировской области о степени удовлетворенности государственными мерами поддержки экспорта и проблемах, с которыми сталкиваются экспортеры услуг Кировской области	01.02.2022	01.04.2022	Леушина О.А. Коснырев И.В.	Отчет о результатах опроса экспортеров услуг Кировской области. Определена степень удовлетворенности экспортеров услуг Кировской области государственными мерами поддержки экспорта и выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры услуг Кировской области при ведении экспортной деятельности.	РП
10.3.2	Обновление комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	01.04.2022	01.06.2022	Леушина О.А. Коснырев И.В.	Проект обновленного комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство» согласован заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области	РП
10.3	Документ опубликован	-	01.07.2022	Леушина О.А.	Обновленный комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство» утвержден рабочей	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
					группой регионального проекта и направлен в заинтересованные органы исполнительной власти Кировской области для исполнения	
11	Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг с использованием промышленной продукции	01.01.2020	15.12.2024	Королева Е.В.	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг с использованием промышленной продукции в Кировской области: 2023 - 0,0001 млрд долл. США 2024 - .0,0001 млрд долл. США	ВДЛ
11.1.1	Разработка проекта комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг с использованием промышленной продукции	01.01.2020	01.05.2020	Леушина О.А. Лузянина И.Ю. Зеленцова М.А.	Комплекс мер разработан с учетом методических рекомендаций, инструкций, направленных АО «РЭЦ», принятых и действующих нормативных правовых актов федерального законодательства в сфере экспорта услуг с использованием промышленной продукции	РП
11.1.2	Согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области проекта комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг с использованием промышленной продукции	01.05.2020	01.07.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Лузянина И.Ю.	Проект комплекса региональных мер согласован с заинтересованными органами исполнительной власти	РП
11.1	Документ утвержден	-	01.07.2020	Лузянина И.Ю.	Согласованный комплекс региональных мер утвержден рабочей группой и содержит информацию о мероприятиях, способствующих	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
					увеличению объема экспорта услуг с использованием промышленной продукции	
11.2.1	Мониторинг реализации комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг с использованием промышленной продукции	01.09.2021	15.12.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А. Лузянина И.Ю.	Проведен ежегодный мониторинг реализации комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг с использованием промышленной продукции в Кировской области в целях выявления проблемных вопросов	РП
11.2	Работы выполнены	-	15.12.2021	Лузянина И.Ю.	Отчет о результатах ежегодного мониторинга реализации комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг с использованием промышленной продукции представлен на рассмотрение рабочей группе регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области» для внесения предложений.	К
11.3.1	Проведение опроса экспортеров услуг Кировской области о степени удовлетворенности государственными мерами поддержки экспорта и проблемах, с которыми сталкиваются экспортеры услуг Кировской области	01.02.2022	01.04.2022	Леушина О.А. Лузянина И.Ю.	Отчет о результатах опроса экспортеров услуг Кировской области. Определена степень удовлетворенности экспортеров услуг Кировской области государственными мерами поддержки экспорта и выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры услуг Кировской области при ведении экспортной деятельности.	РП
11.3.2	Обновление комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта	01.04.2022	01.06.2022	Леушина О.А. Лузянина И.Ю.	Проект обновленного комплекса региональных мер по увеличению объема экспорта услуг с	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	услуг с использованием промышленной продукции				использованием промышленной продукции согласован заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области	
11.3	Документ опубликован	-	01.07.2022	Леушина О.А.	Обновленный комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории с использованием промышленной продукции утвержден рабочей группой регионального проекта и направлен в заинтересованные органы исполнительной власти Кировской области для исполнения	К

[1] ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Экспорт услуг в Кировской области»

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					