УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 30.04.2020 № 2)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Жилье		
Краткое наименование регионального проекта	Жилье	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Кислухина И.А. и.о. министра строительства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Коснырев И.В. заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» (постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта	Увеличение в Кировской области объемов жилищного строительства не менее чем до 827 тыс. квадратных метров в год									
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год										
1	Объем жилищного строительства, тыс. кв. метров в год	основной	550	01.01.2018	606	675	648	717	772	827
2	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в рамках Закона № 161-ФЗ от 24.07.2008, га	дополнительный	0	31.12.2017	128	48	41	40	46	44
Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации										
3	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ	основной	0	01.01.2018	152	12	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	развития жилищного строительства Кировской области, кв. метров									

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства . Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации . Срок: 20.01.2025		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1.	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Кировской области	31.12.2024	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации. Срок: 31.12.2024		
2.1.	Обеспечен ввод жилья в Кировской области	31.12.2024	В 2024 году в Кировской области введено в эксплуатацию 827 тыс. кв. метров жилья

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.							
1.1.	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Кировской области	768,68	171,919*	0	0	0	0	940,599
1.1.1.	федеральный бюджет	729,51	165,291*	0	0	0	0	894,801
1.1.2.	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.	39,17	6,628*	0	0	0	0	45,798
1.1.2.1.	бюджет Кировской области	38,4	6,456*	0	0	0	0	44,856

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.2.2.	бюджеты муниципальных образований	0,77	0,172*	0	0	0	0	0,942
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации.							
2.1.	Обеспечен ввод жилья в Кировской области	*Мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности министерства строительства Кировской области*						
Всего по региональному проекту, в том числе:		768,68	171,919	0	0	0	0	940,599
федеральный бюджет		729,51	165,291	0	0	0	0	894,801
консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.		39,17	6,628	0	0	0	0	45,798
бюджет Кировской области		38,4	6,456	0	0	0	0	44,856
бюджеты муниципальных образований		0,77	0,172	0	0	0	0	0,942

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	Руководитель регионального проекта	Кислухина И.А.	и.о. министра строительства Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
2	Администратор регионального проекта	Коснырев И.В.	заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области	Казаков Э.А. начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области	40
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник регионального проекта	Коснырев И.В.	заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области	Казаков Э.А. начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области	40
Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Кировской области					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кислухина И.А.	и.о. министра строительства Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
5	Участник регионального проекта	Ворожцов В.Н.	заместитель министра строительства Кировской области	Кислухина И.А. и.о. министра строительства Кировской области	20
6	Участник регионального проекта	Коснырев И.В.	заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области	Казаков Э.А. начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области	40
7	Участник регионального проекта	Морозов Р.А.	Заместитель главы администрации города Кирова	Плехов Г.А. и.п. главы администрации города Кирова	20
8	Участник регионального проекта		главы муниципальных образований Кировской области		20
Обеспечен ввод жилья в Кировской области					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кислухина И.А.	и.о. министра строительства Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
10	Участник регионального проекта	Тучков А.Н.	начальник отдела градостроительства управления	Кислухина И.А. и.о. министра строительства	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
			архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области	Кировской области	

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство строительства Кировской области, муниципальное образование «Город Киров»
Пояснения и комментарии	* 118,6 млн. рублей - неиспользованный остаток 2019 года: в том числе 112,5 млн. рублей - средства федерального бюджета; 6 млн. рублей - средства областного бюджета; 0,1 млн. рублей - средства местного бюджета.

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
1	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Кислухина И.А.	Ввод жилья на территории Кировской области увеличился в 1,5 раза. За время реализации проекта введено 4,2 млн. кв. метров жилья	ВДЛ
1.1.1.	Заключение соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта	01.01.2019	28.02.2019	Коснырев И.В.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Кировской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	«Жилье»				субъектов Российской Федерации	
1.1.2.	Участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	01.01.2019	25.12.2019	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В.	Привлечение средств федерального бюджета	РП
1.1.3.	Обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию объектов, строящихся в рамках мероприятия федерального проекта «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	01.01.2019	25.12.2019	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В., Морозов Р.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	РП
1.1.	Объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию	-	25.12.2019	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В., Морозов Р.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К
1.2.1.	Заключение соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ	01.01.2020	28.02.2020	Коснырев И.В.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Кировской области на реализацию мероприятий по стимулированию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	развития жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье»				программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
1.2.2.	Участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	01.01.2020	25.12.2020	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В.	Привлечение средств федерального бюджета	РП
1.2.3.	Обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию объектов, строящихся в рамках мероприятия федерального проекта «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	01.01.2020	25.12.2020	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В., Морозов Р.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	РП
1.2.	Объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию	-	25.12.2020	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В., Морозов Р.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К
1.3.1.	Заключение соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о	01.01.2021	28.02.2021	Коснырев И.В.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье»				Кировской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
1.3.2.	Участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	01.01.2021	25.12.2021	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В.	Привлечение средств федерального бюджета	РП
1.3.3.	Обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию объектов, строящихся в рамках мероприятия федерального проекта «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	01.01.2021	25.12.2021	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В., Морозов Р.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	РП
1.3.	Объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию	-	31.12.2021	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В., Морозов Р.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
1.4.1	Заключение соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье»	01.01.2022	28.02.2022	Коснырев И.В.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Кировской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	РП
1.4.2	Участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	01.01.2022	25.12.2022	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В.	Привлечение средств федерального бюджета	РП
1.4.3	Обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию объектов, строящихся в рамках мероприятия федерального проекта «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	01.01.2022	25.12.2022	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В., Морозов Р.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
1.4.	Объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию	-	31.12.2022	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В., Морозов Р.А.	Акты ввода объектов в эксплуатацию	К
2.	Обеспечен ввод жилья в Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Кислухина И.А.	К 2024 году в жилищное строительство вовлечено 345 га федеральных земель и земельных участков в Кировской области	ВДЛ
2.1.1.	Направление в АО «ДОМ.РФ» предложений о передаче органам государственной власти Кировской области полномочий по управлению и распоряжению находящимися в федеральной собственности земельными участками для использования их в целях жилищного строительства	01.01.2019	31.12.2019	Кислухина И.А.	Письмо Правительства Кировской области о передаче органам государственной власти Кировской области полномочий по управлению и распоряжению земельными участками	РП
2.1.	Акт утвержден Правительством Российской Федерации	-	31.12.2019	Бондарчук Р.А.	Распоряжение Правительства Российской Федерации	К
2.2.1.	Направление в Правительство Российской	01.01.2020	31.12.2020	Тучков А.Н.	Письмо Губернатора Кировской области в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	Федерации ходатайства о передаче в собственность Кировской области находящихся в федеральной собственности земельных участков				Правительство Российской Федерации о передаче участков в собственность Кировской области	
2.2.	Акт утвержден Правительством Российской Федерации	-	31.12.2020	Кислухина И.А.	Распоряжение Правительства Российской Федерации	К
2.3.1.	Направление в АО «ДОМ.РФ» предложений о передаче органам государственной власти Кировской области полномочий по управлению и распоряжению находящимся в федеральной собственности земельным участком	01.01.2021	31.12.2021	Тучков А.Н.	Письмо Правительства Кировской области о передаче органам государственной власти Кировской области полномочий по управлению и распоряжению земельным участком	РП
2.3.	Акт утвержден Правительством Российской Федерации	-	31.12.2021	Кислухина И.А	Распоряжение Правительства Российской Федерации	К
2.4.1	Направление в АО «ДОМ.РФ» предложений о передаче органам государственной власти Кировской области	01.01.2022	31.12.2022	Тучков А.Н.	Письмо Правительства Кировской области о передаче органам государственной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	полномочий по управлению и распоряжению находящимся в федеральной собственности земельным участком				власти Кировской области полномочий по управлению и распоряжению земельным участком	
2.4.	Акт утвержден Правительством Российской Федерации	-	31.12.2022	Кислухина И.А	Распоряжение Правительства Российской Федерации	К

[1]ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области;
К – куратор регионального проекта;
РП - руководитель регионального проекта.

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА
Расчета дополнительных показателей регионального проекта «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
1		Количество земельных участков вовлеченных в оборот в рамках Закона № 161-ФЗ от 24.07.2008, шт					
			ведомственная отчетность	Министерство строительства Кировской области	Кировская область	За год, до 31 января года следующего за отчетным	
2		Количество обеспеченных жильем граждан (семей) в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента РФ, в т.ч. молодых семей за время реализации регионального проекта «Жилье», граждан (семей)					
			ведомственная отчетность	Министерство социального развития Кировской области, министерство спорта и молодежной политики Кировской области	Кировская область	Ежеквартально, на 15 число каждого месяца следующего за отчетным кварталом	

_____