
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва в Кировской области

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Маури А.А. Заместитель Председателя Правительства области

Сулик С.В.Руководитель регионального проекта министр спорта и туризма Кировской области

Козлова О.А.Администратор регионального проекта Ведущий консультант

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

физической культуры и спорта"

Государственная программа Кировской области "Развитие

физической культуры и спорта"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

39,6000 2019

0,0000 39,6000 40,1000 42,1000 47,7000 51,8000 56,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

32,0000 2017

0,0000 49,7000 50,0000 50,5000 57,0000 57,1000 57,2000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

42,50

00

43,00

00

43,40

00

43,80

00

44,20

00

44,70

00

Процент 47,7000

46,80

00

46,40

00

45,90

00

45,50

00

45,10

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

50,50

00

50,50

00

50,50

00

50,50

00

50,50

00

50,50

00

Процент 57,0000

57,00

00

50,50

00

50,50

00

50,50

00

50,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В организации

спортивной

подготовки, в том

числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь за счет

средств областного

бюджета

Единиц

а

- - - 2,0

000

-

Приобретено

спортивное

оборудование и

инвентарь для двух

спортивных школ

олимпийского

резерва - КОГАУ

СШОР «Перекоп»

и КОГАУ СШОР

"Динамо"

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-

1.2

В организации

спортивной

подготовки, в том

числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь (Кировская

область)

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

2,0

000

4,0

000

 Приобретено

современное

оборудование и

инвентарь для

организаций

спортивной

подготовки, в том

числе по виду

спорта «хоккей»,

для приведения

организаций

спортивной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подготовки в

нормативное

состояние

1.3

Подготовлены новые

кадры и проведено

повышение

квалификации

специалистов

Кировской области в

сфере физической

культуры и спорта

Челове

к

- - 17,

000

0

60,

000

0

20,

000

0

 Подготовлены

новые кадры для

ведения

спортивно-

массовой работы с

населением и

спортивной

подготовки,

включая

инструкторов по

спорту, в том числе

с квалификацией

специалистов

центров

тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса «Готов к

труду и обороне»

(ГТО), и тренеров

организаций

спортивной

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подготовки

Кировской

области, в том

числе по хоккею и

футболу

1.4

Организациям,

осуществляющим

подготовку

спортивного резерва

для спортивных

сборных команд, в

том числе

спортивных сборных

команд Российской

Федерации, оказана

государственная

поддержка

(Кировская область)

Единиц

а

- 30,

000

0

34,

000

0

35,

000

0

8,0

000

 Не менее 95% –

2019 год, 100% –

2020 год

организаций

спортивной

подготовки

оказывают услуги

в соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки.

Уставы и

внутренние

документы

организаций

спортивной

 подготовки

приведены в

соответствие с

требованиями

законодательства и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -6,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нормативными

правовыми актами

Минспорта России,

регулирующими

деятельность в

сфере подготовки

спортивного

резерва.

1.5

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

(Кировская область)

Единиц

а

- 16,

000

0

10,

000

0

9,0

000

7,0

000

Оборудованы

центры

тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса «Готов к

труду и обороне»

(ГТО) малыми

спортивными

площадками;

осуществлена

модернизация

футбольных полей

с искусственным

покрытием и

беговыми

легкоатлетическим

и дорожками;

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -5,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществлена

поставка

спортивного

оборудования для

создания

физкультурно-

оздоровительных

комплексов

открытого типа.В

2022 году

осуществляется

закупка и монтаж

оборудования для

создания на

сельских

территориях малых

спортивных

площадок, на

которых возможно

проводить

тестирование

населения в

соответствии с

требованиями

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса "Готов к
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

труду и обороне"

(ГТО), в

Верхошижемском,

Вятскополянском,

Оричевском и

Сунском районах, а

также в Немском

муниципальном

округе.

Дополнительно

планируется

создание площадок

ГТО в Даровском

районе и

Свечинском

муниципальном

округе.

1.6

Cозданы

физкультурно-

оздоровительные

комплексы открытого

типа за счет средств

областного бюджета

Единиц

а

- - - 2,0

000

-

Разработана

проектно-сметная

документация,

приобретено

оборудование,

подготовлены

основания для

создания 2

физкультурно-

оздоровительных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплексов

открытого типа,

осуществлен

монтаж

поставленного

оборудования в

КОГАУ СШ

«Вересники» и

КОГАУ СШ

«Юность»

1.7

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

 Приобретение

спортивного

оборудования и

инвентаря в

спортивные школы

олимпийского

резерва

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

1.8

Поставлены

комплекты спортивно

Единиц

а

- - - - 4,0

000

Поставлены

комплекты

Приобре

тение

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

-технологического

оборудования для

создания крытых

катков с

искусственным льдом

спортивно-

технологического

оборудования для

создания крытых

катков с

искуственным

льдом в КОГАУ

"Спортивная

шкорла "Родина",

г. Слободской,

Омутнинский и

Яранский районы

товаров,

работ,

услуг

1.9

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

(Кировская область)

Единиц

а

- 0,0

000

- - -

  Развита

спортивная

инфраструктура в

муниципальных

районах и

городских округах

Кировской

области.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -- 2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.1

0

Организация и

проведение

тестирования на

соответствие

государственным

требованиям к

уровню физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса «Готов к

труду и обороне»

(ГТО) на территории

Кировской области

Челове

к

- 8 0

00,

000

0

1 0

00,

000

0

5 0

00,

000

0

-

Организовано

тестирование на

соответствие

государственным

требованиям к

уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса «Готов к

труду и обороне»

(ГТО) для всех

возрастных и

социальных групп

населения: детей,

учащихся,

студентов,

трудящихся,

жителей сельских

территорий

пенсионеров и

инвалидов

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- -

- -- -

-

1.1

1

Проведены

физкультурные

мероприятия и

Единиц

а

- 50,

000

0

20,

000

0

50,

000

0

-

 Проведены

физкультурные

мероприятия и

Проведе

ние

массовых

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивные

мероприятия среди

всех категорий

населения Кировской

области

спортивные

мероприятия среди

всех категорий

населения для всех

возрастных и

социальных групп

населения: детей,

учащихся,

студентов,

трудящихся,

жителей сельских

территорий

пенсионеров и

инвалидов

мероприя

тий

1.1

2

Проведены фестивали

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса Готов к

труду и обороне

(ГТО) на территории

Кировской области

Единиц

а

- 2,0

000

1,0

000

2,0

000

2,0

000

Организовано

тестирование на

соответствие

государственным

требованиям к

уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса «Готов к

труду и обороне»

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(ГТО)

1.1

3

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

- -

 Развита

спортивная

инфраструктура в

муниципальных

районах и

городских округах

Кировской

области.

2019 год –

построен первый

этап 1 объекта

спорта

2020 год –

построен и введен

в эксплуатацию 1

объект спорта.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь (Кировская

область)

1.1

7 567,1025 252,50 30 117,500,00 9 428,40 80 448,658 083,15

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

7 567,1025 252,50 30 117,500,00 9 428,40 80 448,658 083,15

бюджет субъекта1.1.1.1.

7 567,1025 252,50 30 117,500,00 9 428,40 80 448,658 083,15

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в том числе

спортивных сборных команд Российской

Федерации, оказана государственная

поддержка (Кировская область)

1.2

7 850,668 624,30 10 518,403 278,70 8 895,30 46 822,567 655,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

7 850,668 624,30 10 518,403 278,70 8 895,30 46 822,567 655,20

бюджет субъекта1.2.1.1.

7 655,208 268,70 9 992,303 278,70 8 895,30 45 745,407 655,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

3 062,206 757,00 9 992,300,00 0,00 19 811,500,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

3 062,206 757,00 9 992,300,00 0,00 19 811,500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

3 257,667 112,60 10 518,400,00 0,00 20 888,660,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля) (Кировская область)

1.3

23 369,4166 756,10 101 536,8050 151,30 0,00 257 057,0115 243,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

23 369,4166 756,10 101 536,8050 151,30 0,00 257 057,0115 243,40

бюджет субъекта1.3.1.1.

23 135,7066 492,60 100 925,4049 649,80 0,00 255 294,5015 091,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

23 135,7026 088,50 60 521,2049 649,80 0,00 174 486,2015 091,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

23 135,7026 088,50 60 521,2049 649,80 0,00 174 486,2015 091,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

23 369,4126 352,00 61 132,6050 151,30 0,00 176 248,7115 243,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

1.4

0,0066 433,60 0,0029 858,60 0,00 96 292,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,0066 433,60 0,0029 858,60 0,00 96 292,200,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,0065 769,20 0,0028 365,70 0,00 94 134,900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,0065 769,20 0,0028 365,70 0,00 94 134,900,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,0065 769,20 0,0028 365,70 0,00 94 134,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,0066 433,60 0,0029 858,60 0,00 96 292,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

(Кировская область)

1.5

20 207,601 983,40 9 777,500,00 351 976,70 645 562,20261 617,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

20 207,601 983,40 9 777,500,00 351 976,70 645 562,20261 617,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

20 207,601 983,40 9 777,500,00 351 976,70 645 562,20261 617,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

1.6

0,003 885,10 0,003 761,60 0,00 7 646,700,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,003 885,10 0,003 761,60 0,00 7 646,700,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,003 690,80 0,003 573,50 0,00 7 264,300,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,003 690,80 0,003 573,50 0,00 7 264,300,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,003 690,80 0,003 573,50 0,00 7 264,300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,003 885,10 0,003 761,60 0,00 7 646,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь за счет средств

областного бюджета

1.7

0,000,00 11 698,400,00 0,00 11 698,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 11 698,400,00 0,00 11 698,400,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 11 698,400,00 0,00 11 698,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Cозданы физкультурно-оздоровительные

комплексы открытого типа за счет средств

областного бюджета

1.8

40 000,000,00 24 202,600,00 0,00 64 202,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

40 000,000,00 24 202,600,00 0,00 64 202,600,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

40 000,000,00 24 202,600,00 0,00 64 202,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивно-

технологического оборудования для

создания крытых катков с искусственным

льдом

1.9

403 030,300,00 0,000,00 0,00 403 030,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

403 030,300,00 0,000,00 0,00 403 030,300,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

400 000,000,00 0,000,00 0,00 400 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

300 000,000,00 0,000,00 0,00 300 000,000,00

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

300 000,000,00 0,000,00 0,00 300 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

303 030,300,00 0,000,00 0,00 303 030,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

87 050,20 172 935,00 187 851,20 502 025,07

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

292 598,75 370 300,40 1 612 760,62

87 050,20 502 025,07172 935,00 187 851,20 292 598,75 370 300,40 1 612 760,62

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь (Кировская

область)

0,00 0,00 0,00 2 000,00 3 000,00 4 772,98

7 567,10

7 567,107 567,107 567,107 567,106 776,41

1.2. Организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в том

числе спортивных сборных команд

Российской Федерации, оказана

государственная поддержка (Кировская

область)

0,00 0,00 90,90 1 500,00 3 000,00 4 378,79

7 655,20

7 655,207 655,207 655,207 058,505 826,94

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля) (Кировская

область)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 997,58

23 135,70

23 135,7018 601,5013 493,108 618,208 618,20

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

(Кировская область)

0,00 0,00 1,70 1,70 9 779,15 9 779,15

20 207,60

18 559,7818 559,7818 559,7818 559,7818 559,78

1.6.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00

1.7. В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь за счет

средств областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.8. Cозданы физкультурно-оздоровительные

комплексы открытого типа за счет

средств областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 000,00

34 500,0018 000,007 464,760,000,00

1.9. Поставлены комплекты спортивно-

технологического оборудования для

создания крытых катков с

искусственным льдом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 000,00

400 000,0

0

0,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 92,60 3 501,70 15 779,15 20 928,50

498 565,60

491 417,7

8

70 383,5854 739,9441 803,5839 781,33
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7. Дополнительная информация

 Исполнители:

Министерство спорта и молодежной политики Кировской области;

КОГАУ «ВятСШОР»;

КОГАУ «СШОР Салют»;

КОГАУ «СШОР «Динамо» имени ЗМС М.Г.Исаковой;

КОГАУ «СШ «Юность»;

КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица»;

КОГАУ «СШ «Дымка»;

КОГАУ СШОР «Перекоп»;

КОГАУ «СШ «Вересники»;

КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»;

министерство строительства Кировской области;

КОГКУ «УКС»;

органы местного самоуправления, привлекаемые к реализации проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В организации

спортивной подготовки, в том

числе спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и

инвентарь (Кировская область)"

 Приобретено современное

оборудование и инвентарь

для организаций

спортивной подготовки, в

том числе по виду спорта

«хоккей», для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

Сулик С.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Альминова

А.А.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на приобретение

спортивного оборудования и

инвентаря для организаций

спортивной подготовки

Кировской области, в том числе

организаций по виду спорта

«хоккей»", значение: 0.0000

Отчет

-

Кардакова

А.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Отчет Определен порядок

работы, зоны

ответственности

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на приобретение

спортивного оборудования и

инвентаря для организаций

спортивной подготовки

Кировской области, в том числе

организаций по виду спорта

«хоккей»"

Отчет Ежемесячные отчеты

о проведении закупки,

заключении контрактов

-

Кардакова

А.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Определен порядок

работы, зоны

ответственности

-

Сон Е.В.

25.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сон Е.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Козлова О.А.

25.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Заключены

контракты на приобретение

спортивного оборудования и

инвентаря для организаций

спортивной подготовки

Кировской области", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Сон Е.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Козлова О.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Козлова О.А.

23.12.2022

03 01 --

1.1.12

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 4.0000, Единица

Прочий тип документа

Документы о поставке

оборудования (накладная,

счет-фактура и т.п.)

-

Анисимова

Н.Ю.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.13

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Анисимова

23.12.2022

04 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Платежные порученияН.Ю.

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Козлова О.А.

23.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Определен порядок

работы, зоны

ответственности

-

Анисимова

Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Козлова О.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Козлова О.А.

25.12.2023

01 03 --

1.1.18

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Определен порядок

работы, зоны

ответственности

-

Анисимова

Н.Ю.

25.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Козлова О.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Козлова О.А.

25.12.2024

01 03 --

1.2

Результат "Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка (Кировская область)"

 Не менее 95% – 2019 год,

100% – 2020 год

организаций спортивной

подготовки оказывают

услуги в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки.

Уставы и внутренние

документы организаций

спортивной  подготовки

приведены в соответствие с

требованиями

законодательства и

нормативными правовыми

актами Минспорта России,

регулирующими

деятельность в сфере

Сулик С.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовки спортивного

резерва.

1.2.1

Контрольная точка "Не менее

95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Прочий тип документа

Уставы, учредительные

документы организаций

спортивной подготовки

-

Альминова

А.А.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка  

-

Альминова

25.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Описание

оборудования, его

характеристик

оборудование

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Альминова

А.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Все

организации спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Прочий тип документа

Уставы, учредительные

документы организаций

спортивной подготовки

-

Альминова

А.А.

15.12.2020

04 08 --

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Описание

оборудования, его

характеристик

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

юридическим лицам и(или)

местным бюджетам

-

Кардакова

А.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.13

Контрольная точка "Заключены

контракты в целях оказания

государственной поддержки

спортивных организаций,

осуществляющих подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Кардакова

А.В.

01.06.2021

04 03 --

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежные поручения об

оплате поставленных

автобусов

-

Сон Е.В.

15.12.2021

04 12 --

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Сформирован отчет о

достижении результатов

(показателей

-

Козлова О.А.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

результативности)

использования субсидии

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единиц

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

юридическим лицам и(или)

местным бюджетам

-

Козлова О.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.17

Контрольная точка "Заключены

контракты в целях оказания

государственной поддержки

спортивных организаций,

осуществляющих подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Сон Е.В.

01.04.2022

04 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документы по поставке

(накладная, счет-фактура,

акт выполненных работ и

т.п.)

-

Анисимова

Н.Ю.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Сформирован отчет о

достижении результатов

(показателей

результативности)

использования субсидии

-

Козлова О.А.

23.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Анисимова

Н.Ю.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Козлова О.А.

23.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

юридическим лицам и(или)

местным бюджетам

-

Козлова О.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежные поручения об

оплате поставленных

товаров/выполненных

-

Анисимова

Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ/оказанных услугатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Сформирован отчет о

достижении результатов

(показателей

результативности)

использования субсидии

-

Козлова О.А.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

юридическим лицам и(или)

местным бюджетам

-

Козлова О.А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежные поручения об

оплате поставленных

товаров/выполненных

работ/оказанных услуг

-

Анисимова

Н.Ю.

25.12.2024

04 12 --

1.2.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Сформирован отчет о

достижении результатов

(показателей

результативности)

использования субсидии

-

Козлова О.А.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

(Кировская область)"

Оборудованы центры

тестирования

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО) малыми

спортивными площадками;

осуществлена модернизация

футбольных полей с

искусственным покрытием

и беговыми

легкоатлетическими

дорожками; осуществлена

поставка спортивного

Сулик С.В.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования для создания

физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа.В 2022 году

осуществляется закупка и

монтаж оборудования для

создания на сельских

территориях малых

спортивных площадок, на

которых возможно

проводить тестирование

населения в соответствии с

требованиями

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО), в

Верхошижемском,

Вятскополянском,

Оричевском и Сунском

районах, а также в Немском

муниципальном округе.

Дополнительно

планируется создание

площадок ГТО в Даровском

районе и Свечинском

муниципальном округе.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



44

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет В муниципальных

районах созданы центры

тестирования ВФСК «Готов

к труду и обороне» (ГТО),

оборудованные малыми

спортивными площадками

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Альминова

А.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

 

-

Альминова

А.А.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

юридическим лицам и(или)

местным бюджетам

-

Козлова О.А.

01.06.2021

05 06 --

1.3.14

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивно-технологического

оборудования", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Манина М.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

юридическим лицам и(или)

местным бюджетам

-

Козлова О.А.

15.10.2021

08 07 --

1.3.16

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивно-технологического

оборудования", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Манина М.В.

15.12.2021

09 07 --

1.3.17

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие поставку

и оплату оборудования

-

Манина М.В.

25.12.2021

08 06 --

1.3.18

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приложение к Закону

Кировской области об

областном бюджете

-

Козлова О.А.

25.12.2021

04 04 --

1.3.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

-

Козлова О.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Федерациирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Сформирован отчет о

расходах бюджета

Кировской области, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

-

Козлова О.А.

25.12.2021

04 01 --

1.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Сформирован отчет о

достижении результатов

(показателей

результативности)

использования субсидии

-

Козлова О.А.

25.12.2021

07 01 --

1.3.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

юридическим лицам и(или)

местным бюджетам

-

Козлова О.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.23

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивно-технологического

оборудования", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Сон Е.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.24

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивно-технологического

оборудования в Даровском

районе и Свечинском

муниципальном округе"

Прочий тип документа

Контракт

-

Анисимова

Н.Ю.

07.10.2022

08 07 --

1.3.25

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Приложение к Закону

Кировской области об

областном бюджете

-

Козлова О.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.26

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Козлова О.А.

23.12.2022

02 04 --

1.3.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Сформирован отчет о

расходах бюджета

Кировской области, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

-

Козлова О.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Сформирован отчет о

достижении результатов

(показателей

результативности)

использования субсидии

-

Козлова О.А.

23.12.2022

07 01 --

1.3.29

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет Описание

оборудование ,его

характеристики

-

Анисимова

Н.Ю.

23.12.2022

08 05 --

1.3.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

-

Козлова О.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

из областного бюджета

юридическим лицам и(или)

местным бюджетам

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивно-технологического

оборудования"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Анисимова

Н.Ю.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.32

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет Описание

оборудования, его

характеристики

-

Анисимова

Н.Ю.

25.12.2023

08 06 --

1.3.33

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Приложение к Закону

Кировской области об

областном бюджете

-

Козлова О.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.34

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Козлова О.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Сформирован отчет о

расходах бюджета

Кировской области, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

-

Козлова О.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Сформирован отчет о

достижении результатов

-

Козлова О.А.

25.12.2023

07 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

(показателей

результативности)

использования субсидии

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы""

 Развита спортивная

инфраструктура в

муниципальных районах и

городских округах

Кировской области.

2019 год – построен первый

этап 1 объекта спорта

2020 год – построен и

введен в эксплуатацию 1

объект спорта.

Барминов Г.А.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.4.1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Альминова

А.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Описание объекта

(количество и тип зданий,

площадь, этажность,

расположение)

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации

проведены конкурсные

процедуры и приобретено

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства"

Прочий тип документа

Документы об оплате

-

Альминова

А.А.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Альминова

А.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объектов спорта 100%

"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор

-

Альминова

А.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Установлено

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Альминова

А.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

-

Альминова

А.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС) "

строительного надзорарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Введено в

эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации объектов

капитального строительства"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Объекты

спорта введены в эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.13

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объекты спорта

произведена "

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.4.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

13 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности (Кировская

область)"

  Развита спортивная

инфраструктура в

муниципальных районах и

городских округах

Кировской области.

Сулик С.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

составлению технического

заключения о возможности

использования территории

земельного участка"

 

-

Ворожцов В.Н.

25.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Заключен

контракт на разработку проектно-

сметной документации объекта

капитального строительства"

Прочий тип документа

Контракт на разработку

проектно-сметной

документации

-

Ворожцов В.Н.

01.08.2021

14 16 --

1.5.3

Контрольная точка "Начаты

работы по технологическому

присоединению и подготовке

проектной документации",

значение: 0.0000

Отчет Отчет КОГКУ "УКС"

-

Ворожцов В.Н.

25.12.2021

15 16 --

1.5.4

Контрольная точка "Разработана

и утверждена проектно-сметная

документация на объект

капитального строительства

«Комплекс спортивных объектов

в г. Кирове» "

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

об утверждении проектно-

сметной документации

-

Саитгараева

М.А.

01.07.2022

15 03 --

1.5.5

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

о предоставлении

земельного участка

-

Саитгараева

М.А.

23.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Саитгараева

М.А.

23.12.2022

16 03 --

1.5.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Саитгараева

М.А.

01.07.2023

16 02 --

1.5.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор по

строительству объекта

-

Саитгараева

М.А.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.5.9

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

-

Саитгараева

М.А.

22.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Акт Акт о соответствии

параметров построенного

объекта капитального

строительства проектной

документации, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям оснащенности

объекта капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

-

Саитгараева

М.А.

23.12.2024

05 07 --

1.5.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Саитгараева

М.А.

24.12.2024

06 08 --

1.5.12

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт о приемке

выполненных работ КС-2 и

справка о стоимости работ

КС-3

-

Саитгараева

М.А.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.13

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об основных

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости

-

Саитгараева

М.А.

25.12.2024

07 09 --

1.5.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Саитгараева

М.А.

25.12.2024

08 10 --

1.5.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

-

Саитгараева

М.А.

25.12.2024

09 11 --

1.5.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Формы КС-2, КС-3

-

Саитгараева

М.А.

25.12.2024

10 12 --

1.5.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Саитгараева

М.А.

25.12.2024

11 13 --

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

 Приобретение спортивного

оборудования и инвентаря в

спортивные школы

Барминов Г.А.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

олимпийского резерварезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.6.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

02 04 --

1.6.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Описание

оборудования, его

характеристик

-

Алексеев Д.А.

25.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем"

 

-

Альминова

А.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

02 04 --

1.6.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Проведены

физкультурные мероприятия и

спортивные мероприятия среди

всех категорий населения

Кировской области"

 Проведены физкультурные

мероприятия и спортивные

мероприятия среди всех

категорий населения для

всех возрастных и

социальных групп

населения: детей, учащихся,

студентов, трудящихся,

жителей сельских

Барминов Г.А.

01.01.2019 30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территорий пенсионеров и

инвалидов

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Проведено

не менее 20 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения"

Отчет

-

Шестакова

К.С.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.7.2

Контрольная точка "Проведено

не менее 10 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения"

Отчет

-

Шестакова

К.С.

30.06.2019

04 06 --

1.7.3

Контрольная точка "Проведено

не менее 10 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения"

Отчет

-

Шестакова

К.С.

30.09.2019

05 07 --

1.7.4

Контрольная точка "Проведено

не менее 10 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения"

Отчет

-

Шестакова

К.С.

30.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Проведено

не менее 20 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения"

Отчет

-

Шестакова

К.С.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка "Проведено

не менее 20 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения"

Отчет Перечень

проведенных мероприятий

-

Шестакова

К.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.7.7

Контрольная точка "Проведено Отчет Перечень

-

Шестакова

30.06.2021

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

не менее 10 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения"

проведенных мероприятийК.С.

1.7.8

Контрольная точка "Проведено

не менее 10 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения"

Отчет Перечень

проведенных мероприятий

-

Шестакова

К.С.

30.09.2021

05 07 --

1.7.9

Контрольная точка "Проведено

не менее 10 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения", значение:

0.0000

Отчет Перечень

проведенных мероприятий

-

Шестакова

К.С.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Подготовлены новые

кадры и проведено повышение

квалификации специалистов

Кировской области в сфере

физической культуры и спорта"

 Подготовлены новые

кадры для ведения

спортивно-массовой работы

с населением и спортивной

подготовки, включая

инструкторов по спорту, в

том числе с квалификацией

специалистов центров

тестирования

Сулик С.В.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО), и тренеров

организаций спортивной

подготовки Кировской

области, в том числе по

хоккею и футболу

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка

"Подготовлены новые кадры для

ведения спортивно-массовой

работы с населением и

спортивной подготовки, включая

инструкторов по спорту, в том

числе с квалификацией

специалистов центров

тестирования Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО), и тренеров

организаций спортивной

подготовки Кировской области "

 

-

Альминова

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка "Определение

потребности в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификаций"

Исходящее письмо Письмо

о потребности в обучении

-

Сон Е.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка

"Подготовлены новые кадры для

ведения спортивно-массовой

работы с населением и

спортивной подготовки, включая

инструкторов по спорту, в том

числе с квалификацией

специалистов центров

тестирования Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО), и тренеров

организаций спортивной

подготовки Кировской области ",

значение: 0.0000

Приказ Приказы об

организации и о зачислении

на обучение

-

Сон Е.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Определена

потребность в повышении

квалификации специалистов

Кировской области в сфере

физической культуры и спорта",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

о потребности в обучении

-

Сон Е.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.5

Контрольная точка "Определена

потребность в профессиональной

переподготовке специалистов

Кировской области в сфере

физической культуры и спорта"

Исходящее письмо О

потребности в обучении

-

Сон Е.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Специалисты

Кировской области в сфере

физической культуры и спорта

зачислены на курсы

профессиональной

переподготовки"

Отчет О зачислении на

обучение

-

Сон Е.В.

31.08.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.7

Контрольная точка "Специалисты

Кировской области в сфере

физической культуры и спорта

зачислены на курсы повышения

квалификации"

Отчет О зачислении на

обучение

-

Сон Е.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

обучившихся

-

Анисимова

Н.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.8.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

обучившихся

-

Анисимова

Н.Ю.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Организация и

проведение тестирования на

соответствие государственным

требованиям к уровню

Организовано тестирование

на соответствие

государственным

требованиям к уровню

Барминов Г.А.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физической подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) на

территории Кировской области"

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО) для всех

возрастных и социальных

групп населения: детей,

учащихся, студентов,

трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "В

тестировании на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической

подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) для всех

возрастных и социальных групп

населения: детей, учащихся,

студентов, трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

приняли участие более 4000

человек"

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Альминова

А.А.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.9.2

Контрольная точка "В

тестировании на соответствие

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Альминова

А.А.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственным требованиям к

уровню физической

подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) для всех

возрастных и социальных групп

населения: детей, учащихся,

студентов, трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

приняли участие более 4000

человек"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "В

тестировании на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической

подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) для всех

возрастных и социальных групп

населения: детей, учащихся,

студентов, трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

приняли участие более 400

человек"

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Альминова

А.А.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.9.4

Контрольная точка "В

тестировании на соответствие

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Альминова

А.А.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственным требованиям к

уровню физической

подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) для всех

возрастных и социальных групп

населения: детей, учащихся,

студентов, трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

приняли участие более 1000

человек"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "В

тестировании на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической

подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) для всех

возрастных и социальных групп

населения: детей, учащихся,

студентов, трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

приняли участие более 4000

человек"

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Манина М.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.9.6

Контрольная точка "В

тестировании на соответствие

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Манина М.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственным требованиям к

уровню физической

подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) для всех

возрастных и социальных групп

населения: детей, учащихся,

студентов, трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

приняли участие более 4000

человек", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Проведены фестивали

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса Готов к

труду и обороне (ГТО) на

территории Кировской области"

Организовано тестирование

на соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО)

Сулик С.В.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.10.1

Контрольная точка "Проведено

не менее 1 фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» "

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Альминова

А.А.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка "Проведено

не менее 1 фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» "

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Альминова

А.А.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

Контрольная точка "Проведено

не менее 1 фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» "

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Альминова

А.А.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.4

Контрольная точка "Проведено

не менее 1 фестиваля

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Манина М.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.5

Контрольная точка "Проведено

не менее 1 фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» "

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Манина М.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.6

Контрольная точка "Утверждено

положение о проведении

фестиваля ГТО"

Положение О проведении

фестиваля ГТО

-

Сон Е.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.10.7

Контрольная точка "Проведено

не менее 1 фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» "

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Сон Е.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.8

Контрольная точка

"Организована церемония

награждения победителей

фестиваля ГТО"

Отчет О проведении

церемонии награждения

-

Сон Е.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.9

Контрольная точка "Утверждено

положение о проведении

фестиваля ГТО"

Положение О проведении

фестиваля ГТО

-

Анисимова

Н.Ю.

30.11.2022

05 06 --

1.10.1

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О проведении

фестивалей ГТО в 2022

-

Анисимова

Н.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годуиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

1

Контрольная точка

"Организована церемония

награждения победителей

фестиваля ГТО"

Отчет О проведении

церемонии награждения

-

Анисимова

Н.Ю.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11

Результат "В организации

спортивной подготовки, в том

числе спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и

инвентарь за счет средств

областного бюджета"

Приобретено спортивное

оборудование и инвентарь

для двух спортивных школ

олимпийского резерва -

КОГАУ СШОР «Перекоп»

и КОГАУ СШОР "Динамо"

Барминов Г.А.

01.01.2021 25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.11.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

на иные цели с КОГАУ

СШОР "Перекоп" и

КОГАУ СШОР "Динамо"

-

Кардакова

А.В.

21.07.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на приобретение

спортивного оборудования и

инвентаря", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракты на поставку

спортивного оборудования

и инвентаря в КОГАУ

СШОР "Перекоп" и

КОГАУ СШОР "Динамо"

-

Сон Е.В.

01.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчеты КОГАУ

СШОР "Динамо" и КОГАУ

СШОР "Перекоп"

-

Сон Е.В.

25.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежные поручения об

оплате поставленного

оборудования и инвентаря

-

Сон Е.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.12

Результат "Cозданы

физкультурно-оздоровительные

комплексы открытого типа за

счет средств областного

бюджета"

Разработана проектно-

сметная документация,

приобретено оборудование,

подготовлены основания

для создания 2

физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа, осуществлен монтаж

поставленного

оборудования в КОГАУ

СШ «Вересники» и КОГАУ

СШ «Юность»

Барминов Г.А.

01.01.2021 25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

КОГАУ СШ "Вересники" и

КОГАУ СШ "Юность"

-

Козлова О.А.

01.07.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

по созданию физкультурно-

оздоровительных комплексов

открытого типа", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты КОГАУ СШ

"Вересники" и КОГАУ СШ

"Юность"

-

Чиркова О.М.

01.11.2021

04 05 --

1.12.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет КОГАУ СШ

"Вересники" и КОГАУ СШ

"Юность" о выполненных

работах

-

Чиркова О.М.

25.12.2021

01 02 --

1.12.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчеты КОГАУ СШ

"Вересники" и КОГАУ СШ

"Юность"

-

Чиркова О.М.

25.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.13

Результат "Поставлены

комплекты спортивно-

технологического оборудования

для создания крытых катков с

искусственным льдом"

Поставлены комплекты

спортивно-

технологического

оборудования для создания

крытых катков с

искуственным льдом в

КОГАУ "Спортивная

шкорла "Родина", г.

Слободской, Омутнинский

и Яранский районы

Сулик С.В.

01.03.2022 25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.13.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Приложение к Закону

Кировской области об

областном бюджете

-

Чиркова О.М.

31.03.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

юридическим лицам и(или)

-

Чиркова О.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

местным бюджетаматами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивно-технологического

оборудования для создания

крытых катков с искусственным

льдом"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Чиркова О.М.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.13.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленного

спортивно-технологического

оборудования"

Прочий тип документа

Документы о поставке

оборудования

-

Анисимова

Н.Ю.

01.11.2022

07 09 --

1.13.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Сформирован отчет о

достижении результатов

(показателей

результативности)

использования субсидии

-

Чиркова О.М.

23.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.13.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленного спортивно-

технологического оборудования

по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Анисимова

Н.Ю.

23.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

- 0,000020190,00 48,7000 53,400045,3000город Киров 57,80000,0000 - -

- 0,000020190,00 56,1000 61,500048,8000Орловский муниципальный район 66,60000,0000 - -

- 0,000020190,00 45,6000 49,900042,1000Пижанский 54,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 44,8000 49,500039,5000Подосиновский муниципальный

район

53,80000,0000 - -

- 0,000020190,00 28,6000 31,300024,4000Санчурский 33,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 47,2000 51,700041,5000Свечинский 56,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 38,0000 40,400036,0000Слободской муниципальный район 41,60000,0000 - -

- 0,000020190,00 32,2000 35,200028,7000Советский муниципальный район 38,20000,0000 - -

- 0,000020190,00 47,2000 51,700042,1000Сунский муниципальный район 56,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 49,6000 54,300048,5000Тужинский муниципальный район 58,80000,0000 - -

- 0,000020190,00 40,0000 43,800034,0000Унинский 47,50000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,6000 57,600046,0000Уржумский муниципальный район 62,40000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020190,00 47,3000 52,000045,9000Фаленский 56,20000,0000 - -

- 0,000020190,00 41,4000 45,400032,6000Шабалинский муниципальный район 49,20000,0000 - -

- 0,000020190,00 53,0000 54,500047,3000Юрьянский муниципальный район 56,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,0000 57,000048,0000Яранский муниципальный район 61,70000,0000 - -

- 0,000020190,00 46,3000 50,700043,0000ЗАТО Первомайский 54,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 48,1000 52,700040,2000город Вятские Поляны 57,10000,0000 - -

- 0,000020190,00 45,4000 49,800039,1000город Кирово-Чепецк 53,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 43,2000 47,300037,7000город Котельнич 51,30000,0000 - -

- 0,000020190,00 53,8000 58,900051,5000Оричевский муниципальный район 63,80000,0000 - -

- 0,000020190,00 48,0000 52,000045,2000Опаринский 56,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 65,6000 71,800057,0000город Слободской 77,80000,0000 - -

- 0,000020190,00 47,2000 51,700042,1000Нолинский муниципальный район 56,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,0000 55,000050,7000Омутнинский муниципальный район 58,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 48,0000 52,000047,3000Арбажский 56,40000,0000 - -

- 0,000020190,00 43,7000 47,900039,0000Афанасьевский муниципальный

район

51,90000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020190,00 59,6000 60,000059,1000Белохолуницкий муниципальный

район

60,20000,0000 - -

- 0,000020190,00 42,0000 46,000041,0000Богородский 49,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 65,0000 71,200058,0000Верхнекамский 77,10000,0000 - -

- 0,000020190,00 51,7000 56,600048,7000Вятскополянский муниципальный

район

61,30000,0000 - -

- 0,000020190,00 48,7000 53,400045,3000Даровской муниципальный район 57,80000,0000 - -

- 0,000020190,00 53,2000 58,300044,8000Зуевский муниципальный район 63,10000,0000 - -

- 0,000020190,00 47,0000 50,000042,7000Кикнурский 55,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 49,4000 54,200044,1000Верхошижемский муниципальный

район

58,70000,0000 - -

- 0,000020190,00 43,4000 47,600038,7000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

51,50000,0000 - -

- 0,000020190,00 37,0000 40,500033,0000Котельничский муниципальный

район

43,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 49,8000 54,500042,0000Куменский муниципальный район 59,10000,0000 - -

- 0,000020190,00 45,8000 50,200037,7000Немский 54,30000,0000 - -

- 0,000020190,00 27,0000 29,600024,1000Лебяжский 32,10000,0000 - -

- 0,000020190,00 42,9000 43,000040,5000Лузский 43,20000,0000 - -

- 0,000020190,00 47,2000 51,700042,1000Малмыжский муниципальный район 56,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020190,00 50,6000 55,400045,4000Мурашинский 60,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,8000 57,900047,8000Нагорский муниципальный район 62,70000,0000 - -

- 0,000020190,00 55,0000 57,000052,0000Кильмезский муниципальный район 58,00000,0000 - -

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

- 0,000020170,00 51,0000 52,000050,5000Свечинский 52,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 38,2000 38,300038,1000Санчурский 38,40000,0000 - -

- 0,000020170,00 84,0000 84,500083,9000Подосиновский муниципальный

район

85,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 51,0000 52,000050,6000Опаринский 52,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 51,0000 52,000050,5000Орловский муниципальный район 52,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 51,0000 52,000044,8000Оричевский муниципальный район 52,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 51,0000 52,000050,0000Слободской муниципальный район 52,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 75,2000 75,300075,1000Пижанский 75,40000,0000 - -

- 0,000020170,00 76,5000 76,600072,1000город Слободской 76,70000,0000 - -

- 0,000020170,00 42,6000 42,700039,0000ЗАТО Первомайский 42,80000,0000 - -

- 0,000020170,00 51,0000 52,000050,5000Сунский муниципальный район 52,50000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020170,00 51,0000 52,000051,0000Тужинский муниципальный район 52,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 54,4000 54,500049,8000Унинский 54,60000,0000 - -

- 0,000020170,00 51,0000 52,000045,3000Уржумский муниципальный район 52,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 97,5000 97,500097,5000Фаленский 97,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 69,0000 69,100068,9000Шабалинский муниципальный район 69,20000,0000 - -

- 0,000020170,00 44,0000 45,000041,5000Юрьянский муниципальный район 46,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 73,1000 73,200073,0000Яранский муниципальный район 73,30000,0000 - -

- 0,000020170,00 52,0000 53,000051,8000Омутнинский муниципальный район 54,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 101,700

0

101,700

0

101,700

0

Советский муниципальный район 101,700

0

0,0000 - -

- 0,000020170,00 97,8000 97,800097,8000Нолинский муниципальный район 97,80000,0000 - -

- 0,000020170,00 55,8000 55,900055,6000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

56,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 67,8000 67,900067,0000Нагорский муниципальный район 68,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 50,0000 51,400031,9000город Киров 60,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 172,000

0

172,000

0

172,000

0

Арбажский 172,000

0

0,0000 - -

- 0,000020170,00 75,2000 75,300075,1000Афанасьевский муниципальный

район

75,40000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020170,00 51,0000 52,000050,0000Белохолуницкий муниципальный

район

52,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 76,1000 76,200076,0000Богородский 76,30000,0000 - -

- 0,000020170,00 48,9000 50,200048,7000Верхнекамский 52,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 113,000

0

113,000

0

113,000

0

Верхошижемский муниципальный

район

113,000

0

0,0000 - -

- 0,000020170,00 65,0000 65,500064,4000Вятскополянский муниципальный

район

66,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 69,6000 69,8000106,400

0

Даровской муниципальный район 70,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 54,0000 55,200052,6000Немский 57,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 45,0000 50,000040,0000Зуевский муниципальный район 53,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 67,0000 68,000066,0000Кильмезский муниципальный район 69,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 51,0000 52,000050,0000город Кирово-Чепецк 52,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 65,7000 65,800065,6000Котельничский муниципальный

район

65,90000,0000 - -

- 0,000020170,00 48,8000 50,000044,8000город Котельнич 51,80000,0000 - -

- 0,000020170,00 50,2000 50,500050,0000Куменский муниципальный район 50,70000,0000 - -

- 0,000020170,00 136,300

0

136,300

0

136,300

0

Лебяжский 136,300

0

0,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020170,00 54,8000 54,900054,7000Лузский 54,90000,0000 - -

- 0,000020170,00 51,0000 52,000050,5000Малмыжский муниципальный район 52,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 51,0000 52,000049,2000Мурашинский муниципальный район 52,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 87,9000 88,100087,6000Кикнурский 88,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 62,5000 64,500062,0000город Вятские Поляны 65,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской

Федерации, оказана государственная поддержка (Кировская область)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 30,00 34,00 35,00 6,00 6,00 - -8,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 - - - --- 4,00- -

город Котельнич Единица 0 - - - 1,00 - - - --

город Кирово-Чепецк Единица 0 - - - 1,00 - - - --

Омутнинский муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 - - - --

город Киров Единица 0 - - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) (Кировская область)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 16,00 10,00 9,00 5,00 - - -7,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 - - - -5,00- 5,00- -

Оричевский муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 - - - --

Свечинский Единица 0 - - - - 1,00 - - --

Омутнинский муниципальный район Единица 0 - - - - 1,00 - - --

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0 - - - 1,00 - - - --

Немский Единица 0 - - - 1,00 - - - --

Шабалинский муниципальный район Единица 0 - - - - 1,00 - - --

Сунский муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Даровской муниципальный район Единица 0 - - - - 1,00 - - --

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0 - - - 1,00 1,00 - - --

Поставлены комплекты спортивно-технологического оборудования для создания крытых катков с искусственным льдом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - - - - - - - -4,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 - - - --- 3,00- -

Яранский муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 - - - --

Омутнинский муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 - - - --

город Слободской Единица 0 - - - 1,00 - - - --



Участники регионального проекта

0

99

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

- 30

2 Администратор регионального

проекта

Козлова О. А. Ведущий консультант Барминов Г. А. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Козлова О. А. Ведущий консультант Барминов Г. А. 50

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь (Кировская

область)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

- 30

5 Участник регионального

проекта

Сон Е. В. заместитель начальника

отдела

Барминов Г. А. 40

6 Участник регионального

проекта

Кардакова А. В. консультант отдела

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта

Барминов Г. А. 40

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской

Федерации, оказана государственная поддержка (Кировская область)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

- 30

8 Участник регионального

проекта

Сон Е. В. заместитель начальника

отдела

Барминов Г. А. 40

9 Участник регионального Кардакова А. В. консультант отдела Барминов Г. А. 40



проекта государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) (Кировская область)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

- 30

11 Участник регионального

проекта

Манина М. В. главный специалист – эксперт Барминов Г. А. 40

12 Участник регионального

проекта

Смирнова К. В. консультант Алексеев Д. А. 40

13 Участник регионального

проекта

Чиркова О. М. консультант отдела

бухгалтерского учета

отчетности и контроля

Барминов Г. А. 40

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Барминов Г. А. министр спорта и молодежной

политики Кировской области

Маури А. А. 30

15 Участник регионального

проекта

Чернов А. Ю. Глава Вятскополянского

района

- 5

16 Участник регионального

проекта

Милкова Е. Д. ведущий консультант отдела

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта министерства спорта

Алексеев Д. А. 50

17 Участник регионального

проекта

Козлова О. А. Ведущий консультант Барминов Г. А. 50

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности (Кировская область)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

- 30



19 Участник регионального

проекта

Ворожцов В. Н. заместитель министра

строительства Кировской

области

- 10

20 Участник регионального

проекта

Козлова О. А. Ведущий консультант Барминов Г. А. 50

21 Участник регионального

проекта

Милкова Е. Д. ведущий консультант отдела

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта министерства спорта

Алексеев Д. А. 50

22 Участник регионального

проекта

Кислухина И. А. Исполняющая обязанности

министра строительства

Кировской области

Чурин А. А. 1

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Барминов Г. А. министр спорта и молодежной

политики Кировской области

Маури А. А. 30

24 Участник регионального

проекта

Друженьков В. Л. Глава Омутнинского района - 5

25 Участник регионального

проекта

Смирнова К. В. консультант Алексеев Д. А. 40

26 Участник регионального

проекта

Кардакова А. В. консультант отдела

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта

Барминов Г. А. 40

Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения Кировской области

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Барминов Г. А. министр спорта и молодежной

политики Кировской области

Маури А. А. 30

28 Участник регионального

проекта

Шестакова К. С. консультант Барминов Г. А. 40



Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов Кировской области в сфере физической культуры и спорта

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

- 30

30 Участник регионального

проекта

Сон Е. В. заместитель начальника

отдела

Барминов Г. А. 40

Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Кировской области

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Барминов Г. А. министр спорта и молодежной

политики Кировской области

Маури А. А. 30

32 Участник регионального

проекта

Манина М. В. главный специалист – эксперт Барминов Г. А. 40

Проведены фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (ГТО) на территории Кировской области

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

- 30

34 Участник регионального

проекта

Манина М. В. главный специалист – эксперт Барминов Г. А. 40

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь за счет

средств областного бюджета

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Барминов Г. А. министр спорта и молодежной

политики Кировской области

Маури А. А. 30

Cозданы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа за счет средств областного бюджета

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Барминов Г. А. министр спорта и молодежной

политики Кировской области

Маури А. А. 30

Поставлены комплекты спортивно-технологического оборудования для создания крытых катков с искусственным льдом

37 Ответственный за достижение Сулик С. В. министр спорта и туризма - 30



результата регионального

проекта

Кировской области

38 Участник регионального

проекта

Чиркова О. М. консультант отдела

бухгалтерского учета

отчетности и контроля

Барминов Г. А. 40


