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Участники 
проектов

Тип результата -
обобщённый результат, не содержащий
специфики проекта, имеющий свой
жизненный цикл

1 Стандартизированные контрольные точки –

контрольные точки, необходимые для достижения 
определенного типа результата с учетом условий 
организации работ 

2

Типы результатов – инструмент для упрощения планирования 
и мониторинга хода реализации

Для своевременного принятия решений в случае рисков 
достижения результатов 

Ключевые понятия:

4 контрольных точек 
в год на 1 результат

Необходимо 
НЕ МЕНЕЕ

пп."м" п.3. раздела 1 Методических указаний по применению типов результатов и 

стандартизированных контрольных точек федеральных проектов

ЦЕЛИ

• Упрощение процесса подготовки органами власти федеральных и региональных проектов, 
планов мероприятий по реализации проектов, а также внесения в них изменений

• Повышение качества и глубины планирования и последующего мониторинга федеральных 
и региональных проектов 

• Упрощение анализа хода реализации проекта путем консолидации в одном документе 
(план мероприятий) основных управленческих инструментов 

А
уд

и
то

р
и

я

Руководители 
проектов

Администраторы 
проектов
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Предоставление субсидий 
на выполнение 

государственного задания 
бюджетным и автономным 

учреждениям

(виды расходов 611, 621) 

Предоставление субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 
бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации

(группа видов расходов 500)

Приобретение товаров, работ, услуг

Строительство (реконструкция, 
техническое перевооружение, 

приобретение) объекта недвижимого 
имущества 

Обеспечение реализации 
федерального проекта (результата 

федерального проекта)

Создание Российской промышленной 
зоны за рубежом

Проведение научно-
исследовательских (опытно-

конструкторских) работ, реализация 
проекта внедрения новой 

информационной технологии

Перечень типов результатов

1

Оказание услуг (выполнение работ)2

Создание (реорганизация) 
организации (структурного 

подразделения)

3

Проведение образовательных 
мероприятий

4

Благоустройство территории, ремонт 
объектов недвижимого имущества

9

Проведение информационно-
коммуникационной кампании

10

11

12

13

14

Закупка товаров, работ,
услуг 

(группа видов расходов 
200, вид расходов 323,  
подгруппы 410 и 880) 

1

Типы результатов

Утверждение документа

Принятие нормативного правового 
(правового) акта

5

6

Проведение массовых мероприятий
7

Создание (развитие) 
информационно-

телекоммуникационного сервиса 
(информационной системы)

8

2 3 Предоставление субсидий юридическим 
(физическим) лицам, за исключением 

субсидий на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

(группа видов расходов 600 (кроме 611,621), 
подгруппы 450, 460, 810, 820) 

4

Для всех типов результатов в зависимости от условий организации работ (видов расходов) 

применяются обеспечивающие контрольные точки

В соответствии с жизненным циклом достижения результата применяются специальные контрольные точки

Обеспечено привлечение 
квалифицированных кадров 

15

В ходе анализа паспортов федеральных проектов проведена работа по выделению типов результатов
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Типы результатов и стандартизированные контрольные точки

Стандартизированные контрольные точки 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ –

Могут применяться в дополнение к специальным и 
обеспечивающим контрольным точкам 

по решению руководителя проекта

Специальные 
контрольные точки

Обеспечивающие 
контрольные точки

контрольные точки, 

характеризующие жизненный цикл

достижения результата

контрольные точки, соответствующие 

условиям организации работ 

(видам расходов)СКТ ОКТ

ДКТ

Обязательные контрольные точки

Если не наступил срок 
начала реализации 
специальных 
контрольных точек у всех 
участников федерального 
проекта

Особых обстоятельств, 
согласованных с 
проектным офисом 
Правительства РФ,
Минфином России и 
одобренных соответствующим 
Проектным комитетом 

Изменение типа 
результата допускается 
в случае:

п.3. раздела 1 Методических указаний 

применению типов результатов и 

стандартизированных контрольных точек 

федеральных проектов
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Перечень специальных контрольных точек

Перечень 

стандартизированных 

контрольных точек 

Приложение №2 к Методическим указаниям по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов

Раздел 1.

Выбор типа 
результата

обязательность применения для 

определённого вида работ из типа 

результата

Указание особенностей применения   
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Перечень обеспечивающих контрольных точек по условиям 
организации работ (видам расходов) 

Раздел 2.

Выбор условий 
организации 
работ

Указание особенностей применения   

обязательность применения в случае 

если бюджетные ассигнования 

предусмотрены по указанным видам 

расходов

Перечень 

стандартизированных 

контрольных точек 

Приложение №2 к Методическим указаниям по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень 
контроляНачало Окончание

1. Построена детская больница

1.1. Земельный участок предоставлен заказчику

1.2. Получены положительные заключения по результатам 

государственных экспертиз

1.3. Утверждена рабочая документация

1.4. Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

1.5. Строительно-монтажные работы завершены

1.6. Техническая готовность объекта, % (детской больницы, 50%)

1.7. Техническая готовность объекта, % (детской больницы, 

100%)

1.8. Оборудование приобретено

1.9. Оборудование установлено

1.10. Оборудование введено в эксплуатацию

1.11. Заключение органа государственного строительного надзора 

получено

1.12. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию 

(детская больница)

1.13. Государственная регистрация права на объект недвижимого 

имущества произведена (детская больница)

Принципы применения типов результатов и стандартизированных 
контрольных точек (1/2)

 Тип результата указывается по каждому результату проекта, утвержденному в паспорте соответствующего проекта (пп."а" п.2)

Выполненные контрольные точки в момент 
формирования паспорта включаются в план мероприятий 
с указанием даты и подтверждением их выполнения 

Добавление при необходимости дополнительных 
контрольных точек (кроме специальных и обеспечивающих)

Указание в контрольной точке дополнительной
отраслевой или иной содержательной информации 
(без изменения формулировки стандартизированной 
контрольной точки)

Дублирование специальных контрольных точек в рамках 
одного результата проекта в случае необходимости 
выделения этапов реализации результата

Если контрольные точки не требуются для достижения 
результата, приводятся соответствующие комментарии

Пример контрольных точек для результата, соответствующего типу 

«Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества»

Контрольной точке устанавливается признак "Выполнено", 
указывается дата и подтверждение выполнения 

Контрольной точке устанавливается признак 
«Не требуется», указывается комментарий о неактуальности/
не применимости в данном проектеДКТ

СКТ

СКТ

СКТ

СКТ

СКТ

СКТ

СКТ

СКТ

СКТ

СКТ

СКТ

СКТ

(пп."в" п.2) 

п.2. раздела 1 Методических указаний по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов

(пп."в" п.2)

(пп."г" п.2)

(пп."е" п.2)

(пп."л" п.2)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень 
контроляНачало Окончание

1. Построено/реконструировано 7 детских больниц

1.1. Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации межбюджетных трансфертов 

(7 субъектам Российской Федерации на строительство/реконструкцию 
7 детских больниц)

1.2. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам 

Российской Федерации (муниципальным образованиям)

(7 субъектам Российской Федерации на строительство/реконструкцию

7 детских больниц)

1.3. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 

(7 субъектам Российской Федерации на строительство/реконструкцию

7 детских больниц)

1.4.
Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз

(в 7 субъектах Российской Федерации на строительство/реконструкцию

7 детских больниц)

1.5. Утверждена рабочая документация

1.6. Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (строительство 3 детских 

больниц в 3 субъектах Российской Федерации в 2019 году)

1.7.
Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (строительство 4 детских 

больниц в 4 субъектах Российской Федерации в 2020 году)

1.8. …

 По каждому типу результата используются контрольные точки, соответствующие типу результата (специальные контрольные точки) 
и контрольные точки, соответствующие условиям организации работ (виду расходов) (обеспечивающие контрольные точки) (пп."б",п.2)

Установление по обеспечивающим контрольным 
точкам количественных значений (при наличии) и
сроков их реализации

Возможность установления по специальным
контрольным точкам количественных значений и 
сроков их реализации, не превышающих значения 
и сроки реализации результата проекта

Обеспечивающие контрольные точки, соответствующие 
группе вида расходов 500  "Межбюджетные трансферты"

В рабочем плане проекта стандартизированные 
контрольные точки по результатам проектов должны 
быть декомпозированы по публично-правовым 
образованиям и организациям, обеспечивающим 
реализацию результата

В рабочем плане проекта стандартизированные 
контрольные точки по результатам проектов должны 
быть декомпозированы до конечных объектов (единицы 
результата)

ОКТ

ОКТ

СКТ

СКТ

СКТ

ДКТ

ОКТ

(пп."з" п.2) 

(пп."и" п.2) 

(пп."к" п.2) 

(пп."ж" п.2) (пп."д" п.2) 

Принципы применения типов результатов и стандартизированных 
контрольных точек (2/2)

СКТ

По результатам проектов, достижение которых 
планируется в течение нескольких лет, указываются
контрольные точки  с количественным значением 
результата в текущем и очередном году
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В «План мероприятий» регионального проекта по соответствующим результатам обязательно 
включаются специальные и обеспечивающие контрольные точки, а также при необходимости 
дополнительные контрольные точки из «Плана мероприятий» федерального проекта 

Формирование  «Плана мероприятий» не требует внесение изменений в соглашения 
с субъектами – дорабатывается только «План мероприятий» регионального проекта

Каскадирование на уровень регионального проекта

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

• Задачи
• Цели
• Показатели
• Федеральные 

проекты
• Результаты
• Бюджет (укрупненно)

• Бюджет (детально)
• Результаты и их 

характеристики

• План мероприятий  
(контрольные точки и 
мероприятия)

• Показатели субъектов
Российской Федерации

• Показатели субъекта 
Российской Федерации

• Результаты субъекта 
Российской Федерации

• Показатели
• Бюджет (детально)
• Результаты и их 

характеристики

• План мероприятий  
(контрольные точки 
и мероприятия)

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 
субъекта РФ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ
о реализации на территории 

субъекта Российской Федерации 
регионального проекта

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

пп. "в" и "г" п.2. раздела 1 Методических указаний по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов
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!

Порядок внесения изменений в перечень типов результатов 
и стандартизированных контрольных точек

Проектный офис 
Правительства РФ

Минфин России

1 2 3

Одобрение, 
направление в 

проектный офис 
Правительства РФ

Сбор 
предложений, 

направление на 
рассмотрение

Президиум Совета

Подготовка 
предложений по 

изменениям 

4 5

Подготовка 
заключения, 

корректировка 
предложений (при 
необходимости) 

Внесение 
согласованного 
предложения

в ПС 

Заинтересованные 
ФОИВ

ИОВ субъекта РФ

Подготовка 
предложенийФОИВ, иной орган или 

организация, 
ответственный за 
реализацию ФП

Подготовка 
заключения, 

корректировка 
предложений (при 
необходимости) 

6 7

Утверждение

Организация 
совещания для 

выработки решения 

Предложения по дополнению перечня результатов новым типом без одновременного внесения предложений 
по внесению изменений в перечень стандартизированных контрольных точек в части дополнения специальными 
контрольными точками для данного типа результата не допускаются

Проектный офис Правительства Российской Федерации осуществляет сбор и консолидацию предложений и обеспечивает 
внесение изменений в перечень типов результатов и стандартизированных контрольных точек не реже одного раза в год
в целях ежегодной актуализации и планирования национальных и федеральных проектов

Раздел 2 Методических указаний по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов

абз. 3 п.4  раздела 2 Методических указаний по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов 
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Особенности применения изменений перечня типов 
результатов и стандартизированных контрольных точек

Изменения перечня типов результатов Изменения перечня стандартизированных 
контрольных точек

Дополнение 
нового типа 
результата

Исключение 
типа результата

Изменение 
наименования 

типа результата

Дополнение 
контрольной точки

Исключение 
контрольной точки

Изменение 
наименования 

контрольной точки

используется только для вновь 
включаемых результатов 
в федеральный проект

используется в уже реализуемом 
результате до истечения срока 
его реализации

не применяется для вновь 
включаемых результатов

используется со дня, следующего за 
днем утверждения президиумом 
Совета

используется для вновь включаемых 
результатов 

используется со дня, следующего за 
днем утверждения президиумом 
Совета

включается в планы мероприятий 
в  течение 10 р.д. со дня оповещения 
об изменениях всех участников 
реализации результата

контрольные точки  в планах 
мероприятий определяются как 
дополнительные по истечении 10 р.д. 
со дня утверждения изменений

ИЗМЕНЕНИЯ 
НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

Для завершенных результатов

Для достигнутых контрольных точек

Внесение изменений в федеральные проекты, связанных с изменениями, внесенными в перечень типов результатов и 
стандартизированных контрольных точек федеральных проектов, а также с изменениями ранее выбранных типов 
результатов по результатам федеральных проектов, осуществляется в установленном порядке (запросы на изменения)

!

п.8 раздела 2 Методических указаний применению типов результатов и 
стандартизированных контрольных точек федеральных проектов

п.9 раздела 2 Методических указаний применению типов результатов и 
стандартизированных контрольных точек федеральных проектов 

п.10 раздела 2 Методических указаний по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов 
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№ 

п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание  

       

1. Новое строительство/реконструкция детских больниц 

(корпусов) – 1 ед 

 31.12.2019 И.И. Иванов В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации: 

- к 2019г будет реконструирована 1 детская 
больница (корпус) , получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию. 

ПС 

1.1.  Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам 

субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов  

(на реконструкцию 1 детской больницы в 1 субъекте РФ) 

 01.02.2019 П.П. Петров Утверждено Постановление Правительства 

Российской Федерации об утверждении правил 

распределения и предоставления  межбюджетных 

трансфертов на строительство/реконструкцию детских 

больниц (корпусов) 

ПК 

1.2.  …      

1.3.  Земельный участок предоставлен заказчику    применяется только для вида работ "строительство" ПК 

2. Новое строительство/реконструкция детских больниц 

(корпусов) – 5 ед 

01.01.2019 31.12.2020 А.А. Попов В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации: 

- к 31.12.2020 г. будет построено/ 
реконструировано (нарастающим итогом) 5 
детских больниц (корпусов), получены разрешения 
на ввод в эксплуатацию  

ПС 

2.1  Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по 

субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 

(4 субъектам РФ на строительство 3 больниц и реконструкцию  

1 больницы, вводимых в эксплуатацию в 2020 году) 

 01.02.2020 И.А. Сидоров Утверждены локальные акты субъекта РФ о 

распределении межбюджетных трансфертов по 

субъектам РФ (муниципальным образованиям) 

ПК 

2.2  …  … … … … 

2.3  Получено разрешение на строительство  

(2 субъекта РФ на строительство 2 больниц, вводимых  

в эксплуатацию в 2020 году) 

 15.06.2019 А.А. Кузнецов Предоставлены разрешения на строительство 2 

детских больниц вместимостью 2000 койкомест 

ПК 

2.4  Получено разрешение на строительство  

(1 субъект РФ строительство 1 больницы, вводимой  

в эксплуатацию в 2020 году) 

 15.07.2019 А.А. Кузнецов Предоставлены лицензионно-разрешительные 

документы на строительство детской больницы 

ПК 

2.5  Получено разрешение на реконструкцию  

(1 субъект РФ на реконструкцию 1 детской больницы  

в 2020 году) 

 15.01.2020 А.А. Кузнецов Предоставлены лицензионно-разрешительные 

документы на реконструкцию детской больницы 

ПК 

2.6  Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию 

(для 1 детской больницы в 1 субъекте РФ) 

 20.12.2020 В.В. Смирнов Акт ввода в эксплуатацию объекта ПК 

Пример плана мероприятий

Контрольная точка 
выполнена

Контрольная точка 
не требуется

Пример 
обеспечивающей 
контрольной точки

Дублирование
специальной 
контрольной точки 
(выделение этапов)

Указание 
дополнительной 
отраслевой или иной 
содержательной 
информации 

Иллюстративно
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Часто задаваемые вопросы

№ Наименование Ответ

1
Если результат комплексный 
(попадает под несколько 
типов результатов)

В процессе разработки и согласования паспортов национальных и федеральных проектов 
совместно с Минфином России была проведена работа по привязке результатов проектов к 
направлениям и видам расходов. 

Выбор типа результата необходимо осуществлять исходя из того, на что направлено 
финансирование

2
Если контрольная точка не 
требуется

В этом случае необходимо указать признак, что контрольная точка не требуется с обоснованием 
в виде комментария

4
Если контрольная точка 
выполнена в прошлом

По данной контрольной точке необходимо указать, что она выполнена, установить фактический

срок ее реализации и подтверждение достижения контрольной точки

5

Необходимо ли планировать 
контрольные точки по 
результатам, которые 
достигаются в очередной и 
последующие года

Да. В случае если работы по достижению результата, необходимо начинать уже в текущем году.

Например для стройки, нужно уже в текущем году начинать разработку рабочей документации

6

Как планировать контрольные 
точки, достижение которых 
осуществляется в нескольких 
субъектах РФ

В этом случае возможно указание контрольной точки федерального проекта самой поздней

плановой даты достижения соответствующих контрольных точек в субъектах РФ или возможно

дублирование контрольной точки с указанием достижения соответствующих контрольных точек

в ряде субъектов РФ


