
П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей

защиту интересов личности, бизнеса и государства

1. Основные положения

Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при передаче, обработке и хранении

данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Сухих А.В.Руководитель регионального проекта Министр

Попов А.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела информационной безопасности

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области

"Информационное общество"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований

Кировской области и подведомственных им учреждений по вопросам защиты информации, не содержащей государственную тайну.

1.1.

Доля затрат на закупку

российского программного

обеспечения, сведения о

котором включены в единый

реестр российского

программного обеспечения, и

связанные с ним работы,

услуги

40,0000 2020

- - - 45,0000 50,0000 70,0000 90,0000

ПроцентРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований

Кировской области и подведомственных им учреждений по вопросам защиты информации, не содержащей государственную тайну.

1.1. Доля затрат на закупку российского

программного обеспечения, сведения о

котором включены в единый реестр

российского программного обеспечения, и

связанные с ним работы, услуги

51,00

00

52,00

00

54,00

00

58,00

00

60,00

00

62,00

00

Процент 70,0000

69,00

00

68,00

00

67,00

00

66,00

00

64,00

00

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований

Кировской области и подведомственных им учреждений по вопросам защиты информации, не содержащей государственную тайну.

1.1

Организовано

взаимодействие

органов

исполнительной

власти Кировской

области или

подведомственных им

организаций,

имеющих объекты

КИИ, подлежащие

категорированию, с

Национальным

координационным

центром по

компьютерным

инцидентам (далее -

НКЦКИ).

Единиц

а

- - - 1,0

000

-

Для координации и

контроля

обеспечения

безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

(КИИ) в органах

исполнительной

власти Кировской

области и

подведомственных

им учреждениях

министерством

информационных

технологий и связи

Кировской области

был разработан

план мероприятий

по выполнению

требований

Федерального

закона

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

от 26.07.2017 №

 187-ФЗ,

утвержденный

распоряжением

Губернатора

Кировской области

от 19.08.2019 № 45.

Указанный план

включает полный

перечень

мероприятий по

выявлению и

обеспечению

безопасности

объектов

критической

информационной

инфраструктуры.

Министерство

информационных

технологий и связи

Кировской

области,

наделенное

полномочиями

координации

мероприятий по

защите
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информации, не

составляющей

государственную

тайну, в органах

исполнительной

власти и местного

самоуправления

Кировской

области,

осуществляет

координацию

мероприятий по

определению

принадлежности

органов

исполнительной

власти Кировской

области к

субъектам

критической

информационной

инфраструктуры

(КИИ); выявлению

и категорированию

объектов КИИ;

организации

взаимодействия с

Национальным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

координационным

центром по

компьютерным

инцидентам.

Количественные

показатели не

предусмотрены,

связь с

федеральным

проектом

отсутствует.

1.2

Обеспечено

использование

отечественных

разработок и

технологий при

передаче, обработке и

хранении данных в

органах

исполнительной

власти Кировской

области

Единиц

а

- - - - -

Министерство

информационных

технологий и связи

Кировской

области,

наделенное

полномочиями

координации

мероприятий по

защите

информации, не

составляющей

государственную

тайну, в органах

исполнительной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

власти и местного

самоуправления

Кировской

области, в рамках

проведения

Министерством

цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации анализа

реализации

постановления

Правительства

Российской

Федерации от 16

ноября 2015 года №

1236 «Об

установлении

запрета на допуск

программного

обеспечения,

происходящего из

иностранных

государств, для

целей

осуществления
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

закупок для

государственных и

муниципальных

нужд»

осуществляет сбор,

анализ и отправку

в Минцифры

России сведений о

закупках

программного

обеспечения для

государственных и

муниципальных

нужд,

осуществленных

органами

исполнительной

власти, местного

самоуправления, а

также

координацию

мероприятий,

направленных на

обеспечение

использования

отечественных

разработок и

технологий.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Количественные

показатели не

предусмотрены,

связь с

федеральным

проектом

отсутствует.

1.3

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

государственной

власти Кировской

области, органами

местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности

Кировской области и

муниципальной

собственности.

Штука

- - - - 1,0

000

 Министерство

информационных

технологий и связи

Кировской области

в рамках

координации

мероприятий по

защите

информации, не

составляющей

государственную

тайну, в органах

исполнительной

власти и местного

самоуправления

Кировской

области,

осуществляет

контроль и

координацию

Утвержд

ение

документ

а

1,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий,

направленных на

содействие

использованию

отечественных

разработок и

технологий.

 Количественные

показатели не

предусмотрены,

связь с

федеральным

проектом

отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований

Кировской области и подведомственных им учреждений по вопросам защиты информации, не содержащей государственную тайну.

1.1

Результат "Обеспечено

использование отечественных

разработок и технологий при

передаче, обработке и хранении

данных в органах

исполнительной власти

Кировской области"

Министерство

информационных

технологий и связи

Кировской области,

наделенное полномочиями

координации мероприятий

по защите информации, не

составляющей

государственную тайну, в

органах исполнительной

власти и местного

самоуправления Кировской

области, в рамках

проведения Министерством

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

Российской Федерации

анализа реализации

постановления

Правительства Российской

Федерации от 16 ноября

Сухих А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2015 года № 1236 «Об

установлении запрета на

допуск программного

обеспечения,

происходящего из

иностранных государств,

для целей осуществления

закупок для

государственных и

муниципальных нужд»

осуществляет сбор, анализ и

отправку в Минцифры

России сведений о закупках

программного обеспечения

для государственных и

муниципальных нужд,

осуществленных органами

исполнительной власти,

местного самоуправления, а

также координацию

мероприятий,

направленных на

обеспечение использования

отечественных разработок и

технологий.

Количественные показатели

не предусмотрены, связь с

федеральным проектом

отсутствует.

1.1.1

Контрольная точка "Мониторинг Отчет Будут обеспечены

-

Попов А.В.

31.08.2021

Взаимо 02 --



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

установки TLS-сертификатов или

замены зарубежных сертификатов

на интернет-ресурсах органов

исполнительной власти, органов

местного самоуправления

Кировской области и

подведомственных им

организаций."

мероприятия по установке

программных, программно-

технических возможностей

использования TLS-

сертификатов на интернет

ресурсах органов

исполнительной власти,

органов местного

самоуправления Кировской

области, подведомственных

им организаций.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг качества исполнения

органами исполнительной власти

Кировской области и

подведомственными им

учреждениями,

функционирующими в сферах и

отраслях, определенных пунктом

8 статьи 2 Федерального закона

от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации», вновь принятых

нормативных правовых актов

Российской Федерации в области

безопасности КИИ."

Отчет Для координации и

контроля обеспечения

безопасности критической

информационной

инфраструктуры (КИИ) в

органах исполнительной

власти Кировской области

и подведомственных им

учреждениях

министерством

информационных

технологий и связи

Кировской области был

разработан план

мероприятий по

выполнению требований

Федерального закона от

26.07.2017 № 187-ФЗ,

утвержденный

-

Попов А.В.

01.11.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжением

Губернатора Кировской

области от 19.08.2019 № 45.

Указанный план включает

полный перечень

мероприятий по выявлению

и обеспечению

безопасности объектов

критической

информационной

инфраструктуры.

Министерство

информационных

технологий и связи

Кировской области,

наделенное полномочиями

координации мероприятий

по защите информации, не

составляющей

государственную тайну, в

органах исполнительной

власти и местного

самоуправления Кировской

области, осуществляет

координацию мероприятий

по определению

принадлежности органов

исполнительной власти

Кировской области к

субъектам критической

информационной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктуры (КИИ);

выявлению и

категорированию объектов

КИИ; организации

взаимодействия с

Национальным

координационным центром

по компьютерным

инцидентам; оценки

целесообразности и/или

возможностей перехода на

преимущественное

использование российского

программного обеспечения,

телекоммуникационного

оборудования и

радиоэлектронной

продукции, используемого

на объектах КИИ.

1.1.3

Контрольная точка "Мониторинг

обеспечения технической

поддержки автоматизированных

рабочих мест государственных

служащих в органах

исполнительной власти

Кировской области,

использующих отечественное

программное обеспечение.",

значение: 0.0000

Отчет Будут осуществляться

мероприятия по

технической поддержке и

обеспечении

функционирования

автоматизированных

рабочих мест

государственных служащих

с использованием

отечественного

программного обеспечения,

-

Попов А.В.

20.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по итогам будет

подготовлена отчётно-

статистическая

информация.

1.1.4

Контрольная точка "В Минцифры

России направлена заполненная

форма отчетности о закупках

российского программного

обеспечения для государственных

и муниципальных нужд в

Кировской области за первое

полугодие 2022 года, в

соответствии с пунктом 2 раздела

IV протокола заседания Совета по

региональной информатизации

Правительственной комиссии по

использованию информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий

ведения предпринимательской

деятельности от 20.04.2016 №

172пр.", значение: 0.0000

Отчет Форма отчетности в

соответствии с пунктом 2

раздела IV протокола

заседания Совета по

региональной

информатизации

Правительственной

комиссии по

использованию

информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий

ведения

предпринимательской

деятельности от 20.04.2016

№ 172пр.

-

Попов А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.1.5

Контрольная точка

"Осуществлены: техническая

поддержка обеспечение

функционирования в органах

исполнительной власти

Кировской области

автоматизированных рабочих

Отчет Отчеты операторов

информационных систем,

функционирующих в

органах исполнительной

власти Кировской области.

-

Попов А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мест государственных служащих

с использованием отечественного

программного обеспечения,

замена

программного/аппаратного

обеспечения на серверах

информационных систем органов

исполнительной власти

Кировской области или переход

на использование облачных

сервисов отечественных

производителей, подключение

сервисов Единой системы

идентификации и

аутентификации (ЕСИА) для

идентификации и

аутентификации на порталах

органов исполнительной власти

Кировской области, органов

местного самоуправления

Кировской области услуг,

предоставляемых через

региональный

многофункциональный центр

оказания населению

государственных и

муниципальных услуг. ",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Министерством

Отчет Заполненный и

подписанный

-

Попов А.В.

30.12.2022

05 Взаимо

связь с

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных технологий и

связи Кировской области

заполнены и подписаны

экранные формы «Мониторинг

перехода ПО» в Федеральной

государственной

информационной системе

координации информатизации

(ФГИС КИ) во исполнение

пункта 1.8 комплекса

дополнительных мер по

активизации перехода органов

государственной власти,

государственных внебюджетных

фондов и компаний с

государственным участием на

отечественное офисное

программное обеспечение,

утвержденного поручением

Заместителя Председателя

Правительства Российской

Федерации М.А. Акимова от 1

июня 2018 г. № МА-П10-3036",

значение: 0.0000

уполномоченным лицом

министерства Отчет в

ФГИС КИ, подраздел

«Мониторинг перехода»

раздела «Потребности в

ПО»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Собраны

сведения о закупках российского

программного обеспечения для

государственных и

муниципальных нужд в

Кировской области за первое

Отчет На основе сведений о

закупках программного

обеспечения для

государственных и

муниципальных нужд,

органами исполнительной

-

Попов А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

полугодие 2023 года" власти, местного

самоуправления Кировской

области и

подведомственных им

учреждений за I полугодие

2023 года производится

оценка хода исполнения

показателя регионального

проекта «Доля затрат на

закупку российского

программного обеспечения,

сведения о котором

включены в единый реестр

российского программного

обеспечения, и связанные с

ним работы, услуги» и

уточняется его прогнозное

значение

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

семинар в формате онлайн для

ответственных сотрудников по

защите информации"

Отчет Организован и

проведен семинар в

формате онлайн для

ответственных сотрудников

по защите информации с

целью содействия

использованию

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

органами государственной

власти Кировской области,

-

Попов А.В.

30.06.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Кировской

области и муниципальной

собственности

1.1.9

Контрольная точка "Осуществлен

непрерывный контроль наличия

ответственных лиц и

принимаемых профилактических

мер по защите информации

органами исполнительной

власти, в чьем подчинении

находятся объекты КИИ"

Отчет Осуществлён сбор и

анализ заполненных

органами исполнительной

власти, в чьем подчинении

находятся объекты КИИ,

форм предоставления

сведений о кадровых

изменениях среди

ответственных лиц,

количества инцидентов,

последствий инцидентов,

принятых

профилактических мер

(обработка

информационных

бюллетеней об уязвимостях

и угрозах, приобретение

средств защиты

информации и т.д.) По

результатам анализа

отчетных форм

формируется вывод о

качестве

-

Попов А.В.

31.10.2023

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования

системы защиты

информации,

оперативности и качестве

обработки инцидентов и

принятия

профилактических мер

1.1.10

Контрольная точка

"Осуществлена техническая

поддержка отечественных

информационных систем и

автоматизированных рабочих

мест государственных служащих

органов исполнительной власти

Кировской области"

Отчет Для замены сетевого,

серверного оборудования

будут осуществлены

поставки и обслуживание

межсетевых экранов,

коммутаторов,

программных, программно-

аппаратных средств защиты

информации. К Единой

системе идентификации и

аутентификации будут

подключены новые сервисы

для предоставления

государственных и

муниципальных услуг

гражданам. Будет

осуществляться техническая

поддержка обеспечения

функционирования в

органах исполнительной

власти Кировской области

автоматизированных

рабочих мест

-

Попов А.В.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных служащих

с использованием

отечественного

программного обеспечения

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

сбор, систематизация и анализ

информации о закупках

программного обеспечения,

осуществленных за январь -

декабрь 2023 года в органах

исполнительной власти

Кировской области и в

подведомственных

организациях."

Отчет Министерством

информационных

технологий и связи

Кировской области

заполнены и подписаны

экранные формы

Мониторинг перехода ПО в

Федеральной

государственной

информационной системе

координации

информатизации (ФГИС

КИ) во исполнение пункта

1.8 комплекса

дополнительных мер по

активизации перехода

органов государственной

власти, государственных

внебюджетных фондов и

компаний с

государственным участием

на отечественное офисное

программное обеспечение,

утвержденного поручением

Заместителя Председателя

Правительства Российской

-

Попов А.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации М.А. Акимова

от 1 июня 2018 г. № МА-

П10-3036

1.1.12

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг организационных и

технических мер, принимаемых

органами исполнительной власти

Кировской области для защиты

информационных ресурсов от

компьютерных атак на объекты

КИИ."

Отчет Будет проведен сбор

и обобщение информации о

реализуемых мерах по

защите информационных

ресурсов исполнительной

власти Кировской области.

-

Попов А.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Организовано

взаимодействие органов

исполнительной власти

Кировской области или

подведомственных им

организаций, имеющих объекты

КИИ, подлежащие

категорированию, с

Национальным

координационным центром по

компьютерным инцидентам

(далее - НКЦКИ)."

Для координации и

контроля обеспечения

безопасности критической

информационной

инфраструктуры (КИИ) в

органах исполнительной

власти Кировской области

и подведомственных им

учреждениях

министерством

информационных

технологий и связи

Кировской области был

разработан план

мероприятий по

выполнению требований

Сухих А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерального закона

от 26.07.2017 № 187-ФЗ,

утвержденный

распоряжением

Губернатора Кировской

области от 19.08.2019 № 45.

Указанный план включает

полный перечень

мероприятий по выявлению

и обеспечению

безопасности объектов

критической

информационной

инфраструктуры.

Министерство

информационных

технологий и связи

Кировской области,

наделенное полномочиями

координации мероприятий

по защите информации, не

составляющей

государственную тайну, в

органах исполнительной

власти и местного

самоуправления Кировской

области, осуществляет

координацию мероприятий

по определению

принадлежности органов

исполнительной власти
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Кировской области к

субъектам критической

информационной

инфраструктуры (КИИ);

выявлению и

категорированию объектов

КИИ; организации

взаимодействия с

Национальным

координационным центром

по компьютерным

инцидентам.

Количественные показатели

не предусмотрены, связь с

федеральным проектом

отсутствует.

1.2.1

Контрольная точка "Мониторинг

полноты и качества исполнения

субъектами критической

информационной

инфраструктуры органов

исполнительной власти

Кировской области и/или

подведомственных им

учреждений, функционирующих

в сферах и отраслях,

определенных пунктом 8 статьи 2

Федерального закона от

26.07.2017 № 187-ФЗ "О

безопасности критической

Отчет С целью организации

взаимодействия органов

исполнительной власти

Кировской области,

подведомственных им

организаций, имеющих

объекты КИИ, подлежащие

категорированию и

введенные в эксплуатацию

в 2020-2021 годах, с

НКЦКИ будет проведен

мониторинг полноты и

качества исполнения

мероприятий по защите

-

Попов А.В.

28.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации" требований

постановления Правительства РФ

от 08.02.2018 № 127 "Об

утверждении Правил

категорирования объектов

критической информационной

инфраструктуры Российской

Федерации, а также перечня

показателей критериев

значимости объектов

критической информационной

инфраструктуры Российской

Федерации и их значений" по

отношению к объектам,

введенным в эксплуатацию в

2020-2021 годах."

информации субъектами

критической

информационной

инфраструктуры органов

исполнительной власти

Кировской области и/или

подведомственных им

учреждений,

функционирующих в

сферах и отраслях,

определенных пунктом 8

статьи 2 Федерального

закона от 26.07.2017 № 187-

ФЗ.

1.2.2

Контрольная точка "Мониторинг

назначения лиц, ответственных за

обеспечение незамедлительного

информирования НКЦКИ об

инцидентах в соответствии с

частью 2 статьи 9 Федерального

закона № 187-ФЗ, а также выбора

способа взаимодействия с

НКЦКИ, органами

исполнительной власти

Кировской области,

подведомственными им

Отчет Для организации

подключения к технической

инфраструктуре

Национального

координационного центра

по компьютерным

инцидентам (НКЦКИ)

посредством

сертифицированных

средств защиты

информации или

посредством прямого

-

Попов А.В.

30.07.2021

20 22 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждениями, имеющими

объекты КИИ, веденные в

эксплуатацию в 2020 - 2021 гг."

обмена информацией с

НКЦКИ электронным

способом, органам

исполнительной власти

Кировской области,

подведомственными им

учреждениями, имеющими

объекты КИИ, веденные в

эксплуатацию в 2020 - 2021

гг, будут направлены

рекомендации и шаблоны

проектов распорядительных

документов для назначения

лиц, ответственных за

обеспечение

незамедлительного

информирования НКЦКИ

об инцидентах, а также

способа взаимодействия с

НКЦКИ.

1.2.3

Контрольная точка "Мониторинг

наличия утвержденных органами

исполнительной власти

Кировской области,

подведомственными им

учреждениями, имеющими

объекты КИИ, введенные в

эксплуатацию в 2020 - 2021

годах, правовых актов об

организации и порядке

Отчет Будут запрошена и

проанализирована на

предмет полноты

исполнения требований

законодательства РФ в

сфере защиты КИИ

информация о правовых

актах об организации и

порядке незамедлительного

информирования НКЦКИ

-

Попов А.В.

29.10.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

незамедлительного

информирования НКЦКИ об

инцидентах в соответствии с

частью 2 статьи 9 Федерального

закона № 187-ФЗ и назначении

лиц. ответственных за

организацию незамедлительного

информирования НКЦКИ об

инцидентах."

об инцидентах в

соответствии с частью 2

статьи 9 Федерального

закона № 187-ФЗ и

назначении лиц.

ответственных за

организацию

незамедлительного

информирования НКЦКИ

об инцидентах.

вует

1.3

Результат "Содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти

Кировской области, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Кировской

области и муниципальной

собственности."

 Министерство

информационных

технологий и связи

Кировской области в

рамках координации

мероприятий по защите

информации, не

составляющей

государственную тайну, в

органах исполнительной

власти и местного

самоуправления Кировской

области, осуществляет

контроль и координацию

мероприятий,

направленных на

содействие использованию

отечественных разработок и

технологий.

 Количественные

Сухих А.В.

01.01.2022 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показатели не

предусмотрены, связь с

федеральным проектом

отсутствует

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

семинар в формате онлайн для

ответственных сотрудников по

защите информации с целью

содействия использованию

преимущественно отечественного

программного обеспечения

органами государственной власти

Кировской области, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Кировской

области и муниципальной

собственности.", значение: 0.0000

Отчет Семинар в формате

онлайн.

-

Попов А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.3.2

Контрольная точка "На интернет-

ресурсах органов

исполнительной власти, органов

местного самоуправления

Кировской области установлены

сертификаты Национального удо

стоверяющего центра или TLS-

сертификаты безопасности.",

значение: 0.0000

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти,

органов местного

самоуправления Кировской

области о замене

устаревших сертификатов

безопасности на интернет-

ресурсах.

-

Попов А.В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Осуществлен

непрерывный контроль наличия

ответственных лиц и

принимаемых профилактических

мер по защите информации

органами исполнительной

власти, в чьем подчинении

находятся объекты КИИ.",

значение: 0.0000

Отчет На объектах КИИ

функционирует система

защиты информации:

назначены ответственные

лица, ведётся обработка

инцидентов и принятие

профилактических мер.

-

Попов А.В.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 нет-



Участники регионального проекта

0

32

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Попов А. В. Начальник отдела

информационной

безопасности

Сухих А. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Куратор Курдюмов Д. А. Первый заместитель

Председателя Правительства

области

Соколов А. В. 1

Обеспечено использование отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных в органах исполнительной власти

Кировской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Попов А. В. Начальник отдела

информационной

безопасности

Сухих А. В. 10

Организовано взаимодействие органов исполнительной власти Кировской области или подведомственных им организаций, имеющих объекты КИИ,

подлежащие категорированию, с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (далее - НКЦКИ).

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

7 Участник регионального

проекта

Попов А. В. Начальник отдела

информационной

безопасности

Сухих А. В. 10

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Кировской области, органами

местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и муниципальной собственности.

Ответственный за достижение

результата регионального

проекта



8 Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

9 Участник регионального

проекта

Попов А. В. Начальник отдела

информационной

безопасности

Сухих А. В. 10


