
П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской области

1. Основные положения

Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в

Кировской области

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Сухих А.В.Руководитель регионального проекта Министр

Пыхтина Е.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области

"Информационное общество"

-



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок

1.1.

Количество опубликованных

материалов на официальном

сайте министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области о

грантовых конкурсах, мерах

государственной поддержки

в сфере развития «сквозных»

цифровых технологий до

заинтересованных

организаций

0,0000 2021

- - - 5,0000 5,0000 7,0000 7,0000

ЕдиницаРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок

1.1. Количество опубликованных материалов на

официальном сайте министерства

информационных технологий и связи

Кировской области о грантовых конкурсах,

мерах государственной поддержки в сфере

развития «сквозных» цифровых технологий до

заинтересованных организаций

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

2,000

0

Единица 7,0000

7,000

0

6,000

0

5,000

0

4,000

0

3,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок

1.1

Оказано содействие в

доведении до

заинтересованных

компаний

информации о

грантовом конкурсе

на государственную

поддержку проектов

по внедрени

отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных

решений, созданных

на базе "сквозных"

цифровых технологий

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Проведена

ежегодная

информационная

компания о мерах

поддержки в 2020

году, 2021 году,

2022 году, 2023

году, 2024 году.

 Полученная от

Минкомсвязи

России

информация

доведена до

организаций,

реализующих

проекты по

внедрению

отечественных

продуктов,

сервисов и

платформенных

решений,

созданных на базе

"сквозных"

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

цифровых

технологий на

территории

Кировсской

области.

1.2

Оказано содействие в

доведении

информации о

конкурсе проектов по

разработке,

применению и

коммерциализации

СЦТ со стороны

Фонда содействия

развитию малых форм

предприятий в

научно-технической

сфере до

заинтересованных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

зарегистрированных

на территории

Кировской области

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Проведена

ежегодная

информационная

компания о

конкурсе проектов

по разработке,

применению и

коммерциализации

СЦТ со стороны

Фонда содействия

развитию малых

форм предприятий

в научно-

технической

сфере в 2020 году,

2021 году, 2022

году, 2023 году,

2024 году.

 Полученная от

Минкомсвязи

России

информация  довед

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ена до

сведения заинтерес

ованных научных

и

исследовательских

организаций,

расположенных на

территории

Кировской

области.

1.3

Оказано содействие в

доведении

информации о

программе льготного

кредитования

российских

организаций,

разрабатывающих и

внедряющих СЦТ,

продукты, сервисы и

платформенные

решения,

зарегистрированных

на территории

Кировской области

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Проведена

ежегодная

информационная

компания о програ

мме льготного

кредитования

российских

организаций,

разрабатывающих

и внедряющих

СЦТ, продукты,

сервисы и

платформенные

решения в 2020

году, 2021 году,

2022 году, 2023

году, 2024 году.

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 Полученная от

Минкомсвязи

России

информация доведе

на до сведения

соответствующих

организаций,

зарегистрированны

х на территории

Кировской

области.

1.4

Оказано содействие в

доведении

информации о

грантовом конкурсе

до заинтересованных

компаний,

обладающих

технологическими

решениями высокой

степени готовности

для приоритетных

отраслей экономики,

расположенных на

территории

Кировской области

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Проведена

информационная

компания о мерах

поддержки в 2020

году, 2021 году,

2022 году, 2023

году, 2024 году.

 Полученная от

Минкомсвязи

России

информация

доведена

до заинтересованн

ых компаний,

обладающих

технологическими

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

решениями

высокой степени

готовности для

приоритетных

отраслей

экономики,

расположенных на

территории

Кировской

области.
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7. Дополнительная информация

 Финансирование реализации проекта будет осуществляться за счет собственных средств компаний-участников и грантовой поддержки средств федерального

бюджета. Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках полномочий министерства информационных технологий и

связи Кировской области за счет реализации организационных мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок

1.1

Результат "Оказано содействие в

доведении информации о

конкурсе проектов по разработке,

применению и

коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере до

заинтересованных субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

зарегистрированных на

территории Кировской области"

Проведена ежегодная

информационная

компания о конкурсе

проектов по разработке,

применению и

коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере в 2020

году, 2021 году, 2022 году,

2023 году, 2024 году.

 Полученная от

Минкомсвязи России

информация  доведена до

сведения заинтересованных

научных и

исследовательских

организаций,

расположенных на

территории Кировской

области.

Сухих А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Информация

о возможности получения

поддержки доведена до сведения

зарегистрированных на

территории Кировской области

субъектов малого и среднего

предпринимательства"

Отчет Разработанный

Минкомсвязью России

порядок отбора проектов в

области исследований,

разработок и их

коммерциализации по

направлениям «сквозных»

технологий, согласованных

с потребностями секторов

экономики и

перспективными рынками,

доведены до сведения

заинтересованных

организаций

-

Алексеев Д.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.2

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

конкурсе проектов по разработке,

применению и

коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере до

заинтересованных субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

зарегистрированных на

территории Кировской области"

Отчет Информация для

направления

заинтересованным

организациям подготовлена

-

Алексеев Д.А.

30.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Подготовлен

и согласован с руководителем

Отчет Разработанный

оператором поддержки

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проекта пресс-

релиз о мере государственной

поддержки", значение: 1.0000,

Условная единица

порядок отбора проектов в

области исследований,

разработок и их

коммерциализации по

направлениям «сквозных»

технологий, согласованных

с потребностями секторов

экономики и

перспективными рынками,

доведены до сведения

заинтересованных

организаций

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка

"Подготовлена и утверждена

руководителем регионального

проекта информация о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Подготовлена

информация о конкурсе

проектов по разработке,

применению и

коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере до

заинтересованных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

зарегистрированных на

территории Кировской

области

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.5

Контрольная точка "Направлена в

адрес заинтересованных

Прочий тип документа

Сведения о направлении в

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

07 09 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций информация о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

адрес заинтересованных

организаций информации о

мере государственной

поддержки

1.1.6

Контрольная точка "Опубликован

на официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области пресс-релиз о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Информация об

опубликовании на

официальном сайте

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области пресс-

релиза о мере

государственной

поддержки

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.7

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

грантовом конкурсе ", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

объявленных грантовых

конкурсов, подготовлено

письмо о грантовом

конкурсе в адрес

заинтересованных

организаций

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.8

Контрольная точка "Информация

о грантовом конкурсе направлена

в адрес заинтересованных

Прочий тип документа

Информация о грантовом

конкурсе направлена на

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

10 Взаимо

связь с

иными

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций ", значение: 1.0000,

Условная единица

официальные адреса

электронной почты

заинтересованных

организаций

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Подготовлен

и согласован с руководителем

регионального проекта пресс-

релиз о мере государственной

поддержки", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Пресс-релиз подготовлен

сотрудниками пресс-

службы министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области,

согласован с руководителем

регионального проекта

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

11 13 .-

1.1.10

Контрольная точка "Опубликован

на официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области пресс-релиз о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Пресс-релиз размещен на

официальном сайте

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области, также

выложены посты о мере

поддержки в социальных

сетях министерства

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.11

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

Взаимо 15 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Подготовлена информация о

грантовом конкурсе", значение:

1.0000, Условная единица

Проведен мониторинг

объявленных грантовых

конкурсов, подготовлено

письмо о грантовом

конкурсе в адрес

заинтересованных

организаций

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Информация

о грантовом конкурсе направлена

в адрес заинтересованных

организаций ", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Информация о грантовом

конкурсе направлена на

официальные адреса

электронной почты

заинтересованных

организаций

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.13

Контрольная точка "Подготовлен

и согласован с руководителем

регионального проекта пресс-

релиз о грантовом конкурсе.",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Пресс-релиз подготовлен

сотрудниками пресс-

службы министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области,

согласован с руководителем

регионального проекта

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

15 17 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Опубликован

на официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области пресс-релиз о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Пресс-релиз размещен на

официальном сайте

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области, также

выложены посты о мере

поддержки в социальных

сетях министерства

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2

Результат "Оказано содействие в

доведении информации о

грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний,

обладающих технологическими

решениями высокой степени

готовности для приоритетных

отраслей экономики,

расположенных на территории

Кировской области"

Проведена

информационная

компания о мерах

поддержки в 2020 году,

2021 году, 2022 году, 2023

году, 2024 году.

 Полученная от

Минкомсвязи России

информация  доведена

до заинтересованных

компаний, обладающих

технологическими

решениями высокой

степени готовности для

приоритетных отраслей

экономики, расположенных

на территории Кировской

области.

Сухих А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Информация

о возможности получения

поддержки доведена до сведения

расположенных на территории

Кировской области компаний,

обладающих технологическими

решениями высокой степени

готовности для приоритетных

отраслей экономики"

Отчет Разработанный

Минкомсвязью России

порядок отбора проектов по

преобразованию

приоритетных отраслей

экономики и социальной

сферы на основе внедрения

отечественных продуктов,

сервисов и платформенных

решений, созданных на базе

СЦТ, доведены до сведения

заинтересованных

организаций

-

Алексеев Д.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.2.2

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний,

обладающих технологическими

решениями высокой степени

готовности для приоритетных

отраслей экономики,

расположенных на территории

Кировской области"

Отчет Подготовлена

информация для

направления

заинтересованным

организациям

-

Алексеев Д.А.

30.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.3

Контрольная точка "Подготовлен

и согласован с руководителем

регионального проекта пресс-

релиз о мере государственной

поддержки", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Разработанный

оператором поддержки

порядок отбора проектов по

преобразованию

приоритетных отраслей

экономики и социальной

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сферы на основе внедрения

отечественных продуктов,

сервисов и платформенных

решений, созданных на базе

СЦТ, доведены до сведения

заинтересованных

организаций

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка

"Подготовлена и утверждена

руководителем регионального

проекта информация о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Подготовлена

информация о грантовом

конкурсе до

заинтересованных

компаний, обладающих

технологическими

решениями высокой

степени готовности для

приоритетных отраслей

экономики, расположенных

на территории Кировской

области

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.5

Контрольная точка "Направлена в

адрес заинтересованных

организаций информация о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Сведения о направлении в

адрес заинтересованных

организаций информации

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

07 09 .-

1.2.6

Контрольная точка "Опубликован

на официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

Прочий тип документа

Информация об

опубликовании на

официальном сайте

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области пресс-релиз о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области пресс-

релиза о мере

государственной

поддержки

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

грантовом конкурсе", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

объявленных грантовых

конкурсов, подготовлено

письмо о грантовом

конкурсе в адрес

заинтересованных

организаций

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 .-

1.2.8

Контрольная точка "Информация

о грантовом конкурсе направлена

в адрес заинтересованных

организаций", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Информация о грантовом

конкурсе направлена на

официальные адреса

электронной почты

заинтересованных

организаций

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

11 13 .-

1.2.9

Контрольная точка "Подготовлен

и согласован с руководителем

регионального проекта пресс-

релиз о мере государственной

Прочий тип документа

Пресс-релиз подготовлен

сотрудниками пресс-

службы министерства

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

12 14 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки", значение: 1.0000,

Условная единица

информационных

технологий и связи

Кировской области,

согласован с руководителем

регионального проекта

1.2.10

Контрольная точка "Опубликован

на официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области пресс-релиз о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Пресс-релиз размещен на

официальном сайте

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области, также

выложены посты о мере

поддержки в социальных

сетях министерства

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.11

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

грантовом конкурсе", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

объявленных грантовых

конкурсов, подготовлено

письмо о грантовом

конкурсе в адрес

заинтересованных

организаций

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 .-

1.2.12

Контрольная точка "Информация

о грантовом конкурсе направлена

Прочий тип документа

Информация о грантовом

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

15 17 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в адрес заинтересованных

организаций", значение: 1.0000,

Условная единица

конкурсе направлена на

официальные адреса

электронной почты

заинтересованных

организаций

1.2.13

Контрольная точка "Подготовлен

и согласован с руководителем

регионального проекта пресс-

релиз о мере государственной

поддержки", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Пресс-релиз подготовлен

сотрудниками пресс-

службы министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области,

согласован с руководителем

регионального проекта

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

16 18 .-

1.2.14

Контрольная точка "Опубликован

на официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области пресс-релиз о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Пресс-релиз размещен на

официальном сайте

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области, также

выложены посты о мере

поддержки в социальных

сетях министерства

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3

Результат "Оказано содействие в

доведении до заинтересованных

компаний информации о

грантовом конкурсе на

Проведена ежегодная

информационная

компания о мерах

поддержки в 2020 году,

Сухих А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственную поддержку

проектов по внедрени

отечественных продуктов,

сервисов и платформенных

решений, созданных на базе

"сквозных" цифровых

технологий"

2021 году, 2022 году, 2023

году, 2024 году.

 Полученная от

Минкомсвязи России

информация доведена до

организаций, реализующих

проекты по внедрению

отечественных продуктов,

сервисов и платформенных

решений, созданных на базе

"сквозных" цифровых

технологий на территории

Кировсской области.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Информация

о возможности получения

поддержки доведена до сведения

компаний, реализующих на

территории Кировской области

проекты по внедрению

отечественных продуктов,

сервисов и платформенных

решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых

технологий"

Отчет Информация об

условиях, порядке и сроках

проведения грантового

конкурса на

государственную

поддержку проектов по

внедрению отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе

«сквозных» цифровых

технологий, доведена до

сведения организаций

Кировской области

-

Алексеев Д.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.3.2

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

грантовом конкурсе на

Отчет Подготовлена

информация для

направления в адрес

-

Алексеев Д.А.

30.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственную поддержку

проектов по внедрению

отечественных продуктов,

сервисов и платформенных

решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых

технологий"

заинтересованных

органиаций

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Подготовлен

и согласован с руководителем

регионального проекта пресс-

релиз о мере государственной

поддержки", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Информация об

условиях, порядке и сроках

проведения грантового

конкурса на

государственную

поддержку проектов по

внедрению отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе

«сквозных» цифровых

технологий, доведена до

сведения организаций

Кировской области

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.4

Контрольная точка

"Подготовлена и утверждена

руководителем регионального

проекта информация о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Подготовлена

информация о грантовом

конкурсе на

государственную

поддержку проектов по

внедрению отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

созданных на базе

«сквозных» цифровых

технологий

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Направлена в

адрес заинтересованных

организаций информация о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Сведения о направлении в

адрес заинтересованных

организаций информации о

мере государственной

поддержки

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

07 09 .-

1.3.6

Контрольная точка "Опубликован

на официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области пресс-релиз о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Сведения об

опубликовании на

официальном сайте

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области пресс-

релиза о мере

государственной

поддержки

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.7

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

грантовом конкурсе", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

объявленных грантовых

конкурсов, подготовлено

письмо о грантовом

конкурсе в адрес

заинтересованных

организаций

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Информация

о грантовом конкурсе направлена

в адрес заинтересованных

организаций", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Информация о грантовом

конкурсе направлена на

официальные адреса

электронной почты

заинтересованных

организаций

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

11 13 .-

1.3.9

Контрольная точка "Подготовлен

и согласован с руководителем

регионального проекта пресс-

релиз о мере государственной

поддержки"

Прочий тип документа

Пресс-релиз подготовлен

сотрудниками пресс-

службы министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области,

согласован с руководителем

регионального проекта

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.10

Контрольная точка "Опубликован

на официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области пресс-релиз о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Пресс-релиз размещен на

официальном сайте

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области, также

выложены посты о мере

поддержки в социальных

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сетях министерстваотсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

грантовом конкурсе", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

объявленных грантовых

конкурсов, подготовлено

письмо о грантовом

конкурсе в адрес

заинтересованных

организаций

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 .-

1.3.12

Контрольная точка "Информация

о грантовом конкурсе направлена

в адрес заинтересованных

организаций", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Информация о грантовом

конкурсе направлена на

официальные адреса

электронной почты

заинтересованных

организаций

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

15 17 .-

1.3.13

Контрольная точка "Подготовлен

и согласован с руководителем

регионального проекта пресс-

релиз о мере государственной

поддержки"

Прочий тип документа

Пресс-релиз подготовлен

сотрудниками пресс-

службы министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области,

согласован с руководителем

регионального проекта

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

16 18 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.14

Контрольная точка "Опубликован

на официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области пресс-релиз о мере

государственной поддержки"

Прочий тип документа

Пресс-релиз размещен на

официальном сайте

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области, также

выложены посты о мере

поддержки в социальных

сетях министерства

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.4

Результат "Оказано содействие в

доведении информации о

программе льготного

кредитования российских

организаций, разрабатывающих и

внедряющих СЦТ, продукты,

сервисы и платформенные

решения, зарегистрированных на

территории Кировской области"

Проведена ежегодная

информационная

компания о программе

льготного кредитования

российских организаций,

разрабатывающих и

внедряющих СЦТ,

продукты, сервисы и

платформенные решения в

2020 году, 2021 году, 2022

году, 2023 году, 2024 году.

 Полученная от

Минкомсвязи России

информация доведена до

сведения соответствующих

организаций,

зарегистрированных на

территории Кировской

области.

Сухих А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Информация

о программе льготного

кредитования доведена до

сведения зарегистрированных на

территории Кировской области

организаций, внедряющих СЦТ,

продукты, сервисы и

платформенные решения"

Отчет Перечень российских

кредитных организаций, а

также организаций

ВЭД.РФ, имеющих право

на возмещение

недополученных ими

доходов по выданным

кредитам, доведен до

сведения заинтересованных

организаций

-

Алексеев Д.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.4.2

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

программе льготного

кредитования российских

организаций, разрабатывающих и

внедряющих СЦТ, продукты,

сервисы и платформенные

решения, зарегистрированных на

территории Кировской области"

Отчет Подготовлена

информация для

заинтересованных

организаций

-

Алексеев Д.А.

30.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.3

Контрольная точка "Подготовлен

и согласован с руководителем

регионального проекта пресс-

релиз о мере государственной

поддержки", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Перечень российских

кредитных организаций, а

также организаций

ВЭД.РФ, имеющих право

на возмещение

недополученных ими

доходов по выданным

кредитам, доведен до

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сведения заинтересованных

организаций

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка

"Подготовлена и утверждена

руководителем регионального

проекта информация о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Подготовлена

информация о программе

льготного кредитования

российских организаций,

разрабатывающих и

внедряющих СЦТ,

продукты, сервисы и

платформенные решения,

зарегистрированных на

территории Кировской

области

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.5

Контрольная точка "Направлена в

адрес заинтересованных

организаций информация о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Свдения о направлении в

адрес заинтересованных

организаций информации о

мере государственной

поддержки

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

07 09 .-

1.4.6

Контрольная точка "Опубликован

на официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области пресс-релиз о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

сведения об опубликовании

на официальном сайте

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области пресс-

релиза о мере

государственной

-

Пыхтина Е.В.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержкиотсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

грантовом конкурсе", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

объявленных грантовых

конкурсов, подготовлено

письмо о грантовом

конкурсе в адрес

заинтересованных

организаций

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.4.8

Контрольная точка "Информация

о грантовом конкурсе направлена

в адрес заинтересованных

организаций", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Информация о грантовом

конкурсе направлена на

официальные адреса

электронной почты

заинтересованных

организаций

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.4.9

Контрольная точка "Подготовлен

и согласован с руководителем

регионального проекта пресс-

релиз о мере государственной

поддержки", значение: 1.0000,

Прочий тип документа

Пресс-релиз подготовлен

сотрудниками пресс-

службы министерства

информационных

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

12 14 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица технологий и связи

Кировской области,

согласован с руководителем

регионального проекта

1.4.10

Контрольная точка "Опубликован

на официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области пресс-релиз о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Пресс-релиз размещен на

официальном сайте

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области, также

выложены посты о мере

поддержки в социальных

сетях министерства

-

Пыхтина Е.В.

30.06.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.4.11

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

грантовом конкурсе", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

объявленных грантовых

конкурсов, подготовлено

письмо о грантовом

конкурсе в адрес

заинтересованных

организаций

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 .-

1.4.12

Контрольная точка "Информация

о грантовом конкурсе направлена

в адрес заинтересованных

Прочий тип документа

Информация о грантовом

конкурсе направлена на

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

15 17 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций", значение: 1.0000,

Условная единица

официальные адреса

электронной почты

заинтересованных

организаций

1.4.13

Контрольная точка "Подготовлен

и согласован с руководителем

регионального проекта пресс-

релиз о мере государственной

поддержки", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Пресс-релиз подготовлен

сотрудниками пресс-

службы министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области,

согласован с руководителем

регионального проекта

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

16 18 .-

1.4.14

Контрольная точка "Опубликован

на официальном сайте

министерства информационных

технологий и связи Кировской

области пресс-релиз о мере

государственной поддержки",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Пресс-релиз размещен на

официальном сайте

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области, также

выложены посты о мере

поддержки в социальных

сетях министерства

-

Пыхтина Е.В.

28.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Пыхтина Е. В. Начальник отдела Сухих А. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Пыхтина Е. В. Начальник отдела Сухих А. В. 10

Оказано содействие в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства,

зарегистрированных на территории Кировской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Пыхтина Е. В. Начальник отдела Сухих А. В. 10

Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой

степени готовности для приоритетных отраслей экономики, расположенных на территории Кировской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

7 Участник регионального

проекта

Пыхтина Е. В. Начальник отдела Сухих А. В. 10

Оказано содействие в доведении до заинтересованных компаний информации о грантовом конкурсе на государственную поддержку проектов по

внедрени отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5



проекта

9 Участник регионального

проекта

Пыхтина Е. В. Начальник отдела Сухих А. В. 10

Оказано содействие в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих СЦТ,

продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

11 Участник регионального

проекта

Пыхтина Е. В. Начальник отдела Сухих А. В. 10


