
П А С П О Р Т

регионального проекта

Повышение конкурентоспособности профессионального образования в Кировской области

1. Основные положения

Повышение конкурентоспособности профессионального образования в Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шумайлова С.В. Заместитель Председателя Правительства Кировской области

Воронкина Е.С.Руководитель регионального проекта Заместитель министра образования Кировской области

Благовещенский К.С.Администратор регионального проекта Начальник отдела профессионального образования

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие профессионального образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,5500 3,2500 - -

ПроцентФП https://sup.apkp

ro.ru/projects

--

1.2.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным компетенциям

62,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 - -

ПроцентФП https://sup.apkp

ro.ru/projects

--

1.3.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

- -

ЕдиницаФП https://sup.apkp

ro.ru/projects

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

подготовки

1.4.

Количество образовательных

организаций Кировской

области, принявших участие

в региональном чемпионате

профессионального

мастерства "Профессионалы"

48,0000 2022

- - - - - - 54,0000

ЕдиницаРП -

--

1.5.

Количество компетенций по

которым проводится

региональный отборочный

этап Национального

чемпионата

профессионального

мастерства  среди инвалидов

и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

"Абилимпикс" Кировской

области

14,0000 2022

- - - - - 15,0000 16,0000

ЕдиницаРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Количество компетенций по которым

проводится региональный отборочный этап

Национального чемпионата

профессионального мастерства  среди

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья "Абилимпикс"

Кировской области

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 15,0000

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

К концу 2024 года

в Кировской

области за счет

средств

федеральной

поддержки

планируется

создать не менее 1

центра

опережающей

профессиональной

подготовки

(далее – ЦОПП),

что позволит:

-выстроить

систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;

-обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

-оказать влияние

на рост

конкурентоспособн

ости среднего

профессионального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования

Кировской

области;

Внедрены

программы

модернизации

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования, в

целях ликвидации

дефицита

квалифицированн

ых рабочих кадров.

Внедрение

программ

модернизации

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

среднего

профессионального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования, в

целях ликвидации

дефицита

квалифицированн

ых рабочих кадров,

позволит:

- обеспечить

качество среднего

профессионального

образования на

уровне,

сопоставимом с

лучшими

мировыми

практиками, и при

этом ответить на

вызовы текущих и

прогнозируемых

кадровых

дефицитов;

- с учетом

стратегий

регионального

развития

реализовать меры

по развитию

инфраструктуры,

кадрового
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

потенциала,

созданию

современных

условий для

реализации

профессиональных

образовательных

программ.

Созданы центры

(нарастающим

итогом):

на 31.12.2019 – 0

единиц;

на 31.12.2020 – 0

единиц;

на 31.12.2021 – 1

единица;

на 31.12.2022 – 1

единица;

на 31.12.2023 – 1

единица;

на 31.12.2024 – 1

единица.

1.2

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

Процен

т

- - 0,0

000

4,5

000

10,

000

0

 В соответствии с

Порядком

проведения

государственной

Проведе

ние

образова

тельных

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и

специальностей

итоговой

аттестации по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденным

Приказом

Минобрнауки

России от

16.08.2013 № 968 к

концу 2024 года

увеличено, по

сравнению с 2018

годом, число

обучающихся по

программам

среднего

профессионального

образования

прошли процедуру

аттестации в виде

демонстрационног

о экзамена по всем

укрупненным

группам профессий

и специальностей

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

до не менее чем

20%.

В Кировской

области реализация

мероприятий

регионального

проекта будет

направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-

технических

условий для

прохождения

процедуру

аттестации в виде

демонстрационног

о экзамена по всем

укрупненным

группам профессий

и специальностей ,

что позволит

поэтапно достичь

следующих

результатов охвата
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучающихся:

на 31.12.2021 – 5%

обучающихся;

на 31.12.2022 –

10% обучающихся;

на 31.12.2023 –

15% обучающихся;

на 31.12.2024 –

20% обучающихся.

1.3

Реализованы

мероприятия по

ежегодному

проведению

регионального этапа

национального

чемпионата

«Абилимпикс» и

подготовке

региональной

сборной для участия в

национальном

чемпионате

профессионального

мастерства для людей

с инвалидностью

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 

Ежегодное

проведение

конкурса

профессионального

мастерства среди

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья

«Абилимпикс» в

Кировской области

позволит:

- сформировать

скоординированну

ю систему

межведомственног

о взаимодействия

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

по развитию

инклюзивного

профессионального

образования;

- оценить качество

профессиональной

подготовки

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья;-

обновить

содержание

адаптивных

образовательных

программ через

развитие

ресурсных учебно-

методических

центров; -

повысить

мотивацию к

обучению,

саморазвитию и

трудоустройству у

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здоровья;

- подготовить

региональную

сборную для

участия в

национальном

чемпионате

профессионального

мастерства для

людей с

инвалидностью

Проведены

региональные

этапы

национального

чемпионата

«Абилимпикс»:

на 31.12.2019 – 1

региональный этап

чемпионата;

на 31.12.2020 – 1

региональный этап

чемпионата;

на 31.12.2021 – 1

региональный этап

чемпионата;

на 31.12.2022 – 1

региональный этап
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

чемпионата;

на 31.12.2023 – 1

региональный этап

чемпионата;

на 31.12.2024 – 1

региональный этап

чемпионата.

1.4

Организованы и

проведены

региональные

чемпионаты

профессионального

мастерства

"Профессионалы".

Обеспечено участие

команды  в

отборочных,

итоговых

соревнованиях и

финале чемпионата

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 

К концу 2022 года

в Кировской

области проведены

ежегодные

региональные

чемпионаты

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkillsRussia),

команда

Кировской области

приняла участие в

отборочных

соревнованиях и в

4 национальных

чемпионатах.

Проведены

региональные

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

чемпионаты

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkillsRussia):

на 31.12.2019 – 1

региональный

чемпионат;

на 31.12.2020 – 1

региональный

чемпионат;

на 31.12.2021 – 1

региональный

чемпионат;

на 31.12.2022 – 1

региональный

чемпионат;

К концу 2024 года

в Кировской

области будет

организован и

проведен

региональный

чемпионат

профессионального

мастерства

«Профессионалы».

Обеспечено

участие команды  в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отборочных,

итоговых

соревнованиях и

финале

чемпионата.

на 31.12.2024 – 1

региональный

чемпионат.

1.5

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 5,0

000

9,0

000

21,

000

0

33,

000

0

 В Кировской

области в целях

эффективности

реализации

мероприятий

Минпросвещения

России в первой

половине 2019 года

будут

сформированы

целевые модели,

определяющие

основные

принципы

создания и

функционирования

мастерских.

На основании

экспертных оценок

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

востребованности

групп профессий и

специальностей, с

учетом

мониторинга

качества

подготовки кадров

в соответствии с

приоритетами

развития

российской

экономики,

определена

следующая

потребность в

количестве

мастерских по

группам

специальностей

(нарастающим

итогом):

на 31.12.2019 – не

менее 5

мастерских;

на 31.12.2020 – не

менее 9

мастерских;

на 31.12.2021 – не
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее 21

мастерских;

на 31.12.2022 – не

менее 33

мастерских;

на 31.12.2023 – не

менее 47

мастерских;

на 31.12.2024 – не

менее 57

мастерских

1.6

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

1,0

000

 

Внедрение к концу

2022 года в

Кировской области

программ

профессионального

обучения по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

Ворлдскиллс,

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

позволит:

- создать систему

подготовки кадров,

в том числе

обеспечивающую

непрерывное

получение

гражданами

профессиональных

знаний;

- обновить

образовательные

программы

профессионального

обучения в

соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития;

- сформировать

профессиональный

кадровый

потенциал,

отвечающий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вызовам

современности и

будущего развития

системы

профессионального

образования.

на 31.12.2022 - 1

единица;

на 31.12.2023 - 1

единица

(нарастающим

итогом);

на 31.12.2024 – 1

единица

(нарастающим

итогом).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

1.1

11 164,600,00 13 164,600,00 0,00 24 329,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

11 164,600,00 13 164,600,00 0,00 24 329,200,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

11 164,600,00 13 164,600,00 0,00 24 329,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют  Центры

опережающей профессиональной

подготовки

1.2

0,000,00 20 491,900,00 0,00 20 491,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 20 491,900,00 0,00 20 491,900,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 20 491,900,00 0,00 20 491,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Организованы и проведены региональные

чемпионаты профессионального

мастерства "Профессионалы". Обеспечено

участие команды  в отборочных, итоговых

соревнованиях и финале чемпионата

1.3

6 678,400,00 6 678,400,00 6 678,40 20 035,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

6 678,400,00 6 678,400,00 6 678,40 20 035,200,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

6 678,400,00 6 678,400,00 6 678,40 20 035,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

1.4

65 916,400,00 0,000,00 0,00 65 916,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

65 916,400,00 0,000,00 0,00 65 916,400,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

65 916,400,00 0,000,00 0,00 65 916,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организация и проведение

государственной итоговой и

промежуточной аттестации с

1.5

0,001 164,60 0,000,00 0,00 1 164,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

использованием демоэкзамена в 2020 году

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,001 164,60 0,000,00 0,00 1 164,600,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,001 164,60 0,000,00 0,00 1 164,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организация и проведение

государственной итоговой и

промежуточной аттестации с

использованием демоэкзамена в 2019 году

1.6

0,000,00 0,001 164,60 0,00 1 164,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,001 164,60 0,00 1 164,600,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,001 164,60 0,00 1 164,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 164,60 1 164,60 40 334,90 83 759,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 6 678,40 133 101,90

1 164,60 83 759,401 164,60 40 334,90 0,00 6 678,40 133 101,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы и функционируют  Центры

опережающей профессиональной

подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Организованы и проведены

региональные чемпионаты

профессионального мастерства

"Профессионалы". Обеспечено участие

команды  в отборочных, итоговых

соревнованиях и финале чемпионата

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Исполнители: Министерство образования Кировской области; подведомственные учреждения.

В 2022 году 23 подведомственных учреждения, Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Вятский экономико-

социальный колледж», Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский

государственный университет путей сообщения» в г.Кирове, Кировский государственный колледж строительства, экономики и права (филиал) федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Московский государственный университет геодезии и картографии», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Вятский государственный университет».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

 В соответствии с Порядком

проведения

государственной итоговой

аттестации по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, утвержденным

Приказом Минобрнауки

России от 16.08.2013 № 968

к концу 2024 года

увеличено, по сравнению с

2018 годом, число

обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

Воронкина

Е.С.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специальностей до не менее

чем 20%.

В Кировской области

реализация мероприятий

регионального проекта

будет направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-технических

условий для прохождения

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей , что

позволит поэтапно достичь

следующих результатов

охвата обучающихся:

на 31.12.2021 – 5%

обучающихся;

на 31.12.2022 – 10%

обучающихся;

на 31.12.2023 – 15%

обучающихся;

на 31.12.2024 – 20%

обучающихся.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический Проведена

аттестация с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена для не менее 1%

обучающихся Не менее 1 %

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Кировской области,

проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена

-

Лимонова О.В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подготовлены документы

для проведения

демонстрационного

экзамена

-

Лимонова О.В.

23.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Отчет Оборудование

доставлено и установлено

(для студентов очной

формы обучения)

-

Благовещенски

й К.С.

25.05.2021

11 12 --

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подготовлены документы

для проведения

демонстрационного

экзамена

-

Лимонова О.В.

14.10.2021

11 13 --

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Отчет Оборудование

доставлено и установлено

(для студентов заочной

формы обучения)

-

Благовещенски

й К.С.

01.12.2021

12 16 --

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Счет-договор на плату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту

-

Благовещенски

й К.С.

15.12.2021

14 12 --

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о проведении

аттестации с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена Не менее 5%

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную

-

Лимонова О.В.

20.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Кировской области,

проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

участников ДЭ в регионе в

текущем году

-

Лимонова О.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

1.1.9

Контрольная точка "Заключены

договоры на оснащение

площадок проведения

демоэкзамена расходными

материалами и оборудованием в 1

полугодии", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр договоров.

Заключены договоры на

оснащение площадок

проведения демоэкзамена

расходными материалами и

оборудованием.

-

Благовещенски

й К.С.

01.04.2022

10 11 --

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания Отчет Информационно-

-

Лимонова О.В.

29.04.2022

21 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

1.1.11

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организация",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Лимонова О.В.

30.05.2022

15 16 --

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная справка

(отчёт). Доставлено и

установлено оборудование

и расходные материалы для

проведения

демонстрационного

экзамена (для студентов

проходящих

демонстрационный экзамен

в 1 полугодии).

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2022

11 18 https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-

1.1.13

Контрольная точка "Заключены

договоры на оснащение

площадок проведения

демоэкзамена расходными

материалами и оборудованием во

2 полугодии", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр договоров.

Заключены договоры на

оснащение площадок

проведения демоэкзамена

расходными материалами и

оборудованием

-

Благовещенски

й К.С.

31.05.2022

15 19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единиц

Прочий тип документа

Информационная справка

(отчёт).Оснащены

площадки проведения

демонстрационного

экзамена для студентов

проходящих

демонстрационный экзамен

во 2 полугодии.

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2022

18 22 https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие.", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лимонова О.В.

01.07.2022

16 17 https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по договорам", значение:

0.0000, Единиц

Прочий тип документа

Реестр договоров с

отражением их кассового

исполнения. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту

-

Воронкина

Е.С.

01.09.2022

15 12 https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка.

Подготовлены документы

для проведения

демонстрационного

экзамена

-

Лимонова О.В.

16.09.2022

17 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) на 2023 год", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства образования

Кировской области.

Подготовлены документы

для проведения

демонстрационного

экзамена в 2023 году

-

Лимонова О.В.

21.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-

1.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Лимонова О.В.

30.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

К концу 2024 года в

Кировской области за счет

средств федеральной

поддержки планируется

создать не менее 1 центра

опережающей

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной

подготовки (далее –

ЦОПП), что позволит:

-выстроить систему

эффективной подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по профессиям,

в том числе для сдачи

демонстрационного

экзамена с учетом опыта

Союза Ворлдскиллс Россия;

-обеспечить подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами

и передовыми

технологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс

Россия;

-оказать влияние на рост

конкурентоспособности

среднего

профессионального

образования Кировской

области;

Внедрены программы

модернизации

образовательных

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, в целях

ликвидации дефицита

квалифицированных

рабочих кадров.

Внедрение программ

модернизации

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, в целях

ликвидации дефицита

квалифицированных

рабочих кадров, позволит:

- обеспечить качество

среднего

профессионального

образования на уровне,

сопоставимом с лучшими

мировыми практиками, и

при этом ответить на

вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых

дефицитов;

- с учетом стратегий

регионального развития



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализовать меры по

развитию инфраструктуры,

кадрового потенциала,

созданию современных

условий для реализации

профессиональных

образовательных программ.

Созданы центры

(нарастающим итогом):

на 31.12.2019 – 0 единиц;

на 31.12.2020 – 0 единиц;

на 31.12.2021 – 1 единица;

на 31.12.2022 – 1 единица;

на 31.12.2023 – 1 единица;

на 31.12.2024 – 1 единица.

1.2.1

Контрольная точка "Направлена

заявка "

Заявка Кировской области

предоставлена в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

Заявка на участие в

Конкурсном отборе

направлена в Министерство

просвещения Российской

Федерации

-

Благовещенски

й К.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

должностное лицо в составе

-

Благовещенски

й К.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опережающей профессиональной

подготовки"

регионального проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана центра

опережающей

профессиональной

подготовки.

3.Расспорядительны акт

РОИВ об утверждении

Положения о деятельности

центра опережающей

профессиональной

подготовки. 4.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня компетенций

опережающей

профессиональной

подготовки. 5. Акт

РОИВ/РВПО об

утверждении дизайн-

проекта и зонировании

центра опережающей

профессиональной

подготовки. 6.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования для

оснащения центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 7.

Должностные инструкции

сотрудников центра

опережающей подготовки.

8. Извещения о проведении

закупок.

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию центра опережающей

профессиональной подготовки"

Отчет /справка

информационно-

аналитический об

исполнении комплекса мер

по созданию центра

опережающей

профессиональной

подготовки.

-

Благовещенски

й К.С.

30.06.2021

17 15 =-

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

на приобретение товаров,

работ, услуг для создания

ЦОПП заключен

-

Благовещенски

й К.С.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

21 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

привидению площадки центра

опережающей профессиональной

подготовки в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Прочий тип документа 1.

Информационно-

аналитическая

справка/отчет. 2. Приказы о

назначении на должность

сотрудников центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 3.

Утвержденные программы

опережающей

профессиональной

подготовки. 4. реестр с

информацией о повышении

квалификации сотрудников

центра опережающей

профессиональной

подготовки. 6. Лицензия на

реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

-

Благовещенски

й К.С.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

1.2.6

Контрольная точка "Завершено

приведение площадки центра

опережающей профессиональной

подготовки в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России:

Акт приемки работ,

товарные накладные

-

Благовещенски

й К.С.

25.08.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

доставлено, установлено,

налажено оборудование"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет об обеспечении

организации деятельности

ЦОПП

-

Благовещенски

й К.С.

22.10.2021

20 14 --

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об обеспечении

организации деятельности

ЦОПП

-

Благовещенски

й К.С.

30.11.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Счет-договор на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту

-

Благовещенски

й К.С.

30.11.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

индикаторов и показателей

эффективности создания и

функционирования центра

опережающей профессиональной

подготовки", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Информационно-

аналитическая

справка/отчет. 2. Письмо

РОИВ об объемах средств

операционных расходов на

функционирование центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 3. Приказы о

начале и завершении

обучения (проведение

итоговой аттестации) по

программам опережающей

профессиональной

подготовки.

-

Благовещенски

й К.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Благовещенски

й К.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Благовещенски

й К.С.

30.06.2022

13 15 https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-

1.2.13

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о наиболее

востребованных программах

дополнительного

профессионального

образования\профессионального

обучения", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Благовещенски

й К.С.

01.07.2022

14 16 --

1.2.14

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Благовещенски

й К.С.

30.09.2022

15 17 https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Благовещенски

й К.С.

30.11.2022

16 18 --

1.2.16

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Благовещенски

й К.С.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Реализованы

мероприятия по ежегодному

проведению регионального этапа

национального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке

региональной сборной для

участия в национальном

чемпионате профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью"

 

Ежегодное проведение

конкурса

профессионального

мастерства среди инвалидов

и людей с ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» в

Кировской области

позволит:

- сформировать

скоординированную

систему

межведомственного

взаимодействия по

развитию инклюзивного

профессионального

образования;

- оценить качество

профессиональной

подготовки инвалидов и

людей с ограниченными

возможностями здоровья;-

обновить содержание

адаптивных

Воронкина

Е.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных программ

через развитие ресурсных

учебно-методических

центров; - повысить

мотивацию к обучению,

саморазвитию и

трудоустройству у

инвалидов и людей с

ограниченными

возможностями здоровья;

- подготовить

региональную сборную для

участия в национальном

чемпионате

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

Проведены региональные

этапы национального

чемпионата «Абилимпикс»:

на 31.12.2019 – 1

региональный этап

чемпионата;

на 31.12.2020 – 1

региональный этап

чемпионата;

на 31.12.2021 – 1

региональный этап

чемпионата;

на 31.12.2022 – 1

региональный этап
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

чемпионата;

на 31.12.2023 – 1

региональный этап

чемпионата;

на 31.12.2024 – 1

региональный этап

чемпионата.

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

чемпионат "

Протокол оргкомитета.

Проведен IV Региональный

чемпионат «Абилимпикс»

Кировской области В IV

Региональном чемпионате

«Абилимпикс» Кировской

области приняло участие

более 80 конкурсантов.

Сформирована команда

Кировской области для

участия в Национальном

Чемпионате «Абилимпикс»

-

Козлова С.В.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Принято

участие в чемпионате "

Распоряжение

министерства образования

Кировской области

Делегация Кировской

области приняла участие в

V Национальном

чемпионате «Абилимпикс»

-

Козлова С.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Аналитическая

справка об итогах V

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской

области Сформирована

команда Кировской области

для участия в

Национальном Чемпионате

«Абилимпикс»

-

Козлова С.В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Аналитическая справка об

итогах чемпионата.

Делегация Кировской

области приняла участие в

VI Национальном

чемпионате «Абилимпикс»

-

Козлова С.В.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

министерства образования

Кировской области

Сформирован паспорт VI

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской

-

Козлова С.В.

31.03.2021

03 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области и направлен в

Национальный центр

«Абилимпикс»

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

министерства образования

Кировской области

Сформирован состав

экспертов VI

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской

области

-

Козлова С.В.

31.03.2021

01 03 --

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка об итогах VI

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской

области Cформирована

команда Кировской области

для участия в

Национальном Чемпионате

«Абилимпикс»

-

Козлова С.В.

01.05.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

перечень компетенций VII

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской

области", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сформирован и утвержден

перечень компетенций VII

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской

области

-

Благовещенски

й К.С.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Сформирован паспорт VII

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской

области и направлен в

Национальный центр

«Абилимпикс»

-

Благовещенски

й К.С.

30.03.2022

06 02 --

1.3.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Распоряжение

министерства образования

Кировской области

Сформирован состав

экспертов VII

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской

области

-

Благовещенски

й К.С.

31.03.2022

01 03 --

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка об итогах V

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской

области Cформирована

команда Кировской области

для участия в

Национальном Чемпионате

«Абилимпикс»

-

Благовещенски

й К.С.

25.04.2022

02 04 --

1.3.12

Контрольная точка "Услуга Справка об итогах

-

Благовещенски

30.11.2022

03 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

чемпионата. Делегация

Кировской области приняла

участие в VII

Национальном чемпионате

«Абилимпикс»

й К.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная справка

(отчёт). Делегация

Кировской области приняла

участие в VIII

Национальном чемпионате

«Абилимпикс»

-

Благовещенски

й К.С.

30.11.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-

1.3.14

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

перечень компетенций VIII

Регионального чемпионата

"Абилимпикс" Кировской

области"

Прочий тип документа

Сформирован и утвержден

перечень компетенций VIII

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской

области

-

Благовещенски

й К.С.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирован паспорт VIII

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской

области

-

Благовещенски

й К.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

министерства образования

Кировской области

Сформирован состав

экспертов VII

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской

области

-

Благовещенски

й К.С.

31.03.2023

01 03 --

1.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка об итогах VIII

Регионального чемпионата

«Абилимпикс» Кировской

области

-

Благовещенски

й К.С.

28.04.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Cформирована

команда Кировской области

для участия в

Национальном Чемпионате

«Абилимпикс»

-

Благовещенски

й К.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка об итогах

чемпионата. Делегация

Кировской области приняла

участие в VIII

Национальном чемпионате

«Абилимпикс»

-

Благовещенски

й К.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Организованы и

проведены региональные

чемпионаты профессионального

мастерства "Профессионалы".

 

К концу 2022 года в

Кировской области

Воронкина

Е.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Обеспечено участие команды в

отборочных, итоговых

соревнованиях и финале

чемпионата"

проведены ежегодные

региональные чемпионаты

«Молодые профессионалы»

(WorldSkillsRussia), команда

Кировской области приняла

участие в отборочных

соревнованиях и в 4

национальных

чемпионатах.

Проведены региональные

чемпионаты «Молодые

профессионалы»

(WorldSkillsRussia):

на 31.12.2019 – 1

региональный чемпионат;

на 31.12.2020 – 1

региональный чемпионат;

на 31.12.2021 – 1

региональный чемпионат;

на 31.12.2022 – 1

региональный чемпионат;

К концу 2024 года в

Кировской области будет

организован и проведен

региональный чемпионат

профессионального

мастерства

«Профессионалы».

Обеспечено участие

команды  в отборочных,

итоговых соревнованиях и

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финале чемпионата.

на 31.12.2024 – 1

региональный чемпионат.

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

региональный чемпионат "

Отчет информационно-

аналитический об итогах

регионального чемпионата

-

Лимонова О.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический об итогах

участия Принято участие в

Отборочных

соревнованиях,

Национальном и Мировом

чемпионатах

-

Лимонова О.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

региональный чемпионат"

Отчет информационно-

аналитический об итогах

регионального чемпионата

Проведен региональный

-

Лимонова О.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

чемпионататами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический об итогах

участия Принято участие в

Отборочных

соревнованиях,

Национальном чемпионате

-

Лимонова О.В.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

министерства образования

Кировской области

-

Лимонова О.В.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

регионального чемпионата

Проведен региональный

чемпионат

-

Лимонова О.В.

31.03.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах участия в

Отборочных соревнованиях

-

Благовещенски

й К.С.

30.06.2021

03 07 --

1.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах участия в

Национальном чемпионате

-

Лимонова О.В.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение Определены

сроки проведения

регионального чемпионата,

определен перечень

компетенций

-

Лимонова О.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального чемпионата,

определены площадки

проведения регионального

чемпионата. Распоряжение

министерства образования

Кировской области.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка.

Заявки размещены в

электронной системе WSR

-

Лимонова О.В.

01.02.2022

01 03 https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-

1.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Команда Кировской

области приняла участие в

региональном чемпионате

-

Лимонова О.В.

31.03.2022

06 07 --

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Команда Кировской

области приняла участие в

Отборочных соревнованиях

-

Лимонова О.В.

30.06.2022

03 08 --

1.4.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Команда Кировской

области приняла участие в в

Национальном чемпионате

"Молодые профессионалы".

-

Лимонова О.В.

01.11.2022

07 09 --

1.4.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подготовлены счёт –

договоры на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контрактам.

-

Лимонова О.В.

14.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

министерства образования

Кировской области

-

Лимонова О.В.

20.01.2024

07 09 --

1.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

регионального чемпионата

Проведен региональный

чемпионат

-

Лимонова О.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах участия в

Отборочных соревнованиях

и Национальном

чемпионате

-

Лимонова О.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

 В Кировской области в

целях эффективности

реализации мероприятий

Минпросвещения России в

первой половине 2019 года

будут сформированы

целевые модели,

определяющие основные

принципы создания и

функционирования

мастерских.

На основании экспертных

оценок востребованности

групп профессий и

специальностей, с учетом

мониторинга качества

подготовки кадров в

соответствии с

приоритетами развития

российской экономики,

определена следующая

потребность в количестве

мастерских по группам

специальностей

(нарастающим итогом):

на 31.12.2019 – не менее 5

мастерских;

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на 31.12.2020 – не менее 9

мастерских;

на 31.12.2021 – не менее 21

мастерских;

на 31.12.2022 – не менее 33

мастерских;

на 31.12.2023 – не менее 47

мастерских;

на 31.12.2024 – не менее 57

мастерских

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет органа

исполнительной власти

Кировской области об

исполнении условий

соглашений. Создано не

менее 5 мастерских,

оснащённым современным

оборудованием

-

Благовещенски

й К.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о создании

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной

из компетенций на

территории Кировской

области Не менее 9

мастерских оснащены

современной материально-

-

Благовещенски

й К.С.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базой по одной

из компетенций

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о создании и

функционировании на

территории Кировской

области мастерских

-

Благовещенски

й К.С.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о создании и

функционировании на

территории Кировской

области мастерских

-

Благовещенски

й К.С.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение между

Министерством

просвещения Российской

Федерации и СПО

-

Благовещенски

й К.С.

21.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг создания мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной из компетенций на

территории Кировской области за

2021 год", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт о создании и

функционировании на

территории Кировской

области мастерских.

-

Благовещенски

й К.С.

21.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Благовещенски

й К.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.5.8

Контрольная точка "Объявлены Прочий тип документа

-

Благовещенски

01.03.2022

09 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупки товаров, работ услуг",

значение: 0.0000

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

й К.С.

1.5.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты. Заключены

контракты на приобретение

товаров, работ, услуг

(учебно-производственное

оборудование, мебель,

программно-методические

оснащение, учебно-

лабораторное

оборудование,

металлообрабатывающие

станки).

-

Благовещенски

й К.С.

08.04.2022

10 11 https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-

1.5.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Благовещенски

й К.С.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских",

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

-

Благовещенски

й К.С.

01.06.2022

06 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 по оснащению мастерских

1.5.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Доставлено, установлено,

налажено оборудование

(учебно-производственное

оборудование, мебель,

программно-методические

оснащение, учебно-

лабораторное

оборудование,

металлообрабатывающие

станки).

-

Благовещенски

й К.С.

29.08.2022

11 08 https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-

1.5.13

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Благовещенски

й К.С.

31.08.2022

07 08 --

1.5.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Счёт-договор на оплату.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (учебно-

производственное

оборудование, мебель,

программно-методическое

оснащение, учебно-

лабораторное

оборудование,

-

Благовещенски

й К.С.

18.10.2022

12 14 https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

металлообрабатывающие

станки).

1.5.15

Контрольная точка "Объявлена

закупка на проведение монтажа

приточно-вытяжной вентиляции

мастерской в КОГПОБУ

"Вятский аграрно-

промышленный техникум""

Прочий тип документа

Объявлена закупка на

проведение монтажа

приточно-вытяжной

вентиляции мастерской в

КОГПОБУ "Вятский

аграрно-промышленный

техникум"

-

Благовещенски

й К.С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствие с

концепцией брендирования",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо РОИВ

-

Благовещенски

й К.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-

1.5.17

Контрольная точка "Открыты

мастерские", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Благовещенски

й К.С.

01.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://sup.apk

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение монтажа

приточно-вытяжной вентиляции

мастерской в КОГПОБУ

"Вятский аграрно-

промышленный техникум""

Прочий тип документа

Заключен контракт на

проведение монтажа

приточно-вытяжной

вентиляции мастерской в

КОГПОБУ "Вятский

аграрно-промышленный

техникум"

-

Благовещенски

й К.С.

09.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о создании

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной

из компетенций на

территории Кировской

области Не менее 21

мастерских оснащены

современной материально-

технической базой по одной

из компетенций

-

Благовещенски

й К.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Проведено Прочий тип документа

-

Благовещенски

21.12.2022

05 Взаимо https://sup.apk-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышение квалификации

(профмастерства)

преподавателей, мастеров

производственного обучения и

сотрудников, занятых в

обслуживании мастерских ",

значение: 0.0000

Информационная справка

(отчёт). Проведено

повышение квалификации

(профмастерства)

преподавателей, мастеров

производственного

обучения и сотрудников,

занятых в обслуживании

мастерских в 6

образовательных

организациях.

й К.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pro.ru/projects

?

page=0&year=

2021

1.5.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Благовещенски

й К.С.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

монтажу приточно-вытяжной

вентиляции мастерской в

КОГПОБУ "Вятский аграрно-

промышленный техникум""

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ по

монтажу приточно-

вытяжной вентиляции

мастерской в КОГПОБУ

"Вятский аграрно-

промышленный техникум"

-

Благовещенски

й К.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ

монтажа приточно-вытяжной

вентиляции с.Бобино"

Акт Произведена приемка

выполненных работ

монтажа приточно-

вытяжной вентиляции

с.Бобино

-

Благовещенски

й К.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Благовещенски

й К.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

 

Внедрение к концу 2022

года в Кировской области

Воронкина

Е.С.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

востребованным и

перспективным профессиям"

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

позволит:

- создать систему

подготовки кадров, в том

числе обеспечивающую

непрерывное получение

гражданами

профессиональных знаний;

- обновить образовательные

программы

профессионального

обучения в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и социально-

экономического развития;

- сформировать

профессиональный

кадровый потенциал,

отвечающий вызовам

современности и будущего

развития системы

профессионального

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования.

на 31.12.2022 - 1 единица;

на 31.12.2023 - 1 единица

(нарастающим итогом);

на 31.12.2024 – 1 единица

(нарастающим итогом).

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документ об утвреждении

переченя программ

профессионального

обучения

-

Благовещенски

й К.С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка

"Разработанны программы

профессионального обучения,

УМК, КИМ"

Отчет Отчет о

разработанных программах

профессионального

обучения по установленной

форме

-

Благовещенски

й К.С.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о наличии

материально-технического

и кадрового обеспечения

внедряемых программ

профессионального

обучения

-

Благовещенски

й К.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Проведена

экспертиза программ ПО, УМК и

КИМ"

Прочий тип документа

Экспертные заключения на

программы ПО, УМК и

КИМ

-

Благовещенски

й К.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Завершена

апробация программ

профессионального обучения"

Отчет Отчет о проведенной

апробации программ

профессионального

обучения

-

Благовещенски

й К.С.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

разработке и внерении

программ

профессионального

обучения в 2022г.

-

Благовещенски

й К.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

74

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Благовещенский К. С. Начальник отдела

профессионального

образования

Воронкина Е. С. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Лимонова О. В. консультант отдела

профессионального

образования министерства

образования Кировской

области

Благовещенский К. С. 15

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

5 Участник регионального

проекта

Соколова Н. В. Ректор - 1

6 Участник регионального

проекта

Устюгов А. Ю. директор КОГПОБУ

«Кировский

лесопромышленный колледж»,

руководитель  Регионального

координационного центре

Движения «Молодые

профессионалы (WorldSkills

Russia)» на территории

Кировской области

Рысева О. Н. 5



7 Участник регионального

проекта

Лимонова О. В. консультант отдела

профессионального

образования министерства

образования Кировской

области

Благовещенский К. С. 15

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

9 Участник регионального

проекта

Благовещенский К. С. Начальник отдела

профессионального

образования

Воронкина Е. С. 15

10 Участник регионального

проекта

Лимонова О. В. консультант отдела

профессионального

образования министерства

образования Кировской

области

Благовещенский К. С. 15

11 Участник регионального

проекта

Казакова Е. А. Начальник управления

финансами - главный

бухгалтер

Рысева О. Н. 5

Реализованы мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной

сборной для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

13 Участник регионального

проекта

Козлова С. В. консультант отдела

профессионального

образования Кировской

области

Благовещенский К. С. 5

14 Участник регионального

проекта

Митягина Е. В. директор КОГОБУ ДО «Центр

технического творчества»

Рысева О. Н. 0

Организованы и проведены региональные чемпионаты профессионального мастерства "Профессионалы". Обеспечено участие команды в отборочных,



итоговых соревнованиях и финале чемпионата

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

16 Участник регионального

проекта

Лимонова О. В. консультант отдела

профессионального

образования министерства

образования Кировской

области

Благовещенский К. С. 15

17 Участник регионального

проекта

Устюгов А. Ю. директор КОГПОБУ

«Кировский

лесопромышленный колледж»,

руководитель  Регионального

координационного центре

Движения «Молодые

профессионалы (WorldSkills

Russia)» на территории

Кировской области

Рысева О. Н. 5

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

19 Участник регионального

проекта

Благовещенский К. С. Начальник отдела

профессионального

образования

Воронкина Е. С. 15

20 Участник регионального

проекта

Лимонова О. В. консультант отдела

профессионального

образования министерства

образования Кировской

области

Благовещенский К. С. 15

21 Участник регионального

проекта

Казакова Е. А. Начальник управления

финансами - главный

бухгалтер

Рысева О. Н. 5



Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

23 Участник регионального

проекта

Соколова Н. В. Ректор - 1

24 Участник регионального

проекта

Устюгов А. Ю. директор КОГПОБУ

«Кировский

лесопромышленный колледж»,

руководитель  Регионального

координационного центре

Движения «Молодые

профессионалы (WorldSkills

Russia)» на территории

Кировской области

Рысева О. Н. 5

25 Участник регионального

проекта

Лимонова О. В. консультант отдела

профессионального

образования министерства

образования Кировской

области

Благовещенский К. С. 15


