
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области

1. Основные положения

Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Кировская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Чурин А.А. Председатель Правительства Кировской области

Кислухина И.А.Руководитель регионального проекта

Исполняющая обязанности министра строительства

Кировской области

Коснырев И.В.Администратор регионального проекта заместитель начальника отдела строительства

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Кировской области "Обеспечение

граждан доступным жильем"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,55 01.01.201

8

0,0000 0,5040 0,4300 0,5040 0,4840 0,5600 0,5960

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,00 01.01.201

8

0,0000 0,1520 0,0120 0,0480 0,0713 0,1189 0,1137

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,430

0

0,430

0

0,430

0

0,430

0

0,430

0

0,430

0

Миллион

квадратных

метров

0,5040

0,500

0

0,430

0

0,430

0

0,430

0

0,430

0

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,012

0

0,012

0

0,012

0

0,012

0

0,012

0

0,012

0

Миллион

квадратных

метров

0,0480

0,012

0

0,012

0

0,012

0

0,012

0

0,012

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1

Обеспечен ввод

жилья в рамках

реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

Кировской области

ЕД

- 3 1 2 4

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 01.01.201

8

- -5 4

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

2.1

Обеспечен ввод

жилья в Кировской

области

МЛН

М2

- 0.5

04

0.4

3

0.5

04

0.4

84

Обеспечен ввод

жилья в в

Кировской области

Утвержд

ение

документ

а

0.55 01.01.201

8

0.6

5

0.7

04

0.5

6

0.5

96

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства Кировской

области

1.1

82 964,0097 196,50 489 852,39635 437,79 0,00 1 620 142,04314 691,36

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

82 964,0097 196,50 489 852,39635 437,79 0,00 1 620 142,04314 691,36

бюджет субъекта1.1.1.1.

82 930,5097 099,35 482 385,80634 802,79 0,00 1 611 619,84314 401,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

82 930,5097 099,35 482 385,80634 802,79 0,00 1 611 619,84314 401,40

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

82 930,5097 099,35 482 385,80634 802,79 0,00 1 611 619,84314 401,40

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

82 964,0097 196,50 489 852,39635 437,79 0,00 1 620 142,04314 691,36

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

635 437,79 97 196,50 489 852,39 82 964,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

314 691,36 0,00 1 620 142,04

635 437,79 82 964,0097 196,50 489 852,39 314 691,36 0,00 1 620 142,04

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства Кировской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

482 385,80

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

482 385,80

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Министерство строительства Кировской области, муниципальное образование «Город Киров»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Кировская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья в

Кировской области"

Обеспечен ввод жилья в в

Кировской области

Кислухина

И.А.

01.01.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Протокол Решение

Правительственной комиссии о

передаче земельного участка из

федеральной собственности

-

Кислухина

И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

Исходящее письмо Письмо за

подписью Губернатора Кировской

-

Кислухина

И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

формирования и (или) тематике

документа "

областииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Протокол Протокол

Правительственной комиссии

-

Кислухина

И.А.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо Письмо за

подписью Губернатора Кировской

области

-

Кислухина

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо Письмо за

подписью Губернатора Кировской

области

-

Кислухина

И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бондарчук Р.А.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Кислухина

И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бондарчук Р.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства

Кировской области"

Созданы стимулы для застройщиков

для реализации масштабных

проектов комплексного развития

территории, обеспеченные

инфраструктурными объектами,

средства на которые предусмотрены

в рамках реализации мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

Кислухина

И.А.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.1

Контрольная точка "Заключение

соглашения о предоставлении

субсидии с муниципальным

образованием "Город Киров""

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Кислухина

И.А.

20.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Решение Разрешение на

строительство объектов

-

Кислухина

И.А.

29.04.2021

20 17

2.1.3

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Справка Справки КС-2 и КС-3

-

Кислухина

И.А.

15.11.2021

16 18 -

2.1.4

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа госстройнадзора

-

Кислухина

И.А.

25.11.2021

17 19 -

2.1.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

-

Кислухина

И.А.

30.11.2021

18 15 -

2.1.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Кислухина

И.А.

31.12.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.7

Контрольная точка "Заключение  

-

Кислухина

31.12.2022

08 10
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

органа государственного

строительного надзора получено"

И.А.

2.1.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Кислухина

И.А.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Кислухина

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

2.1.10

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Кислухина

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

 

-

Кислухина

И.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

 

-

Кислухина

И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Кислухина

И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Кислухина

И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Кислухина

И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Кислухина

И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

19

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кислухина И. А. Исполняющая обязанности

министра строительства

Кировской области

Чурин А. А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Коснырев И. В. заместитель начальника

отдела строительства

Кислухина И. А. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Коснырев И. В. заместитель начальника

отдела строительства

Кислухина И. А. 30

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Кировской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кислухина И. А. Исполняющая обязанности

министра строительства

Кировской области

Чурин А. А. 15

5 Участник регионального

проекта

Ворожцов В. Н. заместитель министра

строительства Кировской

области

Кислухина И. А. 10

6 Участник регионального

проекта

Коснырев И. В. заместитель начальника

отдела строительства

Кислухина И. А. 30

Обеспечен ввод жилья в Кировской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кислухина И. А. Исполняющая обязанности

министра строительства

Кировской области

Чурин А. А. 15

8 Участник регионального

проекта

Кислухина И. А. Исполняющая обязанности

министра строительства

Кировской области

Чурин А. А. 15


