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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

6,00 01.01.202

0

0,0000 6,0000 11,0000 28,0000 39,0000 50,0000 61,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

131,00 01.01.202

0

0,0000 131,000

0

203,000

0

269,000

0

333,000

0

397,000

0

469,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

1,00 01.01.202

0

0,0000 1,0000 2,0000 5,0000 7,0000 9,0000 11,0000

ЕдиницаФП -

--

1.4.

Индекс качества городской

среды

157,00 01.01.202

0

0,0000 157,000

0

164,000

0

171,000

0

180,000

0

187,000

0

196,000

0

БаллФП -

--

1.5.

Количество благоустроенных

дворовых территорий

154,00 01.01.202

0

0,0000 154,000

0

226,000

0

298,000

0

370,000

0

442,000

0

514,000

0

ЕдиницаРП -

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,00 01.01.202

0

0,0000 0,0000 4,0000 9,0000 15,0000 19,0000 25,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,00 01.01.202

0

0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 0,0000 0,0000

ЕдиницаФП -

--

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

12,80 01.01.202

0

0,0000 12,8000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

Процент 28,0000

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

235,0

000

235,0

000

235,0

000

235,0

000

235,0

000

235,0

000

Единица 269,0000

269,0

000

269,0

000

235,0

000

235,0

000

235,0

000

ФП

1.3. Количество городов с благоприятной

городской средой

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Единица 5,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

ФП

1.4. Индекс качества городской среды

163,0

000

163,0

000

163,0

000

163,0

000

163,0

000

163,0

000

Балл 171,0000

163,0

000

163,0

000

163,0

000

163,0

000

163,0

000

ФП

1.5. Количество благоустроенных дворовых

территорий

260,0

000

260,0

000

260,0

000

260,0

000

260,0

000

260,0

000

Единица 298,0000

298,0

000

296,0

000

260,0

000

260,0

000

260,0

000

РП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 90,0000

80,00

00

70,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

Процент 9,0000

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

ФП

2.3. Реализованы проекты победителей

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 2,0000

2,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 15,0000

15,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

Актуализирована

действующая

государственная

программа

формирования

современной

городской среды

Кировской области

УСЛ

ЕД

- 1 1 1 1

 Обеспечена

ежегодная

актуализация

государственной

программы

Кировской области

"Формирование

современной

городской среды в

населенных

пунктах",

утвержденной

постановлением

Правительства

Кировской области

от 30.12.2019 №

741-П

Утвержд

ение

документ

а

0 -

- -1 1

-

1.2

Реализованы

мероприятия

ведомственного

проекта

«Цифровизация

УСЛ

ЕД

- - 0 1 1

Реализованы

мероприятия

ведомственного

проекта

"Цифровизация

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

0 01.01.201

9

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городского хозяйства

на территории

Кировской области»

городского

хозяйства на

территории

Кировской

области"

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

1.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях на

территории

Кировской области.

Нарастающий итог

ЕД

- - 1 2 3

 Реализованы

проекты

Советского

городского

поселения,

Омутнинского

городского

поселения и

муниципального

образования

"Город Кирово-

Чепецк",

признанных

победителями

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

1 01.01.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

ПРОЦ

- - 12 15 20

В муниципальных

образованиях

Кировской области

проведены

мероприятия по

вовлечению

граждан старше 14

лет в решение

вопросов развития

городской среды,

достигнут

показатель

федерального

проекта «Доля

граждан,

принявших участие

в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

10.5 31.12.201

9

- -25 30

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%».

1.5

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

УСЛ

ЕД

- - 1 1 1

На базе КОГБУ

института

"Кировкоммунпрое

кт" создан и

функционирует

региональный

центр компетенций

по вопросам

городской среды

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1 01.01.202

0

- -- -

-

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков),

общественных

территорий

(набережные,

центральные

ЕД

- 285 429 567 703

 Благоустроено 983

общественных

территории

(набережные,

центральные

площади, парки и

др.) на территории

Кировской

области, в том

числе иные

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

22 01.01.201

9

- -839 983

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

мероприятия,

предусмотренные

государственной

программой

(муниципальными

программами)

формирования

современной

городской среды
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

376 211,10402 930,80 381 730,40437 018,90 0,00 1 974 208,40376 317,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

373 032,60399 752,30 378 551,90433 840,40 0,00 1 958 315,90373 138,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

359 861,30385 470,30 365 081,00419 429,50 0,00 1 889 703,40359 861,30

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

359 861,30385 470,30 365 081,00419 429,50 0,00 1 889 703,40359 861,30

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

359 861,30385 470,30 365 081,00419 429,50 0,00 1 889 703,40359 861,30

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

373 032,60399 752,30 378 551,90433 840,40 0,00 1 958 315,90373 138,70

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

3 178,503 178,50 3 178,503 178,50 0,00 15 892,503 178,50

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и

2.1

0,00154 230,00 132 352,0068 000,00 0,00 354 582,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

исторических поселениях на территории

Кировской области

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00145 530,00 95 502,0065 000,00 0,00 306 032,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00136 759,60 92 540,0062 500,00 0,00 291 799,600,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,00136 759,60 92 540,0062 500,00 0,00 291 799,600,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,00136 759,60 92 540,0062 500,00 0,00 291 799,600,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,00145 530,00 95 502,0065 000,00 0,00 306 032,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,008 700,00 36 850,003 000,00 0,00 48 550,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

505 018,90 557 160,80 514 082,40 376 211,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

376 317,20 0,00 2 328 790,40

498 840,40 373 032,60545 282,30 474 053,90 373 138,70 0,00 2 264 347,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

6 178,50 11 878,50 40 028,50 3 178,50 3 178,50 0,00 64 442,50
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 0,00 464,00 12 092,24 61 322,22

365 081,00

365 081,0

0

363 671,3

5

278 375,0

6

165 907,5

6

115 139,8

0

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях на территории

Кировской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

92 540,00

92 540,0075 000,0057 000,0039 000,0021 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 464,00 12 092,24 64 322,22

457 621,00

457 621,0

0

438 671,3

5

335 375,0

6

204 907,5

6

136 139,8

0
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7. Дополнительная информация

Исполнители: министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; главы муниципальных образований Кировской области;

КОГБУ институт «Кировкоммунпроект»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комфортная городская среда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения

(городских парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 Благоустроено 983 общественных

территории (набережные,

центральные площади, парки и др.)

на территории Кировской области, в

том числе иные мероприятия,

предусмотренные государственной

программой (муниципальными

программами) формирования

современной городской среды

Климентовски

й В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Утверждено

распределение средств субсидии на

поддержку формирования

современной городской среды 52

муниципальным образованиям

Кировской области

-

Климентовски

й В.А.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены Справка Органами местногоКлиментовски

01.02.2021

Взаимо 02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

самоуправления муниципальных

образований Кировской области

разработана сметная документация

для выполнения работ по

благоустройству дворовых

территорий и общественных

пространств, получено

положительное заключение о

проверке достоверности

определения сметной стоимости

-

й В.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Органами местного

самоуправления муниципальных

образований Кировской области,

являющихся получателями средств

субсидии на поддержку

формирования современной

городской среды, заключены

муниципальные контракты на

выполнение работ по

благоустройству дворовых

территорий и общественных

пространств (в том числе на

средства сэкономленные по

результатам конкурсных процедур)

-

Климентовски

й В.А.

15.12.2021

01 03 -

1.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализованы

мероприятия по благоустройству в

местах массового отдыха населения

(городских парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.),

предусмотренные

государственными

-

Климентовски

й В.А.

30.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Утверждено

распределение средств субсидии на

поддержку формирования

современной городской среды 52

муниципальным образованиям

Кировской области

-

Климентовски

й В.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Органами местного

самоуправления муниципальных

образований Кировской области

разработана сметная документация

для выполнения работ по

благоустройству дворовых

территорий и общественных

пространств, получено

положительное заключение о

проверке достоверности

определения сметной стоимости

-

Климентовски

й В.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Органами местного

самоуправления муниципальных

образований Кировской области,

являющихся получателями средств

субсидии на поддержку

формирования современной

-

Климентовски

й В.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

городской среды, заключены

муниципальные контракты на

выполнение работ по

благоустройству дворовых

территорий и общественных

пространств (в том числе на

средства сэкономленные по

результатам конкурсных процедур)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализованы

мероприятия по благоустройству в

местах массового отдыха населения

(городских парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

-

Климентовски

й В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Справка Утверждено распределение

средств субсидии на поддержку

формирования современной

городской среды 52 муниципальным

образованиям Кировской области

-

Климентовски

й В.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены Справка Органами местного

-

Климентовски

01.02.2023

05 02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

самоуправления муниципальных

образований Кировской области

разработана сметная документация

для выполнения работ по

благоустройству дворовых

территорий и общественных

пространств, получено

положительное заключение о

проверке достоверности

определения сметной стоимости

й В.А.

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Органами местного

самоуправления муниципальных

образований Кировской области,

являющихся получателями средств

субсидии на поддержку

формирования современной

городской среды, заключены

муниципальные контракты на

выполнение работ по

благоустройству дворовых

территорий и общественных

пространств (в том числе на

средства сэкономленные по

результатам конкурсных процедур)

-

Климентовски

й В.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализованы

мероприятия по благоустройству в

местах массового отдыха населения

(городских парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.),

предусмотренные

государственными

-

Климентовски

й В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Утверждено

распределение средств субсидии на

поддержку формирования

современной городской среды 52

муниципальным образованиям

Кировской области

-

Климентовски

й В.А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 -

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Органами

местного самоуправления

муниципальных образований

Кировской области разработана

сметная документация для

выполнения работ по

благоустройству дворовых

территорий и общественных

пространств, получено

положительное заключение о

проверке достоверности

определения сметной стоимости

-

Климентовски

й В.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.1.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Органами местного

самоуправления муниципальных

образований Кировской области,

являющихся получателями средств

субсидии на поддержку

-

Климентовски

й В.А.

15.12.2024

01 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

формирования современной

городской среды, заключены

муниципальные контракты на

выполнение работ по

благоустройству дворовых

территорий и общественных

пространств (в том числе на

средства сэкономленные по

результатам конкурсных процедур)

1.1.16

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализованы

мероприятия по благоустройству в

местах массового отдыха населения

(городских парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

-

Климентовски

й В.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "В субъектах Российской

Федерации созданы и действуют

региональные центры компетенций

по вопросам городской среды"

На базе КОГБУ института

"Кировкоммунпроект" создан и

функционирует региональный центр

компетенций по вопросам

городской среды

Климентовски

й В.А.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Утверждено

государственное задания для КОГБУ

институт "Кировкоммунпроект", на

базе которого создан и

функционирует региональный центр

компетенций по вопросам

городской среды

-

Климентовски

й В.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет КОГБУ институтом

"Кировкоммунпроект" подготовлен

отчет об исполнении

государственного задания.

-

Климентовски

й В.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

2.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет КОГБУ институтом

"Кировкоммунпроект" подготовлен

отчет об исполнении

государственного задания

-

Климентовски

й В.А.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет КОГБУ институтом

"Кировкоммунпроект" подготовлен

отчет об исполнении

государственного задания

-

Климентовски

й В.А.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет КОГБУ институтом

"Кировкоммунпроект" подготовлен

отчет об исполнении

государственного задания

-

Климентовски

й В.А.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Утверждено

государственное задания для КОГБУ

институт "Кировкоммунпроект", на

базе которого создан и

функционирует региональный центр

-

Климентовски

й В.А.

01.02.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

компетенций по вопросам

городской среды

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды" "

В муниципальных образованиях

Кировской области проведены

мероприятия по вовлечению

граждан старше 14 лет в решение

вопросов развития городской среды,

достигнут показатель федерального

проекта «Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %».

Климентовски

й В.А.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет В Минстрой России

направлен отчет о вовлечении

граждан в принятие решений по

вопросам формирования

современной городской среды на

основании ежеквартальной

отчетности органов местного

самоуправления муниципальных

образований Кировской области

-

Климентовски

й В.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка В муниципальных

образованиях Кировской области,

являющихся получателями средств

субсидии на поддержку

формирования современной

городской среды в 2022 году,

определен перечень территорий для

вынесения на процедуру

голосования по отбору

общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2022

году

-

Климентовски

й В.А.

01.05.2021

04 05 -

2.2.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет В Минстрой России

направлен отчет о вовлечении

граждан в принятие решений по

вопросам формирования

современной городской среды на

основании ежеквартальной

отчетности органов местного

самоуправления муниципальных

образований Кировской области

-

Климентовски

й В.А.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет В Минстрой России

направлен отчет о вовлечении

граждан в принятие решений по

вопросам формирования

современной городской среды на

основании ежеквартальной

отчетности органов местного

самоуправления муниципальных

образований Кировской области

-

Климентовски

й В.А.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа В Минстрой

России направлен отчет о

вовлечении граждан в принятие

решений по вопросам формирования

современной городской среды на

основании ежеквартальной

отчетности органов местного

самоуправления муниципальных

образований Кировской области

-

Климентовски

й В.А.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа В

муниципальных образованиях

Кировской области, являющихся

получателями средств субсидии на

поддержку формирования

современной городской среды в

2023 году, определен перечень

территорий для вынесения на

процедуру голосования по отбору

общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2023

году

-

Климентовски

й В.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Органами

местного самоуправления

муниципальных образований

Кировской области представлен

отчет о вовлечении граждан в

реализацию мероприятий по

-

Климентовски

й В.А.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

благоустройствуьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа В

муниципальных образованиях

Кировской области, являющихся

получателями средств субсидии на

поддержку формирования

современной городской среды в

2023 году, определен перечень

территорий для вынесения на

процедуру голосования по отбору

общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2023

году

-

Климентовски

й В.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Органами

местного самоуправления

муниципальных образований

Кировской области представлен

отчет о вовлечении граждан в

реализацию мероприятий по

благоустройству

-

Климентовски

й В.А.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Справка В муниципальных

образованиях Кировской области,

являющихся получателями средств

-

Климентовски

й В.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказания услуги (выполнения

работы)"

субсидии на поддержку

формирования современной

городской среды в 2023 году,

определен перечень территорий для

вынесения на процедуру

голосования по отбору

общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2023

году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Справка Органами местного

самоуправления муниципальных

образований Кировской области

представлен отчет о вовлечении

граждан в реализацию мероприятий

по благоустройству

-

Климентовски

й В.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях на территории

Кировской области"

 Реализованы проекты Советского

городского поселения,

Омутнинского городского

поселения и муниципального

образования "Город Кирово-

Чепецк", признанных победителями

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды

Климентовски

й В.А.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.3.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Заключен

муниципальный контракт на

выполнение строительно-

монтажных работ по проекту г.

Омутнинска "ЗАВОДной

Омутнинск"

-

Шаталов И.В.

27.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.2

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Заключен

муниципальный контракт на

выполнение строительно-

монтажных работ по проекту

«ЗАВОДной Омутнинск», внесен в

реестр муниципальных контрактов.

-

Шаталов И.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Разработана

проектная документация и получено

положительное заключение КОГАУ

"Управление государственной

экспертизы и ценообразования в

строительстве" по проекту г.

Кирово-Чепецка "Река времени.

Реновация сквера по улице

Первомайская".

-

Гагаринов

И.А.

10.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.3.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Заключен

муниципальный контракт на

выполнение строительно-

монтажных работ по проекту г.

Кирово-Чепецка "Река времени.

Реновация сквера по улице

Первомайская"

-

Гагаринов

И.А.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.5

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Справка Сведения о контракте

внесены в реестр контрактов

-

Гагаринов

И.А.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Завершены

строительно-монтажные работы по

проекту г. Омутнинска "ЗАВОДной

Омутнинск"

-

Шаталов И.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

10 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Завершены

строительно-монтажные работы по

проекту г. Кирово-Чепецка "Река

времени. Реновация сквера по улице

Первомайская"

-

Гагаринов

И.А.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.8

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2020

году "

Отчет В Минстрой России

направлен отчет о завершении

реализации проекта г. Омутнинска

"ЗАВОДной Омутнинск"

-

Шаталов И.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.9

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2021

Отчет В Минстрой России

направлен отчет о завершении

реализации проекта г. Кирово-

Чепецка "Река времени. Реновация

сквера по улице Первомайская"

-

Гагаринов

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

году " ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Актуализирована

действующая государственная

программа формирования

современной городской среды

Кировской области"

 Обеспечена ежегодная актуализация

государственной программы

Кировской области "Формирование

современной городской среды в

населенных пунктах", утвержденной

постановлением Правительства

Кировской области от 30.12.2019 №

741-П

Климентовски

й В.А.

- 31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Разработан проект

постановления Правительства

Кировской области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской области

от 30.12.2019 № 741-П

-

Климентовски

й В.А.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Утверждено

постановление Правительства

Кировской области "О внесении

изменений в постановление

-

Климентовски

й В.А.

31.03.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Правительства Кировской области

№ 741-П"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Разработан проект

постановления Правительства

Кировской области «О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской области

от 30.12.2019 № 741-П»

-

Климентовски

й В.А.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Утверждено

постановление Правительства

Кировской области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской области

№ 741-П"

-

Климентовски

й В.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Разработано

постановление Правительства

-

Климентовски

й В.А.

10.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Кировской области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской области

№ 741-П"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Утверждено

постановление Правительства

Кировской области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской области

№ 741-П"

-

Климентовски

й В.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Разработано

постановление Правительства

Кировской области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской области

№ 741-П"

-

Климентовски

й В.А.

10.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.4.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Утверждено

постановление Правительства

Кировской области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской области

№ 741-П"

-

Климентовски

й В.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5

Результат "Реализованы

мероприятия ведомственного

проекта «Цифровизация городского

хозяйства на территории Кировской

области» "

Реализованы мероприятия

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства на территории Кировской

области"

Климентовски

й В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

Справка Обеспечен мониторинг

исполнения паспорта

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства на территории Кировской

области"

-

Климентовски

й В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

вует вует

2.5.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа На

территории Кировской области

внедрена платформа для проведения

голосования по отбору

общественных территорий

подлежащих благоустройству

-

Климентовски

й В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа Обеспечен

мониторинг исполнения паспорта

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства на территории Кировской

области"

-

Климентовски

й В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.5.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения паспорта

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства на территории Кировской

области"

-

Климентовски

й В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа Обеспечен

мониторинг исполнения паспорта

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства на территории Кировской

области"

-

Климентовски

й В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

39

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Климентовский В. А. заместитель министра Балдыков А. И. 20

2 Администратор регионального

проекта

Мелехова Н. В. Ведущий консультант отдела

по развитию благоустройства

территорий и формирования

современной городской среды

Климентовский В. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Мелехова Н. В. Ведущий консультант отдела

по развитию благоустройства

территорий и формирования

современной городской среды

Климентовский В. А. 20

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Климентовский В. А. заместитель министра Балдыков А. И. 20

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Климентовский В. А. заместитель министра Балдыков А. И. 20

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях на территории Кировской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Климентовский В. А. заместитель министра Балдыков А. И. 20

7 Участник регионального

проекта

Шаталов И. В. Глава поселения 20

8 Участник регионального Гагаринов И. А. Первый заместитель главы 30



проекта администрации

муниципального образования

"Город Кирово-Чепецк"

Кировской области

9 Участник регионального

проекта

Порубов В. И. Глава администрации 30

Актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды Кировской области

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Климентовский В. А. заместитель министра Балдыков А. И. 20

11 Участник регионального

проекта

Логинова Ю. В. ведущий консультант отдела

по развитию благоустройства

территорий и формированию

современной городской среды

Климентовский В. А. 30

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Климентовский В. А. заместитель министра Балдыков А. И. 20

13 Участник регионального

проекта

Главы М. О. 30

Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Климентовский В. А. заместитель министра Балдыков А. И. 20

15 Участник регионального

проекта

Осипов Д. В. Глава администрации города

Кирова

10


