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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

6,0000 2020

0,0000 6,0000 11,0000 28,0000 39,0000 50,0000 61,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

131,0000 2020

0,0000 131,000

0

203,000

0

301,000

0

392,000

0

456,000

0

528,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

1,0000 2020

0,0000 1,0000 2,0000 5,0000 7,0000 9,0000 11,0000

ЕдиницаФП -

--

1.4.

Индекс качества городской

среды

157,0000 2020

0,0000 157,000

0

164,000

0

171,000

0

180,000

0

187,000

0

196,000

0

БаллФП -

--

1.5.

Количество благоустроенных

дворовых территорий

154,0000 2019

- 154,000

0

226,000

0

298,000

0

420,000

0

492,000

0

564,000

0

ЕдиницаРП -

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 9,0000 15,0000 19,0000 25,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,0000 2020

0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 5,0000 6,0000

ЕдиницаФП -

--

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

12,8000 2020

0,0000 12,8000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

39,00

00

39,00

00

39,00

00

39,00

00

39,00

00

39,00

00

Процент 50,0000

39,00

00

39,00

00

39,00

00

39,00

00

39,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

401,0

000

401,0

000

401,0

000

401,0

000

401,0

000

401,0

000

Единица 456,0000

456,0

000

430,0

000

415,0

000

401,0

000

401,0

000

ФП

1.3. Количество городов с благоприятной

городской средой

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

Единица 9,0000

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

ФП

1.4. Индекс качества городской среды

180,0

000

180,0

000

180,0

000

180,0

000

180,0

000

180,0

000

Балл 187,0000

180,0

000

180,0

000

180,0

000

180,0

000

180,0

000

ФП

1.5. Количество благоустроенных дворовых

территорий

425,0

000

425,0

000

425,0

000

425,0

000

425,0

000

425,0

000

Единица 492,0000

492,0

000

460,0

000

440,0

000

425,0

000

425,0

000

РП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

Процент 19,0000

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Единица 5,0000

5,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

15,00

00

Процент 25,0000

25,00

00

20,00

00

20,00

00

15,00

00

15,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

Процен

т

- - 12,

000

0

15,

000

0

20,

000

0

Организована

работа по

проведению

органами местного

самоуправления

муниципальных

образований

Кировской области

мероприятий по

вовлечению

граждан в

принятие решений

по вопросам

формирования

комфортной

городской среды, в

том числе

посредством

Всероссийское

голосование по

отбору

общественных

территорий,

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -25,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подлежащих

благоустройству в

2024 году.

Посредством

проведения

мероприятий по

вовлечению доли

граждан в возрасте

от 14 лет составила

в 2023 году не

менее 25 %.

1.2

В Кировской области

создан и действует

региональный центр

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

На базе КОГБУ

института

"Кировкоммунпрое

кт" создан и

функционирует

региональный

центр компетенций

по вопросам

городской среды

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

1.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

Единиц

а

- - 1,0

000

2,0

000

3,0

000

 Реализованы

проекты

Советского

городского

поселения,

Омутнинского

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

0,0000 2019

- -5,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях на

территории

Кировской области.

Нарастающий итог

городского

поселения,

муниципального

образования

"Город Кирово-

Чепецк",

Яранского

городского

поселения, города

Вятские Поляны и

Белая Холуница

признанных

победителями

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Реализованы

мероприятия

ведомственного

проекта

«Цифровизация

городского хозяйства

на территории

Кировской области»

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

Реализованы

мероприятия

ведомственного

проекта

"Цифровизация

городского

хозяйства на

территории

Кировской

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области" федераль

ного

проекта)

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков),

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 285

,00

00

429

,00

00

599

,00

00

812

,00

00

 К 2024 году

планируется

благоустроить 1092

общественных

территории

(набережные,

центральные

площади, парки и

др.) на территории

Кировской

области, в том

числе иные

мероприятия,

предусмотренные

государственной

программой

(муниципальными

программами)

формирования

современной

городской среды

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -948

,00

00

1 0

92,

000

0

-

3

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

качества городской среды

3.1

Актуализирована

действующая

государственная

программа

формирования

современной

городской среды

Кировской области

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Обеспечена

ежегодная

актуализация

государственной

программы

Кировской области

"Формирование

современной

городской среды в

населенных

пунктах",

утвержденной

постановлением

Правительства

Кировской области

от 30.12.2019 №

741-П

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

595 453,92402 930,80 390 439,10437 018,90 396 348,10 2 669 839,34447 648,52

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

585 370,40399 752,30 379 753,88433 840,40 393 169,60 2 619 809,62427 923,04

бюджет субъекта1.1.1.1.

555 198,70385 470,30 365 081,00419 429,50 389 236,40 2 534 817,90420 402,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

555 198,70385 470,30 365 081,00419 429,50 389 236,40 2 534 817,90420 402,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

555 198,70385 470,30 365 081,00419 429,50 389 236,40 2 534 817,90420 402,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

585 370,40399 752,30 379 753,88433 840,40 393 169,60 2 619 809,62427 923,04

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

10 083,523 178,50 10 685,223 178,50 3 178,50 50 029,7219 725,48

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей2.1

205 300,02154 230,00 161 741,1968 000,00 0,00 699 921,21110 650,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях на территории Кировской

области

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

195 044,80145 530,00 124 831,1965 000,00 0,00 606 905,9976 500,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

184 390,50136 759,60 121 589,3062 500,00 0,00 581 739,4076 500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

184 390,50136 759,60 121 589,3062 500,00 0,00 581 739,4076 500,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

184 390,50136 759,60 121 589,3062 500,00 0,00 581 739,4076 500,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

195 044,80145 530,00 124 831,1965 000,00 0,00 606 905,9976 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

10 255,228 700,00 36 910,003 000,00 0,00 93 015,2234 150,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

505 018,90 557 160,80 552 180,29 800 753,94

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

558 298,52 396 348,10 3 369 760,55

498 840,40 780 415,20545 282,30 504 585,07 504 423,04 393 169,60 3 226 715,61

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

6 178,50 11 878,50 47 595,22 20 338,74 53 875,48 3 178,50 143 044,94
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 9 161,32 9 161,32 9 161,32 9 161,32 23 535,83

420 402,00

420 402,0

0

232 286,0

0

184 420,0

0

120 626,7

0

45 866,84

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях на территории

Кировской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

76 500,00

76 500,0075 000,0050 000,0025 000,0025 000,00

ИТОГО:

0,00 9 161,32 9 161,32 9 161,32 9 161,32 48 535,83

496 902,00

496 902,0

0

307 286,0

0

234 420,0

0

145 626,7

0

70 866,84
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7. Дополнительная информация

Исполнители: министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; главы муниципальных образований

Кировской области; КОГБУ институт «Кировкоммунпроект»



17

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комфортная городская среда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 К 2024 году планируется

благоустроить 1092

общественных территории

(набережные, центральные

площади, парки и др.) на

территории Кировской

области, в том числе иные

мероприятия,

предусмотренные

государственной

программой

(муниципальными

программами)

формирования современной

городской среды

Мошкин В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено распределение

средств субсидии на

поддержку формирования

современной городской

среды 52 муниципальным

образованиям Кировской

-

Климентовски

й В.А.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

областиточкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Органами

местного самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области разработана

сметная документация для

выполнения работ по

благоустройству дворовых

территорий и

общественных пространств,

получено положительное

заключение о проверке

достоверности определения

сметной стоимости

-

Климентовски

й В.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Органами

местного самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области, являющихся

получателями средств

субсидии на поддержку

формирования современной

городской среды,

заключены муниципальные

контракты на выполнение

работ по благоустройству

-

Климентовски

й В.А.

15.12.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дворовых территорий и

общественных пространств

(в том числе на средства

сэкономленные по

результатам конкурсных

процедур)

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реализованы мероприятия

по благоустройству в

местах массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

-

Климентовски

й В.А.

30.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределение средств

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской

среды

-

Кочурова Н.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Органами

местного самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области разработана

сметная документация для

выполнения работ по

благоустройству дворовых

территорий и

общественных пространств,

получено положительное

заключение о проверке

достоверности определения

сметной стоимости (при

необходимости)

-

Кочурова Н.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Органами

местного самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области, являющихся

получателями средств

субсидии на поддержку

формирования современной

городской среды,

заключены муниципальные

контракты на выполнение

работ по благоустройству

-

Кочурова Н.В.

15.12.2022

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дворовых территорий и

общественных пространств

(в том числе на средства

сэкономленные по

результатам конкурсных

процедур)

1.1.8

Контрольная точка "Подготовлен

проект отчета об использовании

межбюджетного трансферта",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет о

расходовании

межбюджетных

трансфертов направлен в

Минстрой России

-

Кочурова Н.В.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реализованы мероприятия

по благоустройству в

местах массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

-

Кочурова Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования современной

городской среды

1.1.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Справка Утверждено

распределение средств

субсидии на поддержку

формирования современной

городской среды 52

муниципальным

образованиям Кировской

области

-

Климентовски

й В.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.1.11

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены 35

соглашений о

предоставлении субсидии

на реализацию программ

формирования современной

городской среды.

-

Кочурова Н.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Справка Органами

местного самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области разработана

-

Климентовски

й В.А.

01.03.2023

05 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица сметная документация для

выполнения работ по

благоустройству дворовых

территорий и

общественных пространств

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Справка Органами

местного самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области, являющихся

получателями средств

субсидии на поддержку

формирования современной

городской среды,

заключены муниципальные

контракты на выполнение

работ по благоустройству

дворовых территорий и

общественных пространств

(в том числе на средства

сэкономленные по

результатам конкурсных

процедур)

-

Климентовски

й В.А.

01.04.2023

01 03 --

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справочная

информация о заключении

контрактов на

дополнительные средства

областного бюджета

-

Мошкин В.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реализованы мероприятия

по благоустройству в

местах массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

-

Климентовски

й В.А.

25.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Минстрой России о

завершении работ в

отчетном году

-

Мошкин В.А.

29.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено распределение

средств субсидии на

поддержку формирования

современной городской

среды 52 муниципальным

образованиям Кировской

области

-

Климентовски

й В.А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Органами местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области разработана

сметная документация для

выполнения работ по

благоустройству дворовых

территорий и

общественных пространств,

получено положительное

заключение о проверке

достоверности определения

сметной стоимости

-

Климентовски

й В.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Справка Органами

местного самоуправления

-

Климентовски

й В.А.

15.12.2024

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

муниципальных

образований Кировской

области, являющихся

получателями средств

субсидии на поддержку

формирования современной

городской среды,

заключены муниципальные

контракты на выполнение

работ по благоустройству

дворовых территорий и

общественных пространств

(в том числе на средства

сэкономленные по

результатам конкурсных

процедур)

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реализованы мероприятия

по благоустройству в

местах массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

-

Климентовски

й В.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "В Кировской области

создан и действует региональный

центр компетенций по вопросам

городской среды"

На базе КОГБУ института

"Кировкоммунпроект"

создан и функционирует

региональный центр

компетенций по вопросам

городской среды

Климентовски

й В.А.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задания

для КОГБУ институт

"Кировкоммунпроект", на

базе которого создан и

функционирует

региональный центр

компетенций по вопросам

городской среды

-

Климентовски

й В.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет КОГБУ институтом

"Кировкоммунпроект"

подготовлен отчет об

-

Климентовски

й В.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнении

государственного задания.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет КОГБУ институтом

"Кировкоммунпроект"

подготовлен отчет об

исполнении

государственного задания

-

Климентовски

й В.А.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет КОГБУ институтом

"Кировкоммунпроект"

подготовлен отчет об

исполнении

государственного задания

-

Климентовски

й В.А.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.5

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет КОГБУ институтом

"Кировкоммунпроект"

подготовлен отчет об

исполнении

государственного задания

-

Климентовски

й В.А.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задания

для КОГБУ институт

"Кировкоммунпроект", на

базе которого создан и

функционирует

региональный центр

компетенций по вопросам

городской среды

-

Климентовски

й В.А.

01.02.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды" "

Организована работа по

проведению органами

местного самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области мероприятий по

вовлечению граждан в

Мошкин В.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

принятие решений по

вопросам формирования

комфортной городской

среды, в том числе

посредством Всероссийское

голосование по отбору

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в 2024

году. Посредством

проведения мероприятий по

вовлечению доли граждан в

возрасте от 14 лет составила

в 2023 году не менее 25 %.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет В Минстрой России

направлен отчет о

вовлечении граждан в

принятие решений по

вопросам формирования

современной городской

среды на основании

ежеквартальной отчетности

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области

-

Климентовски

й В.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Справка Итоговый отчет.

По итогам голосования

определены общественные

-

Климентовски

й В.А.

01.06.2021

04 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

территории, подлежащие

благоустройству в 2022

году. В Минстрой России

направлен отчет «Об итогах

Всероссийского

рейтингового голосования,

проведенного в период с 26

апреля по 30 мая 2021 года,

о результатах голосования

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в рамках

реализации муниципальных

программ формирования

современной городской

среды Кировской области»

2.2.3

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет В Минстрой России

направлен отчет о

вовлечении граждан в

принятие решений по

вопросам формирования

современной городской

среды на основании

ежеквартальной отчетности

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области

-

Климентовски

й В.А.

15.07.2021

01 06 --

2.2.4

Контрольная точка "Документ Отчет В Минстрой РоссииКлиментовски

15.10.2021

05 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработан", значение: 0.0000 направлен отчет о

вовлечении граждан в

принятие решений по

вопросам формирования

современной городской

среды на основании

ежеквартальной отчетности

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области

-

й В.А.

2.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

Минстрой России

направлен отчет о

вовлечении граждан в

принятие решений по

вопросам формирования

современной городской

среды на основании

ежеквартальной отчетности

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области

-

Климентовски

й В.А.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в принятие

решений по вопросам

создания комфортной

-

Мошкин В.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000 городской среды.атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация об объектах,

для проведения

голосования по отбору

территорий, подлежащих

благоустройству в 2023

году

-

Мошкин В.А.

01.06.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о привлечении

волонтеров к проведению

голосования по отбору

общественных территорий

подлежащих

благоустройству в 2023

году

-

Мошкин В.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Протокол Итоговый

протокол по итогам

проведения Всероссийского

голосования по отбору

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в 2023

году

-

Мошкин В.А.

01.07.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.10

Контрольная точка "Мониторинг

вовлечения граждан в принятие

решений по вопросам городской

среды по средством иных форм

вовлечения (кроме голосования),

в том числе субботники,

мероприятия по открытию

благоустроенных территорий и

т.д.", значение: 0.0000

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в принятие

решений по вопросам

городской среды

-

Мошкин В.А.

01.07.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка "Мониторинг

вовлечения граждан в принятие

решений по вопросам городской

среды по средством иных форм

вовлечения (кроме голосования),

в том числе субботники,

мероприятия по открытию

благоустроенных территорий и

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в принятие

решений по вопросам

создания комфортной

городской среды

-

Мошкин В.А.

01.10.2022

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

т.д.", значение: 0.0000

2.2.12

Контрольная точка "Мониторинг

вовлечения граждан в принятие

решений по вопросам городской

среды по средством иных форм

вовлечения (кроме голосования),

в том числе субботники,

мероприятия по открытию

благоустроенных территорий и

т.д.", значение: 0.0000

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в принятие

решений по вопросам

создания комфортной

городской среды

-

Мошкин В.А.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет в Минстрой

России о вовлечении

граждан в принятие

решений по вопросам

городской среды по итогам

1 квартала 2023 года

-

Мошкин В.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

2.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа В

муниципальных

образованиях Кировской

области, являющихся

получателями средств

субсидии на поддержку

-

Мошкин В.А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования современной

городской среды в 2024

году, определен перечень

территорий для вынесения

на процедуру голосования

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в 2024

году

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведено голосование по

отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в 2024

году, результаты

проведенного голосования

размещены на сайте

https://43.gorodsreda.ru/

-

Мошкин В.А.

20.06.2023

01 09 --

2.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Справка Отчет в Минстрой

России о вовлечении

граждан в принятие

решений по вопросам

городской среды по итогам

первого полугодия 2023

года

-

Мошкин В.А.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Отчет в Минстрой России о

вовлечении граждан в

принятие решений по

вопросам городской среды

по итогам 3 кварталов 2023

года

-

Мошкин В.А.

16.10.2023

09 03 --

2.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Органами местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области представлен отчет о

вовлечении граждан в

реализацию мероприятий

по благоустройству по

итогам 2023 года

-

Климентовски

й В.А.

20.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Справка Отчет в Минстрой

России о вовлечении

граждан в принятие

решений по вопросам

городской среды по итогам

2023 года

-

Мошкин В.А.

29.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Справка Отчет в Минстрой

России о вовлечении

граждан в принятие

решений по вопросам

городской среды по итогам

первого квартала 2024 года

-

Мошкин В.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.2.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка В муниципальных

образованиях Кировской

области, являющихся

получателями средств

субсидии на поддержку

формирования современной

городской среды в 2025

году, определен перечень

территорий для вынесения

на процедуру голосования

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в 2025

году

-

Климентовски

й В.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Промежуточный

отчет Минстроя России о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

-

Мошкин В.А.

01.05.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской

среды" по состоянию на

01.05.2024

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Проведено

голосование по отбору

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в 2025

году, результаты

проведенного голосования

размещены на сайте

https://43.gorodsreda.ru/

-

Климентовски

й В.А.

20.06.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Отчет о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" по итогам 3

кварталов 2024 года

-

Мошкин В.А.

01.10.2024

05 03 --

2.3

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

 Реализованы проекты

Советского городского

поселения, Омутнинского

городского поселения,

муниципального

Мошкин В.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исторических поселениях на

территории Кировской области"

образования "Город

Кирово-Чепецк", Яранского

городского поселения,

города Вятские Поляны и

Белая Холуница

признанных победителями

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключен муниципальный

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ по проекту г.

Омутнинска "ЗАВОДной

Омутнинск"

-

Шаталов И.В.

27.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

2.3.2

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен муниципальный

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ по проекту

«ЗАВОДной Омутнинск»,

внесен в реестр

муниципальных

контрактов.

-

Шаталов И.В.

31.01.2021

02 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработана проектная

документация и получено

положительное заключение

КОГАУ "Управление

государственной

экспертизы и

ценообразования в

строительстве" по проекту

г. Кирово-Чепецка "Река

времени. Реновация сквера

по улице Первомайская".

-

Гагаринов

И.А.

10.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.3.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключен муниципальный

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ по проекту г. Кирово-

Чепецка "Река времени.

Реновация сквера по улице

Первомайская"

-

Гагаринов

И.А.

20.04.2021

01 09 --

2.3.5

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Справка Сведения о

контракте внесены в реестр

контрактов

-

Гагаринов

И.А.

15.05.2021

02 03 --

2.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Завершены строительно-

монтажные работы по

-

Шаталов И.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекту г. Омутнинска

"ЗАВОДной Омутнинск"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2020 году ", значение: 0.0000

Отчет В Минстрой России

направлен отчет о

завершении реализации

проекта г. Омутнинска

"ЗАВОДной Омутнинск"

-

Шаталов И.В.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.8

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

иных межбюджетных

трансфертов на создание

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях - победителях

Всероссийского конкурса лучших

Соглашение Соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов на создание

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях -

победителях

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

-

Кочурова Н.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектов создания комфортной

городской среды", значение:

2.0000

среды

2.3.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) (г. Вятские Поляны)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

КОГАУ "Управление

госэкспертизы" о проверке

достоверности определения

сметной стоимости по

проекту г. Вятские Поляны

"Благоустройство

исторической части

"купеческого" города

Вятские Поляны"

-

Машкин В.А.

10.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

2.3.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок (г.

Яранск)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС "Закупки".

Закупка на определение

подрядной организации на

выполнение строительно-

монтажных работ по

проекту г. Яранска "Яранск.

Стрелецкая слобода"

включена в план закупок.

-

Зыков Н.Н.

15.05.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок (г.

Вятские Поляны)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС "Закупки".

Закупка на определение

подрядной организации для

-

Машкин В.А.

15.05.2022

05 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения строительно-

монтажных работ по

проекту г. Вятские Поляны

"Благоустройство

исторической части

"купеческого" города

Вятские Поляны"

2.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Завершены строительно-

монтажные работы по

проекту г. Кирово-Чепецка

"Река времени. Реновация

сквера по улице

Первомайская"

-

Гагаринов

И.А.

01.11.2022

09 08 --

2.3.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Условная единица

Акт Акты приемки

выполненых работ (акт

приема законченного

строительством объекта)

-

Гагаринов

И.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

2.3.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Гагаринов

И.А.

01.11.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракту", значение: -7.0000,

Условная единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.15

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок (г. Яранск)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на выполнение

строительно-монтажных

работ по проекту г. Яранска

"Яранск. Стрелецкая

слобода"

-

Зыков Н.Н.

20.12.2022

11 16 --

2.3.16

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году ", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет В Минстрой России

направлен отчет о

завершении реализации

проекта г. Кирово-Чепецка

"Река времени. Реновация

сквера по улице

Первомайская"

-

Гагаринов

И.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.17

Контрольная точка "Устранены

недостатки, выявленные в ходе

приемки работ по проекту г.

Омутнинска "Проект создания

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Шаталов И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской среды

"ЗАВОДной Омутнинск""

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.18

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

проекту г. Советска."

Прочий тип документа

Оплачены выполненные

работы

-

Щёкотова С.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.19

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов бюджету

Яранского городского

поселения и

Белохолуницкого

городского поселения

-

Кочурова Н.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) (г. Яранск)", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Положительное заключение

КОГАУ "Управление

госэкспертизы" о проверке

достоверности определения

сметной стоимости проекта

Яранского городского

поселения Яранского

района Кировской области

"Яранск. Стрелецкая

слобода".

-

Зыков Н.Н.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

2.3.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проектно-сметная

документация по проекту г.

Белая Холуница

-

Герасимов

В.В.

01.04.2023

05 08 --

2.3.22

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок (г. Вятские

Поляны)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на выполнение

строительно-монтажных

работ по проекту г. Вятские

Поляны "Благоустройство

исторической части

"купеческого" города

Вятские Поляны".

-

Машкин В.А.

01.04.2023

06 11 --

2.3.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на закупку

-

Герасимов

В.В.

20.04.2023

06 09 --

2.3.24

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Герасимов

10.05.2023

08 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Муниципальный контракт

на выполнение работ по

реализации проекта города

Белая Холуница

В.В.

2.3.25

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок (г. Яранск)"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на выполнение работ по

устройству пешеходного

моста.

-

Зыков Н.Н.

31.10.2023

14 08 --

2.3.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки работ по

реализации проекта города

Белая Холуница

-

Герасимов

В.В.

01.11.2023

09 04 --

2.3.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (г.

Яранск)", значение: 0.0000,

Условная единица

Протокол заседания

межведомственной

комиссии по обеспечению

реализации регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кировской области" о

завершении работ по

реализации проекта г.

Яранска "Яранск.

Стрелецкая слобода"

-

Зыков Н.Н.

01.11.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (г.

Вятские Поляны)", значение:

0.0000, Условная единица

Протокол заседания

межведомственной

комиссии по обеспечению

реализации регионального

-

Машкин В.А.

01.11.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кировской области" о

завершении реализации

проекта г. Вятские Поляны

"Благоустройство

исторической части

"купеческого" города

Вятские Поляны"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты приемки выполненых

работ (акт приема

законченного

строительством объекта)

-

Герасимов

В.В.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг (г. Яранск)", значение:

0.0000, Единиц

Акт Акт приемки

выполненных работ по

проекту г. Яранска "Яранск.

Стрелецкая слобода"

-

Зыков Н.Н.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.3.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг (г. Вятские Поляны)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Акты приемки

выполненных работ по

проекту г. Вятские Поляны

"Благоустройство

исторической части

"купеческого" города

Вятские Поляны"

-

Машкин В.А.

10.11.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения.

-

Герасимов

В.В.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту (г. Яранск)", значение:

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате работ по проекту г.

Яранска "Яранск.

Стрелецкая слобода"

-

Зыков Н.Н.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Условная единица контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.34

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту (г. Вятские Поляны)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Платежные поручения об

оплате фактически

выполненных работ по

проекту г. Вятские Поляны

"Благоустройство

исторической части

"купеческого" города

Вятские Поляны"

-

Машкин В.А.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.3.35

Контрольная точка "Принято

решение о завершении

реализации проекта г. Яранска"

Протокол Протокол

заседания

межведомственной

комиссии Кировской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кировской области".

-

Мошкин В.А.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.36

Контрольная точка "Принято Протокол Протокол

-

Мошкин В.А.

20.11.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

решение о завершении

реализации проекта г. Вятские

Поляны"

заседания

межведомственной

комиссии Кировской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кировской области"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.37

Контрольная точка "Принято

решение о завершении

реализации проекта г. Белая

Холуница"

Протокол Протокол

заседания

межведомственной

комиссии Кировской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кировской области".

-

Мошкин В.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.38

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Исходящее письмо Письмо

ВДЛ о завершении

реализации проектов и

исполнении соглашений

направлено в Минстрой

России

-

Мошкин В.А.

29.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.3.39

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

Белохолуницкого

городского поселения

-

Герасимов

В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.4

Результат "Актуализирована

действующая государственная

программа формирования

современной городской среды

Кировской области"

 Обеспечена ежегодная

актуализация

государственной

программы Кировской

области "Формирование

современной городской

среды в населенных

пунктах", утвержденной

постановлением

Правительства Кировской

области от 30.12.2019 № 741

-П

Мошкин В.А.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.4.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Постановление Разработан

проект постановления

Правительства Кировской

области "О внесении

-

Климентовски

й В.А.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

изменений в постановление

Правительства Кировской

области от 30.12.2019 № 741

-П

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление Утверждено

постановление

Правительства Кировской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской

области № 741-П"

-

Климентовски

й В.А.

01.10.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Кировской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской

области № 741-П"

опубликовано на

официальном

информационном сайте

Правительства Кировской

области.

-

Климентовски

й В.А.

01.11.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Постановление

Правительства Кировской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской

области от 30.12.2019 N 741

-П"

-

Мошкин В.А.

15.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документау"

Справка Направлены

предложения от органов

местного самоуправления

по объектам для включения

их в адресные перечни

-

Мошкин В.А.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Кировской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской

области от 30.12.2019 № 741

-

Мошкин В.А.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

-Пточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.4.7

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Прочий тип документа

Справочная информация о

том, что проект

постановления

Правительства Кировской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской

области от 30.12.2019 № 741

-Празмещен в системе

Дело-АКО для проведения

антикоррупционной

экспертизы

-

Мошкин В.А.

25.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Постановление. Проект

постановления

Правительства Кировской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской

области от 30.12.2019 № 741

-П согласован с

заинтересованными

органами исполнительной

власти Кировской области

-

Мошкин В.А.

25.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на документ,

размещенный на сайте

Правительства Кировской

области

-

Мошкин В.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Утверждено постановление

Правительства Кировской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской

области № 741-П"

-

Мошкин В.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.11

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Лист согласования с

членами Правительства

Кировской области

-

Мошкин В.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.4.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Проект

постановления "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской

области от 30.12.2019 № 741

-П «Об утверждении

государственной

программы Кировской

области «Формирование

современной городской

среды в населенных

пунктах»"

-

Мошкин В.А.

01.07.2024

02 05 --

2.4.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информация в

Минстрой России (по

запросу)

-

Мошкин В.А.

01.09.2024

01 03 --

2.4.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Скан-копия

утвержденного

постановления "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской

области от 30.12.2019 № 741

-П «Об утверждении

государственной

программы Кировской

-

Мошкин В.А.

01.10.2024

05 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области «Формирование

современной городской

среды в населенных

пунктах»"

2.4.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Информация в Минстрой

России (по запросу)

-

Мошкин В.А.

01.12.2024

03 04 --

2.4.16

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Ссылка на

сайт Правительства

Кировской области

-

Мошкин В.А.

15.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "Реализованы

мероприятия ведомственного

проекта «Цифровизация

городского хозяйства на

территории Кировской

области» "

Реализованы мероприятия

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства на территории

Кировской области"

Мошкин В.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.5.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий ведомственного

проекта "Цифровизация

городского хозяйства на

территории Кировской области"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа На

территории Кировской

области внедрена

платформа для проведения

голосования по отбору

общественных территорий

подлежащих

благоустройству

-

Климентовски

й В.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации ведомственного

проекта "Цифровизация

городского хозяйства на

территории Кировской

области"

-

Мошкин В.А.

15.07.2022

09 05 --

2.5.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

реализации ведомственного

проекта "Цифровизация

городского хозяйства на

территории Кировской

области"

-

Мошкин В.А.

15.12.2022

04 10 --

2.5.4

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка паспорта

соответствующего проекта для

Прочий тип документа

Изменения в паспорт

ведомственного проекта

-

Симаков В.Н.

31.12.2022

03 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждения (запроса на

изменение паспорта

соответствующего проекта) (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Условная

единица

"Цифровизация городского

хозяйства на территории

Кировской области"

2.5.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Условная единица

Паспорт проекта

Актуализированный

паспорт ведомственного

проекта "Цифровизация

городского хозяйства на

территории Кировской

области"

-

Симаков В.Н.

31.12.2022

06 04 --

2.5.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации ведомственного

проекта "Цифровизация

городского хозяйства на

территории Кировской

области"

-

Мошкин В.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.7

Контрольная точка "В Минстрой

России направлена информация

об органе исполнительной власти

и должностных лицах,

Исходящее письмо Письмо

об органе исполнительной

власти и должностных

лицах, курирующих

-

Мошкин В.А.

22.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

курирующих исполнение приказа

Минстроя России от 11.05.2022 №

357/пр "Об организации

исполнения ведомственного

проекта Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

исполнение приказа

Минстроя России от

11.05.2022 № 357/пр "Об

организации исполнения

ведомственного проекта

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства,

предусмотренных приказом

Минстроя России от

24.04.2019 N 235/пр (ред. от

14.04.2020) "Об

утверждении методических

рекомендаций по

цифровизации городского

хозяйства" за 2022 год

-

Мошкин В.А.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справка (письмо) о

направлении в Минстрой

России данных для

актуализации (заведения

новых) учетных записей на

платформе "Умный город"

-

Мошкин В.А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.5.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет по индексу

оценки хода и

эффективности цифровой

трансформации городского

хозяйства в Российской

Федерации (IQ городов)

-

Мошкин В.А.

05.07.2023

10 12 --

2.5.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Справка Справочная

информация (отчет) об

исполнении дорожной

карты реализации

пилотного проекта по

итогам I полугодия 2023

года.

-

Мошкин В.А.

31.07.2023

11 14 --

2.5.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет об исполнении

дорожной карты

реализации пилотного

проекта по итогам I

полугодия 2023 года

-

Мошкин В.А.

07.09.2023

12 14 --

2.5.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет На платформе

"Умный город" размещен

отчет об исполнении

дорожной карты

реализации пилотного

проекта по итогам 2023

-

Мошкин В.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года.ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

исполнения паспорта

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства на территории

Кировской области"

-

Климентовски

й В.А.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Комфортная городская среда

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество благоустроенных общественных территорий

- 11,0000202011,00 14,0000 14,000012,0000Слободской муниципальный район 15,000011,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Сунский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 2,000020202,00 2,0000 2,00002,0000Тужинский муниципальный район 2,00002,0000 - -

- 2,000020202,00 2,0000 2,00002,0000Унинский 2,00002,0000 - -

- 4,000020204,00 13,0000 18,00009,0000Уржумский муниципальный район 20,00006,0000 - -

- 3,000020203,00 3,0000 3,00003,0000Фаленский 3,00003,0000 - -

- 1,000020201,00 7,0000 8,00001,0000Шабалинский муниципальный район 8,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 7,0000 9,00004,0000Яранский муниципальный район 11,00001,0000 - -

- 2,000020202,00 2,0000 2,00002,0000Верхошижемский муниципальный

район

2,00002,0000 - -

- 0,000020200,00 12,0000 13,000011,0000Советский муниципальный район 15,00007,0000 - -

- 2,000020202,00 8,0000 11,00005,0000город Вятские Поляны 14,00003,0000 - -

- 1,000020201,00 5,0000 7,00004,0000город Котельнич 9,00003,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 3,000020203,00 3,0000 3,00003,0000Кикнурский 3,00003,0000 - -

- 1,000020201,00 1,0000 1,00001,0000Кильмезский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 5,0000 6,00003,0000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

6,00003,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Котельничский муниципальный

район

3,00000,0000 - -

- 3,000020203,00 6,0000 6,00005,0000Куменский муниципальный район 6,00003,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00002,0000Лебяжский 2,00002,0000 - -

- 2,000020202,00 5,0000 6,00004,0000Юрьянский муниципальный район 7,00003,0000 - -

- 8,000020208,00 18,0000 22,000017,0000город Кирово-Чепецк 26,000015,0000 - -

- 1,000020201,00 1,0000 1,00001,0000Свечинский 1,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Арбажский 1,00001,0000 - -

- 2,000020202,00 2,0000 2,00002,0000Пижанский 2,00002,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 3,00001,0000Санчурский 3,00001,0000 - -

- 2,000020202,00 5,0000 7,00004,0000Омутнинский муниципальный район 12,00003,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Немский 1,00001,0000 - -

- 2,000020202,00 2,0000 2,00002,0000Нагорский муниципальный район 2,00002,0000 - -



67

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Афанасьевский муниципальный

район

1,00001,0000 - -

- 6,000020206,00 17,0000 18,000014,0000Белохолуницкий муниципальный

район

20,000010,0000 - -

- 6,000020206,00 16,0000 19,000013,0000Верхнекамский 20,00008,0000 - -

- 2,000020202,00 19,0000 23,000014,0000Вятскополянский муниципальный

район

26,000010,0000 - -

- 49,0000202049,00 123,000

0

144,000

0

110,000

0

город Киров 171,000

0

81,0000 - -

- 2,000020202,00 7,0000 8,00005,0000Подосиновский муниципальный

район

9,00004,0000 - -

- 0,000020200,00 9,0000 13,00006,0000Зуевский муниципальный район 14,00002,0000 - -

- 5,000020205,00 15,0000 19,000014,0000город Слободской 22,00006,0000 - -

- 2,000020202,00 8,0000 11,00005,0000Оричевский муниципальный район 12,00003,0000 - -

- 2,000020202,00 2,0000 2,00002,0000Опаринский 2,00002,0000 - -

- 0,000020200,00 5,0000 6,00002,0000Нолинский муниципальный район 8,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 6,0000 8,00004,0000Орловский муниципальный район 9,00002,0000 - -

- 0,000020200,00 10,0000 14,00006,0000Малмыжский муниципальный район 17,00003,0000 - -

- 4,000020204,00 25,0000 28,000022,0000Лузский 30,000016,0000 - -

- 1,000020201,00 7,0000 9,00006,0000Мурашинский 10,00004,0000 - -



68

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество благоустроенных дворовых территорий

- 0,000020190,00 4,0000 5,00003,0000Нолинский муниципальный район 6,00002,0000 - -

- 0,000020190,00 5,0000 5,00005,0000Котельничский муниципальный

район

7,00000,0000 - -

- 1,000020191,00 3,0000 3,00002,0000Куменский муниципальный район 3,00001,0000 - -

- 0,000020190,00 1,0000 1,00001,0000Лебяжский 1,00001,0000 - -

- 0,000020190,00 7,0000 8,00005,0000Малмыжский муниципальный район 10,00004,0000 - -

- 1,000020191,00 1,0000 1,00001,0000Нагорский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 0,000020190,00 5,0000 6,00005,0000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

6,00005,0000 - -

- 0,000020190,00 1,0000 1,00001,0000Немский 1,00001,0000 - -

- 1,000020191,00 1,0000 1,00001,0000Опаринский 1,00001,0000 - -

- 4,000020194,00 7,0000 7,00007,0000Слободской муниципальный район 8,00004,0000 - -

- 0,000020190,00 0,0000 0,00000,0000Белохолуницкий муниципальный

район

2,00000,0000 - -

- 4,000020194,00 4,0000 4,00004,0000Свечинский 4,00004,0000 - -

- 0,000020190,00 1,0000 1,00001,0000Сунский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 1,000020191,00 1,0000 1,00001,0000Тужинский муниципальный район 1,00001,0000 - -



69

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 1,000020191,00 1,0000 1,00001,0000Унинский 1,00001,0000 - -

- 2,000020192,00 5,0000 6,00004,0000Юрьянский муниципальный район 7,00003,0000 - -

- 0,000020190,00 19,0000 21,000014,0000Яранский муниципальный район 22,00007,0000 - -

- 2,000020192,00 2,0000 2,00002,0000Кильмезский муниципальный район 2,00002,0000 - -

- 0,000020190,00 3,0000 4,00002,0000Орловский муниципальный район 5,00001,0000 - -

- 4,000020194,00 4,0000 4,00004,0000Кикнурский 4,00004,0000 - -

- 29,0000201929,00 137,000

0

172,000

0

102,000

0

город Киров 205,000

0

66,0000 - -

- 9,000020199,00 10,0000 13,000010,0000город Слободской 16,000010,0000 - -

- 1,000020191,00 1,0000 1,00001,0000Пижанский 1,00001,0000 - -

- 0,000020190,00 3,0000 4,00001,0000Вятскополянский муниципальный

район

7,00001,0000 - -

- 16,0000201916,00 39,0000 42,000030,0000город Кирово-Чепецк 46,000023,0000 - -

- 8,000020198,00 22,0000 28,000020,0000Лузский 29,000018,0000 - -

- 2,000020192,00 2,0000 4,00002,0000Мурашинский 5,00002,0000 - -

- 9,000020199,00 24,0000 29,000020,0000Омутнинский муниципальный район 33,000017,0000 - -

- 0,000020190,00 13,0000 15,000010,0000Зуевский муниципальный район 16,00002,0000 - -



70

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 3,000020193,00 11,0000 14,00008,0000Подосиновский муниципальный

район

15,00005,0000 - -

- 0,000020190,00 9,0000 12,00008,0000Советский муниципальный район 13,00007,0000 - -

- 14,0000201914,00 14,0000 15,000014,0000Оричевский муниципальный район 16,000014,0000 - -

- 2,000020192,00 2,0000 2,00002,0000Фаленский 2,00002,0000 - -

- 4,000020194,00 4,0000 4,00004,0000Шабалинский муниципальный район 4,00004,0000 - -

- 0,000020190,00 1,0000 1,00001,0000Арбажский 1,00001,0000 - -

- 0,000020190,00 2,0000 2,00002,0000Афанасьевский муниципальный

район

2,00002,0000 - -

- 13,0000201913,00 20,0000 22,000019,0000Верхнекамский 23,000015,0000 - -

- 13,0000201913,00 13,0000 13,000013,0000Верхошижемский муниципальный

район

13,000013,0000 - -

- 2,000020192,00 5,0000 8,00002,0000город Вятские Поляны 11,00002,0000 - -

- 5,000020195,00 13,0000 15,000011,0000город Котельнич 17,00008,0000 - -

- 3,000020193,00 5,0000 6,00004,0000Уржумский муниципальный район 8,00004,0000 - -

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000город Вятские Поляны 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Яранский муниципальный район 1,00000,0000 - -



71

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Советский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Омутнинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000город Кирово-Чепецк 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Белохолуницкий муниципальный

район

1,00000,0000 - -



72

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Комфортная городская среда

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской

среды

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

-

285,0

0

429,0

0

599,0

0

948,0

0

1 092,

00

- -

812,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

-

1 092,

00

- -

948,0

0

599,0

0

812,0

0

285,0

0

429,0

0

Унинский Единица 0

2019

- 3,00 - - - - - --

Немский Единица 0

2019

- 0,00 - 2,00 - - - --

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0

2019

- 2,00 11,00 22,00 27,00 33,00 - -15,00

Афанасьевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 3,00 3,00 - --



73

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Кирово-Чепецк Единица 0

2019

- 24,00 38,00 57,00 64,00 72,00 - -47,00

Оричевский муниципальный район Единица 0

2019

- 16,00 17,00 22,00 26,00 28,00 - -19,00

Слободской муниципальный район Единица 0

2019

- 15,00 15,00 21,00 21,00 23,00 - -19,00

город Вятские Поляны Единица 0

2019

- 4,00 5,00 13,00 19,00 25,00 - -7,00

Лебяжский Единица 0

2019

- - - 3,00 - - - --

Котельничский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 6,00 6,00 10,00 - -6,00

Белохолуницкий муниципальный район Единица 0

2019

- 6,00 10,00 17,00 18,00 22,00 - -14,00

Яранский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 8,00 26,00 30,00 33,00 - -18,00

Кильмезский муниципальный район Единица 0

2019

- 3,00 - 3,00 2,00 2,00 - --

Подосиновский муниципальный район Единица 0

2019

- 5,00 9,00 18,00 22,00 24,00 - -13,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Куменский муниципальный район Единица 0

2019

- 4,00 - 9,00 9,00 9,00 - --

Пижанский Единица 0

2019

- 3,00 - 3,00 - - - --

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0

2019

- 0,00 8,00 10,00 12,00 12,00 - -8,00

Арбажский Единица 0

2019

- - - 2,00 2,00 2,00 - --

Малмыжский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 7,00 17,00 22,00 27,00 - -11,00

Орловский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 3,00 9,00 12,00 14,00 - -6,00

город Котельнич Единица 0

2019

- 6,00 11,00 18,00 22,00 26,00 - -15,00

Советский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 12,00 21,00 25,00 28,00 - -11,00

Свечинский Единица 0

2019

- 5,00 - 4,00 - - - --

Кикнурский Единица 0

2019

- 7,00 - 7,00 7,00 7,00 - --



75

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Фаленский Единица 0

2019

- 5,00 - - - - - --

Нолинский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 3,00 9,00 11,00 14,00 - -5,00

Нагорский муниципальный район Единица 0

2019

- 3,00 - 3,00 - - - --

Лузский Единица 0

2019

- 12,00 34,00 47,00 56,00 59,00 - -42,00

город Слободской Единица 0

2019

- 14,00 16,00 25,00 32,00 38,00 - -24,00

Тужинский муниципальный район Единица 0

2019

- 3,00 - - - - - --

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0

2019

- 15,00 - 15,00 15,00 15,00 - --

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2019

- 11,00 20,00 29,00 36,00 45,00 - -24,00

Сунский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - --

Юрьянский муниципальный район Единица 0

2019

- 4,00 6,00 10,00 12,00 14,00 - -8,00



76

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Верхнекамский Единица 0

2019

- 19,00 23,00 36,00 41,00 43,00 - -32,00

Шабалинский муниципальный район Единица 0

2019

- 5,00 5,00 11,00 12,00 12,00 - -5,00

Зуевский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 4,00 22,00 28,00 30,00 - -16,00

Уржумский муниципальный район Единица 0

2019

- 7,00 10,00 18,00 24,00 28,00 - -13,00

Санчурский Единица 0

2019

- 0,00 1,00 2,00 3,00 3,00 - -1,00

город Киров Единица 0

2019

- 78,00

147,0

0

260,0

0

316,0

0

376,0

0

- -

212,0

0

Мурашинский Единица 0

2019

- 3,00 6,00 9,00 13,00 15,00 - -8,00

Опаринский Единица 0

2019

- 3,00 - 3,00 - - - --

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях на территории Кировской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

Единица 0

2019

- - 1,00 2,00 5,00 6,00 - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- 1,00 - -5,002,00 3,00- 1,00

город Вятские Поляны Единица 0

2019

- - - - 1,00 - - --

Советский муниципальный район Единица 0

2019

- - 1,00 1,00 1,00 - - -1,00

Белохолуницкий муниципальный район Единица 0

2019

- - 0,00 0,00 0,00 1,00 - -0,00

город Кирово-Чепецк Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - --

Яранский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - 1,00 - - --

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00



Участники регионального проекта

0

78

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Климентовский В. А. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Жердев А. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Кочурова Н. В. Ведущий консультант отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды

Мошкин В. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Кочурова Н. В. Ведущий консультант отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды

Мошкин В. А. 20

В Кировской области создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Климентовский В. А. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Жердев А. А. 20

5 Участник регионального

проекта

Кочурова Н. В. Ведущий консультант отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды

Мошкин В. А. 20

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мошкин В. А. Начальник отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды министерства

строительства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Климентовский В. А. 20



7 Участник регионального

проекта

Симаков В. Н. Глава администрации города

Кирова

- 5

8 Участник регионального

проекта

Желвакова И. В. Глава города Слободского - 10

9 Участник регионального

проекта

Машкин В. А. ГЛАВА ГОРОДА ВЯТСКИЕ

ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 10

10 Участник регионального

проекта

Гагаринов И. А. Первый заместитель главы

администрации

муниципального образования

"Город Кирово-Чепецк"

Кировской области

- 10

11 Участник регионального

проекта

Кочурова Н. В. Ведущий консультант отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды

Мошкин В. А. 20

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях на территории Кировской области

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мошкин В. А. Начальник отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды министерства

строительства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Климентовский В. А. 20

13 Участник регионального

проекта

Герасимов В. В. Глава Белохолуницкого

городского поселения

- 20

14 Участник регионального

проекта

Панченко Е. С. И.о. главы Белохолуницкого

городского поселения

- 10

15 Участник регионального

проекта

Зыков Н. Н. Глава Яранского городского

поселения

- 10



16 Участник регионального

проекта

Машкин В. А. ГЛАВА ГОРОДА ВЯТСКИЕ

ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 10

17 Участник регионального

проекта

Гагаринов И. А. Первый заместитель главы

администрации

муниципального образования

"Город Кирово-Чепецк"

Кировской области

- 10

18 Участник регионального

проекта

Шаталов И. В. Глава поселения - 10

19 Участник регионального

проекта

Щёкотова С. Н. И.о. главы администрации - 10

Актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды Кировской области

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мошкин В. А. Начальник отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды министерства

строительства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Климентовский В. А. 20

21 Участник регионального

проекта

Мошкин В. А. Начальник отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды министерства

строительства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Климентовский В. А. 20

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

22 Ответственный за достижение

результата регионального

Мошкин В. А. Начальник отдела

благоустройства территорий и

Климентовский В. А. 20



проекта формирования современной

городской среды министерства

строительства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

23 Участник регионального

проекта

Исмаилов О. В. ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД

КОТЕЛЬНИЧ КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 20

24 Участник регионального

проекта

Симаков В. Н. Глава администрации города

Кирова

- 5

25 Участник регионального

проекта

Желвакова И. В. Глава города Слободского - 10

26 Участник регионального

проекта

Машкин В. А. ГЛАВА ГОРОДА ВЯТСКИЕ

ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 10

27 Участник регионального

проекта

Гагаринов И. А. Первый заместитель главы

администрации

муниципального образования

"Город Кирово-Чепецк"

Кировской области

- 10

28 Участник регионального

проекта

Кочурова Н. В. Ведущий консультант отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды

Мошкин В. А. 20

29 Участник регионального

проекта

Главы М. О. - - 10

Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»

30 Ответственный за достижение

результата регионального

Мошкин В. А. Начальник отдела

благоустройства территорий и

Климентовский В. А. 20



проекта формирования современной

городской среды министерства

строительства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

31 Участник регионального

проекта

Симаков В. Н. Глава администрации города

Кирова

- 5


