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Ответственные участники 
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Куратор регионального проекта –  

Чурин Александр Анатольевич,  

Председатель Правительства Кировской области 

 

Руководитель регионального проекта –  

Кислухина Ирина Анатольевна,  

и.о. министра строительства Кировской области 

 

Участники регионального проекта –  

- министерство строительства Кировской области,  

- главы муниципальных образований Кировской 

области 



Показатели проекта 
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Количество квадратных метров  

расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим 

итогом), тыс. кв. метров 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

план 2,02 16,34 36,52 48,18 64,1 105,63 

факт 2,84 20,35 - - - - 

% выполнения 140,6 124,54 - - - - 

 

Количество граждан,  

расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда 

(нарастающим итогом), тыс. человек 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

план 0,12 0,92 2,04 2,68 3,57 5,88 

факт 0,167 1,244 - - - - 

% выполнения 139,2 135,22 - - - - 



Показатели проекта на 2020 год 
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• План  – 800 человек 

• Факт – 1077 человек (134%) 

КОЛИЧЕСТВО 
ПЕРЕСЕЛЕННЫХ 

ГРАЖДАН 

• План – 14,32 тыс. м² 

• Факт – 17,51 тыс. м² (122%) 

РАССЕЛЕННАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

АВАРИЙНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ 



Объем финансирования 
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Источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

2019 
%  

2020 
% 

2021 2022 2023 2024 

план факт план факт план план план план 

Средства  

Фонда  ЖКХ 
491,11 386,88 78,78 418,19 296,00 70,78 804,71 999,99 1000,01 998,23 

Средства 

областного 

бюджета 

4,46 3,52 78,86 3,8 2,69 70,81 78,44 9,09 9,09 9,08 

Средства 

местных 

бюджетов 

0,5 0,79 158,82 0,73 0,54 73,84 0,81 1,01 1,01 1,01 



Объем финансирования в 2020 году 
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• 418,2 млн. руб. – средства Фонда ЖКХ 

• 3,8 млн. руб. – средства областного бюджета 

• 0,7 – средства местных бюджетов 

ПЛАН 

422,7  

млн. 
рублей 

• 296 млн. руб. – средства Фонда ЖКХ (71%) 

• 2,7 млн. руб. – средства областного бюджета (71%) 

• 0,5 млн. руб. – средства местных бюджетов (69%) 

ФАКТ 

299,2 

млн. 
рублей 
(71%)  



Результаты проекта  
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ПРИОБРЕТЕНО  НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН 

151 жилое помещение 

общей площадью 6,43 тыс. кв. метров 

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 2 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА 

на ул. САДОВАЯ,6а в г. Кирове 

103 жилых помещения  

общей площадью 4,2 тыс. кв. метров 

 

на ул. ЗЕЛЕНИНА, 7а  

в г. Кирове 

228 жилых помещений  

общей площадью 8,3 

тыс. кв. метров 

 


