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ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
УЧАСТНИКИ 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА 

 
 

№ Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

факт план факт план план 
1 Доля населения Кировской 

области обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения, % 
(нарастающим итогом) 
 

Процент 86,4 86,400 86,4 87,6 88,6 

2 Доля городского населения 
Кировской области 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения, % 
нарастающим итогом) 
 

Процент 
 

95,0 95,1 95,1 96,6 97,0 

3 Количество построенных 
(модернизированных) 
объектов питьевого 
водоснабжения и 
водоподготовки, 
предусмотренных 
региональной программой 
нарастающим итогом, шт. 

Штука 0* 2 2 5 7 

* С 2021 года данный показатель реализуется в рамках регионального проекта в качестве результата.  
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ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ Наименование результата, источника 
финансирования 

Период, год 

(млн. рублей) 

2022 2023 2024 

план факт план план 

1 завершено строительство и 
реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения и 
водоподготовки, предусмотренных 
региональной программой, нарастающим 
итогом. 

323,74 279,57 500,04 345,02 

1.1 федеральный бюджет 262,79 262,79 450,39 338,2 

1.2 консолидированный бюджет Кировской 
области, в т. ч.: 

60,95 16,78 49,65 6,82 

1.2.1 бюджет Кировской области 57,7 13,9 44,56 3,37 

1.2.2. бюджеты муниципальных образований 
Кировской области 

3,25 2,9 4,98 3,45 

1.3 внебюджетные источники 8,3 0 0 0,00 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Проектирование  
4 мероприятий по строительству и реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения 

В соответствии с региональной программой 
"Повышение качества водоснабжения на 
территории Кировской области" на 2019 - 

2024 годы в 2022 году проводились 
следующие мероприятия: 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 
 
 

Наименование объекта  

Объем финансового обеспечения 
 (тыс. рублей)  

Разработка проектно-
сметной документации  

Прогнозная стоимость 
строительно- 

монтажных работ 

 
всего 

  

в т.ч. 
областной 

бюджет 

 
всего

  

в т.ч. 
федеральны

й бюджет  

Строительство водопроводных очистных 
сооружений хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода 
производительностью 2000 куб. 
метров в сутки города Кирс Верхнекамского района 
Кировской области 
 

6000 5940 772000 756637,2 

Реконструкция системы водоснабжения города 
Котельнича 
 

4990 4940,10 174418,81 170947,88 

Реконструкция системы водоснабжения 
Советского городского поселения Советского 
района 
 

5940,20 5880,80 146556,8 143640,3 

Реконструкция системы водоснабжения 
Опаринского городского поселения Опаринского 
района  
  

5357 5303,32 55948,09 54834,74 

Итого 22287,2 22064,22 1148923,7 1126060,12 

4 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА 

На 2022 году проектирование реконструкции двух объектов 
водоснабжения завершено 

По объекту «Реконструкция системы водоснабжения города 
Котельнича» получено положительное заключение государственной 
экспертизы от 05.03.2022  № 43-1-1-3-012524-2022 

По объекту «Реконструкция системы водоснабжения Советского 
городского поселения Советского района» получено положительное 
заключение государственной экспертизы от 30.03.2022  № 43-1-1-3-
018789-2022 
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