
П А С П О Р Т

регионального проекта

Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области

1. Основные положения

Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Чурин А.А. Председатель Правительства Кировской области

Албегова А.В.Руководитель регионального проекта Министр охраны окружающей среды Кировской области

Женихова О.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Кировской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов"

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,00 01.09.201

8

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 2,0000 3,0000 6,0000

ШтукаФП -

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,00 01.09.201

8

0,0000 0,0000 9,5000 9,5000 43,2000 551,200

0

589,900

0

Тысяча

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Штука 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

9,500

0

9,500

0

9,500

0

9,500

0

9,500

0

9,500

0

Тысяча

человек

9,5000

9,500

0

9,500

0

9,500

0

9,500

0

9,500

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов Кировской

области,

нарастающим итогом,

шт . Нарастающий

итог

шт

0 0 1 1 2

 Ликвидировано 6

несанкционирован

ных свалок в

границах городов

Кировской области

на 31.12.2024 г.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 01.09.201

8

- -3 6

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов Кировской

области, нарастающим итогом, шт

1.1

0,0092 340,20 0,000,00 0,00 92 340,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0092 340,20 0,000,00 0,00 92 340,200,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0058 424,60 0,000,00 0,00 58 424,600,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,0058 424,60 0,000,00 0,00 58 424,600,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,0058 424,60 0,000,00 0,00 58 424,600,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,0092 340,20 0,000,00 0,00 92 340,200,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 92 340,20 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 92 340,20

0,00 0,0092 340,20 0,00 0,00 0,00 92 340,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов Кировской

области, нарастающим итогом, шт

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00



7

7. Дополнительная информация

Исполнители: министерство охраны окружающей среды Кировской области, орган местного самоуправления Кировской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов Кировской

области, нарастающим итогом, шт "

 Ликвидировано 6

несанкционированных свалок в

границах городов Кировской

области на 31.12.2024 г.

Албегова А.В.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение на предоставление

субсидии из федерального бюджета

бюджету Кировской области на

реализацию природоохранного

проекта: «Ликвидация

(рекультивация) накопленного

экологического вреда окружающей

среде. Корректировка проектной

документации рекультивации

закрытой санкционированной

свалки ТБО на территории

муниципального образования

Вахрушевское городское поселение

-

Албегова А.В.

26.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Слободского района Кировской

области»

1.1.2

Контрольная точка

"Рекультивирована свалка пгт

Вахруши (мероприятие

«Ликвидация (рекультивация)

накопленного экологического вреда

окружающей среде. Корректировка

проектной документации

рекультивации закрытой

санкционированной свалки ТБО на

территории муниципального

образования Вахрушевское

городское поселение Слободского

района Кировской области»)"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ, платежное

поручение (по последнему акту о

приемке выполненных работ)

-

Ефремов М.В.

30.11.2020

13 18

1.1.3

Контрольная точка "Разработана

проектная документация

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Слободском Кировской

области»"

Прочий тип документа Комплект

утвержденной проектной

документации с заключениями

государственных экспертиз

-

Желвакова

И.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

1.1.4

Контрольная точка "Разработана

проектная документация

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Омутнинске Кировской

Прочий тип документа Комплект

утвержденной проектной

документации с заключениями

государственных экспертиз

-

Шаталов И.В.

20.12.2020

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

области»" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Разработана

проектная документация

"Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с последующей

рекультивацией объектов

размещения отходов по адресу:

Кировская область, муниципальное

образование "Город Киров",

Октябрьский район, в 1,5 км южнее

пос. Костино, ур. Шепиловы""

Прочий тип документа Комплект

утвержденной проектной

документации с заключениями

государственных экспертиз

-

Осипов Д.В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 -

1.1.6

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России заявка на

предоставление субсидии бюджету

Кировской области на реализацию

природоохранного проекта

"Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с последующей

рекультивацией объектов

размещения отходов по адресу:

Кировская область, муниципальное

образование "Город Киров",

Октябрьский район, в 1,5 км южнее

пос. Костино, ул. Шепиловы""

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской области,

заявка по установленной форме

-

Женихова О.В.

01.05.2021

11 13 -

1.1.7

Контрольная точка "Направлена в Исходящее письмо Письмо

-

Долинина

01.05.2021

Взаимо 07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Минприроды России заявка на

предоставление субсидии бюджету

Кировской области на реализацию

природоохранного проекта

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Слободском Кировской

области""

Правительства Кировской области,

заявка по установленной форме

М.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Направлено

обращение в адрес Правительства

Российской Федерации, содержащее

предложение об определении ФГУП

"ФЭО" в качестве единственного

поставщика при реализации

природоохранного проекта

"Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с последующей

рекультивацией объектов

размещения отходов по адресу:

Кировская область, муниципальное

образование "Город Киров",

Октябрьский район, в 1,5 км южнее

пос. Костино, ур. Шепиловы""

Исходящее письмо Исходящее

письмо Кировской области

-

Албегова А.В.

01.07.2021

12 07 -

1.1.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Кировской области на реализацию

природоохранного проекта

"Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с последующей

-

Женихова О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

рекультивацией объектов

размещения отходов по адресу:

Кировская область, муниципальное

образование "Город Киров",

Октябрьский район, в 1,5 км южнее

пос. Костино, ур. Шепиловы"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Кировской области на реализацию

природоохранного объекта

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Слободском Кировской

области"

-

Женихова О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.11

Контрольная точка "Разработана

проектная документация

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Луза Кировской

области»"

Прочий тип документа Комплект

утвержденной проектной

документации с заключениями

государственных экспертиз

-

Тетерин С.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 -

1.1.12

Контрольная точка "Разработана

проектная документация

«Ликвидация накопленного вреда

Прочий тип документа Комплект

утвержденной проектной

документации с заключениями

-

Алёшкина

О.М.

01.04.2022

22 24 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Малмыж Кировской

области»"

государственных экспертиз

1.1.13

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России заявка на

предоставление субсидии бюджету

Кировской области на реализацию

природоохранного проекта

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Луза Кировской

области»"

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской области,

заявка по установленной форме

-

Женихова О.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 -

1.1.14

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России заявка на

предоставление субсидии бюджету

Кировской области на реализацию

природоохранного проекта

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Омутнинске Кировской

области»"

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской области,

заявка по установленной форме

-

Женихова О.В.

01.05.2022

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.15

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России заявка на

предоставление субсидии бюджету

Кировской области на реализацию

природоохранного проекта

«Ликвидация накопленного вреда

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской области,

заявка по установленной форме

-

Женихова О.В.

01.05.2022

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Малмыж Кировской

области»"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Выполнены

работы: "Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Слободском Кировской области""

Акт выполненных работ

-

Желвакова

И.В.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Кировской области на реализацию

природоохранного проекта

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Луза Кировской области»

-

Женихова О.В.

31.12.2022

24 26 -

1.1.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Кировской области на реализацию

природоохранного проекта:

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Рекультивация

-

Женихова О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

16 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

свалки в г. Омутнинске Кировской

области

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Кировской области на реализацию

природоохранного проекта:

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Рекультивация

свалки в г. Малмыж Кировской

области

-

Албегова А.В.

31.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.20

Контрольная точка "Выполнены

работы: "Мероприятия по

ликвидации накопленного вреда с

последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование "Город

Киров", Октябрьский район, в 1,5 км

южнее пос. Костино, ур.

Шепиловы""

Акт выполненных работ

-

Осипов Д.В.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Чистая страна

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

0,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Вахрушевское

0,009,50 - -

0,0001.09.20180,00 33,70 0,000,00

город Слободской

0,000,00 - -

0,0001.09.20180,00 0,00 508,000,00

город Киров

0,000,00 - -

0,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Малмыжское

7,100,00 - -

0,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Омутнинское

21,800,00 - -

0,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Лузское

9,800,00 - -

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

0,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Вахрушевское

0,001,00 - -

0,0001.09.20180,00 1,00 0,000,00

город Слободской

0,000,00 - -

0,0001.09.20180,00 0,00 1,000,00

город Киров

0,000,00 - -

0,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Малмыжское

1,000,00 - -

0,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Омутнинское

1,000,00 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Лузское

1,000,00 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Чистая страна

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов Кировской области, нарастающим итогом, шт

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

01.09.2018

- 0 1 1 3 6 - -2

3 0 01Штука 0

Всего по муниципальным

образованиям

10

01.09.2018

- 0 1

Вахрушевское Штука 0

01.09.2018

- - 1 - - - - -0

город Киров Штука 0

01.09.2018

- - - - 1 - - --

город Слободской Штука 0

01.09.2018

- - - 1 - - - --

Лузское Штука 0

01.09.2018

- - - - - 1 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Малмыжское Штука 0

01.09.2018

- - - - - 1 - --

Омутнинское Штука 0

01.09.2018

- - - - - 1 - --



Участники регионального проекта

0

20

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Албегова А. В. Министр охраны окружающей

среды Кировской области

Васильев И. В. 8

2 Администратор регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Албегова А. В. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Долинина М. А. Консультант Албегова А. В. 80

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов Кировской области, нарастающим итогом, шт

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Албегова А. В. Министр охраны окружающей

среды Кировской области

Васильев И. В. 8

5 Участник регионального

проекта

Кошкин В. В. Первый заместитель главы

Малмыжского района

1

6 Участник регионального

проекта

Малков А. В. Глава Омутнинского района 1

7 Участник регионального

проекта

Орлов Д. В. Глава Лузского района 1

8 Участник регионального

проекта

Хомяков В. А. Глава администрации

Слободского муниципального

района Кировской области

1

9 Участник регионального

проекта

Алёшкина О. М. Глава Малмыжского

городского поселения

5

10 Участник регионального

проекта

Ефремов М. В. Глава администрации 5

11 Участник регионального Желвакова И. В. Глава города Слободского 5



проекта

12 Участник регионального

проекта

Плехов Г. И. первый заместитель главы

администрации города Кирова

5

13 Участник регионального

проекта

Тетерин С. В. Глава администрации 5

14 Участник регионального

проекта

Шаталов И. В. Глава поселения 5

15 Участник регионального

проекта

Албегова А. В. Министр охраны окружающей

среды Кировской области

Васильев И. В. 8

16 Участник регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Албегова А. В. 15

17 Участник регионального

проекта

Долинина М. А. Консультант Албегова А. В. 80


