
П А С П О Р Т

регионального проекта

Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области

1. Основные положения

Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Терешков Ю.И. заместитель Председателя Правительства Кировской области

Абашев Т.Э.Руководитель регионального проекта Министр охраны окружающей среды Кировской области

Долинина М.А.Администратор регионального проекта Консультант

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов"

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 2,0000 4,0000 6,0000

ШтукаФП -

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 9,5000 9,5000 43,2700 50,2800 590,110

0

Тысяча

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Штука 4,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

43,67

00

43,67

00

43,67

00

43,67

00

43,67

00

43,67

00

Тысяча

человек

50,2800

43,67

00

43,67

00

43,67

00

43,67

00

43,67

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов,

нарастающим итогом,

шт.. Нарастающий

итог

Штука

0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

2,0

000

 Ликвидировано 6

несанкционирован

ных свалок в

границах городов

Кировской области

на 31.12.2024 г.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -4,0

000

6,0

000

-

1.2

Разработана

проектная

документация на

ликвидацию

(рекультивацию)

свалок в границах

городов Кировской

области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 2,0

000

Разработана

проектная

документация на

ликвидацию

(рекультивацию)

3 свалок: 2  в г.

Малмыж

 Кировской

области в 2022

году и 1 свалки в г.

Луза Кировской

области в 2023

году

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -3,0

000

-

-



5

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт.

1.1

126 108,9292 340,20 38 996,300,00 1 857 396,10 2 840 860,16726 018,64

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

126 108,9292 340,20 38 996,300,00 1 857 396,10 2 840 860,16726 018,64

бюджет субъекта1.1.1.1.

124 320,1058 424,60 6 926,300,00 1 838 465,70 2 746 695,90718 559,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

124 320,1058 424,60 6 926,300,00 1 838 465,70 2 746 695,90718 559,20

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

124 320,1058 424,60 6 926,300,00 1 838 465,70 2 746 695,90718 559,20

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

126 108,9292 340,20 38 996,300,00 1 857 396,10 2 840 860,16726 018,64

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработана проектная документация на

ликвидацию (рекультивацию) свалок в

границах городов Кировской области

1.2

4 246,700,00 0,000,00 0,00 14 325,7510 079,05

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

4 246,700,00 0,000,00 0,00 14 325,7510 079,05

бюджет субъекта1.2.1.1.

4 034,300,00 0,000,00 0,00 13 609,409 575,10

в том числе: межбюджетные1.2.1.1.

4 034,300,00 0,000,00 0,00 13 609,409 575,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

трансферты1.

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

4 034,300,00 0,000,00 0,00 13 609,409 575,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

4 246,700,00 0,000,00 0,00 14 325,7510 079,05

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено экспертное сопровождение

проектной документации

1.3

1 299,000,00 0,000,00 0,00 1 299,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

1 299,000,00 0,000,00 0,00 1 299,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

1 299,000,00 0,000,00 0,00 1 299,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 92 340,20 38 996,30 131 654,62

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

736 097,69 1 857 396,10 2 856 484,91

0,00 131 654,6292 340,20 38 996,30 736 097,69 1 857 396,10 2 856 484,91

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт.

0,00 0,00 372 913,0

0

414 292,0

0

414 292,0

0

414 292,0

0

718 559,20

519 846,6

6

519 846,6

6

519 846,6

6

414 292,0

0

414 292,0

0

1.2. Разработана проектная документация на

ликвидацию (рекультивацию) свалок в

границах городов Кировской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 575,10

0,000,000,000,000,00

1.3. Обеспечено экспертное сопровождение

проектной документации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 372 913,0

0

414 292,0

0

414 292,0

0

414 292,0

0

728 134,30

519 846,6

6

519 846,6

6

519 846,6

6

414 292,0

0

414 292,0

0
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7. Дополнительная информация

Исполнители: министерство охраны окружающей среды Кировской области, органы местного самоуправления Кировской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт."

 Ликвидировано 6

несанкционированных

свалок в границах городов

Кировской области на

31.12.2024 г.

Женихова О.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджету Кировской

области на реализацию

природоохранного проекта:

«Ликвидация

(рекультивация)

накопленного

экологического вреда

окружающей среде.

-

Албегова А.В.

26.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Корректировка проектной

документации

рекультивации закрытой

санкционированной свалки

ТБО на территории

муниципального

образования Вахрушевское

городское поселение

Слободского района

Кировской области»

1.1.2

Контрольная точка

"Рекультивирована свалка пгт

Вахруши (мероприятие

«Ликвидация (рекультивация)

накопленного экологического

вреда окружающей среде.

Корректировка проектной

документации рекультивации

закрытой санкционированной

свалки ТБО на территории

муниципального образования

Вахрушевское городское

поселение Слободского района

Кировской области»)"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ,

платежное поручение (по

последнему акту о приемке

выполненных работ)

-

Ефремов М.В.

30.11.2020

05 08 --

1.1.3

Контрольная точка "Разработана

проектная документация

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Слободском Кировской

Прочий тип документа

Комплект утвержденной

проектной документации с

заключениями

государственных экспертиз

-

Желвакова

И.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области»" ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Разработана

проектная документация

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинске Кировской

области»"

Прочий тип документа

Комплект утвержденной

проектной документации с

заключениями

государственных экспертиз

-

Шаталов И.В.

20.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Разработана

проектная документация

"Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с

последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы""

Прочий тип документа

Комплект утвержденной

проектной документации с

заключениями

государственных экспертиз

-

Осипов Д.В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.1.6

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России заявка на

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской

-

Женихова О.В.

01.05.2021

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставление субсидии

бюджету Кировской области на

реализацию природоохранного

проекта "Мероприятия по

ликвидации накопленного вреда

с последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ул. Шепиловы"",

значение: 0.0000

области, заявка по

установленной форме

1.1.7

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России заявка на

предоставление субсидии

бюджету Кировской области на

реализацию природоохранного

проекта "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки в г.

Слободском Кировской

области"", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской

области, заявка по

установленной форме

-

Долинина

М.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.8

Контрольная точка "Объявлена

закупка на рекультивацию свалки

в г. Слободском Кировской

области", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка на рекультивацию

свалки в г. Слободском

Кировской области

размещена на сайте

https://zakupki.gov.ru/

-

Желвакова

И.В.

09.07.2021

16 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на заключенный

контракт на сайте

https://zakupki.gov.ru/

-

Желвакова

И.В.

17.09.2021

17 08 --

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Унифицированные формы

№КС-2, №КС-3 на

выполнение

подготовительных,

земельных работ и работ по

устройству

наблюдательных скважин

на рекультивацию свалки в

г. Слободском Кировской

области

-

Желвакова

И.В.

20.12.2021

07 09 --

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату подготовительных,

земляных работ и работ по

устройству

наблюдательных скважин

для рекультивации свалки в

г. Слободской Кировской

области

-

Женихова О.В.

30.12.2021

08 03 --

1.1.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

-

Женихова О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

бюджету Кировской

области на реализацию

природоохранного объекта

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Слободском Кировской

области"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России заявка на

предоставление субсидии

бюджету Кировской области на

реализацию природоохранного

проекта «Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки в г.

Омутнинске Кировской

области»", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской

области, заявка по

установленной форме

-

Женихова О.В.

25.05.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России заявка на

предоставление субсидии

бюджету Кировской области на

реализацию природоохранного

проекта «Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки в г.

Малмыж Кировской области»",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской

области, заявка по

установленной форме

(заявка на предоставление

субсидии бюджету

Кировской области на

реализацию

природоохранного проекта

«Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

-

Долинина

М.А.

25.05.2022

12 22 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Рекультивация свалки в г.

Малмыж Кировской

области» - в городе)

1.1.15

Контрольная точка "Повторно

направлена в Минприроды

России заявка на предоставление

субсидии бюджету Кировской

области на реализацию

природоохранного проекта

"Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с

последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1.5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы""

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской

области, заявка по

установленной форме

-

Петухова И.Ю.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.1.16

Контрольная точка "Повторно

направлена в Минприроды

России заявка на предоставление

субсидии бюджету Кировской

области на реализацию

природоохранного проекта

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинске Кировской

области""

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской

области, заявка по

установленной форме

-

Петухова И.Ю.

01.09.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка "Заключены

контракты (договора) на

ликвидацию (рекультивацию)

свалки г. Малмыж (из основного

перечня)"

Прочий тип документа

Контракты на

рекультивацию свалки г.

Малмыж

-

Алёшкина

О.М.

29.10.2022

14 22 --

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату аванса на

выполнение работ

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области"

-

Алёшкина

О.М.

29.12.2022

15 22 --

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки работ по

ликвидации свалки в г.

Слободском Кировской

области

-

Желвакова

И.В.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ по строительному

контролю по мероприятию

"Ликвидация накопленного

-

Желвакова

И.В.

29.12.2022

15 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Слободском Кировской

области"

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ на

авторский надзор и услуг

ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО»

по мероприятию

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Слободском Кировской

области"

-

Желвакова

И.В.

29.12.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по муниципальному

контракту на ликвидацию

свалки в г. Слободском

Кировской области

-

Желвакова

И.В.

30.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по муниципальному

-

Желвакова

И.В.

30.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по муниципальному

контракту"

контракту на строительный

контроль по мероприятию

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Слободском Кировской

области"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату авторского надзора

и услуг ФГБУ «ЦЛАТИ по

ПФО» по мероприятию

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Слободском Кировской

области

-

Желвакова

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области""

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской

области"

-

Шаталов И.В.

31.01.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.26

Контрольная точка "Объявлена

закупка на выполнение работ

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Ликвидация

свалки г. Малмыж Кировской

области""

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки (р. Засора)

-

Алёшкина

О.М.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.1.27

Контрольная точка "Объявлена

закупка на строительный

контроль по мероприятию

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области""

Прочий тип документа

ссылка на сайт ЕИС

закупки

-

Шаталов И.В.

15.02.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Заключен

контракт на "Мероприятия по

ликвидации накопленного вреда

с последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

Прочий тип документа

контракт на "Мероприятия

по ликвидации

накопленного вреда с

последующей

рекультивацией объектов

размещения отходов по

-

Симаков В.Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы""

адресу: Кировская область,

муниципальное

образование "Город Киров",

Октябрьский район, в 1,5

км южнее пос. Костино, ур.

Шепиловы"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте на

выполнение работ "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской области"

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС Закупки (р.

Засора)

-

Алёшкина

О.М.

20.03.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Заключен

контракт на авторский надзор по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской области""

Прочий тип документа

контракт на авторский

надзор по мероприятию

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (р. Засора)

-

Алёшкина

О.М.

31.03.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Заключен Прочий тип документа

-

Алёшкина

31.03.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракт на услуги ЦЛАТИ по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской области""

контракт на услуги ЦЛАТИ

по мероприятию

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (р. Засора)

О.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Заключены

контракты на авторский надзор и

услуги ЦЛАТИ по мероприятию

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области""

Прочий тип документа

контракты на авторский

надзор и услуги ЦЛАТИ по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской

области"

-

Шаталов И.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

оказание услуг по

осуществлению строительного

контроля при выполнении работ

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Ликвидация

свалки г. Малмыж Кировской

области" "

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на оказание услуг по

осуществлению

строительного контроля

при выполнении работ

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

-

Алёшкина

О.М.

31.03.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Малмыж Кировской

области"

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Заключен

контракт на услуги ЦЛАТИ по

природоохранному проекту

"Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с

последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы""

Прочий тип документа

контракт на услуги ЦЛАТИ

по природоохранному

проекту "Мероприятия по

ликвидации накопленного

вреда с последующей

рекультивацией объектов

размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное

образование "Город Киров",

Октябрьский район, в 1,5

км южнее пос. Костино, ур.

Шепиловы"

-

Симаков В.Н.

31.03.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте на

строительный контроль по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области"

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС (реестр

контрактов)

-

Шаталов И.В.

31.03.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.36

Контрольная точка "Выполнены

работы: "Ликвидация

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Алёшкина

О.М.

30.11.2023

03 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской области"",

значение: 1.0000, Единица

по мероприятию:

ликвидация свалки г.

Малмыж (вблизи

автодороги Малмыж - М.

Малмыж), стройконтролю,

авторскому надзору и услуг

ЦЛАТИ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Приняты

работы по мероприятию

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Ликвидация

свалки г. Малмыж Кировской

области""

Акт Акты выполненных

работ по ликвидации

свалки г. Малмыж (р.

Засора), строительному

контролю, авторскому

надзору и услуг ЦЛАТИ

-

Алёшкина

О.М.

30.11.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка "Приняты

работы по мероприятию

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области""

Прочий тип документа КС-

2, КС-3, акты выполненных

работ

-

Шаталов И.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

24 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.39

Контрольная точка "Приняты

работы по выполненным работам

по природоохранному проекту

"Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с

последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы""

Прочий тип документа КС-

2, КС-3, акты выполненных

работ

-

Симаков В.Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.40

Контрольная точка "Произведена

оплата по мероприятию

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Ликвидация

свалки г. Малмыж Кировской

области""

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату выполненных работ

по рекультивации свалки г.

Малмыж (р. Засора),

строительному контролю,

авторскому надзору и услуг

ЦЛАТИ

-

Алёшкина

О.М.

20.12.2023

23 10 --

1.1.41

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской области" "

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату выполненных работ

по мероприятию

ликвидация свалки г.

Малмыж (вблизи

автодороги Малмыж- М.

Малмыж), стройконтролю,

-

Алёшкина

О.М.

25.12.2023

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

авторскому надзору и услуг

ЦЛАТИ

и

отсутст

вует

1.1.42

Контрольная точка "Произведена

оплата за выполненные работы

по мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области""

Прочий тип документа

Платежные поручения на

выполненные работы

-

Шаталов И.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.43

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

природоохранному проекту

"Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с

последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы""

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату выполненных работ

-

Симаков В.Н.

27.12.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Разработана проектная

документация на ликвидацию

(рекультивацию) свалок в

Разработана проектная

документация на

ликвидацию

Женихова О.В.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

границах городов Кировской

области"

(рекультивацию) 3 свалок: 2

 в г. Малмыж  Кировской

области в 2022 году и 1

свалки в г. Луза Кировской

области в 2023 году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Объявлена

закупка на разработку проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки

промышленных отходов (опила),

расположенной в г. Луза

Кировской области"", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сайте

https://zakupki.gov.ru/

-

Тетерин С.В.

09.06.2021

16 21 --

1.2.2

Контрольная точка "Объявлена

закупка на разработку проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской области"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка на разработку

проектной документации

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области"(в городе)

размещена (ссылка) на сайте

https://zakupki.gov.ru/

-

Алёшкина

О.М.

25.06.2021

20 13 --

1.2.3

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

Прочий тип документа

Ссылка на контракт на

-

Тетерин С.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

сайте https://zakupki.gov.ru/иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"(на разработку

проектной документации

по ликвидации

(рекультивации) свалки г.

Малмыж. - в городе)

Ссылка на контракт на

сайте https://zakupki.gov.ru/

-

Алёшкина

О.М.

30.07.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

дополнительное соглашение к

соглашению о предоставлении

субсидии на разработку

проектной документации по

рекультивации свалки в г. Луза",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

местному бюджету из

областного бюджета,

дополнительное

соглашение к Соглашению.

-

Тетерин С.В.

10.12.2021

13 26 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Заключены

дополнительное соглашение к

соглашению о предоставлении

субсидии на разработку

проектной документации по

рекультивации (ликвидации)

свалок в г. Малмыж и контракт

на разработку проектной

документации по ликвидации

свалки в г. Малмыж", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

местному бюджету из

областного бюджета г.

Малмыж (далее

Соглашение) .

Дополнительное

соглашение к Соглашению.

Контракт на разработку

проектной документации

по ликвидации свалки в г.

Малмыж. (из резервного

перечня свалок) на берегу

реки Засора

-

Алёшкина

О.М.

10.12.2021

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Проведены

проектно-изыскательские работы,

общественные обсуждения по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской области",

проектно-сметная документация

направлена на государственную

экологическую экспертизу",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол общественных

обсуждений по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (в городе) ,

исходящее письмо о

направлении проектно-

сметной документации на

государственную

экологическую экспертизу

-

Алёшкина

О.М.

30.12.2021

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Направлена

информация в Минприроды

России для включения объекта

(свалка г. Малмыж Кировской

области -из основного перечня) в

государственный реестр объектов

накопленного вреда окружающей

среде", значение: 0.0000

Исходящее письмо о

направлении информации

для включения объекта

(свалка г. Малмыж

Кировской области- из

основного перечня) в

государственный реестр

объектов накопленного

вреда окружающей среде

-

Долинина

М.А.

01.02.2022

24 30 --

1.2.9

Контрольная точка "Проведены

проектно-изыскательские работы,

общественные слушания по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки

промышленных отходов (опила),

расположенной в г. Луза

Кировской области", проектно-

сметная документация

направлена на государственную

экологическую экспертизу",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол общественных

слушаний ний по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

(опила), расположенной в г.

Луза Кировской области",

исходящее письмо о

направлении проектно-

сметной документации на

государственную

экологическую экспертизу

-

Беляева Л.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 --

1.2.10

Контрольная точка "Проведены

проектно-изыскательские работы,

общественные слушания по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Прочий тип документа

Протокол общественных

слушаний по мероприятию

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

-

Алёшкина

О.М.

15.02.2022

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Малмыж Кировской области", (из

дополнительного перечня)

проектно-сметная документация

направлена на государственную

экологическую экспертизу",

значение: 0.0000

Малмыж Кировской

области" (из

дополнительного перечня),

исходящее письмо о

направлении проектно-

сметной документации на

государственную

экологическую экспертизу

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Направлена

информация в Минприроды

России для включения объекта

(свалка г. Луза Кировской

области) в государственный

реестр объектов накопленного

вреда окружающей среде",

значение: 0.0000

Исходящее письмо о

направлении информации

для включения объекта

(свалка г. Луза Кировской

области) в государственный

реестр объектов

накопленного вреда

окружающей среде

-

Долинина

М.А.

18.02.2022

26 24 --

1.2.12

Контрольная точка "Направлена

информация в Минприроды

России для включения объекта

(свалка г. Малмыж Кировской

области -из дополнительного

перечня) в государственный

реестр объектов накопленного

вреда окружающей среде",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Направлена информация в

Минприроды России для

включения объекта (свалка

г. Малмыж Кировской

области -из

дополнительного перечня) в

государственный реестр

объектов накопленного

вреда окружающей среде

-

Долинина

М.А.

18.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт Подписание акта

выполненых работ по

-

Алёшкина

О.М.

16.04.2022

18 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

разработке проектной

документации «Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области» (из основного

перечня)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

Государственной экологической

экспертизы, пройдена экспертиза

достоверности сметной

стоимости по проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской области" (из

основного перечня)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

положительное заключение

прохождения

государственной

экологической экспертизы,

положительное заключение

о достоверности

определения сметной

стоимости по проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (из основного

перечня)

-

Алёшкина

О.М.

29.04.2022

13 31 --

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по муниципальному

контракту разработку

проектной документации

-

Алёшкина

О.М.

11.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (из основного

перечня)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

выполненных работ по

разработке проектной

документации «Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области» (из

дополнительного перечня)

-

Алёшкина

О.М.

16.05.2022

16 17 --

1.2.17

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

Государственной экологической

экспертизы, пройдена экспертиза

достоверности сметной

стоимости по проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской области" (из

дополнительного перечня)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

Государственной

экологической экспертизы,

положительное заключение

достоверности определения

сметной стоимости по

проектной документации

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (из

-

Алёшкина

О.М.

16.05.2022

31 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного перечня)

1.2.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

НПА на разработку

проектной документации

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (из основного

перечня)

-

Алёшкина

О.М.

30.05.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

НПА , утверждающий

проектную документацию

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (из

дополнительного перечня)

-

Алёшкина

О.М.

06.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплата по муниципальному

контракту на разработку

проектной документации

"Ликвидация накопленного

-

Алёшкина

О.М.

06.06.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вреда окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (из

дополнительного перечня)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Объявлена

закупка на разработку проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки

промышленных отходов (опила),

расположенной в г. Луза

Кировской области""

Прочий тип документа

ссылка на закупку в ЕИС

Закупки: открыт конкурс на

разработку проектной

документации на

ликвидацию

(рекультивацию) свалки г.

Луза Кировской области

-

Беляева Л.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.2.22

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт, Ссылка на сайте

ЕИС Закупки

-

Беляева Л.Н.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.2.23

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

Прочий тип документа

положительное заключение

-

Беляева Л.Н.

01.11.2023

11 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Государственной экологической

экспертизы, пройдена экспертиза

достоверности сметной

стоимости по проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки

промышленных отходов (опила),

расположенной в г. Луза

Кировской области""

государственной

экологической экспертизы

и положительное

заключение о

достоверности определения

сметной стоимости по

проектной документации

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

(опила), расположенной в г.

Луза Кировской области"

1.2.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

выполненных работ по

разработке проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

(опила), расположенной в г.

Луза Кировской области"

-

Беляева Л.Н.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

платежное (ые) поручение

(я) на оплату выполненных

работ по разработке

проектной документации

"Ликвидация накопленного

-

Беляева Л.Н.

25.12.2023

14 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

(опила), расположенной в г.

Луза Кировской области"

1.2.26

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

НПА Лузского

муниципального округа об

утверждении проектной

документации на

ликвидацию

(рекультивацию) свалки в г.

Луза

-

Беляева Л.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Чистая страна

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Вахрушевское 0,00009,5000 - -

- 0,000020180,00 33,7700 0,00000,0000город Слободской 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000город Киров 518,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 7,01000,0000Малмыжское 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Омутнинское 21,83000,0000 - -

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Вахрушевское 0,00001,0000 - -

- 0,000020180,00 1,0000 0,00000,0000город Слободской 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Омутнинское 1,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000город Киров 1,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 2,00000,0000Малмыжское 0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Чистая страна

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 4,00 6,00 - -2,00

Штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 6,00 - -4,001,00 2,00- 1,00

город Слободской Штука 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

город Киров Штука 0

2018

- - - - - 1,00 - --

Омутнинское Штука 0

2018

- - - - - 1,00 - --

Малмыжское Штука 0

2018

- - - - 2,00 2,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Вахрушевское Штука 0

2018

- - 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Разработана проектная документация на ликвидацию (рекультивацию) свалок в границах городов Кировской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - 3,00 - - -2,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- - - -3,00- 2,00- -

Лузский Единица 0

2021

- - - - 1,00 - - --

Малмыжское Единица 0

2021

- - - 2,00 2,00 - - --



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Абашев Т. Э. Министр охраны окружающей

среды Кировской области

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Долинина М. А. Консультант - 80

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Долинина М. А. Консультант - 80

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра - 20

5 Участник регионального

проекта

Хомяков В. А. Глава администрации

Слободского муниципального

района Кировской области

- 1

6 Участник регионального

проекта

Малков А. В. Глава Омутнинского района - 1

7 Участник регионального

проекта

Кошкин В. В. Первый заместитель главы

Малмыжского района

- 1

8 Участник регионального

проекта

Орлов Д. В. Глава Лузского района - 1

9 Участник регионального

проекта

Долинина М. А. Консультант - 80

10 Участник регионального

проекта

Плехов Г. И. первый заместитель главы

администрации города Кирова

- 5



11 Участник регионального

проекта

Ефремов М. В. Глава администрации - 5

12 Участник регионального

проекта

Тетерин С. В. Глава администрации - 5

13 Участник регионального

проекта

Алёшкина О. М. Глава Малмыжского

городского поселения

- 5

14 Участник регионального

проекта

Шаталов И. В. Глава поселения - 5

15 Участник регионального

проекта

Желвакова И. В. Глава города Слободского - 5

16 Участник регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра - 15

Разработана проектная документация на ликвидацию (рекультивацию) свалок в границах городов Кировской области

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра - 20

18 Участник регионального

проекта

Беляева Л. Н. Глава муниципального

образования Лузский

муниципальный округ

Кировской области

- 1

19 Участник регионального

проекта

Алёшкина О. М. Глава Малмыжского

городского поселения

- 5

20 Участник регионального

проекта

Тетерин С. В. Глава администрации - 5


