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регионального проекта

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области

1. Основные положения

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории

Кировской области

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Комплексная система обращения с ТКО

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Терешков Ю.И. заместитель Председателя Правительства Кировской области

Абашев Т.Э.Руководитель регионального проекта Министр охраны окружающей среды Кировской области

Никитина С.В.Администратор регионального проекта Консультант

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Обеспечение

граждан доступным жильем"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

100,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

- -

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

60,0000 2018

- 0,0000 0,0000 0,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент -

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

38,00

00

38,00

00

38,00

00

38,00

00

38,00

00

38,00

00

Процент 37,0000

37,00

00

38,00

00

38,00

00

38,00

00

38,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введены в

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

в год

- - - 0,0

000

0,0

145

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию

объектов

размещения

твердых

коммунальных

отходов в 2024

году суммарной

мощностью 0,

1445 млн.тонн в

год

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -0,0

145

0,1

445

-

1.2

Разработана

проектная

документация на

строительство

комплексных

объектов по

обращению с

твердыми

коммунальными

Единиц

а

- - - - -

К 07.05.2024

разработана

проектная

документация на

строительство 2

комплексных

объектов по

обращению с

твердыми

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2023

- -- 2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отходами

коммунальными

отходами в

Вятскополянском и

Яранском районах

1.3

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 Введенные

мощности по

утилизации

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию на

31.12.2024

составят не менее

33 тыс тонн/год.

Финансирование

включено в

результат

"Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке)

твердых

коммунальных

отходов" в связи с

тем, что расходы на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

000

0,0

330

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создание

комплексного

объекта по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами (далее-

ТКО) - КПО

"Центральный",

направленного на

обработку и

утилизацию ТКО,

в настоящий

момент составляет

неделимую сумму

1.4

Обеспечено

сопровождение

информационной

системы

"Электронная модель

территориальной

схемы обращения с

отходами на

территории

Кировской области"

Единиц

а

- - - - -

К 29.12.2023 года 

обеспечена

актуализация

электронной

модели

территориальной

схемы обращения с

отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными

отходами на

территории

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Кировской

области.

1.5

Разработана

проектная

документация на

строительство

мусоросортировочны

х станций

Единиц

а

- - - - -

К 07.05.2024 будет

разработана

проектная

документация на

строительство 2

мусоросортировоч

ных станции в

Шабалинском и

Подосиновском

районах

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2023

- -- 2,0

000

-

1.6

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Введенные

мощности по

обработке

(сортировке)

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию на

31.12.2024 составят

200 тыс. тонн/год.

В результат

включено

финансирование

по  результату

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

000

0,2

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации

твердых

коммунальных

отходов" в связи с

тем, что расходы на

создание

комплексного

объекта по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами (далее-

ТКО) - КПО

"Центральный",

направленного на

обработку и

утилизацию ТКО,

в настоящий

момент составляет

неделимую сумму

1.7

Кировской областью

обеспечена

деятельность по

Процен

т

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

субъекта

Российской

Обеспече

ние

реализац

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

1.8

Корректировка

информационной

системы

"Электронная модель

территориальной

схемы обращения с

отходами на

территории

Кировской области"

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Скорректирована

информационная

система

"Электронная

модель

территориальной

схемы обращения с

отходами на

территории

Кировской

области" в 2021-

2022 годах

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Введены в промышленную эксплуатацию

мощности по обработке (сортировке)

твердых коммунальных отходов

1.1

0,00400,00 0,009 763,10 971 748,00 981 911,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00400,00 0,009 763,10 971 748,00 981 911,100,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00400,00 0,009 763,10 971 748,00 981 911,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Кировской областью обеспечена

деятельность по оказанию коммунальной

услуги населению по обращению с

твердыми коммунальными отходами

1.2

0,00120 277,60 0,000,00 0,00 120 277,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00120 277,60 0,000,00 0,00 120 277,600,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00120 277,60 0,000,00 0,00 120 277,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Корректировка информационной системы

"Электронная модель

1.3

1 500,000,00 2 750,000,00 0,00 4 250,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

территориальной схемы обращения с

отходами на территории Кировской

области"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

1 500,000,00 2 750,000,00 0,00 4 250,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

1 500,000,00 2 750,000,00 0,00 4 250,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено сопровождение

информационной системы "Электронная

модель территориальной схемы

обращения с отходами на территории

Кировской области"

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 300,00300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 300,00300,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 300,00300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработана проектная документация на

строительство комплексных объектов по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

1.5

0,000,00 0,000,00 41 136,00 41 136,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 41 136,00 41 136,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 41 136,00 41 136,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработана проектная документация на

строительство мусоросортировочных

станций

1.6

0,000,00 0,000,00 29 966,00 29 966,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 29 966,00 29 966,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 29 966,00 29 966,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

9 763,10 120 677,60 2 750,00 1 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

300,00 1 042 850,00 1 177 840,70

9 763,10 1 500,00120 677,60 2 750,00 300,00 1 042 850,00 1 177 840,70

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обработке

(сортировке) твердых коммунальных

отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Кировской областью обеспечена

деятельность по оказанию коммунальной

услуги населению по обращению с

твердыми коммунальными отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Корректировка информационной

системы "Электронная модель

территориальной схемы обращения с

отходами на территории Кировской

области"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Обеспечено сопровождение

информационной системы "Электронная

модель территориальной схемы

обращения с отходами на территории

Кировской области"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Разработана проектная документация на

строительство комплексных объектов по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.6. Разработана проектная документация на

строительство мусоросортировочных

станций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Исполнители регионального проекта: министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области



17

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с ТКО

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов"

 Введенные мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31.12.2024

составят не менее 33 тыс

тонн/год. Финансирование

включено в результат

"Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов" в связи с тем, что

расходы на создание

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

(далее- ТКО) - КПО

"Центральный",

направленного на

обработку и утилизацию

ТКО, в настоящий момент

составляет неделимую

Женихова О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сумму

1.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен земельный

участок заказчику для

строительства объекта

утилизации ТКО в составе

комплексного объекта по

обработке, утилизации и

размещения ТКО в Кировской

области", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Правоустанавливающий

документ на земельный

участок

-

Селезнёв И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятия "Строительство

комплексного объекта обработки,

утилизации и размещения

твёрдых коммунальных отходов"

за I квартал 2023 года"

Прочий тип документа От

министерства строительства

Кировской области

получена информационная

справка о ходе реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта

обработки, утилизации и

размещения твёрдых

коммунальных отходов" за I

квартал 2023 года.

-

Коснырев И.В.

31.03.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Направлен

запрос в министерство

строительства Кировской области

о ходе реализации мероприятия

"Строительство комплексного

Исходящее письмо

Направлен запрос в

министерство

строительства Кировской

области о ходе реализации

-

Никитина С.В.

31.03.2023

04 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами (КПО

"Центральный") "

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

(КПО "Центральный")

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятия "Строительство

комплексного объекта обработки,

утилизации и размещения

твёрдых коммунальных отходов"

за 2 квартал 2023 года."

Прочий тип документа От

министерства строительства

Кировской области

получена информационная

справка о реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта

обработки, утилизации и

размещения твёрдых

коммунальных отходов" за

2 квартал 2023 года.

-

Коснырев И.В.

30.06.2023

07 10 --

1.1.5

Контрольная точка "Земельный

участок поставлен на

кадастровый учет (для КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Коснырев И.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Объявлена

закупка на создание

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС "Закупки"

-

Коснырев И.В.

21.08.2023

12 09 --

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок (на создание

КПО "Центральный")"

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС "Закупки"

-

Коснырев И.В.

30.09.2023

11 13 --

1.1.8

Контрольная точка "Разработана

проектная документация на

создание КПО "Центральный""

Прочий тип документа

письмо о направлении

проектной документации на

создание КПО

"Центральный" на

государственную

экспертизу

-

Коснырев И.В.

07.12.2023

09 04 --

1.1.9

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз (КПО "Центральный")"

Прочий тип документа

положительное заключение

гос экспертизы на

проектную документацию

на создание КПО

"Центральный"

-

Никитина С.В.

01.03.2024

13 23 --

1.1.10

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

КПО "Центральный""

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство КПО

-

Коснырев И.В.

11.03.2024

04 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Центральный"

1.1.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

начаты (КПО "Центральный")"

Прочий тип документа

Письмо о начале

строительства КПО

"Центральный"

-

Коснырев И.В.

02.04.2024

23 06 --

1.1.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 50% (КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

Информационная справка

или письмо о технической

готовности 50% объекта

КПО "Центральный"

-

Коснырев И.В.

31.08.2024

14 07 --

1.1.13

Контрольная точка

"Оборудование приобретено (для

КПО "Центральный")"

Прочий тип документа

Документы о приемке

оборудования для КПО

"Центральный"

-

Коснырев И.В.

23.09.2024

06 08 --

1.1.14

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены по созданию КПО

"Центральный""

Прочий тип документа акт

приемки выполненных

работ по строительству

КПО "Центральный"

-

Коснырев И.В.

15.10.2024

07 10 --

1.1.15

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию КПО

"Центральный""

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

эксплуатацию КПО

"Центральный"

-

Коснырев И.В.

01.11.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов"

Введенные мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов по состоянию на

31.12.2024 составят 200 тыс.

тонн/год. В результат

включено  финансирование

по  результату "Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов" в

связи с тем, что расходы на

создание комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами (далее- ТКО) -

КПО "Центральный",

направленного на

обработку и утилизацию

ТКО, в настоящий момент

составляет неделимую

сумму

Женихова О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Технический отчет по

результатам инженерно-

экологических изысканий

объекта обработки ТКО в

-

Албегова А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Зуевском районеконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Технический отчет по

результатам инженерно-

экологических изысканий

объекта обработки ТКО в

Нолинском районе

-

Албегова А.В.

31.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятия "Строительство

комплексного объекта обработки,

утилизации и размещения

твёрдых коммунальных отходов"

за I квартал 2023 года"

Прочий тип документа От

министерства строительства

Кировской области

получена информационная

справка о ходе реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта

обработки, утилизации и

размещения твёрдых

коммунальных отходов" за I

квартал 2023 года

-

Коснырев И.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Направлен

запрос в министерство

строительства Кировской области

о ходе реализации мероприятия

"Строительство комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами (КПО

"Центральный") "

Исходящее письмо

Направлен запрос в

министерство

строительства Кировской

области о ходе реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

(КПО "Центральный")

-

Никитина С.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятия "Строительство

комплексного объекта обработки,

утилизации и размещения

твёрдых коммунальных отходов"

за 2 квартал 2023 года"

Прочий тип документа От

министерства строительства

Кировской области

получена информационная

справка о ходе реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта

обработки, утилизации и

размещения твёрдых

коммунальных отходов" за

2 квартал 2023 года

-

Коснырев И.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Определен

земельный участок под

комплексный объект по

обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Коснырев И.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

40 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Земельный

участок поставлен на

кадастровый учет (для

мусоросортировочной станции в

Лузском районе)"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Никитина С.В.

31.07.2023

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Объявлена

закупка на создание

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС Закупки

-

Коснырев И.В.

21.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС "Закупки"

-

Коснырев И.В.

30.09.2023

39 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок (на создание

КПО "Центральный")"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Разработана

проектная документация на

создание КПО "Центральный""

Прочий тип документа

Письмо о направлении

проектной документации на

гос. экспертизу

-

Коснырев И.В.

07.12.2023

32 14 --

1.2.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз на проектную

документацию по созданию КПО

"Центральный""

Прочий тип документа

положительное заключение

гос экспертизы на

проектную документацию

на создание КПО

"Центральный"

-

Коснырев И.В.

04.03.2024

41 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) КПО

"Центральный""

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство КПО

"Центральный"

-

Коснырев И.В.

11.03.2024

14 42 --

1.2.13

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Коснырев И.В.

02.04.2024

15 19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Строительно-монтажные работы

начаты (КПО "Центральный")"

Письмо о начале

строительства КПО

"Центральный"

1.2.14

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в Вятскополянском

районе"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе

-

Никитина С.В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.2.15

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в Яранском районе"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Яранском районе

-

Никитина С.В.

31.05.2024

16 18 --

1.2.16

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)

мусоросортировочной станции в

Шабалинском районе"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

мусоросортировочной

станции в Шабалинском

районе

-

Никитина С.В.

31.05.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)

мусоросортировочной станции в

Лузском районе"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

мусоросортировочной

станции в Лузском районе

-

Никитина С.В.

31.05.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

начаты (комплексный объект по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе)"

Прочий тип документа

письмо о начале

строительства

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе

-

Коснырев И.В.

17.06.2024

19 20 --

1.2.19

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

начаты (комплексный объект по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Яранском районе)"

Прочий тип документа

Письмо или

информационная справка о

начале строительства

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Яранском районе

-

Никитина С.В.

17.06.2024

43 45 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.20

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

начаты (мусоросортировочная

станция в Лузском районе)"

Прочий тип документа

Информационная справка

или письмо о начале

строительства

мусоросортировочной

станции в Лузском районе

-

Никитина С.В.

17.06.2024

44 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 50% (КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

Информационная справка

или письмо о технической

готовности 50% объекта

КПО "Центральный"

-

Коснырев И.В.

31.08.2024

19 21 --

1.2.22

Контрольная точка

"Оборудование приобретено для

КПО "Центральный""

Прочий тип документа

документы о приемке

оборудования

-

Коснырев И.В.

23.09.2024

17 23 --

1.2.23

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа Акт

приемки выполненных

работ на строительство

КПО "Центральный"

-

Коснырев И.В.

15.10.2024

32 41 --

1.2.24

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (комплексный объект

по обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Прочий тип документа акт

выполненных работ на

строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

-

Никитина С.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

24 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Вятскополянском районе)" коммунальными отходами в

Вятскополянском районе

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в Яранском районе)"

Прочий тип документа

Документы о приемке

оборудования для

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Яранском районе

-

Никитина С.В.

01.11.2024

23 25 --

1.2.26

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены

(мусоросортировочной станции в

Шабалинском районе)"

Прочий тип документа акт

выполненных работ по

строительству

мусоросортировочной

станции в Шабалинском

районе

-

Никитина С.В.

01.11.2024

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены

(мусоросортировочной станции в

Лузском районе)"

Прочий тип документа акт

приемки выполненных

работ на строительство

мусоросортировочной

станции в Лузском районе

-

Никитина С.В.

01.11.2024

34 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию КПО

"Центральный""

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию КПО

"Центральный"

-

Коснырев И.В.

01.11.2024

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка

"Оборудование приобретено (для

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе)"

Прочий тип документа

документы о приемке

оборудования для

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе

-

Никитина С.В.

15.11.2024

24 35 --

1.2.30

Контрольная точка

"Оборудование приобретено (для

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Прочий тип документа

Документы о приемке

оборудования для

комплексного объекта по

обращению с твердыми

-

Никитина С.В.

15.11.2024

27 29 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Яранском районе)" коммунальными отходами в

Яранском районе

1.2.31

Контрольная точка

"Оборудование приобретено (для

мусоросортировочной станции в

Шабалинском районе)"

Прочий тип документа

Документы о приемке

оборудования для

мусоросортировочной

станции в Шабалинском

районе

-

Никитина С.В.

15.11.2024

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка

"Оборудование приобретено (для

мусоросортировочной станции в

Лузском районе)"

Прочий тип документа

Документы о приемке

оборудования для

мусоросортировочной

станции в Лузском районе

-

Никитина С.В.

15.11.2024

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.33

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

эксплуатацию

комплексного объекта по

обращению с твердыми

-

Никитина С.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

36 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отходами в Вятскополянском

районе"

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в Яранском районе"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Яранском районе

-

Никитина С.В.

30.11.2024

35 37 --

1.2.35

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию

мусоросортировочной станции в

Шабалинском районе"

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

эксплуатацию

мусоросортировочной

станции в Шабалинском

районе

-

Никитина С.В.

30.11.2024

36 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.36

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию

мусоросортировочной станции в

Лузском районе"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

мусоросортировочной

станции в Лузском районе

-

Никитина С.В.

30.11.2024

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Кировской областью

обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря

2020 г. составит не менее

90%

Албегова А.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минприроды

России о предоставлении

бюджету Кировской области

иных межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

между Минприроды России

и Правительством

Кировской области о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету Кировской

области на реализацию

мероприятий, связанных с

обеспечением непрерывной

-

Албегова А.В.

18.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы региональных

операторов по обращению с

ТКО

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Кировской

области АО «Куприт» -

региональному оператору в

сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Албегова А.В.

27.07.2020

07 06 --

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Женихова О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлена

отчетность

-

Женихова О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Корректировка

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области""

Скорректирована

информационная система

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области" в 2021-2022 годах

Женихова О.В.

01.01.2021 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

Техническое задание на

корректировку

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области"

-

Женихова О.В.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.4.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок размещено на

-

Петухова И.Ю.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

портале

htpps://zakupki.gov.ru/

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Объявлена

закупка на корректировку

информационной системы

«Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области»"

Прочий тип документа

Ссылка на закупку на сайте

https://zakupki.gov.ru

-

Женихова О.В.

29.06.2021

01 02 --

1.4.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на корректировку

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области"

-

Петухова И.Ю.

30.08.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Составлен акт приема-

передачи

-

Женихова О.В.

10.12.2021

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг"

1.4.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Оплата поставленных

товаров, выполненных

работ по контракту

согласно счет-договора

-

Женихова О.В.

25.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Петухова И.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1 Государственный

контракт

-

Петухова И.Ю.

10.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Единица ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ о приемке

выполненных работ

-

Петухова И.Ю.

15.12.2022

05 07 --

1.4.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Женихова О.В.

28.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Заключение по результатам

выполненной работы

-

Женихова О.В.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Направлены

справки о разработке

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области"

Прочий тип документа

Справка о разработке

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области

-

Петухова И.Ю.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов в

2024 году суммарной

мощностью 0,1445 млн.тонн

в год

Женихова О.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка

"Предоставлен земельный

участок заказчику для

строительства объекта

размещения ТКО в составе

Прочий тип документа

Правоустанавливающий

документ на земельный

участок

-

Селезнёв И.Н.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексного объекта по

обработке, утилизации и

размещения ТКО в Кировской

области", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Выполнено

строительство 1 очереди

межмуниципального полигона

ТКО для Свечинского и

Шабалиснкого районов"

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

по объекту строительство

межмуниципального

полигона ТКО для

Свечинского и

Шабалиснкого районов

-

Селезнёв И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.5.3

Контрольная точка "Введен в

эксплуатацию

межмуниципальный полигон

ТКО для Свечинского и

Шабалинского районов (1

очередь)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

межмуниципальный

полигон ТКО для

Свечинского и

Шабалинского районов

-

Селезнёв И.Н.

15.01.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Получено Прочий тип документа

-

Никитина С.В.

31.05.2024

11 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разрешение на строительство

(реконструкцию) комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в Вятскополянском

районе"

Разрешение на

строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе

1.5.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в Яранском районе"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Яранском районе

-

Никитина С.В.

31.05.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

начаты (комплексный объект по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе)"

Прочий тип документа

Информационная справка

или письмо о начале

строительства

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе

-

Никитина С.В.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.5.7

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Никитина С.В.

17.06.2024

16 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Строительно-монтажные работы

начаты (комплексный объект по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Яранском районе)"

Информационная справка

или письмо о начале

строительства

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Яранском районе

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в Вятскополянском

районе)"

Прочий тип документа акт

приемки выполненных

работ по строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе

-

Никитина С.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в Яранском районе)"

Прочий тип документа акт

выполненных работ по

строительству

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Яранском районе

-

Никитина С.В.

01.11.2024

05 08 --

1.5.10

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Никитина С.В.

15.11.2024

Взаимо 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование (материалы)

приобретены (для комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в Вятскополянском

районе)"

Документы о приемке

оборудования для

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка

"Оборудование (материалы)

приобретены (для комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в Яранском районе)"

Прочий тип документа

Документы о приемке

оборудования для

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Яранском районе

-

Никитина С.В.

15.11.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в Вятскополянском

районе"

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

эксплуатацию

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе

-

Никитина С.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в Яранском районе"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Яранском районе

-

Никитина С.В.

30.11.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Обеспечено

сопровождение информационной

системы "Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области""

К 29.12.2023 года 

обеспечена актуализация

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными отходами

на территории Кировской

области.

Женихова О.В.

01.01.2023 29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки (Позиция

плана-графика)

-

Албегова А.В.

31.03.2023

03 05 --



46

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.2

Контрольная точка

"Актуализация информации в

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами, в т.ч. с

ТКО на территории Кировской

области"

Распоряжение

Распоряжение о внесении

изменений в распоряжение

МООС КО от 14.12.2021 №

23

-

Петухова И.Ю.

31.03.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Техническое задание,

разработано техническое

задание на техническую

поддержку

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области"

-

Петухова И.Ю.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.6.4

Контрольная точка "Объявлена

закупка на техническую

поддержку информационной

системы "Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области""

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки

-

Петухова И.Ю.

05.06.2023

01 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки

-

Петухова И.Ю.

31.07.2023

03 06 --

1.6.6

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ

(оказанных услуг) по

технической поддержке

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области""

Акт Заключение по

результатам выполненных

работ

-

Петухова И.Ю.

20.12.2023

03 12 --

1.6.7

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ

(оказанных услуг) по

технической поддержке

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области""

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Петухова И.Ю.

29.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Разработана проектная

документация на строительство

комплексных объектов по

К 07.05.2024 разработана

проектная документация на

строительство 2

Женихова О.В.

16.02.2023 07.05.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обращению с твердыми

коммунальными отходами"

комплексных объектов по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском и

Яранском районах

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки (Позиция

плана-графика)

-

Петухова И.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.7.2

Контрольная точка "Объявлены

закупки на разработку проектной

документации на строительство

комплексных объектов по

обращению с твердыми

коммунальными отходами"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки

-

Петухова И.Ю.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.3

Контрольная точка "Сведения о

государственных контрактах на

разработку проектной

документации на строительство

комплексных объектов по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском и Яранском

районах внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки (Реестр

контрактов)

-

Никитина С.В.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.7.4

Контрольная точка "Разработана

проектная документация на

строительство комплексных

объектов по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Прочий тип документа

Письмо о направлении

проектной документации,

Титульные листы

проектной документации

-

Никитина С.В.

07.12.2023

01 03 --

1.7.5

Контрольная точка "Получены

заключения экспертизы на

проектную документацию на

строительство комплексных

объектов по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Прочий тип документа

Положительные

заключения экспертизы на

разработанную проектную

документацию на

строительство комплексных

объектов по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

-

Никитина С.В.

10.04.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.6

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

государственным контрактам на

разработку проектной

документации на строительство

комплексных объектов по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском и Яранском

районах "

Акт Акт выполненных

работ

-

Петухова И.Ю.

25.04.2024

03 12 --

1.7.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

НПА

-

Никитина С.В.

07.05.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.8

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

государственным контрактам на

разработку проектной

документации на строительство

комплексных объектов по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

Вятскополянском и Яранском

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Петухова И.Ю.

07.05.2024

11 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

районах "

1.8

Результат "Разработана проектная

документация на строительство

мусоросортировочных станций"

К 07.05.2024 будет

разработана проектная

документация на

строительство 2

мусоросортировочных

станции в Шабалинском и

Подосиновском районах

Женихова О.В.

16.02.2023 07.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки (Позиция

плана-графика)

-

Петухова И.Ю.

31.03.2023

04 07 --

1.8.2

Контрольная точка "Объявлены

закупки на разработку проектной

документации на строительство

мусоросортировочных станций"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки

-

Петухова И.Ю.

14.08.2023

06 07 --

1.8.3

Контрольная точка "Сведения о

государственных контрактах на

разработку проектной

документации на строительство

мусоросортировочных станций в

Шабалинском и Лузском районах

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

ссылка в ЕИС Закупки

-

Никитина С.В.

15.09.2023

13 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок"

1.8.4

Контрольная точка "Разработана

проектная документация на

строительство

мусоросортировочных станций в

Шабалинском и Лузском районах

"

Прочий тип документа

Письмо о направлении

проектной документации на

государственную

экспертизу, титульные

листы проектной

документации.

-

Никитина С.В.

07.12.2023

07 03 --

1.8.5

Контрольная точка "Получены

заключения экспертизы на

проектную документацию на

строительство

мусоросортировочных станций в

Шабалинском и Лузском

районах"

Прочий тип документа

Положительные

заключения экспертизы на

проектную документацию

на строительство

мусоросортировочных

станций в Шабалинском и

Лузском районах

-

Никитина С.В.

10.04.2024

13 14 --

1.8.6

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

разработке проектной

документации на строительство

мусоросортировочных станций в

Шабалинском и Лузском районах

"

Акт Акты выполненных

работ

-

Петухова И.Ю.

25.04.2024

03 15 --

1.8.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

НПА

-

Никитина С.В.

07.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

разработке проектной

документации на строительство

мусоросортировочных станций в

Шабалинском и Лузском районах

"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Петухова И.Ю.

07.05.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

54

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Абашев Т. Э. Министр охраны окружающей

среды Кировской области

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Никитина С. В. Консультант Петухова И. Ю. 70

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра - 20

4 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления - 20

5 Участник регионального

проекта

Коснырев И. В. заместитель начальника

планирования и реализации

программ

Бартева Л. Л. 5

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра - 20

7 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления - 20

8 Участник регионального

проекта

Коснырев И. В. заместитель начальника

планирования и реализации

программ

Бартева Л. Л. 5

Кировской областью обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Албегова А. В. И.о. министра охраны

окружающей среды Кировской

области

Соколов А. В. 10

Участник регионального

проекта



10 Петухова И. Ю. Начальник управления - 20

Корректировка информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области"

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра - 20

12 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления - 20

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра - 20

14 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления - 20

Обеспечено сопровождение информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской

области"

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра - 20

16 Участник регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра - 20

17 Участник регионального

проекта

Никитина С. В. Консультант Петухова И. Ю. 50

Разработана проектная документация на строительство комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра - 20

19 Участник регионального

проекта

Никитина С. В. Консультант Петухова И. Ю. 50

20 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления - 20



Разработана проектная документация на строительство мусоросортировочных станций

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра - 20

22 Участник регионального

проекта

Никитина С. В. Консультант Петухова И. Ю. 50

23 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления - 20


