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регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области
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Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

Срок реализации

проекта
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Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Видякина Е.Э.Руководитель регионального проекта заместитель министра здравоохранения Кировской области

Видякина Е.Э.Администратор регионального проекта заместитель министра здравоохранения Кировской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование

здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации

и санаторно-курортного лечения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

1,1940 2017

0,0000 1,6000 1,5460 2,0050 2,3020 2,3370 2,6030

Тысяча

единиц

ФП -

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

9,4000 2017

0,0000 9,1000 9,0000 8,8000 8,6000 15,1000 14,1000

ПроцентФП -

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

17,7000 2017

0,0000 17,1000 17,7000 16,8000 15,9000 18,8000 18,0000

ПроцентФП -

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

1,5900 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,5400 1,4900 1,4500 1,4100

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

5,800

0

11,70

00

17,50

00

23,30

00

29,20

00

35,00

00

Процент 70,0000

64,20

00

58,30

00

52,50

00

46,70

00

40,80

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

85,40

00

85,80

00

86,30

00

86,70

00

87,10

00

87,50

00

Процент 90,0000

89,60

00

89,20

00

88,80

00

88,30

00

87,90

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,160

0

0,310

0

0,470

0

0,620

0

0,780

0

0,930

0

Тысяча

единиц

2,3370

2,100

0

1,870

0

1,640

0

1,400

0

1,170

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

16,00

00

15,90

00

15,90

00

15,80

00

15,70

00

15,60

00

Процент 15,1000

15,20

00

15,30

00

15,40

00

15,40

00

15,50

00

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

19,40

00

19,40

00

19,30

00

19,30

00

19,20

00

19,20

00

Процент 18,8000

18,90

00

18,90

00

19,00

00

19,00

00

19,10

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

0,120

0

0,240

0

0,360

0

0,480

0

0,600

0

0,730

0

Процент 1,4500

1,330

0

1,210

0

1,090

0

0,970

0

0,850

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Разработана,

утверждена и

реализуется

региональная

программа "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Кировской области".

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Разработана

региональная

программа борьбы

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Кировской области

предусматривающа

я реализацию

комплекса мер,

направленных в

том числе на

совершенствование

первичной

профилактики

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

своевременное

выявление

факторов риска,

включая

артериальную

гипертонию, и

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

снижение риска ее

развития,

вторичную

профилактику

осложнений

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

повышение

эффективности

оказания

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

информирование

населения о

симптомах острого

нарушения

мозгового

кровообращения и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

острого

коронарного

синдрома,

правилах действий

больных  и их

окружающих при

развитии

неотложных

состояний,

совершенствование

схем

маршрутизации,

внедрение  и

увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации,

кадровое

обеспечение

первичных

сосудистых

отделений и

региональных

сосудистых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центров и

повышение

профессиональной

квалификации

специалистов,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным  с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями. По

итогам 2024 года

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональной

программы

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и

ее эффективности.

1.2

В Кировской области

обеспечена

профилактика

Процен

т

- - 50,

000

0

80,

000

0

85,

000

0

В рамках

регионального

Приобре

тение

товаров,

0,0000 2020

90,

000

0

-90,

000

0

90,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

проекта «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

реализуются

мероприятия,

 направленные на

обеспечение в

амбулаторных

условиях

лекарственными

препаратами

граждан, которым

были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

 ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

аблация,

перенесших острое

нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда.

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

первичных

сосудистых

отделений в

Кировской области

Единиц

а

- 1,0

000

3,0

000

2,0

000

1,0

000

Переоснащены

медицинским

оборудованием 1

региональный

сосудистый центр

(далее  - РСЦ) и 6

первичных

сосудистых

отделений в

Кировской области

(далее – ПСО).

В 2019 РСЦ

КОГБУЗ

«Кировская

областная

клиническая

больница».

В 2020 году ПСО

КОКГБУЗ «Центр

кардиологии и

неврологии»,

КОГБУЗ

«Слободская ЦРБ

им. А.Н.

Бакулева»,

КОГКБУЗ

«Больница скорой

медицинской

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи».

В 2021 году ПСО

КОГБУЗ

«Советская

центральная

районная

больница», РСЦ

 КОГБУЗ

«Кировская

областная

клиническая

больница».

В 2022 году РСЦ

КОГБУЗ

«Кировская

областная

клиническая

больница».

В 2023 году РСЦ

КОГБУЗ

«Кировская

областная

клиническая

больница», ПСО

КОГБУЗ

«Вятскополянская

центральная

районная
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

больница».

В 2024 году ПСО

КОГБУЗ «Кирово-

Чепецкая

центральная

районная

больница»,

КОГКБУЗ

«Больница скорой

медицинской

помощи».

1.4

Завершено

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

6 первичных

сосудистых

отделений..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

4,0

000

5,0

000

-

 В период с 2019 по

2024 гг.

переоснащены

медицинским

оборудованием 1

региональный

сосудистый центр

и 6 первичных

сосудистых

отделений

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

1.5

Льготное

лекарственное

обеспечение

Процен

т

- - - - 30,

000

0

Доля отоваренных

рецептов от общего

количества

Оказание

услуг

(выполне

- -

- -30,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отдельным

категориям граждан,

страдающим

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

рецептов,

выписанных в

рамках

дополнительного

льготного

лекарственного

обеспечения не

менее 30%

ние

работ)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

В Кировской области обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

1.1

136 699,50149 762,60 194 954,600,00 130 369,10 742 154,90130 369,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

136 699,50149 762,60 194 954,600,00 130 369,10 742 154,90130 369,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

136 699,50149 762,60 194 954,600,00 130 369,10 742 154,90130 369,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений в

Кировской области

1.2

175 910,50173 984,80 129 993,60150 757,00 170 276,00 906 484,40105 562,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

175 910,50173 984,80 129 993,60150 757,00 170 276,00 906 484,40105 562,50

бюджет субъекта1.2.1.1.

175 910,50173 984,80 129 993,60150 757,00 170 276,00 906 484,40105 562,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Льготное лекарственное обеспечение

отдельным категориям граждан,

страдающим сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.3

79 300,000,00 0,000,00 89 300,00 257 900,0089 300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

79 300,000,00 0,000,00 89 300,00 257 900,0089 300,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

79 300,000,00 0,000,00 89 300,00 257 900,0089 300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

150 757,00 323 747,40 324 948,20 391 910,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

325 231,60 389 945,10 1 906 539,30

150 757,00 391 910,00323 747,40 324 948,20 325 231,60 389 945,10 1 906 539,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. В Кировской области обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 369,10

130 369,1

0

0,000,000,000,00

1.2. Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений в

Кировской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 562,50

105 562,5

0

0,000,000,000,00

1.3. Льготное лекарственное обеспечение

отдельным категориям граждан,

страдающим сердечно-сосудистыми

заболеваниями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89 300,00

89 300,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325 231,60

325 231,6

0

0,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Исполнители - министерство здравоохранения Кировской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Разработана,

утверждена и реализуется

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Кировской

области"."

Разработана региональная

программа борьбы с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Кировской

области

предусматривающая

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

первичной профилактики

сердечно-сосудистых

заболеваний,

своевременное выявление

факторов риска, включая

артериальную гипертонию,

и снижение риска ее

развития, вторичную

профилактику осложнений

сердечно-сосудистых

заболеваний, повышение

эффективности оказания

медицинской помощи

больным с сердечно-

Видякина Е.Э.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистыми

заболеваниями, в том числе

совершенствование

организации службы

скорой медицинской

помощи, информирование

населения о симптомах

острого нарушения

мозгового кровообращения

и острого коронарного

синдрома, правилах

действий больных  и их

окружающих при развитии

неотложных состояний,

совершенствование схем

маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов

применения

высокоэффективных

методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации, кадровое

обеспечение первичных

сосудистых отделений и

региональных сосудистых

центров и повышение

профессиональной

квалификации

специалистов,

участвующих в оказании
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи

больным  с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями. По итогам

2024 года сформирован

итоговый отчет о

результатах реализации

региональной программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и ее

эффективности.

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

 

-

Черняев А.В.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

 

-

Черняев А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

 

-

Черняев А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Акт Нормативно - правовой

акт органа исполнительной

власти Кировской области

-

Черняев А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

Распоряжение О схемах

маршрутизации

-

Леушина Н.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

06 --



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистыми заболеваниям" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

30.04.2021

05 07 --

1.1.7

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Прочий тип документа

Региональная программа

"Борьбы с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" в

Кировской области

-

Леушина Н.Е.

01.07.2021

06 08 --

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

30.07.2021

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2021 года"

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

15.10.2021

08 10 --

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 год",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

30.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Распоряжение О схемах

маршрутизации

-

Леушина Н.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.12

Контрольная точка "Выполнены

мероприятия региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" ",

значение: 0.0000

Отчет по форме

мониторинга региональной

программы за 1 квартал

2022 года

-

Исаков А.В.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

-

1.1.13

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»"

Прочий тип документа

Региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Леушина Н.Е.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

портале

ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-

1.1.14

Контрольная точка "Выполнены

мероприятия региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" ",

значение: 0.0000

Отчет по форме

мониторинга региональной

программы за 1-2 квартал

2022 года

-

Исаков А.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

1.1.15

Контрольная точка "Выполнены

мероприятия региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" ",

значение: 0.0000

Отчет по форме

мониторинга региональной

программы за 1-3 квартал

2022 года

-

Исаков А.В.

01.11.2022

08 10 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

-

1.1.16

Контрольная точка "Выполнены

мероприятия региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" ",

значение: 0.0000

Отчет по форме

мониторинга региональной

программы за 1-4 квартал

2022 года

-

Исаков А.В.

30.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

ФГБУ

ЦНИИОИЗ

Минздрава

России

-

1.1.17

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

Распоряжение О схемах

маршрутизации

-

Леушина Н.Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистыми заболеваниями" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчето реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2023 года"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-

1.1.19

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

Региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Леушина Н.Е.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2023 года"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

30.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

здравоохране

ния"

1.1.23

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Распоряжение О схемах

маршрутизации

-

Леушина Н.Е.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

-

Леушина Н.Е.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года за 1-2 кварталы 2024 года"

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 год."

Отчет Отчёт по Форме

мониторинга региональной

программы на портале

ФГБУ "Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"

-

Леушина Н.Е.

30.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал ФГБУ

"Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "В Кировской области

обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

В рамках регионального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

реализуются мероприятия,

 направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

 ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

Видякина Е.Э.

01.01.2020 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Соглашение Нормативно -

правовой акт Министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Видякина Е.Э.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Нормативно - правовой акт

Министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Видякина Е.Э.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма-передачи

-

Видякина Е.Э.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Первичные учётные

бухгалтерские документы

-

Видякина Е.Э.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

Министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Минчаков Д.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты на поставку

медицинского

оборудования

-

Минчаков Д.С.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

1.2.7

Контрольная точка "Произведена Акт Акты приёма-передачи.

-

Минчаков Д.С.

30.12.2021

Взаимо 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Минчаков Д.С.

30.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет за 1 квартал о

реализации соглашения о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

-

Зонова Т.Е.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

№4 "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения", № 5

"Отчет о достижении

значений результатов

использования субсидии",

№6 "Отчет об

использовании средств

субсидии" к соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

отсутст

вует

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.10

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет за 2 квартал о

реализации соглашения о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

-

Зонова Т.Е.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

№4 "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения", № 5

"Отчет о достижении

значений результатов

использования субсидии",

№6 "Отчет об

использовании средств

субсидии" к соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

план-график

-

Минчаков Д.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

в сфере

закупок

1.2.12

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет за 3 квартал о

реализации соглашения о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

№4 "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения", № 5

"Отчет о достижении

значений результатов

-

Зонова Т.Е.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования субсидии",

№6 "Отчет об

использовании средств

субсидии" к соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

1.2.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты на поставку

медицинского

оборудования

-

Минчаков Д.С.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

1.2.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приёма-передачи

-

Коломийцева

Г.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Минчаков Д.С.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет за 4 квартал о

реализации соглашения о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

№4 "Отчет о достижении

значений результатов

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения", № 5

"Отчет о достижении

значений результатов

использования субсидии",

№6 "Отчет об

использовании средств

субсидии" к соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

1.2.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Зонова Т.Е.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

Министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Минчаков Д.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ЕИС Закупки-

1.2.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Контракты на поставку

-

Минчаков Д.С.

30.10.2023

Взаимо

связь с

03 ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

медицинского

оборудования

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма-передачи.

-

Минчаков Д.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ЕИС Закупки-

1.2.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Минчаков Д.С.

30.11.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения

-

Зонова Т.Е.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

Министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Минчаков Д.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты на поставку

медицинского

оборудования

-

Минчаков Д.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма-передачи.

-

Черняев А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Черняев А.В.

30.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат

"Переоснащение/дооснащение

Переоснащены

медицинским

Видякина Е.Э.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных сосудистых

отделений в Кировской области"

оборудованием 1

региональный сосудистый

центр (далее  - РСЦ) и 6

первичных сосудистых

отделений в Кировской

области (далее – ПСО).

В 2019 РСЦ КОГБУЗ

«Кировская областная

клиническая больница».

В 2020 году ПСО КОКГБУЗ

«Центр кардиологии и

неврологии», КОГБУЗ

«Слободская ЦРБ им. А.Н.

Бакулева», КОГКБУЗ

«Больница скорой

медицинской помощи».

В 2021 году ПСО КОГБУЗ

«Советская центральная

районная больница», РСЦ

 КОГБУЗ «Кировская

областная клиническая

больница».

В 2022 году РСЦ КОГБУЗ

«Кировская областная

клиническая больница».

В 2023 году РСЦ КОГБУЗ

«Кировская областная

клиническая больница»,

ПСО КОГБУЗ

«Вятскополянская

центральная районная

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

больница».

В 2024 году ПСО КОГБУЗ

«Кирово-Чепецкая

центральная районная

больница», КОГКБУЗ

«Больница скорой

медицинской помощи».

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



47

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Кировской

области о переоснащении

медицинским

оборудованием

регионального сосудистого

центра КОГБУЗ "Кировская

областная клиническая

-

Черняев А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

больница»точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Кировской

области о переоснащении

медицинским

оборудованием первичных

сосудистых отделений

КОКГБУЗ «Центр

кардиологии и

неврологии», КОГБУЗ

«Слободская ЦРБ им. А.Н.

Бакулева»

-

Черняев А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Аукционное задание,

обоснование начальной

максимальной цены

контракта, проект

контракта, заявка на

закупку (извещение)

-

Минчаков Д.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты на поставку

медицинского

оборудования

-

Минчаков Д.С.

30.06.2021

01 03 --

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма-передачи

-

Минчаков Д.С.

30.12.2021

02 04 --

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Минчаков Д.С.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями"

Отчет об определении

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений для

участия в

переоснащении/дооснащен

ии медицинскими

изделиями в текущем году

по форме приложения № 5

"Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации в

период действия

Соглашения" к соглашению

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

-

Минчаков Д.С.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.3.16

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра за счет иных

межбюджетных трансферов"

Отчет об утверждении

плана ("дорожной карты")

-

Минчаков Д.С.

01.03.2022

05 01 --

1.3.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аукционное задание,

обоснование начальной

максимальной цены

контракта, проект

контракта, заявка на

закупку (извещение)

-

Минчаков Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.18

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов на

переоснащение/дооснащение

Отчет о реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъекту Российской

-

Зонова Т.Е.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального сосудистого

центра медицинским

оборудованием"

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.3.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты на поставку

медицинского

оборудования

-

Минчаков Д.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

1.3.20

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов на

переоснащение/дооснащение

регионального сосудистого

центра медицинским

оборудованием"

Отчет о реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъекту Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

-

Зонова Т.Е.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров и первичных

сосудистых отделений

1.3.21

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

регионального сосудистого

центра"

Отчет о заключении

контрактов не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий

-

Минчаков Д.С.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.22

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов на

переоснащение/дооснащение

регионального сосудистого

центра медицинским

оборудованием"

Отчет о реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъекту Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

-

Зонова Т.Е.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.3.23

Контрольная точка "Произведена Акт приёма-передачи

-

Ральников

20.12.2022

Взаимо 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

В.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Козлова О.А.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка "Представлен

отчет об исполнении

межбюджетных трансфертов"

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

отсутст

вует

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.3.26

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

ПСО и РСЦ"

Исходящее письмо об

утверждении плана

("дорожной карты")

-

Минчаков Д.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Минчаков Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02  ЕИС

Закупки

-

1.3.28

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Контракты на поставку

медицинского

-

Минчаков Д.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

03  ЕИС

Закупки

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

оборудованиярезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма-передачи

-

Минчаков Д.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04  ЕИС

Закупки

-

1.3.30

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Минчаков Д.С.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ЕИС

Закупки

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.31

Контрольная точка "Представлен

отчет об исполнении

межбюджетных трансфертов"

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения

-

Зонова Т.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.32

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Аукционное задание,

обоснование начальной

максимальной цены

контракта, проект

контракта, заявка на

закупку (извещение)

-

Минчаков Д.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты на поставку

медицинского

оборудования

-

Минчаков Д.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 --



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма-передачи

-

Минчаков Д.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платёжные поручения

-

Минчаков Д.С.

30.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Завершено

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

 В период с 2019 по 2024 гг.

переоснащены

медицинским

Видякина Е.Э.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального сосудистого

центра и 6 первичных

сосудистых отделений."

оборудованием 1

региональный сосудистый

центр и 6 первичных

сосудистых отделений

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "В период с

2019 по 2021 годы переоснащены

медицинским оборудованием 1

региональный сосудистый центр

и 4 первичных сосудистых

отделения (далее – РСЦ и ПСО):

РСЦ КОГБУЗ «Кировская

областная клиническая

больница», ПСО КОКГБУЗ

«Центр кардиологии и

неврологии», КОГБУЗ

«Слободская ЦРБ им. А.Н.

Бакулева», КОГКБУЗ «Больница

скорой медицинской помощи»,

КОГБУЗ «Советская центральная

районная больница». ", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Минчаков Д.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Льготное

лекарственное обеспечение

отдельным категориям граждан,

страдающим сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Доля отоваренных рецептов

от общего количества

рецептов, выписанных в

рамках дополнительного

льготного лекарственного

Видякина Е.Э.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечения не менее 30%контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка

"Предоставлены заявки от

аптечных организаций

Кировской области", значение:

0.0000

Заявка от апечных

организаций

-

Ворожцов С.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

проведена проверка заявок

от участвующих аптечных

организаций

-

Ворожцов С.Г.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Заключено Соглашение о

-

Зонова Т.Е.

01.03.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

предоставлении из бюджета

Кировской области

субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "В

распоряжение Минздрава

Кировской области внесены

пункты, предусматривающие

отпуск лекарственных

препаратовпо льготной

стоимости.", значение: 0.0000

Распоряжение Минздрава

Кировской области

-

Ворожцов С.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Коломийцева

Г.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Пациентам

предоставлены лекарственные

препараты по льготной

стоимости", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Коломийцева

Г.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлены заявки от

аптечных организаций

Кировской области", значение:

0.0000

Заявка от аптечных

организаций Кировской

области

-

Видякина Е.Э.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.8

Контрольная точка "Пациентам

предоставлены лекарственные

препараты по льготной

стоимости", значение: 0.0000,

Документ

Отчет реестр льготных

лекарственных препаратов

-

Ворожцов С.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Пациентам

предоставлены лекарственные

препараты по льготной

стоимости", Документ

Отчет реестр льготных

лекарственных препаратов

-

Ворожцов С.Г.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Видякина Е.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка Отчет о выполнении

-

Видякина Е.Э.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет реестр

лекарственных препаратов

-

Коломийцева

Г.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка

"Предоставлены заявки от

аптечных организаций

Кировской области", значение:

0.0000

Заявка от аптечных

организаций Кировской

области

-

Черняев А.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Черняев А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Пациентам

предоставлены лекарственные

препараты по льготной

стоимости", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Черняев А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Черняев А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Черняев А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

72

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Курдюмов Д. А. 2

2 Администратор регионального

проекта

Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Курдюмов Д. А. 5

Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области".

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Курдюмов Д. А. 5

4 Участник регионального

проекта

Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Курдюмов Д. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Леушина Н. Е. Начальник отдела по

организации медицинской и

высокотехнологичной помощи

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 1

В Кировской области обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого

риска, находящихся на диспансерном наблюдении

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Курдюмов Д. А. 2

7 Участник регионального

проекта

Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Курдюмов Д. А. 5

8 Участник регионального

проекта

Зонова Т. Е.  Заместитель министра Черняев А. В. 1



9 Участник регионального

проекта

Михеев И. В. начальник отдела

лекарственного обеспенчения

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 10

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Кировской области

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Курдюмов Д. А. 2

11 Участник регионального

проекта

Зонова Т. Е.  Заместитель министра Черняев А. В. 1

12 Участник регионального

проекта

Минчаков Д. С. Заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 1

13 Участник регионального

проекта

Ральников В. В. Главный врач КОГБУЗ

«Кировская областная

клиническая больница»

Черняев А. В. 1

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и 6 первичных сосудистых отделений.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Курдюмов Д. А. 2

15 Участник регионального

проекта

Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Курдюмов Д. А. 5

Льготное лекарственное обеспечение отдельным категориям граждан, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Курдюмов Д. А. 2


