
П А С П О Р Т

регионального проекта

Содействие занятости

1. Основные положения

Содействие занятостиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Содействие занятости

Срок реализации

проекта

09.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Бондарчук Р.А.Руководитель регионального проекта Начальник управления

Шпилевой С.С.Администратор регионального проекта Ведущий консультант

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Содействие

занятости населения"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом

2,9650 2020

0,0000 0,0000 0,0000 4,0580 4,0580 4,0580 4,0580

Тысяча

мест

ФП -

--

1.2.

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

83,3100 2018

0,0000 0,0000 0,0000 88,0900 99,6700 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1.

Доля занятых граждан из

числа участников

дополнительных

мероприятий

0,0000 2022

- - - - - 75,0000 0,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Количество дополнительно созданных мест с

целью обеспечения дошкольным образованием

детей в возрасте  до 3 лет нарастающим

итогом

4,050

0

4,050

0

4,050

0

4,050

0

4,050

0

4,050

0

Тысяча

мест

4,0580

4,050

0

4,050

0

4,050

0

4,050

0

4,050

0

ФП

1.2. Доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

94,12

00

94,12

00

94,12

00

94,12

00

94,12

00

94,12

00

Процент 100,0000

94,12

00

94,12

00

94,12

00

94,12

00

94,12

00

ФП

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1. Доля занятых граждан из числа участников

дополнительных мероприятий

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 75,0000

70,00

00

50,00

00

40,00

00

30,00

00

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Снижение напряжённости на рынке труда

1.1

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

временного

трудоустройства

граждане из числа

работников,

находящихся под

риском увольнения

Челове

к

- - - - -

Организация

временных работ

(компенсация

работодателям

расходов на

частичную оплату

труда при

организации

временного

трудоустройства

работников,

находящихся под

риском увольнения

и материально-

техническое

обеспечение

работ).

Участники –

работники,

находящиеся под

риском увольнения

(введение режима

неполного

рабочего времени,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -1 2

64,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

временная

остановка работ,

предоставление

отпусков без

сохранения

заработной платы,

проведение

мероприятий по

высвобождению

работников).

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 123 303

человек.Период

проведения

временных работ –

не превышает 3

месяца. Для

системообразующи

х организаций

российской

экономики,

градообразующих

организаций в

монопрофильных

муниципальных

образованиях, а



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

также организаций,

аффилированных с

системообразующи

ми организациями

российской

экономики не

превышает 6

месяцев. Размер

выплаты на одного

работника в месяц

– один МРОТ,

увеличенный на

страховые взносы в

государственные

внебюджетные

фонды и районный

коэффициент

(МРОТ x 1,3 x

Kрег.). Размер

выплаты на

материально-

техническое

обеспечение - 10

тыс. рублей на

одного работника

за весь период.

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

Кировской области, в

которых реализуются

или реализованы

проекты по

модернизации

(нарастающим

итогом)

Единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

Количество

центров занятости

населения в

Кировской

области, в которых

реализуются или

реализованы

проекты по

модернизации - не

менее 2 к концу

2022 года

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-

3

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

3.1

Созданы

дополнительные

места в субъектах

Российской

Федерации для детей

в возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

Место

- - 223

,00

00

- -

Создание

дополнительных

мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

орагнизациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми. Нарастающий

итог

муниципальных), и

у индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми позволит:

- повысить

доступность

дошкольного

образования;

- удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми;

- создать

потенциальную

возможность для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей

дошкольного

возраста;

- сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услуг по

присмотру и уходу

за детьми от 1,5 до

3 лет, а также

повышения

материально-

финансовой
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

состоятельности

семей.

4

Снижение напряжённости на рынке труда

4.1

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан

Челове

к

- - - - -

Организация

общественных

работ

(компенсация

работодателям

расходов на

частичную оплату

труда при

организации

общественных

работ для граждан,

зарегистрированны

х в органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных

граждан).

Участники –

граждане,

зарегистрированны

е в органах службы

занятости в целях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -462

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поиска подходящей

работы, включая

безработных

граждан.

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 40,233 тыс.

человек.

Период проведения

общественных

работ – до 3-х

месяцев.

Размер выплаты на

одного человека в

месяц – один

МРОТ,

увеличенный на

страховые взносы

и районный

коэффициент

(МРОТ x 1,3 x

Kрег.).

5

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

5.1

Созданы

дополнительные

Тысяча

мест

- - 1,2

800

1,2

800

1,4

000

увеличена сеть

Строител

ьство

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

места в организациях

и у индивидуальных

предпринимателей

Кировской области,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования для

детей в возрасте от

1,5 до 3 лет,

организовано

взаимодействие с

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования,

присмотру и уходу .

Нарастающий итог

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования в 2020

году на 8 детских

садов;

создано с начала

2019 года не

менее 1400

дополнительных

мест в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте от

1,5 до 3 лет;

создана

потенциальная

возможность для

выхода на работу

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в

возрасте до трех

лет;

обеспечена

позитивная

тенденция роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услуг по

присмотру и уходу

за детьми до трех

лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности



14

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

семей;

удовлетворен

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми;

внедрены

вариативные

формы

предоставления

дошкольного

образования

(дошкольные

группы

кратковременного

пребывания,

поддержка

негосударственных

форм дошкольного

образования и

иные).

 

6

Снижение напряжённости на рынке труда

6.1

Прошли Челове

- - - - -

Оказание

0,0000 2022

- -472

,00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование

работники

промышленных

предприятий

оборонно-

промышленного

комплекса

к

Организация

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования

работников

промышленных

предприятий.

 Участники –

работники

промышленных

предприятий.

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 12,75 тыс.

человек. Средняя

стоимость за курс

обучения одного

человека – 59,58

тыс. рублей..

услуг

(выполне

ние

работ)

00

7

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

7.1

Созданы

дополнительные

места в организациях

Тысяча

мест

- 2,4

350

- - -

 увеличена сеть

образовательных

организаций,

Строител

ьство

(реконст

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и у индивидуальных

предпринимателей

Кировской области,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования для

детей в возрасте от 2

месяцев до 3 лет,

организовано

взаимодействие с

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования,

присмотру и уходу .

Нарастающий итог

реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования в 2019

году на 12 детских

садов;

создано не менее 2

435 дополнительны

х мест в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте от

2 месяцев до 3 лет;

создана

потенциальная

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

представителей),

имеющих детей в

возрасте до трех

лет;

обеспечена

позитивная

тенденция роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услуг по

присмотру и уходу

за детьми до трех

лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей;

удовлетворен

актуальный спрос

населения в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми;

внедрены

вариативные

формы

предоставления

дошкольного

образования

(дошкольные

группы

кратковременного

пребывания,

поддержка

негосударственных

форм дошкольного

образования и

иные).

7.2

Выполнение

дополнительных

работ в рамках

реализации

мероприятий по

созданию  новых мест

в образовательных

Условн

ый

ремонт

в год

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Создание

необходимой

инфраструктуры,  в

том числе на

строительство

сетей инженерно-

технического

обеспечения, их

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательны

м программам

дошкольного

образования

подключение,

строительство,

текущий и

капитальный

ремонт подъездных

путей и

пешеходных зон,

ограждение

территории в

рамках реализации

мероприятий по

созданию

дополнительных

мест в

образовательных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования.

В 2019 году - в  4

дошкольных

образовательных

организациях

выполнены
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительные

работы.

В 2020 году - в 5

дошкольных

образовательных

организациях

выполнены

дополнительные

работы.В 2021 и в

2022

дополнительные

работы по

созданию необходи

мой

инфраструктуры

проводятся

на объекте Детский

сад-ясли на 120

мест по адресу: г.

Советск, ул.

Первомайская, д.

38

7.3

Оказание поддержки

организациям

Кировской области,

осуществляющим

образовательную

Место

- - 1,0

000

223

,00

00

223

,00

00

Оказана поддержка

организациям

Кировской

области,

осуществляющим

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -223

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми

Создана

потенциальная

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возрасте до трех

лет
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0

Созданы дополнительные места в

организациях и у индивидуальных

предпринимателей Кировской области,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования

для  детей в возрасте от 2 месяцев до 3

лет, организовано взаимодействие с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, присмотру и

уходу

1.1

0,000,00 0,00685 198,70 0,00 685 198,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,00685 198,70 0,00 685 198,700,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,00685 198,70 0,00 685 198,700,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 0,00685 198,70 0,00 685 198,700,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,00685 198,70 0,00 685 198,700,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 0,00685 198,70 0,00 685 198,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Созданы дополнительные места в

организациях и у индивидуальных

предпринимателей Кировской области,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования

для  детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,

организовано взаимодействие с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, присмотру и

уходу

1.2

61 594,31415 003,80 53 553,00618 926,60 0,00 1 149 077,710,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

61 594,31415 003,80 53 553,00618 926,60 0,00 1 149 077,710,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

61 373,80411 841,70 53 335,20618 926,60 0,00 1 145 477,300,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

61 373,80411 841,70 53 335,20618 926,60 0,00 1 145 477,300,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

61 373,80411 841,70 53 335,20618 926,60 0,00 1 145 477,300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

61 594,31415 003,80 53 553,00618 926,60 0,00 1 149 077,710,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

1.3

0,0028 962,30 0,000,00 0,00 28 962,300,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,0028 962,30 0,000,00 0,00 28 962,300,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,0027 513,40 0,000,00 0,00 27 513,400,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,0027 513,40 0,000,00 0,00 27 513,400,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,0027 513,40 0,000,00 0,00 27 513,400,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,0028 962,30 0,000,00 0,00 28 962,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнение дополнительных работ в

рамках  реализации мероприятий по

созданию  новых мест в образовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам

дошкольного образования

1.4

1 642,1027 355,70 3 295,8011 276,80 0,00 43 570,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

1 642,1027 355,70 3 295,8011 276,80 0,00 43 570,400,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

1 642,1027 355,70 3 295,8011 276,80 0,00 43 570,400,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

1 642,1027 355,70 3 295,8011 276,80 0,00 43 570,400,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

1 642,1027 355,70 3 295,8011 276,80 0,00 43 570,400,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

1 642,1027 355,70 3 295,8011 276,80 0,00 43 570,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказание поддержки организациям

Кировской области, осуществляющим

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за

детьми

1.5

11 267,302 391,60 11 267,300,00 11 267,70 48 526,6512 332,75

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

11 267,302 391,60 11 267,300,00 11 267,70 48 526,6512 332,75

бюджет субъекта1.5.1.1.

10 704,002 272,00 10 704,000,00 11 155,00 47 044,4012 209,40

в том числе: межбюджетные1.5.1.1.

10 704,002 272,00 10 704,000,00 11 155,00 47 044,4012 209,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

трансферты1.

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

10 704,002 272,00 10 704,000,00 11 155,00 47 044,4012 209,40

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

11 267,302 391,60 11 267,300,00 11 267,70 48 526,6512 332,75

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения0

Количество центров занятости населения

в Кировской области, в которых

реализуются или реализованы проекты по

модернизации (нарастающим итогом)

2.1

5 000,000,00 20 000,000,00 0,00 25 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

5 000,000,00 20 000,000,00 0,00 25 000,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

5 000,000,00 20 000,000,00 0,00 25 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Снижение напряжённости на рынке труда 0

Прошли профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование работники

промышленных предприятий

3.1

0,000,00 0,000,00 0,00 28 121,8028 121,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

оборонно-промышленного комплекса

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 28 121,8028 121,80

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 28 121,8028 121,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приняли участие в мероприятиях по

организации временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском увольнения

3.2

0,000,00 0,000,00 0,00 100 713,10100 713,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 100 713,10100 713,10

бюджет субъекта3.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 100 713,10100 713,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приняли участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных

граждан

3.3

0,000,00 0,000,00 0,00 32 191,3032 191,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 32 191,3032 191,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта3.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 32 191,3032 191,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 315 402,10 473 713,40 88 116,10 79 503,71

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

173 358,95 11 267,70 2 141 361,96

1 315 402,10 79 503,71473 713,40 88 116,10 173 358,95 11 267,70 2 141 361,96

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Созданы дополнительные места в

организациях и у индивидуальных

предпринимателей Кировской области,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования

для  детей в возрасте от 2 месяцев до 3

лет, организовано взаимодействие с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, присмотру и

уходу

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы дополнительные места в

организациях и у индивидуальных

предпринимателей Кировской области,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования

для  детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,

организовано взаимодействие с

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, присмотру и

уходу

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр

и уход за детьми

1.4. Выполнение дополнительных работ в

рамках  реализации мероприятий по

созданию  новых мест в

образовательных  организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам дошкольного образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Оказание поддержки организациям

Кировской области, осуществляющим

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за

детьми

0,00 892,00 1 784,00 2 676,00 3 568,00 4 460,00

12 209,40

8 920,008 028,007 136,006 244,005 352,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1. Количество центров занятости населения

в Кировской области, в

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации (нарастающим

итогом)

3 Снижение напряжённости на рынке труда

3.1. Прошли профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных предприятий

оборонно-промышленного комплекса

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,27

28 121,80

25 000,0015 000,0010 000,002 000,00769,83

3.2. Приняли участие в мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане из числа

работников, находящихся под риском

увольнения

0,00 47,94 2 220,35 9 027,24 14 313,43 20 975,49

100 713,10

72 461,6260 810,2649 158,9044 220,2930 461,69

3.3. Приняли участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан

0,00 1,52 695,89 2 871,60 4 561,24 6 690,65

32 191,30

23 147,3219 423,1615 699,0014 120,469 722,76

ИТОГО:

0,00 941,46 4 700,24 14 574,84 22 442,67 32 701,41

173 235,60

129 528,9

4

103 261,4

2

81 993,9066 584,7546 306,28
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7. Дополнительная информация

Исполнители: Управление службы занятости населения Кировской области; Министерство образования Кировской области; Органы местного

самоуправления
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Результат "Созданы

дополнительные места в

организациях и у

индивидуальных

предпринимателей Кировской

области, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования для

детей в возрасте от 2 месяцев до 3

лет, организовано

взаимодействие с организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотру и уходу "

 увеличена сеть

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования в 2019 году на

12 детских садов;

создано не менее 2

435 дополнительных мест в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от 2 месяцев до 3

лет;

создана потенциальная

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

Рысева О.Н.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имеющих детей в возрасте

до трех лет;

обеспечена позитивная

тенденция роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услуг по

присмотру и уходу за

детьми до трех лет, а также

повышения материально-

финансовой

состоятельности семей;

удовлетворен актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми;

внедрены вариативные

формы предоставления

дошкольного образования

(дошкольные группы

кратковременного

пребывания, поддержка

негосударственных форм

дошкольного образования и

иные).

1.1.1

Контрольная точка "Созданы не Отчет Отчет о количестве

-

Рысева О.Н.

20.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 2435 дополнительных мест

в организациях и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет"

созданных дополнительных

мест

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Созданы

дополнительные места в

организациях и у

индивидуальных

предпринимателей Кировской

области, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,

организовано взаимодействие с

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотру и уходу "

увеличена сеть

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования в 2020 году на

8 детских садов;

создано с начала 2019 года

не менее 1400

дополнительных мест в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет;

создана потенциальная

Рысева О.Н.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей в возрасте

до трех лет;

обеспечена позитивная

тенденция роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услуг по

присмотру и уходу за

детьми до трех лет, а также

повышения материально-

финансовой

состоятельности семей;

удовлетворен актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми;

внедрены вариативные

формы предоставления

дошкольного образования

(дошкольные группы

кратковременного

пребывания, поддержка

негосударственных форм
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дошкольного образования и

иные).

 

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о количестве

созданных дополнительных

мест. Созданы не менее

1400 дополнительных мест

(строительство детских

садов) в организациях и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

-

Рысева О.Н.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет акты КС2, КС3 и

другие

-

Рысева О.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.2.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет акты КС2, КС3 и

другие

-

Рысева О.Н.

30.06.2021

16 30 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет акты КС-2, КС- 3 и

другие

-

Рысева О.Н.

30.09.2021

15 31 --

1.2.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта - 70% Выполнено

обустройство кровли.

-

Рысева О.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта - 80 % Проведены

наружные сети .

-

Рысева О.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта - 90 % Выполнены

отделочные работы

-

Рысева О.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта- 100 % Выполнено

благоустройство и

озеленение территории.

-

Рысева О.Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Рысева О.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Объект "Детский сад-ясли

на 120 мест по адресу: г.

Советск, ул. Первомайская,

д. 38" введен в

эксплуатацию

-

Рысева О.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Оборудование приобретено и

установлено", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Приобретено оборудование

(игрушки телевизоры,

столы, стулья и др. мебель,

оснащение мед. кабинета и

др.)

-

Рысева О.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Отчет Отчёт об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Рысева О.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Созданы

дополнительные места в

субъектах Российской Федерации

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

Создание дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в

орагнизациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

позволит:

- повысить доступность

дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

Рысева О.Н.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

присмотре и уходе за

детьми;

- создать потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей

дошкольного возраста;

- сохранить позитивные

тенденции роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услуг по

присмотру и уходу за

детьми от 1,5 до 3 лет, а

также повышения

материально-финансовой

состоятельности семей.

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о количестве

созданных дополнительных

мест. Созданы не менее 223

дополнительных мест

-

Рысева О.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Выполнение

дополнительных работ в рамках

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным

программам дошкольного

образования"

Создание необходимой

инфраструктуры,  в том

числе на строительство

сетей инженерно-

технического обеспечения,

их подключение,

строительство, текущий и

капитальный ремонт

подъездных путей и

пешеходных зон,

ограждение территории в

рамках реализации

мероприятий по созданию

дополнительных мест в

образовательных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования.

В 2019 году - в  4

дошкольных

образовательных

организациях выполнены

дополнительные работы.

Рысева О.Н.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В 2020 году - в 5

дошкольных

образовательных

организациях выполнены

дополнительные работы.В

2021 и в 2022

дополнительные работы по

созданию необходимой

инфраструктуры проводятся

на объекте Детский сад-

ясли на 120 мест по адресу:

г. Советск, ул.

Первомайская, д. 38

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Рысева О.Н.

16.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Рысева О.Н.

16.01.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчёт о выполнение

дополнительных работ в

рамках реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

образовательных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным

программам дошкольного

образования

-

Рысева О.Н.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчёт о выполнение

дополнительных работ в

рамках реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

образовательных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным

программам дошкольного

-

Рысева О.Н.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

КС-2, справки о стоимости

работ КС-3, универсальные

передаточные документы

-

Рысева О.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.4.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок размещено на

портале госзакупок

-

Рысева О.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключены контракты на

дополнительные работы

-

Рысева О.Н.

13.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Работы,

запланированные на 31.05.2022,

выполнены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Выполнено обустройство

сетей теплоснабжения

-

Рысева О.Н.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Работы,

запланированные на 30.09.2022,

выполнены", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Монтажные работы

подъездных путей

-

Рысева О.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Работы,

запланированные на 31.10.2022,

Прочий тип документа

Монтажные работы сетей

-

Рысева О.Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнены", значение: 0.0000,

Единица

связииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Отчет о

выполнение дополнительных

работ", Единица

Отчет Аналитический отчет

о выполнение

дополнительных работ в

рамках реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

образовательных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным

программам дошкольного

образования

-

Рысева О.Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Оказание поддержки

организациям Кировской

области, осуществляющим

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и

индивидуальным

Оказана поддержка

организациям Кировской

области, осуществляющим

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

Рысева О.Н.

01.01.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

муниципальных), и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

Создана потенциальная

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей в возрасте

до трех лет

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Рысева О.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документаРысева О.Н.

30.12.2021

Взаимо 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Анализ оказания поддержки

организациям,

осуществляющим

образовательную

деятельность

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Услуга,

запланированная на 28.02.2022,

оказана ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Средства из областного

бюджета выделяются

ежемесячно на оказание

поддержки организациям

осуществляющим

образовательную

деятельность, и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми в

количестве 223 мест.

-

Рысева О.Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.5.4

Контрольная точка "Услуга, Прочий тип документаРысева О.Н.

30.04.2022

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

запланированная на 30.04.2022,

оказана ", значение: 0.0000

Средства из областного

бюджета выделяются

ежемесячно на оказание

поддержки организациям

осуществляющим

образовательную

деятельность, и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми в

количестве 223 мест.

-

1.5.5

Контрольная точка "Услуга,

запланированная на 30.06.2022,

оказана ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Средства из областного

бюджета выделяются

ежемесячно на оказание

поддержки организациям

осуществляющим

образовательную

деятельность, и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

-

Рысева О.Н.

30.06.2022

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми в

количестве 223 мест.

1.5.6

Контрольная точка "Услуга,

запланированная на 31.08.2022,

оказана ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Средства из областного

бюджета выделяются

ежемесячно на оказание

поддержки организациям

осуществляющим

образовательную

деятельность, и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми в

количестве 223 мест.

-

Рысева О.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Услуга,

запланированная на 30.10.2022,

оказана ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Средства из областного

бюджета выделяются

ежемесячно на оказание

-

Рысева О.Н.

31.10.2022

11 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки организациям

осуществляющим

образовательную

деятельность, и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми в

количестве 223 мест.

1.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Анализ оказания поддержки

организациям,

осуществляющим

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

-

Рысева О.Н.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

1.5.9

Контрольная точка "Услуга,

запланированная на 28.02.2023,

оказана"

Прочий тип документа

Средства из областного

бюджета выделяются

ежемесячно на оказание

поддержки организациям

осуществляющим

образовательную

деятельность, и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми в

количестве 223 мест.

-

Рысева О.Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.5.10

Контрольная точка "Услуга,

запланированная на 30.04.2023,

оказана"

Прочий тип документа

Средства из областного

бюджета выделяются

ежемесячно на оказание

поддержки организациям

осуществляющим

образовательную

-

Рысева О.Н.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельность, и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми в

количестве 223 мест.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Услуга,

запланированная на 30.06.2023,

оказана"

Прочий тип документа

Средства из областного

бюджета выделяются

ежемесячно на оказание

поддержки организациям

осуществляющим

образовательную

деятельность, и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми в

-

Рысева О.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



57

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

количестве 223 мест.

1.5.12

Контрольная точка "Услуга,

запланированная на 31.08.2023,

оказана"

Прочий тип документа

Средства из областного

бюджета выделяются

ежемесячно на оказание

поддержки организациям

осуществляющим

образовательную

деятельность, и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми в

количестве 223 мест.

-

Рысева О.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Услуга,

запланированная на 31.10.2023,

оказана"

Прочий тип документа

Средства из областного

бюджета выделяются

ежемесячно на оказание

поддержки организациям

осуществляющим

образовательную

деятельность, и

индивидуальным

предпринимателям,

-

Рысева О.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми в

количестве 223 мест.

вует вует

1.5.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Оказание поддержки

организациям Кировской

области, осуществляющим

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

-

Рысева О.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1

Результат "Количество центров

занятости населения в Кировской

области, в которых реализуются

или реализованы проекты по

модернизации (нарастающим

итогом)"

Количество центров

занятости населения в

Кировской области, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее 2

к концу 2022 года

Бондарчук Р.А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупки включены в план

закупок

-

Шпилевой

С.С.

30.03.2021

05 04 .-

2.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

внесены внесены в реестр

-

Шпилевой

С.С.

30.04.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.1.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

ремонта, %", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ КС-2

-

Шпилевой

С.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

09 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

ремонта, %", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ КС-2

-

Шпилевой

С.С.

30.09.2021

08 05 .-

2.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

КС-2, справки о стоимости

работ КС-3, универсальные

передаточные документы

-

Шпилевой

С.С.

24.12.2021

04 06 .-

2.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежные поручения.

-

Шпилевой

С.С.

24.12.2021

05 07 .-

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Проведена

модернизация здания

Кировского областного

государственного казенного

учреждения Центр

занятости населения города

Кирова по адресу: г. Киров,

-

Шпилевой

С.С.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

01 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ул. Пролетарская, д. 67точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

КС-2, справки о стоимости

работ КС-3, универсальные

передаточные документы.

Произведена модернизация

КОГКУ ЦЗН города Кирова

путем: закупки

программного обеспечения,

форменной одежды,

системы охранно-пожарной

сигнализации и

видеонаблюдения, аппарата

для раздачи охлажденной

питьевой воды,

компьютерной техники,

информационного

терминала, телевизионной

панели, организационной

техники, указателей

наружной рекламы и др., а

так же проведения

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки работников

-

Шпилевой

С.С.

25.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

11.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Кировской

области на реализацию

мероприятий по

повышению эффективности

службы занятости в рамках

федерального проекта

"Содействие занятости"

национального проекта

"Демография"

-

Шпилевой

С.С.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 .-

2.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Шпилевой

С.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 .-

2.1.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документы по проведению

государственных закупок, в

т.ч. технические задания,

извещения,

государственные

контракты.

-

Шпилевой

С.С.

31.03.2022

04 06 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документы по проведению

государственных закупок, в

т.ч. технические задания,

извещения,

государственные

контракты.

-

Шпилевой

С.С.

31.03.2022

01 13 .-

2.1.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закуппки включены в план

закупок

-

Шпилевой

С.С.

31.03.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.1.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Входящее письмо

Техническая готовность

здания, %

-

Шпилевой

С.С.

30.06.2022

05 09 .-

2.1.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Входящее письмо

Техническая готовность

здания, %

-

Шпилевой

С.С.

30.09.2022

08 07 .-

2.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Документ

Прочий тип документа

Универсальный

передаточный документ

-

Шпилевой

С.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Документ

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Шпилевой

С.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Документ

Прочий тип документа

Оборудование, униформа

получены. Универсальный

передаточный документ

(товарная накладная).

-

Шпилевой

С.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Документ

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Шпилевой

С.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Проведена

модернизация центров

занятости населения

-

Шпилевой

С.С.

31.12.2022

13 07 .-

3

Снижение напряжённости на рынке труда

3.1

Результат "Прошли

профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий оборонно-

промышленного комплекса"

Организация

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования работников

промышленных

предприятий. Участники –

работники промышленных

предприятий.

Планируемая численность

участников в 2023 году –

12,75 тыс. человек. Средняя

Бондарчук Р.А.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

стоимость за курс обучения

одного человека – 59,58

тыс. рублей..

3.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Субсидия (в т.ч. аванс) по

платежным поручениям

перечислена работодателям.

Прошли профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий – чел.

-

Вольхина Е.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 .-

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Субсидия (в т.ч. аванс) по

платежным поручениям

перечислена работодателям.

Прошли профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий – чел.

-

Вольхина Е.В.

30.06.2023

08 10 .-

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Субсидия (в т.ч. аванс) по

платежным поручениям

перечислена работодателям.

-

Вольхина Е.В.

30.09.2023

09 06 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Прошли профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий – чел.

3.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение С

работодателями заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное

образование работников

промышленных

предприятий.

-

Вольхина Е.В.

30.11.2023

10 07 .-

3.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Работодателями

представлены

подтвержающие

финансово-расчетные

документы,

подтверждающие

обучением работников, для

получения субсидии.

-

Вольхина Е.В.

15.12.2023

06 03 .-

3.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Субсидия (в т.ч. аванс) по

платежным поручениям

-

Вольхина Е.В.

29.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечислена работодателям.

Прошли профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий – чел.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2

Результат "Приняли участие в

мероприятиях по организации

временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском

увольнения"

Организация временных

работ (компенсация

работодателям расходов на

частичную оплату труда

при организации

временного

трудоустройства

работников, находящихся

под риском увольнения и

материально-техническое

обеспечение работ).

Участники – работники,

находящиеся под риском

увольнения (введение

режима неполного рабочего

времени, временная

остановка работ,

предоставление отпусков

без сохранения заработной

платы, проведение

мероприятий по

высвобождению

Бондарчук Р.А.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников).

Планируемая численность

участников в 2023 году –

123 303 человек.Период

проведения временных

работ – не превышает 3

месяца. Для

системообразующих

организаций российской

экономики,

градообразующих

организаций в

монопрофильных

муниципальных

образованиях, а также

организаций,

аффилированных с

системообразующими

организациями российской

экономики не превышает 6

месяцев. Размер выплаты на

одного работника в месяц –

один МРОТ, увеличенный

на страховые взносы в

государственные

внебюджетные фонды и

районный коэффициент

(МРОТ x 1,3 x Kрег.).

Размер выплаты на

материально-техническое

обеспечение - 10 тыс.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рублей на одного работника

за весь период.

3.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Субсидия (в т.ч. аванс) по

платежным поручениям

перечислена работодателям.

Приняли участие в

мероприятиях по

временному

трудоустройству граждане,

находящиеся под риском

увольнения - чел.

-

Пенкина И.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 .-

3.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана, работы выполнены"

Прочий тип документа

Субсидия (в т.ч. аванс) по

платежным поручениям

перечислена работодателям.

Приняли участие в

мероприятиях по

временному

трудоустройству граждане,

находящиеся под риском

увольнения - чел.

-

Пенкина И.Г.

30.06.2023

06 08 .-

3.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Субсидия (в т.ч. аванс) по

платежным поручениям

перечислена работодателям.

Приняли участие в

мероприятиях по

-

Пенкина И.Г.

30.09.2023

07 09 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

временному

трудоустройству граждане,

находящиеся под риском

увольнения - чел.

3.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение С

работодателями,

претендующими на

получение субсидии,

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

-

Пенкина И.Г.

30.11.2023

08 10 .-

3.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Представлены и проверены

финансово-расчетные

документы для получения

субсидии.

-

Пенкина И.Г.

15.12.2023

09 03 .-

3.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Субсидия (в т.ч. аванс) по

платежным поручениям

перечислена работодателям.

Приняли участие в

мероприятиях по

временному

трудоустройству граждане,

находящиеся под риском

увольнения - чел.

-

Пенкина И.Г.

29.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

3.3

Результат "Приняли участие в

мероприятиях по организации

Организация общественных

работ (компенсация

Бондарчук Р.А.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан"

работодателям расходов на

частичную оплату труда

при организации

общественных работ для

граждан,

зарегистрированных в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан).

Участники – граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан.

Планируемая численность

участников в 2023 году –

40,233 тыс. человек.

Период проведения

общественных работ – до 3-

х месяцев.

Размер выплаты на одного

человека в месяц – один

МРОТ, увеличенный на

страховые взносы и

районный коэффициент

(МРОТ x 1,3 x Kрег.).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Субсидия (в т.ч. аванс) по

-

Вольхина Е.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

07 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

платежным поручениям

перечислена работодателям.

Приняли участие в

общественных работах

безработные граждане по

направлению службы

занятости - чел.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Субсидия (в т.ч. аванс) по

платежным поручениям

перечислена работодателям.

Приняли участие в

общественных работах

безработные граждане по

направлению службы

занятости - чел.

-

Вольхина Е.В.

30.06.2023

06 08 .-

3.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Субсидия (в т.ч. аванс) по

платежным поручениям

перечислена работодателям.

Приняли участие в

общественных работах

безработные граждане по

направлению службы

занятости - чел.

-

Вольхина Е.В.

30.09.2023

07 09 .-

3.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Вольхина Е.В.

30.11.2023

08 10 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

3.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Представлены и проверены

финансово-расчетные

документы для получения

субсидии

-

Вольхина Е.В.

15.12.2023

09 03 .-

3.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Субсидия (в т.ч. аванс) по

платежным поручениям

перечислена работодателям.

Приняли участие в

общественных работах

безработные граждане по

направлению службы

занятости - чел.

-

Вольхина Е.В.

29.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бондарчук Р. А. Начальник управления Курдюмов Д. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Шпилевой С. С. Ведущий консультант Бондарчук Р. А. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Шпилевой С. С. Ведущий консультант Бондарчук Р. А. 10

Количество центров занятости населения в Кировской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бондарчук Р. А. Начальник управления Курдюмов Д. А. 20

5 Участник регионального

проекта

Шпилевой С. С. Ведущий консультант Бондарчук Р. А. 10

Созданы дополнительные места в организациях и у индивидуальных предпринимателей Кировской области, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, организовано взаимодействие с

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рысева О. Н. МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шумайлова С. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Костицына Н. В. консультант отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Рогачева О. В. 10

Созданы дополнительные места в организациях и у индивидуальных предпринимателей Кировской области, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, организовано взаимодействие с

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рысева О. Н. МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шумайлова С. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Казакова Е. А. Начальник управления

финансами - главный

бухгалтер

Рысева О. Н. 10

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рысева О. Н. МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шумайлова С. В. 20

11 Участник регионального

проекта

Казакова Е. А. Начальник управления

финансами - главный

бухгалтер

Рысева О. Н. 10

Выполнение дополнительных работ в рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рысева О. Н. МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шумайлова С. В. 20

13 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Оказание поддержки организациям Кировской области, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных и

муниципальных), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рысева О. Н. МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шумайлова С. В. 20

15 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

Воронкина Е. С. 10



министерства образования

Кировской области

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-

промышленного комплекса

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бондарчук Р. А. Начальник управления Курдюмов Д. А. 20

Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бондарчук Р. А. Начальник управления Курдюмов Д. А. 20

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных граждан

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бондарчук Р. А. Начальник управления Курдюмов Д. А. 20


