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регионального проекта

Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области

1. Основные положения

Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Терешков Ю.И. заместитель Председателя Правительства Кировской области

Софронов Е.А.Руководитель регионального проекта

министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской

области

Тебенькова К.А.Администратор регионального проекта Ведущий консультант

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Обеспечение

ветеринарного благополучия"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

агропромышленного комплекса"

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного

комплекса Кировской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,0140 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0113 0,0000 0,0129 0,0140

Миллиард

долларов

ФП -

--

2 Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1.

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли

Кировской области

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0040 0,0040 0,0013 0,0035 0,0050

Миллиард

долларов

РП -

--

2.2.

Объем экспорта продукции

пищевой и

перерабатывающей

промышленности Кировской

области

0,0110 2017

0,0000 0,0121 0,0110 0,0065 0,0010 0,0084 0,0080

Миллиард

долларов

РП -

--

2.3.

Объем экспорта прочей

продукции

агропромышленного

комплекса Кировской

области

0,0019 2017

0,0000 0,0020 0,0013 0,0008 0,0008 0,0010 0,0010

Миллиард

долларов

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,000

5

0,000

8

0,001

7

0,002

6

0,003

7

0,005

6

Миллиард

долларов

0,0129

0,011

9

0,010

6

0,009

2

0,008

4

0,006

8

ФП

2 Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1. Объем экспорта продукции масложировой

отрасли Кировской области

0,000

2

0,000

2

0,000

3

0,000

4

0,000

5

0,000

8

Миллиард

долларов

0,0035

0,003

3

0,003

2

0,003

0

0,002

9

0,001

0

РП

2.2. Объем экспорта продукции пищевой и

перерабатывающей промышленности

Кировской области

0,000

2

0,000

5

0,001

3

0,002

0

0,003

0

0,004

5

Миллиард

долларов

0,0084

0,007

0

0,006

0

0,005

7

0,005

6

0,005

5

РП

2.3. Объем экспорта прочей продукции

агропромышленного комплекса Кировской

области

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

2

0,000

2

0,000

3

Миллиард

долларов

0,0010

0,001

0

0,001

0

0,000

9

0,000

9

0,000

3

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

1.1

Утверждены по

ключевым

подотраслям планы

опережающего

экспортного развития

и сбалансированный

план по достижению

целевых показателей

экспорта продукции

АПК Кировской

области

Штука

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

3,0

000

 Разработаны план

опережающего

экспортного

развития, план по

позиционировани

ю, продвижению

продукции АПК на

целевые рынки и

сбалансированный

план по

достижению

целевых

показателей

экспорта

продукции АПК

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -3,0

000

3,0

000

-

1.2

Обеспечен учет

потребностей

агропромышленного

комплекса Кировской

области по

транспортировке

новой товарной

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Увеличение

конкурентоспособн

ости поставляемой

на экспорт

продукции

(снижение затрат

на производство и

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

массы в части

обеспечения

необходимой

пропускной

способности

транспортных

магистралей

(железнодорожных,

автомобильных,

водных),

достаточного

количества

соответствующего

подвижного состава,

подъездами к

объектам

агрологистической

инфраструктуры и

производящим

экспортируемую

продукцию

предприятиям

транспортную

логистику).

Вовлечение

предприятий

региона к

перевозкам с

использованием

льготы на

транспортировку

продукции (не

менее 2-х

хозяйствующих

субъектов)

2

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

2.1

Обеспечена

аккредитация и (или)

расширена область

Штука

- - - - -

Внесены в реестр

аккредитованных

лиц сведения об

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2020

- -3,0

000

11,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аккредитации в

национальной

системе аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

управлению

ветеринарии

Кировской области.

Нарастающий итог

аккредитации и

(или) расширении

области

аккредитации до

2024 года об 11

ветеринарных

лабораториях

ние

работ)

3

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

3.1

Осуществлено

техническое и

технологическое

перевооружение

предприятий пищевой

и перерабатывающей

промышленности

Кировской области

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Осуществлено

техническое и

технологическое

перевооружение не

менее 1

предприятия

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Кировской области

в год. Приобретено

оборудование на

предприятиях

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Кировской области

 для обеспечения

выполнения

требований

(требования

технических

регламентов для

стран Таможенного

Союза, расфасовка,

упаковка,

маркировка,

санитарные

требования) для

стран-импортеров

российской

продукции АПК

3.2

Выход продукции

агропромышленного

комплекса Кировской

области на новые

международные

рынки сбыта

Докуме

нт

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Выход

предприятий-

экспортеров на

новые рынки

сбыта, заключение

новых контрактов

(не менее 1

контракта в год).

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Сбор информации

от хозяйствующих

субъектов

экспортеров

продукции АПК об

освоении новых

экспортных

рынков продукции

4

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

4.1

В Кировской области

обеспечен прирост

объема производства

масличных культур

Тысяча

тонн

- - - 1,5

000

-

Обеспечена

государственная

поддержка

производства

семян рапса. К

2024 году в

Кировской области

прирост объема

производства

масленичных

культур составит

15,9 тыс.тонн

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

В Кировской области обеспечен прирост

объема производства масличных культур

1.1

0,006 108,80 5 483,000,00 0,00 11 591,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,006 108,80 5 483,000,00 0,00 11 591,800,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,006 108,80 5 483,000,00 0,00 11 591,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных управлению

ветеринарии Кировской области

1.2

0,000,00 0,000,00 23 634,80 36 204,7012 569,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 23 634,80 36 204,7012 569,90

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 23 634,80 36 204,7012 569,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 6 108,80 5 483,00 0,00 12 569,90 23 634,80 47 796,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,006 108,80 5 483,00 12 569,90 23 634,80 47 796,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. В Кировской области обеспечен прирост

объема производства масличных культур

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных управлению

ветеринарии Кировской области

0,00 0,00 0,00 12 569,90 12 569,90 12 569,90

12 569,90

12 569,9012 569,9012 569,9012 569,9012 569,90

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 12 569,90 12 569,90 12 569,90

12 569,90

12 569,9012 569,9012 569,9012 569,9012 569,90
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "В Кировской области

обеспечен прирост объема

производства масличных

культур"

Обеспечена

государственная поддержка

производства семян рапса.

К 2024 году в Кировской

области прирост объема

производства масленичных

культур составит 15,9

тыс.тонн

Софронов Е.А.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

сельхозтовар

опроизводите

лей

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Подготовлены предложения

по заключению соглашения

с сельхозпроизводителями

рапса.

-

Плехова Т.П.

29.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Внесение изменений в

распоряжение,

постановление, а также в

Порядок предоставления

субсидии.

-

Плехова Т.П.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет Отчет о заключении

соглашений

-

Софронов Е.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет

Сельхозпроизводителям

перечислена субсидия

-

Софронов Е.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Софронов Е.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечена

аккредитация и (или) расширена

область аккредитации в

национальной системе

аккредитации ветеринарных

лабораторий, подведомственных

управлению ветеринарии

Кировской области"

Внесены в реестр

аккредитованных

лиц сведения об

аккредитации и (или)

расширении области

аккредитации до 2024 года

об 11 ветеринарных

лабораториях

Терешихин

Д.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

Управления

ветеринарии

Кировской

области

Нет

1.2.1

Контрольная точка "С Кировской

областью заключено соглашение

о предоставлении бюджету

Кировской области

Соглашение Заключено

соглашение с

Министерством сельского

хозяйства Российской

-

Терешихин

Д.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Кировской

области (на

государственную

поддержку аккредитации

ветеринарных лабораторий

в национальной системе

аккредитации)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по областным

государственным бюджетным

учреждениям "

Соглашение Заключены

соглашения с областными

государственными

бюджетными

учреждениями,

подведомственными

управлению ветеринарии

Кировской области, о

предоставлении субсидий

из областного бюджета на

иные цели (на возмещение

затрат, понесенных

ветеринарными

лабораториями, на создание

условий для получения

ветеринарными

лабораториями

аккредитации в

национальной системе

аккредитации и (или)

-

Терешихин

Д.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расширения их области

аккредитации)

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подготовлен пакет

документов,

подтверждающих затраты,

понесенные ветеринарными

лабораториями, на создание

условий для получения

ветеринарными

лабораториями

аккредитации в

национальной системе

аккредитации и (или)

расширения их области

аккредитации (по 3

учреждениям)

-

Гасымова Д.Н.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Руководство по качеству.

Утверждены руководства

по качеству (по 4

учреждениям)

-

Гасымова Д.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Терешихин

30.06.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлена субсидия

юридическим лицам, за

исключением субсидий на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

Перечислена областным

государственным

бюджетным учреждениям,

подведомственным

управлению ветеринарии

Кировской области, сумма

субсидии на возмещение

части понесенных

ветеринарными

лабораториями затрат на

создание условий для

получения ветеринарными

лабораториями

аккредитации в

национальной системе

аккредитации и (или)

расширения их области

аккредитации

Д.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Внесены в

реестр аккредитованных лиц

сведения об аккредитации и (или)

расширении области

аккредитации в национальной

системе аккредитации

ветеринарных лабораторий"

Прочий тип документа

Информация о реестровых

записях (уникальный номер

записи об аккредитации в

реестре аккредитованных

лиц). Сведения об

аккредитации и (или)

расширении области

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных лабораторий

-

Гасымова Д.Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

Управления

ветеринарией

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр

аккредитованных лиц (по 3

учреждениям)

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Терешихин

Д.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

Управления

ветеринарии

Кировской

области

-

1.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Информация о

проведенных

межлабораторных

сличительных испытаниях,

повышении квалификации

специалистов,

приобретении

лабораторного

оборудования (по 4

учреждениям)

-

Гасымова Д.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Документ

Приказ Приказы

Федеральной службы по

аккредитации об

аккредитации и (или)

-

Гасымова Д.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расширении области

аккредитации

ветеринарных лабораторий

(по 4 учреждениям)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Терешихин

Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Терешихин

Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1

Результат "Утверждены по

ключевым подотраслям планы

опережающего экспортного

развития и сбалансированный

план по достижению целевых

показателей экспорта продукции

АПК Кировской области"

 Разработаны план

опережающего экспортного

развития, план по

позиционированию,

продвижению продукции

АПК на целевые рынки и

сбалансированный план по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК

Софронов Е.А.

01.01.2019 31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистическ

ие данные

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет

-

Софронов Е.А.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет

-

Софронов Е.А.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет

-

Софронов Е.А.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет

-

Софронов Е.А.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Проведено Отчет

-

Плехова Т.П.

31.07.2019

Взаимо Взаимо Статистическ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ие данные

2.1.6

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет

-

Софронов Е.А.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет

-

Софронов Е.А.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет

-

Софронов Е.А.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет

-

Софронов Е.А.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Отчет

-

Софронов Е.А.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет План по

приоритетным рынкам

сбыта продукции

-

Плехова Т.П.

31.05.2021

05 02 Статистическ

ие данные

-

2.1.12

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет План

позиционирования и

продвижения продукции

АПК

-

Плехова Т.П.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистическ

ие данные

-

2.1.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Отчет "Информация

о согласовании планов"

-

Плехова Т.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Статстически

е данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Утвержденные планы

-

Плехова Т.П.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистическ

ие данные

-

2.1.15

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Публикация планов

на официальном сайте

-

Плехова Т.П.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистическ

ие данные

-

2.1.16

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведено дополнительное

исследование по

выявлению приоритетных

рынков сбыта продукции

-

Плехова Т.П.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Статистическ

ие данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

АПК Кировской области.

Направлен запрос на

предприятия пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Кировской области

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработаны план целевых

показателей экспорта

продукции АПК, план

опережющего экспортного

развития (включающий в

себя приоритетные рынки

сбыта) и сбалансированный

план по достижению

целевых показателей

экспорта продукции АПК

-

Плехова Т.П.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистическ

ие данные

-

2.1.18

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План по приоритетным

рынка сбыта продукции

согласован с

Министерством

экономического развития и

поддержки

предпринимательства

Кировской области; План

опережающего экспортного

развития соглосован с

Минсельхозом России

-

Плехова Т.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистическ

ие данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Планы утверждены

Министерством сельского

хозяйства и продовольствия

Кировской области

-

Плехова Т.П.

11.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистическ

ие данные

-

2.1.20

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Публикация планов на

официальном сайте

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Кировской области

-

Плехова Т.П.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистическ

ие данные

-

2.1.21

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Сбор и анализ информации

для формирования плана по

позиционированию и

продвижению продукции

АПК. Проведено

дополнительное

исследование по

-

Плехова Т.П.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Статистическ

ие данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выявлению приоритетных

рынков сбыта продукции

АПК Кировской области.

Направлен запрос на

предприятия пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Кировской области

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Разработан

сбалансированный план по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК

-

Плехова Т.П.

20.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистичеси

кие данные

-

2.1.23

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Разработан план

позиционирования и

продвижения продукции

АПК по приоритетным

рынкам сбыта

-

Лузгарева И.Н.

26.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.24

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Разработан план опережf

ющего экспортного

развития продукции АПК

-

Лузгарева И.Н.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

Единица

Отчет План по

приоритетным рынка сбыта

продукции АПК согласован

с АНО "Центр поддержки

экспорта" Кировской

области; План

опережающего экспортного

развития согласован с

Минсельхозом России

-

Плехова Т.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистическ

ие данные

-

2.1.26

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Планы утверждены

Министерством сельского

хозяйства и продовольствия

Кировской области

-

Плехова Т.П.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Статистическ

ие данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Публикация планов на

официальном сайте

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Кировской области

-

Плехова Т.П.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистическ

ие данные

-

2.1.28

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Разработаны планы

целевых показателей

экспорта продукции АПК и

плана опережющего

экспортного развития

(включающий в себя

приоритетные рынки

сбыта).

-

Тебенькова

К.А.

31.07.2024

05 02 Статистическ

ие данные

-

2.1.29

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет "Информация

о согласовании планов"

-

Тебенькова

К.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Статистическ

ие данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.30

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Единица

Отчет Планы утверждены

Министерством сельского

хозяйства и продовольствия

Кировской области.

-

Тебенькова

К.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистическ

ие данные

-

2.1.31

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Публикация планов

на официальном сайте

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Кировсокй области.

-

Тебенькова

К.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистическ

ие данные

-

2.1.32

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

Отчет Сбор и анализ

информации для

-

Тебенькова

К.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Статистическ

ие данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000,

Единица

формирования плана по

позиционированию и

продвижению продукции

АПК.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Осуществлено

техническое и технологическое

перевооружение предприятий

пищевой и перерабатывающей

промышленности Кировской

области"

Осуществлено техническое

и технологическое

перевооружение не менее 1

предприятия пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Кировской области в год.

Приобретено оборудование

на предприятиях пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Кировской области  для

обеспечения выполнения

требований (требования

технических регламентов

для стран Таможенного

Союза, расфасовка,

упаковка, маркировка,

санитарные требования) для

стран-импортеров

российской продукции

Софронов Е.А.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Нет



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

АПК

2.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет "Информация

от хозяйствующих

субъектов экспортеров

продукции АПК"

-

Плехова Т.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

-

2.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Прогнозный план

технического и

технологического

перевооружения

предприятий пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

Плехова Т.П.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

-

2.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утвержден

прогнозный план

технического и

технологического

перевооружения

предприятий пищевой и

-

Плехова Т.П.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыва

ющей

-



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перерабатывающей

промышленности

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

рпомышленн

ости

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет "Информация

от хозяйствующих

субъектов экспортеров

продукции АПК"

-

Плехова Т.П.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

-

2.2.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Софронов Е.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Софронов Е.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Подготовлен

сводный отчет от

предприятий- экспортеров

продукции АПК по вопросу

технического и

технологического

перевооружения

-

Софронов Е.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Утвержден прогнозный

план технического и

технологического

перевооружения

предприятий пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

Софронов Е.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовлен отчет о

приобретении

оборудования на

предприятиях пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Кировской области для

обеспечения выполнения

требований

-

Софронов Е.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", Единица

Отчет Подготовлен

сводный отчет от

предприятий- экспортеров

продукции АПК по вопросу

технического и

технологического

перевооружения

-

Плехова Т.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

-

2.2.11

Контрольная точка "Документ

разработан", Единица

Прочий тип документа

Разработан и согласован

прогнозный план

технического и

технологического

перевооружения

-

Тебенькова

К.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Информация

предприятий

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предприятий пищевой и

перерабатывающей

промышленности

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ости

2.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги"

Прочий тип документа

Утвержден прогнозный

план технического и

технологического

перевооружения

предприятий пищевой и

перерабатывающей

промышленности

-

Тебенькова

К.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.13

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Прогнозный план

технического и

технологического

перевооружения

предприятий пищевой и

перерабатывающей

промышленности размещен

на сайте министерства

сельского хозяйства и

продовольствия Кировской

области

-

Тебенькова

К.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

сельского

хозяйства и

продовольств

ия Кировской

области

-

2.2.14

Контрольная точка "Услуга Отчет Подготовлен отчет о

-

Тебенькова

20.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" приобретении

оборудования на

предприятиях пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Кировской области для

обеспечения выполнения

требований

К.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.15

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Подготовлен план

-

Тебенькова

К.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

-

2.2.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Утвержден План

-

Тебенькова

К.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информация

МСХ КО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.17

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Подготовлен

сводный отчет от

предприятий- экспортеров

продукции АПК по вопросу

технического и

технологического

перевооружения

-

Тебенькова

К.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

-

2.3

Результат "Выход продукции

агропромышленного комплекса

Кировской области на новые

международные рынки сбыта "

Выход предприятий-

экспортеров на новые

рынки сбыта, заключение

новых контрактов (не менее

1 контракта в год). Сбор

информации от

хозяйствующих субъектов

экспортеров продукции

АПК об освоении новых

экспортных рынков

продукции

Софронов Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

операторов

выставочно-

ярмарочным

мероприятий

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет

-

Софронов Е.А.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Софронов Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет

-

Софронов Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Утверждены Отчет

-

Софронов Е.А.

25.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет

-

Софронов Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет

-

Софронов Е.А.

25.12.2020

01 02 --

2.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Утверден план по

продвижению продукции

на международные рынки

-

Плехова Т.П.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Статистическ

ие данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет "Информация

от хозяйствующих

субъектов экспортеров

продукции АПК"

-

Плехова Т.П.

27.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

предприятий

пищевой и

переррабатыв

ающей

промышленн

ости

-

2.3.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информирование

хозяйствующих субъектов

экспортеров продукции

АПК о выставках,

ярмарках, бизнес-миссиях,

форумах

-

Плехова Т.П.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

-



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлен план по

экспорту продукции АПК

на 2022 год от

предприятий-экспортеров

АПК Кировской области

-

Плехова Т.П.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Утвержден план по

продвижению продукции

на международные рынки

-

Софронов Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сводная информация от

предприятий о посещении

выставок, ярмарок, форумов

-

Софронов Е.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.13

Контрольная точка "Подготовлен

отчет"

Прочий тип документа

Отчет "Информация от

хозяйствующих субъектов

экспортеров продукции

АПК"об освоении новых

экспортных рынков

продукции

-

Лузгарева И.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.14

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Прочий тип документа

Представлен план по

экспорту продукции АПК

на 2023 год от

предприятий-экспортеров

АПК Кировской области

-

Плехова Т.П.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

предприятий-

экспортеров

Кировской

области

-

2.3.15

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Подготовка проекта плана

по продвижению

-

Плехова Т.П.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информация

предприятий

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

продукции на

международные рынки и

согласование с АНО

"Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Кировской области"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Утвержден план по

продвижению продукции

на международные рынки

-

Софронов Е.А.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сводная информация от

предприятий о посещении

выставок, ярмарок, форумов

-

Тебенькова

К.А.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация от

хозяйствующих субъектов

экспортеров продукции

АПК по освоению новых

экспортных рынков

продукции

-

Тебенькова

К.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.19

Контрольная точка "Подготовлен

отчет"

Отчет Подготовлен отчет об

освоении новых

экспортных рынков

продукции и о заключении

экспортерами новых

контрактов (не менее 1

контракта в год)

-

Лузгарева И.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.20

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Согласование с

заинтересованными

органами и организациями

-

Тебенькова

К.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.21

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Утвержден план по

продвижению продукции

на международные рынки

-

Тебенькова

К.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.22

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Прочий тип документа

Представлен план по

экспорту продукции АПК

на 2023 год от

предприятий-экспортеров

АПК Кировской области

-

Тебенькова

К.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "Обеспечен учет УвеличениеСофронов Е.А.

01.01.2021 25.12.2024

Взаимо Взаимо ИнформацияНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребностей

агропромышленного комплекса

Кировской области по

транспортировке новой товарной

массы в части обеспечения

необходимой пропускной

способности транспортных

магистралей (железнодорожных,

автомобильных, водных),

достаточного количества

соответствующего подвижного

состава, подъездами к объектам

агрологистической

инфраструктуры и производящим

экспортируемую продукцию

предприятиям"

конкурентоспособности

поставляемой на экспорт

продукции (снижение

затрат на производство и

транспортную логистику).

Вовлечение предприятий

региона к перевозкам с

использованием льготы на

транспортировку

продукции (не менее 2-х

хозяйствующих субъектов)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

от

предприятий

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

2.4.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет «Информация

от хозяйствующих

субъектов экспортеров

продукции АПК»

-

Плехова Т.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

предприятий

пищевой и

перербатыва

ющей

промышленн

ости

-

2.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Анализ

транспортных магистралей

-

Плехова Т.П.

29.10.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информация

от

предприятий

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

2.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет «Информация

от хозяйствующих

субъектов экспортеров

продукции АПК»

-

Плехова Т.П.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

-

2.4.4

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Прочий тип документа

Формирование отчета о

пропускной способности

-

Софронов Е.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Утвержден анализ

транспортных магистралей

-

Софронов Е.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.6

Контрольная точка "Подготовлен

отчет"

Прочий тип документа

Утвержден анализ

транспортных магистралей

-

Лузгарева И.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.7

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Прочий тип документа

Формирование отчета о

пропускной способности

-

Плехова Т.П.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

ости

2.4.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Подготовлен и согласован

отчет согласно информации

от хозяйствующих

субъектов экспортеров

продукции АПК

-

Плехова Т.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

сельского

хозяйства и

продовольств

ия Кировской

области

-

2.4.9

Контрольная точка "Документ

разработан", Единица

Прочий тип документа

Формирование документа

«Анализ потребности

агропромышленного

комплекса Кировской

области по

транспортировке новой

товарной массы»

-

Тебенькова

К.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

-

2.4.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Утвержден анализ

транспортных магистралей

-

Тебенькова

К.А.

23.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Анализ транспортных

магистралей размещен

информации на сайте

министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Кировской области

-

Тебенькова

К.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

сельского

хозяйства и

продовольств

ия

-

2.4.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Утвержден анализ

используемых

транспортных магистралей

предприятиями-

экспортерами Кировской

области

-

Тебенькова

К.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Подготовлен и

согласован отчет согласно

информации от

хозяйствующих субъектов

экспортеров продукции

АПК

-

Тебенькова

К.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Утвержден анализ

транспортных магистралей

-

Тебенькова

К.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Формирование

отчета о пропускной

способности

-

Тебенькова

К.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Софронов Е. А. министр сельского хозяйства и

продовольствия Кировской

области

Терешков Ю. И. 15

2 Администратор регионального

проекта

Тебенькова К. А. Ведущий консультант Софронов Е. А. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Гасымова Д. Н. Главный специалист-эксперт Терешихин Д. А. 20

Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК Кировской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Софронов Е. А. министр сельского хозяйства и

продовольствия Кировской

области

Терешков Ю. И. 15

5 Участник регионального

проекта

Тебенькова К. А. Ведущий консультант Софронов Е. А. 40

Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Софронов Е. А. министр сельского хозяйства и

продовольствия Кировской

области

Терешков Ю. И. 15

7 Участник регионального

проекта

Тебенькова К. А. Ведущий консультант Софронов Е. А. 40

Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Софронов Е. А. министр сельского хозяйства и

продовольствия Кировской

области

Терешков Ю. И. 15

9 Участник регионального Тебенькова К. А. Ведущий консультант Софронов Е. А. 40



проекта

Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения

необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества

соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию

предприятиям

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Софронов Е. А. министр сельского хозяйства и

продовольствия Кировской

области

Терешков Ю. И. 15

11 Участник регионального

проекта

Тебенькова К. А. Ведущий консультант Софронов Е. А. 40

В Кировской области обеспечен прирост объема производства масличных культур

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Софронов Е. А. министр сельского хозяйства и

продовольствия Кировской

области

Терешков Ю. И. 15

13 Участник регионального

проекта

Плехова Т. П. Начальник отдела Софронов Е. А. 40

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных

управлению ветеринарии Кировской области

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терешихин Д. А. Заместитель начальника

управления

- 10

15 Участник регионального

проекта

Гасымова Д. Н. Главный специалист-эксперт Терешихин Д. А. 20


