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ПАСПОРТ 

регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области» 

  

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Творческие люди 

Краткое наименование  

регионального проекта 
Творческие люди Срок начала и окончания 

01.01.2019 – 

31.12.2024 

Куратор проекта Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области 

Руководитель проекта Мазур Татьяна Сергеевна, министр культуры Кировской области 

Администратор проекта Мамонова Екатерина Борисовна, ведущий консультант государственных программ  

и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области 

Связь с государственными програм-

мами Кировской области 

Государственная программа Кировской области «Развитие культуры», утверждена по-

становлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 746-П 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель 

про-

екта 

Увеличение количества граждан Кировской области, вовлеченных в культурную деятельность в рамках поддержки и 

реализации творческих инициатив в 2024 году на 10 % 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

единица изме-

рения 

Тип показа-

теля 

 

Базовое значение Период, годы 

Зна-

чение 

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество 

граждан Киров-

ской области, 

вовлеченных в 

культурную 

деятельность в 

рамках под-

держки и реали-

зации творче-

ских инициатив, 

тыс. человек  

Дополни-

тельный 

99,0 31.12.2017 100,65 102,3 103,95 105,6 107,25 108,9 

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры  

2 Количество спе-

циалистов учре-

ждений  

культуры Ки-

ровской области, 

прошедших по-

вышение  

квалификации 

на базе Центров 

непрерывного 

Основной 

 

0 01.01.2018 143 413 829 1244 1660 2075 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

единица изме-

рения 

Тип показа-

теля 

 

Базовое значение Период, годы 

Зна-

чение 

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

образования 

(нарастающим 

итогом) (ед.) 

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку  

3 Количество 

любительских 

творческих 

коллективов  

Кировской об-

ласти, полу-

чивших гран-

товую (госу-

дарственную) 

поддержку, 

единиц (нарас-

тающим ито-

гом) 

основной 0 31.12.2018 20 40 60 80 100 120 

Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской граждан-

ской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая меро-

приятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных  

промыслов и ремесел  

4 Количество 

грантов неком-

мерческим орга-

низациям Ки-

ровской области 

на творческие 

проекты,  

Дополни-

тельный 

2 31.12.2017 3 5 6 6 7 8 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

единица изме-

рения 

Тип показа-

теля 

 

Базовое значение Период, годы 

Зна-

чение 

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

направленные на 

укрепление рос-

сийской граж-

данской  

идентичности, 

единиц (нарас-

тающим итогом) 

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», чел. (нарастающим итогом) 

5 Количество во-

лонтеров Киров-

ской области, 

вовлеченных в 

программу «Во-

лонтеры культу-

ры», чел. (нарас-

тающим итогом) 

Основной 

показатель 

0 01.01.2018 87 218 349 523 697 871 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Продвигать талантливую молодежь в сфере му-

зыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра 

1    Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены Фестивали любительских 

творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам. 

    Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): за период с 2019 по 

2024 гг. проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (по 

20 грантов ежегодно). 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

1.1 Проведены Фестивали любительских  

творческих коллективов с вручением грантов 

лучшим коллективам 

 

31.12.2024 Оказана грантовая поддержка 1 ведущему коллективу 

самодеятельного народного творчества Кировской 

области. 

на 31.12.2019 – 1 ед. 

на 31.12.2020 – 1 ед. 

на 31.12.2021 – 1 ед. 

на 31.12.2022 – 1 ед. 

на 31.12.2023 – 1 ед. 

на 31.12.2024 – 1 ед. 

2     Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены фестивали детского творче-

ства всех жанров. 

    Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): за период с 2019 по 

2024 гг. проведены 30 фестивалей детского творчества всех жанров (5 фестивалей ежегодно). 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

2.1 Проведены фестивали детского творчества 

всех жанров в Кировской области 

31.12.2024 Проведены 12 фестивалей детского  

творчества всех жанров в Кировской области. 

на 31.12.2020 – 2 ед. 

на 31.12.2021 – 5 ед. 

на 31.12.2022 – 8 ед. 

на 31.12.2023 – 10 ед. 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

на 31.12.2024 – 12 ед. 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подготовить кадры для организаций культуры 

3       Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы Центры непрерывного обра-

зования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры и повышена квалификация 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 

     Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

За период с 2019 по 2021 гг. на базе 15 творческих вузов будут созданы 15 Центров непрерывного образования  

и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра  

в 2020 и 2021 гг. соответственно), оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы 

инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям  

и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента  

с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих 

специалистов отрасли.  

С 2019 по 2024 гг. повышение квалификации пройдут 200 000 работников культуры (14 000 в 2019 году, 26 000 в 2020 го-

ду и далее по 40 000 ежегодно) или 24% работников отрасли культуры. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

3.1 Повысили квалификацию на базе Центров не-

прерывного образования и повышения квали-

фикации творческих и управленческих кадров 

в сфере культуры творческие и управленческие 

кадры в сфере культуры Кировской области 

31.12.2024 2071 специалистов учреждений культуры Кировской 

области прошли повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры 

на 31.12.2019 – 137 ед. 

на 31.12.2020 – 407 ед. 

на 31.12.2021 – 823 ед. 

на 31.12.2022 – 1239 ед. 

на 31.12.2023 – 1655 ед. 

на 31.12.2024 – 2071 ед. 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечить поддержку добровольческих движе-

ний, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации 

4      Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена программа «Волонтеры 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

культуры». 

     Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): за период с 2020 по 

2024 гг. в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе во-

лонтерских проектов, примут участие 100 000 волонтеров, будет сформирован социальный институт добровольчества в 

сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения 

в культурный и хозяйственный обороты объектов культурного наследия. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

4.1 Обеспечено вовлечение волонтеров Кировской 

области в программу «Волонтеры культуры» 

31.12.2024 Для работы в организациях культуры, на массовых 

мероприятиях и обеспечения работы с целью сохра-

нения культурного наследия к 2024 году сведения о 

871 волонтерах Кировской области внесены в базу 

данных «Волонтеры в культуре». 

на 31.12.2019 – 87 ед. 

на 31.12.2020 – 218 ед. 

на 31.12.2021 – 349 ед. 

на 31.12.2022 – 523 ед. 

на 31.12.2023 – 697 ед. 

на 31.12.2024 – 871 ед. 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создать условия для укрепления гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации  

5        Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): поддержка творческих проектов, на-

правленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценно-

стей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литерату-

ры, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. 

       Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в период с 2019 по 

2024 гг. некоммерческим организациям выделено не более 600 субсидий (по 100 субсидий ежегодно) на творческие проек-

ты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и ли-

тературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

5.1 Реализованы некоммерческими организациями 

Кировской области творческие проекты, на-

правленные на укрепление российской граж-

данской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей наро-

дов, населяющих Кировскую область 

31.12.2024 Получено не менее 8 грантов некоммерческими орга-

низациями Кировской области на творческие проек-

ты, направленные на укрепление российской граж-

данской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов, на-

селяющих Кировскую область, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и 

ремесел. 

на 31.12.2019 – 3 ед. 

на 31.12.2020 – 5 ед. 

на 31.12.2021 – 6 ед. 

на 31.12.2022 – 6 ед. 

на 31.12.2023 – 7 ед. 

на 31.12.2024 – 8 ед.-- 

6       Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены культурно-

просветительские программы для школьников. 

      Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): за период с 2019 по 

2024 гг. проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников.  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

6.1 Проведены культурно-просветительские про-

граммы для школьников Кировской области 

31.12.2024 Проведены 6 культурно-просветительских 

программ для 1080 школьников Кировской области. 

на 31.12.2019 – 1 ед. 

на 31.12.2020 – 1 ед. 

на 31.12.2021 – 1 ед. 

на 31.12.2022 – 1 ед. 

на 31.12.2023 – 1 ед. 

на 31.12.2024 – 1 ед. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  

 

№ п/п Источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов 

1.1 Проведены фестивали  

любительских творческих кол-

лективов с последующим ока-

занием поддержки ведущим 

коллективам самодеятельного 

народного творчества в Киров-

ской области 

0,0 0,0 5,20 5,80 5,80 5,80 27,80 

1.1.1 бюджет Кировской области 0,0 0,0 5,20 5,80 5,80 5,80 27,80 

2 Проведены фестивали детского творчества всех жанров 

2.1 Проведены фестивали детского 

творчества всех жанров в Ки-

ровской области 

0,0 0,0 2,40 2,80 2,80 2,80 13,20 

2.1.1 консолидированный бюджет 

Кировской области, в том чис-

ле: 

0,0 0,0 2,40 2,80 2,80 2,80 13,20 

2.1.1.1 бюджет Кировской области 0,0 0,0 2,40 2,80 2,80 2,80 13,20 

2.1.1.2 бюджеты муниципальных об-

разований (без учета межбюд-

жетных трансфертов бюджета 

Кировской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров  

в сфере культуры и повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
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№ п/п Источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1 Повысили квалификацию  

на базе Центров непрерывного 

образования и повышения ква-

лификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры творческие и управ-

ленческие кадры  

в сфере культуры Кировской 

области 

В рамках текущей деятельности учреждений, подведомственных министерству  

культуры Кировской области, 

В рамках текущей деятельности муниципальных учреждений сферы культуры 

 

4 Проведена программа «Волонтеры культуры» 

4.1 Обеспечено вовлечение волон-

теров в программу «Волонтеры 

культуры» 

В рамках выполняемых полномочий управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Кировской области и в рамках текущей деятельности 

учреждения, подведомственного управлению государственной охраны объектов 

 культурного наследия Кировской области 

5 Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе  

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направлен-

ные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства 

5.1 Реализованы некоммерческими 

организациями Кировской об-

ласти творческие проекты, на-

правленные на укрепление 

российской гражданской иден-

тичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов, населяю-

щих Кировскую область 

0,0 0,0 0,85 0,85 0,85 0,85 4,25 
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№ п/п Источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.1.1 федеральный бюджет (в том 

числе межбюджетные транс-

ферты бюджету Кировской об-

ласти) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.2 бюджет Кировской области 0,0 0,0 0,85 0,85 0,85 0,85 4,25 

6 Проведены культурно-просветительские программы для школьников 

6.1 Проведены культурно-

просветительские программы 

для школьников Кировской 

области 

В рамках текущей деятельности учреждений, подведомственных министерству 

культуры Кировской области 

Всего по региональному проекту, в том 

числе: 
0,0 0,0 8,45 9,45 9,45 9,45 36,8 

федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты бюджету 

Кировской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Киров-

ской области, в том числе: 

0,0 0,0 8,45 9,45 9,45 9,45 36,8 

бюджет Кировской области 0,0 0,0 8,45 9,45 9,45 9,45 36,8 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

бюджета Кировской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном  

проекте 

Фамилия,  

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процен-

тов) 

1 Руководитель  

регионального проекта 

Мазур Т.С. Министр культуры  

Кировской области 

Чурин А.А., Предсе-

датель Правительства 

Кировской области  

10 

2 Администратор  

регионального проекта 

Мамонова Е.Б. Ведущий консультант отдела го-

сударственных программ в сфере 

 культуры министерства культу-

ры Кировской  

области 

Катаев С.Е., 

 Начальник отдела го-

сударственных про-

грамм 

 в сфере культуры  

министерства культу-

ры Кировской  

области  

40 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 Участник регионального  

проекта 

Мамонова Е.Б. Ведущий консультант отдела го-

сударственных программ в сфере 

 культуры министерства культу-

ры Кировской  

области 

Катаев С.Е., 

 Начальник отдела го-

сударственных про-

грамм 

 в сфере культуры  

министерства культу-

ры Кировской  

области  

40 

Проведены фестивали любительских творческих коллективов с последующим оказанием поддержки ведущим 

коллективам самодеятельного народного творчества в Кировской области 

4 Ответственный  

за достижение результата 

регионального проекта 

Мазур Т.С. Министр культуры  

Кировской области 

Чурин А.А., Предсе-

датель Правительства 

Кировской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном  

проекте 

Фамилия,  

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процен-

тов) 

5 Участник регионального 

проекта 

Антончик Т.Т. Начальник организационно-

кадрового и правового обеспече-

ния министерства культуры  

Кировской области 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

10 

6 Участник регионального 

проекта 

Канакова О.Г. Директор Кировского областного 

государственного автономного 

учреждения культуры «Област-

ной Дом народного творчества» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

 

20 

Проведены фестивали детского творчества всех жанров в Кировской области 

7 Ответственный за дости-

жение результата регио-

нального проекта 

Мазур Т.С. Министр культуры  

Кировской области 

Чурин А.А., Предсе-

датель Правительства 

Кировской области 

10 

8 Администратор  

регионального проекта 

Мамонова Е.Б. Ведущий консультант отдела го-

сударственных программ в сфере 

 культуры министерства культу-

ры Кировской  

области 

Катаев С.Е., 

Начальник отдела го-

сударственных про-

грамм 

в сфере культуры  

министерства культу-

ры Кировской  

области 

40 

9 Участник регионального 

проекта 

Бакина О.В. Директор Кировского областного 

государственного профессио-

нального образовательного авто-

номного учреждения «Вятский 

колледж культуры» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

30 

10 Участник регионального Киселев В.И. Директор Кировского областного Мазур Т.С.,  20 
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№ 

п/п 

Роль в региональном  

проекте 

Фамилия,  

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процен-

тов) 

проекта государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

повышения квалификации ра-

ботников культуры и искусства» 

министр культуры 

Кировской  

области 

11 Участник регионального 

проекта 

Боев В.Г. Директор Кировского областного 

государственного профессио-

нального образовательного бюд-

жетного учреждения «Кировский 

колледж музыкального искусства 

им.И.В. Казенина» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

10 

12 Участник регионального 

проекта 

- Главы муниципальных образова-

ний Кировской области 
- 2 

Повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленче-

ских кадров в сфере культуры творческие и управленческие кадры в сфере культуры Кировской области 

13 Ответственный за дости-

жение результата  

регионального проекта 

Мазур Т.С. Министр культуры  

Кировской области 

Чурин А.А., Предсе-

датель Правительства 

Кировской области 

10 

14 Участник регионального 

проекта 

Бакина О.В. Директор Кировского областного 

государственного профессио-

нального образовательного авто-

номного учреждения «Вятский 

колледж культуры» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

30 

15 Участник регионального Киселев В.И. Директор Кировского областного 

государственного бюджетного 

Мазур Т.С.,  20 
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№ 

п/п 

Роль в региональном  

проекте 

Фамилия,  

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процен-

тов) 

проекта учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

повышения квалификации ра-

ботников культуры и искусства» 

министр культуры 

Кировской  

области 

16 Участник регионального 

проекта 

- Главы муниципальных образова-

ний Кировской области 

- 2 

Обеспечено вовлечение волонтеров Кировской области в программу «Волонтеры культуры» 

17 Ответственный за дости-

жение результата регио-

нального проекта 

Мазур Т.С. Министр культуры  

Кировской области 

Чурин А.А., Предсе-

датель Правительства 

Кировской области 

10 

18 Участник регионального 

проекта 

Ус М.В. Начальник управления государ-

ственной охраны объектов куль-

турного наследия Кировской об-

ласти 

Чурин А.А., Предсе-

датель Правительства 

Кировской области 

10 

19 Участник регионального 

проекта 

Кряжевских А.Л. Директор Кировского областного 

государственного автономного 

 учреждения «Научно-

производственный центр по ох-

ране объектов культурного на-

следия Кировской области» 

Ус М.В., начальник 

управления государ-

ственной охраны объ-

ектов культурного на-

следия Кировской об-

ласти 

25 

20 Участник регионального 

проекта 

- Главы муниципальных образова-

ний Кировской области 

 

 

 

- 2 
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№ 

п/п 

Роль в региональном  

проекте 

Фамилия,  

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процен-

тов) 

Реализованы некоммерческими организациями Кировской области творческие проекты, направленные на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, населяющих Ки-

ровскую область 

21 Ответственный  

за достижение результата 

регионального проекта 

Мазур Т.С. Министр культуры  

Кировской области 

Чурин А.А., Предсе-

датель Правительства 

Кировской области 

10 

22 Участник регионального 

проекта 

Катаев С.Е. Начальник отдела государствен-

ных программ и проектов в сфе-

ре культуры 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

10 

23 Участник регионального 

проекта 

Антончик Т.Т. Начальник организационно-

кадрового и правового обеспече-

ния министерства культуры  

Кировской области 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

10 

24 Участник регионального 

проекта 

Зайцева Е.В. Начальник отдела  

экономического прогнозирова-

ния и бухгалтерского учета ми-

нистерства культуры  

Кировской области 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

5 

25 Участник регионального 

проекта 

Мамонова Е.Б.  Ведущий консультант отдела го-

сударственных программ в сфере 

 культуры министерства культу-

ры Кировской области 

Катаев С.Е., 

Начальник отдела  

государственных про-

грамм 

 в сфере культуры  

министерства культу-

ры Кировской  

области 

40 
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№ 

п/п 

Роль в региональном  

проекте 

Фамилия,  

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процен-

тов) 

26 Участник регионального 

проекта 

Маркелов А.В. Директор Кировского областного 

государственного бюджетного 

учреждения культуры «Киров-

ский областной краеведческий 

музей» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

5 

27 Участник регионального 

проекта 

Канакова О.Г. Директор Кировского областного 

государственного автономного 

учреждения культуры «Област-

ной Дом народного творчества» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

20 

28 Участник регионального 

проекта 

Стрельникова Н.В. Директор Кировского областного 

государственного бюджетного 

 учреждения культуры «Киров-

ская ордена Почета государст-

венная универсальная областная 

научная библиотека имени А.И. 

Герцена» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

5 

29 Участник регионального 

проекта 

- Руководители некоммерческих 

организаций 

- 5 

Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области 

30 Ответственный  

за достижение результата 

регионального проекта 

Мазур Т.С. Министр культуры  

Кировской области 

Чурин А.А., Предсе-

датель Правительства 

Кировской области 

10 

31 Участник регионального 

проекта 

Маркелов А.В. Директор Кировского областного 

государственного бюджетного 

учреждения культуры «Киров-

ский областной краеведческий 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном  

проекте 

Фамилия,  

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процен-

тов) 

музей» 

32 Участник регионального 

проекта 

Стрельникова Н.В. Директор Кировского областного 

государственного бюджетного 

 учреждения культуры «Киров-

ская ордена Почета государст-

венная универсальная областная 

научная библиотека имени А.И. 

Герцена» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

5 

33 Участник регионального 

проекта 

Шакина А.В. Директор Кировского областного 

государственного бюджетного 

 учреждения культуры «Вятский 

художественный музей имени 

В.М.и А.М. Васнецовых» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

10 

34 Участник регионального 

проекта 

Шумайлова С.В. Директор Кировского областного 

государственного бюджетного 

 учреждения культуры «Музей 

К.Э. Циолковского, авиации  

и космонавтики» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

10 

35 Участник регионального 

проекта 

- Главы муниципальных образова-

ний Кировской области 

- 2 

 

 

 

 

 



  

19 

 

 

   

 

6. Дополнительная информация 

Исполнители Министерство культуры Кировской области  

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области 

КОГАУК «Областной Дом народного творчества» 

КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная биб-

лиотека имени А.И. Герцена» 

КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» 

КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им.И.В. Казенина» 

КОГБУДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников  

культуры и искусства» 

КОГАУ «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия  

Кировской области» 

КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых» 

КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» 

КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей» 

Органы местного самоуправления Кировской области 

 

______________ 
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 Приложение № 1  

к паспорту регионального проекта  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 

 жителей Кировской области»  

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

1 Проведены Фестивали люби-

тельских творческих коллек-

тивов с вручением грантов 

лучшим коллективам 

01.01.2019 01.12.2024 Мазур Т.С. Доклад 

о проведении 

фестиваля 

ВДЛ 

1.1.1 Подготовка и направление 

заявочной документации на 

участие в конкурсном отборе 

01.03.2019 31.03.2019 Соболев В.Г. 

Османов М.О. 

Катаев С.Е. 

Заявка на участие в 

конкурсном отборе 

РП 

1.1.2 Проведение конкурсного от-

бора ФГБУК «Государствен-

ный Российский Дом народ-

ного творчества имени В.Д. 

Поленова» 

01.04.2019 31.05.2019 Соболев В.Г. 

Османов М.О. 

Катаев С.Е. 

Соглашение о пре-

доставление гранта 

между учреждением 

культуры и ФГБУК 

«ГРДНТ имени В.Д. 

Поленова» 

РП 

1.1 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

 

- 01.06.2019 Мазур Т.С. 

Соболев В.Г. 

Соглашение о пре-

доставлении гранта 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

1.2.1 Мероприятие: Объявление 

процедуры электронного 

аукциона 

01.06.2019 30.06.2019 Соболев В.Г. 

 

Извещение об объяв-

лении аукциона на 

приобретение и по-

ставку товара (обору-

дования) 

РП 

1.2.2 Заключение контракта на по-

ставку товара 

01.07.2019 31.08.2019 Соболев В.Г. 

 

Контракт (договор) 

на поставку товара 

(оборудования) 

РП 

1.2 Сведения о государственном 

контракте внесены в реестр 

контрактов, заключенных за-

казчиками по результатам за-

купок 

- 31.08.2019 Мазур Т.С. 

Соболев В.Г. 

Реестр контрактов К 

1.3.1 Исполнение заключенных 

контрактов, поставка товара 

01.09.2019 31.10.2019 Катаев С.Е. 

Соболев В.Г. 

Османов М.О. 

Акт приема-передачи 

товара 

РП 

1.3 Произведена приемка по-

ставленных товаров, выпол-

ненных работ, оказанных ус-

луг 

- 31.10.2019 Мазур Т.С. 

Соболев В.Г. 

 

Акт приема-передачи 

товара 

К 

1.4.1 Подготовка и направление 

отчетов в соответствии с со-

глашением о предоставлении 

гранта 

01.11.2019 30.11.2019 Соболев В.Г. 

Катаев С.Е. 

Отчет о целевом ис-

пользовании средств 

РП 

1.4 Обеспечен мониторинг ис-

полнения соглашений о реа-

лизации на территории Ки-

ровской области региональ-

ного проекта, обеспечиваю-

- 30.11.2019 Мазур Т.С. Отчет о целевом ис-

пользовании средств 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

щего достижение целей, по-

казателей и результатов со-

ответствующего федерально-

го проекта, обработка и фор-

мирование заключений на 

отчеты, представляемые уча-

стниками федерального про-

екта в рамках мониторинга 

реализации федерального 

проекта (результатов феде-

рального проекта) 

1.5.1 Подготовка и направление 

заявочной документации на 

участие в конкурсном отборе 

01.02.2020 31.03.2020 Канакова О.Г. 

Катаев С.Е. 

Заявка на участие в 

конкурсном отборе 

РП 

1.5.2 Проведение конкурсного от-

бора ФГБУК «Государствен-

ный Российский Дом народ-

ного творчества имени В.Д. 

Поленова» 

01.04.2020 31.05.2020 Канакова О.Г. 

Катаев С.Е. 

Соглашение о пре-

доставление гранта 

между учреждением 

культуры и ФГБУК 

«ГРДНТ имени В.Д. 

Поленова» 

РП 

1.5 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 01.06.2020 Мазур Т.С. 

Канакова О.Г. 

Соглашение о пре-

доставлении гранта 

К 

1.6.1 Заключение контракта на по-

ставку товара при условии 

наличия победителя кон-

курсного отбора из числа 

творческих коллективов Ки-

01.07.2020 31.08.2020 Канакова О.Г. Контракт (договор) 

на поставку товара 

(оборудования) 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

ровской области 

1.6 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 31.08.2020 Мазур Т.С. 

Канакова О.Г. 

Контракт (договор) 

на поставку товара 

(оборудования) 

К 

1.7.1 Подготовка и направление 

отчетов в соответствии с со-

глашением 

01.11.2020 30.11.2020 Канакова О.Г. 

Катаев С.Е. 

Отчет  РП 

1.7 Обеспечен мониторинг ис-

полнения соглашений о реа-

лизации на территории Ки-

ровской области региональ-

ного проекта, обеспечиваю-

щего достижение целей, по-

казателей и результатов со-

ответствующего федерально-

го проекта, обработка и фор-

мирование заключений на 

отчеты, представляемые уча-

стниками федерального про-

екта в рамках мониторинга 

реализации федерального 

проекта (результатов феде-

рального проекта) 

- 30.11.2020 Мазур Т.С. Отчет о целевом ис-

пользовании средств 

К 

1.8.1 Подготовка и направление 

заявочной документации на 

участие в конкурсном отборе 

01.02.2021 31.03.2021 Канакова О.Г. 

Катаев С.Е. 

Заявка на участие в 

конкурсном отборе 

РП 

1.8.2 Проведение конкурсного от-

бора ФГБУК «Государствен-

01.04.2021 31.05.2021 Канакова О.Г. 

Катаев С.Е. 

Соглашение о пре-

доставление гранта 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

ный Российский Дом народ-

ного творчества имени В.Д. 

Поленова» 

между учреждением 

культуры и ФГБУК 

«ГРДНТ имени В.Д. 

Поленова» 

1.8 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 01.06.2021 Мазур Т.С. 

Канакова О.Г 

Соглашение о пре-

доставлении гранта 

К 

1.9.1 Заключение контракта на по-

ставку товара при условии 

наличия победителя кон-

курсного отбора из числа 

творческих коллективов Ки-

ровской области 

01.07.2021 31.08.2021 Канакова О.Г. 

 

Контракт (договор) 

на поставку товара 

(оборудования) 

 

РП 

1.9 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 31.08.2021 Мазур Т.С. 

Канакова О.Г. 

 

Контракт (договор) 

на поставку товара 

(оборудования) 

 

К 

1.10.1 Подготовка и направление 

отчетов в соответствии с со-

глашением о предоставлении 

гранта 

01.11.2021 30.11.2021 Канакова О.Г. 

Катаев С.Е. 

Отчет о целевом ис-

пользовании средств 

РП 

1.10 Обеспечен мониторинг ис-

полнения соглашений о реа-

лизации на территории Ки-

ровской области региональ-

ного проекта, обеспечиваю-

щего достижение целей, по-

казателей и результатов со-

- 30.11.2021 Мазур Т.С. Отчет о целевом ис-

пользовании средств 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

ответствующего федерально-

го проекта, обработка и фор-

мирование заключений на 

отчеты, представляемые уча-

стниками федерального про-

екта в рамках мониторинга 

реализации федерального 

проекта (результатов феде-

рального проекта) 

1.11.1 Подготовка и направление 

заявочной документации на 

участие в конкурсном отборе 

01.02.2022 31.03.2022 Канакова О.Г. 

Катаев С.Е. 

Заявка на участие в 

конкурсном отборе 

РП 

1.11.2 Проведение конкурсного от-

бора ФГБУК «Государствен-

ный Российский Дом народ-

ного творчества имени В.Д. 

Поленова» 

01.04.2022 31.05.2022 Канакова О.Г. 

Катаев С.Е. 

Соглашение о пре-

доставление гранта 

между учреждением 

культуры и ФГБУК 

«ГРДНТ имени В.Д. 

Поленова» 

РП 

1.11 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 01.06.2022 Мазур Т.С. 

Соболев В.Г. 

Соглашение о пре-

доставлении гранта 

К 

1.12.1 Заключение контракта на по-

ставку товара при условии 

наличия победителя кон-

курсного отбора из числа 

творческих коллективов Ки-

ровской области 

 

01.07.2022 31.08.2022 Канакова О.Г. 

 

Контракт (договор) 

на поставку товара 

(оборудования) 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

1.12 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 31.08.2022 Мазур Т.С. 

Канакова О.Г. 

Контракт (договор) 

на поставку товара 

(оборудования) 

К 

1.13.1 Подготовка и направление 

отчетов в соответствии с со-

глашением о предоставлении 

гранта 

01.11.2022 30.11.2022 Соболев В.Г. 

Катаев С.Е. 

Отчет о целевом ис-

пользовании средств 

РП 

1.13 Обеспечен мониторинг ис-

полнения соглашений о реа-

лизации на территории Ки-

ровской области региональ-

ного проекта, обеспечиваю-

щего достижение целей, по-

казателей и результатов со-

ответствующего федерально-

го проекта, обработка и фор-

мирование заключений на 

отчеты, представляемые уча-

стниками федерального про-

екта в рамках мониторинга 

реализации федерального 

проекта (результатов феде-

рального проекта) 

- 30.11.2022 Мазур Т.С. Отчет о целевом ис-

пользовании средств 

К 

1.14.1 Подготовка и направление 

заявочной документации на 

участие в конкурсном отборе 

 

01.02.2023 31.03.2023 Катаев С. Е.   Заявка на участие в 

конкурсном отборе 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

1.14.2 Проведение конкурсного 

отбора ФГБУК 

«Государственный 

Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. 

Поленова» 

01.04.2023 31.05.2023 Катаев С. Е. Соглашение о пре-

доставлении гранта 

 

РП 

1.14 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 01.06.2023 Мазур Т. С. Соглашение о пре-

доставлении гранта 

 

К 

1.15.1 Заключение контракта на по-

ставку товара при условии 

наличия победителя кон-

курсного отбора из числа 

творческих коллективов Ки-

ровской области 

01.07.2023 31.08.2023 Катаев С. Е.   Контракт (договор) 

на поставку товара 

(оборудования) 

РП 

1.15 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы 

- 31.08.2023 Мазур Т.С. 

Канакова О.Г. 

Контракт (договор) 

на поставку товара 

(оборудования) 

К 

1.16.1 Подготовка и направление 

отчетов в соответствии с 

соглашением 

01.11.2023 30.11.2023 Катаев С. Е.   Отчет 

 

РП 

1.16 Обеспечен мониторинг 

исполнения соглашений о 

реализации на территории 

субъекта Российской 

Федерации регионального 

проекта, обеспечивающего 

- 30.11.2023 Мазур Т. С.  Отчет о целевом ис-

пользовании средств 

 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

достижение целей, 

показателей и результатов 

соответствующего 

федерального проекта, 

обработка и формирование 

заключений на отчеты, 

представляемые участниками 

федерального проекта в 

рамках мониторинга 

реализации федерального 

проекта (результата 

федерального проекта) 

1.17.1 Подготовка и направление 

заявочной документации на 

участие в конкурсном отборе 

01.02.2024 31.03.2024 Катаев С. Е.  Заявка на участие в 

конкурсном отборе 

 

РП 

1.17.2 Проведение конкурсного 

отбора ФГБУК 

«Государственный 

Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. 

Поленова» 

01.04.2024 31.05.2024 Катаев С. Е.  Соглашение о пре-

доставлении гранта 

 

РП 

1.17 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 01.06.2024 Мазур Т. С.  Соглашение о пре-

доставлении гранта 

 

К 

1.18.1 Заключение контракта на 

поставку товара при условии 

наличия победителя 

конкурсного отбора из числа 

01.07.2024 31.08.2024 Катаев С. Е.  Контракт (договор) 

на поставку товара 

(оборудования) 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

творческих коллективов 

Кировской области 

1.18 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы)  

- 31.08.2024 Мазур Т. С.  Контракт (договор) 

на поставку товара 

(оборудования) 

К 

1.19.1 Подготовка и направление 

отчетов в соответствии с 

соглашением 

01.11.2024 30.11.2024 Катаев С. Е.  Отчет РП 

1.19 Обеспечен мониторинг 

исполнения соглашений о 

реализации на территории 

субъекта Российской 

Федерации регионального 

проекта, обеспечивающего 

достижение целей, 

показателей и результатов 

соответствующего 

федерального проекта, 

обработка и формирование 

заключений на отчеты, 

представляемые участниками 

федерального проекта в 

рамках мониторинга 

реализации федерального 

проекта (результата 

федерального проекта) 

- 30.11.2024 Мазур Т. С.  Отчет о целевом ис-

пользовании средств 

 

К 

2 Проведены фестивали дет-

ского творчества всех жанров 

01.01.2020 20.12.2024 Мазур Т.С. Доклад 

о проведении 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

в Кировской области Фестивалей 

2.1.1 Разработка положений о про-

ведении фестивалей детского 

творчества всех жанров в Ки-

ровской области 

15.01.2020 15.02.2020 Бакина О.В. 

Киселев В.И. 

Боев В.Г. 

Положение о прове-

дении фестивале раз-

работано 

РП 

2.1 Разработаны положения о 

проведении фестивалей дет-

ского творчества всех жанров 

в Кировской области 

- 15.02.2020 Бакина О.В. 

Киселев В.И. 

Боев В.Г. 

Подготовлены поло-

жения о проведении 

фестивалей детского 

творчества всех жан-

ров в Кировской об-

ласти 

К 

2.2.1 Согласование положений о 

проведении фестивалей дет-

ского творчества всех жанров 

в Кировской области 

15.02.2020 20.02.2020 Мамонова Е.Б. Отчет о ходе согласо-

вания в министерстве 

культуры Кировской 

области Положений о 

фестивалях детского 

творчества  

РП 

2.2 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 20.02.2020 Катаев С.Е. 

Мамонова Е.Б. 

Утверждены положе-

ния о фестивалях 

детского творчества 

К 

2.3.1 Подготовка приказов о выде-

лении средств на проведение 

фестивалей детского творче-

ства всех жанров  

в Кировской области 

15.02.2020 15.05.2020 Мамонова Е.Б. Приказы 

о выделении средств 

на проведение фести-

валей  

РП 

2.3.2 Проведены 2 фестиваля дет-

ского творчества 

15.05.2020 10.12.2020 Бакина О.В., 

Киселев В.И., 

Боев В.Г. 

Отчет о проведении 

фестивалей 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

2.3 Услуга оказана (работы вы-

полнены) 

- 10.12.2020 Бакина О.В., 

Киселев В.И., 

Боев В.Г. 

Отчет о проведении 

фестивалей 

К 

2.4.1 Разработка положений о про-

ведении фестивалей детского 

творчества всех жанров в Ки-

ровской области 

15.01.2021 15.02.2021 Бакина О.В. 

Киселев В.И. 

Боев В.Г. 

Положение о прове-

дении фестивале раз-

работано 

РП 

2.4 Разработаны положения о 

проведении фестивалей дет-

ского творчества всех жанров 

в Кировской области 

- 15.02.2021 Бакина О.В. 

Киселев В.И. 

Боев В.Г. 

Подготовлены поло-

жения о проведении 

фестивалей детского 

творчества всех жан-

ров в Кировской об-

ласти 

К 

2.5.1 Согласование положений о 

проведении фестивалей дет-

ского творчества всех жанров 

в Кировской области 

15.02.2021 20.02.2021 Мамонова Е.Б. Положения согласо-

ваны в министерстве 

культуры Кировской 

области 

РП 

2.5 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 20.02.2021 Катаев С.Е. 

Мамонова Е.Б. 

Утверждены положе-

ния о фестивалях 

детского творчества 

К 

2.6.1 Подготовка приказов о выде-

лении средств на проведение 

фестивалей детского творче-

ства всех жанров  

в Кировской области 

15.02.2021 15.05.2021 Мамонова Е.Б. Приказы 

о выделении средств 

на проведение фести-

валей  

РП 

2.6.2 Проведены 3 фестиваля дет-

ского творчества 

15.05.2021 10.12.2021 Бакина О.В., 

Киселев В.И., 

Боев В.Г. 

Отчет о проведении 

фестивалей 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

2.6 Получен отчет о деятельно-

сти организации 

- 10.12.2021 Бакина О.В., 

 Киселев В.И., 

 Боев В.Г. 

Отчет о проведении 

фестивалей 

К 

2.7.1 Разработка положений о про-

ведении фестивалей детского 

творчества всех жанров в Ки-

ровской области 

 

15.01.2022 15.02.2022 Бакина О.В. 

Киселев В.И. 

Боев В.Г. 

Положение о прове-

дении фестивале раз-

работано 

РП 

2.7 Документ разработан - 15.02.2022 Бакина О.В., 

Киселев В.И., 

Боев В.Г. 

Подготовлены поло-

жения о проведении 

фестивалей детского 

творчества всех жан-

ров в Кировской об-

ласти 

К 

2.8.1 Согласование положений о 

проведении фестивалей дет-

ского творчества всех жанров 

в Кировской области 

15.02.2022 20.02.2022 Мамонова Е.Б. Положения согласо-

ваны в министерстве 

культуры Кировской 

области 

РП 

2.8 Документ утвержден (подпи-

сан) 

- 20.02.2022 Катаев С.Е., 

Мамонова Е.Б. 

Утверждены положе-

ния о фестивалях 

детского творчества 

К 

2.9.1 Подготовка приказов о выде-

лении средств на проведение 

фестивалей детского творче-

ства всех жанров  

в Кировской области 

15.02.2022 15.05.2022 Мамонова Е.Б. Приказы 

о выделении средств 

на проведение фести-

валей  

РП 

2.9.2 Проведены 3 фестиваля дет-

ского творчества 
15.05.2022 10.12.2022 Бакина О.В., 

Киселев В.И., 

Боев В.Г. 

Отчет о проведении 

фестивалей 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

2.9 Получен отчет о деятельно-

сти организации 

- 10.12.2022 Бакина О.В., 

 Киселев В.И., 

 Боев В.Г. 

Отчет о проведении 

фестивалей 

К 

2.10.1 Разработка положений о про-

ведении фестивалей детского 

творчества всех жанров в Ки-

ровской области 

15.01.2023 15.02.2023 Бакина О. В. Положение о прове-

дении фестивалей 

разработано 

РП 

2.10 Документ разработан - 15.02.2023 Бакина О. В. 

 

Подготовлены поло-

жения о проведении 

фестивалей детского 

творчества всех жан-

ров в Кировской об-

ласти  

К 

2.11.1 Согласование положений о 

проведении 2 фестивалей 

детского творчества 

15.02.2023 15.02.2023 Мамонова Е.Б. Положения согласо-

ваны в министерстве 

культуры Кировской 

области  

РП 

2.11 Документ утвержден (подпи-

сан) 

- 

20.02.2023 Катаев С. Е. Утверждены 

положения о 

проведении 

фестивалей детского 

творчества 

К 

2.12.1 Подготовка приказов о выде-

лении средств на проведение 

2 фестивалей детского твор-

чества всех жанров в Киров-

ской области 

15.02.2023 15.05..2023 Мамонова Е. Б. Приказы о выделении 

средств на проведе-

ние фестивалей 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

2.12.2 Проведены 2 фестиваля дет-

ского творчества 

15.05.2023 10.12.2023 Бакина О. В. Отчет о проведении 

фестивалей 

РП 

2.13.1 Разработка положений о про-

ведении фестивалей детского 

творчества всех жанров в Ки-

ровской области 

15.01.2024 15.02.2024 Бакина О. В. Положения о прове-

дении фестивалей 

разработано 

РП 

2.13 Документ разработан - 15.02.2024 Бакина О. В. 

 

 Подготовлены поло-

жения о проведении 

фестивалей детского 

творчества всех жан-

ров в Кировской об-

ласти  

К 

2.14.1 Согласование положений о 

проведении 3 фестивалей 

детского творчества 

15.02.2024 15.02.2024 Мамонова Е.Б. Положения согласо-

ваны в министерстве 

культуры Кировской 

области  

РП 

2.14 Документ утвержден (подпи-

сан) 

- 

20.02.2024 Катаев С. Е. Утверждены 

положения о 

проведении 

фестивалей детского 

творчества 

К 

2.15.1 Подготовка приказов о выде-

лении средств на проведение 

2 фестивалей детского твор-

чества всех жанров в Киров-

ской области 

15.02.2023 15.05.2023 Мамонова Е. Б. Приказы о выделении 

средств на проведе-

ние фестивалей 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

2.15.2 Проведены 2 фестиваля дет-

ского творчества 

15.05.2024 10.12.2024 Бакина О. В. Отчет о проведении 

фестивалей 

РП 

2.15 Услуга оказана (работы вы-

полнены) 

- 10.12.2023 Мамонова Е. Б. Отчет о проведении  

2 фестивалей детско-

го творчества 

К 

3 Повысили квалификацию на 

базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры творческие и 

управленческие кадры в сфе-

ре культуры Кировской  

области 

01.01.2019 31.12.2024 Мазур Т.С. Отчеты учреждений 

культуры Кировской 

области о прохожде-

нии повышения ква-

лификации на базе 

Центров непрерывно-

го образования и по-

вышения квалифика-

ции творческих и 

управленческих кад-

ров в сфере культуры   

ВДЛ 

3.1.1 Подготовка информацион-

ных писем в учреждения 

культуры Кировской области 

о возможности прохождения 

повышения квалификации на 

базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры  
 

01.01.2019 30.07.2019 Киселев В.И. 

 

Информационные 

письма в учреждения 

культуры Кировской 

области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

3.1 Информационные письма на-

правлены в учреждения куль-

туры Кировской области 

- 30.07.2019 Киселев В.И. 

 

Информационные 

письма в учреждения 

культуры Кировской 

области 

К 

3.2.1 Формирование заявок и за-

ключение договоров учреж-

дениями культуры Киров-

ской области на оказание об-

разовательных услуг по до-

полнительным профессио-

нальным программам повы-

шения квалификации с Цен-

трами непрерывного образо-

вания и повышения квалифи-

кации творческих и управ-

ленческих кадров в сфере 

культуры  

30.07.2019 01.12.2019 Киселев В.И. 

 

Сформированные за-

явки, заключенные 

договоры 

РП 

3.2 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы 

(заявки, договоры), необхо-

димые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.12.2019 Киселев В.И. Отчет о количестве 

направленных заявок 

и заключенных дого-

воров 

К 

3.3.1 Организация повышения 

квалификации специалистов 

учреждений культуры Ки-

ровской области на базе Цен-

тров непрерывного образова-

ния и повышения квалифика-

ции творческих и управлен-

01.09.2019 20.12.2019 Киселев В.И. Мониторинг прохож-

дения обучения (по-

вышения квалифика-

ции) работниками 

учреждении культу-

ры Кировской облас-

ти  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

ческих кадров в сфере куль-

туры 

3.3.2 Подготовка отчета о специа-

листах, прошедших обучение 

(повысивших квалификацию) 

на базе Центров непрерывно-

го образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры 

01.12.2019 31.12.2019 Киселев В.И. Отчет о специали-

стах, прошедших 

обучение (повысив-

ших квалификацию) 

РП 

3.3 Услуга оказана (работы вы-

полнены)  

- 31.12.2019 Киселев В.И. Список работников, 

прошедших обучение 

(повышение квали-

фикации): 

143 специалистами 

учреждений культу-

ры Кировской облас-

ти повышена квали-

фикация на базе Цен-

тров непрерывного 

образования и повы-

шения квалификации 

творческих и управ-

ленческих кадров в 

сфере культуры 

К 

3.4.1 Подготовка информацион-

ных писем в учреждения 

культуры Кировской области 

о возможности прохождения 

01.01.2020 30.07.2020 Киселев В.И. 

 

Информационные 

письма в учреждения 

культуры Кировской 

РП 



  

38 

 

 

   

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

повышения квалификации на 

базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры  

области 

3.4 Документ утвержден (подпи-

сан) 

- 30.07.2020 Киселев В.И. Информационные 

письма в учреждения 

культуры Кировской 

области 

К 

3.5.1 Формирование заявок и за-

ключение договоров учреж-

дениями культуры Киров-

ской области на оказание об-

разовательных услуг по до-

полнительным профессио-

нальным программам повы-

шения квалификации с Цен-

трами непрерывного образо-

вания и повышения квалифи-

кации творческих и управ-

ленческих кадров в сфере 

культуры  

 

30.07.2020 01.12.2020 Киселев В.И. 

 

Сформированные за-

явки, заключенные 

договоры 

РП 

3.5 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы 

(заявки, договоры), необхо-

димые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.12.2020 Киселев В.И. Отчет о количестве 

направленных заявок 

и заключенных дого-

воров 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

3.6.1 Организация повышения 

квалификации специалистов 

учреждений культуры Ки-

ровской области на базе Цен-

тров непрерывного образова-

ния и повышения квалифика-

ции творческих и управлен-

ческих кадров в сфере куль-

туры 

01.09.2020 20.12.2020 Киселев В.И. Мониторинг прохож-

дения обучения (по-

вышения квалифика-

ции) работниками 

учреждении культу-

ры Кировской облас-

ти  

РП 

3.6.2 Подготовка отчета о 270 спе-

циалистах, повысивших ква-

лификацию в 2020 году 

01.12.2020 20.12.2020 Киселев В.И. 

 

Отчет о специали-

стах, прошедших 

обучение (повысив-

ших квалификацию) 

РП 

3.6 Услуга оказана (работы вы-

полнены)  

- 31.12.2020 Киселев В.И. Список работников, 

прошедших обучение 

(повышение квали-

фикации). 

270 специалистами 

учреждений культу-

ры Кировской облас-

ти повышена квали-

фикация на базе Цен-

тров непрерывного 

образования и повы-

шения квалификации 

творческих и управ-

ленческих кадров в 

сфере культуры 

 

К 



  

40 

 

 

   

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

3.7.1 Подготовка информацион-

ных писем в учреждения 

культуры Кировской области 

о возможности прохождения 

повышения квалификации на 

базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры  

01.01.2021 30.07.2021 Киселев В.И. 

 

Информационные 

письма в учреждения 

культуры Кировской 

области 

РП 

3.7 Документ утвержден (подпи-

сан) 

- 30.07.2021 Киселев В.И. Информационные 

письма в учреждения 

культуры Кировской 

области 

К 

3.8.1 Формирование заявок и за-

ключение договоров учреж-

дениями культуры Киров-

ской области на оказание об-

разовательных услуг по до-

полнительным профессио-

нальным программам повы-

шения квалификации с Цен-

трами непрерывного образо-

вания и повышения квалифи-

кации творческих и управ-

ленческих кадров в сфере 

культуры  

30.07.2021 01.12.2021 Киселев В.И. 

 

Сформированные за-

явки, заключенные 

договоры 

РП 

3.8 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы 

- 01.12.2021 Киселев В.И. Отчет о количестве 

направленных заявок 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

(заявки, договоры), необхо-

димые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

и заключенных дого-

воров 

3.9.1 Организация повышения 

квалификации специалистов 

учреждений культуры Ки-

ровской области на базе Цен-

тров непрерывного образова-

ния и повышения квалифика-

ции творческих и управлен-

ческих кадров в сфере куль-

туры 

01.09.2021 20.12.2021 Киселев В.И. Мониторинг прохож-

дения обучения (по-

вышения квалифика-

ции) работниками 

учреждении культу-

ры Кировской облас-

ти  

РП 

3.9.2 Подготовка отчета о 416 спе-

циалистах, повысивших ква-

лификацию в 2021 году 

01.12.2021 20.12.2021 Киселев В.И. 

 

Отчет о специали-

стах, прошедших 

обучение (повысив-

ших квалификацию) 

РП 

3.9 Услуга оказана (работы вы-

полнены)  

- 31.12.2021 Киселев В.И. Список работников, 

прошедших обучение 

(повышение квали-

фикации). 

416 специалистами 

учреждений культу-

ры Кировской облас-

ти повышена квали-

фикация на базе Цен-

тров непрерывного 

образования и повы-

шения квалификации 

творческих и управ-

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

ленческих кадров в 

сфере культуры 

3.10.1 Подготовка информацион-

ных писем в учреждения 

культуры Кировской области 

о возможности прохождения 

повышения квалификации на 

базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры  

01.01.2022 30.07.2022 Киселев В.И. 

 

Информационные 

письма в учреждения 

культуры Кировской 

области 

РП 

3.10 Документ утвержден (подпи-

сан) 

- 30.07.2022 Киселев В.И. Информационные 

письма в учреждения 

культуры Кировской 

области 

К 

3.11.1 Формирование заявок и за-

ключение договоров учреж-

дениями культуры Киров-

ской области на оказание об-

разовательных услуг по до-

полнительным профессио-

нальным программам повы-

шения квалификации с Цен-

трами непрерывного образо-

вания и повышения квалифи-

кации творческих и управ-

ленческих кадров в сфере 

культуры  

30.07.2022 01.12.2022 Киселев В.И. 

 

Сформированные за-

явки, заключенные 

договоры 

РП 



  

43 

 

 

   

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

3.11 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы 

(заявки, договоры), необхо-

димые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.12.2022 Киселев В.И. Отчет о количестве 

направленных заявок 

и заключенных дого-

воров 

К 

3.12.1 Организация повышения 

квалификации специалистов 

учреждений культуры Ки-

ровской области на базе Цен-

тров непрерывного образова-

ния и повышения квалифика-

ции творческих и управлен-

ческих кадров в сфере куль-

туры 

01.09.2022 20.12.2022 Киселев В.И. Мониторинг прохож-

дения обучения (по-

вышения квалифика-

ции) работниками 

учреждении культу-

ры Кировской облас-

ти  

РП 

3.12.2 Подготовка отчета о 416 спе-

циалистах, повысивших ква-

лификацию в 2022 году 

01.12.2022 20.12.2022 Киселев В.И. 

 

Отчет о специали-

стах, прошедших 

обучение (повысив-

ших квалификацию) 

РП 

3.12 Услуга оказана (работы вы-

полнены)  

- 31.12.2022 Киселев В.И. Список работников, 

прошедших обучение 

(повышение квали-

фикации). 

416 специалистами 

учреждений культу-

ры Кировской облас-

ти повышена квали-

фикация на базе Цен-

тров непрерывного 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

образования и повы-

шения квалификации 

творческих и управ-

ленческих кадров в 

сфере культуры 

3.13.1 Подготовка информацион-

ных писем в учреждения 

культуры кировской области 

о возможности прохождения 

повышения квалификации на 

базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры 

01.01.2023 30.07.2023 Киселев В. И. Письма в учреждения 

культуры подготов-

лены 

 

РП 

3.13 Документ утвержден (подпи-

сан) 

- 30.07.2023 Киселев В. И. Информационные 

письма в учреждения 

культуры Кировской 

области 

К 

3.14.1 Формирование заявок и за-

ключение договоров  

с учреждениями культуры  

Кировской области на оказа-

ние образовательных услуг 

по дополнительным профес-

сиональным программам  

повышения квалификации 

30.07.2023 01.12.2023 Киселев В. И. Сформированные за-

явки, заключенные 

договоры  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

3.14 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 01.12.2023 Киселев В. И. Отчет о количестве 

заключенных догово-

ров 

К 

3.15.1 Организация повышения 

квалификации специалистов 

учреждений культуры Ки-

ровской области 

01.09.2023 20.12.2023 Киселев В. И. Мониторинг прохож-

дения курсов повы-

шения квалификации 

работниками учреж-

дений культуры Ки-

ровской области 

РП 

3.15.2 Подготовка отчета о 416 спе-

циалистах, повысивших ква-

лификацию в 2023 году 

01.12.2023 20.12.2023 Киселев В. И. Отчет о специали-

стах, повысивших 

квалификацию 

РП 

3.15 Услуга оказана (работы вы-

полнены) 

- 31.12.2023 Киселев В. И. Список работников, 

прошедших обучение 

(повышение квали-

фикации). 

416 специалистами 

учреждений культу-

ры Кировской облас-

ти повышена квали-

фикация на базе Цен-

тров непрерывного 

образования и повы-

шения квалификации 

творческих и управ-

ленческих кадров в 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

сфере культуры 

3.16.1 Подготовка информацион-

ных писем в учреждения 

культуры кировской области 

о возможности прохождения 

повышения квалификации на 

базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры 

01.01.2024 30.07.2024 Киселев В. И. Письма в учреждения 

культуры подготов-

лены 

 

РП 

3.16 Документ утвержден (подпи-

сан) 

- 30.07.2024 Киселев В. И. Информационные 

письма в учреждения 

культуры Кировской 

области 

К 

3.17.1 Формирование заявок и за-

ключение договоров  

с учреждениями культуры  

Кировской области на оказа-

ние образовательных услуг 

по дополнительным профес-

сиональным программам  

повышения квалификации 

30.07.2024 01.12.2024 Киселев В. И. Сформированные за-

явки, заключенные 

договоры  

РП 

3.17 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

- 01.12.2024 Киселев В. И. Отчет о количестве 

заключенных догово-

ров 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

услуги (выполнения работы) 

3.18.1 Организация повышения 

квалификации специалистов 

учреждений культуры Ки-

ровской области 

01.09.2024 20.12.2024 Киселев В. И. Мониторинг прохож-

дения курсов повы-

шения квалификации 

работниками учреж-

дений культуры Ки-

ровской области 

РП 

3.18.2 Подготовка отчета о 416 спе-

циалистах, повысивших ква-

лификацию в 2024 году 

01.12.2024 20.12.2024 Киселев В. И. Отчет о специали-

стах, повысивших 

квалификацию 

РП 

3.18 Услуга оказана (работы вы-

полнены) 

- 31.12.2024 Киселев В. И. Список работников, 

прошедших обучение 

(повышение квали-

фикации). 

416 специалистами 

учреждений культу-

ры Кировской облас-

ти повышена квали-

фикация на базе Цен-

тров непрерывного 

образования и повы-

шения квалификации 

творческих и управ-

ленческих кадров в 

сфере культуры 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

4 Обеспечено вовлечение во-

лонтеров Кировской области 

в программу «Волонтеры 

культуры» 

01.01.2019 31.12.2024 Мазур Т.С. Отчет о количестве 

человек, внесенных в 

базу «Волонтеры 

культуры»  

ВДЛ 

4.1.1 Подготовка информацион-

ных писем о проводимых ме-

роприятиях в рамках про-

граммы «Волонтеры культу-

ры» 

15.01.2019 31.03.2019 Ус М.В., 

Мамонова Е.Б. 

Информационные 

письма в учреждения 

образования и куль-

туры города Кирова и 

Кировской области 

РП 

4.1 Информационные письма о 

проводимых мероприятиях в 

рамках программы «Волон-

теры культуры» направлены  

- 31.03.2019 Ус М.В., 

Мамонова Е.Б. 

Информационные 

письма в учреждения 

образования и куль-

туры города Кирова и 

Кировской области 

К 

4.2.1 Организация мероприятий, 

направленных на вовлечение 

волонтеров Кировской облас-

ти в программу «Волонтеры 

культуры»  

01.04.2019 01.12.2019 Ус М.В., 

Кряжевских А.Л., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Мероприятия вклю-

чены в План работы 

КОГБУ «Научно-

производственный 

центр» на 2019 год 

РП 

4.2 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы)  

- 01.12.2019 Ус М.В. 

 

План работы КОГБУ 

«Научно-

производственный 

центр» на 2019 год 

К 

4.3.1  Внесение информации о во-

лонтерах Кировской области 

в базу данных «Волонтеры в 

01.09.2019 20.12.2019 Ус М.В., 

Кряжевских А.Л., 

Главы муници-

Сведения в базе дан-

ных «Волонтеры в 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

культуре» пальных образова-

ний Кировской  

области 

культуре» 

4.3  Информация о волонтерах 

Кировской области опубли-

кована в базе данных «Во-

лонтеры в культуре» 

- 20.12.2019 Ус М.В. 

 

Сведения о волонте-

рах внесены в базу 

данных «Волонтеры в 

культуре» 

К 

4.4.1 Мероприятие: Организация и 

проведение мониторинга 

внесения участников меро-

приятий  

в базу данных «Волонтеры в 

культуре» 

01.09.2019 20.12.2019 Ус М.В. 

 

В базу данных в 2019 

году внесены 87 уча-

стников мероприятий 

РП 

4.4  Обеспечен мониторинг ис-

полнения соглашений о реа-

лизации на территории субъ-

екта Российской Федерации 

регионального проекта, обес-

печивающего достижение 

целей, показателей и резуль-

татов соответствующего фе-

дерального проекта, обработ-

ка и формирование заключе-

ний на отчеты, представляе-

мые участниками федераль-

ного проекта в рамках мони-

торинга реализации феде-

рального проекта (результата 

- 20.12.2019 Ус М.В. 

 

Отчет о количестве 

внесенных человек в 

базе данных «Волон-

теры культуры». 

87 человек вовлечены 

в программу «Волон-

теры культуры» 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

федерального проекта) 

 

4.5.1  Подготовка информацион-

ных писем о проводимых ме-

роприятиях в рамках про-

граммы «Волонтеры культу-

ры» 

15.01.2020 31.03.2020 Ус М.В. 

Мамонова Е.Б. 

Информационные 

письма в учреждения 

образования и куль-

туры города Кирова и 

Кировской области 

РП 

4.5  Информационные письма о 

проводимых мероприятиях в 

рамках программы «Волон-

теры культуры» направлены 

 

  

- 31.03.2020 Ус М.В. 

Мамонова Е.Б. 

Информационные 

письма в учреждения 

образования и куль-

туры города Кирова и 

Кировской области 

К 

4.6.1  Организация мероприятий, 

направленных на вовлечение 

волонтеров Кировской облас-

ти в программу «Волонтеры 

культуры»  

01.04.2020 01.12.2020 Ус М.В., 

Кряжевских А.Л., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Мероприятия вклю-

чены в План работы 

КОГБУ «Научно-

производственный 

центр» на 2020 год 

РП 

4.6  Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 01.12.2020 Ус М.В. План мероприятий, 

направленных на во-

влечение волонтеров 

Кировской области в 

программу «Волон-

теры культуры» 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

4.7.1  Внесение информации о во-

лонтерах Кировской области 

в базу данных «Волонтеры в 

культуре» 

01.09.2020 20.12.2020 Ус М.В., 

Кряжевских А.Л., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Сведения в базе дан-

ных «Волонтеры в 

культуре» 

РП 

4.7  Документ опубликован - 20.12.2020 Ус М.В. Сведения о волонте-

рах внесены в базу 

данных «Волонтеры в 

культуре» 

К 

4.8.1  Организация и проведение 

мониторинга внесения участ-

ников мероприятий  

в базу данных «Волонтеры в 

культуре» 

 

01.09.2020 20.12.2020 Ус М.В. 

 

В базу данных в 2020 

году внесен 131 уча-

стник мероприятий 

РП 

4.8  Обеспечен мониторинг ис-

полнения соглашений о реа-

лизации на территории субъ-

екта Российской Федерации 

регионального проекта, обес-

печивающего достижение 

целей, показателей и резуль-

татов соответствующего фе-

дерального проекта, обработ-

ка и формирование заключе-

ний на отчеты, представляе-

мые участниками федераль-

ного проекта в рамках мони-

- 20.12.2020 Ус М.В. 

 

Отчет о количестве 

внесенных человек в 

базе данных «Волон-

теры культуры». 

131 человек вовлечен 

в программу «Волон-

теры культуры» 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

торинга реализации феде-

рального проекта (результата 

федерального проекта) 

4.9.1  Подготовка информацион-

ных писем о проводимых ме-

роприятиях в рамках про-

граммы «Волонтеры культу-

ры» 

15.01.2021 31.03.2021 Ус М.В., 

Мамонова Е.Б. 

Информационные 

письма в учреждения 

образования и куль-

туры города Кирова и 

Кировской области 

РП 

4.9  Информационные письма о 

проводимых мероприятиях в 

рамках программы «Волон-

теры культуры» направлены  

- 31.03.2021 Ус М.В., 

Мамонова Е.Б. 

Информационные 

письма в учреждения 

образования и куль-

туры города Кирова и 

Кировской области 

К 

4.10.1  Организация мероприятий, 

направленных на вовлечение 

волонтеров Кировской облас-

ти в программу «Волонтеры 

культуры»  

01.04.2021 01.12.2021 Ус М.В., 

Кряжевских А.Л., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Мероприятия вклю-

чены в План работы 

КОГБУ «Научно-

производственный 

центр» на 2021год 

РП 

4.10  Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 01.12.2021 Ус М.В. План мероприятий, 

направленных на во-

влечение волонтеров 

Кировской области в 

программу «Волон-

теры культуры» 

К 

4.11.1  Внесение информации о во-

лонтерах Кировской области 

в базу данных «Волонтеры в 

культуре» 

01.09.2021 20.12.2021 Ус М.В., 

Кряжевских А.Л., 

Главы муници-

пальных образова-

Сведения в базе дан-

ных «Волонтеры в 

культуре» 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

ний Кировской  

области 

4.11 Документ опубликован - 20.12.2021 Ус М.В. Сведения о волонте-

рах внесены в базу 

данных «Волонтеры в 

культуре» 

К 

4.12.1  Организация и проведение 

мониторинга внесения участ-

ников мероприятий  

в базу данных «Волонтеры в 

культуре» 

01.09.2021 20.12.2021 Ус М.В. 

 

В базу данных в 

2021году внесен 131 

участник мероприя-

тий 

РП 

4.12 Обеспечен мониторинг ис-

полнения соглашений о реа-

лизации на территории субъ-

екта Российской Федерации 

регионального проекта, обес-

печивающего достижение 

целей, показателей и резуль-

татов соответствующего фе-

дерального проекта, обработ-

ка и формирование заключе-

ний на отчеты, представляе-

мые участниками федераль-

ного проекта в рамках мони-

торинга реализации феде-

рального проекта (результата 

федерального проекта) 

- 20.12.2021 Ус М.В. 

 

Отчет о количестве 

внесенных человек в 

базе данных «Волон-

теры культуры».  

131 человек вовлечен 

в программу «Волон-

теры культуры» 

К 

4.13.1  Подготовка информацион-

ных писем о проводимых ме-

15.01.2022 31.03.2022 Ус М.В., 

Мамонова Е.Б. 

Информационные 

письма в учреждения 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

роприятиях в рамках про-

граммы «Волонтеры культу-

ры» 

образования и куль-

туры города Кирова и 

Кировской области 

4.13  Информационные письма о 

проводимых мероприятиях в 

рамках программы «Волон-

теры культуры» направлены  

- 31.03.2022 Ус М.В., 

Мамонова Е.Б. 

Информационные 

письма в учреждения 

образования и куль-

туры города Кирова и 

Кировской области 

К 

4.14.1  Организация мероприятий, 

направленных на вовлечение 

волонтеров Кировской облас-

ти в программу «Волонтеры 

культуры»  

01.04.2022 01.12.2022 Ус М.В., 

Кряжевских А.Л., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Мероприятия вклю-

чены в План работы 

КОГБУ «Научно-

производственный 

центр» на 2022 год 

РП 

4.14  Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 01.12.2022 Ус М.В. План мероприятий, 

направленных на во-

влечение волонтеров 

Кировской области в 

программу «Волон-

теры культуры» 

К 

4.15.1  Внесение информации о во-

лонтерах Кировской области 

в базу данных «Волонтеры в 

культуре» 

01.09.2022 20.12.2022 Ус М.В., 

Кряжевских А.Л., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Сведения в базе дан-

ных «Волонтеры в 

культуре» 

РП 

4.15 Документ опубликован - 20.12.2022 Ус М.В. Сведения о волонте-

рах внесены в базу 

данных «Волонтеры в 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

культуре» 

4.16.1  Организация и проведение 

мониторинга внесения участ-

ников мероприятий  

в базу данных «Волонтеры в 

культуре» 

01.09.2022 20.12.2022 Ус М.В. 

 

В базу данных в 2022 

году внесен 174 уча-

стник мероприятий 

РП 

4.16  Обеспечен мониторинг ис-

полнения соглашений о реа-

лизации на территории субъ-

екта Российской Федерации 

регионального проекта, обес-

печивающего достижение 

целей, показателей и резуль-

татов соответствующего фе-

дерального проекта, обработ-

ка и формирование заключе-

ний на отчеты, представляе-

мые участниками федераль-

ного проекта в рамках мони-

торинга реализации феде-

рального проекта (результата 

федерального проекта) 

- 20.12.2022 Ус М.В. 

 

Отчет о количестве 

внесенных человек в 

базе данных «Волон-

теры культуры».  

174 человека вовле-

чен в программу 

«Волонтеры культу-

ры» 

К 

14.17.1 Подготовка информацион-

ных писем о проводимых ме-

роприятиях в рамках про-

граммы «Волонтеры культу-

ры» 

15.01.2023 31.03.2023 Мамонова Е. Б.  Информационные 

письма подготовлены 

РП 

14.17 Документ утвержден 

(подписан) 

- 31.03.2023 Катаев С. Е.  Информационные 

письма в учреждения 

К 



  

56 

 

 

   

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

образования и 

культуры города 

Кирова и Кировской 

области 

14.18.1 Организация мероприятий, 

направленных на вовлечение 

волонтеров Кировской облас-

ти в программу «Волонтеры 

культуры» 

01.04.2023 01.12.2023 Ус М.В. Сведения о прове-

денных мероприяти-

ях 

РП 

14.18 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 01.12.2023 Ус М.В.  

 

 

План мероприятий 

направленных на во-

влечение волонтеров 

Кировской области в 

программу «Волон-

теры культуры» 

К 

14.19.1 Внесение информации о во-

лонтерах Кировской области 

в базу данных «Волонтеры 

культуры» 

01.09.2023 20.12.2023 Ус М.В. Информация внесена 

в базу данных 

РП 

14.19 Документ опубликован 

- 

20.12.2023 Ус М.В. Сведения о волонте-

рах внесены в базу 

данных «Волонтеры 

культуры» 

К 

14.20.1 Мониторинг внесения участ-

ников мероприятий в базу 

данных «Волонтеры культу-

01.09.2023 20.12.2023 Ус М. В. В азу данных внесено 

174 участника меро-

приятий в 2023 году 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

ры» 

14.20 Документ утвержден (подпи-

сан) 

- 20.12.2023 Ус М.В. Отчет о количестве 

внесенных человек в 

базу данных «Волон-

теры культуры» 

К 

14.21.1 Подготовка информацион-

ных писем о проводимых ме-

роприятиях в рамках про-

граммы «Волонтеры культу-

ры» 

15.01.2024 31.03.2024 Мамонова Е. Б.  Информационные 

письма подготовлены 

РП 

14.21 Документ утвержден (подпи-

сан) 

- 31.03.2024 Катаев С. Е.  Информационные 

письма в учреждения 

образования и куль-

туры города Кирова и 

Кировской области 

К 

14.22.1 Организация мероприятий, 

направленных на вовлечение 

волонтеров Кировской облас-

ти в программу «Волонтеры 

культуры» 

01.04.2024 01.12.2024 Ус М.В. Сведения о прове-

денных мероприяти-

ях 

РП 

14.22 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 

01.12.2024 Ус М. В. План мероприятий 

направленных на во-

влечение волонтеров 

Кировской области в 

программу «Волон-

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

теры культуры» 

14.23.1 Внесение информации о во-

лонтерах Кировской области 

в базу данных «Волонтеры 

культуры» 

01.09.2024 20.12.2024 Ус М. В.  Информация внесена 

в базу данных 

РП 

14.23 Документ опубликован - 20.12.2024 Ус М. В. Сведения о волонте-

рах внесены в базу 

данных «Волонтеры 

культуры» 

К 

4.24.1 Мониторинг внесения участ-

ников мероприятий в базу 

данных «Волонтеры культу-

ры» 

01.09.2023 20.12.2023 Ус М. В. В азу данных внесено 

174 участника меро-

приятий в 2024 году 

РП 

4.24 Документ утвержден (подпи-

сан) 

- 20.12.2024 Ус М.В. Отчет о количестве 

внесенных человек в 

базу данных «Волон-

теры культуры» 

К 

5 Реализованы некоммерче-

скими организациями Киров-

ской области творческие про-

екты, направленные на укре-

пление российской граждан-

ской идентичности на основе 

духовно-нравственных  

и культурных ценностей  

народов, населяющих  

01.01.2019 31.12.2024 Мазур Т.С. Доклад о проектах 

победителях конкур-

са 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

Кировскую область  

5.1.1  Подготовка и размещение на 

официальном сайте 

министерства культуры 

Кировской области 

информационного письма о 

конкурсе на предоставление 

субсидии из федерального 

бюджета некоммерческим 

организациям на реализацию 

творческих проектов, 

направленных на укрепление 

российской гражданской 

идентичности  

01.01.2019 30.01.2019 Мамонова Е.Б., 

Катаев С.Е. 

 

Информационное 

письмо 

РП 

5.1  Документ (информационное 

письмо) опубликован на 

официальном сайте мини-

стерства культуры Кировской 

области 

- 30.01.2019 Мамонова Е.Б., 

Катаев С.Е. 

 

Опубликованное ин-

формационное пись-

мо 

К 

5.2.1  Оказание методической по-

мощи некоммерческим орга-

низациям Кировской области 

в формировании пакета зая-

вочных документов для уча-

стия в конкурсе 

30.01.2019 20.02.2019 Лукина М.Ю., 

Стрельникова Н.В., 

Соболев В.Г., 

Антончик Т.Т., 

Зайцева Е.В. 

 

Методическая по-

мощь (рекомендации) 

некоммерческим ор-

ганизациям 

РП 

5.2 Документ (пакеты заявочных 

документов) разработан 

 

 

- 20.02.2019 Лукина М.Ю. 

Стрельникова Н.В. 

 

Сформированные па-

кеты заявочных до-

кументов 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

5.3.1 Проведение мониторинга 

заявок некоммерческих орга-

низаций Кировской области 

на участие в конкурсе  

30.01.2019 15.03.2019 Мамонова Е.Б., 

Руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

 

Перечень проектов и 

некоммерческих ор-

ганизаций Кировской 

области, направив-

ших заявки на уча-

стие в конкурсе 

 

РП 

5.3 Получен отчет о деятельно-

сти (направлении пакетов 

заявочной документации) ор-

ганизации  

- 15.03.2019 Мамонова Е.Б., 

Руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

 

Перечень некоммер-

ческих организаций, 

направивших заявки 

на участие в конкурсе 

К 

5.4.1  Проведение мониторинга 

реализации проекта победи-

теля конкурса 

01.04.2019 20.12.2019 Мамонова Е.Б., 

Руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

Отчет о ходе реали-

зации проекта побе-

дителя конкурса 

РП 

5.4  Услуга оказана (работы вы-

полнены) 

- 20.12.2019 Мазур Т.С. 

 

Отчет получателя 

государственнойпод-

держки о реализации 

проекта. 

Реализован 1 проект 

победителя 

К 

5.5.1  Подготовка и размещение на 

официальном сайте мини-

стерства культуры Кировской 

области информационного 

письма о конкурсе на предос-

тавление субсидии из феде-

рального бюджета некоммер-

01.01.2020 30.01.2020 Мамонова Е.Б., 

Катаев С.Е. 

 

Информационное 

письмо 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

ческим организациям на реа-

лизацию творческих проек-

тов, направленных на укреп-

ление российской граждан-

ской идентичности  

 

5.5 Документ (информационное 

письмо) опубликован на 

официальном сайте мини-

стерства культуры Кировской 

области 

- 30.01.2020 Мамонова Е.Б., 

Катаев С.Е. 

 

Опубликованное ин-

формационное пись-

мо 

К 

5.6.1  Оказание методической по-

мощи некоммерческим орга-

низациям Кировской области 

в формировании пакета зая-

вочных документов для уча-

стия в конкурсе 

30.01.2020 20.02.2020 Лукина М.Ю., 

Стрельникова Н.В., 

Соболев В.Г., 

Антончик Т.Т., 

Зайцева Е.В. 

 

Методическая по-

мощь (рекомендации) 

некоммерческим ор-

ганизациям 

РП 

5.6  Документ (пакеты заявочных 

документов) разработан 

- 20.02.2020 Лукина М.Ю. 

Стрельникова Н.В. 

 

Сформированные па-

кеты заявочных до-

кументов 

 

К 

5.7.1  Проведение мониторинга 

заявок некоммерческих орга-

низаций Кировской области 

на участие в конкурсе  

30.01.2020 15.03.2020 Мамонова Е.Б. 

Руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

 

Перечень проектов и 

некоммерческих ор-

ганизаций Кировской 

области, направив-

ших заявки на уча-

стие в конкурсе 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

5.7 Получен отчет о деятельно-

сти (направлении пакетов 

заявочной документации) ор-

ганизации  

- 15.03.2020 Мамонова Е.Б., 

Руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

 

Перечень некоммер-

ческих организаций, 

направивших заявки 

на участие в конкурсе 

К 

5.8.1 Проведение мониторинга 

участия заявок Кировской 

области в конкурсе 

15.03.2020 30.04.2020 Маркелов А.В. Информация об уча-

стии проектов в кон-

курсе 

РП 

5.8 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 30.04.2020 Катаев С.Е. Документ утвержден 

(подписан) о резуль-

татах участия заявок 

Кировской области в 

конкурсе. 

Входящее письмо о 

результатах конкурса 

на предоставление 

субсидии из феде-

рального бюджета 

некоммерческим ор-

ганизациям Киров-

ской области на реа-

лизацию творческих 

проектов  

К 

5.9.1 Проведение мониторинга 

реализации проекта  

победителя конкурса 

01.05.2020 20.12.2020 Мамонова Е.Б., 

Руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

Отчет о ходе реали-

зации проекта побе-

дителя конкурса 

РП 

5.9 Услуга оказана (работы вы-

полнены) 

- 20.12.2020 Катаев С.Е. Отчет получателя 

Государственнойпод-

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

держки о реализации 

проекта. 

5.10.1  Подготовка и размещение на 

официальном сайте мини-

стерства культуры Кировской 

области информационного 

письма о конкурсе на предос-

тавление субсидии из феде-

рального бюджета некоммер-

ческим организациям на реа-

лизацию творческих проек-

тов, направленных на укреп-

ление российской граждан-

ской идентичности  

01.01.2021 30.01.2021 Мамонова Е.Б., 

Катаев С.Е. 

 

Информационное 

письмо 

РП 

5.10  Документ (информационное 

письмо) опубликован на 

официальном сайте мини-

стерства культуры Кировской 

области 

- 30.01.2021 Мамонова Е.Б., 

Катаев С.Е. 

 

Опубликованное ин-

формационное пись-

мо 

К 

5.11.1  Оказание методической по-

мощи некоммерческим орга-

низациям Кировской области 

в формировании пакета зая-

вочных документов для уча-

стия в конкурсе 

30.01.2021 20.02.2021 Маркелов А.В., 

Стрельникова Н.В., 

Соболев В.Г., 

Антончик Т.Т., 

Зайцева Е.В. 

 

Методическая по-

мощь (рекомендации) 

некоммерческим ор-

ганизациям 

РП 

5.11  Документ (пакеты заявочных 

документов) разработан 

 

 

- 20.02.2021 Маркелов А.В., 

Стрельникова Н.В. 

 

Сформированные па-

кеты заявочных до-

кументов 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

5.12.1  Проведение мониторинга 

заявок некоммерческих орга-

низаций Кировской области 

на участие в конкурсе  

30.01.2021 15.03.2021 Мамонова Е.Б., 

Руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

 

Перечень проектов и 

некоммерческих ор-

ганизаций Кировской 

области, направив-

ших заявки на уча-

стие в конкурсе 

 

РП 

5.12  Получен отчет о деятельно-

сти (направлении пакетов 

заявочной документации) ор-

ганизации  

- 15.03.2021 Мамонова Е.Б., 

Руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

 

Перечень некоммер-

ческих организаций, 

направивших заявки 

на участие в конкурсе 

К 

5.12.1  Проведение мониторинга 

участия заявок Кировской 

области в конкурсе 

15.03.2021 30.04.2021 Маркелов А.В. 

 

Информация об уча-

стии проектов в кон-

курсе 

РП 

5.12  Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 30.04.2021 Катаев С.Е. Документ утвержден 

(подписан) о резуль-

татах участия заявок 

Кировской области в 

конкурсе. 

Входящее письмо о 

результатах конкурса 

на предоставление 

субсидии из феде-

рального бюджета 

некоммерческим ор-

ганизациям Киров-

ской области на реа-

лизацию творческих 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

проектов  

5.13.1  Проведение мониторинга 

реализации проекта победи-

теля конкурса 

01.05.2020 20.12.2020 Мамонова Е.Б., 

Руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

Отчет о ходе реали-

зации проекта побе-

дителя конкурса 

РП 

5.13  Услуга оказана (работы вы-

полнены) 

- 20.12.2020 Катаев С.Е. Отчет получателяго-

сударственнойпод-

держки о реализации 

проекта. 

К 

5.14.1  Подготовка и размещение на 

официальном сайте мини-

стерства культуры Кировской 

области информационного 

письма о конкурсе на предос-

тавление субсидии из феде-

рального бюджета некоммер-

ческим организациям на реа-

лизацию творческих проек-

тов, направленных на укреп-

ление российской граждан-

ской идентичности  

01.01.2022 30.01.2022 Мамонова Е.Б., 

Катаев С.Е. 

 

Информационное 

письмо 

РП 

5.14  Документ (информационное 

письмо) опубликован на 

официальном сайте мини-

стерства культуры Кировской 

области 

- 30.01.2022 Мамонова Е.Б., 

Катаев С.Е. 

 

Опубликованное ин-

формационное пись-

мо 

К 

5.15.1  Оказание методической по-

мощи некоммерческим орга-

низациям Кировской области 

30.01.2022 20.02.2022 Маркелов А.В., 

Стрельникова Н.В., 

Канакова О.Г., 

Методическая по-

мощь (рекомендации) 

некоммерческим ор-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

в формировании пакета зая-

вочных документов для уча-

стия в конкурсе 

Антончик Т.Т., 

Зайцева Е.В. 

 

ганизациям 

5.15  Документ (пакеты заявочных 

документов) разработан 

- 20.02.2022 Маркелов А.В., 

Стрельникова Н.В. 

 

Сформированные па-

кеты заявочных до-

кументов 

К 

5.16.1  Проведение мониторинга 

заявок некоммерческих орга-

низаций Кировской области 

на участие в конкурсе  

30.01.2022 15.03.2022 Мамонова Е.Б., 

Руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

 

Перечень проектов и 

некоммерческих ор-

ганизаций Кировской 

области, направив-

ших заявки на уча-

стие в конкурсе 

РП 

5.16  Получен отчет о деятельно-

сти (направлении пакетов 

заявочной документации) ор-

ганизации  

- 15.03.2022 Мамонова Е.Б., 

Руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

 

Перечень некоммер-

ческих организаций, 

направивших заявки 

на участие в конкурсе 

К 

5.17.1  Проведение мониторинга 

участия заявок Кировской 

области в конкурсе 

15.03.2022 30.04.2022 Маркелов А.В. Информация об уча-

стии проектов в кон-

курсе 

РП 

5.17  Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 30.04.2022 Катаев С.Е. Документ утвержден 

(подписан) о резуль-

татах участия заявок 

Кировской области в 

конкурсе. 

Входящее письмо о 

результатах конкурса 

на предоставление 

субсидии из феде-

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

рального бюджета 

некоммерческим ор-

ганизациям Киров-

ской области на реа-

лизацию творческих 

проектов  

5.18.1  Проведение мониторинга 

реализации проекта  

победителя конкурса 

01.05.2022 20.12.2022 Мамонова Е.Б., 

Руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

 

Отчет о ходе реали-

зации проекта побе-

дителя конкурса 

РП 

5.18  Услуга оказана (работы вы-

полнены) 

- 20.12.2022 Катаев С.Е. Отчет получателя 

государственной 

поддержки о реали-

зации проекта 

 

К 

5.19.1 Подготовка и размещение на 

официальном сайте мини-

стерства культуры Кировской 

области информационного 

письма о конкурсе на предос-

тавление субсидии из феде-

рального бюджета на реали-

зацию творческих проектов 

01.01.2023 30.01.2023 Мамонова Е. Б.  

Катаев С.Е. 

Информационное 

письмо о конкурсе на 

предоставление суб-

сидии из федерально-

го бюджета неком-

мерческим организа-

циям на реализацию 

творческих проектов, 

направленных на ук-

репление российской 

гражданской иден-

тичности на основе 

духовно-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

нравственных и куль-

турных ценностей 

народов, населяющих 

Кировскую область 

5.19 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы 

- 30.01.2023 Мамонова Е. Б.  

Катаев С.Е. 

Информационное 

письмо о конкурсе на 

предоставление суб-

сидии из федерально-

го бюджета на реали-

зацию творческих 

проектов 

К 

5.20.1 Оказание методической по-

мощи некоммерческим орга-

низациям Кировской области 

в формировании пакета зая-

вочных документов для уча-

стия в конкурсе 

30.01.2023 20.02.2023 Маркелов А.В.  

Стрельникова Н.В., 

Антончик Т.Т., 

Зайцева Е.В. 

Методическая по-

мощь некоммерче-

ским организациям 

оказана 

РП 

5.20 Документ разработан - 20.02.2023 Маркелов А.В.  

Стрельникова Н.В. 

 

Сформированы заяв-

ки на участие в кон-

курсе 

К 

5.21.1 Мониторинг направления 

заявок некоммерческих орга-

низаций Кировской области 

на участие в конкурсе 

30.01.2023 15.03.2023 Мамонова Е. Б.  Перечень проектов 

некоммерческих ор-

ганизаций Кировской 

области участвующих 

в конкурсе 

РП 

5.21 Для оказания услуги (выпол-

нения работы) подготовлено 

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

- 15.03.2023 Мамонова Е. Б.  Перечень некоммер-

ческих организаций, 

направивших заявки 

на участие в конкурсе 

К 



  

69 

 

 

   

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

5.22.1 Мониторинг участия заявок 

Кировской области в кон-

курсном отборе 

15.03.2023 30.04.2023 Маркелов А.В., 

Стрельникова Н.В.  

Информация об уча-

стии проектов в кон-

курсном отборе 

РП 

5.22 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы)  

- 30.04.2023 Мамонова Е. Б.  Входящее письмо о 

результатах конкурса 

на предоставление 

субсидии из феде-

рального бюджета 

некоммерческим ор-

ганизациям на реали-

зацию творческих 

проектов 

К 

5.23.1 Мониторинг реализации про-

екта победителя конкурса 

01.05.2023 20.12.2023 Мамонова Е. Б. Отчет о реализации 

проекта победителя 

конкурса 

РП 

5.23 Услуга оказана (работы вы-

полнены) 

- 20.12.2023 Катаев С.Е. Отчет получателя го-

сударственной под-

держки  (гранта) о 

реализации проекта 

К 

5.24.1 Подготовка и размещение на 

официальном сайте мини-

стерства культуры Кировской 

области информационного 

письма о конкурсе на предос-

тавление субсидии из феде-

рального бюджета на реали-

зацию творческих проектов 

01.01.2023 30.01.2023 Мамонова Е. Б.  

Катаев С.Е. 

Информационное 

письмо о конкурсе на 

предоставление суб-

сидии из федерально-

го бюджета неком-

мерческим организа-

циям на реализацию 

творческих проектов, 

направленных на ук-

репление российской 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

гражданской иден-

тичности на основе 

духовно-

нравственных и куль-

турных ценностей 

народов, населяющих 

Кировскую область 

5.24 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы 

- 30.01.2024 Мамонова Е. Б.  

Катаев С.Е. 

Информационное 

письмо о конкурсе на 

предоставление суб-

сидии из федерально-

го бюджета на реали-

зацию творческих 

проектов 

К 

5.25.1 Оказание методической по-

мощи некоммерческим орга-

низациям Кировской области 

в формировании пакета зая-

вочных документов для уча-

стия в конкурсе 

30.01.2024 20.02.2024 Маркелов А.В.  

Стрельникова Н.В., 

Антончик Т.Т., 

Зайцева Е.В. 

Методическая по-

мощь некоммерче-

ским организациям 

оказана 

РП 

5.25 Документ разработан - 20.02.2024 Маркелов А.В.  

Стрельникова Н.В. 

 

Сформированы заяв-

ки на участие в кон-

курсе 

К 

5.26.1 Мониторинг направления 

заявок некоммерческих орга-

низаций Кировской области 

на участие в конкурсе 

30.01.2024 15.03.2024 Мамонова Е. Б.  Перечень проектов 

некоммерческих ор-

ганизаций Кировской 

области участвующих 

в конкурсе 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

5.26 Для оказания услуги (выпол-

нения работы) подготовлено 

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

- 15.03.2024 Мамонова Е. Б.  Перечень некоммер-

ческих организаций, 

направивших заявки 

на участие в конкурсе 

 

К 

5.27.1 Мониторинг участия заявок 

Кировской области в кон-

курсном отборе 

15.03.2024 30.04.2024 Маркелов А.В.  

Стрельникова Н.В. 

Информация об уча-

стии проектов в кон-

курсном отборе 

РП 

5.27 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы)  

- 30.04.2024 Мамонова Е. Б.  Входящее письмо о 

результатах конкурса 

на предоставление 

субсидии из феде-

рального бюджета 

некоммерческим ор-

ганизациям на реали-

зацию творческих 

проектов 

К 

5.28.1 Мониторинг реализации про-

екта победителя конкурса 

01.05.2024 20.12.2024 Мамонова Е. Б. Отчет о реализации 

проекта победителя 

конкурса 

РП 

5.28 Услуга оказана (работы вы-

полнены) 

- 20.12.2024 Катаев С.Е. Отчет получателя го-

сударственной под-

держки (гранта) о 

реализации проекта 

 

К 

6 Проведены культурно-

просветительские программы 

для школьников Кировской 

области 

01.01.2019 31.12.2024 Мазур Т.С. Доклад по итогам-

проведения культур-

но-просветительских 

программ для 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

школьников 

6.1.1 Разработка культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

01.01.2019 01.03.2019 Лукина М.Ю., 

Стрельникова Н.В., 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В. 

Культурно-

просветительская 

программа для 

школьников  

РП 

6.1 Документ (культурно-

просветительская программа 

для школьников Кировской 

области) разработан 

- 01.03.2019 Лукина М.Ю. 

 

Культурно-

просветительская 

программа для 

школьников 

К 

6.2.1 Согласование и утверждение 

культурно-просветительской 

программы для школьников 

Кировской области 

01.03.2019 10.03.2019 Катаев С.Е., 

Мамонова Е.Б. 

Согласование мини-

стерства культуры 

Кировской области 

культурно-

просветительской 

программы для 

школьников 

РП 

6.2  Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 10.03.2019 Катаев С.Е. 

 

Утвержденная куль-

турно-

просветительская 

программа для 

школьников на 2019 

год 

К 

6.3.1  Проведение культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

10.03.2019 01.12.2019 Лукина М.Ю., 

Стрельникова Н.В., 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

Информация о ходе 

проведения культур-

но-просветительской 

программы  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

ласти 

6.3  Услуга оказана (работы вы-

полнены)  

- 01.12.2019 Лукина М.Ю., 

Стрельникова Н.В., 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

ласти 

 

Информация о про-

ведении культурно-

просветительской 

программы  

Проведена 1 куль-

турно-

просветительская 

программа для 180 

школьников Киров-

ской области  

К 

6.4.1  Подготовка отчета о прове-

дении культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

01.12.2019 20.12.2019 Лукина М.Ю., 

Стрельникова Н.В., 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

ласти 

Разработанный отчет 

о проведении куль-

турно-

просветительской 

программы 

РП 

6.4  Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 20.12.2019 Катаев С.Е. 

 

Отчет по итогам про-

ведения культурно-

просветительской 

программы для 

школьников 

К 

6.5.1  Разработка культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

 

01.01.2020 01.03.2020 Лукина М.Ю., 

Стрельникова Н.В., 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В. 

Культурно-

просветительская 

программа для 

школьников  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

6.5  Документ (культурно-

просветительская программа 

для школьников Кировской 

области) разработан 

- 01.03.2020 Лукина М.Ю. 

 

Культурно-

просветительская 

программа для 

школьников 

К 

6.6.1  Согласование и утверждение 

культурно-просветительской 

программы для школьников 

Кировской области 

01.03.2020 10.03.2020 Катаев С.Е., 

Мамонова Е.Б. 

Согласование мини-

стерства культуры 

Кировской области 

культурно-

просветительской 

программы для 

школьников 

РП 

6.6  Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 10.03.2020 Катаев С.Е. 

 

Утвержденная куль-

турно-

просветительская 

программа для 

школьников на 2020 

год 

К 

6.7.1  Проведение культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

 

10.03.2020 01.12.2020 Маркелов А.В., 

Стрельникова Н.В.. 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

ласти 

Информация о ходе 

проведения культур-

но-просветительской 

программы  

РП 

6.7  Услуга оказана (работы вы-

полнены)  

- 01.12.2020 Маркелов А.В. 

Стрельникова Н.В., 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В., 

Информация о про-

ведении культурно-

просветительской 

программы 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

ласти 

Проведена 1 куль-

турно-

просветительская 

программа для 180 

школьников Киров-

ской области 

6.8.1  Подготовка отчета о прове-

дении культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

01.12.2020 20.12.2020 Маркелов А.В., 

Стрельникова Н.В., 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

ласти 

Разработанный отчет 

о проведении куль-

турно-

просветительской 

программы 

РП 

6.8  Получен отчет о деятельно-

сти организации 

- 20.12.2020 Катаев С.Е. Отчет по итогам про-

ведения культурно-

просветительской 

программы 

К 

6.9.1  Разработка культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

01.01.2021 01.03.2021 Маркелов А.В., 

Стрельникова Н.В., 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В. 

Культурно-

просветительская 

программа для 

школьников  

РП 

6.9  Документ (культурно-

просветительская программа 

для школьников Кировской 

области) разработан 

 

- 01.03.2021 Маркелов А.В. 

 

Культурно-

просветительская 

программа для 

школьников 

К 

6.10.1  Согласование и утверждение 

культурно-просветительской 

01.03.2021 10.03.2021 Катаев С.Е., 

Мамонова Е.Б. 

Согласование мини-

стерства культуры 

РП 



  

76 

 

 

   

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

программы для школьников 

Кировской области 

Кировской области 

культурно-

просветительской 

программы для 

школьников 

6.10  Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

- 10.03.2021 Катаев С.Е. 

 

Утвержденная куль-

турно-

просветительская 

программа для 

школьников на 2021 

год 

К 

6.11.1  Проведение культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

10.03.2021 01.12.2021 Маркелов А.В., 

Стрельникова Н.В., 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

ласти 

Информация о ходе 

проведения культур-

но-просветительской 

программы  

РП 

6.11  Услуга оказана (работы вы-

полнены)  

- 01.12.2021 Маркелов А.В., 

Стрельникова Н.В. 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

ласти 

 

Информация о про-

ведении культурно-

просветительской 

программы  

Проведена 1 куль-

турно-

просветительская 

программа для 180 

школьников Киров-

ской области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

6.12.1  Подготовка отчета о прове-

дении культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

01.12.2021 20.12.2021 Маркелов А.В., 

Стрельникова Н.В., 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

ласти 

Разработанный отчет 

о проведении куль-

турно-

просветительской 

программы 

РП 

6.12  Получен отчет о деятельно-

сти организации 

- 20.12.2021 Катаев С.Е. Отчет по итогам про-

ведения культурно-

просветительской 

программы 

К 

6.13.1  Разработка культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

 

01.01.2022 01.03.2022 Маркелов А.В., 

Стрельникова Н.В., 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В. 

Культурно-

просветительская 

программа для 

школьников  

РП 

6.13  Документ (культурно-

просветительская программа 

для школьников Кировской 

области) разработан 

- 01.03.2022 Маркелов А.В. 

 

Культурно-

просветительская 

программа для 

школьников 

К 

6.14.1  Согласование и утверждение 

культурно-просветительской 

программы для школьников 

Кировской области 

01.03.2022 10.03.2022 Катаев С.Е., 

Мамонова Е.Б. 

Согласование мини-

стерства культуры 

Кировской области 

культурно-

просветительской 

программы для 

школьников 

РП 

6.14  Утверждены (одобрены, - 10.03.2022 Катаев С.Е. Утвержденная куль- К 



  

78 

 

 

   

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

 турно-

просветительская 

программа для 

школьников на 2021 

год 

6.15.1  Проведение культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

10.03.2022 01.12.2022 Маркелов А.В., 

Стрельникова Н.В., 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

ласти 

Информация о ходе 

проведения культур-

но-просветительской 

программы  

РП 

6.15  Проведение культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

10.03.2022 01.12.2022 Маркелов А.В., 

Стрельникова Н.В., 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

ласти 

 

Информация о ходе 

проведения культур-

но-просветительской 

программы  

К 

6.16.1  Подготовка отчета о прове-

дении культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

01.12.2022 20.12.2022 Маркелов А.В., 

Стрельникова Н.В., 

Шакина А.В., 

Шумайлова С.В., 

Главы муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

Разработанный отчет 

о проведении куль-

турно-

просветительской 

программы 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

ласти 

6.16  Получен отчет о деятельно-

сти организации 

- 20.12.2022 Катаев С.Е. Отчет по итогам про-

ведения культурно-

просветительской 

программы 

К 

16.17.1 Разработка культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

01.01.2023 01.03.2023 Маркелов А.В,  Программа разрабо-

тана 

РП 

16.17 Документ разработан - 01.03.2023 Маркелов А.В.  Культурно-

просветительская 

программа для 

школьников разрабо-

тана 

К 

16.18.1 Согласование и утверждение 

культурно-просветительской 

программы для школьников 

Кировской области 

01.03.2023 10.03.2023 Мамонова Е. Б.   Программа согласо-

вана и утверждена в 

министерстве куль-

туры кировской об-

ласти 

 

РП 

16.18 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги  

- 10.03.2023 Катаев С. Е.   Утверждена куль-

турно-

просветительская 

программа 

 

К 

16.19.1 Проведение культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

10.03.2023 01.12.2023 Маркелов А.В.   Информация о про-

ведении программы 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

области  

16.19 Для оказания услуги (выпол-

нения работы) подготовлено 

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

- 01.12.2023 Маркелов А.В.   Информация о ходе 

проведении програм-

мы 

 

К 

16.20.1 Подготовка отчета о прове-

дении культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

01.12.2023 20.12.2023 Маркелов А.В.   Проведена культур-

но-просветительская 

программа для 180 

школьников Киров-

ской области 

 

РП 

16.20 Услуга оказана (работы вы-

полнены) 

- 20.12.2023 Маркелов А.В.   Отчет по итогам 

проведения культур-

но-просветительской 

программы 

 

К 

16.21.1 Разработка культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

01.01.2024 01.03.2024 Маркелов А.В.   Программа разрабо-

тана 

 

РП 

16.21 Документ разработан - 01.03.2024 Маркелов А.В.   Культурно-

просветительская 

программа для 

школьников разрабо-

тана 

 

К 

16.22.1 Согласование и утверждение 

культурно-просветительской 

программы для школьников 

01.03.2024 10.03.2024 Мамонова Е. Б.   Программа согласо-

вана и утверждена в 

министерстве куль-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень 

контроля1 
начало окончание 

Кировской области туры Кировской об-

ласти 

 

16.22 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги  

- 10.03.2024 Катаев С. Е.   Утверждена куль-

турно-

просветительская 

программа 

 

К 

16.23.1 Проведение культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

10.03.2024 01.12.2024 Маркелов А.В.   Информация о про-

ведении программ 

предоставлена в ми-

нистерство культуры 

Кировской области 

РП 

16.23 Для оказания услуги (выпол-

нения работы) подготовлено 

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2024 Маркелов А.В.   Информация о ходе 

проведения програм-

мы 

К 

16.24.1 Подготовка отчета о прове-

дении культурно-

просветительской программы 

для школьников Кировской 

области 

01.12.2024 20.12.2024 Маркелов А.В.  Проведена культур-

но-просветительская 

программа для 180 

школьников Киров-

ской области 

РП 

16.24 Услуга оказана (работы вы-

полнены) 

- 20.12.2024 Маркелов А.В.   Отчет по итогам 

проведения культур-

но-просветительской 

программы 

К 

1 ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области 

   К – куратор регионального проекта 

   РП – руководитель регионального проекта 
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      Приложение № 2  

к паспорту регионального проекта  

 

Методика 

 расчета показателей регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала  

жителей Кировской области» 
 

 п/п 

Наименование целевого, 

дополнительного пока-

зателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета 

показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный пока-

затель: Количество 

граждан Кировской 

области, вовлеченных 

в культурную деятель-

ность в рамках под-

держки и реализации 

творческих инициатив  

Тысяча 

человек 
Иное 

МИНИСТЕРСТВО 

КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

06.08.2018 б/н 

Методика расчета це-

лей и целевых показа-

телей национального 

проекта 

2 

Основной показатель: 

Количество специали-

стов учреждений куль-

туры Кировской облас-

ти, прошедших повы-

шение квалификации 

на базе Центров непре-

рывного образования 

(нарастающим итогом) 

Единица Распоряжение 

МИНИСТЕРСТВО 

КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

22.07.2020  Р-944 

Об утверждении ста-

тистической методо-

логии расчета показа-

телей национального 

проекта «Культура», 

федеральных проек-

тов «Культурная сре-

да», «Творческие лю-

ди», «Цифровая куль-
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 п/п 

Наименование целевого, 

дополнительного пока-

зателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета 

показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

(ед.) тура» (вместе с «Ме-

тодикой расчета пока-

зателей национально-

го проекта «Культу-

ра», «Методикой рас-

чета показателей фе-

дерального проекта 

«Культурная среда», 

«Методикой расчета 

показателей феде-

рального проекта 

«Творческие люди», 

«Методикой расчета 

показателей феде-

рального проекта 

«Цифровая культу-

ра») 

3 

Основной показатель: 

Количество любитель-

ских творческих кол-

лективов Кировской 

области, получивших 

грантовую (государст-

венную) поддержку, 

единиц (нарастающим 

итогом)  

Единица Распоряжение 

МИНИСТЕРСТВО 

КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

22.07.2020  Р-944 

Об утверждении ста-

тистической методо-

логии расчета показа-

телей национального 

проекта «Культура», 

федеральных проек-

тов «Культурная сре-

да», «Творческие лю-

ди», «Цифровая куль-
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 п/п 

Наименование целевого, 

дополнительного пока-

зателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета 

показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

тура» (вместе с «Ме-

тодикой расчета пока-

зателей национально-

го проекта «Культу-

ра», «Методикой рас-

чета показателей фе-

дерального проекта 

«Культурная среда», 

«Методикой расчета 

показателей феде-

рального проекта 

«Творческие люди», 

«Методикой расчета 

показателей феде-

рального проекта 

«Цифровая культу-

ра») 

4 

Дополнительный пока-

затель: Количество 

грантов некоммерче-

ским организациям 

Кировской области на 

творческие проекты, 

направленные на укре-

пление российской 

гражданской идентич-

Единица Распоряжение 

МИНИСТЕРСТВО 

КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

22.07.2020  Р-944 

Об утверждении ста-

тистической методо-

логии расчета показа-

телей национального 

проекта «Культура», 

федеральных проек-

тов «Культурная сре-

да», «Творческие лю-

ди», «Цифровая куль-
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 п/п 

Наименование целевого, 

дополнительного пока-

зателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета 

показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

ности, единиц (нарас-

тающим итогом) 

тура» (вместе с «Ме-

тодикой расчета пока-

зателей национально-

го проекта «Культу-

ра», «Методикой рас-

чета показателей фе-

дерального проекта 

«Культурная среда», 

«Методикой расчета 

показателей феде-

рального проекта 

«Творческие люди», 

«Методикой расчета 

показателей феде-

рального проекта 

«Цифровая культу-

ра») 

5 

Основной показатель: 

Количество волонтеров 

Кировской области, 

вовлеченных в про-

грамму «Волонтеры 

культуры», чел. (нарас-

тающим итогом) 

Единица Распоряжение 

МИНИСТЕРСТВО 

КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

22.07.2020  Р-944 

Об утверждении ста-

тистической методо-

логии расчета показа-

телей национального 

проекта «Культура», 

федеральных проек-

тов «Культурная сре-

да», «Творческие лю-

ди», «Цифровая куль-
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 п/п 

Наименование целевого, 

дополнительного пока-

зателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета 

показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

тура» (вместе с «Ме-

тодикой расчета пока-

зателей национально-

го проекта «Культу-

ра», «Методикой рас-

чета показателей фе-

дерального проекта 

«Культурная среда», 

«Методикой расчета 

показателей феде-

рального проекта 

«Творческие люди», 

«Методикой расчета 

показателей феде-

рального проекта 

«Цифровая культу-

ра») 

 

                                                                      ________________ 

 


