



Реализация регионального проекта «Создание цифровой образовательной среды Кировской области» в 2021 году

Ответственные участники

**Куратор
регионального проекта**



Д.А. Курдюмов

Первый
заместитель
Председателя
Правительства
Кировской области

**Руководитель
регионального проекта**



С.В. Стяжкин

Заместитель
министра
образования
Кировской области

Участники регионального проекта:

- Министерство образования Кировской области
- Общеобразовательные и профессиональные образовательные организации
- КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»
- КОГАУ «Центр оценки качества образования»

Показатели проекта

Показатель/единица измерения	2019		2020		2021		2022	2023	2024
	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент (нарастающим итогом)	-	-	-	-	38,28	38,28	51,88	74,90	74,90
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, процент (нарастающим итогом)	-	-	-	-	0	44,98	10,0	20,0	30,0

** Полный перечень показателей проекта представлен в паспорте регионального проекта*

Результаты проекта

Результат/единица измерения	2019		2020		2021		2022	2023	2024
	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, единиц (нарастающим итогом)	17	17	119	119	217	217	282	392	452
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", единиц (нарастающим итогом)	-	-	1	1	2	2	3	4	5
Проведены подготовительные работы для создание центра цифрового образования детей «IT-куб», единиц	-	-	-	-	1	1	-	-	-

Результаты проекта



Создан центр цифрового образования детей «IT-куб»

на базе КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»



IT-CUBE

456

детей обучаются
в центре

11

программ
дополнительного
образования

1 528


детей охвачены
деятельностью

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды



452

образовательные организации



Финансирование проекта

Результат	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, тыс. рублей	37 955,67	230 325,21	186 090,86	103 018,1	172 156,0	95 780,5
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", тыс. рублей	-	13 264,0	11 698,7	17 443,6	20 324,4	21 001,4
Проведены подготовительные работы для создание центра цифрового образования детей «IT-куб», тыс. рублей	-	-	5 100,0	-	-	-