



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ДОРОЖНАЯ СЕТЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ:

КУРАТОР
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА



М.А. АКИМОВ

*Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации*

РУКОВОДИТЕЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА



Е.И. ДИТРИХ

*Министр транспорта
Российской Федерации*

АДМИНИСТРАТОР
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА



И.С. АЛАФИНОВ

*Первый заместитель министра
транспорта
Российской Федерации*

КУРАТОР
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА



А.А. ЧУРИН

*Председатель Правительства
Кировской области*

РУКОВОДИТЕЛЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА



Ю.А. ШЕВЕЛЕВ

*Заместитель министра -
начальник отдела
министерства транспорта
Кировской области*



ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

ДОЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

24%

Базовое значение

26,3%

Значение на 01.01.2019

29,2%

Плановое значение на
конец 2019 года

ДОЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

40,5%

Базовое значение

57,5%

Значение на 01.01.2019

62,5%

Плановое значение на
конец 2019 года

**Предусмотренный
объем средств, млн. рублей**

2 170,96



**Оплата выполненных
работ, млн. рублей**

836,72





ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА

45

Всего
объектов

14

Завершены
работы на
01.07.2019

19

Выполняются
работы

12

Планируется
приступить

