

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 30.04.2020 № 2)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Промышленный экспорт		
Краткое наименование регионального проекта	Промышленный экспорт	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области		
Администратор регионального проекта	Лузянина И.Ю., начальник отдела биотехнологического, химического и металлургического производства министерства промышленной политики Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие отраслей промышленного комплекса» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2019 № 688-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: достижение объема экспорта продукции базовых отраслей промышленности Кировской области в размере 950 млн долларов США к концу 2024 года за счет развития конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации крупных компаний к повышению объема экспорта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции										
1	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции Кировской области, млн. долл. США	Основной	766,0	31.12.2017	670	500	730	800	870	950
Объем экспорта продукции машиностроения										
2	Объем экспорта машиностроительной продукции Кировской области, млн. долл. США	Основной	51,3	31.12.2017	56,0	35,0	55,0	60,0	65,0	70,0
Объем экспорта продукции химической промышленности, в т.ч. продукция нефтепереработки и газопереработки, отнесенная к сфере ответственности Минэнерго России										
3	Объем экспорта продукции химической промышленности Кировской области, млн. долл. США	Основной	484,8	31.12.2017	367,5	280,0	390,0	420,0	450,0	490,0

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта металлургической промышленности										
4	Объем экспорта металлов и изделий из них Кировской области, млн. долл. США	Основной	42,8	31.12.2017	62,2	45,0	65,0	72,0	80,0	90,0
Объем экспорта продукции лесопромышленного комплекса										
5	Объем экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий Кировской области, млн. долл. США	Основной	168,3	31.12.2017	176,3	135,0	210,0	235,0	260,0	283,0
Объем экспорта продукции легкой промышленности										
6	Объем экспорта продукции легкой промышленности Кировской области, млн. долларов США	Основной	14,0	31.12.2017	8,0	5,0	10,0	13,0	15,0	17,0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из федерального проекта) «Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках»			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - меры поддержки организаций, направленные на повышение международной конкурентоспособности российской промышленной продукции, в том числе, путем снижения затрат на транспортировку продукции, на федеральном и региональных уровнях. - заключение долгосрочных соглашений (на период реализации проекта), предусматривающих обязательства предприятий (субъектов Российской Федерации – получателей трансфертов), по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта <p>Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Механизмы государственной поддержки ориентированы на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках.</p> <p>Обеспечено участие субъектов Российской Федерации в решении задач развития несырьевого неэнергетического промышленного экспорта (далее – ННЭ).</p>		
1.1	<p>Принят нормативный правовой акт Кировской области, определяющий орган исполнительной власти региона на проведение квалифицированного отбора производителей регионального значения, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и осуществление взаимодействия с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в целях реализации Правил формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности</p>	22.04.2019	Создан механизм государственной поддержки, ориентированный на достижение международной конкурентоспособности промышленных товаров в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование и размещение в государственной информационной системе промышленности утвержденного Единого перечня производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки в 2019 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации федерального проекта.</p> <p>Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сведения, необходимые для предоставления мер государственного стимулирования, размещены в ГИС «Промышленность».</p> <p>Созданы достаточные условия для поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспо-собности (КППК)</p>		
2.1	<p>Формирование перечня производителей Кировской области, подавших заявки на предоставление мер поддержки, направленные на повышение конкурентоспособности промышленной продукции</p>	31.01.2022	<p>Сведения, необходимые для предоставления мер государственного стимулирования, направлены в Минпромторг России для формирования единого перечня.</p> <p>Созданы достаточные условия для поддержки организаций Кировской области, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК)</p>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключены соглашения с производителями российской промышленной продукции о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции.</p> <p>Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы правовые основания для предоставления производителям российской промышленной продукции, принявшим на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции, мер финансовой поддержки.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1	Заключены соглашения с производителями промышленной продукции Кировской области о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности.	01.08.2022	Созданы правовые основания для предоставления производителям промышленной продукции Кировской области, принявшим на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции, мер финансовой поддержки

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках полномочий министерства промышленной политики Кировской области.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Перескоков А.Л.	министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
2.	Администратор регионального проекта	Гмызин А.С.	главный специалист-эксперт отдела биотехнологического, химического и металлургического производства министерства промышленной политики Кировской области	Королева Е.В., и.о. заместителя министра промышленной политики Кировской области	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Гмызин А.С.	главный специалист-эксперт отдела биотехнологического, химического и металлургического производства министерства промышленной политики Кировской области	Королева Е.В., и.о. заместителя министра промышленной политики Кировской области	10
Принят нормативный правовой акт Кировской области, определяющий орган исполнительной власти региона на проведение квалифицированного отбора производителей регионального значения, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и осуществление взаимодействия с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в целях реализации Правил формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Перескоков А.Л.	министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
5.	Участник регионального проекта	Бабинцев С.С.	консультант отдела оборонно-промышленного комплекса министерства промышленной политики Кировской области	Воробьев А.В. начальник отдела оборонно-промышленного комплекса	5
Формирование перечня производителей Кировской области, подавших заявки на предоставление мер поддержки, направленные на повышение конкурентоспособности промышленной продукции					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Перескоков А.Л.	министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
7.	Участник регионального проекта	Гмызин А.С.	главный специалист-эксперт отдела биотехнологического, химического и металлургического производства министерства промышленной политики Кировской области	Королева Е.В., и.о. заместителя министра промышленной политики Кировской области	10
8.	Участник регионального проекта	Семакова О.В.	Директор некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»	Перескоков А.Л. Министр промышленной политики Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Заключены соглашения с производителями промышленной продукции Кировской области о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Перескоков А.Л.	министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
13.	Участник регионального проекта	Гмызин А.С.	главный специалист-эксперт отдела биотехнологического, химического и металлургического производства министерства промышленной политики Кировской области	Королева Е.В., и.о. заместителя министра промышленной политики Кировской области	10
14.	Участник регионального проекта	Семакова О.В.	Директор некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»	Перескоков А.Л. Министр промышленной политики Кировской области	10

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство промышленной политики Кировской области; НО «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»
-------------	--

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.	Принят нормативный правовой акт Кировской области, определяющий орган исполнительной власти региона на проведение квалифицированного отбора производителей регионального значения, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и осуществление взаимодействия с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в целях реализации Правил формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	01.03.2019	22.04.2019	Перескоков А.Л.	Распоряжение Правительства Кировской области. Обеспечено участие Кировской области в решении задач развития ННЭ	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.1.1	Мероприятие: Подготовка нормативного правового акта Кировской области	01.03.2019	22.04.2019	Бабинцев С.С.	Проект распоряжения Правительства Кировской области	РП
1.1.	Контрольная точка: Принятие нормативного правового акта Кировской области	-	22.04.2019	Бабинцев С.С.	Распоряжение Правительства Кировской области	К
2.	Формирование перечня производителей Кировской области, подавших заявки на предоставление мер поддержки, направленные на повышение конкурентоспособности промышленной продукции	01.04.2019	31.01.2022	Перескоков А.Л.	Сведения, необходимые для предоставления мер государственного стимулирования, направлены в Минпромторг России	ВДЛ
2.1.1	Мероприятие: информирование предприятий Кировской области о возможности получения поддержки в целях реализации программ, направленных на повышение конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции	01.04.2019	14.05.2019	Кочурова А.К. Семакова О.В.	Информационные письма. Сообщения на официальном сайте	РП
2.1.2	Мероприятие: проведение квалификационного отбора организаций для предоставления государственной поддержки в целях реализации корпоративных программ повышения	15.05.2019	14.06.2019	Кочурова А.К. Семакова О.В.	Проведение отбора	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	конкурентоспособности (КППК)					
2.1.3	Мероприятие: формирование перечня предприятий Кировской области – возможных получателей государственной поддержки, готовых взять на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции	14.06.2019	25.06.2019	Кочурова А.К. Семакова О.В.	Перечень предприятий Кировской области – возможных получателей государственной поддержки	РП
2.1.4	Мероприятие: Направление сводного перечня производителей промышленной продукции Кировской области, прошедших квалифицированный отбор, в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	25.06.2019	02.07.2019	Кочурова А.К. Семакова О.В.	Сведения направлены	РП
2.1.	Контрольная точка: Сформирован перечень производителей Кировской области, подавших заявки на предоставление мер поддержки организаций, направленные на повышение конкурентоспособности промышленной продукции	-	02.07.2019	Кочурова А.К. Семакова О.В.	Перечень предприятий Кировской области – возможных получателей государственной поддержки	К
2.2.1	Мероприятие: информирование предприятий Кировской области о возможности получения поддержки в целях реализации программ, направленных на повышение конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции	09.01.2020	31.01.2020	Гмызин А.С. Семакова О.В.	Информационные письма. Сообщения на официальном сайте	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.2.2	Мероприятие: проведение квалификационного отбора организаций для предоставления государственной поддержки в целях реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК)	11.05.2020	15.06.2020	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Проведение отбора	РП
2.2.3	Мероприятие: формирование перечня предприятий Кировской области – возможных получателей государственной поддержки, готовых взять на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции	15.06.2020	19.06.2020	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Перечень предприятий Кировской области – возможных получателей государственной поддержки	РП
2.2.4	Мероприятие: Направление сводного перечня производителей промышленной продукции Кировской области, прошедших квалифицированный отбор, в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	12.06.2020	19.06.2020	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Сведения направлены	РП
2.2	Контрольная точка: Сформирован перечень производителей Кировской области, подавших заявки на предоставление мер поддержки организаций, направленные на повышение конкурентоспособности промышленной продукции	-	19.06.2020	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Перечень предприятий Кировской области – возможных получателей государственной поддержки	К
2.3.1	Мероприятие: информирование предприятий Кировской области о	01.09.2020	01.10.2020	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Информационные письма. Сообщения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	возможности получения поддержки в целях реализации программ, направленных на повышение конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции				на официальном сайте	
2.3.2	Мероприятие: проведение квалификационного отбора организаций для предоставления государственной поддержки в целях реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК)	01.10.2020	01.11.2020	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Проведение отбора	РП
2.3.3	Мероприятие: формирование перечня предприятий Кировской области – возможных получателей государственной поддержки, готовых взять на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции	01.11.2020	01.12.2020	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Перечень предприятий Кировской области – возможных получателей государственной поддержки	РП
2.3.4	Мероприятие: Направление сводного перечня производителей промышленной продукции Кировской области, прошедших квалифицированный отбор, в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	15.12.2020	25.01.2021	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Сведения направлены	РП
2.3	Контрольная точка: Сформирован перечень производителей Кировской	-	31.01.2021	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Перечень предприятий	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	области, подавших заявки на предоставление мер поддержки организаций, направленные на повышение конкурентоспособности промышленной продукции				Кировской области – возможных получателей государственной поддержки	
2.4.1	Мероприятие: информирование предприятий Кировской области о возможности получения поддержки в целях реализации программ, направленных на повышение конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции	01.09.2021	01.10.2021	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Информационные письма. Сообщения на официальном сайте	РП
2.4.2	Мероприятие: проведение квалификационного отбора организаций для предоставления государственной поддержки в целях реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК)	01.10.2021	01.11.2021	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Проведение отбора	РП
2.4.3	Мероприятие: формирование перечня предприятий Кировской области – возможных получателей государственной поддержки, готовых взять на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции	01.11.2021	01.12.2021	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Перечень предприятий Кировской области – возможных получателей государственной поддержки	РП
2.4.4	Мероприятие: Направление сводного перечня производителей промышленной	15.12.2021	25.01.2022	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Сведения направлены	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	продукции Кировской области, прошедших квалифицированный отбор, в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации					
2.4	Контрольная точка: Сформирован перечень производителей Кировской области, подавших заявки на предоставление мер поддержки организаций, направленные на повышение конкурентоспособности промышленной продукции	-	31.01.2022	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Перечень предприятий Кировской области – возможных получателей государственной поддержки	К
3	Заключены соглашения с производителями промышленной продукции Кировской области о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	01.09.2019	01.08.2022	Перескоков А.Л.	Созданы правовые основания для предоставления производителям промышленной продукции, принявшим на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции, мер финансовой поддержки	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.1.1	Мероприятие: консультационное сопровождение представления заявок в Минпромторг России от производителей промышленной продукции Кировской области о заключении соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	01.08.2019	01.11.2019	Кочурова А.К. Семакова О.В.	Заявки от производителей промышленной продукции Кировской области о заключении соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	РП
3.1	Контрольная точка: Подписаны соглашения с производителями промышленной продукции о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	-	31.12.2019	Гмызин А.С.	Созданы правовые основания для предоставления производителям промышленной продукции, принявшим на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции, мер финансовой	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					поддержки	
3.2.1	Мероприятие: консультационное сопровождение представления заявок в Минпромторг России от производителей промышленной продукции Кировской области о заключении соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	12.06.2020	01.08.2020	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Заявки от производителей промышленной продукции Кировской области о заключении соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	РП
3.2	Контрольная точка: Подписаны соглашения с производителями промышленной продукции о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	-	01.09.2020	Лузянина И.Ю.	Созданы правовые основания для предоставления производителям промышленной продукции, принявшим на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции, мер	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					финансовой поддержки	
3.3.1	Мероприятие: консультационное сопровождение представления заявок в Минпромторг России от производителей промышленной продукции Кировской области о заключении соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	15.05.2021	01.06.2021	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Заявки от производителей промышленной продукции Кировской области о заключении соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	РП
3.3	Контрольная точка: Подписаны соглашения с производителями промышленной продукции о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	-	01.07.2021	Лузянина И.Ю.	Созданы правовые основания для предоставления производителям промышленной продукции, принявшим на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					продукции, мер финансовой поддержки	
3.4.1	Мероприятие: консультационное сопровождение представления заявок в Минпромторг России от производителей промышленной продукции Кировской области о заключении соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	15.05.2022	01.07.2022	Лузянина И.Ю. Семакова О.В.	Заявки от производителей промышленной продукции Кировской области о заключении соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	РП
3.4	Контрольная точка: Подписаны соглашения с производителями промышленной продукции о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	-	01.08.2022	Лузянина И.Ю.	Созданы правовые основания для предоставления производителям промышленной продукции, принявшим на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					промышленной продукции, мер финансовой поддержки	

¹ ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор проекта

РП – руководитель проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области»

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					
