

## ПАСПОРТ

### регионального проекта «Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства» («Информационная безопасность»)

1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер	Утвержден Советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской области (протокол от 21.12.2018 № 3)
2. Орган исполнительной власти Кировской области, ответственный за реализацию регионального проекта	Министерство информационных технологий и связи Кировской области
3. Должностное лицо, ответственное за реализацию регионального проекта	Палюх Ю.И., министр информационных технологий и связи Кировской области
4. Соисполнители - органы исполнительной власти Кировской области и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта	Администрация Правительства Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления
5. Рабочие группы	Рабочая группа по направлению «Информационная безопасность»
6. Центры компетенции	Комиссия по вопросам цифрового развития Кировской области
7. Цели регионального проекта	Снижение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения

8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта	<p>Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения компаниями, находящимися в государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, проценты</p> <p>Наличие опорных центров обработки данных в Кировской области, количество средний срок простоя информационных систем органов власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления в результате компьютерных атак, часов</p>
9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год	Обеспечение функционирования защищенной информационно-телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления Кировской области
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта	Обеспечено использование отечественных инфраструктур и каналов связи в региональных органах власти.
11. Объемы и источники финансирования	Ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ в размере 21,64 млн. рублей, в том числе:
	в 2019 году - 0,0 млн. рублей;
	в 2020 году - 17,74 млн. рублей;
	в 2021 году - 3,9 млн. рублей;
	Внебюджетные средства в размере 0 млн. рублей, в том числе:
	в 2019 году - 0 млн. рублей;
	в 2020 году - 0 млн. рублей
	в 2021 году - 0 млн. рублей
	Общий объем необходимого финансирования в размере 21,64 млн. рублей

## ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ

**регионального проекта «Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства»  
(«Информационная безопасность»)**

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	2018 год (базовый)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Цель: Снижение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения до 10% к концу 2024 года								
1	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения, проценты	60	40	30	20	15	12	10
2	Наличие опорных центров обработки данных в Кировской области, количество	0	0	0	0	0	1	1
3	Средний срок простоя информационных систем органов власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления в результате компьютерных атак, часов	0	5	5	2,5	2,5	1	0

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**регионального проекта «Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства»**  
**(«Информационная безопасность»)**

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
01.01.	Снижение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения								
01.01.001.	Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных								
01.01.001.001.001				Разработаны предложения по продвижению отечественных решений в области информационной безопасности за рубежом	01.01.2019	31.12.2019	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ ЦСИРиСУ	Утверждены предложения

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
01.01.001.001.002				Проведена типизация импортозамещенной аппаратной составляющей АРМ государственного управления и тонких клиентов для сотрудников органов исполнительной власти Кировской области	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ ЦСИРиСУ	Определена конфигурация типовых АРМ

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
01.01.001.001.003				Обеспечен переход на использование импортозамещенной аппаратной составляющей АРМ государственного управления и тонких клиентов для сотрудников органов исполнительной власти Кировской области	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ ЦСИРиСУ	АРМ государственного управления и тонких клиентов для сотрудников органов исполнительной власти Кировской области переведены на отечественную аппаратную составляющую

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
01.01.001.001.004				Обеспечено соответствие АРМ и серверного оборудования, используемого в информационных системах органов исполнительной власти и местного самоуправления по требованиям информационной безопасности	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ ЦСИРиСУ	АРМ и серверное оборудование соответствуют требованиям информационной безопасности
01.01.001.001.005				Обеспечено использование отечественных инфраструктур и каналов связи в региональных	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской	КОГБУ ЦСИРиСУ	В региональных органах власти используются отечественные инфраструктуры и каналы связи

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
01.01.001.001				органах власти	-	31.12.2021	области	-	-
				При передаче, обработке и хранении данных обеспечено использование отечественных разработок и технологий					



№ п/п	Цель	Задача	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
				<p><i>Ожидаемый результат:</i></p> <p><i>1) утверждены предложения по продвижению отечественных решений в области информационной безопасности за рубежом;</i></p> <p><i>2) определена конфигурация типовых АРМ и рабочие места сотрудников органов исполнительной власти, подлежащие оснащению тонкими клиентами;</i></p> <p><i>3) сотрудники органов исполнительной власти в служебной</i></p>	-	-	-	-	-

№ п/п	Цель	Задача	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
01.01.002.				<p><i>деятельности используют типизированные АРМ построенные на импортозамещенной аппаратной составляющей;</i></p> <p><i>4) для обработки, хранения и передачи данных между органами исполнительной власти Кировской области используются отечественные каналы связи и инфраструктура</i></p>					<p>Обеспечение функционирования защищенной информационно-телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления Кировской области</p>

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
01.01.001.002.001				Обеспечение функционирования защищенной информационно-телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ ЦСИРиСУ	Защищенная информационно-телекоммуникационная сеть органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления Кировской области функционирует

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
01.01.001.002.002				Создание центра обработки данных на основе отечественного оборудования для обеспечения функционирования систем защиты информации, доменной инфраструктуры и терминальных ферм в рамках защищенной информационно-телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Кировской	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ ЦСИРиСУ	Создан центр обработки данных на основе отечественного оборудования для обеспечения функционирования систем защиты информации, доменной инфраструктуры и терминальных ферм в рамках защищенной информационно-телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Кировской

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
				области					области

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
01.01.001.002.003				Обеспечение подключения органов местного самоуправления к защищенной сети	01.01.2019	31.12.2019	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ ЦСИРиСУ	Органы местного самоуправления подключены к защищенной сети
01.01.001.002				Обеспечено функционирование защищенной информационно-телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления Кировской области	-	31.12.2021	-	-	-

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
				<p><i>Ожидаемые результаты:</i></p> <p><i>1) создан и функционирует региональный центр обработки данных органов государственной власти Кировской области. Государственные информационные системы Кировской области размещены и функционируют в созданном центре обработки данных;</i></p> <p><i>2) 25 органов исполнительной власти Кировской области</i></p>	-	-	-	-	-

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
05.01.003.			<i>подключены к сети; 3) 45 органов местного самоуправления уровня городской округ и муниципальный район подключены к сети</i>						Обеспечение использования современных средств защиты информации при взаимодействии с информационными системами органов власти



№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
05.01.001.003.001				Обеспечено использование сервисов ЕСИА для идентификации и аутентификации на порталах органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области и подведомственных им учреждений	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ ЦСИРиСУ	Сервисы ЕСИА используются для идентификации и аутентификации на порталах органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области и подведомственных им учреждений
01.01.001.003				Обеспечено использования современных средств защиты информации при взаимодействии	-	31.12.2021	-	-	-

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
				с информационными системами органов власти					
				<i>Ожидаемый результат: На порталах органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области и подведомственных учреждений обеспечено использование сервисов ЕСИА при доступе к различным информационным системам органов государственной власти</i>	-	-	-	-	-

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
01.01.004.		Обеспечение универсальности и мультиплатформенности Удостоверяющего центра Кировской области							
01.01.001.004.001				Создание вспомогательного удостоверяющего центра на основе технологии КристоПро	01.01.2020	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской обл	КОГБУ ЦСИРиСУ	Создан вспомогательный удостоверяющий центр
01.01.001.004				Универсальность и мультиплатформенность Удостоверяющего центра Кировской области обеспечена	-	31.12.2021	-	-	-

№ п/п	Цель	Задача	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
				<i>Ожидаемый результат: Создан и функционирует вспомогательный удостоверяющий центр на основе технологии КристоПро, позволяющий выпускать усиленные квалифицированные электронные подписи с поддержкой электронных торговых площадок и информационных систем</i>	-	-	-	-	-
01.01.005.		Обеспечение функционирования аттестационного центра по технической защите конфиденциальной информации							

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
01.01.001.005.001				Обучение сотрудников для проведения аттестационных испытаний и аттестации на соответствие требованиям по защите информации	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ ЦСИРиСУ	Сотрудники обучены для проведения аттестационных испытаний и аттестации на соответствие требованиям по защите информации
01.01.001.005.002				Создание испытательной лаборатории для проведения аттестационных испытаний средств и систем информатизации	01.01.2020	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ ЦСИРиСУ	Создана испытательная лаборатория для проведения аттестационных испытаний средств и систем информатизации

№ п/п	Цель	Задача	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
01.01.001.005.003				Получение лицензии ФСТЭК на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации	01.01.2019	31.12.2019	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ ЦСИРиСУ	Получена лицензия ФСТЭК на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации
01.01.001.005				Аттестационный центр по технической защите конфиденциальной информации функционирует	-	31.12.2021	-	-	-

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
				<p><i>Ожидаемый результат:</i></p> <p><i>1) обучено 5 сотрудников работе по проведению аттестационных испытаний и аттестации на соответствие требованиям по защите информации;</i></p> <p><i>2) создана и функционирует испытательная лаборатория для проведения аттестационных испытаний средств и систем информатизации;</i></p>	-	-	-	-	-

№ п/п	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации – исполнители	
			3) получена лицензия ФСТЭК						



**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  
регионального проекта «Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при передаче,  
обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства»  
(«Информационная безопасность»)**

№ п/ п	Наименование мероприятия	Источники финансиро- вания	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств , млн руб.	указан ие источ- ника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средств , млн руб.	указа- ние ис- точника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средств , млн руб.	указа- ние источни ка	предусм отрено бюдже- том, млн. руб.	
<b>Объемы финансирования плана мероприятий</b>												
	Всего по направлению		0		0	17,74		17,74	3,90		3,90	21,64
		бюджетные средства, млн руб.	0	област- ной бюдже т	0	17,74	област- ной бюджет	17,74	3,90	област- ной бюджет	3,90	21,64
		внебюджетн ые средства, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
<b>Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач</b>												
01.01 Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных												

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
01.01.001 Разработаны предложения по продвижению отечественных решений в области информационной безопасности за рубежом												
	Итого по задаче		-		-	-		-	-		-	-
		бюджетные средства, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
		внебюджетные средства, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
01.01.002 Проведена типизация импортозамещенной аппаратной составляющей АРМ государственного управления и тонких клиентов для сотрудников органов исполнительной власти Кировской области												
	Итого по задаче		-		-	-		-	-		-	-
		бюджетные средства, млн руб.	0		0	0,05		0,005	0		0	0,005

№ п/ п	Наименование мероприятия	Источники финансиро- вания	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств , млн руб.	указан ие источ- ника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средст в, млн руб.	указа- ние ис- точника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средст в, млн руб.	указа- ние источни ка	предусм отрено бюдже- том, млн. руб.	
		внебюджетн ые средства, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
01.01.003 Обеспечен переход на использование импортозамещенной аппаратной составляющей АРМ государственного управления и тонких клиентов для сотрудников органов исполнительной власти Кировской области												
	Итого по задаче		-		-	-		-	-		-	-
		бюджетные средства, млн руб.	0		0	4,395		4,395	0,55		0,55	4,95
		внебюджетн ые средства, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
01.01.004 Обеспечено использование отечественных инфраструктур и каналов связи в региональных органах власти												
	Итого по задаче		-		-	-		-	-		-	-

№ п/ п	Наименование мероприятия	Источники финансиро- вания	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств , млн руб.	указан ие источ- ника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средст в, млн руб.	указа- ние ис- точника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средств , млн руб.	указа- ние источни ка	предусм отрено бюдже- том, млн. руб.	
		бюджетные средства, млн руб.	0		0	3,6		3,6	2,08		2,08	5,68
		внебюджетн ые средства, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач												
01.02 Обеспечение функционирования защищенной информационно-телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления Кировской области												
01.02.001 Создание центра обработки данных на основе отечественного оборудования для обеспечения функционирования систем защиты информации, доменной инфраструктуры и терминальных ферм в рамках защищенной информационно-телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Кировской области												
	Итого по задаче		-		-	-		-	-		-	-
		бюджетные средства, млн руб.	0		0	5		5	0		0	5

№ п/ п	Наименование мероприятия	Источники финансиро- вания	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств , млн руб.	указан ие источ- ника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средств , млн руб.	указа- ние ис- точника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средств , млн руб.	указа- ние источни ка	предусм отрено бюдже- том, млн. руб.	
		внебюджетн ые средства, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
01.02.002 Обеспечение подключения органов исполнительной власти к защищенной сети												
	Итого по задаче		-		-	-		-	-		-	-
		бюджетные средства, млн руб.	0		0	2		2	0,05		0,05	2,05
		внебюджетн ые средства, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
01.01.003 Обеспечение подключения органов местного самоуправления к защищенной сети												
	Итого по задаче		-		-	-		-	-		-	-
		бюджетные средства, млн руб.	0		0	2		2	0,1		0,1	2,1

№ п/ п	Наименование мероприятия	Источники финансиро- вания	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств , млн руб.	указан ие источ- ника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средст в, млн руб.	указа- ние ис- точника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средств , млн руб.	указа- ние источни ка	предусм отрено бюдже- том, млн. руб.	
		млн руб.										
		внебюджетн ые средства, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач												
01.03 Обеспечение использования современных средств защиты информации при взаимодействии с информационными системами органов власти												
01.03.001 Обеспечено использование сервисов ЕСИА для идентификации и аутентификации на порталах органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области и подведомственных им учреждений												
	Итого по задаче		-		-	-		-	-		-	-
		бюджетные средства, млн руб.	0		0	0		0	1		1	1

№ п/ п	Наименование мероприятия	Источники финансиро- вания	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств , млн руб.	указан ие источ- ника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средств , млн руб.	указа- ние ис- точника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средств , млн руб.	указа- ние источни ка	предусм отрено бюдже- том, млн. руб.	
		внебюджетн ые средства, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач												
01.04 Обеспечение универсальности и мультиплатформенности Удостоверяющего центра Кировской области												
01.04.001 Создание вспомогательного удостоверяющего центра на основе технологии КриптоПро												
	Итого по задаче		-		-	-		-	-		-	-
		бюджетные средства, млн руб.	0		0	0,5		0,5	0,05		0,05	0,55
		внебюджетн ые средства, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач												
01.05 Обеспечение функционирования аттестационного центра по технической защите конфиденциальной информации												
01.05.001 Обучение сотрудников для проведения аттестационных испытаний и аттестации на соответствие требованиям по												

№ п/ п	Наименование мероприятия	Источники финансиро- вания	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств , млн руб.	указан ие источ- ника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средст в, млн руб.	указа- ние ис- точника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средст в, млн руб.	указа- ние источни ка	предусм отрено бюдже- том, млн. руб.	
защите информации												
	Итого по задаче		-		-	-		-	-		-	-
		бюджетные средства, млн руб.	0		0	0,1		0,1	0		0	0,1
		внебюджетн ые средства, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0
01.05.002 Создание испытательной лаборатории для проведение аттестационных испытаний средств и систем информатизации												
	Итого по задаче		-		-	-		-	-		-	-
		бюджетные средства, млн руб.	0		0	0,12		0,12	0,02		0,02	0,14
		внебюджетн ые средства,	0		0	0		0	0		0	0



№ п/ п	Наименование мероприятия	Источники финансиро- вания	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств , млн руб.	указан ие источ- ника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средст в, млн руб.	указа- ние ис- точника	преду- смотрено бюдже- том, млн. руб.	объем средств в, млн руб.	указа- ние источни ка	предусм отрено бюдже- том, млн. руб.	
		млн руб.										

01.05.003 Получение лицензии ФСТЭК на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации

	Итого по задаче		-		-	-		-	-		-	-
		бюджетные средства, млн руб.	0		0	0,02		0,02	0,05		0,05	0,07
		внебюджетн ые средства, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0

## МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ

**регионального проекта «Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства»**

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	Методика расчета	Источник
<p>Цель: Снижение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения до 10% к концу 2024 года</p>			
1.	<p>Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения, проценты</p>	<p><math>Д_{ио} = (Д_{ипо} / Д_{по}) \times 100\%</math>, где  <math>Д_{ио}</math> – стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения, %;  <math>Д_{ипо}</math> – стоимость закупаемого и (или) арендуемого региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения, рублей;  <math>Д_{по}</math> – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления программного обеспечения, рублей.</p>	<p>Самообследование, ведомственная отчетность</p>

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	Методика расчета	Источник
2.	Наличие опорных центров обработки данных в Кировской области, количество	-	Ведомственная отчетность министерства информационных технологий и связи Кировской области
3.	Средний срок простоя информационных систем органов власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления в результате компьютерных атак, часов	$K = (\sum \text{Пис}) / n$ , где К – Среднее время простоя государственных информационных систем, Пис – срок простоя информационных систем в результате компьютерных атак, часов; n – количество государственных информационных систем, ед.	Самообследование, ведомственная отчетность