

ПАСПОРТ

регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области» («Цифровое государственное управление»)

1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер	Утвержден Советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской области (протокол от 21.12.2018 № 3)
2. Орган исполнительной власти Кировской области, ответственный за реализацию регионального проекта	Министерство информационных технологий и связи Кировской области
3. Должностное лицо, ответственное за реализацию регионального проекта	Палюх Ю.И., министр информационных технологий и связи Кировской области
4. Соисполнители - органы исполнительной власти Кировской области и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта	администрация Правительства Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления
5. Рабочие группы	Рабочая группа по разработке перечня типовых услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Кировской области, модельных административных регламентов предоставления типовых муниципальных услуг
6. Центры компетенции	Комиссия по вопросам цифрового развития Кировской области
7. Цели регионального проекта	Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

<p>8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта</p>	<p>Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, проценты; Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов; Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, процентов; Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области и организаций государственной и муниципальной собственности Кировской области, процентов</p>
<p>9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год</p>	<p>Проведено обследование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг на основании утвержденной на федеральном уровне методики обследования (с учетом требований к целевому состоянию цифровой трансформации приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг); Разработан типовой перечень муниципальных услуг; Система электронного документооборота Правительства Кировской области (СЭД-ПКО) введена в промышленную эксплуатацию; Разработано техническое задание на создание АПК «Безопасный город» в Кировской области; Определен перечень региональных и муниципальных наборов открытых данных и их форматы;</p>

<p>10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта</p>	<p>Приняты нормативные правовые акты Кировской области, закрепляющие новые принципы предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно);</p> <p>Обеспечено подключение органов исполнительной власти Кировской области к Государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов контроля (по приоритетным видам контроля и надзора);</p> <p>Обеспечены эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства;</p> <p>Система электронного документооборота Правительства Кировской области (СЭД-ПКО) введена в промышленную эксплуатацию;</p> <p>Техническое задание на создание аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Кировской области согласовано с Советом главных конструкторов «Безопасный город»;</p> <p>Внедрена система сбора и размещения на портале открытых данных Российской Федерации обязательной общедоступной информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Кировской области</p>
<p>11. Объемы и источники финансирования</p>	<p>Ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ в размере 851,5 млн. рублей, в том числе:</p> <p>в 2019 году - 284,95 млн. рублей;</p> <p>в 2020 году - 283,00 млн. рублей;</p>

	в 2021 году - 283,55 млн. рублей;
	Внебюджетные средства в размере 0 млн. рублей, в том числе: в 2019 году - 0 млн. рублей; в 2020 году - 0 млн. рублей в 2021 году - 0 млн. рублей Общий объем необходимого финансирования в размере 1266,5 млн. рублей

**ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования
передовых цифровых технологий в Кировской области»
(«Цифровое государственное управление»)**

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей								
1.1.	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области, а также организациями государственной собственности и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, проценты	15	20	25	30	40	50	60	70
1.2.	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области и организациями государственной собственности и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов	3	3	6	15	40	60	80	100

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.3.	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области и организациями государственной собственности и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, процентов	100	100	95	90	80	70	60	50
1.4.	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области и организаций государственной собственности и муниципальной собственности, процентов	2	2	5	10	30	50	70	90
1.5.	Доля открытых данных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным), процентов	-	0	0	10	20	30	45	70

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области»
(«Цифровое государственное управление»)

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.	Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей								
Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов									
01.01.001.	Внедрены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг								
01.01.001.001.001				Проведено обследование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг на основании утвержденной на федеральном уровне методики обследования (с учетом требований к целевому состоянию цифровой трансформации приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг)	01.01.2019	31.12.2019	Министерство информационных технологий и связи Кировской области, КОГАУ «МФЦ», заинтересованные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды, иные организации	КОГАУ «МФЦ»	Результаты обследования направлены в Минкомсвязь России

№	Цель	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
06.01.001.001.002				Сформирован и функционирует региональный проектный офис методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области, КОГАУ «МФЦ»	КОГАУ «МФЦ»	Нормативный правовой акт
06.01.001.001.003				На основании внесенных в федеральное законодательство изменений разработаны и приняты нормативные правовые акты Кировской области, закрепляющие новые принципы предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	01.01.2020	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области, заинтересованные органы исполнительной власти	-	Нормативные правовые акты

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.001.001				Обеспечено внедрение новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг		31.12.2021			
				Ожидаемые результаты: Определены и нормативно закреплены требования к целевому состоянию цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг; Сформирован проектный офис методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг					
01.01.002				Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)					
01.01.002.001.001				Осуществляется доработка ведомственных информационных систем в целях предоставления приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных	01.01.2020	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области, заинтересованные органы исполнительной власти		Доклад в комиссию по вопросам цифрового развития Кировской области

№	Цель	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)					
06.01.002.001.001				Осуществляется вывод на цифровую платформу приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	01.06.2020	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области, заинтересованные органы исполнительной власти		Доклад в комиссию по вопросам цифрового развития Кировской области

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.002.001				Обеспечена технологическая возможность предоставления приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)		31.12.2021			
				Ожидаемые результаты: Приоритетные государственные услуги и сервисы в цифровом виде размещаются на цифровой платформе в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно).					
01.01.002.002.001				Обеспечена оптимизация процессов предоставления государственных (муниципальных) услуг и функций, в том числе создание и ведение машиночитаемых технологических схем с учетом принятых на	01.06.2019	31.06.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области, органы исполнительной власти, предоставляющие государственные		Доклад в комиссию по вопросам цифрового развития Кировской области

№	Цель	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				федеральном уровне нормативных правовых актов			услуги		
01.01.002.002.002				Обеспечена типизация муниципальных услуг	01.01.2019	31.12.2020	Министерство информационных технологий и связи Кировской области, заинтересованные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Кировской области		Доклад в комиссию по вопросам цифрового развития Кировской области
01.01.002.002.003				Обеспечено исключение дублирования расходов на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде путем использования единых функциональных и	01.10.2018	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области		Нормативный правовой акт Кировской области, исключающий развитие РПГУ в части функциональных и сервисных возможностей,

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				сервисных возможностей ЕПГУ в рамках проекта «Мультирегиональность ЕПГУ» и исключения развития аналогичных функциональных и сервисных возможностей на РПГУ.					доступных на ЕПГУ
01.01.002.002.004				Обеспечено ведение регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций), а также внедрения типового облачного решения реестров государственных и муниципальных услуг (функций) для субъектов Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2020	Министерство информационных технологий и связи Кировской области, органы исполнительной власти, предоставляющие государственные услуги		Доклад в комиссию по вопросам цифрового развития Кировской области
01.01.002.002.005				Разработаны и приняты нормативные правовые акты, закрепляющие типизацию муниципальных услуг	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области		Нормативный правовой акт

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители		
01.01.002.002.				Обеспечена оптимизация процессов предоставления государственных (муниципальных) услуг и функций, в том числе создание и ведение машиночитаемых технологических схем, в целях цифровой трансформации массовых социально значимых сервисов		31.12.2020				
				Ожидаемые результаты: Обеспечены машиночитаемое описание процесса оказания приоритетных государственных (муниципальных) услуг и сервисов, обеспечена типизация региональных и муниципальных услуг и функций						
01.01.002.003.001				Обеспечено функционирование сети МФЦ на территории Кировской области	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГАУ «МФЦ»	Отчет о результатах работы в разрезе показателей государственного задания КОГАУ "МФЦ"	
01.01.002.003.002				Обеспечена техническая поддержка автоматизированной информационной системы МФЦ	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГАУ «МФЦ»	Отчет о результатах работы	

№	Цель	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.002.003.003				Обеспечение реализации проекта по созданию сети центров оказания услуг для бизнеса на базе организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ, организации деятельности центров оказания услуг для бизнеса на территории Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области, министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	КОГАУ «МФЦ»	Отчет о результатах работы
01.01.002.003.				Обеспечено функционирование сети МФЦ		31.12.2021			
				Ожидаемые результаты: Усовершенствована сфера предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» путем формирования и внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, создание и развитие сети центров оказания услуг для бизнеса					
Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы									
Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ									
01.01.003				Обеспечено функционирование инфраструктуры электронного правительства, в т.ч. платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными					

№	Цель	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.003.001.001				Обеспечение функционирования региональной СМЭВ	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ «ЦСРИРиС У»	
01.01.003.001.002				Обеспечена эксплуатация инфраструктуры электронного правительства как цифровой платформы	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ «ЦСРИРиС У»	
01.01.003.001.003				Реализация мероприятий по использованию инфраструктуры пространственных данных и спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в целях социально-экономического развития Кировской области	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ «ЦСРИРиС У»	
01.01.003.001				Функционирование платформы информационного межведомственного обмена данными, оказание услуг по эксплуатации информационных систем инфраструктуры электронного правительства, включающих предоставление		31.12.2021			

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				гражданам государственных и муниципальных услуг (исполнение функций) в электронном виде, обмен данными и идентификацию					
				Ожидаемые результаты: Обеспечено устойчивое функционирование цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг и платформа обмена данными, в том числе механизмы мониторинга, безопасности и самообслуживания участников межведомственного обмена данными.					
01.01.004		Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» к информации, созданной органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также к общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения и (ГосWeb)							
01.01.004.001.001				Увеличение количества и качества предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов	01.01.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области, заинтересованные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления	КОГБУ «ЦСРИРиС У», КОГАУ «МФЦ»	Обеспечено стабильное увеличение количества государственных и муниципальных услуг (функций) предоставляемых на ЕПГУ.

№	Цель	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.004.001.002				Обеспечение возможности получения пользователями региональных и муниципальных услуг (функций) в модели «одного окна» посредством ЕПГУ в рамках проекта «Мультирегиональность ЕПГУ» путем подключения к концентраторам услуг ЕПГУ (по мере их разработки), предоставляемых региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.	01.10.2018	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области, заинтересованные органы исполнительной власти	КОГБУ «ЦСРИРиС У»	Обеспечена возможность получения пользователями региональных и муниципальных услуг (функций) в модели "одного окна" посредством ЕПГУ
01.01.004.001				Увеличение количества, качества и удобства предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде для граждан и организаций.		31.12.2021			
				Ожидаемые результаты: Обеспечена возможность увеличения количества оказываемых для граждан и организаций государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде					

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.005		Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности							
01.01.005.001.001				Введено в эксплуатацию Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, включая поддержку принятия решений проведения профилактических мероприятий, для федеральных и региональных органов в режиме одного окна («цифровой инспектор»), обеспечена ежегодное сопровождение и развитие типового облачного решения	01.01.2019	31.12.2021	Органы контроля (надзора)		Акт ввода в эксплуатацию
01.01.005.002.002				Органы контроля (надзора) используют только перечни обязательных требований, размещенные в Едином реестре обязательных требований	01.01.2021	31.12.2021	Органы контроля (надзора)		Исключено использование обязательных требований, не включенных в Единый реестр обязательных требований. Доклад

№	Цель	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
									Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации
01.01.005.002.				Исключено использование обязательных требований к проверяемым субъектам, не включенных в Единый реестр обязательных требований		31.12.2021			
				Ожидаемые результаты: Экспертная система обеспечивает актуализацию, исключение избыточных, дублирующих и устаревших требований в проверочных листах					
01.01.006				Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Кировской области, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях					
01.01.006.001.001				Тестовая эксплуатация системы электронного документооборота Правительства Кировской области (СЭД-ПКО)	01.11.2018	30.04.2019	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ «ЦСРИРиСУ», органы исполнительной власти Кировской области	Акт ввода в тестовую эксплуатацию, акт об успешном завершении тестовой эксплуатации
01.01.006.001.002				Опытная эксплуатация системы электронного документооборота	01.04.2019	30.09.2019	Министерство информационных технологий и	КОГБУ «ЦСРИРиСУ»	Акт ввода в опытную эксплуатацию, акт об успешном завершении

№	Цель	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				Правительства Кировской области (СЭД-ПКО)			связи Кировской области		опытной эксплуатации
01.01.006.001.003				Промышленная эксплуатация системы электронного документооборота Правительства Кировской области (СЭД-ПКО)	01.10.2019	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ «ЦСРиСУ»	Акт ввода в промышленную эксплуатацию, акт об успешном завершении промышленной эксплуатации
01.01.006.001.004				Подключение к системе электронного документооборота Правительства Кировской области (СЭД-ПКО) органов местного самоуправления и подведомственных учреждений	01.01.2020	01.12.2021 (далее - ежегодно)	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ «ЦСРиСУ»	Увеличение количества пользователей СЭД ПКО
01.01.006.001				Система электронного документооборота Правительства Кировской области (СЭД-ПКО) введена в промышленную эксплуатацию		31.12.2021			

№	Цель	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители		
				<p>Ожидаемые результаты:</p> <p>1. В деятельность органов исполнительной власти Кировской области внедрена система юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи посредством приобретения сервиса электронного документооборота Правительства Кировской области (СЭД-ПКО).</p> <p>2. Обеспечена возможность подключения в СЭД-ПКО органов местного самоуправления и подведомственных учреждений.</p>						
01.01.007				Обеспечено построение и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Кировской области						
01.01.007.001.001				Обеспечена эксплуатация существующих региональных сегментов АПК «Безопасный город» на территории Кировской области	01.01.2019	31.12.2019 (далее - ежегодно)	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ «ЦСРИРиСУ»	Отчет о выполнении государственного задания	
01.01.007.001.002				Разработано техническое задание на создание АПК «Безопасный город» в Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	Министерство информационных технологий и связи Кировской области администрация Правительства Кировской области	КОГБУ «ЦСРИРиСУ», органы исполнительной власти Кировской области	Технический проект разработан и согласован с Советом главных инструкторов МЧС России	

№	Цель	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.007.001.003				Обеспечено развитие региональной платформы аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Кировской области	01.01.2020	31.12.2021 (далее - ежегодно)	Министерство информационных технологий и связи Кировской области администрация Правительства Кировской области	КОГБУ «ЦСРиСУ»	Акт ввода в эксплуатацию
01.01.007.001				Техническое задание на создание аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Кировской области согласовано с Советом главных конструкторов АПК «Безопасный город»		31.12.2021			
				Ожидаемые результаты: 1. Обеспечено внедрение и развитие региональной платформы АПК «Безопасный город» на территории Кировской области. 2. Обеспечено функционирование сегментов информационных систем входящих в АПК «Безопасный город».					
01.01.008				Обеспечено раскрытие данных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области					

№	Цель	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.008.001.001				Определен перечень региональных и муниципальных наборов открытых данных и их форматы	01.01.2019	31.12.2019	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	органы исполнительной власти Кировской области органы местного самоуправления Кировской области	НПА Правительства Кировской области
01.01.008.001.002				Обеспечена автоматизация сбора и размещения на портале открытых данных Российской Федерации обязательной общедоступной информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Кировской области	01.01.2020	31.12.2021	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	КОГБУ «ЦСРиСУ»	Акт ввода а эксплуатацию
01.01.008.001				Внедрена система сбора и размещения на портале открытых данных Российской Федерации обязательной общедоступной информации о деятельности органов государственной власти		31.12.2021			

№	Цель	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители		
				и органов местного самоуправления Кировской области						
			<p>Ожидаемые результаты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определен перечень наборов открытых данных, обязательных к размещению органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области. 2. Автоматизирован процесс сбора и загрузки наборов открытых данных органов государственной власти и органов местного самоуправления Кировской области. 							

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования
передовых цифровых технологий в Кировской области»
(«Цифровое государственное управление»)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирова ния	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств, млн. руб.	указание источни ка	предусмо тreno бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн. руб.	указание источни ка	предусмо тreno бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн. руб.	указание источни ка	предусмо тreno бюджетом млн. руб.	
Объемы финансирования плана мероприятий												
	Всего по направлению		290,95		284,95	491,00		283,00	484,55		283,55	1266,50
		бюджетные средства, млн. руб.	290,95	областн ой бюджет	284,95	491,00	областн ой бюджет	283,00	484,55	областн ой бюджет	283,55	1266,50
		внебюджетн ые средства, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач												
Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов												
06.01.001 Определены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе закрепление на уровне федерального законодательства												
	Итого по задаче		-		-	-		-	-		-	-
		бюджетные средства, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетн ые средства, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств, млн. руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн. руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн. руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
06.001.002 Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)												
	Итого по задаче		-		-	-		-	-		-	-
		бюджетные средства, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы												
Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ												
06.001.003 Обеспечено функционирование инфраструктуры электронного правительства, в т.ч. платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными												
	Итого по задаче		19,00		19,00	17,00		17,00	17,10		17,10	53,10
		бюджетные средства, млн. руб.	19,00	областной бюджет	19,00	17,00	областной бюджет	17,00	17,10	областной бюджет	17,10	53,10
		внебюджетные средства, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
06.001.004 Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» к информации, созданной органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также к общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения и (ГосWeb)												

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств, млн. руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн. руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн. руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
	Итого по задаче		239,70		239,70	236,60		236,60	237,05		237,05	713,35
		бюджетные средства, млн. руб.	239,70	областной бюджет	239,70	236,60	областной бюджет	236,60	237,05	областной бюджет	237,05	713,35
		внебюджетные средства, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
06.001.005 Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности												
	Итого по задаче		-		-	-		-	-	-	-	-
		бюджетные средства, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
06.01.006 Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Кировской области, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях												
	Итого по задаче		5,05		5,05	15,40		8,40	8,40		8,40	28,85
		бюджетные средства, млн. руб.	5,05	областной бюджет	5,05	15,40	областной бюджет	8,40	8,40	областной бюджет	8,40	28,85

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
			объем средств, млн. руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн. руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн. руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
		внебюджетные средства, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
06.01.007 Обеспечено построение и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Кировской области												
	Итого по задаче		21,20		21,20	221,00		21,00	221,00		21,00	463,20
		бюджетные средства, млн. руб.	21,20	областной бюджет	21,20	221,00	областной бюджет	21,00	221,00	областной бюджет	21,00	463,20
		внебюджетные средства, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
06.01.008 Обеспечено раскрытие данных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области												
	Итого по задаче		6,00		0,00	1,00		0,00	1,00		0,00	8,00
		бюджетные средства, млн. руб.	6,00	областной бюджет	0,00	1,00	областной бюджет	0,00	1,00	областной бюджет	0,00	8,00
		внебюджетные средства, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования
передовых цифровых технологий в Кировской области»
(«Цифровое государственное управление»)

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	Методика расчета	Источник
<p>Цель: Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей</p>			
1.	<p>Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области, а также организациями государственной собственности и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, проценты</p>	<p>$N = \text{ОБР1} / \text{ОБР2} * 100 \%$ ОБР1 – число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в органы исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области и организации государственной собственности и муниципальной собственности, направленных в электронной форме через сеть «Интернет» ОБР2 – общее число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Кировской области и организации государственной собственности и муниципальной собственности</p>	<p>Самообследование, ведомственная отчетность</p>

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	Методика расчета	Источник
2.	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области и организациями государственной собственности и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов	$N = \text{ПГС1} / \text{ПГС2} * 100 \%$ <p>ПГС1 – число приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области и организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, предоставляемых без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно</p> <p>ПГС2 – общее число приоритетных государственных услуг и сервисов по утвержденному перечню, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления и организациями государственной собственности и муниципальной собственности</p>	Ведомственная отчетность министерства информационных технологий и связи Кировской области

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	Методика расчета	Источник
3.	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области и организациями государственной собственности и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, процентов	$N = \text{ОТК1} / \text{ОТК2} * 100 \%$ <p>ОТК1 – число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области и организациями государственной собственности и муниципальной собственности, в текущем году</p> <p>ОТК2 – число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области и организациями государственной собственности и муниципальной собственности, в 2018 году</p>	Ведомственная отчетность министерства информационных технологий и связи Кировской области

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	Методика расчета	Источник
4.	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области и организаций государственной собственности и муниципальной собственности, процентов	$N = MB1 / MB2 * 100 \%$ MB1 – число документов, направленных органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области и организациями государственной собственности и муниципальной собственности посредством внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота MB2 – общее число исходящих документов, направленных органами исполнительной власти и местного самоуправления Кировской области и организациями государственной собственности и муниципальной собственности	Ведомственная отчетность министерства информационных технологий и связи Кировской области
5.	Доля открытых данных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным), процентов	$N = MD1 / MD2 * 100 \%$ MD1 – число видов открытых данных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным) MD2 – общее число видов открытых данных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области	Ведомственная отчетность министерства информационных технологий и связи Кировской области

**КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ С МАКСИМАЛЬНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ДЛЯ БИЗНЕСА И ГРАЖДАН
НА 2019-2021 годы**

**регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области»
(«Цифровое государственное управление»)**

№ п/п	Наименование проекта или инициативы	Срок реализации	Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса и государства	Ответственный исполнитель
1	«Умный проезд»	01.2019 – 12.2019	Создание сервиса автоматизированного приема средств безналичной оплаты проезда на общественном транспорте, в т.ч. обеспечение возможности оплаты льготного проезда (подтверждения права на бесплатный проезд) с использованием банковской карты платежной системы «Мир».	Министерство информационных технологий и связи Кировской области