

ПАСПОРТ

регионального проекта «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской области» («Цифровые технологии»)

1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер	Утвержден Советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской области (протокол от 28.03.2019 № 4)
2. Орган исполнительной власти Кировской области, ответственный за реализацию регионального проекта	Министерство информационных технологий и связи Кировской области
3. Должностное лицо, ответственное за реализацию регионального проекта	Палюх Ю.И., министр информационных технологий и связи Кировской области
4. Соисполнители - органы исполнительной власти Кировской области и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта	Органы исполнительной власти Кировской области
5. Рабочие группы	Рабочая группа регионального проекта «Цифровые технологии» программы цифрового развития экономики Кировской области
6. Центры компетенции	Комиссия по вопросам цифрового развития Кировской области
7. Цели регионального проекта	Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений на территории Кировской области, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития
8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта	Темп роста затрат компаний, зарегистрированных на территории Кировской области, на развитие «сквозных» цифровых технологий, %
9. Значимые контрольные результаты	Создана рабочая группа регионального проекта «Цифровые технологии»

<p>реализации регионального проекта на первый плановый год</p>	<p>программы цифрового развития экономики Кировской области. Информация о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий (СЦТ) Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей доведена до российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области.</p> <p>Представлен список региональных компаний/проектов-победителей первой очереди отбора региональных проектов в Минкомсвязь России</p> <p>Информация об оказании поддержки региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ доведена до российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области (при успешном прохождении отбора в текущем году организаций/проектов Кировской области)</p>
<p>10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта</p>	<p>Информация о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий (СЦТ) Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, компаний, обладающих технологическими решениями высокой</p>

	<p>степени готовности для приоритетных отраслей доведена до российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области.</p> <p>Собрана информация об эффективности мер поддержки организаций/проектов Кировской области, прошедших отбор региональных проектов Минкомсвязи России (при успешном прохождении отбора в предыдущем году организаций/проектов Кировской области)</p> <p>Представлен список региональных компаний/проектов-победителей первой очереди отбора региональных проектов в Минкомсвязь России</p> <p>Информация об оказании поддержки региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ доведена до российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области (при успешном прохождении отбора в текущем году организаций/проектов Кировской области)</p>
11. Объемы и источники финансирования	<p>Финансирование реализации проекта будет осуществляться за счет собственных средств компаний-участников и грантовой поддержки средств федерального бюджета</p>

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ

**регионального проекта «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской области»
(«Цифровые технологии»)**

с	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	2018 год (базовый)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Цель: Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития								
1	Темп роста затрат компаний, зарегистрированных на территории Кировской области, на развитие «сквозных» цифровых технологий, %	100	100	110	120	130	140	150

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
регионального проекта «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской области»
(«Цифровые технологии»)

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации - исполнители	
01.01.	Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений на территории Кировской области, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития								
01.01.001	Создать организационную структуру системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений								
01.01.001.001.001				Утверждение состава рабочей группы регионального проекта «Цифровые технологии» программы цифрового развития экономики Кировской области	01.01.2019	30.04.2019	Министерство информационных технологий и связи Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области		Утверждён состав проектного офиса
01.01.001.001				Создана рабочая группа регионального проекта «Цифровые технологии» программы цифрового развития экономики Кировской области		30.04.2019			
				Ожидаемые результаты: Создана рабочая группа регионального проекта «Цифровые технологии» программы цифрового развития экономики Кировской области для выстраивания взаимодействия с командой федерального проекта «Цифровые технологии» и организациями Кировской области в целях реализации мероприятий проекта.					

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации - исполнители	
01.01.002				Информировать российские организации, разрабатывающие и внедряющие цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, заинтересованные малые и средние предприятия, лидирующие исследовательские центры (ЛИЦ), зарегистрированные на территории Кировской области					
01.01.002.001.001				Определение круга организаций Кировской области – потенциальных участников отбора компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий, в 2019 году	01.01.2019	31.05.2019	Правительство Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области		Подготовлен реестр потенциальных участников отбора компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий в 2019 году
01.01.002.001.002				Реализация комплекса мероприятий по информированию организаций Кировской области о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения; о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых	01.03.2019	30.06.2019	Правительство Кировской области, исполнительные органы государственной власти Кировской области		Проведено рабочее совещание с заинтересованными сторонами, информация опубликована на сайтах организаций-ответственных исполнителей, в СМИ, а также направлена в организации Кировской области.

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации - исполнители	
				технологий (СЦТ) Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей					
01.01.002.001				Информация доведена до российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области.		30.06.2019			
				Ожидаемые результаты: До организаций Кировской области доведена информация о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения; о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности					

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации - исполнители		
				для приоритетных отраслей						
01.01.002.002.001				Определение круга организаций Кировской области – потенциальных участников отбора компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий, в 2020 году	01.01.2020	31.03.2020	Правительство Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области		Подготовлен реестр потенциальных участников отбора компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий в 2020 году	
01.01.002.002.002				Реализация комплекса мероприятий по информированию организаций Кировской области о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения; о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий (СЦТ) Фонда содействия развитию малых	01.03.2020	30.06.2020	Правительство Кировской области, исполнительные органы государственной власти Кировской области		Проведено рабочее совещание с заинтересованными сторонами, информация опубликована на сайтах организаций-ответственных исполнителей, в СМИ, а также направлена в организации Кировской области.	

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации - исполнители	
				форм предприятий в научно-технической сфере; о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей					
01.01.002.002				Информация доведена до российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области.		30.06.2020			
				<p>Ожидаемые результаты:</p> <p>До организаций Кировской области доведена информация о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения; о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей</p>					

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации - исполнители	
01.01.002.003.001				Определение круга организаций Кировской области – потенциальных участников отбора компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий, в 2021 году	01.01.2021	31.03.2021	Правительство Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области		Подготовлен реестр потенциальных участников отбора компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий в 2021 году
01.01.002.003.002				Реализация комплекса мероприятий по информированию организаций Кировской области о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения; о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий (СЦТ) Фонда содействия развитию малых форм предприятий в	01.03.2021	30.06.2021	Правительство Кировской области, исполнительные органы исполнительной власти Кировской области		Проведено рабочее совещание с заинтересованными сторонами, информация опубликована на сайтах организаций-ответственных исполнителей, в СМИ, а также направлена в организации Кировской области.

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации - исполнители	
				научно-технической сфере; о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей					
01.01.002.003				Информация доведена до российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области.		30.06.2021			
				Ожидаемые результаты: До организаций Кировской области доведена информация о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения; о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей					
01.01.003				Обеспечить участие организаций/проектов Кировской области в отборе проектов Минкомсвязью России в целях их дальнейшей поддержки					
01.01.003.001.001				Организация первой	01.03.	30.06	Правительство		Отбор

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации - исполнители	
				очереди отбора региональных проектов в Кировской области	2019	. 2019	Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области		организаций/проектов завершён, информация направлена в Минкомсвязь России
01.01.003.001				Представлен список региональных компаний/проектов-победителей первой очереди отбора региональных проектов в Минкомсвязь России		. 30.06 2019			
				Ожидаемые результаты: Организации/проекты Кировской области приняли участие в первой очереди региональных проектов и направлены для участия во второй очереди отбора, организованной Минкомсвязью России, для дальнейшего оказания поддержки данных организаций/проектов					
01.01.003.002.001				Обеспечение участия проектов Кировской области в оказании поддержки региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ (при успешном прохождении отбора в текущем году организаций/проектов Кировской области)	01.06. 2019	31.12. 2019	Правительство Кировской области		Поддержка организациям/проектам Кировской области оказана (при успешном прохождении отбора в текущем году организаций/проектов Кировской области)

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации - исполнители		
01.01.003.002				Информация доведена до российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области.		30.06.2019				
				Ожидаемые результаты: В случае успешного прохождения отбора Минкомсвязью России региональных проектов им осуществлена поддержка						
01.01.003.003.001				Осуществление контроля за оказанием поддержки организациям/проектам Кировской области, прошедших отбор региональных проектов Минкомсвязи России (при успешном прохождении отбора в предыдущем году организаций/проектов Кировской области)	01.01.2020	28.02.2020	Правительство Кировской области		Аналитический отчёт об эффективности мер поддержки организаций/проектов Кировской области, прошедших отбор региональных проектов Минкомсвязи России (при успешном прохождении отбора в предыдущем году организаций/проектов Кировской области)	
01.01.003.003				Собрана информация об эффективности мер поддержки организаций/проектов Кировской области, прошедших отбор региональных проектов Минкомсвязи России (при успешном прохождении отбора		28.02.2020				

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации - исполнители	
				в предыдущем году (организаций/проектов Кировской области)					
				<p>Ожидаемые результаты: Корректировка комплекса мероприятий по информированию организаций Кировской области о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения; о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей</p>					
01.01.003.004.001				Организация первой очереди отбора региональных проектов в Кировской области	01.03.2020	30.06.2020	Правительство Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области		Отбор организаций/проектов завершён, информация направлена в Минкомсвязь России
01.01.003.004				Представление списка региональных компаний/проектов-победителей первой очереди отбора региональных проектов в Минкомсвязь России		30.06.2020			
				<p>Ожидаемые результаты: Организации/проекты Кировской области приняли участие в первой очереди региональных проектов и направлены для участия во второй очереди отбора, организованной Минкомсвязью России, для дальнейшего оказания поддержки данных организаций/проектов</p>					

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации - исполнители		
01.01.003.005.001				Обеспечение участия проектов Кировской области в оказании поддержки региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ (при успешном прохождении отбора в текущем году организаций/проектов Кировской области)	01.06.2020	31.12.2020	Правительство Кировской области		Поддержка организациям/проектам Кировской области оказана (при успешном прохождении отбора в текущем году организаций/проектов Кировской области)	
01.01.003.005				Информация доведена до российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области.		30.06.2020				
				Ожидаемые результаты: В случае успешного прохождения отбора Минкомсвязью России региональных проектов им осуществлена поддержка						
01.01.003.006.001				Осуществление контроля за оказанием поддержки организациям/проектам Кировской области, прошедших отбор региональных проектов	01.01.2021	28.02.2021	Правительство Кировской области		Аналитический отчёт об эффективности мер поддержки организаций/проектов Кировской области, прошедших отбор	

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации - исполнители	
				Минкомсвязи России (при успешном прохождении отбора в предыдущем году организаций/проектов Кировской области)					региональных проектов Минкомсвязи России (при успешном прохождении отбора в предыдущем году организаций/проектов Кировской области)
01.01.003.006				Собрана информация об эффективности мер поддержки организаций/проектов Кировской области, прошедших отбор региональных проектов Минкомсвязи России (при успешном прохождении отбора в предыдущем году организаций/проектов Кировской области)		28.02.2021			
				Ожидаемые результаты: Корректировка комплекса мероприятий по информированию организаций Кировской области о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения; о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; о грантовом конкурсе для ЛИЦ, компаний, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей					
01.01.003.007.001				Организация первой очереди отбора региональных проектов в Кировской области	01.03.2021	30.06.2021	Правительство Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области		Отбор организаций/проектов завершён, информация направлена в Минкомсвязь России

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации - исполнители	
01.01.003.007				Представление списка региональных компаний/проектов-победителей первой очереди отбора региональных проектов в Минкомсвязь России		30.06.2021			
				Ожидаемые результаты: Организации/проекты Кировской области приняли участие в первой очереди региональных проектов и направлены для участия во второй очереди отбора, организованной Минкомсвязью России, для дальнейшего оказания поддержки данных организаций/проектов					
01.01.003.008.001				Обеспечение участия проектов Кировской области в оказании поддержки региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ (при успешном прохождении отбора в текущем году организаций/проектов Кировской области)	30.06.2021	31.12.2021	Правительство Кировской области		Поддержка организациям/проектам Кировской области оказана (при успешном прохождении отбора в текущем году организаций/проектов Кировской области)

№	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Кировской области	Организации - исполнители	
01.01.003.008				Информация доведена до российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области.		30.06.2021			
				Ожидаемые результаты: В случае успешного прохождения отбора Минкомсвязью России региональных проектов им осуществлена поддержка					

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
регионального проекта «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской области»
(«Цифровые технологии»)**

Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
		объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
Объемы финансирования плана мероприятий											
Всего по направлению		0		0	0		0	0		0	0,00

Финансирование реализации проекта будет осуществляться за счет собственных средств компаний-участников и грантовой поддержки средств федерального бюджета.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
регионального проекта «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской области»
(«Цифровые технологии»)

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	Методика расчета	Источник
Цель: Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений на территории Кировской области, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития			
1.	Темп роста затрат компаний, зарегистрированных на территории Кировской области, на развитие «сквозных» цифровых технологий, %	$N = V_n / V_0 * 100\%$ V ₀ - Объем затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Кировской области, в 2019 году V _n - Объем затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Кировской области, в отчетном году	Статистическая отчетность Росстата (запланировано внесение соответствующего показателя)