

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 24.01.2020 № 1)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Черняев Андрей Вениаминович, министр здравоохранения Кировской области		
Администратор регионального проекта	Видякина Екатерина Эдуардовна, заместитель министра здравоохранения Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения Кировской области», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 №744-П		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.										
1.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры в Кировской области, млн. чел.	основной	0,491	31.12.2017	0,532	0,548	0,564	0,665	0,737	0,858
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %										
2.	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных в Кировской области при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %	основной	16,1	31.12.2017	16,8	17,4	18,1	18,7	19,4	20,0

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.										
3.	Количество медицинских организаций Кировской области, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, ед.	основной	20	31.12.2017	113	113	113	113	113	113
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %										
4.	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации в Кировской области, %	основной	10,0	01.10.2018	19,0	28,0	38,0	47,0	56,0	65,0
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %										
5.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в Кировской области, %	основной	45,6	31.12.2017	48,6	52,6	57,1	61,1	65,1	69,1

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %										
6.	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) в Кировской области, %	основной	2,2	31.12.2017	38,9	44,4	52,8	55,6	61,1	72,2
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее										
7.	Число лиц (пациентов) дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации в Кировской области (ежегодно, человек)	основной	161	31.12.2017	162	222	248	276	302	328
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений										
8.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад в Кировской области, тыс. посещений	основной	100,9	31.12.2017	116,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %										
9.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты в Кировской области, %	основной	83,5	31.12.2017	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
10.	Уровень общей смертности в Кировской области на 1000 человек, ед.	Дополнительный	14,5	31.12.2017	14,4	14,2	13,9	13,5	13,1	12,7

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек.		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года: за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут: за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</p>		
1.1.	В Кировской области произведена замена 2 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта	31.12.2020	В 2019-2020 годах подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий; подведены коммуникации; проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 2 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий. Созданные фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минсельхозом России в первом квартале 2019 года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. В субъектах Российской Федерации будут построено или реконструировано до конца 2019 года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
2.1.	В Кировской области произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии и требующего капитального ремонта, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	31.12.2019	В 2019 году в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек подготовлен участок для создания фельдшерско-акушерского пункта, подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерского пункта медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 1 фельдшерско-акушерского пункта. Созданный фельдшерско-акушерский пункт подготовлен к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности, созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.</p>		
3.1	В Кировской области функционируют 2 врачебные амбулатории, созданные в 2020 году	31.12.2021	Медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения, Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020 год предоставлены в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи. В созданных врачебных амбулаториях начато оказание медицинской помощи.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.</p>		
4.1.	В Кировской области функционируют 9 фельдшерско-акушерских пункта, созданные в 2020 году	31.12.2021	Органами исполнительной власти Кировской области обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерско-акушерскими пунктами. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации. Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации. Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации</p>		
5.1	В Кировской области приобретено 15 мобильных медицинских комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»	20.12.2019	В медицинские организации Кировской области, поставлены передвижные медицинские комплексы для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров.
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
6.1	В схемы территориального планирования и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях Кировской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.	31.12.2020	Сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь включены в геоинформационную систему Минздрава России
7.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)".</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»</p>		
7.1	В Кировской области внедрена автоматизированная система диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов	31.12.2021	Внедрена комплексная автоматизированная система управления диспетчеризации скорой и неотложной медицинской помощи на базе единой диспетчерской службы КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Кирова»
8.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию).</p> <p>До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
8.1.	В Кировской области построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации с обеспечением возможности ночных полетов.	20.12.2020	Выполнены работы по строительству одной посадочной площадки на территории КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ» с обеспечением возможности ночных полетов.
9.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 34 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах</p>		
9.1.	В Кировской области функционируют 15 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»	20.12.2020	В Кировской области в первом квартале 2020 года разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти Кировской области обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.
10.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнить дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.</p>		
10.1	В Кировской области обеспечена эвакуация пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной медицинской помощи, дополнительно с использованием санитарной авиации	20.12.2024	Кировской областью в 2019 - 2024 годах будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.</p>			
11.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.</p>		
11.1	<p>Функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (РЦ ПМСП)</p>	30.05.2019	<p>В Кировской области функционирует региональный проектный офис, на который возложены функции: методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Кировской области.</p>
12.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
12.1.	В Кировской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	20.12.2024	При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов.			
13.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.</p>		
13.1.	В Кировской области внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи	20.12.2024	В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проведут информирование застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами 43,4% в 2019 году, 47,6% в 2020 году, 64,8% в 2021 году, 74,4% в 2022 году, 88,1% в 2023 году и 100% в 2024 году.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
14.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году Минздравом России и ФОМС будут внесены изменения в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов (представительств) по защите прав застрахованных во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования. В 2019 году будет разработан и принят нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально. Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц: в 36 субъектах Российской Федерации в 2020 году; 48 субъектов в 2021 году; 60 субъекта в 2022 году; 73 субъекта в 2023 году; 85 субъектов и г. Байконур в 2024 году. В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций - 30,7 % в 2019 году, 47,8 % в 2020 году, 55,0 % в 2021 году, 60,9 % в 2022 году, 67,2 % в 2023 году, 72,9 % в 2024 году.</p> <p>Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 56,6 % в 2019 году, 60,6% в 2020 году, 65,1% в 2021 году, 69,1% в 2022 году, 73,1% в 2023 году, 77,1% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
14.1	На основании разработанных и внесенных изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями Кировской области будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц	31.12.2024	<p>В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций 38,9 % в 2019 году, 44,4% в 2020 году, 52,8% в 2021 году, 55,6% в 2022 году, 61,1% в 2023 году и 72,2% в 2024 году.</p> <p>Страховыми медицинскими организациями будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 48,6% в 2019 году, 52,6% в 2020 году, 57,1% в 2021 году, 61,1% в 2022 году, 65,1% в 2023 году и 69,1% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.							
1.1	В Кировской области произведена замена 2 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта.	5,1625	49,7960	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9585
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	5,1625	49,7960	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9585

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	жетные трансферты бюджету Кировской области)							
6.	В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.							
6.1.	В схемы территориального планирования и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях Кировской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>		-	-	-	-	
7.	Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)".							
7.1.	В Кировской области внедрена автоматизированная система диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>		-	-	-	-	
8.	Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.							
8.1.	В Кировской области построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации с обеспечением возможности ночных полетов.	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>	-	-	-	-	-	
9.	Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году.							
9.1.	В Кировской области функционируют 15 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»		<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>	-	-	-	-	
10.	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств							

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджетов субъектов Российской Федерации							
10.1.	В Кировской области обеспечена эвакуация пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной медицинской помощи, дополнительно с использованием санитарной авиации	140,0	148,1019	154,7665	154,7665	33,002	33,002	663,6389
10.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	119,7007	104,8809	88,981	91,5777	0,0	0,0	405,1403
10.1.2.	консолидированный бюджет Кировской области, в т. ч.:	20,2993	43,221	65,7855	63,1888	33,002	33,002	258,4986
10.1.2.1	бюджет Кировской области	20,2993	43,221	65,7855	63,1888	33,002	33,002	258,4986
11.	В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»							
11.1.	Функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (РЦ ПМСП)	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>		-	-	-	-	-
12.	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.							
12.1.	В Кировской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>						
13.	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), % нарастающим итогом							
13.1.	В Кировской области внедрена система информирования граждан, застрахован-	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>						

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	ных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи							
	Всего по региональному проекту, в том числе:	297,901	197,8979	154,7665	154,7665	33,002	33,002	871,3359
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	276,2806	154,6769	88,981	91,5777	0,0	0,0	611,5162
	консолидированный бюджет Кировской области, в т. ч.:	21,6204	43,221	65,7855	63,1888	33,002	33,002	259,8197
	бюджет Кировской области	21,6204	43,221	65,7855	63,1888	33,002	33,002	259,8197

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	А.В. Черняев	министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов, Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Е.Э. Видякина	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Е.Э. Видякина	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
4.	Участник регионального проекта	И.С. Картошкина	начальник Регионального центра первичной медико-санитарной помощи	Е.Э. Видякина, заместитель министра здравоохранения Кировской области	5
В Кировской области произведена замена 2 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Черняев	министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов, Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
7.	Участник регионального проекта	Р.В. Полуэктов	Главный врач КОГБУЗ «Кильмезская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
8.	Участник регионального проекта	С.В. Вотинов	Главный врач КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
9.	Участник регионального проекта	К.В. Ившин	Главный врач КОГБУЗ «Нолинская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
В Кировской области произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии и требующего капитального ремонта, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Черняев	министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов, Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
11.	Участник регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
12.	Участник регионального проекта	А.В. Киселев	Главный врач КОГБУЗ «Унинская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
В Кировской области функционируют 2 врачебные амбулатории, созданные в 2020 году					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Черняев	министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов, Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
14.	Участник регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
15.	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций Кировской области	главные врачи	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Кировской области функционируют 9 фельдшерско-акушерских пункта, созданные в 2020 году					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Черняев	министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов, Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
17.	Участник регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
18.	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций Кировской области	главные врачи	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	50
В Кировской области приобретено 15 мобильных медицинских комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Черняев	министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов, Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
22.	Участник регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
23.	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций Кировской области	главные врачи	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	50
В схемы территориального планирования и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях Кировской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Черняев	министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов, Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
23.	Участник регионального проекта	А.В. Кашин		А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Участник регионального проекта	Л.В. Исакова	Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Кировской области по внедрению современных информационных систем в здравоохранении	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
В Кировской области внедрена автоматизированная система диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Черняев	министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов, Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
26.	Участник регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
27.	Участник регионального проекта	С.Ю. Одношивкин	Главный врач КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Кирова»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
	Участник регионального проекта	Л.В. Исакова	Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Кировской области по внедрению современных информационных систем в здравоохранении	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
В Кировской области построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации с обеспечением возможности ночных полетов					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Черняев	министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов, Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
29.	Участник регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
30.	Участник регионального проекта	С.Н. Мякишев	главный врач КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
В Кировской области функционируют 15 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Черняев	министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов, Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
32.	Участник регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
33.	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций Кировской области	главные врачи	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	50
В Кировской области обеспечена эвакуация пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной медицинской помощи, дополнительно с использованием санитарной авиации					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Черняев	министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов, Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
35.	Участник регионального проекта	Т.Е. Зонова	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
36.	Участник регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
37.	Участник регионального проекта	С.Ю. Одношивкин	главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Кировской области	Н.Е. Леушина, начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	5
38.	Участник регионального проекта	А.В. Самылов	главный внештатный специалист по медицине катастроф министерства здравоохранения Кировской области	Н.Е. Леушина, начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	25
Функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.Э. Видякина	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
40.	Участник регионального проекта	И.С. Картошкина	начальник Регионального центра первичной медико-санитарной помощи	Е.Э. Видякина, заместитель министра здравоохранения Кировской области	5
В Кировской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.Э. Видякина	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	10
43.	Участник регионального проекта	И.С. Картошкина	начальник Регионального центра первичной медико-санитарной помощи	Е.Э. Видякина, заместитель министра здравоохранения Кировской области	5
44.	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций Кировской области	главные врачи	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	50
В Кировской области внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи					
45.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Черняев	министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов, Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
46.	Участник регионального проекта	О.Б. Клюкова	и.о. директора Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	Д.А. Курдюмов, заместитель Председателя Правительства области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
47.	Участник регионального проекта	Н.А. Полякова	заместитель директора по организации обязательного медицинского страхования Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	О.Б. Клюкова, и.о. директора Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	5

6. Дополнительная информация.

Исполнители	Министерство здравоохранения Кировской области
Пояснения и комментарии	¹ – в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
1.	В Кировской области произведена замена 2 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта	01.01.2019	20.12.2020	Черняев А.В.	Созданные фельдшерско-акушерские пункты осуществляют медицинскую деятельность	ВДЛ
1.1.1	Подготовка участков для создания фельдшерско-акушерских пунктов	01.01.2019	15.05.2019	Полуэктов Р.В., Вотинов С.В.	Разрешение на строительство	РП
1.1.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	15.05.2019	Минчаков Д.С.	Разрешение на строительство	К
1.2.1	Подведение коммуникаций, выполнение строительно-монтажных работ	01.01.2019	30.09.2019	Полуэктов Р.В., Вотинов С.В.	Разрешение на ввод в эксплуатацию	РП
1.2	Строительно-монтажные работы завершены	-	30.09.2019	Минчаков Д.С.	Разрешение на ввод в эксплуатацию	К
1.3.1	Проведение конкурсных процедур и заключение государственных контрактов для замены 2 фельдшерско-акушерских пунктов.	01.01.2019	15.09.2019	Минчаков Д.С.	Контракты на поставку оборудования	РП
1.3	Оборудование приобретено	-	15.09.2019	Минчаков Д.С.	Контракты на поставку медицинского оборудования	К
1.4.1	Установка оборудования для оснащения ФАП приобретенное в соответствии с приказом Минздрава России от 15.05.2012 №543н	01.01.2019	30.09.2019	Полуэктов Р.В. Вотинов С.В.	Акт приёма-передачи	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
1.4	Оборудование установлено	-	30.09.2019	Минчаков Д.С.	Акты приёма-передачи оборудования для оснащения ФАП	К
1.5.1	Введение в эксплуатацию 2 фельдшерско-акушерских пункта	01.01.2019	15.10.2019	Полуэктов Р.В., Вотинов С.В.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования	РП
1.5	Оборудование введено в эксплуатацию	-	15.10.2019	Минчаков Д.С.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования	К
1.6.1	Подготовка к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 2 фельдшерско-акушерских пункта, находившихся в аварийном состоянии или требовавших капитального ремонта	01.06.2019	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	РП
1.6	Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Получено право собственности на объект	К
1.7.1	Подготовка участков для создания 9 фельдшерско-акушерских пунктов	01.01.2020	20.12.2020	Руководители медицинских организаций Кировской области	Разрешение на строительство	РП
1.7.	Земельный участок предоставлен заказчику	-	20.12.2020	Минчаков Д.С.	Разрешение на строительство	К
1.8.1	Подведение коммуникаций, выполнение строительно-монтажных работ	01.01.2020	30.09.2020	Руководители медицинских организаций Кировской области	Разрешение на ввод в эксплуатацию	РП
1.8	Строительно-монтажные работы завершены	-	30.09.2020	Минчаков Д.С.	Разрешение на ввод в эксплуатацию	К
1.9.1	Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 9 фельдшерско-акушерских пунктов	01.01.2020	20.12.2020	Минчаков Д.С.	Заключение государственных контрактов	РП
1.9	Оборудование приобретено	-	20.12.2020	Минчаков Д.С.	Контракты на поставку медицинского оборудования	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
1.10.1	Установка оборудования для оснащения ФАП приобретённое в соответствии с приказом Минздрава России от 15.05.2012 №543н	30.09.2020	20.12.2020	Руководители медицинских организаций Кировской области	Акт приёма-передачи	РП
1.10	Оборудование установлено	-	20.12.2020	Минчаков Д.С.	Акты приёма-передачи оборудования для оснащения ФАП	К
1.11.1	Введение в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов	01.01.2020	20.12.2020	Руководители медицинских организаций Кировской области	Акт ввода в эксплуатацию оборудования	РП
1.11	Оборудование введено в эксплуатацию	-	20.12.2020	Минчаков Д.С.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования	РП
1.12.1	Подготовка созданных фельдшерско-акушерских пунктов к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.	15.11.2020	20.12.2020	Руководители медицинских организаций Кировской области	Получена лицензия	К
1.12	Получены лицензии, соответствующие видам деятельности структурного подразделения	-	20.12.2020	Минчаков Д.С.	Получено право собственности на объект	РП
2	В Кировской области произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии и требующего капитального ремонта, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	01.01.2019	20.12.2019	Черняев А.В.	В рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек создан фельдшерско-акушерский пункт.	ВДЛ
2.1.1	Включение закупаемого оборудования в план-закупок	01.01.2019	31.01.2019	Киселев А.В.	Необходимое оборудование включено в план-закупок	РП
2.1.	Закупка включена в план закупок	-	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
2.2.1	Заключение контрактов на поставку оборудования	01.01.2019	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Контракты на поставку	РП
2.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		20.12.2019	Минчаков Д.С.	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.3.1.	Выполнение контрактов на поставку оборудования	01.01.2019	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Государственные контракты	РП
2.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		20.12.2019	Минчаков Д.С.	Государственные контракты	К
2.4.1.	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.01.2019	20.12.2019	Киселев А.В.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту		20.12.2019	Минчаков Д.С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
3.	В Кировской области функционируют 2 врачебные амбулатории, созданные в 2020 году	01.01.2020	20.12.2021	Черняев А.В.	Обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности. Медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения, предоставлены объемы медицинской помощи. В созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктах начато оказание медицинской помощи.	ВДЛ
3.1.1	Медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения, Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования предоставляются в рамках territori-	01.01.2020	31.05.2020	Полякова Н.А.	Постановление Правительства Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
	альной программы ОМС объемы медицинской помощи на 2020 год.					
3.1.	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	31.05.2020	Видякина Е.Э.	Постановление Правительства Кировской области	К
3.2.1	Оказание медицинской помощи в соответствии с выделенными объемами.	01.01.2020	20.12.2020	Руководители медицинских организаций Кировской области	Ежемесячная оперативная информация о выполнении объемов медицинской помощи	РП
3.2	Услуга оказана	-	20.12.2020	Видякина Е.Э.	Ежемесячная оперативная информация о выполнении объемов медицинской помощи	К
4.	В Кировской области функционируют 9 фельдшерско-акушерских пункта, созданные в 2020 году	01.01.2021	20.12.2021	Черняев А.В.	Обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности. Медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения, предоставлены объемы медицинской помощи. В созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктах начато оказание медицинской помощи.	ВДЛ
4.1.1	Медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения, Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования предоставляются в рамках территориальной программы ОМС объемы медицинской помощи на 2021 год.	01.01.2021	31.05.2021	Клюкова О.Б.	Постановление Правительства Кировской области	РП
4.1	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	31.05.2021	Видякина Е.Э.	Лицензий на осуществление медицинской деятельности на реконструированные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
					акушерские пункты	
4.2.1	Оказание медицинской помощи в соответствии с выделенными объёмами.	01.01.2021	20.12.2021	Ившин К.В.	Ежемесячная оперативная информация о выполнении объемов медицинской помощи	РП
4.2.	Услуга оказана	-	20.12.2021	Видякина Е.Э.	Форма 30. Функционируют фельдшерско-акушерские пункты, созданные в 2019 – 2020 году	К
5	В Кировской области приобретено 15 мобильных медицинских комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»	01.01.2019	20.12.2019	Черняев А.В.	В медицинские организации Кировской области, поставлены передвижные медицинские комплексы для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров.	ВДЛ
5.1.1	Включение закупаемых передвижных медицинских комплексов в план закупок	01.01.2019	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	РП
5.1.	Закупка включена в план закупок	-	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
5.2.1	Заключение контрактов на приобретение передвижных медицинских комплексов	01.01.2019	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Контракты на поставку передвижных медицинских комплексов	РП
5.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Нормативно - правовой акт Минздрава Кировской области	К
5.3.1	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.01.2019	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Акты приёма-передачи	РП
5.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Акты приёма-передачи	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
5.4.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию для проведения оплаты	01.01.2019	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
5.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
5.5.1	В медицинские организации проводится поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров	01.01.2019	20.12.2019	Стариков А.В., Ральников В.В., Соболев А.А., Селиванова Е.А., Зонов С.В., Савельева Е.Н., Ившин К.В., Вотинов С.В., Калинин А.В., Чепайкин А.И., Халявина И.Н.	Передвижные медицинские комплексы поступили в медицинские организации	РП
5.5.	Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации	-	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Кировской области	К
6.	В схемы территориального планирования и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях Кировской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.	01.01.2019	31.12.2020	Черняев А.В.	Сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь включены в геоинформационную систему Минздрава России	ВДЛ
6.1.1	Проведение работ по обеспечению возможности внесения в геоинформационную подсистему единой государ-	01.01.2019	30.07.2019	Минчаков Д.С.	сведения для внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информаци-	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
	ственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь				онной системы в сфере здравоохранения	
6.1.	Обеспечена возможность внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	-	01.08.2019	Минчаков Д.С.	Организовано внесение сведений в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	К
6.2.1	Внесение сведений о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	01.01.2019	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Отчет органов исполнительной власти Кировской области	РП
6.2.	Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	20.12.2019	Кашин А.В.	Отчет органов исполнительной власти Кировской области	К
7.	В Кировской области внедрена авто-	01.01.2020	31.12.2021	Черняев А.В.	Внедрена комплексная автоматизи-	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
	материзованная система диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов				материзованная система управления диспетчеризации скорой и неотложной медицинской помощи на базе единой диспетчерской службы КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Кирова» в соответствии с требованиями Минздрава России	
7.1.1	Разработка технических документов для создания информационно-телекоммуникационной системы в соответствии с требованиями Минздрава России	01.01.2019	20.12.2019	Исакова Л.В.	Технические документы для создания информационно-телекоммуникационной системы	РП
7.1.	Сформированы и утверждены технические документы для создания информационно-телекоммуникационной системы	-	20.12.2019	Кашин А.В.	Утверждены технические документы для создания информационно-телекоммуникационной системы	РП
7.2.1	Проведение работ по развитию информационно-телекоммуникационной системы	01.06.2019	20.12.2019	Исакова Л.В.	Акты выполненных работ	РП
7.2.	Создана информационно-телекоммуникационная система	-	20.12.2019	Кашин А.В.	Акт выполненных работ	РП
7.3.1	Проведение работ по аттестации и сертификации информационно-телекоммуникационной системы по требованиям безопасности информации	01.04.2020	20.12.2020	Исакова Л.В.	Технические документы по аттестации и сертификации информационно-телекоммуникационной системы	РП
7.3	Информационно-телекоммуникационная система аттестована и сертифицирована по требованиям безопасности информации	-	20.12.2020	Кашин А.В.	Акт аттестации и сертификации	РП
7.4.1	Проверка и введение в эксплуатацию информационно-	01.11.2020	20.12.2020	Минчаков Д.С.	Нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Киров-	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
	телекоммуникационной системы				ской области	
7.4.	Информационно-телекоммуникационная система введена в промышленную эксплуатацию	-	20.12.2020	Кашин А.В.	Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	К
8.	В Кировской области построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации с обеспечением возможности ночных полетов.	01.01.2019	20.12.2020	Черняев А.В.	Выполнены работы по строительству одной посадочной площадки на территории КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ» с обеспечением возможности ночных полетов.	ВДЛ
8.1.1.	Министерством здравоохранения Кировской области по согласованию с Минздравом России в 2019 году определяется потребность в данном виде работ, осуществляется выбор местоположения вертолетной площадки, определяются источники финансирования (за счет средств бюджета Кировской области, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов).	01.01.2019	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Нормативно-правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	РП
8.1.	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Нормативно-правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
8.2.1	Выполнение работ по строительству одной посадочной площадки при медицинской организации с обеспечением возможности ночных полетов.	01.01.2019	20.12.2020	Минчаков Д.С.	Акты выполненных работ	РП
8.2	Работы выполнены	-	20.12.2020	Минчаков Д.С.	Акт ввода в эксплуатацию. Построена посадочная площадка на территории КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная боль-	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
					ница».	
9.	В Кировской области функционируют 15 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»	01.01.2020	20.12.2020	Черняев А.В.	В Кировской области в первом квартале 2020 года разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти Кировской области обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.	ВДЛ
9.1.1	В первом квартале 2020 года разрабатываются и утверждаются планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.	01.01.2020	31.01.2020	Руководители медицинских организаций Кировской области	Нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Кировской области; нормативно-правовой акт медицинской организации; форма федерального стат. наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	РП
9.1.	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.01.2020	Видякина Е.Э.	Данные КМИС. Фактические сроки ожидания медицинской услуги соответствуют срокам, установленным территориальной программой гос. гарантий оказания бесплатной медицинской помощи	К
9.2.1	Обеспечение министерством здравоохранения Кировской области выполнения утвержденных планов-графиков работы.	31.01.2020	20.12.2020	Руководители медицинских организаций Кировской области	Форма федерального стат. наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации"	РП
9.2	Работы выполнены	-	20.12.2020	Видякина Е.Э.	Нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Кировской области; нормативно-правовой акт медицинской организации; форма федерального	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
					стат. наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	
10	В Кировской области обеспечена эвакуация пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной медицинской помощи, дополнительно с использованием санитарной авиации	01.01.2019	20.12.2024	Черняев А.В.	Кировской областью в 2019 - 2024 годах будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.	ВДЛ
10.1.1	Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в 2019 году	01.01.2019	15.01.2019	Минчаков Д.С.	Государственный контракт на закупку авиационных работ	РП
10.1	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	15.01.2019	Видякина Е.Э.	Государственный контракт на закупку авиационных работ	К
10.2.1	Дополнительно эвакуируется с использованием санитарной авиации в 2019 году 162 человека, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.	01.01.2019	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
10.2	Услуга оказана	-	20.12.2019	Минчаков Д.С.	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
10.3.1	Утверждение Правительством Кировской области Стратегии развития санитарной авиации в Кировской области до 2024 года	01.01.2019	01.07.2019	Минчаков Д.С.	Постановление Правительства Кировской области	РП
10.3	Документ утверждён	-	01.07.2019	Видякина Е.Э.	Постановление Правительства Кировской области	К
10.4.1	Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.	01.01.2020	20.12.2020	Минчаков Д.С.	Государственный контракт на закупку авиационных работ	РП
10.4.	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	20.12.2020	Видякина Е.Э.	Государственный контракт на закупку авиационных работ	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
10.5.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	01.01.2020	31.12.2020	Одношивкин С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
10.5	Заключено соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	-	31.12.2020	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
10.6.1	Предоставление отчёта КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» о расходовании субсидии на иные цели (на цели осуществления кап. вложений), связанные с деятельностью бюджетного, автономного учреждения	01.01.2020	31.12.2020	Одношивкин С.Ю.	Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
10.6	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	-	31.12.2020	Видякина Е.Э.	Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
10.7.1	Дополнительно эвакуируется с использованием санитарной авиации в 2020 году – 222 человек, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.	01.01.2020	20.12.2020	Самылов А.В.	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
10.7.	Услуга оказана	-	20.12.2020	Одношивкин С.Ю.	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
10.8.1	Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в 2021 году	01.01.2021	20.12.2021	Минчаков Д.С.	Государственный контракт на закупку авиационных работ	РП
10.8	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	20.12.2021	Видякина Е.Э.	Государственный контракт на закупку авиационных работ	К
10.9.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция	01.01.2021	31.12.2021	Одношивкин С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция ско-	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
	скорой медицинской помощи г. Кирова»				рой медицинской помощи г. Кирова»	
10.9	Заключено соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	-	31.12.2021	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
10.10.1	Предоставление отчёта КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» о расходовании субсидии на иные цели (на цели осуществления кап. вложений), связанные с деятельностью бюджетного, автономного учреждения	01.01.2021	31.12.2021	Одношивкин С.Ю.	Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
10.10	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	-	31.12.2021	Видякина Е.Э.	Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
10.11.1	Дополнительно эвакуируется с использованием санитарной авиации в 2021 году 248 человек, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.	01.01.2021	20.12.2021	Самылов А.В.	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
10.11	Услуга оказана	-	20.12.2021	Одношивкин С.Ю.	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
10.12.1	Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в 2022 году.	01.01.2022	20.12.2022	Минчаков Д.С.	Государственный контракт на закупку авиационных работ	РП
10.12	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	20.12.2022	Видякина Е.Э.	Государственный контракт на закупку авиационных работ	К
10.13.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Киро-	01.01.2022	31.12.2022	Одношивкин С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Киро-	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
	ва»				ва»	
10.13	Заключено соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	-	31.12.2022	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
10.14.1	Предоставление отчёта КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» о расходовании субсидии на иные цели (на цели осуществления кап. вложений), связанные с деятельностью бюджетного, автономного учреждения	01.01.2022	31.12.2022	Одношивкин С.Ю.	Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
10.14	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	-	31.12.2022	Видякина Е.Э.	Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
10.15.1	Дополнительно эвакуируется с использованием санитарной авиации в 2022 году – 276 человек, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.	01.01.2022	20.12.2022	Самылов А.В.	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
10.15	Услуга оказана	-	20.12.2022	Одношивкин С.Ю.	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
10.16.1	Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в 2023 году	01.01.2023	20.12.2023	Минчаков Д.С.	Государственный контракт на закупку авиационных работ	РП
10.16.	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	20.12.2023	Видякина Е.Э.	Государственный контракт на закупку авиационных работ	К
10.17.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	01.01.2023	31.12.2023	Одношивкин С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
10.17	Заключено соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	-	31.12.2023	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
10.18.1	Предоставление отчёта КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» о расходовании субсидии на иные цели (на цели осуществления кап. вложений), связанные с деятельностью бюджетного, автономного учреждения	01.01.2023	31.12.2023	Одношивкин С.Ю.	Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
10.18	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	-	31.12.2023	Видякина Е.Э.	Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
10.19.1	Дополнительно эвакуируется с использованием санитарной авиации в 2023 году 302 человека, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.	01.01.2023	20.12.2023	Самылов А.В.	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
10.19	Услуга оказана	-	20.12.2023	Одношивкин С.Ю.	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
10.20.1	Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в 2024 году	01.01.2024	20.12.2024	Минчаков Д.С.	Государственный контракт на закупку авиационных работ	РП
10.20	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	20.12.2024	Видякина Е.Э.	Государственный контракт на закупку авиационных работ	К
10.21.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	01.01.2024	31.12.2024	Одношивкин С.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
10.21	Заключено соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	-	31.12.2024	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
10.22.1	Предоставление отчёта КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» о расходовании субсидии на иные цели (на цели осуществления кап. вложений), связанные с деятельностью бюджетного, автономного учреждения	01.01.2024	31.12.2024	Одношивкин С.Ю.	Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
10.22	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	-	31.12.2024	Видякина Е.Э.	Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
10.23.1	Дополнительно эвакуируется с использованием санитарной авиации в 2024 году 328 человек, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.	01.01.2024	20.12.2024	Самылов А.В.	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
10.23	Услуга оказана		20.12.2024	Одношивкин С.Ю.	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
11.	Функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (РЦ ПМСП)	01.01.2019	30.05.2019	Видякина Е.Э.	В Кировской области функционирует региональный проектный офис, на который возложены функции: методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной по-	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
					мощи в Кировской области.	
11.1.1	Создание регионального проектного офиса (РЦ ПМСП) в Кировской области	01.01.2019	10.01.2019	Видякина Е.Э.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области о создании регионального центра	РП
11.1	Принято решение о создании РЦ ПМСП	-	10.01.2019	Видякина Е.Э.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области о создании регионального центра	К
12.	В Кировской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2019	20.12.2024	Видякина Е.Э.	При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».	ВДЛ
12.1.1.	Утверждение перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного РЦ ПМСП.	01.01.2019	01.02.2019	Картошкина И.С.	Нормативно-правовые документы Министерства здравоохранения Кировской области	РП
12.1.	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	01.02.2019	Видякина Е.Э.	Нормативно-правовые документы Министерства здравоохранения Кировской области	К
12.2.1	Участие медицинских организаций, в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного РЦ ПМСП.	01.02.2019	20.12.2019	Картошкина И.С.	Отчёт руководителя РЦ ПМСП	РП
12.2.	Работы выполнены	-	20.12.2019	Видякина Е.Э.	Отчёт руководителя РЦ ПМСП	К
12.3.1	Утверждение перечня медицинских	01.01.2020	01.02.2020	Картошкина И.С.	Нормативно-правовые документы	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
	организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного РЦ ПМСП.				Министерства здравоохранения Кировской области	
12.3	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	01.02.2020	Видякина Е.Э.	Нормативно-правовые документы Министерства здравоохранения Кировской области	К
12.4.1	Участие медицинских организаций, в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного РЦ ПМСП.	01.02.2020	20.12.2020	Картошкина И.С.	Отчёт руководителя РЦ ПМСП	РП
12.4.	Работы выполнены	-	20.12.2020	Видякина Е.Э.	Отчёт руководителя РЦ ПМСП	К
12.5.1	Утверждение перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного РЦ ПМСП.	01.01.2021	01.02.2021	Картошкина И.С.	Нормативно-правовые документы Министерства здравоохранения Кировской области	РП
12.5	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	01.02.2021	Видякина Е.Э.	Нормативно-правовые документы Министерства здравоохранения Кировской области	К
12.6.1	Участие медицинских организаций, в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного РЦ ПМСП.	01.02.2021	20.12.2021	Картошкина И.С.	Отчёт руководителя РЦ ПМСП	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
12.6.	Работы выполнены	-	20.12.2021	Видякина Е.Э.	Отчёт руководителя РЦ ПМСП	К
12.7.1	Утверждение перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного РЦ ПМСП.	01.01.2022	01.02.2022	Картошкина И.С.	Нормативно-правовые документы Министерства здравоохранения Кировской области	РП
12.7	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	01.02.2022	Видякина Е.Э.	Нормативно-правовые документы Министерства здравоохранения Кировской области	К
12.8.1.	Участие медицинских организаций, в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного РЦ ПМСП.	01.02.2022	20.12.2022	Картошкина И.С.	Отчёт руководителя РЦ ПМСП	РП
12.8.	Работы выполнены	-	20.12.2022	Видякина Е.Э.	Отчёт руководителя РЦ ПМСП	К
12.9.1.	Утверждение перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного РЦ ПМСП.	01.01.2023	01.02.2023	Картошкина И.С.	Нормативно-правовые документы Министерства здравоохранения Кировской области	РП
12.9.	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	01.02.2023	Видякина Е.Э.	Нормативно-правовые документы Министерства здравоохранения Кировской области	К
12.10.1.	Участие медицинских организаций, в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	01.02.2023	20.12.2023	Картошкина И.С.	Отчёт руководителя РЦ ПМСП	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
	санитарную помощь» на основании описания, разработанного РЦ ПМСП.					
12.10	Работы выполнены	-	20.12.2023	Видякина Е.Э.	Отчет руководителя РЦ ПМСП	К
12.11.1	Утверждение перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного РЦ ПМСП.	01.01.2019	01.02.2024	Картошкина И.С.	Нормативно-правовые документы Министерства здравоохранения Кировской области	РП
12.11	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	01.02.2024	Видякина Е.Э.	Нормативно-правовые документы Министерства здравоохранения Кировской области	К
12.12.1	Участие медицинских организаций, в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного РЦ ПМСП.	01.02.2024	20.12.2024	Картошкина И.С.	Отчёт руководителя РЦ ПМСП	РП
12.12	Работы выполнены	-	20.12.2024	Видякина Е.Э.	Отчёт руководителя РЦ ПМСП	К
13.	В Кировской области внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи	01.01.2019	20.12.2024	Черняев А.В.	В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проведут информирование застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.	ВДЛ
13.1.1	Проведение информирования в 2019 - 43,4% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилак-	01.01.2019	15.12.2019	Полякова Н.А.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
	тического медицинского осмотра, а также проведение мониторинга эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости.					
13.1.	Услуга оказана		20.12.2019	Клюкова О.Б.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К
13.2.1	Проведение информирования в 2020 – 47,6% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведение мониторинга эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости.	01.01.2020	20.12.2020	Полякова Н.А.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
13.2.	Услуга оказана	-	20.12.2020	Клюкова О.Б.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К
13.3.1	Проведение информирования в 2021 – 64,8% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведение мониторинга эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и	01.01.2021	20.12.2021	Полякова Н.А.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
	профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости.					
13.3.	Услуга оказана	-	20.12.2021	Клюкова О.Б.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К
13.4.1	Проведение информирования в 2022 – 74,4% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведение мониторинга эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости.	01.01.2022	20.12.2022	Полякова Н.А.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
13.4.	Услуга оказана	-	20.12.2022	Клюкова О.Б.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К
13.5.1	Проведение информирования в 2023 – 88,1% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведение мониторинга эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости.	01.01.2023	20.12.2023	Полякова Н.А.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
13.5.	Услуга оказана	-	20.12.2023	Клюкова О.Б.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
					хования	
13.6.1	Проведение информирования в 2024 – 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведение мониторинга эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости.	01.01.2024	20.12.2024	Полякова Н.А.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
13.6.	Услуга оказана	-	20.12.2024	Клюкова О.Б.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К
14.	На основании разработанных и внесенных изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями Кировской области будут открыты офисы (представительства) по защите прав застра-	01.01.2019	20.12.2024	Черняев А.В.	В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций. Страховыми медицинскими организациями будет осуществляться досудебное урегулирование пре-	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
	хованных лиц				тензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.	
14.1.1	Создание страховыми медицинскими организациями каналов оперативной связи граждан со страховыми представителями СМО на базе 38,9 % медицинских организаций. Страховыми медицинскими организациями осуществляется досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи.	01.01.2019	20.12.2019	Полякова Н.А.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
14.1.	Урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 48,6% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.	-	20.12.2019	Клюкова О.Б.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К
14.2.1	Создание СМО каналов оперативной связи граждан со страховыми представителями СМО на базе 44,4% медицинских организаций. СМО осуществляется досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи.	01.01.2020	20.12.2020	Полякова Н.А.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
14.2.	Урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 48,6% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.	-	20.12.2020	Клюкова О.Б.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
	скими организациями в досудебном порядке 52,6% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.				обязательного медицинского страхования	
14.3.1	Создание СМО каналов оперативной связи граждан со страховыми представителями СМО на базе 52,8% медицинских организаций. СМО осуществляется досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи.	01.01.2021	20.12.2021	Полякова Н.А.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
14.3	Урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 57,1% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.	-	20.12.2021	Клюкова О.Б.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К
14.4.1	Создание СМО каналов оперативной связи граждан со страховыми представителями СМО на базе 55,6% медицинских организаций. СМО осуществляется досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи.	01.01.2022	20.12.2022	Полякова Н.А.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
14.4.	Урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 61,1% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.	-	20.12.2022	Клюкова О.Б.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К
14.5.1	Создание СМО каналов оперативной связи граждан со страховыми представителями СМО на базе 61,1% меди-	01.01.2023	20.12.2023	Полякова Н.А.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
	цинских организаций. СМО осуществляется досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи.					
14.5	Урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 65,1% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.	-	20.12.2023	Клюкова О.Б.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К
14.6.1	Создание СМО каналов оперативной связи граждан со страховыми представителями СМО на базе 72,2% медицинских организаций. СМО осуществляется досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи.	01.01.2024	20.12.2024	Полякова Н.А.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
14.6	Урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 69,1% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.	-	20.12.2024	Клюкова О.Б.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К

²ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

Методика
расчета показателей регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год							
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 0,858 млн чел.							
1.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию	Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию	Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно	Росстат, ежегодно	Российская Федерация, федеральные округа и субъекты Российской Федерации	ежемесячно	форма показателя – абсолютный
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год							
Целевой показатель: Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, 20,0 %							
2.	(Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при	Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при	форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, про-	Росстат, ежегодно	В целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации	показатель за период	форма показателя – относительный

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	<p>проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявлен-</p>	<p>проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения</p> <p>число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения</p> <p>число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения</p> <p>число зарегистрированных заболеваний</p>	<p>живающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно</p>				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегиро- вания информации	Временные харак- теристики	Дополнительная ин- формация
	ных при проф. ос- мотре и диспансе- ризации определен- ных групп взросло- го населения) / (число зарегистри- рованных заболева- ний болезнью сис- темы кровообраще- ния с впервые в жизни установлен- ным диагнозом + число зарегистриро- ванных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным ди- агнозом + число за- регистрированных заболеваний сахар- ным диабетом с впервые в жизни установленным ди- агнозом – число за- регистрированных заболеваний сахар- ным диабетом I ти- па с впервые в жиз- ни установленным диагнозом) *100	сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установлен- ным диагнозом, вы- явленных при проф. осмотре и диспан- серизации опреде- ленных групп взрослого населения число зарегистриро- ванных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным ди- агнозом число зарегистриро- ванных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным ди- агнозом число зарегистриро- ванных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным ди- агнозом					

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом					
<p>Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</p> <p>Целевой показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 113 ед.</p>							
3.	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Административная информация	Минздрав России	Российская Федерация, субъекты Российской Федерации	Показатель на дату	2 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. №

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегиро- вания информации	Временные харак- теристики	Дополнительная ин- формация
							591, за 2017 год со- ответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поли- клинических отделе- ний), детских поли- клинических отделе- ний медицинских организаций (дет- ских поликлиник (подразделений, от- делов, отделений), консультативно- диагностических центров, консульта- тивно- диагностических центров для детей (подразделений, от- делов, отделений) (в соответствии с фор- мой федерального статистического на- блюдения № 30 "Сведения о меди- цинской организа- ции", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год со- ответственно стр.88, графа 4, стр. 13, гра-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
							фа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001).
<p>Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</p> <p>Целевой показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, 65,0 %</p>							
4.	Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде / Общее количество записей к врачу по всем ис-	Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде Общее количество записей к врачу по	«Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	Минздрав России	Российская Федерация, Субъекты Российской Федерации	Ежеквартально, ежегодно	Контроль значения показателя будет осуществляться на основе сведений, передаваемых государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов РФ в подсистему «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	точникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде	всем источникам, включая регистрацию медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде					
Цель: формирование системы защиты прав пациентов							
Целевой показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, 69,1%							
5.	(Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями / общее количество поступивших жалоб) *100	Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями общее количество поступивших жалоб	Приказ ФОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» (Таблица 1.2 и Таблица 2.1)	ФОМС	Российская Федерация, субъекты Российской Федерации	ежеквартально	относительный

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Цель: формирование системы защиты прав пациентов							
Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), 72,2%							
6.	(Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций / количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС) *100	Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС	Административная информация на основании приказа ФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» (Таблица 2 Приложения 2). Вступает в силу с 01.01.2019	ФОМС	Российская Федерация, субъекты Российской Федерации	ежемесячно	относительный

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<p>Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек</p> <p>Целевой показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)</p>							
7	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета	Количество пациентов, эвакуация которых выполнялась за счет средств субсидии в 2017 году	На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи»	Минздрав России	В целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации	показатель на дату	форма показателя – абсолютный
<p>Цель: снижение уровня общей смертности на 1000 человек в Кировской области</p> <p>Целевой показатель: Уровень общей смертности в Кировской области на 1000 человек, ед.</p>							
8	Отношение общего числа умерших за период к средней численности населения * 1000	Число умерших за период	Медицинское свидетельство о смерти	Росстат, ежегодно	Российская Федерация, федеральные округа и субъекты Российской Федерации	ежемесячно	форма показателя – относительный