

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению  
при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 12.11.2019 № 7)

## ПАСПОРТ

### регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг на территории Кировской области»

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт медицинских услуг		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт медицинских услуг	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Черняев Андрей Вениаминович, министр здравоохранения Кировской области, (8332) 64-56-54		
Администратор регионального проекта	Видякина Екатерина Эдуардовна, заместитель министра здравоохранения Кировской области, (8332) 38-14-75		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013-2021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 №189/830)		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: увеличение объема экспорта медицинских услуг областными государственными медицинскими организациями Кировской области не менее чем в 4 раза (до 0,16 млн. долларов США) в 2024 году по сравнению с 2017 годом										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. человек)										
1	Количество пролеченных в Кировской области иностранных граждан (тыс. человек)	основной	0,025	31.12.2017	0,1	0,12	0,14	0,16	0,17	0,18
2	Объем экспорта медицинских услуг (млн. \$ США)	дополнительный	0.04	31.12.2017	0,04	0,06	0,09	0,11	0.14	0.16

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за период 2019 - 2024 года.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основании программы коммуникационных мероприятий с 2019 по 2024 года с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.</p> <p>Всего за планируется привлечь: за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 132 тыс. человек, в 2020 году 696 тыс. человек, в 2021 году 828 тыс. человек, в 2022 году 960 тыс. человек, в 2023 году 1080 тыс. человек, в 2024 году 1200 тыс. человек.</p>		
1.1	<p>В Кировской области реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области за период 2019 - 2024 года.</p>	31.12.2024	<p>На основании программы коммуникационных мероприятий за период 2019 – 2024 года будут реализованы мероприятия по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Кировской области.</p> <p>Всего планируется привлечь за 2019 год 50 человек, в 2020 году – 70 человек, в 2021 году – 80 человек, 2022 году – 100 человек, 2023 году – 120 человек, 2024 году – 130 человек</p>
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Российской Федерации, а также об их стоимости.</p> <p>Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.</p>		
2.1	<p>В Кировской области внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении.</p>	31.12.2021	<p>В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения (форма № 30, утвержденная приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866, и форма № 62, утвержденная приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658) будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Кировской области, а также об их стоимости.</p>

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области, а также деятельности подведомственных учреждений.

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	А.В. Черняев	Министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов заместитель Председателя Правительства Кировской области	20
2.	Администратор регионального проекта	Е.Э. Видякина	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, Министр здравоохранения Кировской области	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Е.Э. Видякина	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, Министр здравоохранения Кировской области	20
Результат: В Кировской области внедрена и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области за 2019 - 2024 года.					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Черняев	Министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов заместитель Председателя Правительства Кировской области	20
5.	Участник регионального проекта	Н.Е. Леушина	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения	А.В. Черняев, Министр здравоохранения Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Кировской области		
6.	Участник регионального проекта	М.А. Яговкин	И.о. главного врача КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии»	А.В. Черняев, Министр здравоохранения Кировской области	20
7.	Участник регионального проекта	И.Н. Халявина	Главный врач КОГБУЗ «Кировская клиническая стоматологическая поликлиника»	А.В. Черняев, Министр здравоохранения Кировской области	20
8.	Участник регионального проекта	С.А. Бакин	И.о. главного врача КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»	А.В. Черняев, Министр здравоохранения Кировской области	20
Результат: В Кировской области внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении.					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Черняев	Министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов заместитель Председателя Правительства Кировской области	20
10.	Участник регионального проекта	Н.Е. Леушина	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, Министр здравоохранения Кировской области	20
11.	Участник регионального проекта	М.А. Яговкин	И.о. главного врача КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии»	А.В. Черняев, Министр здравоохранения Кировской области	20
12.	Участник	И.Н. Халявина	Главный врач КОГБУЗ	А.В. Черняев, Министр	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		«Кировская клиническая стоматологическая поликлиника»	здравоохранения Кировской области	
13.	Участник регионального проекта	С.А. Бакин	И.о. главного врача КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»	А.В. Черняев, Министр здравоохранения Кировской области	20

## 6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство здравоохранения Кировской области
-------------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального  
проекта

**План мероприятий  
по реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг на территории Кировской области»**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1.	В Кировской области реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области за период 2019 - 2024 года	09.01.2019	20.12.2024	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Реализованы мероприятия по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области	ВДЛ
1.1.1	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2019 году	09.01.2019	20.12.2019	Леушина Н.Е., Яговкин М.А., Халявина И.Н, Бакин С.А.	Подготовка информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Кировской области и доступных медицинских услугах	РП
1.1.2	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2019 году.	09.01.2019	20.12.2019	Леушина Н.Е., Яговкин М.А., Халявина И.Н, Бакин С.А.	Участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; улучшение инфраструктуры	РП



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					медицинских организаций; направление медицинских работников на стажировку, обучение за рубеж	
1.1.	Услуга оказана	-	20.12.2019	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Медицинскими организациями-участниками проекта оказана медицинская помощь 100 иностранными гражданами	К
1.2.1	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2020 году	09.01.2020	20.12.2020	Леушина Н.Е., Яговкин М.А., Халявина И.Н, Бакин С.А.	Подготовка информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Кировской области и доступных медицинских услугах	РП
1.2.2	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2020 году	09.01.2020	20.12.2020	Леушина Н.Е., Яговкин М.А., Халявина И.Н, Бакин С.А.	Участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; улучшение инфраструктуры медицинских организаций; направление медицинских работников на стажировку, обучение	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					за рубеж	
1.2	Услуга оказана	-	20.12.2020	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Медицинскими организациями – участниками проекта оказана медицинская помощь 120 иностранным гражданам	К
1.3.1	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2021 году	09.01.2021	20.12.2021	Леушина Н.Е., Яговкин М.А., Халявина И.Н, Бакин С.А.	Подготовка информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Кировской области и доступных медицинских услугах	РП
1.3.2	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2021 году	09.01.2021	20.12.2021	Леушина Н.Е., Яговкин М.А., Халявина И.Н, Бакин С.А.	Участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; улучшение инфраструктуры медицинских организаций; направление медицинских работников на стажировку, обучение за рубеж	РП
1.3	Услуга оказана.	-	20.12.2021	Черняев А. В., министр здравоохранения	Медицинскими организациями – участниками проекта оказана медицинская	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
				Кировской области	помощь 140 иностранным гражданам	
1.4.1	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2022 году	09.01.2022	20.12.2022	Леушина Н.Е., Яговкин М.А., Халявина И.Н, Бакин С.А.	Подготовка информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Кировской области и доступных медицинских услугах	РП
1.4.2	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2022 году	09.01.2022	20.12.2022	Леушина Н.Е., Яговкин М.А., Халявина И.Н, Бакин С.А.	Участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; улучшение инфраструктуры медицинских организаций; направление медицинских работников на стажировку, обучение за рубежом	РП
1.4	Услуга оказана	-	20.12.2022	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Медицинскими организациями – участниками проекта оказана медицинская помощь 160 иностранным гражданам	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1.5.1	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2023 году	09.01.2023	20.12.2023	Леушина Н.Е., Яговкин М.А., Халявина И.Н., Бакин С.А.	Подготовка информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Кировской области и доступных медицинских услугах	РП
1.5.2	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2023 году	09.01.2023	20.12.2023	Леушина Н.Е., Яговкин М.А., Халявина И.Н., Бакин С.А.	Участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; улучшение инфраструктуры медицинских организаций; направление медицинских работников на стажировку, обучение за рубеж	РП
1.5	Услуга оказана	-	20.12.2023	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Медицинскими организациями – участниками проекта оказана медицинская помощь 170 иностранным гражданам	К
1.6.1	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории	09.01.2024	20.12.2024	Леушина Н.Е., Яговкин М.А., Халявина И.Н., Бакин С.А.	Подготовка информационных материалов на русском и иностранных языках о	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	Кировской области, в 2024 году				ведущих медицинских организациях Кировской области и доступных медицинских услугах	
1.6.2	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2024 году	09.01.2024	20.12.2024	Леушина Н.Е., Яговкин М.А., Халявина И.Н, Бакин С.А.	Участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; улучшение инфраструктуры медицинских организаций; направление медицинских работников на стажировку, обучение за рубежом	РП
1.6	Услуга оказана	-	20.12.2024	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Медицинскими организациями – участниками проекта оказана медицинская помощь 180 иностранным гражданам	К
2	В Кировской области внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении.	01.02.2020	20.12.2021	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения (форма № 30, утвержденная приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866, и форма № 62, утвержденная	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658) будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Кировской области, а также об их стоимости	
2.1.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей	01.02.2020	20.12.2021	Леушина Н.Е., Яговкин М.А., Халявина И.Н., Бакин С.А.	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	РП
2.1	Работы выполнены.	-	20.12.2021	Видякина Е.Э., заместитель министра здравоохранения Кировской области	Сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Кировской области, а также об их стоимости осуществляется с использованием системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					оказания медицинских услуг иностранным гражданам	

<sup>1</sup>ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

**Методика  
расчета показателей регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг на территории  
Кировской области»**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество пролеченных в Кировской области иностранных граждан							
1.	Метод экспертной оценки	Базовым показателем по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам является показатель, основанный на сборе сведений с медицинских организаций по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам в 2017 г.	Периодические запросы министерства здравоохранения Кировской области в подведомственные медицинские организации	министерство здравоохранения Кировской области	Информация предоставляется по областным государственным медицинским организациям	Показатель на дату, показатель за период. Периодичность предоставления данных - 1 раз в год	Форма показателя - абсолютный
Количество заработанных в Кировской области (млн. долларов США)							
2.	Метод экспертной оценки	Базовым показателем по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам является показатель, основанный на сборе сведений с медицинских организаций по объему оказанных медицинских услуг	Периодические запросы министерства здравоохранения Кировской области в подведомственные медицинские организации	министерство здравоохранения Кировской области	Информация предоставляется по областным государственным медицинским организациям	Показатель на дату, показатель за период. Периодичность предоставления данных - 1 раз в год	Форма показателя - абсолютный