

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка	Срок начала и окончания	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович, заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Воронкина Елена Станиславовна, заместитель министра образования Кировской области		
Администратор регионального проекта	Рогачева Ольга Васильевна, начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение в Кировской области к концу 2024 года для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием										
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Кировской области, %	Основной	66	01.01.2018	73	75	76	77	78,5	80
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации										
2.	Число детей в Кировской области, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ	Основной	0	01.01.2018	8,6	9,6	10,6	11,6	11,6	11,6

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек (нарастающим итогом)										
<p>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию</p>											
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, в Кировской области, тыс. человек (нарастающим итогом)	Основной	12,2	01.01.2018	27,6	41,4	62,0	75,8	96,5	117,2	
<p>Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»</p>											
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного	Основной	0	01.06.2018	2,3	3,5	4,7	6,4	8,2	10,5	

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», в Кировской области, тыс. человек (нарастающим итогом)										
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»											
5.	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кировской области, единиц (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	–	1	1	1	1	1	1

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1	В Кировской области не менее чем 0.1172 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2024	В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85% от общего числа обучающихся Кировской области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			(не менее 0.1172 млн. детей) на 31.12.2019 – 0,0276 млн. чел. на 31.12.2020 – 0,0414 млн. чел. на 31.12.2021 – 0,062 млн. чел. на 31.12.2022 – 0,0758 млн. чел. на 31.12.2023 – 0,0965 млн. чел. на 31.12.2024 – 0,1172 млн. чел.
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», с охватом обучающихся 6 – 11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год – не менее 200 тыс. детей; 2020 год – не менее 300 тыс. детей; 2021 год – не менее 400 тыс. детей; 2022 год – не менее 550 тыс. детей; 2023 год – не менее 700 тыс. детей; 2024 год – не менее 900 тыс. детей.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Сроки: 31.12.2024</p>		
2.1	<p>В Кировской области не менее 10,5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p>	31.12.2024	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6 – 11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»</p> <p>на 31.12.2019 – 2,3 тыс. чел. на 31.12.2020 – 3,5 тыс. чел. на 31.12.2021 – 4,7 тыс. чел.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			на 31.12.2022 – 6,4 тыс. чел. на 31.12.2023 – 8,2 тыс. чел. на 31.12.2024 – 10,5 тыс. чел.
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету «Физическая культура».</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе не менее чем в 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
3.1	<p>В Кировской области для 7,2 тыс. детей не менее чем в 196 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в 196 общеобразовательных</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>организациях не менее 7,2 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>на 31.12.2019 – 1,7 тыс. детей на 31.12.2020 – 2,8 тыс. детей на 31.12.2021 – 3,9 тыс. детей на 31.12.2022 – 5,0 тыс. детей на 31.12.2023 – 6,1 тыс. детей на 31.12.2024 – 7,2 тыс. детей</p>
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В Российской Федерации создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских технопарков «Кванториум»</i>.</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков «Кванториум»</i> в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p> <p>К 2024 году будут созданы не менее 210 <i>детских технопарков «Кванториум»</i> (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 <i>мобильных технопарков «Кванториум»</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
4.1	<p>В Кировской области созданы детские технопарки «Кванториум»</p>	31.12.2022	<p>По итогам участия в конкурсных отборах заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области.</p> <p>Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p> <p>К 2022 году будут создано не менее 2 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2018 году) и 3 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 11,6 тыс. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной и технической направленности</p> <p>на 31.12.2019 – 1 ед. на 31.12.2020 – 1 ед. на 31.12.2021 – 1 ед. на 31.12.2022 – 1 ед.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями здоровья и другие.</p> <p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
5.1	<p>В Кировской области не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. В Кировской области сформированы и реализуются в рамках региональных проектов мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик</p> <p>на 31.12.2019 – 34%</p> <p>на 31.12.2020 – 46%</p> <p>на 31.12.2021 – 52%</p> <p>на 31.12.2022 – 58%</p> <p>на 31.12.2023 – 64%</p> <p>на 31.12.2024 – 70%</p>
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».</p>		<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе «Сириус.Онлайн» с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
6.1	<p>В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования</p>	31.12.2024	<p>По итогам участия в конкурсных отборах заключено соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области.</p> <p>Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.</p> <p>К концу 2024 года создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на базе Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников». Региональный центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>общего образования в Кировской области, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи</p>
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.</p>		<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей,</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Срок: 31.12.2021		
7.1	В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	31.12.2021	К концу 2021 года в Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработка		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. <p>Срок: 31.12.2020</p>		
8.1	<p>В Кировской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p>	31.12.2020	<p>Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. <p>На 31.12.2020 – 1 документ</p>
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>программам, вовлечены в различные формы наставничества.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
9.1	<p>В Кировской области внедрена методология наставничества для обучающихся организаций. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных, вовлечены в различные формы наставничества</p>	31.12.2024	<p>К середине 2021 года в общеобразовательные организации Кировской области внедрена методология наставничества для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных в Кировской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
10.1	В Кировской области обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими	31.12.2024	Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения		позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В Российской Федерации не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию							
1.1	В Кировской области не менее чем 0,1172 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В РФ созданы детские технопарки «Кванториум», в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум», 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей							
4.1	Созданы детские технопарки «Кванториум»	73,05	60,08	60,19	60,19	19,95	19,95	293,41
4.1.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	72,32	19,79	19,79	19,79	0,00	0,00	131,69
4.1.2	бюджет Кировской области	0,73	27,85	27,96	27,96	19,95	19,95	124,40
4.1.3	внебюджетные источники	0,00	12,44	12,44	12,44	0,00	0,00	37,32
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий							
5.1	В Кировской области не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	<i>В рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6.1	В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	0,00	121,21	0,10	0,10	0,10	0,10	121,61
6.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.1.2	бюджет Кировской области	0,00	1,01	0,10	0,10	0,10	0,10	1,41
6.1.3	внебюджетные источники	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей							
7.1	В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	<i>В рамках текущей деятельности КОГОВУ ДО «Центр технического творчества»</i>						
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В Российской Федерации разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
8.1	В Кировской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В РФ разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества.							
9.1	В Кировской области внедрена методология наставничества для обучающихся организаций. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных, вовлечены в различные формы наставничества	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
10	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В РФ к 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
10.1	В Кировской области обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	<i>В рамках текущей деятельности общеобразовательных организаций Кировской области</i>						
Всего по региональному проекту, в том числе:		103,70	207,15	86,15	86,15	45,91	45,91	574,97
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		100,11	143,19	43,19	43,19	23,40	23,40	376,48
Консолидированный бюджет Кировской области, в том числе		3,59	31,32	30,52	30,52	22,51	22,51	140,97
бюджет Кировской области		2,19	30,09	29,29	29,29	21,28	21,28	133,42
бюджеты муниципальных образований Кировской области (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кировской области)		1,40	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	7,55
внебюджетные источники		0,00	32,64	12,44	12,44	0,00	0,00	57,52

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
В Кировской области не менее чем 0,1172 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
5.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного	Воронкина Е.С., заместитель министра	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования министерства образования Кировской области	образования Кировской области	
6.	Участник регионального проекта	Малых Е.В.	начальник отдела реализации государственных программ, информационных технологий министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В., и.о. заместителя министра образования Кировской области	10
7.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В., и.о. заместителя министра образования Кировской области	10
В Кировской области не менее 10,5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
9.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования Кировской области	области	
10.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В., и.о. заместителя министра образования Кировской области	10
В Кировской области для 7,2 тыс. детей в не менее чем в 196 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
12.	Участник регионального проекта	Рысева О.Н.	министр образования Кировской области	Курдюмов Д.А., заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
13.	Участник регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
14.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
15.	Участник		главы муниципальных		10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		образований Кировской области		
В Кировской области созданы детские технопарки «Кванториум»					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
17.	Участник регионального проекта	Рысева О.Н.	министр образования Кировской области	Курдюмов Д.А., заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
18.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
19.	Участник регионального проекта	Митягина Е.В.	директор КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
20.	Участник регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
21.	Участник регионального проекта	Казакова Е.А.	начальник управления финансами министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Кировской области не менее 70% детей, с ограниченными возможностями здоровья, осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
23.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
24.	Участник регионального проекта	Прозорова Е.В.	начальник отдела защиты прав детей министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
26.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
28.	Участник регионального проекта	Рысева О.Н.	министр образования Кировской области	Курдюмов Д.А., заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
29.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
30.	Участник регионального проекта	Родыгина Ж.В.	директор КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
31.	Участник регионального проекта	Перминова Е.Н.	директор КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
32.	Участник регионального проекта	Митягина Е.В.	директор КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10

В Кировской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
34.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
35.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В., и.о. заместителя министра образования Кировской области	10
В Кировской области внедрена методология наставничества для обучающихся организаций. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных, вовлечены в различные формы наставничества					
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
37.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
38.	Участник регионального проекта	Родыгина Ж.В.	директор КОГОБУ ДО «Дворец творчества –	Рысева О.Н., министр образования Кировской	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Мемориал»	области	
39.	Участник регионального проекта	Перминова Е.Н.	директор КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
40.	Участник регионального проекта	Митягина Е.В.	директор КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
В Кировской области обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
42.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство образования Кировской области; подведомственные учреждения, органы местного самоуправления
-------------	---

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей
в Кировской области»

№ п/п	Наименование мероприятия, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1	В Кировской области не менее чем 0,1172 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	ВДЛ
1.1.1	Проведение в образовательных организациях Кировской области открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2019	Рогачева О.В., Малых Е.В., Благовещенский К.С.	участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Приняли участие 27,6 тыс. обучающихся Кировской области	РП

№ п/п	Наименование мероприятия, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.1	Приняли участие не менее 27,6 тыс. обучающихся Кировской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2019	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет об участии не менее 27,6 тыс. обучающихся Кировской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	К
1.2.1	Проведение в образовательных организациях Кировской области открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2020	31.12.2020	Рогачева О.В., Малых Е.В., Благовещенский К.С.	участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Приняли участие 41,4 тыс. обучающихся Кировской области	РП
1.2	Приняли участие не менее 41,4 тыс. обучающихся Кировской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	-	31.12.2020	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет об участии не менее 41,4 тыс. обучающихся	К

№ п/п	Наименование мероприятия, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	«Проектория», направленных на раннюю профориентацию				Кировской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
1.3.1	Проведение в образовательных организациях Кировской области открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	31.12.2021	Рогачева О.В., Малых Е.В., Благовещенский К.С.	участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Приняли участие 62,0 тыс. обучающихся Кировской области	РП
1.3	Приняли участие не менее 62,0 тыс. обучающихся Кировской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2021	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет об участии не менее 62,0 тыс. обучающихся Кировской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	К

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					«Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
2	В Кировской области не менее 10,5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.04.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга плана реализации проекта «Билет в будущее»	ВДЛ
2.1.1	Участие обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Кировской области в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	01.04.2019	31.12.2019	Рогачева О.В., Благовещенский К.С.	приняли участие 2,3 тыс. обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Кировской области в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	РП
2.1	Получили не менее 2,3 тыс. детей Кировской области рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с	-	31.12.2019	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о получении не менее 2,3 тыс. обучающимися	К

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				Кировской области рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
2.2.1	Участие обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Кировской области в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	01.01.2020	31.12.2020	Рогачева О.В., Благовещенский К.С.	приняли участие 3,5 тыс. обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Кировской области в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	РП
2.2	Получили не менее 3,5 тыс. детей Кировской области рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными	-	31.12.2020	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о получении не менее 3,5 тыс. обучающимися Кировской области	К

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
2.3.1	Участие обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Кировской области в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	01.01.2021	31.12.2021	Рогачева О.В., Благовещенский К.С.	приняли участие 4,7 тыс. обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Кировской области в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	РП
2.3	Получили не менее 4,7 тыс. детей Кировской области рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными	-	31.12.2021	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о получении не менее 4,7 тыс. обучающимися Кировской области рекомендаций по	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
3	В Кировской области для 7,2 тыс. детей в не менее чем в 196 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.10.2018	31.12.2024	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 196 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	ВДЛ
3.1.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по	01.10.2018	01.12.2018	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на	РП

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности на 2019 год				предоставление из федерального бюджета	
3.1	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	-	01.12.2018	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	К
3.2.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-	01.10.2019	01.12.2019	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности на 2020 год				субсидии из федерального бюджета	
3.2	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	-	01.12.2019	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета	К
3.3.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение	01.01.2019	01.02.2019	Рысева О.Н., Стяжкин С.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	К

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				бюджета	
3.3.2	Мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.04.2019	31.12.2019	Стяжкин С.В., главы муниципальных образований Кировской области	отчеты в Министерство просвещения Российской Федерации об освоении средств и достижение показателей результативности	РП
3.3.3	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.04.2019	31.12.2019	Рогачева О.В., Стяжкин С.В.	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РП
3.3	Для 1,7 тыс. детей не менее чем в 121	-	31.12.2019	Воронкина Е.С.	информационно- аналитический отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом				об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 121 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности	
3.4.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, на 2021 год	01.10.2020	01.12.2020	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета	РП
3.4	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	-	01.12.2020	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				субсидии из федерального бюджета	
3.5.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2020	01.02.2020	Рысева О.Н., Стяжкин С.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	К
3.5.2	Мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.04.2020	31.12.2020	Стяжкин С.В., главы муниципальных образований Кировской области	отчеты в Министерство просвещения Российской Федерации об освоении средств и достижение	РП

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					показателей результативности	
3.5.3	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.04.2020	31.12.2020	Рогачева О.В., Стяжкин С.В.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РП
3.5	Для 2,8 тыс. детей не менее чем в 136 общеобразовательных организациях, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2020	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 136 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	К
3.6.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального	01.10.2021	01.12.2021	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, на 2022 год				просвещения Российской Федерации в установленном порядке предоставления субсидии федерального бюджета	
3.6	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	-	01.12.2021	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии федерального бюджета	К
3.7.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	01.01.2021	01.02.2021	Рысева О.Н., Стяжкин С.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Федерации о предоставлении из федерального бюджета	
3.7.2	Мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.04.2021	31.12.2021	Стяжкин С.В., главы муниципальных образований Кировской области	отчеты в Министерство просвещения Российской Федерации об освоении средств и достижение показателей результативности	РП
3.7.3	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.04.2021	31.12.2021	Рогачева О.В., Стяжкин С.В.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,	РП

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					расположенных в сельской местности	
3.7	Для 3,9 тыс. детей не менее чем в 151 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2021	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 151 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности	К
4	В Кировской области созданы детские технопарки «Кванториум»	01.10.2018	31.12.2022	Воронкина Е.С.	По итогам участия в конкурсных отборах заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области. Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в	ВДЛ

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2022 году будут создано не менее 2 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2018 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 11,6 тыс. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной и технической направленности на 31.12.2019 – 1 ед. на 31.12.2020 – 1 ед. на 31.12.2021 – 1 ед.	
4.1.1.	Подготовка заявки на участие	01.10.2018	30.10.2018	Воронкина Е.С.,	заявка Кировской	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			Стяжкин С.В., Рогачева О.В., Казакова Е.А.	области в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета	
4.1	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	-	30.10.2018	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета	К
4.2.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	01.01.2019	01.03.2019	Рысева О.Н., Воронкина Е.С., Рогачева О.В., Казакова Е.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	детских технопарков					
4.2	Создано за счет федеральной поддержки 2 детских технопарка «Кванториум», с вовлечением не менее 8,6 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 г.)	-	31.12.2019	Рысева О.Н., Воронкина Е.С., Рогачева О.В., Митягина Е.В.	информационно-аналитический отчет о создании детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки 2 детских технопарков «Кванториум»	К
4.3.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2019	01.08.2019	Стяжкин С.В., Рогачева О.В., Казакова Е.А.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета	РП
4.3	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	-	01.08.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию детских технопарков				предоставление субсидии из федерального бюджета	
4.4.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2020	01.03.2020	Рысева О.Н., Воронкина Е.С., Рогачева О.В., Казакова Е.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	К
4.4	Создано за счет федеральной поддержки 2 детских технопарка «Кванториум» и 1 мобильный технопарк «Кванториум (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)1 с охватом 9,6 тыс. обучающихся (нарастающим итогом к 2018 г.)	-	31.12.2020	Воронкина Е.С., Рогачева О.В., Митягина Е.В.	информационно-аналитический отчет о создании детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки - 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум»	К
4.5.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального	01.07.2020	01.08.2020	Стяжкин С.В., Рогачева О.В., Казакова Е.А.	заявка Кировской области в Министерство	РП

¹ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета	
4.5	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	-	01.08.2020	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета	К
4.6.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2021	01.03.2021	Рысева О.Н., Воронкина Е.С., Рогачева О.В., Казакова Е.А	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	К

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
4.6	Создано за счет федеральной поддержки 2 детских технопарка «Кванториум» и 2 мобильных технопарка «Кванториум (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом 10,6 тыс. обучающихся (нарастающим итогом к 2018 г.)		31.12.2021	Воронкина Е.С., Рогачева О.В., Митягина Е.В.	информационно-аналитический отчет о создании, в том числе за счет федеральной поддержки 2 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум»	РП
4.7.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.07.2021	01.08.2021	Воронкина Е.С., Стяжкин С.В., Рогачева О.В., Казакова Е.А.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета	РП
4.7	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	-	01.08.2021	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета	К

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	детских технопарков				бюджета	
5	В Кировской области не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	К концу 2024 года обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. В Кировской области сформированы и реализуются в рамках региональных проектов мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании,	ВДЛ

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик на 31.12.2019 – 34% на 31.12.2020 – 46% на 31.12.2021 – 52% на 31.12.2022 – 58% на 31.12.2023 – 64% на 31.12.2024 – 70%	
5.1.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных	01.01.2019	01.06.2019	Рогачева О.В., Прозорова Е.В.	Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками	РП

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий				реализации программ дополнительного образования детей	
5.1.2	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2019	31.12.2019	Рогачева О.В., Прозорова Е.В.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
5.1	Не менее 34% детей в Кировской области с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В., Прозорова Е.В.	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	К

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					технологий	
5.2.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	01.06.2020	Рогачева О.В., Прозорова Е.В.	Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ дополнительного образования детей	РП
5.2.2	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	31.12.2020	Рогачева О.В., Прозорова Е.В.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
5.2	Не менее 46% детей в Кировской области с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с	-	31.12.2020	Воронкина Е.С., Рогачева О.В., Прозорова Е.В.	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья	К

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	использованием дистанционных технологий				дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	
5.3.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2021	01.06.2021	Рогачева О.В., Прозорова Е.В.	Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ дополнительного образования детей	РП
5.3.2	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	31.12.2021	Рогачева О.В., Прозорова Е.В.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РП
5.3	Не менее 52% детей в Кировской области с	-	31.12.2021	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.,	информационно-аналитический отчет	К

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			Прозорова Е.В.	об освоении не менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	
6	В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	01.07.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. К концу 2024 года создан региональный центр выявления, поддержки и развития	ВДЛ

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	результата, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
			Начало	Окончание			
						способностей и талантов у детей и молодежи на базе Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников». Региональный центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кировской области, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной)	

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи	
6.1.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.07.2019	01.08.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.,	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета	К
6.1	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на	-	01.08.2019	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.,	заявка Кировской области в Министерство	К

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи				просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета	
6.2.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.01.2020	01.03.2020 ²	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	К
6.2.2	Мероприятия по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.03.2020	31.12.2020	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	План мероприятий («дорожная карта») по созданию регионального центра	К

² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	талантов у детей и молодежи				выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	
6.2	В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	-	31.12.2020	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	К
7	В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	01.07.2020	31.12.2021	Воронкина Е.С.	К концу 2021 года в Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы	ВДЛ

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	результата, контрольной	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
			Начало	Окончание			
						<p>дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)	
7.1.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.07.2020	01.08.2020	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета	К
7.1	Заявка направлена в Министерство просвещения Российской Федерации	-	01.08.2020	Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из	К

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					федерального бюджета	
7.2.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2021	01.03.2021	Рысева О.Н., Воронкина Е.С., Рогачева О.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	К
7.2.2	Проведение мониторинга внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2021	31.12.2021	Рогачева О.В., Родыгина Ж.В., Перминова Е.Н., Митягина Е.В.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга	РП
7.2.3	Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности)	01.01.2021	31.12.2021	Рогачева О.В., Родыгина Ж.В., Перминова Е.Н., Митягина Е.В.	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга	РП
7.2	В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем	-	31.12.2021	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о внедрении целевой	К

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	дополнительного образования детей				модели развития региональных систем дополнительного образования детей	
8	В Кировской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2020	31.12.2020	Воронкина Е.С.	Методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	ВДЛ
8.1.1	Внедрение методических рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации,	01.01.2020	31.12.2020	Рогачева О.В., Благовещенский К.С.	Методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в	РП

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	в том числе в обновлении образовательных программ				принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	
8.1	Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	-	31.12.2020	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет о внедрении методических рекомендаций (целевой модели) функционирования коллегиальных органов управления развитием образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей	К

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе обновления образовательных программ	
9	В Кировской области внедрена методология наставничества для обучающихся организаций. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	01.01.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	ВДЛ
9.1.1	Вовлечение в различные формы наставничества не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным	01.01.2019	31.12.2019	Рогачева О.В., Родыгина Ж.В., Перминова Е.Н., Митягина Е.В.	информационно-аналитический отчет об исполнении вовлечения в различные формы наставничества, сопровождения и	РП

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	программам, сопровождения и «шефства»				«шефства» не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	
9.1	Не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	-	31.12.2019	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	К
9.2.1	Вовлечение в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» не менее 10% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным	01.01.2020	31.12.2020	Рогачева О.В., Родыгина Ж.В., Перминова Е.Н., Митягина Е.В.	информационно-аналитический отчет об исполнении вовлечения в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» не менее	РП

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	программам,				10% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	
9.2	Не менее 10% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	-	31.12.2020	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» не менее 10% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	К
9.3.1	Вовлечение в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,	01.01.2021	31.12.2021	Рогачева О.В., Родыгина Ж.В., Перминова Е.Н., Митягина Е.В.	информационно-аналитический отчет об исполнении вовлечения в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» не менее 20% обучающихся	РП

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	
9.3	Не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства»	-	31.12.2021	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества, сопровождения и «шефства» не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	К
10	В Кировской области обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных	01.01.2021	31.12.2024	Воронкина Е.С.	Постановление Правительства Российской Федерации о порядке освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой	ВДЛ

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных программ и программ профессионального обучения				форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	
10.1.1	Предоставление возможности обучающимся 5-11 классов Кировской области освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2021	31.12.2021	Рогачева О.В.	Постановление Правительства Российской Федерации о порядке освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	РП
10.1	Обучающимися 5-11 классов	-	31.12.2021	Рогачева О.В.	информационно-	К

№ п/п	Наименование мероприятия, точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	Кировской области освоены основные общеобразовательные программы по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения				аналитический отчет об освоении обучающимися 5-11 классов Кировской области общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области»

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					