

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Повышение конкурентоспособности профессионального образования в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Молодые профессионалы		
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы	Срок начала и окончания	01.11.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович, заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Стяжкин Сергей Владимирович, и. о. заместителя министра образования Кировской области		
Администратор регионального проекта	Благовещенский Константин Сергеевич, начальник отдела профессионального образования		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: модернизация профессионального образования в Кировской области, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация										
1.	Доля организаций Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент	Основной	0	01.10.2018	4	6	14	31	45	50
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования										
2.	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях Кировской области, осуществляющих образовательную	Основной	0	01.10.2018	0,7	1	7	15	20	25

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент										
Число центров опережающей профессиональной подготовки											
3.	Число центров опережающей профессиональной подготовки в Кировской области накопительным итогом, единиц	Основной	0	01.10.2018	0	1	1	1	1	1	1
Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций											
4.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в Кировской области накопительным итогом, единиц	Основной	0	01.10.2018	7	15	23	31	40	50	

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 к концу 2024 года увеличено, по сравнению с 2018 годом, число обучающихся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих промежуточную и государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена не менее чем 25%.</p> <p>Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения промежуточной и итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом:</p> <p>2019 г. - 5% обучающихся; 2020 г. - 6% обучающихся; 2021 г. - 8% обучающихся; 2022 г. - 13% обучающихся; 2023 г. - 18% обучающихся; 2024 г. - 25% обучающихся.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1	В Кировской области не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.	31.12.2024	<p>В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 к концу 2024 года увеличено, по сравнению с 2018 годом, число обучающихся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не менее чем 25%.</p> <p>Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом:</p> <p>2019 год – 0,7% обучающихся; 2020 год – 1% обучающихся; 2021 год – 7% обучающихся; 2022 год – 15% обучающихся; 2023 год – 20% обучающихся; 2024 год – 25% обучающихся.</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сформирована сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации).</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
2.1	<p>В Кировской области создан и функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки¹</p>	31.12.2024	<p>В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций, с предоставлением им возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществление мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. <p>К концу 2024 года в Кировской области за счет средств</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>федеральной поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. <p>Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров.</p> <p>Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			современных условий для реализации профессиональных образовательных программ.
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации функционируют не менее 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 «д») по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационные технологии; - строительство; - обслуживание транспорта и логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг <p>Сроки: 31.12.2024</p>		
3.1	В Кировской области созданы и функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	31.12.2024	<p>Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21.09.2015 № Пр-1921 (пункт 1"д") по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационные технологии; - строительство; - обслуживание транспорта и логистика;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>- искусство и дизайн; - сфера услуг.</p> <p>В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы целевые модели, определяющие основные принципы создания и функционирования мастерских.</p> <p>На основании экспертных оценок востребованности групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами развития российской экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - промышленные и инженерные технологии (специализация: «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов») - 3 мастерских; - информационные и коммуникационные технологии - 4 мастерских; - строительство - 6 мастерских; - обслуживание транспорта и логистика – 6 мастерских; - искусство, дизайн и сфера услуг - 5 мастерских; - промышленные и инженерные технологии (специализация: «Автоматизация, радиотехника и электроника») - 2 мастерских; - сельское хозяйство - 4 мастерских; - социальная сфера - 20 мастерских. <p>Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов), что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. <p>2019 год – не менее 7 мастерских; 2020 год – не менее 15 мастерских; 2021 год – не менее 23 мастерских; 2022 год – не менее 31 мастерских; 2023 год – не менее 40 мастерских; 2024 год – не менее 50 мастерских.</p>
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2016 г. № 750-р в 2019 году в г. Казани впервые на территории Российской Федерации пройдет Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>В чемпионате примут участие не менее 1630 участников соревнований и 1500 экспертов из не менее 76 стран мира, в том числе национальная сборная Российской Федерации.</p> <p>Будут достигнуты целевые индикаторы плана основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году, в том числе достижение 1 млн. человек, привлеченных к движению "Ворлдскиллс" через развитие системы чемпионатов.</p> <p>Сроки: 31.12.2019</p>		
4.1.	<p>В Кировской области организованы и проведены региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Обеспечено участие команды Кировской области в отборочных и национальных чемпионатах.</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года в Кировской области проведены ежегодные региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), команда Кировской области примет участие в отборочных соревнованиях и в 6 национальных чемпионатах.</p>
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внедрены методические рекомендации (целевая модель) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедренные к концу 2019 года путем предварительной апробации методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления развитием профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения 		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>практикоориентированных компонентов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования. <p>Сроки: 31.12.2019</p>		
5.1	<p>В Кировской области внедрены методические рекомендации (целевая модель) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ</p>	31.12.2024	<p>Целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ</p>
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение с 1 июля 2020 года апробированной методологии наставничества в системе среднего профессионального образования позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит:</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики;</p> <p>- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.</p> <p>Сроки: 31.12.2024</p>		
6.1.	<p>В Кировской области не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, вовлечены в различные формы наставничества</p>	31.12.2024	<p>Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.</p>
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; 		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<ul style="list-style-type: none"> - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Сроки: 31.12.2023		
7.1.	В Кировской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	31.12.2023	Внедрение к концу 2023 года в Кировской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: <ul style="list-style-type: none"> - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	партнерах. Кроме того, не менее 10 тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Сроки: 31.12.2024		
8.1	В Кировской области не менее 250 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 15 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2024	К концу 2024 года не менее 250 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, а также не менее 15 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование группы экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>здоровья «Абилимпикс» позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить национальную сборную для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. <p>Сроки: 31.12.2024</p>		
9.1	<p>В Кировской области реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью</p>	31.12.2024	<p>Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить региональную сборную для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.							
1.1	В Кировской области не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.	1,16	3,14	25,00	47,13	62,84	78,55	217,82
1.1.1	бюджет Кировской области	1,16	3,14	25,00	47,13	62,84	78,55	217,82
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сформирована сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки.							
2.1.	В Кировской области создан и функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60
2.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.1.2	бюджет Кировской области	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации функционируют не менее 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.							
3.1.	В Кировской области созданы и функционируют 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций ²	0,00	152,50	233,30	314,10	405,00	506,00	1610,90
3.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,00	150,00	230,00	310,00	400,00	500,00	1590,00
3.1.2	бюджет Кировской области	0,00	1,50	2,30	3,10	4,00	5,00	15,9
3.1.3	внебюджетные источники	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани.							
4.1	В Кировской области организованы и проведены региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Обеспечено участие команды Кировской области в отборочных и национальных чемпионатах	6,68	8,01	10,02	12,02	15,02	18,03	69,78
4.1.1	бюджет Кировской области	6,68	8,01	10,02	12,02	15,02	18,03	69,78
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внедрены методические рекомендации (целевая модель) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
	профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.						
5.1	В Кировской области внедрены методические рекомендации (целевая модель) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	<i>В рамках текущей деятельности профессиональных образовательных организаций</i>					
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества						
6.1	В Кировской области не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, вовлечены в различные формы наставничества	<i>В рамках текущей деятельности профессиональных образовательных организаций</i>					

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев						
7.1	В Кировской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	<i>В рамках текущей деятельности профессиональных образовательных организаций</i>					
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.						
8.1	В Кировской области не менее 250 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 15 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве	<i>В рамках текущей деятельности профессиональных образовательных организаций</i>					

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В., и. о. заместителя министра образования Кировской области	15
В Кировской области не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
5.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального	Благовещенский К.С., начальник	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования министерства образования Кировской области	отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	
6.	Участник регионального проекта	Устюгов А.Ю.	директор КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», руководитель Регионального координационного центре Движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» на территории Кировской области	Рысева О. Н., министр образования Кировской области	5
7.	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	2
8.	Участник регионального проекта		руководители профессиональных образовательных организаций	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Кировской области создан и функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
10.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	15
11.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	15
12.	Участник регионального проекта	Казакова Е.А.	начальник управления финансов министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
13.	Участник регионального проекта	Родыгина Е.Л.	консультант отдела материально-ресурсного обеспечения	Стяжкин С.В., и.о. заместителя министра	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образовательных организаций министерства образования Кировской области	образования Кировской области	
В Кировской области созданы и функционируют 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
15.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	15
16.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	15
17.	Участник регионального проекта	Казакова Е.А.	начальник управления финансов министерства образования Кировской	Рысева О.Н., министр образования	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области	Кировской области	
18.	Участник регионального проекта	Родыгина Е.Л.	консультант отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В., и.о. заместителя министра образования Кировской области	5
19.	Участник регионального проекта		руководители профессиональных образовательных организаций	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
В Кировской области организованы и проведены региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Обеспечено участие команды Кировской области в отборочных и национальных чемпионатах					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
21.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., начальник отдела профессионального образования министерства образования	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Кировской области	
22.	Участник регионального проекта	Устюгов А.Ю.	директор КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», руководитель Регионального координационного центре Движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» на территории Кировской области	Рысева О. Н., министр образования Кировской области	5
В Кировской области внедрены методические рекомендации (целевая модель) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
24.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Участник регионального проекта	Сычева М.А.	директор КОГБУ «Областной центр помощи в трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных организаций»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
26.	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	2
В Кировской области не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, вовлечены в различные формы наставничества					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
28.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	15
29.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального образования министерства	Благовещенский К.С., начальник отдела	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования Кировской области	профессионального образования министерства образования Кировской области	
30.	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	2
31.	Участник регионального проекта	Сычева М.А.	директор КОГБУ «Областной центр помощи в трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных организаций»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
В Кировской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
33.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального образования министерства	Благовещенский К.С., начальник отдела	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования Кировской области	профессионального образования министерства образования Кировской области	
34.	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	Рысева О. Н., министр образования Кировской области	2
В Кировской области не менее 250 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 15 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
36.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	15
37.	Участник регионального проекта	Устюгов А.Ю.	директор КОГПОБУ «Кировский	Рысева О.Н., министр	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			лесопромышленный колледж», руководитель Регионального координационного центре Движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» на территории Кировской области	образования Кировской области	
В Кировской области реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью					
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
39.	Участник регионального проекта	Козлова С.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	5
40.	Участник регионального проекта	Митягина Е.В.	директор КОГОБУ ДО «Центр технического	Рысева О.Н., министр	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			творчества»	образования Кировской области	

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство образования Кировской области; подведомственные учреждения
Пояснения и комментарии	<p>¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России</p> <p>² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России</p>

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Повышение конкурентоспособности профессионального образования
в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
1	В Кировской области не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.	01.01.2019	31.12.2024	Стяжкин С.В	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 25% обучающихся	ВДЛ
1.1.1	Включение в общую базу Министерства просвещения Российской Федерации профессиональных образовательных организаций, в которых государственная итоговая аттестация в 2019	01.02.2019	01.03.2019	Лимонова О.В.	Профессиональные образовательные организации включены в общую базу Министерства просвещения Российской Федерации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	году проводится с использованием механизма демонстрационного экзамена					
1.1.2	Подготовка и направление в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) документов для аккредитации профессиональных образовательных организаций в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	01.02.2019	16.04.2019	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	Подготовлены и направлены в Союз Ворлдскиллс пакеты документов на аккредитацию	РП
1.1.3	Регистрация участников демонстрационного экзамена в системе eSim Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	01.04.2019	01.06.2019	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	Участники демонстрационного экзамена зарегистрированы в системе eSim	РП
1.1.4	Проведение в профессиональных образовательных организациях	01.06.2019	01.07.2019	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю. руководители	Не менее 0,7 % обучающихся организаций,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	процедуры аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена			профессиональных образовательных организаций	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.	
1.1.5	Оказание методической помощи профессиональным образовательным организациям в вопросе организации и проведении демонстрационного экзамена в составе итоговой аттестации	01.01.2019	31.12.2019	Соколова Н.В.	Методические рекомендации	РП
1.1	Не менее 0,7 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	–	31.12.2019	Лимонова О.В.	информационно-аналитический отчет о результатах проведения аттестации. Проведена	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена				аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 0,7% обучающихся	
1.2.1	Определение перечня профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена на 2020 год	01.10.2019	01.12.2019	Лимонова О.В.	Составлен перечень профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2020 году	РП
1.2	Определен перечень профессиональных образовательных организаций, в которых обучающиеся пройдут аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	–	01.12.2019	Лимонова О.В.	заявка профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	К
1.3.1	Подготовка и направление в	01.02.2020	16.04.2020	Лимонова О.В.	Подготовлены и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) документов для аккредитации профессиональных образовательных организаций в качестве центров проведения демонстрационного экзамена			Устюгов А.Ю.	направлены в Союз Ворлдскиллс пакеты документов на аккредитацию	
1.3.2	Регистрация участников демонстрационного экзамена в системе eSim Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	01.04.2020	01.06.2020	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	Участники демонстрационного экзамена зарегистрированы в системе eSim	РП
1.3.3	Проведение в профессиональных образовательных организациях процедуры аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	01.06.2020	01.07.2020	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю. руководители профессиональных образовательных организаций	Не менее 0,7 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					профессионального образования на территории Кировской области, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.	
1.3.4	Оказание методической помощи профессиональным образовательным организациям в вопросе организации и проведении демонстрационного экзамена в составе итоговой аттестации	01.01.2020	31.12.2020	Соколова Н.В.	Методические рекомендации	РП
1.3	Не менее 1 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного	–	31.12.2020	Лимонова О.В.	информационно-аналитический отчет об аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена Проведена аттестация с использованием механизма	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	экзамена				демонстрационного экзамена для не менее 1% обучающихся	
1.4.1	Определение перечня профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2021 году	01.09.2020	01.12.2020	Лимонова О.В.	Составлен перечень профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2021 году	РП
1.4	Определен перечень профессиональных образовательных организаций, в которых обучающиеся пройдут аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	–	01.12.2020	Лимонова О.В.	заявка профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	К
1.5.1	Подготовка и направление в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс	01.02.2021	16.04.2021	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	Подготовлены и направлены в Союз Ворлдскиллс пакеты документов на аккредитацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	Россия) документов для аккредитации профессиональных образовательных организаций в качестве центров проведения демонстрационного экзамена					
1.5.2	Регистрация участников демонстрационного экзамена в системе eSim Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	01.04.2021	01.06.2021	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	Участники демонстрационного экзамена зарегистрированы в системе eSim	РП
1.5.3	Оказание методической помощи профессиональным образовательным организациям в вопросе организации и проведении демонстрационного экзамена в составе итоговой аттестации	01.01.2021	31.12.2021	Соколова Н.В.	Методические рекомендации	РП
1.5.4	Проведение в профессиональных образовательных организациях процедуры аттестации с использованием механизма	01.06.2021	01.07.2021	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю. руководители профессиональных образовательных	Не менее 0,7 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	демонстрационного экзамена			организаций	деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.	
1.5	Не менее 7% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31.12.2021	Лимонова О.В.	информационно-аналитический отчет об аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 7% обучающихся	К
1.6.1	Определение перечня	01.09.2021	01.12.2021	Лимонова О.В.	Составлен перечень	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2022 году				профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2021 году	
1.6	Определен перечень профессиональных образовательных организаций, в которых обучающиеся пройдут аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	–	01.12.2021	Лимонова О.В.	заявка профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	К
2	В Кировской области создан и функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки	01.09.2019	31.12.2024	Стяжкин С.В.	информационно-аналитический отчет о создании центра опережающей профессиональной подготовки. Обеспечение функционирования центра опережающей	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					профессиональной подготовки.	
2.1.1	Подготовка заявки на участие в Конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятия по созданию центра опережающей профессиональной подготовки бюджету Кировской области	01.10.2019	31.12.2019	Благовещенский К.С. Лимонова О.В. Казакова Е.А.	заявка Кировской области предоставлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
2.1	Заявка на участие в Конкурсном отборе направлена в Министерство просвещения Российской Федерации	—	31.12.2019	Благовещенский К.С.	заявка Кировской области предоставлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
2.2.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра опережающей	01.01.2020	01.06.2020	Стяжкин С.В.	заключено соглашение с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на финансовое обеспечение мероприятий по	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	профессиональной подготовки				созданию центра опережающей профессиональной подготовки	
2.2.2	Определение перечня оборудования и оснащение центра опережающей профессиональной подготовки	01.06.2020	31.12.2020	Родыгина Е.Л.	оснащен центр опережающей профессиональной подготовки	РП
2.2	Создан центр опережающей профессиональной подготовки	–	31.12.2020	Стяжкин С.В.	создан центр опережающей профессиональной подготовки	К
2.3.1	Организация функционирования центра опережающей профессиональной подготовки	01.01.2021	31.12.2021	Благовещенский К.С. Лимонова О.В. Казакова Е.А.	обеспечено функционирование центра опережающей профессиональной подготовки	РП
2.3	Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки	–	31.12.2021	Стяжкин С.В.	создан центр опережающей профессиональной подготовки	К
3	В Кировской области созданы и функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из	01.01.2019	31.12.2024	Стяжкин С.В.	создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	компетенций				<p>одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21.09.2015 № Пр-1921 (пункт 1 «д») по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационные технологии; - строительство; - обслуживание транспорта и логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг. 	
3.1.1	Подготовка и предоставление профессиональными образовательными	01.02.2019	31.03.2019	руководители профессиональных образовательных	заявки профессиональных образовательных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	организациями заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			организаций Благовещенский К.С Лимонова О.В. Казакова Е.А.	организаций в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
3.1.2	Заключение соглашений с профессиональными образовательными организациями на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.05.2019	01.06.2019	руководители профессиональных образовательных организаций Казакова Е.А.	соглашения с профессиональными образовательными организациями о предоставлении грантов	РП
3.1.3	Приобретение оборудования для мастерских	01.06.2019	31.12.2019	руководители профессиональных образовательных	мастерские оснащены оборудованием	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
				организаций Родыгина Е.Л.		
3.1	Создано не менее 7 мастерских, оснащенных современным оборудованием ¹	–	31.12.2019	Благовещенский К.С.	отчет органа исполнительной власти Кировской области об исполнении условий соглашений. Создано не менее 7 мастерских, оснащённым современным оборудованием	К
3.2.1	Подготовка и предоставление профессиональными образовательными организациями заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета	01.02.2020	01.03.2020	руководители профессиональных образовательных организаций Благовещенский К.С Лимонова О.В. Казакова Е.А.	заявки профессиональных образовательных организаций в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой					
3.2.2	Заключение соглашений с профессиональными образовательными организациями на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.05.2020	01.06.2020	руководители профессиональных образовательных организаций Казакова Е.А.	соглашения с профессиональными образовательными организациями о предоставлении грантов	РП
3.2.3	Приобретение оборудования для мастерских	01.06.2020	31.12.2020	руководители профессиональных образовательных организаций Родыгина Е.Л.	мастерские оснащены оборудованием	РП
3.2	Не менее 15 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из	–	31.12.2020	Благовещенский К.С.	отчеты профессиональных образовательных организаций об	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	компетенций				исполнении условий соглашений	
3.3.1	Подготовка и предоставление профессиональными образовательными организациями заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.02.2021	31.03.2021	руководители профессиональных образовательных организаций Благовещенский К.С Лимонова О.В. Казакова Е.А.	заявки профессиональных образовательных организаций в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
3.3.2	Заключение соглашений с профессиональными образовательными организациями на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение	01.05.2021	01.06.2021	руководители профессиональных образовательных организаций Казакова Е.А.	соглашения с профессиональными образовательными организациями о предоставлении грантов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	мероприятий по оснащению современной материально- технической базой					
3.3.3	Приобретение оборудования для мастерских	01.06.2021	31.12.2021	руководители профессиональных образовательных организаций Родыгина Е.Л.	мастерские оснащены оборудованием	РП
3.3	Не менее 23 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций	–	31.12.2021	Благовещенский К.С.	отчеты профессиональных образовательных организаций об исполнении условий соглашений	К
4	В Кировской области организованы и проведены региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) (далее – региональные чемпионаты). Обеспечено участие команды Кировской области в отборочных и национальных чемпионатах.	01.12.2018	31.12.2024	Стяжкин С.В.	к концу 2024 года в Кировской области проведены региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), команда Кировской области примет участие в отборочных соревнованиях и в 6	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					национальных чемпионатов.	
4.1.1	Определение сроков проведения регионального чемпионата	01.12.2018	31.03.2019	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	определена дата проведения регионального чемпионата	РП
4.1.2	Определение перечня компетенций регионального чемпионата	01.12.2018	31.03.2019	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	определено 17 компетенций для проведения регионального чемпионата	РП
4.1.3	Определение площадок проведения регионального чемпионата	01.12.2018	31.03.2019	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	определено 7 площадок проведения регионального чемпионата на базе профессиональных образовательных организаций	РП
4.1.4	Проведение и торжественное открытие IV Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области	10.02.2019	10.03.2019	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	проведен региональный чемпионат	РП
4.1.5	Подготовка и направление пакета документов по итогам	10.03.2019	31.03.2019	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	итоговые документы по региональному	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	регионального чемпионата в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)				чемпионату направлены в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	
4.1	Проведен региональный чемпионат	–	31.03.2019	Лимонова О.В.	информационно-аналитический отчет об итогах регионального чемпионата	К
4.2.1	Участие команды Кировской области в Отборочных соревнованиях VII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»	01.04.2019	01.06.2019	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	команда Кировской области приняла участие в Отборочных соревнованиях VII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»	РП
4.2.2	Участие команды Кировской области в VII Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы» в г.Казани	01.06.2019	30.06.2019	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	команда Кировской области приняла участие VII Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы»	РП
4.2.3	Организация участия школьников и студентов	01.03.2019	30.09.2019	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	обучающиеся образовательных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	образовательных организаций Кировской области в качестве посетителей Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г.Казани				организаций Кировской области посетили площадки Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани (квота для Кировской области, в которую входят обучающиеся и сопровождающие, составляет 200 человек)	
4.2	Принято участие в Отборочных соревнованиях, Национальном и Мировом чемпионатах	—	31.12.2019	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	информационно-аналитический отчет об итогах участия	К
4.3.1	Определение сроков проведения регионального чемпионата	01.12.2019	31.03.2020	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	определена дата проведения регионального чемпионата	РП
4.3.2	Определение перечня компетенций регионального чемпионата	01.12.2019	31.03.2020	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	определен перечень компетенций для проведения регионального	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					чемпионата	
4.3.3	Определение площадок проведения регионального чемпионата	01.12.2019	31.03.2020	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	определены площадки проведения регионального чемпионата	РП
4.3.4	Проведение и торжественное открытие регионального чемпионата	10.02.2020	10.03.2020	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	проведен региональный чемпионат	РП
4.3.5	Подготовка и направление пакета документов по итогам регионального чемпионата в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	10.03.2020	31.03.2020	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	итоговые документы по региональному чемпионату направлены в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	РП
4.3	Проведен региональный чемпионат	—	31.03.2020	Лимонова О.В.	информационно-аналитический отчет об итогах регионального чемпионата	К
4.4.1	Участие команды Кировской области в Отборочных соревнованиях	01.04.2020	01.06.2020	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	команда Кировской области приняла участие в Отборочных соревнованиях	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
4.4.2	Участие команды Кировской области в Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы»	01.06.2020	01.10.2020	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	команда Кировской области приняла участие в Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы»	РП
4.4	Принято участие в Отборочных соревнованиях, Национальном чемпионате	–	31.12.2020	Лимонова О.В.	информационно-аналитический отчет об итогах участия	К
4.5.1	Определение сроков проведения регионального чемпионата	01.12.2020	31.03.2021	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	определена дата проведения регионального чемпионата	РП
4.5.2	Определение перечня компетенций регионального чемпионата	01.12.2020	31.03.2021	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	определен перечень компетенций для проведения регионального чемпионата	РП
4.5.3	Определение площадок проведения регионального чемпионата	01.12.2020	31.03.2021	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	определены площадки проведения регионального чемпионата	РП
4.5.4	Проведение и торжественное открытие регионального чемпионата	10.02.2021	10.03.2021	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	проведен региональный чемпионат	РП
4.5.5	Подготовка и направление пакета документов по итогам	10.03.2021	31.03.2021	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	итоговые документы по региональному	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	регионального чемпионата в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)				чемпионату направлены в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	
4.5	Проведен региональный чемпионата	–	31.03.2021	Лимонова О.В.	информационно-аналитический отчет об итогах регионального чемпионата	К
4.6.1	Участие команды Кировской области в Отборочных соревнованиях	01.04.2021	01.06.2021	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	команда Кировской области приняла участие в Отборочных соревнованиях	РП
4.6.2	Участие команды Кировской области в Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы»	01.06.2021	01.10.2021	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	команда Кировской области приняла участие в Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы»	РП
4.6	Принято участие в Отборочных соревнованиях, Национальном чемпионате	–	31.12.2021	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	информационно-аналитический отчет об итогах участия	К
5	В Кировской области внедрены методические	01.09.2019	31.12.2024	Стяжкин С.В.	целевая модель вовлечения	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	рекомендации (целевая модель) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ				общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	
5.1.1	Определение профессиональных образовательных организаций для внедрения методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и	01.09.2019	31.12.2019	Благовещенский К.С.	перечень профессиональных образовательных организаций	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
5.1	Определены профессиональные образовательные организации, в которых в 2020 году будут внедрены методические рекомендации (целевая модель) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в	–	31.12.2019	Благовещенский К.С.	перечень профессиональных образовательных организаций	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
5.2.1	Определение профессиональных образовательных организаций для внедрения методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	01.01.2020	01.06.2020	Благовещенский К.С.	перечень профессиональных образовательных организаций	РП
5.2.2	Информационное и методическое сопровождение	01.01.2020	01.12.2020	Соколова Н.В.	методические рекомендации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	внедрения целевой модели по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями,					
5.2.3	Внедрение целевой модели вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	01.01.2020	31.12.2020	Благовещенский К.С. Сычева М.А.	информационно- аналитический отчет о целевой модели. Обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями	РП
5.2	Внедрена целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и	–	31.12.2020	Благовещенский К.С.	информационно- аналитический отчет о целевой модели.	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ				Обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями	
5.3.1	Определение профессиональных образовательных организаций для внедрения методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах	01.01.2021	01.06.2021	Благовещенский К.С.	перечень профессиональных образовательных организаций	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
5.3.2	Информационное и методическое сопровождение внедрения целевой модели по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями,	01.01.2021	01.12.2021	Соколова Н.В.	методические рекомендации	РП
5.3.3	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной	01.01.2021	31.12.2021	Благовещенский К.С. Сычева М.А.	информационно-аналитический отчет о целевой модели. Обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ				организациями	
5.3	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	–	31.12.2021.	Благовещенский К.С.	информационно-аналитический отчет о целевой модели. Обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями	К
6	В Кировской области не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, вовлечены	01.01.2020	31.12.2024	Стяжкин С.В.	Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	в различные формы наставничества				образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.	
6.1.1	Определение перечня профессиональных образовательных организаций для внедрения методологии наставничества	01.01.2020	01.03.2020	Благовещенский К.С. Лимонова О.В. Сычева М.А.	перечень профессиональных образовательных организаций	РП
6.1.2	Информационное и методическое сопровождение внедрения целевой методологии наставничества	01.01.2020	01.12.2020	Соколова Н.В.	методические рекомендации	РП
6.1	Внедрена методология наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, с охватом не менее 10% обучающихся.	–	31.12.2020	Благовещенский К.С.	информационно-аналитический отчет о вовлечении в наставничество не менее 10% обучающихся	К
6.2.1	Определение перечня профессиональных	01.01.2021	01.03.2021	Благовещенский К.С.	перечень профессиональных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	образовательных организаций для внедрения методологии наставничества			Лимонова О.В. Сычева М.А.	образовательных организаций	
6.2.2	Информационное и методическое сопровождение внедрения целевой методологии наставничества	01.01.2021	01.12.2021	Соколова Н.В.	методические рекомендации	РП
6.2	Внедрена методология наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, с охватом не менее 20% обучающихся.	–	31.12.2021	Благовещенский К.С.	информационно-аналитический отчет о вовлечении в наставничество не менее 10% обучающихся	К
7	В Кировской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.01.2021	31.12.2023	Стяжкин С.В.	Внедрение к концу 2023 года в Кировской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					<p>Ворлдскиллс, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития 	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					системы профессионального образования	
7.1.1	Проведено внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.01.2021	31.12.2021	Лимонова О.В. Соколова Н.В.	информационно-аналитический отчет о внедрении программ профессионального обучения	РП
7.1	Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев		31.12.2021	Лимонова О.В. Соколова Н.В.	информационно-аналитический отчет о внедрении программ профессионального обучения	К
8	В Кировской области не менее 250 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза	01.01.2019	31.12.2024	Стяжкин С.В.	информационно-аналитический отчет о повышении квалификации	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	Ворлдскиллс Россия, из них не менее 15 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс					
8.1.1	Оформление заявки на повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	01.01.2019	31.12.2019	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	заявка в Союз Ворлдскиллс Россия	РП
8.1	Не менее 50 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 1 преподавателя (мастеров производственного обучения) сертифицированы	—	31.12.2019	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	сертификат о повышении квалификации	К
8.2.1	Оформление заявки на повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	01.01.2020	31.12.2020	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	заявка в Союз Ворлдскиллс Россия	РП
8.2	Не менее 45 преподавателей	—	31.12.2020	Лимонова О.В.	сертификат о	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	(мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 1 преподавателя (мастеров производственного обучения) сертифицированы			Устюгов А.Ю.	повышении квалификации	
8.3.1	Оформление заявки на повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	01.01.2021	31.12.2021	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	заявка в Союз Ворлдскиллс Россия	РП
8.3	Не менее 45 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 1 преподавателя (мастеров производственного обучения) сертифицированы		31.12.2021	Лимонова О.В. Устюгов А.Ю.	сертификат о повышении квалификации	К
9	В Кировской области реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа	01.01.2019	31.12.2024	Стяжкин С.В.	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью				инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить региональную сборную для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью	
9.1.1	Определение перечня соревновательных компетенций IV Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	10.01.2019	01.03.2019	Козлова С.В. Митягина Е.В.	Определено не менее 10 соревновательных компетенций для школьников, студентов и специалистов	РП
9.1.2	Формирование паспорта IV Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	01.03.2019	31.03.2019	Козлова С.В. Митягина Е.В.	сформирован паспорт IV Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области и направлен в Национальный центр	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					«Абилимпикс»	
9.1.3	Отбор и формирование состава экспертов IV Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	01.03.2019	31.03.2019	Козлова С.В. Митягина Е.В.	сформирован состав экспертов IV Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	РП
9.1	Проведен IV Региональный чемпионат «Абилимпикс» Кировской области	–	01.05.2019	Козлова С.В. Митягина Е.В.	В IV Региональном чемпионате «Абилимпикс» Кировской области приняло участие более 80 конкурсантов. Сформирована команда Кировской области для участия в Национальном Чемпионате «Абилимпикс».	К
9.2.1	Участие делегации Кировской области в V Национальном чемпионате «Абилимпикс»	01.11.2019	31.12.2019	Козлова С.В. Митягина Е.В.	делегация Кировской области приняла участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс»	РП
9.2	Делегация Кировской области приняла участие в V Национальном чемпионате	–	31.12.2019	Козлова С.В.	принято участие в V Национальном чемпионате	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	«Абилимпикс»				«Абилимпикс»	
9.3.1	Определение перечня соревновательных компетенций V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	10.01.2020	01.03.2020	Козлова С.В. Митягина Е.В.	определен перечень соревновательных компетенция для школьников, студентов и специалистов	РП
9.3.2	Формирование паспорта V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	01.03.2020	31.03.2020	Козлова С.В. Митягина Е.В.	сформирован паспорт V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области и направлен в Национальный центр «Абилимпикс»	РП
9.3.3	Отбор и формирование состава экспертов V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	01.03.2020	31.03.2020	Козлова С.В. Митягина Е.В.	сформирован состав экспертов V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	РП
9.3	Проведен V Региональный чемпионат «Абилимпикс» Кировской области	–	01.05.2020	Козлова С.В.	информационно-аналитическая справка об итогах чемпионата, сформирована команда Кировской области для участия в Национальном	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					Чемпионате «Абилимпикс»	
9.4.1	Участие делегации Кировской области в VI Национальном чемпионате «Абилимпикс»	01.11.2020	31.12.2020	Козлова С.В. Митягина Е.В.	Делегация Кировской области приняла участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс»	РП
9.4	Делегация Кировской области приняла участие в VI Национальном чемпионате «Абилимпикс»	–	31.12.2019	Козлова С.В.	принято участие в VI Национальном чемпионате «Абилимпикс»	К
9.5.1	Определение перечня соревновательных компетенций VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	10.01.2021	01.03.2021	Козлова С.В. Митягина Е.В.	Определен перечень соревновательных компетенция для школьников, студентов и специалистов	РП
9.5.2	Формирование паспорта VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	01.03.2021	31.03.2021	Козлова С.В. Митягина Е.В.	Сформирован паспорт VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области. Направлен в Национальный центр «Абилимпикс»	РП
9.5.3	Отбор и формирование состава	01.03.2021	31.03.2021	Козлова С.В.	Сформирован состав	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	экспертов VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области			Митягина Е.В.	экспертов VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	
9.5	Проведен VI Региональный чемпионат «Абилимпикс» Кировской области	–	01.05.2021	Козлова С.В.	информационно-аналитическая справка об итогах чемпионата, сформирована команда Кировской области для участия в Национальном Чемпионате «Абилимпикс»	К
9.6.1	Участие делегации Кировской области в VII Национальном чемпионате «Абилимпикс»	01.11.2021	31.12.2021	Козлова С.В. Митягина Е.В.	Делегация Кировской области приняла участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс»	РП
9.6	Делегация Кировской области приняла участие в VII Национальном чемпионате «Абилимпикс»	–	31.12.2021	Козлова С.В.	принято участие в VII Национальном чемпионате «Абилимпикс»	К

³ ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта «Повышение конкурентоспособности профессионального образования в Кировской области»

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					