

УТВЕРЖДЕН  
Советом по проектному управлению  
при Губернаторе Кировской области  
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

## ПАСПОРТ

регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области»

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Творческие люди		
Краткое наименование регионального проекта	Творческие люди	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор проекта	Плитко Андрей Геннадьевич, заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель проекта	Мазур Татьяна Сергеевна, министр культуры Кировской области		
Администратор проекта	Мамонова Екатерина Борисовна, ведущий консультант государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области, (8332) 38-12-19, 64-69-31, katerina.mamonova@mail.ru		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие культуры» на 2013 – 2021 годы, утверждена постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/834		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта	Увеличение количества граждан Кировской области, вовлеченных в культурную деятельность в рамках поддержки и реализации творческих инициатив в 2024 году на 10 %									
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество граждан Кировской области, вовлеченных в культурную деятельность в рамках поддержки и реализации творческих инициатив, тыс. человек	основной	99,0	31.12.2017	100,65	102,3	103,95	105,6	107,25	108,9
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры										
2	Количество специалистов учреждений культуры Кировской области, прошедших повышение	основной	0	31.12.2017	5	10	15	20	25	30

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом)										
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку											
3	Количество любительских творческих коллективов Кировской области, получивших грантовую (государственную) поддержку, единиц (нарастающим итогом)	основной	0	31.12.2017	20	40	60	80	100	120	
Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, вклю-											

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
чая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел										
4	Количество грантов некоммерческим организациям Кировской области на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности, единиц (нарастающим итогом)	основной	2	31.12.2017	4	6	8	10	12	14
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»										
5	Количество волонтеров Кировской области, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», человек (нарастающим итогом)	основной	0	31.12.2017	10	25	40	55	70	90
6	Количество волонтеров Ки-	дополнительный	0	31.12.2017	240	240	240	240	240	240

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	ировской области, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия, человек										

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра.		
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): за период с 2019 по 2024 гг. проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (по 20 грантов ежегодно). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Проведены фестивали любительских творческих коллективов с последующим оказанием поддержки ведущим коллективам самодеятельного народного творчества в Кировской области	31.12.2024	Проведены 6 фестивалей любительских творческих коллективов с оказанием поддержки 20 ведущим коллективам самодеятельного народного творчества ежегодно

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены фестивали детского творчества всех жанров. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): за период с 2019 по 2024 гг. проведены 30 фестивалей детского творчества всех жанров ( 5 фестивалей ежегодно). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1.	Проведены фестивали детского творчества всех жанров в Кировской области	31.12.2024	Проведены 12 фестивалей детского творчества всех жанров в Кировской области
	<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подготовить кадры для организаций культуры</p>		
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры и повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За период с 2019 по 2021 гг. на базе 15 творческих вузов будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра в 2020 и 2021 гг. соответственно), оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли.</p> <p>С 2019 по 2024 гг. повышение квалификации пройдут 200 000 работников культуры (14 000 в 2019 году, 26 000 в 2020 году и далее по 40 000 ежегодно) или 24% работников отрасли культуры.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1	Повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры творческие и управленческие кадры в сфере культуры Кировской области	31.12.2024	30 специалистов учреждений культуры Кировской области прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.			
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена программа «Волонтеры культуры».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): за период с 2020 по 2024 гг. в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, примут участие 100 000 волонтеров, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный обороты объектов культурного наследия.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	Обеспечено вовлечение волонтеров Кировской области в программу «Волонтеры культуры»	31.12.2024	для работы в организациях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия к 2024 году сведения о 90 волонтерах Кировской области внесены в базу данных «Волонтеры в культуре»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.2	Проведены мероприятия, направленные на поддержку добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия Кировской области	31.12.2024	к 2024 году в мероприятиях, направленных на поддержку добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия Кировской области, приняли участие 1440 волонтеров; сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия Кировской области.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации			
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не более 600 субсидий (по 100 субсидий ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1.	Реализованы некоммерческими организациями Кировской области творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, населяющих Кировскую область	31.12.2024	Получено не менее 14 грантов некоммерческими организациями Кировской области на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, населяющих Кировскую область, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены культурно-просветительские программы для школьников.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): за период с 2019 по 2024 гг. проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
6.1	Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области	31.12.2024	Проведены 6 культурно-просветительских программ для 1080 школьников Кировской области

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов							
1.1	Проведены фестивали любительских творческих коллективов с последующим оказанием поддержки ведущим коллективам самодеятельного народного творчества в Кировской области	0,0	5,20	5,20	5,80	5,80	5,80	27,80
1.1.1	бюджет Кировской области	0,0	5,20	5,20	5,80	5,80	5,80	27,80
2	Проведены фестивали детского творчества всех жанров							

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	Проведены фестивали детского творчества всех жанров в Кировской области	-	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80	13,20
2.1.1	консолидированный бюджет Кировской области, в том числе:	-	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80	13,20
2.1.1.1	бюджет Кировской области	-	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80	13,20
2.1.1.2	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Кировской области)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры и повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры							
3.1	Повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры творческие и управленческие кадры в сфере культуры Кировской области	<i>В рамках текущей деятельности учреждений, подведомственных министерству культуры Кировской области</i> <i>В рамках текущей деятельности муниципальных учреждений сферы культуры</i>						
4.	Проведена программа «Волонтеры культуры»							
4.1	Обеспечено вовлечение волонтеров в программу «Во-	<i>В рамках выполняемых полномочий управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области и в рамках текущей деятельности</i>						



№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.1.2	бюджет Кировской области	0,0	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	4,25
6	Проведены культурно-просветительские программы для школьников							
6.1	Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области	<i>В рамках текущей деятельности учреждений, подведомственных министерству культуры Кировской области</i>						
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,0	8,45	8,45	9,45	9,45	9,45	45,25
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Кировской области, в том числе:		0,0	8,45	8,45	9,45	9,45	9,45	45,25
бюджет Кировской области		0,0	8,45	8,45	9,45	9,45	9,45	45,25
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Кировской области)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области Кировской	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				области	
2.	Администратор регионального проекта	Мамонова Е.Б.	Ведущий консультант отдела государственных программ в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ в сфере культуры министерства культуры Кировской области	30
<b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>					
3	Участник регионального проекта	Мамонова Е.Б.	Ведущий консультант отдела государственных программ в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ в сфере культуры министерства культуры Кировской области	30
<b>Проведены фестивали любительских творческих коллективов с последующим оказанием поддержки ведущим коллективам самодеятельного народного творчества в Кировской области</b>					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области Кировской области	10
5	Участник регионального проекта	Антончик Т.Т.	Начальник организационно-кадрового и правового обеспечения мини-	Мазур Т.С., министр культуры Кировской	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			стерства культуры Кировской области	области	
6	Участник регионального проекта	Османов М.О.	Ведущий консультант отдела государственных программ в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ в сфере культуры министерства культуры Кировской области	10
7	Участник регионального проекта	Соболев В.Г.	Директор Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Областной Дом народного творчества»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	20
Проведены фестивали детского творчества всех жанров в Кировской области					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области Кировской области	10
9	Администратор регионального проекта	Мамонова Е.Б.	Ведущий консультант отдела государственных программ в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ в сфере культуры	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области	министерства культуры Кировской области	
10	Участник регионального проекта	Бакина О.В.	Директор Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Вятский колледж культуры»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	15
11	Участник регионального проекта	Киселев В.И.	Директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	20
12	Участник регионального проекта	Бакланов А.Г.	Директор Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Кировский колледж музыкального искусства им.И.В. Казенина»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13	Участник регионального проекта		главы муниципальных образований Кировской области		2
Повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры творческие и управленческие кадры в сфере культуры Кировской области					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области Кировской области	10
15	Участник регионального проекта	Бакина О.В.	Директор Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Вятский колледж культуры»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	15
16	Участник регионального проекта	Киселев В.И.	Директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	20



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17	Участник регионального проекта		главы муниципальных образований Кировской области		2
Обеспечено вовлечение волонтеров Кировской области в программу «Волонтеры культуры»					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области Кировской области	10
19	Участник регионального проекта	Ус М.В.	Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области Кировской области	10
20	Участник регионального проекта	Кряжевских А.Л.	Директор Кировского областного государственного автономного учреждения «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области»	Ус М.В., начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области	25
21	Участник регионального проекта		главы муниципальных образований Кировской области		2
Проведены мероприятия, направленные на поддержку добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия Кировской области					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области Кировской области	10
23	Участник регионального проекта	Ус М.В.	Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области Кировской области	10
24	Участник регионального проекта	Кряжевских А.Л.	Директор Кировского областного государственного автономного учреждения «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области»	Ус М.В., начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области	25
25	Участник регионального проекта		главы муниципальных образований Кировской области		2
Реализованы некоммерческими организациями Кировской области творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, населяющих Кировскую область					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области Кировской	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				области	
27	Участник регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
28	Участник регионального проекта	Антончик Т.Т.	Начальник организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
29	Участник регионального проекта	Зайцева Е.В.	Начальник отдела экономического прогнозирования и бухгалтерского учета министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	5
30	Участник регионального проекта	Мамонова Е.Б.	Ведущий консультант отдела государственных программ в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ в сфере культуры министерства культуры Кировской области	30
31	Участник регионального проекта	Лукина М.Ю.	директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			«Кировский областной краеведческий музей»		
32	Участник регионального проекта	Соболев В.Г.	Директор Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Областной Дом народного творчества»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	20
33	Участник регионального проекта	Стрельникова Н.В.	Директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	5
34			Руководители некоммерческих организаций		5
Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области Кировской области	10
36	Участник регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ	Мазур Т.С., министр культуры	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Кировской области	
37	Участник регионального проекта	Лукина М.Ю.	директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировский областной краеведческий музей»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	5
38	Участник регионального проекта	Стрельникова Н.В.	Директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	5
39	Участник регионального проекта	Шакина А.В.	Директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Вятский художественный музей имени В.М.и А.М. Васнецовых»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
40	Участник регионального проекта	Шумайлова С.В.	Директор Кировского областного государственного бюджетного	Мазур Т.С., министр культуры Кировской	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			учреждения культуры «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»	области	
41			главы муниципальных образований Кировской области		2

#### 6. Дополнительная информация

Исполнители	<p>Министерство культуры Кировской области  Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области  КОГАУК «Областной Дом народного творчества»  КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»  КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»  КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им.И.В. Казенина»  КОГБУДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства»  КОГАУ «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области»  КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»  КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»  КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»  Органы местного самоуправления Кировской области</p>
-------------	--

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
1.	Проведены фестивали любительских творческих коллективов с последующим оказанием поддержки ведущим коллективам самодеятельного народного творчества в Кировской области	01.01.2019	01.12.2024	Мазур Т.С.	Доклад о проведении фестиваля	ВДЛ
1.1.1	Разработка и утверждение положения о фестивале любительских творческих коллективов с последующим оказанием поддержки ведущим коллективам самодеятельного народного творчества в Кировской области	01.04.2019	01.06.2019	Соболев В.Г. Османов М.О. Антончик Т.Т.	Утвержденное Положение о фестивале любительских творческих коллективов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
1.1.2	Прием заявок на участие в фестивале любительских творческих коллективов с последующим оказанием поддержки ведущим коллективам самодеятельного народного творчества в Кировской области	01.06.2019	01.09.2019	Соболев В.Г. Османов М.О.	Протокол оргкомитета фестиваля	РП
1.1	Составлен список творческих коллективов - участников фестиваля любительских творческих коллективов с последующим оказанием поддержки ведущим коллективам самодеятельного народного творчества в Кировской области	-	10.09.2019	Соболев В.Г. Османов М.О.	Список участников фестиваля	РП
1.2.1	Проведение фестиваля любительских творческих коллективов с последующим оказанием поддержки ведущим коллективам самодеятельного народного творчества в Кировской области	01.09.2019	01.11.2019	Соболев В.Г. Османов М.О.	Отчет по итогам проведения Фестиваля	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
1.2.	Оказана поддержка 20 ве- дущим коллективам само- деятельного народного творчества	-	10.11.2019	Османов М.О. Соболев В.Г.	Получена поддержка деятельности 20 ве- дущими коллекти- вами самодеятельно- го народного твор- чества в целях даль- нейшего развития их творческого потен- циала, укрепления материально- технической базы	К
1.3.1	Разработка и утверждение положения о фестивале любительских творческих коллективов с последую- щим оказанием поддерж- ки ведущим коллективам самодеятельного народно- го творчества в Кировской области	01.04.2020	01.06.2020	Мамонова Е.Б. Соболев В.Г. Османов М.О.	Утвержденное Положение о фести- вале любительских творческих коллек- тивов	РП
1.3.2	Прием заявок на участие в фестивале любительских творческих коллективов с последующим оказанием поддержки ведущим кол- лективам самодеятельного народного творчества в Кировской области	01.06.2020	01.09.2020	Соболев В.Г. Османов М.О.	Протокол оргкоми- тета фестиваля	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
1.3	Составлен список творче- ских коллективов - участников фестиваля лю- бительских творческих коллективов с последую- щим оказанием поддерж- ки ведущим коллективам самодельного народно- го творчества в Кировской области	-	10.09.2020	Соболев В.Г. Османов М.О.	Список участников фестиваля	РП
1.4.1	Проведение фестиваля любительских творческих коллективов с последую- щим оказанием поддерж- ки ведущим коллективам самодельного народно- го творчества в Кировской области	01.09.2020	01.11.2020	Соболев В.Г. Османов М.О.	Отчет по итогам проведения фести- валя	РП
1.4	Оказана поддержка 20 ве- дущим коллективам само- дельного народного творчества в Кировской области	-	01.11.2020	Османов М.О. Соболев В.Г.	Получена поддержка деятельности 20 ве- дущими коллекти- вами самодельного народного твор- чества в целях даль- нейшего развития их творческого потен- циала, укрепления материально-	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
					технической базы	
1.5.1	Разработка и утверждение положения о проведении любительских творческих коллективов с последующим оказанием поддержки ведущим коллективам самодеятельного народного творчества	01.04.2021	01.06.2021	Османов М.О. Соболев В.Г.	Утвержденное Положение о фестивале любительских творческих коллективов	РП
1.5.2	Прием заявок на участие в фестивале любительских творческих коллективов с последующим оказанием поддержки ведущим коллективам самодеятельного народного творчества в Кировской области	01.06.2021	01.09.2021	Соболев В.Г. Османов М.О.	Протокол оргкомитета фестиваля	РП
1.5	Составлен список творческих коллективов - участников фестиваля любительских творческих коллективов с последующим оказанием поддержки ведущим коллективам самодеятельного народного творчества в Кировской области	-	10.09.2021	Соболев В.Г. Османов М.О.	Список участников фестиваля	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
1.6.1	Проведение фестиваля любительских творческих коллективов с последующим оказанием поддержки ведущим коллективам самодеятельного народного творчества в Кировской области	01.09.2021	01.11.2021	Соболев В.Г. Османов М.О.	Отчет по итогам проведения Фестиваля	РП
1.6	Оказана поддержка 20 ведущим коллективам самодеятельного народного творчества	-	01.11.2021	Османов М.О. Соболев В.Г.	Получена поддержка деятельности 20 ведущими коллективами самодеятельного народного творчества в целях дальнейшего развития их творческого потенциала, укрепления материально-технической базы	К
2.	Проведены фестивали детского творчества всех жанров в Кировской области	01.01.2020	20.12.2024	Мазур Т.С.	Доклад о проведении Фестивалей	ВДЛ
2.1.1	Разработка положений о проведении фестивалей детского творчества всех жанров в Кировской области	15.01.2020	15.02.2020	Бакина О.В. Киселев В.И. Бакланов А.Г.	Отчет о ходе утверждения положений	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
2.1	Утверждены Положения о проведении фестивалей детского творчества всех жанров Кировской области	-	20.02.2020	Мамонова Е.Б.	Утвержденные Положения о фестивалях детского творчества	РП
2.2.2	Доведение финансирования на проведение фестивалей детского творчества всех жанров в Кировской области	15.02.2020	15.05.2020	Мамонова Е.Б.	Приказы о выделении средств государственной поддержки на проведение фестивалей	РП
2.2	Проведены 5 фестивалей детского творчества всех жанров в Кировской области	-	10.12.2020	Мамонова Е.Б. главы муниципаль- ных образова- ний Кировской области	Доклад по итогам проведения фестивалей	К
2.3.1	Разработка положений о проведении фестивалей детского творчества всех жанров в Кировской области	15.01.2021	15.02.2021	Бакина О.В. Киселев В.И. Бакланов А.Г.	Отчет о ходе утверждения положений	РП
2.3	Утверждены Положения о проведении фестивалей детского творчества всех жанров в Кировской области	-	20.02.2021	Мамонова Е.Б.	Утвержденные Положения о фестивалях детского творчества в Кировской области	РП
2.4.1	Доведение финансирования на проведение фести-	15.02.2021	15.05.2021	Мамонова Е.Б.	Приказы о выделении средств	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
	валей детского творчества всех жанров в Кировской области				государственной поддержки на проведение фестивалей	
2.4	Проведены 5 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) в Кировской области	-	10.12.2021	Мамонова Е.Б. главы муницип- альных образова- ний Кировской области	Доклад по итогам проведения фестивалей	К
3.	Повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры творческие и управленческие кадры в сфере культуры Кировской области	01.01.2019	20.06.2024	Мазур Т.С.	Отчеты учреждений культуры Кировской области о прохождении повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	ВДЛ
3.1.1	Информирование учреждений культуры Кировской области о возможности прохождения повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творче-	01.01.2019	30.07.2019	Киселев В.И. Бакина О.В. главы муницип- альных образова- ний Кировской области	Информационные письма в учреждения культуры Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
	ских и управленческих кадров в сфере культуры (предлагаемом перечне дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации)					
3.1	Заключение договоров учреждениями культуры Кировской области на оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации с Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	30.07.2019	01.12.2019	Киселев В.И. главы муниципаль- ных образова- ний Кировской области	Отчет о количестве заключенных догово- ров	РП
3.2.1	Организация повышения квалификации специалистами учреждений культуры Кировской области на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленче-	01.09.2019	31.12.2019	Киселев В.И.	Список специали- стов учреждений культуры Кировской области, направ- ляющихся на повы- шение квалифика- ции на базе Центров	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
	ских кадров в сфере куль- туры					
3.2	5 специалистами учреж- дений культуры Киров- ской области повышена квалификация на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	31.12.2019	Киселев В.И.	Отчет о количестве специалистов, повы- сивших квалифика- цию на базе Центров	РП
3.3.1	Информирование учреж- дений культуры Киров- ской области о возможно- сти прохождения повы- шения квалификации на базе Центров непрерывно- го образования и повыше- ния квалификации творче- ских и управленческих кадров в сфере культуры (предла- гаемом перечне дополни- тельных профессиональ- ных образовательных про- грамм повышения квали- фикации)	01.01.2020	30.03.2020	Киселев В.И. главы муници- пальных образова- ний Кировской области	Информационные письма в учрежде- ния культуры Ки- ровской области	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
3.3	Заключение договоров учреждениями культуры Кировской области на оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации с Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	30.03.2020	01.10.2020	Киселев В.И. главы муницип- альных образова- ний Кировской области	Отчет о количестве заключенных догово- ров	РП
3.4.1	Организация повышения квалификации специалистами учреждений культуры Кировской области на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.09.2020	31.12.2020	Киселев В.И.	Список специали- стов учреждений культуры Кировской области, направ- ляющихся на повы- шение квалифика- ции на базе Центров	РП
3.4	5 специалистами учреждений культуры Кировской области повышена квалификация на базе Центров непрерывного	-	31.12.2020	Киселев В.И.	Отчет о количестве специалистов, повы- сивших квалифика- цию на базе Центров	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
	образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
3.5.1	Информирование учреж- дений культуры Киров- ской области о возможно- сти прохождения повы- шения квалификации на базе Центров непрерывно- го образования и повыше- ния квалификации творче- ских и управленческих кадров в сфере культуры (предлагаемом перечне дополнительных профес- сиональных образова- тельных программ повы- шения квалификации)	01.01.2021	30.03.2021	Киселев В.И. Бакина О.В. главы муници- пальных образова- ний Кировской области	Информационные письма в учрежде- ния культуры Ки- ровской области	РП
3.5	Заключение договоров учреждениями культуры Кировской области на оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным про- граммам повышения ква- лификации с Центрами непрерывного образова-	30.03.2021	01.10.2021	Киселев В.И. главы муници- пальных образова- ний Кировской области	Отчет о количестве заключенных дого- воров	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
	ния и повышения квали- фикации творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
3.5.1	Организация повышения квалификации специали- стами учреждений куль- туры Кировской области на базе Центров непре- рывного образования и повышения квалификации творческих и управленче- ских кадров в сфере куль- туры	01.09.2021	31.12.2021	Киселев В.И.	Список специали- стов учреждений культуры Кировской области, направ- ляющихся на повы- шение квалифика- ции на базе Центров	РП
3.5	5 специалистами учреж- дений культуры Киров- ской области повышена квалификация на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	31.12.2021	Киселев В.И.	Отчет о количестве специалистов, повы- сивших квалифика- цию на базе Центров	РП
4.	Обеспечено вовлечение волонтеров Кировской области в программу «Во- лонтеры культуры»	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Отчет о количестве человек, внесенных в базу «Волонтеры культуры»	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
4.1.1	Организация мероприя- тий, направленных на во- влечение волонтеров Ки- ровской области в про- грамму «Волонтеры куль- туры»	01.04.2019	31.12.2019	Ус М.В. Кряжевских А.Л. главы муници- пальных образова- ний Кировской области	План работы КОГБУ «Научно- производственный центр» на 2019 год	РП
4.1.2	Внесение информации о о волонтерах Кировской об- ласти в базу данных «Во- лонтеры в культуре»	01.12.2019	31.12.2019	Кряжевских А.Л. главы муници- пальных образова- ний Кировской области	Сведения в базе дан- ных «Волонтеры в культуре»	РП
4.1	10 человек вовлечены в программу «Волонтеры культуры»	-	31.12.2019	Ус М.В.	Отчет о количестве внесенных человек в базе данных «Волон- теры культуры»	К
4.2.1	Организация мероприя- тий, направленных на во- влечение волонтеров Ки- ровской области в про- грамму «Волонтеры куль- туры»	01.01.2020	31.12.2020	Ус М.В. Кряжевских А.Л. главы муници- пальных образова- ний Кировской области	План работы КОГБУ «Научно- производственный центр» на 2020 год	РП
4.2.2	Внесение информации о о волонтерах Кировской об- ласти в базу данных «Во- лонтеры в культуре»	01.01.2020	31.12.2020	Кряжевских А.Л. главы муници- пальных образова- ний Кировской области	Сведения в базе дан- ных «Волонтеры в культуре»	РП
4.2	15 человек вовлечены	-	31.12.2020	Ус М.В.	Отчет о количестве	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
	в программу «Волонтеры культуры»				внесенных человек в базе данных «Волонтеры в культуре»	
4.3.1	Организация мероприятий, направленных на вовлечение волонтеров Кировской области в программу «Волонтеры культуры»	01.01.2021	31.12.2021	Ус М.В. Кряжевских А.Л. главы муниципальных образовательных учреждений Кировской области	План работы КОГБУ «Научно-производственный центр» на 2021 год	РП
4.3.2	Внесение информации о волонтерах Кировской области в базу данных «Волонтеры в культуре»	01.01.2021	31.12.2021	Кряжевских А.Л. главы муниципальных образовательных учреждений Кировской области	Сведения в базе данных «Волонтеры в культуре»	
4.3	15 человек вовлечены в программу «Волонтеры культуры»	-	31.12.2021	Ус М.В.	Отчет о количестве внесенных человек в базе данных «Волонтеры в культуре»	К
5.	Проведены мероприятия, направленные на поддержку добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Отчет о проведенных мероприятиях	ВДЛ
5.1.1	Организация Кировским областным государственным автономным учреж-	01.01.2019	25.07.2019	Ус М.В. Кряжевских А.Л.	План работы КОГБУ «Научно-производственный	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
	дением «Научно- производственный центр» (далее – НПЦ) мероприя- тия, направленного на поддержку добровольче- ского движения в сфере сохранения культурного наследия Кировской области				центр» на 2019 год	
5.1	Утверждено положение о мероприятии, направлен- ном на поддержку добро- вольческого движения в сфере сохранения куль- турного наследия Кировской области	-	30.07.2019	Ус М.В.	Утвержденное по- ложение о меро- приятии	РП
5.2.1	Проведение НПЦ меро- приятия, направленного на поддержку доброволь- ческого движения в сфере сохранения культурного наследия Кировской области	30.07.2019	30.10.2019	Кряжевских А.Л. главы муници- пальных образова- ний Кировской области	Отчет о проведении мероприятия	РП
5.2.2.	Проведение мониторинга участников мероприятия направленного на под- держку добровольческого движения в сфере сохра-	01.11.2019	20.11.2019	Кряжевских А.Л. главы муници- пальных образова- ний Кировской области	Аналитический от- чет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
	нения культурного насле- дия Кировской области					
5.2	240 волонтеров вовлечены в сферу сохранения куль- турного наследия Киров- ской области	-	31.12.2019	Ус М.В. Кряжевских А.Л.	Отчет о количестве волонтеров в сфере сохранения культур- ного наследия Ки- ровской области	К
5.3.1	Организация НПЦ меро- приятия, направленного на поддержку доброволь- ческого движения в сфере сохранения культурного наследия Кировской области	01.01.2020	01.06.2020	Ус М.В. Кряжевских А.Л.	План работы КОГ- БУК «Научно- производственный центр» на 2020 год	РП
5.3	Утверждено положение о мероприятии, направлен- ном на поддержку добро- вольческого движения в сфере сохранения куль- турного наследия Кировской области	-	10.06.2020	Ус М.В.	Утвержденное по- ложение о меро- приятии	РП
5.4.1	Проведение НПЦ меро- приятия, направленного на поддержку доброволь- ческого движения в сфере сохранения культурного наследия Кировской области	20.06.2020	30.10.2020	Кряжевских А.Л. главы муници- пальных образова- ний Кировской области	Отчет о проведении мероприятия	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
5.4.2	Проведение мониторинга участников мероприятия направленного на поддержку добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия Кировской области	01.11.2020	20.11.2020	Кряжевских А.Л. главы муницип- альных образова- ний Кировской области	Аналитический от- чет	РП
5.4.	240 волонтеров вовлечены в сферу сохранения культурного наследия Кировской области	-	31.12.2020	Ус М.В. Кряжевских А.Л.	Отчет о количестве волонтеров в сфере сохранения культурного наследия Кировской области	К
5.5.1	Организация НПЦ мероприятия, направленного на поддержку добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия Кировской области	01.01.2021	01.06.2021	Ус М.В. Кряжевских А.Л.	План работы КОГБУ «Научно-производственный центр» на 2021 год	РП
5.5	Утверждено положение о мероприятии, направленном на поддержку добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия Кировской области	-	10.06.2021	Ус М.В.	Утвержденное по- ложение о меро- приятии	РП
5.6.1	Проведение НПЦ мероприятия, направленного	20.06.2021	30.10.2021	Кряжевских А.Л. главы муници-	Отчет о проведении мероприятия	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
	на поддержку доброволь- ческого движения в сфере сохранения культурного наследия Кировской области			пальных образова- ний Кировской области		
5.6.2	Проведение мониторинга участников мероприятия направленного на под- держку добровольческого движения в сфере сохра- нения культурного насле- дия Кировской области	01.11.2021	20.11.2021	Кряжевских А.Л. главы муници- пальных образова- ний Кировской области	Аналитический от- чет	РП
5.6	240 волонтеров вовлечены в сферу сохранения куль- турного наследия Киров- ской области	-	31.12.2021	Ус М.В. Кряжевских А.Л.	Отчет о количестве волонтеров в сфере сохранения культур- ного наследия Ки- ровской области	К
6.	Реализованы некоммерче- скими организациями Ки- ровской области творче- ские проекты, направлен- ные на укрепление рос- сийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, населяющих Кировскую область	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Доклад о проектах победителях конкур- са	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
6.1.1	Информирование о кон- курсе на предоставление субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализа- цию творческих проектов, направленных на укреп- ление российской граж- данской идентичности на основе духовно- нравственных и культур- ных ценностей народов, населяющих Кировскую область	01.01.2019	30.01.2019	Мамонова Е.Б. Катаев С.Е.	Информационные письма	РП
6.1.2	Оказание методической помощи некоммерческим организациям Кировской области в формировании пакета заявочных доку- ментов для участия в кон- курсе	30.01.2019	20.02.2019	Лукина М.Ю. Стрельникова Н.В. Соболев В.Г. Антончик Т.Т. Зайцева Е.В.	Сформированные пакеты заявочных документов	РП
6.1	Проведен мониторинг заявок некоммерческих организаций Кировской области на участие в кон- курсе	-	15.03.2019	Мамонова Е.Б. руководители не- коммерческих ор- ганизаций	Перечень проектов и некоммерческих ор- ганизаций Киров- ской области, напра- вивших заявки на участие в конкурсе	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
6.2.1	Проведение мониторинга реализации проектов победителей конкурса	01.04.2019	20.12.2019	Мамонова Е.Б. руководители не- коммерческих ор- ганизаций	Отчеты о ходе ре- ализации проектов победителей конкур- са	РП
6.2	Реализованы 2 проекта победителей	-	20.12.2019	Мазур Т.С.	Отчет получателей государственной поддержки о реали- зации проектов	К
6.3.1	Информирование о кон- курсе на предоставление субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализа- цию творческих проектов, направленных на укреп- ление российской граж- данской идентичности на основе духовно- нравственных и культур- ных ценностей народов, находящихся Кировскую область	01.01.2020	30.01.2020	Мамонова Е.Б.	Информационные письма	РП
6.3.2	Оказание методической помощи некоммерческим организациям Кировской области в формировании пакета заявочных доку- ментов для участия	30.01.2020	20.02.2020	Лукина М.Ю. Стрельникова Н.В. Соболев В.Г. Антончик Т.Т. Зайцева Е.В.	Сформированные пакеты заявочных документов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
	в конкурсе					
6.3	Проведен мониторинг заявок некоммерческих организаций Кировской области на участие в конкурсе	-	15.03.2020	Мамонова Е.Б. руководители не- коммерческих ор- ганизаций	Перечень проектов и некоммерческих организаций, направивших заявки на участие в конкурсе	РП
6.4.1	Проведение мониторинга реализации проектов победителей конкурса	01.04.2020	20.12.2020	Мамонова Е.Б. руководители не- коммерческих ор- ганизаций	Отчеты о ходе ре- ализации проектов победителей конкур- са	РП
6.4	Реализованы 2 проекта победителей	-	20.12.2020	Мазур Т.С.	Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов	К
6.5.1	Информирование о конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, населяющих Кировскую область	01.01.2021	30.01.2021	Мамонова Е.Б.	Информационные письма	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
6.5.2	Оказание методической помощи некоммерческим организациям Кировской области в формировании пакета заявочных документов для участия в конкурсе	30.01.2021	20.02.2021	Мамонова Е.Б. Лукина М.Ю. Стрельникова Н.В. Соболев В.Г. Антончик Т.Т. Зайцева Е.В.	Сформированные пакеты заявочных документов	РП
6.5	Проведен мониторинг заявок некоммерческих организаций Кировской области на участие в конкурсе	-	10.03.2021	Мамонова Е.Б. руководители не- коммерческих ор- ганизаций	Перечень проектов и некоммерческих организаций, направивших заявки на участие в конкурсе	РП
6.6.1	Проведение мониторинга реализации проектов победителей конкурса	01.04.2021	20.12.2021	Мамонова Е.Б. руководители не- коммерческих ор- ганизаций	Отчеты о ходе ре- ализации проектов победителей конкур- са	РП
6.6.	Реализованы 2 проекта победителей	-	20.12.2021	Мазур Т.С.	Отчет получателей государственной поддержки о реали- зации проектов	К
7	Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников	ВДЛ
7.1.1	Разработка	01.01.2019	01.03.2019	Лукина М.Ю.	Перечень культурно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
	культурно-просвети- тельских программ для школьников Кировской области			Стрельникова Н.В. Шакина А.В. Шумайлова С.В.	просветительских программ для школьников	
7.1	Согласованы культурно- просветительские про- граммы для школьников Кировской области	-	01.03.2019	Катаев С.Е. Лукина М.Ю. Стрельникова Н.В. Шакина А.В. Шумайлова С.В.	Согласование мини- стерства культуры Кировской области культурно- просветительских программ для школьников	РП
7.2.2	Проведение культурно- просветительских про- грамм для школьников Кировской области	01.03.2019	31.12.2019	Лукина М.Ю. Стрельникова Н.В. Шакина А.В. Шумайлова С.В. главы муници- пальных образова- ний Кировской об- ласти	Отчет об участии школьников в куль- турно-просвети- тельских програм- мах	РП
7.2	Проведена 1 культурно- просветительская про- грамма для 180 школьни- ков Кировской области	-	10.12.2019	Катаев С.Е.	Доклад по итогам проведения культур- но-просветительских программ для школьников	К
7.3.1	Разработка культурно- просветительских про- грамм для школьников	01.01.2020	01.03.2020	Лукина М.Ю. Стрельникова Н.В. Шакина А.В.	Перечень культурно- просветительских программ для	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
	Кировской области			Шумайлова С.В.	школьников	
7.3	Согласованы культурно-просветительские программы для школьников Кировской области	-	01.03.2020	Катаев С.Е. Лукина М.Ю. Стрельникова Н.В. Шакина А.В. Шумайлова С.В.	Согласование министерства культуры Кировской области культурно-просветительских программ для школьников	РП
7.4.1	Проведение культурно-просветительских программ для школьников Кировской области	01.03.2020	31.12.2020	Лукина М.Ю. Стрельникова Н.В. Шакина А.В. Шумайлова С.В. главы муниципальных образований Кировской области	Отчет об участии школьников в культурно-просветительских программах	РП
7.4	Проведена 1 культурно-просветительская программа для 180 школьников Кировской области	-	10.12.2020	Катаев С.Е.	Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников	К
7.5.1	Разработка культурно-просветительских программ для школьников Кировской области	01.01.2021	01.03.2021	Лукина М.Ю. Стрельникова Н.В. Шакина А.В. Шумайлова С.В.	Перечень культурно-просветительских программ для школьников	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контроль- ной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и ха- рактеристика ре- зультата	Уровень кон- троля
		начало	окончание			
7.5	Согласованы культурно-просветительские программы для школьников Кировской области	-	01.03.2021	Катаев С.Е. Лукина М.Ю. Стрельникова Н.В. Шакина А.В. Шумайлова С.В.	Согласование министерства культуры Кировской области-культурно-просветительских программ для школьников	РП
7.6.1	Проведение культурно-просветительских программ для школьников Кировской области	01.03.2021	31.12.2021	Лукина М.Ю. Стрельникова Н.В. Шакина А.В. Шумайлова С.В. главы муниципальных образований Кировской области	Отчет об участии школьников в культурно-просветительских программах	РП
7.6	Проведена 1 культурно-просветительская программа для 180 школьников Кировской области	-	10.12.2021	Катаев С.Е.	Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников	К



Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта

**Методика**  
**расчета показателей регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области»**

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	Количество граждан Кировской области, вовлеченных в культурную деятельность в рамках поддержки и реализации творческих инициатив ( <i>тыс. человек</i> )						
	Показатель определяется путем суммирования количества участников различных творческих мероприятий: концертных и праздничных программ, фестивалей, конкурсов, олимпиад, выставок, социально-культурных акций, спектаклей, культурно-досуговых мероприятий, народных	количество участников различных творческих мероприятий, проведенных учреждениями сферы культуры, в отчетном году	Отраслевая аналитика на основе ведомственной отчетности и форма федерального статистического наблюдения № 7-НК утвержденная приказом Росстата от 08.11.2018 № 662	Министерство культуры Кировской области	По Кировской области	Март (за год)	

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	праздников и гуляний и т.д., проведенных учреждениями сферы культуры						
2	Количество специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек)						
	Показатель определяется как сумма специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры $K_{сц2019} + K_{сц2020} + K_{сц2021} + K_{сц2022} + K_{сц2023} + K_{сц2024}$	K <sub>сц2019</sub> – количество специалистов, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в отчетном году	Ведомственная годовая отчетность	Министерство культуры Кировской области	По Кировской области	Январь (за год)	

№ п/ п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответст- венный за сбор дан- ных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристи- ки	Дополни- тельная информа- ция
3	Количество любительских творческих коллективов Кировской области, получивших государственную (включая грантовую) поддержку ( <i>единиц</i> )						
	Показатель опре- деляется как сумма любительских творческих кол- лективов Киров- ской области, получивших госу- дарственную (включая гранто- вую) поддержку Кл <sub>2019</sub> + Кл <sub>2020</sub> + Кл <sub>2021</sub> + Кл <sub>2022</sub> + Кл <sub>2023</sub> + Кл <sub>2024</sub>	Кл <sub>2019</sub> – количество люби- тельских творче- ских коллективов, получивших госу- дарственную под- держку (включая грантовую) в отчет- ном году	Ведомствен- ная годовая отчетность	Министер- ство куль- туры Кировской области	По Кировской области	Январь (за год)	
4	Количество грантов некоммерческим организациям Кировской области на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности ( <i>единиц</i> )						
	Показатель опре- деляется как сумма предоставленных грантов некоммерческим организациям Ки- ровской области на творческие проек- ты, направленные на укрепление рос-	Кнко <sub>2019</sub> – количество грантов для НКО в отчетном году	Ведомствен- ная годовая отчетность	Министер- ство куль- туры Кировской области	По Кировской области	Январь (за год)	

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	сиейской гражданской идентичности Кнко <sub>2019</sub> + Кнко <sub>2020</sub> + Кнко <sub>2021</sub> + Ккно <sub>2022</sub> + Кнко <sub>2023</sub> + Кнко <sub>2024</sub>						
5	Количество волонтеров Кировской области, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»						
	Показатель определяется как сумма волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» Кв <sub>2019</sub> + Кв <sub>2020</sub> + Кв <sub>2021</sub> + Кв <sub>2022</sub> + Кв <sub>2023</sub> + Кв <sub>2024</sub>	Кв <sub>2019</sub> – количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», в отчетном году	Отраслевая аналитика на основе данных годовой отчетности по программе «Волонтеры культуры»	Министерство культуры Кировской области, Управление государственной охраны объектов культурного наследия	По Кировской области	Январь (за год)	
6	Количество волонтеров Кировской области, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия (человек)						
	Показатель определяется как сумма волонтеров Кировской области, вовлеченных в сохранение объектов	количество волонтеров, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия, в отчетном году	Отраслевая аналитика на основе данных годовой отчетности учреждения,	Управление государственной охраны объектов культурного на-	По Кировской области	Январь (за год)	

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	культурного наследия		подведомственного управлению государственной охраны объектов культурного наследия	следея			

---