

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Финансовая поддержка МСП		
Краткое наименование регионального проекта	Финансовая поддержка МСП	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин А.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа «Развитие предпринимательства и внешних связей Кировской области» на 2013 – 2021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/741)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Увеличение к концу 2024 года количества выдаваемых микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) Кировской области до 1797 единиц										
№ п/ п	Наименование показателя	Тип показател я	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество выдаваемых микрозаймов										
1.	Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовыми организациями субъектам МСП Кировской области, единиц (нарастающим итогом)	основной	1484	01.04.2018	1616	1631	1650	1729	1788	1797

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО. В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; - полномочия АО Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО. <p>Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 2,092 млрд. рублей; - в 2020 году – 1,162 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,092 млрд. рублей; - в 2022 году – 3,477 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,092 млрд. рублей; - в 2024 году – 1,638 млрд. рублей. 		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1.	Привлечены средства субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности гарантийной организации Кировской области в рамках Национальной гарантийной системы (далее – НГС).	20.12.2024	В Кировской области функционирует региональная гарантийная организация (РГО) на базе Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитной компании). Привлечены средства субсидии федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности РГО в рамках НГС.
1.2.	Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Кировской области, при гарантийной поддержке гарантийной организацией Кировской области	20.12.2024	Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) предоставлено субъектам МСП поручительств на сумму не менее 280 276,97 млн. рублей до конца 2024 года.
1.3.	Проведены информационные кампании о кредитных продуктах АО «МСП Банк» для приоритетных групп субъектов МСП Кировской области	31.12.2024	Приоритетные группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) субъектов МСП проинформированы о продуктах АО «МСП Банк».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга			
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждена концепция развития государственных микрофинансовых организаций.</p>		
2.1.	<p>Доведена концепция развития государственных микрофинансовых организаций Министерства экономического развития Российской Федерации до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)</p>	31.03.2020	<p>Рассмотрены положения концепции развития государственных микрофинансовых организаций Министерства экономического развития Российской Федерации на заседании Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитной компании) для выработки мер по ее реализации.</p>
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).</p> <p>Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.</p> <p>Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 4,736 млрд. рублей; - в 2020 году – 1,377 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,820 млрд. рублей; - в 2022 году – 7,247 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,400 млрд. рублей; - в 2024 году – 0,853 млрд. рублей. 		
3.1.	Привлечены средства федеральной субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие государственной МФО Кировской области.	20.12.2024	Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность населенного пункта и т.п.) за счет привлеченных средств федеральной субсидии на развитие Кировского областного фонда поддержки малого и среднего

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			предпринимательства (микрокредитная компания), а также субсидии на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.
3.2.	Доведены правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации, до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	01.02.2020	Рассмотрены правила предоставления микрозаймов на заседании Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитной компании)
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизирована деятельность государственных МФО</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Утверждены правила предоставления микрозаймов, внесены изменения в требования к деятельности государственных МФО.</p>		
4.1.	Реорганизована система организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области	31.12.2019	Приняты решения о ликвидации фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций, одним из учредителей которых является муниципальное образование (Дума муниципального образования).
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20 700 единиц.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведение</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	ежегодного мониторинга деятельности МФО.		
5.1.	Увеличено количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовыми организациями Кировской области	31.12.2024	Увеличено количество выдаваемых микрозаймов до 1797 ед.
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО.</p>		
6.1.	Установлена минимальная доля в размере 10% микрозаймов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов для Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).	01.02.2020	Внесены изменения в правила предоставления микрозаймов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей							
1.1.	Привлечены средства субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности гарантийной организации Кировской области в рамках Национальной гарантийной системы	9,8259	4,4040	4,1414	13,2030	19,3030	6,2121	57,0894
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	9,7276*	4,3600*	4,1000*	13,0500	19,1100	6,1500	56,4976
1.1.2.	бюджет Кировской области	0,0983	0,0440	0,0414	0,1530	0,1930	0,0621	0,5918

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2	Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Кировской области, при гарантийной поддержке гарантийной организацией Кировской области	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
1.3.	Проведены информационные кампании о кредитных продуктах АО «МСП Банк» для приоритетных групп субъектов МСП Кировской области	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
2.	Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде.							
2.1.	Доведена концепция развития государственных	-	<i>Мероприятия реализуются в рамках</i>	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	микрофинансовых организаций Министерства экономического развития Российской Федерации до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		<i>выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>					
3.	Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей							
3.1.	Привлечены средства федеральной субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие государственной МФО Кировской области	104,6526	11,1414	14,7272	59,9607	44,6468	7,0590	242,1877

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	103,6060*	11,0300*	14,5800*	59,3300	44,2100	6,9900	239,7460
3.1.2.	бюджет Кировской области	1,0466	0,1114	0,1472	0,6307	0,4368	0,0690	2,4417
3.2.	Доведены правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации, до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	-	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>	-	-	-	-	-
4.	Оптимизирована деятельность государственных МФО							
4.1.	Реорганизована система организаций инфраструктуры	<i>Мероприятия реализуются в рамках</i>	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области	<i>выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
5	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20 700 единиц.							
5.1.	Увеличено количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовыми организациями Кировской области	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6.	Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО.							
6.1.	Установлена минимальная доля в размере 10% микрозаймов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов для Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).	-	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		114,4785	15,5454	18,8686	73,1637	63,9498	13,2711	299,2771
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		113,3336*	15,3900*	18,6800*	72,3800	63,3200	13,1400	296,2436
бюджет Кировской области		1,1449	0,1554	0,1886	0,7837	0,6298	0,1311	3,0335

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Маракулин А.В.	консультант предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Привлечены средства субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности гарантийной организации Кировской области в рамках Национальной гарантийной системы (далее – НГС).					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
5.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
6.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		20
Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Кировской области, при гарантийной поддержке гарантийной организацией Кировской области					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
8.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		20
9.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
Проведены информационные кампании о кредитных продуктах АО «МСП Банк» для приоритетных групп субъектов МСП Кировской области					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)		20
12.	Участник регионального проекта	Семенова Е.В.	ведущий консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
Доведена концепция развития государственных микрофинансовых организаций Министерства экономического развития Российской Федерации до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
15.	Участник регионального проекта	Маракулин А.В.	консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
16.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		20
Привлечены средства федеральной субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие государственной МФО Кировской области					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
18.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
19.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		20
Доведены правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации, до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
22.	Участник регионального проекта	Маракулин А.В.	консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
23.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		20
Реорганизована система организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области**	-	5
26.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		20
27.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			предпринимательства Кировской области		
Увеличено количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовыми организациями Кировской области					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		20
30.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
Установлена минимальная доля в размере 10% микрозаймов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов для Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)		20
32.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), органы местного самоуправления Кировской области
Пояснения и комментарий	<p>* Объемы финансирования на 2019 год установлены решением Министерства экономического развития Российской Федерации (протокол заседания комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий государственных программ (подпрограмм) субъектов РФ от 30.10.2018 №5), на 2020 и 2021 годы объемы финансирования указаны в соответствии с Законом Кировской области от 18.12.2018 № 210-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»</p> <p>**Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, администрация Верхнекамского района Кировской области, администрация города Вятские Поляны, администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, администрация Оричевского района Кировской области, администрация Подосиновского района Кировской области, администрация Уржумского района Кировской области, администрация Яранского района Кировской области</p>

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.	Привлечены средства субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности гарантийной организации Кировской области (далее – РГО) в рамках Национальной гарантийной системы (далее – НГС)	09.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО. 2019 год – 7,85 млн. рублей; 2020 год – 4,36 млн. рублей; 2021 год – 4,10 млн. рублей; 2022 год – 13,05 млн. рублей; 2023 год – 19,11 млн. рублей; 2024 год – 6,15 млн. рублей.	ВДЛ
1.1.1.	Подготовка и направление конкурсной заявки на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	09.01.2019	31.01.2019	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.1.2.	Проведение защиты конкурсной заявки в Министерстве экономического развития Российской Федерации на получение средств федерального бюджета	09.01.2019	31.01.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	К
1.1.	Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	-	15.03.2019	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение Правительства Кировской области	К
1.2.1.	Подготовка и направление конкурсной заявки на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	10.01.2020	31.01.2020	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	РП
1.2.2.	Проведение защиты конкурсной заявки в Министерстве экономического развития Российской Федерации на получение средств федерального бюджета	10.01.2020	31.01.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.2.	Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	-	15.03.2020	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение Правительства Кировской области	К
1.3.1.	Подготовка и направление конкурсной заявки на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	10.01.2021	31.01.2021	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	РП
1.3.2.	Проведение защиты конкурсной заявки в Министерстве экономического развития Российской Федерации на получение средств федерального бюджета	10.01.2021	31.01.2021	Агалакова Л.Ю, Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	К
1.3.	Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	-	15.03.2021	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение Правительства Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
2.	Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке гарантийной организации Кировской области	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о деятельности РГО.	ВДЛ
2.1.1.	Консультирование субъектов МСП, заинтересованных в получении кредитной поддержки	01.01.2019	31.12.2019	Елгешина О.В.	Отчет о деятельности РГО.	РП
2.1.	Обеспечено 100% выполнение планового объема финансовой поддержки в виде поручительств по кредитам субъектов МСП Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	-	31.12.2019	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Отчет о деятельности РГО	РП
2.2.1.	Консультирование субъектов МСП, заинтересованных в получении кредитной поддержки	01.01.2020	31.12.2020	Елгешина О.В.	Отчет о деятельности РГО	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
2.2.	Обеспечено 100% выполнение планового объема финансовой поддержки в виде поручительств по кредитам субъектов МСП Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)	-	31.12.2020	Тетькина О.Л., Елгешина О.В.	Отчет о деятельности РГО	К
2.3.1.	Консультирование субъектов МСП, заинтересованных в получении кредитной поддержки	01.01.2021	31.12.2021	Елгешина О.В.	Отчет о деятельности РГО	РП
2.3.	Обеспечено 100% выполнение планового объема финансовой поддержки в виде поручительств по кредитам субъектов МСП Кировским областным фондом поддержки малого	-	31.12.2021	Тетькина О.Л., Елгешина О.В.	Отчет о деятельности РГО	К
3.	Проведены информационные кампании о кредитных продуктах АО «МСП Банк» для приоритетных групп субъектов МСП Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведенной информационной кампании	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
3.1.1.	Информирование субъектов МСП о кредитных продуктах для приоритетных групп на портале малого и среднего предпринимательства Кировской области, сайтах муниципальных образований и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.	01.01.2019	31.12.2019	Елгешина О.В., Семенова Е.В.	Отчет о проведенной информационной кампании	РП
3.1.2.	Консультирование по кредитным продуктам АО «МСП Банк» для приоритетных групп организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	01.01.2019	31.12.2019	Елгешина О.В.	Отчет о проведенной информационной кампании	РП
3.1.3.	Включение информации по кредитным продуктам для приоритетных групп АО «МСП Банк» в семинары Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания) по вопросам финансовой грамотности	01.01.2019	31.12.2019	Елгешина О.В.	Отчет о проведенной информационной кампании	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
3.1.	Обеспечено постоянное информирование субъектов МСП о кредитных продуктах АО «МСП Банк».	-	31.12.2019	Елгешина О.В., Семенова Е.В.	Отчет о проведенной информационной кампании	К
3.2.1.	Информирование субъектов МСП о кредитных продуктах для приоритетных групп на портале малого и среднего предпринимательства Кировской области, сайтах муниципальных образований и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.	01.01.2020	31.12.2020	Елгешина О.В., Семенова Е.В.	Отчет о проведенной информационной кампании	РП
3.2.2.	Консультирование по кредитным продуктам АО «МСП Банк» для приоритетных групп организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	01.01.2020	31.12.2020	Елгешина О.В.	Отчет о проведенной информационной кампании	РП
3.2.3.	Включение информации по кредитным продуктам для приоритетных групп АО «МСП Банк» в семинары Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) по вопросам финансовой грамотности	01.01.2020	31.12.2020	Елгешина О.В.	Отчет о проведенной информационной кампании	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
3.2.	Обеспечено постоянное информирование субъектов МСП о кредитных продуктах АО «МСП Банк».	-	31.12.2020	Елгешина О.В., Семенова Е.В.	Отчет о проведенной информационной кампании	К
3.3.1.	Информирование субъектов МСП о кредитных продуктах для приоритетных групп на портале малого и среднего предпринимательства Кировской области, сайтах муниципальных образований и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.	01.01.2021	31.12.2021	Елгешина О.В., Семенова Е.В.	Отчет о проведенной информационной кампании	РП
3.3.2.	Консультирование по кредитным продуктам АО «МСП Банк» для приоритетных групп организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	01.01.2021	31.12.2021	Елгешина О.В.	Отчет о проведенной информационной кампании	РП
3.3.3.	Включение информации по кредитным продуктам для приоритетных групп АО «МСП Банк» в семинары Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) по вопросам финансовой грамотности	01.01.2021	31.12.2021	Елгешина О.В.	Отчет о проведенной информационной кампании	РП
3.3.	Обеспечено постоянное информирование субъектов МСП о кредитных продуктах АО «МСП Банк».	-	31.12.2021	Елгешина О.В., Семенова Е.В.	Отчет о проведенной информационной кампании	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
4.	Доведена концепция развития государственных микрофинансовых организаций Министерства экономического развития Российской Федерации до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).	10.01.2020	31.03.2020	Агалакова Л.Ю.	Концепция развития государственных микрофинансовых организаций Министерства экономического развития Российской Федерации рассмотрена на заседании Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	ВДЛ
4.1.1.	Доведение вышеуказанной концепции до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	01.02.2020	29.02.2020	Тетенькина О.Л., Маракулин А.В.	Концепция развития государственных микрофинансовых организаций Министерства экономического развития Российской Федерации	РП
4.1.2.	Рассмотрение вышеуказанной концепции на заседании Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) с целью ее реализации на территории Кировской области	01.03.2020	31.03.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Протокол заседания Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
4.1.	Доведена до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) и рассмотрена на заседании его Президиума учредителей концепция развития государственных микрофинансовых организаций Министерства экономического развития Российской Федерации	-	31.03.2020	Тетькина О.Л., Елгешина О.В.	Концепция развития государственных микрофинансовых организаций. Протокол заседания Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	К
5.	Привлечены средства федеральной субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие государственной МФО	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.,	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО.	ВДЛ
5.1.1.	Подготовка и направление конкурсной заявки на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	09.01.2019	31.01.2019	Тетькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
5.1.2.	Проведение защиты конкурсной заявки в Министерстве экономического развития Российской Федерации на получение средств федерального бюджета	09.01.2019	31.01.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	К
5.1.	Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	-	15.03.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение Правительства Кировской области	К
5.2.1.	Подготовка и направление конкурсной заявки на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	10.01.2020	31.01.2020	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	РП
5.2.2.	Проведение защиты конкурсной заявки в Министерстве экономического развития Российской Федерации на получение средств федерального бюджета	10.01.2020	31.01.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	К
5.2.	Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	-	15.03.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение Правительства Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
5.3.1.	Подготовка и направление конкурсной заявки на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	10.01.2021	31.01.2021	Тетькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	РП
5.3.2.	Проведение защиты конкурсной заявки в Министерстве экономического развития Российской Федерации на получение средств федерального бюджета	10.01.2021	31.01.2021	Агалакова Л.Ю., Тетькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	К
5.3.	Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО		15.03.2021	Агалакова Л.Ю., Тетькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение Правительства Кировской области	К
6.	Доведены правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации, до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	10.01.2020	01.02.2020	Агалакова Л.Ю.	Правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
6.1.1	Доведение правил предоставления микрозаймов, разработанных Минэкономразвития Российской Федерации, до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	10.01.2020	01.02.2020	Тетенькина О.Л., Маракулин А.В.	Правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации	РП
6.1.	Рассмотрены на заседании Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации	-	01.02.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации Протокол заседания Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	К
7.	Реорганизована система организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области		31.12.2019	Агалакова Л.Ю., главы муниципальных образований	Приняты решения о ликвидации фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций, одним из учредителей которых является муниципальное образование (Дума муниципального образования).	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
7.1.1.	Проведение совещания по вопросам реорганизации системы организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., главы муниципальных образований	Оказана информационно-консультационная поддержка по вопросам ликвидации фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовой организации	К
7.1.	Реорганизована система организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области		31.12.2019	Агалакова Л.Ю., Елгешина О.В., Главы муниципальных образований	Приняты решения о ликвидации фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций, одним из учредителей которых является муниципальное образование (Дума муниципального образования). Протоколы Президиумов муниципальных фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитных компаний с решением об их ликвидации.	К
8.	Увеличено количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовыми организациями Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Агалакова Л.Ю., Елгешина О.В.	Увеличено количество выдаваемых микрозаймов до 1797 ед. Отчеты о деятельности фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций.	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
8.1.1.	Увеличение выдачи микрозаймов субъектам МСП Кировской области фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	01.01.2019	31.12.2019	Елгешина О.В., Тетенькина О.Л.	Отчеты фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций.	РП
8.1.	Выданы микрозаймы субъектам МСП Кировской области фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовыми организациями	-	31.12.2019	Елгешина О.В.	Портфель микрозаймов субъектам МСП фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций на 31.12.2019 года составит 1616 ед. Отчеты фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций.	К
8.2.1.	Увеличение выдачи микрозаймов субъектам МСП фондами поддержки малого и среднего предпринимательства –	01.01.2020	31.12.2020	Елгешина О.В., Тетенькина О.Л.	Отчеты фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	РП
8.2.	Выданы микрозаймы субъектам МСП Кировской области фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	-	31.12.2020	Елгешина О.В.	Портфель микрозаймов субъектам МСП фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций на 31.12.2020 года составит 1631 ед. Отчеты фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
8.3.1.	Увеличение выдачи микрозаймов субъектам МСП фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	01.01.2021	31.12.2021	Елгешина О.В., Тетенькина О.Л.	Отчеты фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	РП
8.3.	Выданы микрозаймы субъектам МСП Кировской области фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	-	31.12.2021	Елгешина О.В.	Портфель микрозаймов субъектам МСП фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций на 31.12.2021 года составит 1650 ед. Отчеты фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	К
9.	Установлена минимальная доля в размере 10% микрозаймов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов для Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).	10.01.2020	01.02.2020	Агалакова Л.Ю., Елгешина О.В.	Внесены изменения в правила предоставления микрозаймов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
9.1.1	Внесение изменений в правила предоставления микрозаймов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), в которых установлена минимальная доля в размере 10% микрозаймов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов	10.01.2020	01.02.2020	Агалакова Л.Ю., Тетькина О.Л., Елгешина О.В.	Внесены изменения в правила предоставления микрозаймов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), Протокол заседания Президиума Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	К
9.1.	Установлена минимальная доля в размере 10% микрозаймов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов для Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).	-	01.02.2020	Тетькина О.Л., Елгешина О.В..	Внесены изменения в правила предоставления микрозаймов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), Протокол заседания Президиума Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	К

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

РП – Руководитель регионального проекта

К – Куратор регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в Кировской области»

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					