

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 24.01.2020 № 1)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Финансовая поддержка МСП		
Краткое наименование регионального проекта	Финансовая поддержка МСП	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2019 № 683-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Увеличение к концу 2024 года количества выдаваемых микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) Кировской области до 1797 единиц										
№ п/ п	Наименование показателя	Тип показател я	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП										
1.	Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовыми организациями субъектам МСП Кировской области, единиц (нарастающим итогом)	основной	1484	01.04.2018	1621	1 690	1710	1789	1848	1857

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО. В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; - полномочия АО Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО. <p>Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 2,092 млрд. рублей; - в 2020 году – 1,162 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,092 млрд. рублей; - в 2022 году – 3,477 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,092 млрд. рублей; - в 2024 году – 1,638 млрд. рублей. 		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1.	Привлечены средства субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности гарантийной организации Кировской области в рамках Национальной гарантийной системы (далее – НГС).	20.12.2024	В Кировской области функционирует региональная гарантийная организация (РГО) на базе Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитной компании). Привлечены средства субсидии федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности РГО в рамках НГС.
1.2.	Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Кировской области, при гарантийной поддержке гарантийной организацией Кировской области	20.12.2024	Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) предоставлено субъектам МСП поручительств на сумму не менее 317 500 тыс. рублей до конца 2024 года.
1.3.	Проведены информационные кампании о кредитных продуктах АО «МСП Банк» для приоритетных групп субъектов МСП Кировской области	31.12.2024	Приоритетные группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) субъектов МСП проинформированы о продуктах АО «МСП Банк».
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга			
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана концепция развития		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждена концепция развития государственных микрофинансовых организаций.</p>		
2.1.	<p>Доведена концепция развития государственных микрофинансовых организаций Министерства экономического развития Российской Федерации до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)</p>	31.03.2020	<p>Рассмотрены положения концепции развития государственных микрофинансовых организаций Министерства экономического развития Российской Федерации на заседании Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитной компании) для выработки мер по ее реализации.</p>
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.</p> <p>Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 4,736 млрд. рублей; - в 2020 году – 1,377 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,820 млрд. рублей; - в 2022 году – 7,247 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,400 млрд. рублей; - в 2024 году – 0,853 млрд. рублей. 		
3.1.	Привлечены средства федеральной субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие государственной МФО Кировской области.	20.12.2024	Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность населенного пункта и т.п.) за счет привлеченных средств федеральной субсидии на развитие Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания), а также субсидии на субсидирование ставки

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.
3.2.	Доведены правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации, до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	01.02.2020	Рассмотрены правила предоставления микрозаймов на заседании Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитной компании)
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизирована деятельность государственных МФО</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Утверждены правила предоставления микрозаймов, внесены изменения в требования к деятельности государственных МФО.</p>		
4.1.	Оптимизирована деятельность государственных и муниципальных МФО в Кировской области	31.12.2020	На основании анализа и оценки государственных МФО, проведенной Минэкономразвития России разработана концепция развития государственных и муниципальных микрофинансовых организаций Кировской области
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20 700 единиц.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО.</p>		
5.1.	Увеличено количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП фондами поддержки малого и среднего	31.12.2024	Увеличено количество выдаваемых микрозаймов до 1857 ед.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	предпринимательства – микрофинансовыми организациями Кировской области		
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО.</p>		
6.1.	Установлена минимальная доля в размере 10% микрозаймов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов для Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).	01.02.2020	Внесены изменения в правила предоставления микрозаймов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей							
1.1.	Привлечены средства субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности гарантийной организации Кировской области в рамках Национальной гарантийной системы	13,1138	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,1138
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	12,9826	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,9826
1.1.2.	бюджет Кировской области	0,1312	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1312
1.2	Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Кировской области, при гарантийной поддержке гарантийной организацией Кировской области	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.	Проведены информационные кампании о кредитных продуктах АО «МСП Банк» для приоритетных групп субъектов МСП Кировской области	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
2.	Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде.							
2.1.	Доведена концепция развития государственных микрофинансовых организаций Министерства экономического развития Российской Федерации до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	-	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>	-	-	-	-	-
3.	Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей							
3.1.	Привлечены средства федеральной субсидии на исполнение расходных	150,6591	37,5468	7,2369	58,9085	54,2769	8,5764	317,2046

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	обязательств, предусматривающих развитие государственной МФО Кировской области							
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	149,1525	37,1713	7,1645	58,3194	53,7341	8,4906	314,0324
3.1.2.	бюджет Кировской области	1,5066	0,3755	0,0724	0,5891	0,5428	0,0858	3,1722
3.2.	Доведены правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации, до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	-	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>	-	-	-	-	-
4.	Оптимизирована деятельность государственных МФО							
4.1.	Оптимизирована деятельность государственных и муниципальных МФО в Кировской области	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной</i>	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		<i>власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
5	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20 700 единиц.							
5.1.	Увеличено количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовыми организациями Кировской области	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
6.	Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО.							
6.1.	Установлена минимальная доля в размере 10% микрозаймов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов для Кировского областного фонда поддержки малого и среднего	-	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в</i>	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	предпринимательства (микрокредитная компания).		<i>рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>					
Всего по региональному проекту, в том числе:		163,7729	37,5468	7,2369	58,9085	54,2769	8,5764	330,3184
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области		162,1351	37,1713	7,1645	58,3194	53,7341	8,4906	327,0150
бюджет Кировской области		1,6378	0,3755	0,0724	0,5891	0,5428	0,0858	3,3034

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Коренев С.А.	ведущий консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Привлечены средства субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности гарантийной организации Кировской области в рамках Национальной гарантийной системы (далее – НГС).					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
5.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
6.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		20
Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Кировской области, при гарантийной поддержке гарантийной организацией Кировской области					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
8.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		20
9.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
Проведены информационные кампании о кредитных продуктах АО «МСП Банк» для приоритетных групп субъектов МСП Кировской области					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)		20
12.	Участник регионального проекта	Коренев С.А.	ведущий консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
Доведена концепция развития государственных микрофинансовых организаций Министерства экономического развития Российской Федерации до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
15.	Участник регионального проекта	Коренев С.А.	ведущий консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
16.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)		20
Привлечены средства федеральной субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие государственной МФО Кировской области					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
18.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
19.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		20
Доведены правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации, до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
22.	Участник регионального проекта	Коренев С.А.	ведущий консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
23.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		20

Оптимизирована деятельность государственных и муниципальных МФО в Кировской области

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области*	-	5
26.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)		20
27.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			предпринимательства Кировской области		
Увеличено количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовыми организациями Кировской области					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		20
30.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
Установлена минимальная доля в размере 10% микрозаймов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов для Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)		20
32.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), органы местного самоуправления Кировской области
Пояснения и комментарий	*Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, администрация Верхнекамского района Кировской области, администрация города Вятские Поляны, администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, администрация Оричевского района Кировской области, администрация Подосиновского района Кировской области, администрация Уржумского района Кировской области, администрация Яранского района Кировской области

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1	Привлечены средства субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности гарантийной организации Кировской области (далее – РГО) в рамках Национальной гарантийной системы	09.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л. Ю.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО. 2019 год – 7,85 млн. рублей; 2020 год – 4,36 млн. рублей; 2021 год – 4,10 млн. рублей; 2022 год – 13,05 млн. рублей; 2023 год – 19,11 млн. рублей; 2024 год – 6,15 млн. рублей.	ВДЛ
1.1.1	Подготовка и направление конкурсной заявки на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	09.01.2019	31.01.2019	Тетенькина О.Л. Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	РП
1.1	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.01.2019	Агалакова Л.Ю.	Сформирован пакет документов (заявка), направлен и зарегистрирован в Минэкономразвития России	К
1.2.1	Заключение соглашений между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Кировской области о предоставлении средств федерального бюджета	09.01.2019	31.01.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	РП
1.2	Работы выполнены	-	31.01.2019	Агалакова Л.Ю.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата и (или) развитию РГО	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.3.1	Подготовка и направление конкурсной заявки на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	10.01.2020	31.01.2020	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В	Заявка Правительства Кировской области	РП
1.3	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.01.2020	Агалакова Л.Ю.	Сформирован пакет документов (заявка), направлен и зарегистрирован в Минэкономразвития России	К
1.4.1	Заключение соглашений между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Кировской области о предоставлении средств федерального бюджета	10.01.2020	31.01.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	РП
1.4	Работы выполнены	-	31.01.2020	Агалакова Л.Ю.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	К
1.5.1	Подготовка и направление конкурсной заявки на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	10.01.2021	31.01.2021	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В	Заявка Правительства Кировской области	РП
1.5	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.01.2021	Агалакова Л.Ю.	Заявка Правительства Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.6.1	Заключение соглашений между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Кировской области о предоставлении средств федерального бюджета	10.01.2021	31.01.2021	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	РП
1.6	Работы выполнены	-	31.01.2021	Агалакова Л.Ю.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	К
1.7.1	Подготовка и направление конкурсной заявки на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	10.01.2022	31.01.2022	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	РП
1.7	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.01.2022	Агалакова Л.Ю.	Заявка Правительства Кировской области	К
1.8.1	Заключение соглашений между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Кировской области о предоставлении средств федерального бюджета	10.01.2022	31.01.2022	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	РП
1.8	Работы выполнены	-	31.01.2022	Агалакова Л.Ю.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию РГО	К
2.	Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке гарантийной организации Кировской области	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о деятельности РГО.	ВДЛ
2.1.1.	Консультирование субъектов МСП, заинтересованных в получении кредитной поддержки	01.01.2019	31.12.2019	Елгешина О.В.	Отчет о деятельности РГО.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.1.	Услуга оказана	-	31.12.2019	Агалакова Л. Ю.	Отчет о деятельности РГО	К
2.2.1.	Консультирование субъектов МСП, заинтересованных в получении кредитной поддержки	01.01.2020	31.12.2020	Елгешина О.В.	Отчет о деятельности РГО	РП
2.2.	Услуга оказана	-	31.12.2020	Агалакова Л. Ю.	Отчет о деятельности РГО	К
2.3.1.	Консультирование субъектов МСП, заинтересованных в получении кредитной поддержки	01.01.2021	31.12.2021	Елгешина О.В.	Отчет о деятельности РГО	РП
2.3.	Услуга оказана	-	31.12.2021	Агалакова Л. Ю.	Отчет о деятельности РГО	К
2.4.1.	Консультирование субъектов МСП, заинтересованных в получении кредитной поддержки	01.01.2022	31.12.2022	Елгешина О.В.	Отчет о деятельности РГО	РП
2.4.	Услуга оказана	-	31.12.2022	Агалакова Л. Ю.	Отчет о деятельности РГО	К
3.	Проведены информационные кампании о кредитных продуктах АО «МСП Банк» для приоритетных групп субъектов МСП Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведенной информационной кампании о кредитных продуктах АО «МСП Банк»	ВДЛ
3.1.1.	Информирование субъектов МСП о кредитных продуктах для приоритетных групп на портале малого и среднего предпринимательства Кировской области, сайтах муниципальных образований и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.	01.01.2019	31.12.2019	Елгешина О.В., Корнев С.А.	Отчет о проведенной информационной кампании о кредитных продуктах АО «МСП Банк»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.1.2.	Консультирование по кредитным продуктам АО «МСП Банк» для приоритетных групп организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	01.01.2019	31.12.2019	Елгешина О.В.	Отчет о проведенной информационной кампании кредитных продуктах АО «МСП Банк»	РП
3.1.3.	Включение информации по кредитным продуктам для приоритетных групп АО «МСП Банк» в семинары Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) по вопросам финансовой грамотности	01.01.2019	31.12.2019	Елгешина О.В.	Отчет о проведенной информационной кампании кредитных продуктах АО «МСП Банк»	РП
3.1.	Услуга оказана	-	31.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведенной информационной кампании кредитных продуктах АО «МСП Банк»	К
3.2.1.	Информирование субъектов МСП о кредитных продуктах для приоритетных групп на портале малого и среднего предпринимательства Кировской области, сайтах муниципальных образований и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.	01.01.2020	31.12.2020	Елгешина О.В., Корнев С.А.	Отчет о проведенной информационной кампании кредитных продуктах АО «МСП Банк»	РП
3.2.2.	Консультирование по кредитным продуктам АО «МСП Банк» для приоритетных групп организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	01.01.2020	31.12.2020	Елгешина О.В.	Отчет о проведенной информационной кампании кредитных продуктах АО «МСП Банк»	РП
3.2.3.	Включение информации по кредитным продуктам для приоритетных групп АО «МСП Банк» в семинары Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) по вопросам финансовой грамотности	01.01.2020	31.12.2020	Елгешина О.В.	Отчет о проведенной информационной кампании кредитных продуктах АО «МСП Банк»	РП
3.2.	Услуга оказана	-	31.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведенной информационной кампании кредитных продуктах АО «МСП Банк»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.3.1.	Информирование субъектов МСП о кредитных продуктах для приоритетных групп на портале малого и среднего предпринимательства Кировской области, сайтах муниципальных образований и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.	01.01.2021	31.12.2021	Елгешина О.В., Корнев С.А.	Отчет о проведенной информационной кампании кредитных продуктах АО «МСП Банк»	РП
3.3.2.	Консультирование по кредитным продуктам АО «МСП Банк» для приоритетных групп организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	01.01.2021	31.12.2021	Елгешина О.В.	Отчет о проведенной информационной кампании кредитных продуктах АО «МСП Банк»	РП
3.3.3.	Включение информации по кредитным продуктам для приоритетных групп АО «МСП Банк» в семинары Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) по вопросам финансовой грамотности	01.01.2021	31.12.2021	Елгешина О.В.	Отчет о проведенной информационной кампании кредитных продуктах АО «МСП Банк»	РП
3.3.	Услуга оказана	-	31.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведенной информационной кампании кредитных продуктах АО «МСП Банк»	К
3.4.1.	Информирование субъектов МСП о кредитных продуктах для приоритетных групп на портале малого и среднего предпринимательства Кировской области, сайтах муниципальных образований и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.	01.01.2022	31.12.2022	Елгешина О.В., Корнев С.А.	Отчет о проведенной информационной кампании кредитных продуктах АО «МСП Банк»	РП
3.4.2.	Консультирование по кредитным продуктам АО «МСП Банк» для приоритетных групп организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	01.01.2022	31.12.2022	Елгешина О.В.	Отчет о проведенной информационной кампании кредитных продуктах АО «МСП Банк»	РП
3.4.3.	Включение информации по кредитным продуктам для приоритетных групп АО «МСП Банк» в семинары Кировского областного фонда поддержки малого и среднего	01.01.2022	31.12.2022	Елгешина О.В.	Отчет о проведенной информационной кампании кредитных продуктах АО «МСП Банк»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	предпринимательства (микрокредитная компания) по вопросам финансовой грамотности					
3.4.	Услуга оказана	-	31.12.2022	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведенной информационной кампании о кредитных продуктах АО «МСП Банк»	К
4.	Доведена концепция развития государственных микрофинансовых организаций Министерства экономического развития Российской Федерации до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).	10.01.2020	31.03.2020	Агалакова Л.Ю.	Концепция развития государственных микрофинансовых организаций Министерства экономического развития Российской Федерации рассмотрена на заседании Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	ВДЛ
4.1.1.	Доведение вышеуказанной концепции до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	01.02.2020	29.02.2020	Тетькина О.Л., Корнев С.А.	Концепция развития государственных микрофинансовых организаций Министерства экономического развития Российской Федерации	РП
4.1.	Проведено исследование по вопросу формирования и тематике документа	-	29.02.2020	Агалакова Л.Ю.	Концепция развития государственных микрофинансовых организаций. Протокол заседания Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	К
4.2.1.	Рассмотрение вышеуказанной концепции на заседании Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) с целью ее реализации на территории Кировской области	01.03.2020	31.03.2020	Агалакова Л.Ю., Тетькина О.Л., Елгешина О.В.	Протокол заседания Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.2.	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.03.2020	Агалакова Л.Ю.	Концепция развития государственных микрофинансовых организаций. Протокол заседания Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	К
5.	Привлечены средства федеральной субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие государственной МФО	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.,	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО.	ВДЛ
5.1.1.	Подготовка и направление конкурсной заявки на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	09.01.2019	31.01.2019	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	РП
5.1.	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.01.2019	Агалакова Л.Ю.,	Сформирован пакет документов (заявка), направлен и зарегистрирован в Минэкономразвития России	К
5.2.1.	Заключение соглашений между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Кировской области о предоставлении средств федерального бюджета	09.01.2019	31.01.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	РП
5.2	Работы выполнены	-	31.01.2019	Агалакова Л.Ю.,	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	К
5.3.1.	Подготовка и направление конкурсной заявки на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	10.01.2020	31.01.2020	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	РП
5.3.	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.01.2020	Агалакова Л.Ю.,	Сформирован пакет документов (заявка), направлен и зарегистрирован в Минэкономразвития России	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
5.4.1.	Заключение соглашений между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Кировской области о предоставлении средств федерального бюджета	10.01.2020	31.01.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	РП
5.4.	Работы выполнены	-	31.01.2020	Агалакова Л.Ю.,	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	К
5.5.1.	Подготовка и направление конкурсной заявки на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	10.01.2021	31.01.2021	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	РП
5.5.	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.01.2021	Агалакова Л.Ю.	Сформирован пакет документов (заявка), направлен и зарегистрирован в Минэкономразвития России	К
5.6.1.	Заключение соглашений между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Кировской области о предоставлении средств федерального бюджета	10.01.2021	31.01.2021	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	РП
5.6.	Работы выполнены	-	31.01.2021	Агалакова Л.Ю.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	К
5.7.1.	Подготовка и направление конкурсной заявки на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	10.01.2022	31.01.2022	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка Правительства Кировской области	РП
5.7.	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.01.2022	Агалакова Л.Ю.	Сформирован пакет документов (заявка), направлен и зарегистрирован в Минэкономразвития России	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
5.8.1.	Заключение соглашений между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Кировской области о предоставлении средств федерального бюджета	10.01.2022	31.01.2022	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	РП
5.8.	Работы выполнены	-	31.01.2022	Агалакова Л.Ю.	Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию МФО	К
6.	Доведены правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации, до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	10.01.2020	01.02.2020	Агалакова Л.Ю.	Правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации	ВДЛ
6.1.1	Доведение правил предоставления микрозаймов, разработанных Минэкономразвития Российской Федерации, до Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	10.01.2020	01.02.2020	Тетенькина О.Л., Корнев С.А.	Правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации	РП
6.1.	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.02.2020	Агалакова Л.Ю.	Правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации Протокол заседания Президиума учредителей Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	К
7.	Оптимизирована деятельность государственных и муниципальных МФО	10.01.2019	31.12.2020	Агалакова Л.Ю.	На основании анализа и оценки государственных МФО, проведенной Минэкономразвития России разработана концепция развития государственных и муниципальных микрофинансовых организаций Кировской области	ВДЛ
7.1.1.	Изучение анализа и оценки государственных МФО, проведенной Минэкономразвития России разработана концепция развития государственных и муниципальных микрофинансовых организаций	01.01.2019	31.12.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., главы муниципальных	Оказана информационно-консультационная поддержка по вопросам развития государственных и муниципальных микрофинансовых	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	Кировской области			образований	организаций Кировской области	
7.1.	Работы выполнены	-	31.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Разработана концепция развития государственных и муниципальных микрофинансовых организаций Кировской области	К
7.2.1.	Изучение анализа и оценки государственных МФО, проведенной Минэкономразвития России разработана концепция развития государственных и муниципальных микрофинансовых организаций Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	Агалакова Л.Ю., Тетькина О.Л., главы муниципальных образований	Оказана информационно-консультационная поддержка по вопросам развития государственных и муниципальных микрофинансовых организаций Кировской области	РП
7.2.	Работы выполнены	-	31.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Разработана концепция развития государственных и муниципальных микрофинансовых организаций Кировской области	К
8.	Увеличено количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовыми организациями Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Увеличено количество выдаваемых микрозаймов до 1857 ед. Отчеты о деятельности фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций.	ВДЛ
8.1.1.	Увеличение выдачи микрозаймов субъектам МСП Кировской области фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	01.01.2019	20.12.2019	Елгешина О.В., Тетькина О.Л.	Отчеты фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций.	РП
8.1.	Работы выполнены	-	20.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Портфель микрозаймов субъектам МСП фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций на 31.12.2019 года составит 1621 ед. Отчеты фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
8.2.1.	Увеличение выдачи микрозаймов субъектам МСП фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	01.01.2020	20.12.2020	Елгешина О.В., Тетенькина О.Л.	Отчеты фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	РП
8.2.	Работы выполнены	-	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Портфель микрозаймов субъектам МСП фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций на 31.12.2020 года составит 1690 ед. Отчеты фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	К
8.3.1.	Увеличение выдачи микрозаймов субъектам МСП фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	01.01.2021	20.12.2021	Елгешина О.В., Тетенькина О.Л.	Отчеты фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	РП
8.3.	Работы выполнены	-	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Портфель микрозаймов субъектам МСП фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций на 31.12.2021 года составит 1710 ед. Отчеты фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	К
8.4.1.	Увеличение выдачи микрозаймов субъектам МСП фондами поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	01.01.2022	20.12.2022	Елгешина О.В., Тетенькина О.Л.	Отчеты фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	РП
8.4.	Работы выполнены	-	20.12.2022	Агалакова Л.Ю.	Портфель микрозаймов субъектам МСП фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций на 31.12.2022 года составит 1789ед. Отчеты фондов поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовых организаций	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
9.	Установлена минимальная доля в размере 10% микрозаймов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов для Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).	10.01.2020	01.04.2020	Агалакова Л.Ю.	Внесены изменения в правила предоставления микрозаймов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	ВДЛ
9.1.1	Внесение изменений в правила предоставления микрозаймов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), в которых установлена минимальная доля в размере 10% микрозаймов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов	10.01.2020	01.04.2020	Агалакова Л.Ю., Тетькина О.Л., Елгешина О.В.	Внесены изменения в правила предоставления микрозаймов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), Протокол заседания Президиума Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	РП
9.1.	Документ утвержден	-	01.04.2020	Агалакова Л.Ю.	Утверждены изменения в правила предоставления микрозаймов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), Протокол заседания Президиума Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	К

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

РП – Руководитель регионального проекта

К – Куратор регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в Кировской области»

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					