

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Кировской области»

1. Основные положения

| | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Популяризация предпринимательства | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Популяризация предпринимательства | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | А.А. Чурин, первый заместитель Председателя Правительства Кировской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Л.Ю. Агалакова, заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | | |
| Администратор регионального проекта | О.Л. Тетенькина, начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | | |
| Связь с государственными программами Кировской области | Государственная программа Кировской области «Развитие предпринимательства и внешних связей Кировской области» на 2013 – 2021 годы» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/741) | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса различных групп граждан к бизнесу в Кировской области за счет участия в мероприятиях регионального проекта к концу 2024 года 4 278 физических лиц, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, а также 139 субъектов малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|------------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество физических лиц - участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Кировской области, по итогам участия в региональном проекте, тыс. чел, нарастающим итогом | основной | - | 31.11.2018 | 0,248 | 0,99 | 1,811 | 2,633 | 3,452 | 4,278 |

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | |
| Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество вновь созданных субъектов МСП в Кировской области участниками регионального проекта, тыс. единиц, нарастающим итогом | основной | - | 31.11.2018 | 0,073 | 0,183 | 0,292 | 0,373 | 0,446 | 0,503 |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в Кировской области, тыс. чел., нарастающим итогом | основной | - | 31.11.2018 | 0,743 | 1,518 | 2,296 | 2,795 | 3,268 | 3,678 |

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------|-------------|------|--------|--------|--------|--------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта, тыс. человек | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество физических лиц - участников регионального проекта в Кировской области, тыс. чел., нарастающим итогом | основной | - | 31.11.2018 | 4,058 | 8,36 | 12,743 | 16,802 | 20,698 | 23,945 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--|---|------|---------------------------|
| Формирование положительного образа предпринимателя | | | |
| 1. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализована Федеральная и региональная информационная кампания.</p> <p>Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 год, в том числе:</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|---|------------|--|
| | <p>в 2019 г. – 500 тыс. чел.;</p> <p>в 2020 г. – 1030 тыс. чел.;</p> <p>в 2021 г. – 1570 тыс. чел.;</p> <p>в 2022 г. – 2070 тыс. чел.;</p> <p>в 2023 г. – 2550 тыс. чел.;</p> <p>в 2024 г. – 2950 тыс. чел.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г.</p> | | |
| 1.1. | <p>Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании на региональном уровне по популяризации предпринимательства, включающие продвижение благоприятного образа предпринимателя.</p> | 20.12.2024 | <p>Подготовлена концепция по стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей целевых групп.</p> <p>Реализованы информационные мероприятия, в том числе, включающие продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп.</p> |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>годом предпринимательства объявлен 2020 год</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>издан Указ Президента России об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.01.2021 г.</p> | | |
| 2.1. | <p>В Кировской области проведены мероприятия для реализации Года предпринимательства – 2020 год</p> | 01.03.2021 | <p>2020 год объявлен годом предпринимательства, в связи с чем реализованы новые конгрессно-</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--|---|------|------------------------------|
| | | | форумные и иные мероприятия. |
| Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал, и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса | | | |
| 3. | <p>Результат федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p> <p>Характеристика федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. Основные этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; 4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; 6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества; | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|---|------------|---|
| | <p>7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);</p> <p>8. Реализованы проекты по наставничеству;</p> <p>9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.</p> <p>10. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 9000 ед.;</p> <p>в 2020 г. – 22500 ед.;</p> <p>в 2021 г. – 36000 ед.;</p> <p>в 2022 г. – 46000 ед.;</p> <p>в 2023 г. – 55000 ед.;</p> <p>в 2024 г. – 62000 ед.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г.</p> | | |
| 3.1. | <p>В Кировской области реализованы комплексные программы для физических лиц по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса</p> | 20.12.2024 | <p>Основные этапы реализации комплексных программ по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Кировской области:</p> <p>В регионе реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения;</p> <p>Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</p> <p>Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|---------------------------------|------|---|
| | | | <p>участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет;</p> <p>Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (в том числе программы «Ты предприниматель»);</p> <p>Реализованы проекты по наставничеству;</p> <p>Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта;</p> <p>Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность студентов ссузов, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы».</p> <p>В мероприятия вовлечены физические лица различных категорий: действующие предприниматели, школьники, лица до 30 лет, в том числе студенты ссузов и вузов (в том числе по программе «Ты предприниматель»), женщины, лица старше 45</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|--|------------|---|
| | | | лет, безработные, инвалиды, выпускники и воспитанники детских домов. |
| 4. | <p>Результат федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): . реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей. - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов <p>Характеристика федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г.</p> | | |
| 4.1. | В Кировской области проведены обучающие мероприятия по образовательным программам, курсам, в том числе модульным, направленным на развитие предпринимательских компетенций | 20.12.2024 | Проведены обучающие мероприятия (обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности), разработанные по утвержденным на федеральном уровне методикам, для целевых групп (действующие предприниматели, школьники, |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|--|------|--|
| | | | лица до 30 лет, в том числе студентов, женщины, лица старше 45 лет, безработные, инвалиды, выпускники и воспитанники детских домов). |
| 5. | <p>Результат федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): подготовлены к 2024 году. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. – 225 человек; 2020 г. – 470 человек; 2021 г. – 675 человек; 2022 г. – 755 человек; 2023 г. – 775 человек; 2024 г. – 1000 человек</p> <p>Характеристика федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): проведен анализ существующих обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей. По результатам проведенного анализа сформирован и утвержден Перечень рекомендуемых Программ для предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта. Разработаны и включены в Перечень дополнительные программы для обучения целевых групп. Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. – 225 человек; 2020 г. – 470 человек; 2021 г. – 675 человек; 2022 г. – 755 человек; 2023 г. – 775 человек; 2024 г. – 1000 человек</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--|--|------------|---|
| Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г. | | | |
| 5.1. | Представители Кировской области приняли участие в комплексных программах по обучению тренеров | 20.12.2024 | Подготовлены тренеры по образовательным программам для целевых групп |
| 6. | <p>Результат федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. - 91 500 человек; 2021 г. - 95 850 человек; 2022 г. - 61 425 человек; 2023 г. - 58 155 человек; 2024 г. - 50 680 человек</p> <p>Характеристика федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по обучению участников Проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», «Школа предпринимательства», а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), Банка России, АО "Деловая Среда", ПАО «Сбербанк России», и др. обучающие программы. Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. - 91 500 человек; 2020 г. - 95 550 человек; 2021 г. - 95 850 человек; 2022 г. - 61 425 человек; 2023 г. - 58 155 человек; 2024 г. - 50 680 человек.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г.</p> | | |
| 6.1. | В Кировской области реализованы обучающие программы по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников проекта | 20.12.2024 | Субъекты малого и среднего предпринимательства Кировской области примут участие в обучающих программах: АО «Деловая среда», АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама – предприниматель»), обучающих программам ПАО «Сбербанк России». |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|--|---|--------|-------|--------|---------|---------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп. | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании на региональном уровне по популяризации предпринимательства, включающая продвижение благоприятного образа предпринимателя. | <i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i> | | | | | | |
| 2. | Годом предпринимательства объявлен 2020 год | | | | | | | |
| 2.1. | В Кировской области проведены мероприятия для реализации Года предпринимательства – 2020 год | <i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i> | | | | | | |
| 3. | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | | | | | | | |
| 3.1. | В Кировской области реализованы комплексные программы для физических лиц по вовлечению в предпринимательскую деятельность и | 9,7562 | 4,8781 | 4,878 | 8,5068 | 10,1463 | 10,2438 | 47,7072 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|---|---------|---------|--------|---------|---------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | содействию созданию собственного бизнеса | | | | | | | |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области) | 9,6585* | 4,8293* | 4,8292* | 7,7268 | 10,0448 | 10,1414 | 47,2300 |
| 3.1.2. | бюджет Кировской области | 0,0977 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0780 | 0,1015 | 0,1024 | 0,4772 |
| 4. | <p>Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов | | | | | | | |
| 4.1 | В Кировской области проведены обучающие мероприятия по образовательным программам, курсам, в том числе модульным, направленным на развитие предпринимательских компетенций | <i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i> | | | | | | |
| 5. | Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---|---|---|---------|---------|--------|---------|---------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 2019 г. – 225 человек; 2020 г. – 470 человек; 2021 г. – 675 человек; 2022 г. – 755 человек; 2023 г. – 775 человек; 2024 г. – 1000 человек | | | | | | | |
| 5.1. | Представители Кировской области приняли участие в комплексных программах по обучению тренеров | <i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i> | | | | | | |
| 6. | Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. - 91 500 человек; 2021 г. - 95 850 человек; 2022 г. - 61 425 человек; 2023 г. - 58 155 человек; 2024 г. - 50 680 человек | | | | | | | |
| 6.1. | В Кировской области реализованы обучающие программы по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников проекта | <i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i> | | | | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 9,7562 | 4,8781 | 4,878 | 7,8048 | 10,1463 | 10,2438 | 47,7072 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области) | | 9,6585* | 4,8293* | 4,8292* | 7,7268 | 10,0448 | 10,1414 | 47,2300 |
| бюджет Кировской области | | 0,0977 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0780 | 0,1015 | 0,1024 | 0,4772 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Агалакова Л.Ю. | заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Кряжева Н.М. | 30 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Тетенькина О.Л. | начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Агалакова Л.Ю. | 45 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Останина Е.С. | главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Тетенькина О.Л. | 25 |
| Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании на региональном уровне по популяризации предпринимательства, включающие продвижение благоприятного образа предпринимателя. | | | | | |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Агалакова Л.Ю. | заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Кряжева Н.М. | 30 |
| 5. | Участник регионального проекта | Тетенькина О.Л. | начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Агалакова Л.Ю. | 45 |
| 6. | Участник регионального проекта | Елгешина О.В. | директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания) | | 25 |
| 7. | Участник регионального проекта | Шевченко М.И. | заместитель министра - начальник управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и развития Кировской области | Альминова А.А. | 15 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 8. | Участник регионального проекта | Сараев В.Е. | заместитель начальника управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области | Шевченко М.И. | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Смирнова О.А. | консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области | Шевченко М.И. | 15 |
| 10. | Участник регионального проекта | Останина Е.С. | главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Тетенькина О.Л. | 25 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 11. | Участник регионального проекта | Вавилов А.Н. | председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» | | 15 |
| 12. | Участник регионального проекта | Поспелов Е.А. | исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» | Вавилов Е.А. | 15 |
| В Кировской области проведены мероприятия для реализации Года предпринимательства – 2020 год | | | | | |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Агалакова Л.Ю. | заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Кряжева Н.М. | 30 |
| 14. | Участник регионального проекта | Тетенькина О.Л. | начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Агалакова Л.Ю. | 45 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 15. | Участник регионального проекта | Елгешина О.В. | директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания) | | 25 |
| 16. | Участник регионального проекта | Шевченко М.И. | Заместитель министра - начальник управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и развития Кировской области | Альминова А.А. | 15 |
| 17. | Участник регионального проекта | Сараев В.Е. | заместитель начальника управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области | Шевченко М.И. | 10 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 18. | Участник регионального проекта | Смирнова О.А. | консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области | Шевченко М.И. | 15 |
| 19. | Участник регионального проекта | Останина Е.С. | главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Тетенькина О.Л. | 25 |
| 20. | Участник регионального проекта | Вавилов А.Н. | председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» | | 15 |
| 21. | Участник регионального проекта | Поспелов Е.А. | исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» | Вавилов Е.А. | 15 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| В Кировской области реализованы комплексные программы для физических лиц по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса | | | | | |
| 22. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Агалакова Л.Ю. | заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Кряжева Н.М. | 30 |
| 23. | Ответственный за достижения результата регионального проекта | Шевченко М.И. | Заместитель министра - начальник управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и развития Кировской области | Альминова А.А. | 15 |
| 24. | Участник регионального проекта | Тетенькина О.Л. | начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Агалакова Л.Ю. | 45 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 25. | Участник регионального проекта | Елгешина О.В. | директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания) | | 25 |
| 26. | Участник регионального проекта | Благовещенский К.С. | начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области | Стяжкин С.В. | 2 |
| 27. | Участник регионального проекта | Сараев В.Е. | заместитель начальника управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области | Шевченко М.И. | 10 |
| 28. | Участник регионального проекта | Смирнова О.А. | консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области | Шевченко М.И. | 15 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 29. | Участник регионального проекта | Останина Е.С. | главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Тетенькина О.Л. | 25 |
| 30. | Участник регионального проекта | Вавилов А.Н. | председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» | | 15 |
| 31. | Участник регионального проекта | Поспелов Е.А. | исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» | Вавилов Е.А. | 15 |
| В Кировской области проведены обучающие мероприятия по образовательным программам, курсам, в том числе модульным, направленным на развитие предпринимательских компетенций | | | | | |
| 32. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Агалакова Л.Ю. | заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Кряжева Н.М. | 30 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 33. | Участник регионального проекта | Тетенькина О.Л. | начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Агалакова Л.Ю. | 45 |
| 34. | Участник регионального проекта | Елгешина О.В. | директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания) | | 25 |
| 35. | Участник регионального проекта | Шевченко М.И. | Заместитель министра - начальник управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и развития Кировской области | Альминова А.А. | 15 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 36. | Участник регионального проекта | Сараев В.Е. | заместитель начальника управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области | Шевченко М.И. | 10 |
| 37. | Участник регионального проекта | Смирнова О.А. | консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области | Шевченко М.И. | 15 |
| 38. | Участник регионального проекта | Останина Е.С. | главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Тетенькина О.Л. | 25 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 39. | Участник регионального проекта | Вавилов А.Н. | председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» | | 15 |
| 40. | Участник регионального проекта | Поспелов Е.А. | исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» | Вавилов Е.А. | 15 |
| Представители Кировской области приняли участие в комплексных программах по обучению тренеров | | | | | |
| 41. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Агалакова Л.Ю. | заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Кряжева Н.М. | 30 |
| 42. | Участник регионального проекта | Тетенькина О.Л. | начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Агалакова Л.Ю. | 45 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 43. | Участник регионального проекта | Елгешина О.В. | директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания) | | 25 |
| 44. | Участник регионального проекта | Останина Е.С. | главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Тетенькина О.Л. | 25 |
| 45. | Участник регионального проекта | Вавилов А.Н. | председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» | | 15 |
| 46. | Участник регионального проекта | Поспелов Е.А. | исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» | Вавилов Е.А. | 15 |
| В Кировской области реализованы обучающие программы по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников проекта | | | | | |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 47. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Агалакова Л.Ю. | заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Кряжева Н.М. | 30 |
| 48. | Участник регионального проекта | Тетенькина О.Л. | начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Агалакова Л.Ю. | 45 |
| 49. | Участник регионального проекта | Елгешина О.В. | директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания) | | 25 |
| 50. | Участник регионального проекта | Шевченко М.И. | заместитель министра - начальник управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и развития Кировской области | Альминова А.А. | 15 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 51. | Участник регионального проекта | Смирнова О.А. | консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области | Шевченко М.И. | 15 |
| 52. | Участник регионального проекта | Останина Е.С. | главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | Тетенькина О.Л. | 25 |
| 53. | Участник регионального проекта | Вавилов А.Н. | председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» | | 15 |
| 54. | Участник регионального проекта | Поспелов Е.А. | исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» | Вавилов Е.А. | 15 |

6. Дополнительная информация

| | |
|-------------------------|---|
| Исполнители | Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), Министерство образования Кировской области, Кировское региональное отделение общероссийской общественной организации «Опора России». |
| Пояснения и комментарии | * Объемы финансирования установлены решением Министерства экономического развития Российской Федерации (протокол заседания комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий государственных программ (подпрограмм) субъектов РФ от 30.10.2018 №5) |

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Кировской области»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|--|------------------|------------|---|---|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1. | Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании на региональном уровне по популяризации предпринимательства, включающие продвижение благоприятного образа предпринимателя. | 15.01.2019 | 20.12.2024 | Агалакова Л.Ю. | Информация размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций | ВДЛ |
| 1.1.1. | Адаптация мероприятий федеральной информационной кампании с учетом специфических особенностей Кировской области | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Елгешина О.В. Останина Е.С. Смирнова О.А. Поспелов Е.А. Вавилов А.Н. Сараев В.Е. | Подготовлен информационный материал | РП |
| 1.1. | Проведена информационная кампания по стимулированию интереса | – | 20.12.2019 | Тетенькина О.Л. | Информация | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|---|------------------|------------|---|---|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | к предпринимательской деятельности, реализованы информационные мероприятия | | | Елгешина О.В. Шевченко М.И. | размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций | |
| 1.2.1 | Адаптация мероприятий федеральной информационной кампании с учетом специфических особенностей Кировской области | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Елгешина О.В. Останина Е.С. Смирнова О.А. Поспелов Е.А. Вавилов А.Н. Сараев В.Е. | Подготовлен информационный материал | РП |
| 1.2 | Проведена информационная кампания по стимулированию интереса к предпринимательской деятельности, реализованы информационные мероприятия | – | 20.12.2020 | Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Шевченко М.И. | Информация размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций | К |
| 1.3.1 | Адаптация мероприятий федеральной информационной кампании с учетом специфических особенностей Кировской области | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Елгешина О.В. Останина Е.С. Смирнова О.А. Поспелов Е.А. Вавилов А.Н. Сараев В.Е. | Подготовлен информационный материал | РП |
| 1.3 | Проведена информационная кампания по | – | 20.12.2021 | Тетенькина О.Л. | | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|--|------------------|------------|--|---|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | стимулированию интереса к предпринимательской деятельности, реализованы информационные мероприятия | | | Елгешина О.В. Шевченко М.И. | Информация размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций | |
| 2. | В Кировской области проведены мероприятия для реализации Года предпринимательства – 2020 год | 01.01.2020 | 01.03.2021 | Агалакова Л.Ю. | Отчет о мероприятиях, посвященных году предпринимательства | ВДЛ |
| 2.1.1 | Проведение конгрессно-форумных мероприятия | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Елгешина О.В. Останина Е.С. Сараев В.Е. Поспелов Е.А. | Отчет конгрессно-форумных мероприятий | РП |
| 2.1 | Привлечены новые участники в мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства | – | 20.12.2020 | Шевченко М.И. Вавилов А.Н. | | К |
| 2.2.1. | Подготовка отчета о проведенных мероприятиях | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Елгешина О.В. Останина Е.С. Смирнова О.А. Поспелов Е.А. | Отчет о мероприятиях, посвященных году предпринимательства | РП |
| 2.2 | Проведены мероприятия по формированию положительного образа | – | 01.03.2021 | Тетенькина О.Л. | Отчет о мероприятиях, | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|--|------------------|------------|---|---|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | предпринимателя | | | Елгешина О.В. | посвященных году предпринимательс тва | |
| 3. | В Кировской области реализованы комплексные программы для физических лиц по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Агалакова Л.Ю. Шевченко М.И. | Отчет о проведение комплексных программ | ВДЛ |
| 3.1.1 | Отбор физических лиц, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях освоения образовательных программ | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. | Итоговый отчет о количестве участников для прохождения образовательных программ, содержащий количество, тип, тема программ, сроки, количество поданных заявок, количество набранных учащихся | РП |
| 3.1.2 | Организация образовательных программ, игровых, тренинговых и | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. | Итоговый отчет о проведенных | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|--|------------------|------------|--|--|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | иных проектов, направленных на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | | | Смирнова О.А. Елгешина О.В. | образовательных программах и иных проектах, содержащий тип мероприятия, тему, количество часов, участников | |
| 3.1.3 | Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального мероприятия | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. | Итоговый отчет, содержащий количество бизнес-проектов, количество участников | РП |
| 3.1.4 | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Поспелов Е.А. | Итоговый отчет, содержащий количество заявок на участие в конкурсе, победителей, список членов жюри | РП |
| 3.1.5 | Оказание консультационных услуг физическим лицам, а также субъектам предпринимательства | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Вавилов А.Н. | Итоговый отчет, содержащий количество оказанных | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|--|------------------|------------|---|---|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | | | консультаций | |
| 3.1.6 | Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А | Итоговый отчет, содержащий количество участников в мероприятиях | РП |
| 3.1.7 | Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. | Итоговый отчет о проведении мониторинга | РП |
| 3.1.8 | Реализация проекта по наставничеству для предпринимателей по сопровождению бизнеса | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Тетенькина О.Л. Смирнова О.А. Останина Е.С. | Отчет о проведение проекта наставничества | РП |
| 3.1.9 | Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность студентов ссузов, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Тетенькина О.Л. Благовещенский К.С. Останина Е.С. | Отчет о проведение программы | РП |
| 3.1 | Проведены мероприятия по привлечению целевых групп в предпринимательскую деятельность | – | 20.12.2019 | Тетенькина О.Л. Смирнова О.А. | Отчет о проведение комплексных программ | К |
| 3.2.1 | Отбор физических лиц, планирующих | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Тетенькина О.Л. | Итоговый отчет о | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|---|------------------|------------|--|---|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях освоения образовательных программ | | | Сараев В.Е. Смирнова О.А. | количестве участников для прохождения образовательных программ, содержащий количество, тип, тема программ, сроки, количество поданных заявок, количество набранных учащихся | |
| 3.2.2 | Организация образовательных программ, игровых, тренинговых и иных проектов, направленных на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Елгешина О.В. | Итоговый отчет о проведенных образовательных программах и иных проектах, содержащий тип мероприятия, тему, количество часов, участников | РП |
| 3.2.3 | Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального мероприятия | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. | Итоговый отчет, содержащий количество бизнес- | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|--|------------------|------------|--|--|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | | | проектов, количество участников | |
| 3.2.4 | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Поспелов Е.А. | Итоговый отчет, содержащий количество заявок на участие в конкурсе, победителей, список членов жюри | РП |
| 3.2.5 | Оказание консультационных услуг физическим лицам, а также субъектам предпринимательства | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Вавилов А.Н. | Итоговый отчет, содержащий количество оказанных консультаций | РП |
| 3.2.6 | Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. | Итоговый отчет, содержащий количество участников в мероприятиях | РП |
| 3.2.7 | Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. | Итоговый отчет о проведении мониторинга | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|--|------------------|------------|---|--|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 3.2.8 | Реализация проекта по наставничеству для предпринимателей по сопровождению бизнеса | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Тетенькина О.Л. Смирнова О.А. Останина Е.С. | Отчет о проведение проекта наставничества | РП |
| 3.2.9 | Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность студентов ссузов, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Тетенькина О.Л. Благовещенский К.С. Останина Е.С. | Отчет о проведение программы | РП |
| 3.2 | Проведены мероприятия по привлечению целевых групп в предпринимательскую деятельность | – | 20.12.2020 | Тетенькина О.Л. Смирнова О.А. | Отчет о проведение комплексных программ | К |
| 3.3.1 | Отбор физических лиц, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях освоения образовательных программ | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. | Итоговый отчет о количестве участников для прохождения образовательных программ, содержащий количество, тип, тема программ, сроки, количество поданных заявок, | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|---|------------------|------------|--|---|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | | | количество набранных учащихся | |
| 3.3.2 | Организация образовательных программ, игровых, тренинговых и иных проектов, направленных на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Елгешина О.В. | Итоговый отчет о проведенных образовательных программах и иных проектах, содержащий тип мероприятия, тему, количество часов, участников | РП |
| 3.3.3 | Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального мероприятия | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. | Итоговый отчет, содержащий количество бизнес-проектов, количество участников | РП |
| 3.3.4 | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Поспелов Е.А. | Итоговый отчет, содержащий количество заявок на участие в конкурсе, победителей, список членов | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|--|------------------|------------|---|---|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | | | жюри | |
| 3.3.5 | Оказание консультационных услуг физическим лицам, а также субъектам предпринимательства | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. Вавилов А.Н. | Итоговый отчет, содержащий количество оказанных консультаций | РП |
| 3.3.6 | Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. | Итоговый отчет, содержащий количество участников в мероприятиях | РП |
| 3.3.7 | Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Смирнова О.А. | Итоговый отчет о проведении мониторинга | РП |
| 3.3.8 | Реализация проекта по наставничеству для предпринимателей по сопровождению бизнеса | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Тетенькина О.Л. Смирнова О.А. Останина Е.С. | Отчет о проведение проекта наставничества | РП |
| 3.3.9 | Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность студентов ссузов, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Тетенькина О.Л. Благовещенский К.С. Останина Е.С. | Отчет о проведение программы | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|--|------------------|------------|---|--|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 3.3 | Проведены мероприятия по привлечению целевых групп в предпринимательскую деятельность | – | 20.12.2021 | Тетенькина О.Л. Смирнова О.А. | Отчет о проведение комплексных программ | К |
| 4 | В Кировской области проведены обучающие мероприятия по образовательным программам, курсам, в том числе модульным, направленным на развитие предпринимательских компетенций | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Агалакова Л.Ю. | Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам | ВДЛ |
| 4.1.1 | Реализация обучающих программ, разработанных по утвержденным на федеральном уровне методикам, для целевых групп | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Вавилов А.Н. Поспелов Е.А. Сараев В.Е. Елгешина О.В. Смирнова О.А. Останина Е.С. | Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам | РП |
| 4.1 | Проведены обучающие программы, направленные на развитие предпринимательских компетенций | – | 20.12.2019 | Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Шевченко М.И. | Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам | К |
| 4.2.1 | Реализация обучающих программ, разработанных по утвержденным на федеральном уровне методикам, для целевых групп | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Вавилов А.Н. Поспелов Е.А. Сараев В.Е. Елгешина О.В. | Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|---|------------------|------------|---|--|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | | Смирнова О.А. Останина Е.С. | программам | |
| 4.2 | Проведены обучающие программы, направленные на развитие предпринимательских компетенций | – | 20.12.2020 | Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Шевченко М.И. | Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам | К |
| 4.3.1 | Реализация обучающих программ, разработанных по утвержденным на федеральном уровне методикам, для целевых групп | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Вавилов А.Н. Поспелов Е.А. Сараев В.Е. Елгешина О.В. Смирнова О.А. Останина Е.С. | Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам | РП |
| 4.3 | Проведены обучающие программы, направленные на развитие предпринимательских компетенций | – | 20.12.2021 | Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Шевченко М.И. | Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам | К |
| 5. | Представители Кировской области приняли участие в комплексных программах по обучению тренеров | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Агалакова Л.Ю. | Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров | ВДЛ |
| 5.1.1 | Обучение тренеров по образовательным программам | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Тетенькина О.Л. Вавилов А.Н. | Отчет о проведение | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|---|------------------|------------|---|--|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | | Елгешина О.В. Останина Е.С. | комплексных программ по обучению тренеров | |
| 5.1 | Обучены тренеры | – | 20.12.2019 | Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Поспелов Е.А. | Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров | К |
| 5.2.1 | Обучение тренеров по образовательным программам | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Тетенькина О.Л. Вавилов А.Н. Елгешина О.В. Останина Е.С. | Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров | РП |
| 5.2 | Обучены тренеры | – | 20.12.2020 | Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Поспелов Е.А. | Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров | К |
| 5.3.1 | Обучение тренеров по образовательным программам | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Тетенькина О.Л. Вавилов А.Н. Елгешина О.В. Останина Е.С. | Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров | РП |
| 5.3 | Обучены тренеры | – | 20.12.2021 | Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. | Отчет о проведение | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|---|------------------|------------|---|---|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | | Поспелов Е.А. | комплексных программ по обучению тренеров | |
| 6. | В Кировской области реализованы обучающие программы по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников проекта | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Агалакова Л.Ю. | Отчет о проведенной информационной программе | ВДЛ |
| 6.1.1. | Проведение обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама – предприниматель») | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Елгешина О.В. Поспелов. Е.А. Смирнова О.А. | Отчет о проведенной информационной программе | РП |
| 6.1.2 | Проведение обучающих программ АО «Деловая среда» | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Елгешина О.В. Поспелов Е.А. Останина Е.С. | Отчет о проведенной информационной программе | РП |
| 6.1.3 | Проведение обучающих программ ПАО «Сбербанк России» | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Елгешина О.В. Поспелов. Е.А. | Отчет о проведенной информационной программе | РП |
| 6.1 | Субъекты малого и среднего предпринимательства проинформированы об обучающих программах и приняли в них участие | – | 20.12.2019 | Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Вавилов А.Н. Шевченко М.И. | Отчет о проведенной информационной программе | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|--------|---|------------------|------------|---|--|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 6.2.1. | Проведение обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама – предприниматель») | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Агалакова Л.Ю. | Отчет о проведенной информационной программе | РП |
| 6.2.2 | Проведение обучающих программ АО «Деловая среда» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Елгешина О.В. Поспелов. Е.А. Смирнова О.А. | Отчет о проведенной информационной программе | РП |
| 6.2.3 | Проведение обучающих программ ПАО «Сбербанк России» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Елгешина О.В. Поспелов Е.А. Останина Е.С. | Отчет о проведенной информационной программе | РП |
| 6.2 | Субъекты малого и среднего предпринимательства проинформированы об обучающих программах и приняли в них участие | – | 20.12.2020 | Елгешина О.В. Поспелов. Е.А. | Отчет о проведенной информационной программе | К |
| 6.3.1. | Проведение обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама – предприниматель») | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Тетенькина О.Л. Елгешина О.В. Вавилов А.Н. Шевченко М.И. | Отчет о проведенной информационной программе | РП |
| 6.3.2 | Проведение обучающих программ АО «Деловая среда» | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Агалакова Л.Ю. | Отчет о проведенной информационной программе | РП |
| 6.3.3 | Проведение обучающих программ ПАО | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Елгешина О.В. | Отчет о | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|--|------------------|------------|---|---|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | «Сбербанк России» | | | Поспелов. Е.А. Смирнова О.А. | проведенной информационной программе | |
| 6.3 | Субъекты малого и среднего предпринимательства проинформированы об обучающих программах и приняли в них участие | – | 20.12.2021 | Елгешина О.В. Поспелов Е.А. Останина Е.С. | Отчет о проведенной информационной программе | К |

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

РП – Руководитель регионального проекта

К – Куратор регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Кировской области»

| Методика расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---------------------------------------|---|-----------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Дополнительные показатели отсутствуют | | | | | |