

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 24.01.2020 № 1)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Л.Ю. Агалакова, заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Администратор регионального проекта	О.Л. Тетенькина, начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2019 № 683-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса различных групп граждан к бизнесу в Кировской области за счет участия в мероприятиях регионального проекта к концу 2024 года 4 278 физических лиц, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, а также 139 субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество физических лиц - участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Кировской области, по итогам участия в региональном проекте, тыс. чел, нарастающим итогом	основной	-	31.11.2018	0,248	0,99	1,811	2,633	3,452	4,278

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц										
2.	Количество вновь созданных субъектов МСП в Кировской области участниками регионального проекта, тыс. единиц, нарастающим итогом	основной	-	31.11.2018	0,073	0,183	0,292	0,373	0,446	0,503
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек										
3.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в Кировской области, тыс. чел., нарастающим итогом	основной	-	31.11.2018	0,743	1,518	2,296	2,795	3,268	3,678

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Количество физических лиц - участников регионального проекта в Кировской области, тыс. чел., нарастающим итогом	основной	-	31.11.2018	4,058	8,36	12,743	16,802	20,698	23,945

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Формирование положительного образа предпринимателя			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработана и реализована федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 1. Основными принципами информационной кампании являются: использование единого фирменного стиля (брендбука); реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях; реализация единой региональной модели во всех субъектах Российской Федерации; единовременные активности в субъектах Российской Федерации;</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании.</p> <p>2. Информационная кампания состоит из федеральной и региональной составляющих:</p> <p>2.1. Федеральная составляющая:</p> <p>привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью и участию в Проекте;</p> <p>разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой информации;</p> <p>разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства;</p> <p>разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы;</p> <p>2.2. Региональная составляющая:</p> <p>план реализации информационной кампании в субъектах Российской Федерации (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампанией).</p> <p>3. Разработка федерального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в предпринимательство, включающего:</p> <p>обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и проектов (проведение федерального конкурса, бизнес-лагеря и т.д.);</p> <p>4. Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных проектов.</p> <p>Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего:</p> <p>план продвижения в сети Интернет;</p> <p>план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации;</p> <p>план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru;</p> <p>план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках Проекта.</p> <p>Реализована Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта.</p> <p>Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. - 500 тыс. чел.;</p> <p>в 2020 г. - 1030 тыс. чел.;</p> <p>в 2021 г. - 1570 тыс. чел.;</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	в 2022 г. - 2070 тыс. чел.; в 2023 г. - 2550 тыс. чел.; в 2024 г. - 2950 тыс. чел.		
1.1.	Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании на региональном уровне по популяризации предпринимательства, включающие продвижение благоприятного образа предпринимателя.	20.12.2024	Подготовлена концепция по стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей целевых групп. Реализованы информационные мероприятия, в том числе, включающие продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп.
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): годом предпринимательства объявлен 2020 год</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): издан Указ Президента России об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства</p>		
2.1.	В Кировской области проведены мероприятия для реализации Года предпринимательства – 2020 год	01.03.2021	2020 год объявлен годом предпринимательства, в связи с чем реализованы новые конгрессно-форумные и иные мероприятия.
Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал, и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса			
3.	<p>Результат федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p> <p>Характеристика федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. Основные этапы: 1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>рамках указанной тематики;</p> <p>2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</p> <p>4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;</p> <p>6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества;</p> <p>7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);</p> <p>8. Реализованы проекты по наставничеству;</p> <p>9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.</p> <p>10. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 9000 ед.;</p> <p>в 2020 г. – 22500 ед.;</p> <p>в 2021 г. – 36000 ед.;</p> <p>в 2022 г. – 46000 ед.;</p> <p>в 2023 г. – 55000 ед.;</p> <p>в 2024 г. – 62000 ед.</p>		
3.1.	<p>В Кировской области реализованы комплексные программы для физических лиц по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса</p>	20.12.2024	<p>Основные этапы реализации комплексных программ по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Кировской области:</p> <p>В регионе реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения;</p> <p>Проведены мероприятия, направленные на выявление у</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</p> <p>Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет;</p> <p>Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (в том числе программы «Ты предприниматель»);</p> <p>Реализованы проекты по наставничеству;</p> <p>Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта;</p> <p>Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность студентов ссузов, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы».</p> <p>В мероприятия вовлечены физические лица различных категорий: действующие предприниматели, школьники, лица до 30 лет, в том числе студенты ссузов и вузов (в том числе по программе «Ты предприниматель»), женщины, лица старше 45 лет, безработные, инвалиды, выпускники и воспитанники детских домов.</p>
4.	<p>Результат федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <p>действующих предпринимателей;</p> <p>школьников;</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов</p> <p>Характеристика федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. настоящего Паспорта. При реализации указанных программ в том числе привлечены тренеры, обученные в соответствии с п. 2.3. настоящего Паспорта</p>		
4.1.	<p>В Кировской области проведены обучающие мероприятия по образовательным программам, курсам, в том числе модульным, направленным на развитие предпринимательских компетенций</p>	20.12.2024	<p>Проведены обучающие мероприятия (обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности), разработанные по утвержденным на федеральном уровне методикам, для целевых групп (действующие предприниматели, школьники, лица до 30 лет, в том числе студентов, женщины, лица старше 45 лет, безработные, инвалиды, выпускники и воспитанники детских домов).</p>
5.	<p>Результат федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам. Характеристика федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен анализ существующих обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей. По результатам проведенного анализа сформирован и утвержден Перечень рекомендуемых Программ для предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта. Разработаны и включены в Перечень дополнительные программы для обучения целевых групп. Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для последующего обучения в субъектах Российской Федерации целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. - 225 человек;</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	2020 г. - 470 человек; 2021 г. - 675 человек; 2022 г. - 755 человек; 2023 г. - 775 человек; 2024 г. - 1000 человек		
5.1.	Представители Кировской области приняли участие в комплексных программах по обучению тренеров	20.12.2024	Подготовлены тренеры по образовательным программам для целевых групп
6.	Результат федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп. Характеристика федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по обучению участников Проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы АО Корпорации МСП ("Азбука предпринимателя", "Мама-предприниматель", Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), Банка России, АО "Деловая Среда", ПАО "Сбербанк России", и др. обучающие программы. Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. - 91 500 человек; 2020 г. - 95 550 человек; 2021 г. - 95 850 человек; 2022 г. - 61 425 человек; 2023 г. - 58 155 человек; 2024 г. - 50 680 человек		
6.1.	В Кировской области реализованы обучающие программы по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников проекта	20.12.2024	Субъекты малого и среднего предпринимательства Кировской области примут участие в обучающих программах: АО «Деловая среда», АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама – предприниматель»), обучающих программ ПАО «Сбербанк России» и др. обучающие программы.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Разработана и реализована федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп							
1.1.	Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании на региональном уровне по популяризации предпринимательства, включающая продвижение благоприятного образа предпринимателя.	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
2.	Годом предпринимательства объявлен 2020 год							
2.1.	В Кировской области проведены мероприятия для реализации Года предпринимательства – 2020 год	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
3.	В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества							
3.1.	В Кировской области реализованы комплексные программы для физических лиц по вовлечению в предпринимательскую деятельность и	9,7562	9,9292	4,9646	7,9433	10,3263	10,4256	53,3452

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	содействию созданию собственного бизнеса							
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	9,6585	9,8298	4,9149	7,8638	10,2230	10,3213	52,8113
3.1.2.	бюджет Кировской области	0,0977	0,0994	0,0497	0,0795	0,1033	0,1043	0,5339
4.	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов							
4.1	В Кировской области проведены обучающие мероприятия по образовательным программам, курсам, в том числе модульным, направленным на развитие предпринимательских компетенций	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
5.	Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам.							
5.1.	Представители Кировской области	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	приняли участие в комплексных программах по обучению тренеров	<i>исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
6.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп.							
6.1.	В Кировской области реализованы обучающие программы по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников проекта	<i>Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений</i>						
Всего по региональному проекту, в том числе:		9,7562	9,9292	4,9646	7,9433	10,3263	10,4256	53,3452
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		9,6585	9,8298	4,9149	7,8638	10,2230	10,3213	52,8113
бюджет Кировской области		0,0977	0,0994	0,0497	0,0795	0,1033	0,1043	0,5339

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
2.	Администратор регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Шишкин Д.С.	главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании на региональном уровне по популяризации предпринимательства, включающие продвижение благоприятного образа предпринимателя.					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
5.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
6.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)		25
7.	Участник регионального проекта	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А.	15
8.	Участник регионального проекта	Ситникова О.С.	начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Альминова А.А.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Участник регионального проекта	Селина В.К.	консультант отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Ситникова О.С.	15
10.	Участник регионального проекта	Шишкин Д.С.	главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25
11.	Участник регионального проекта	Вавилов А.Н.	председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»		15
12.	Участник регионального проекта	Поспелов Е.А.	исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»	Вавилов Е.А.	15
В Кировской области проведены мероприятия для реализации Года предпринимательства – 2020 год					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
14.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
15.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		25
16.	Участник регионального проекта	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А.	15
17.	Участник регионального проекта	Ситникова О.С.	начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Альминова А.А.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник регионального проекта	Селина В.К.	консультант отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Ситникова О.С.	15
19.	Участник регионального проекта	Шишкин Д.С.	главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25
20.	Участник регионального проекта	Вавилов А.Н.	председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»		15
21.	Участник регионального проекта	Поспелов Е.А.	исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»	Вавилов Е.А.	15
В Кировской области реализованы комплексные программы для физических лиц по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
23.	Ответственный за достижения результата регионального проекта	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А.	15
24.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
25.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		25
26.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В.	2

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
27.	Участник регионального проекта	Ситникова О.С.	начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Альминова А.А.	10
28.	Участник регионального проекта	Селина В.К.	консультант отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Ситникова О.С.	15
29.	Участник регионального проекта	Шишкин Д.С.	главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25
30.	Участник регионального проекта	Вавилов А.Н.	председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»		15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31.	Участник регионального проекта	Поспелов Е.А.	исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»	Вавилов Е.А.	15
В Кировской области проведены обучающие мероприятия по образовательным программам, курсам, в том числе модульным, направленным на развитие предпринимательских компетенций					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
33.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
34.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)		25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
35.	Участник регионального проекта	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А.	15
36.	Участник регионального проекта	Ситникова О.С.	начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Альминова А.А.	10
37.	Участник регионального проекта	Селина В.К.	консультант отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Ситникова О.С.	15
38.	Участник регионального проекта	Шишкин Д.С.	главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25
39.	Участник регионального проекта	Вавилов А.Н.	председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»		15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
40.	Участник регионального проекта	Поспелов Е.А.	исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»	Вавилов Е.А.	15
Представители Кировской области приняли участие в комплексных программах по обучению тренеров					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
42.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
43.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)		25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
44.	Участник регионального проекта	Шишкин Д.С.	главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25
45.	Участник регионального проекта	Вавилов А.Н.	председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»		15
46.	Участник регионального проекта	Поспелов Е.А.	исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»	Вавилов Е.А.	15
В Кировской области реализованы обучающие программы по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников проекта					
47.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
48.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
49.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		25
50.	Участник регионального проекта	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А.	15
51.	Участник регионального проекта	Селина В.К.	консультант отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Ситникова О.С.	15
52.	Участник регионального проекта	Шишкин Д.С..	главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
53.	Участник регионального проекта	Вавилов А.Н.	председатель Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»		15
54.	Участник регионального проекта	Поспелов Е.А.	исполнительный директор Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»	Вавилов Е.А.	15

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), Министерство образования Кировской области, Кировское региональное отделение общероссийской общественной организации «Опора России».
-------------	---

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Популяризация предпринимательства в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.	Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании на региональном уровне по популяризации предпринимательства, включающие продвижение благоприятного образа предпринимателя.	15.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Информация размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций	ВДЛ
1.1.1.	Адаптация мероприятий федеральной информационной кампании с учетом специфических особенностей Кировской области	01.01.2019	20.12.2019	Елгешина О.В. Шишкин Д.С. Селина В.К. Поспелов Е.А. Вавилов А.Н. Сараев В.Е.	Подготовлен информационный материал	РП
1.1.	Работы выполнены	–	20.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Проведена информационная кампания по стимулированию интереса к предпринимательской деятельности, реализованы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					информационные мероприятия. Информация размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций	
1.2.1.	Адаптация мероприятий федеральной информационной кампании с учетом специфических особенностей Кировской области	01.01.2020	20.12.2020	Елгешина О.В. Шишкин Д.С. Селина В.К. Поспелов Е.А. Вавилов А.Н. Ситникова О.С.	Подготовлен информационный материал	РП
1.2.	Работы выполнены	–	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Проведена информационная кампания по стимулированию интереса к предпринимательской деятельности, реализованы информационные мероприятия. Информация размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций	К
1.3.1.	Адаптация мероприятий федеральной информационной кампании с учетом	01.01.2021	20.12.2021	Елгешина О.В. Шишкин Д.С.	Подготовлен информационный	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	специфических особенностей Кировской области			Селина В.К. Поспелов Е.А. Вавилов А.Н. Ситникова О.С.	материал	
1.3.	Работы выполнены	–	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Проведена информационная кампания по стимулированию интереса к предпринимательской деятельности, реализованы информационные мероприятия. Информация размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций	К
1.4.1.	Адаптация мероприятий федеральной информационной кампании с учетом специфических особенностей Кировской области	01.01.2022	20.12.2022	Елгешина О.В. Шишкин Д.С. Селина В.К. Поспелов Е.А. Вавилов А.Н. Ситникова О.С.	Подготовлен информационный материал	РП
1.4.	Работы выполнены	–	20.12.2022	Агалакова Л.Ю.	Проведена информационная кампания по стимулированию интереса	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					к предпринимательской деятельности, реализованы информационные мероприятия. Информация размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций	
2.	В Кировской области проведены мероприятия для реализации Года предпринимательства – 2020 год	01.01.2020	01.03.2021	Агалакова Л.Ю.	Отчет о мероприятиях, посвященных году предпринимательства	ВДЛ
2.1.1	Проведение конгрессно-форумных мероприятий	01.01.2020	20.12.2020	Елгешина О.В. Шишкин Д.С. Ситникова О.С. Поспелов Е.А.	Отчет конгрессно-форумных мероприятий	РП
2.1	Работы выполнены	–	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Привлечены новые участники в мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства. Организованы и проведены мероприятия, посвященные году предпринимательства	К
2.2.1.	Подготовка отчета о проведенных мероприятиях	01.01.2021	01.03.2021	Елгешина О.В. Шишкин Д.С.	Отчет о мероприятиях, посвященных году	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				Селина В.К. Поспелов Е.А.	предпринимательства	
2.2.	Работы выполнены	–	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Привлечены новые участники в мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства. Организованы и проведены мероприятия, посвященные году предпринимательства	К
3.	В Кировской области реализованы комплексные программы для физических лиц по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение комплексных программ. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 503 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. – 73 ед.; в 2020 г. – 183 ед.; в 2021 г. – 292 ед.; в 2022 г. – 373 ед.; в 2023 г. – 446 ед.; в 2024 г. – 503 ед.	ВДЛ
3.1.1	Отбор физических лиц, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях освоения образовательных	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Селина В.К.	Итоговый отчет о количестве участников для прохождения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	программам				образовательных программ, содержащий количество, тип, тема программ, сроки, количество поданных заявок, количество набранных учащихся	
3.1	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	–	20.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение комплексных программ	К
3.2.1	Организация образовательных программ, игровых, тренинговых и иных проектов, направленных на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Селина В.К. Елгешина О.В.	Итоговый отчет о проведенных образовательных программах и иных проектах, содержащий тип мероприятия, тему, количество часов, участников	РП
3.2.2	Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального мероприятия	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Селина В.К.	Итоговый отчет, содержащий количество бизнес-проектов, количество участников	РП
3.2.3	Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е. Селина В.К. Поспелов Е.А.	Итоговый отчет, содержащий количество заявок на участие в конкурсе, победителей, список членов жюри	РП
3.2.4	Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Сараев В.Е.	Итоговый отчет, содержащий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства			Селина В.К.	количество участников в мероприятиях	
3.2.5	Реализация проекта по наставничеству для предпринимателей по сопровождению бизнеса	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Селина В.К. Шишкин Д.С.	Отчет о проведение проекта наставничества	РП
3.2.6	Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность студентов ссузов, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы»	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Благовещенский К.С. Шишкин Д.С.	Отчет о проведение программы	РП
3.2	Работы выполнены	–	20.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Проведены мероприятия по привлечению целевых групп в предпринимательскую деятельность Отчет о проведение комплексных программ	К
3.3.1	Отбор физических лиц, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях освоения образовательных программ	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К.	Итоговый отчет о количестве участников для прохождения образовательных программ, содержащий количество, тип, тема программ, сроки, количество поданных заявок, количество набранных учащихся	РП
3.3	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	–	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение комплексных программ	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.4.1	Организация образовательных программ, игровых, тренинговых и иных проектов, направленных на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К. Елгешина О.В.	Итоговый отчет о проведенных образовательных программах и иных проектах, содержащий тип мероприятия, тему, количество часов, участников	РП
3.4.2	Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального мероприятия	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К.	Итоговый отчет, содержащий количество бизнес-проектов, количество участников	РП
3.4.3	Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К. Поспелов Е.А.	Итоговый отчет, содержащий количество заявок на участие в конкурсе, победителей, список членов жюри	РП
3.4.4	Оказание консультационных услуг физическим лицам, а также субъектам предпринимательства	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К. Вавилов А.Н.	Итоговый отчет, содержащий количество оказанных консультаций	РП
3.4.5	Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К.	Итоговый отчет, содержащий количество участников в мероприятиях	РП
3.4.6	Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К.	Итоговый отчет о проведении мониторинга	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.4.7	Реализация проекта по наставничеству для предпринимателей по сопровождению бизнеса	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Селина В.К. Шишкин Д.С.	Отчет о проведение проекта наставничества	РП
3.4.8	Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность студентов ссузов, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы»	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Благовещенский К.С. Шишкин Д.С.	Отчет о проведение программы	РП
3.4	Работы выполнены	–	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Проведены мероприятия по привлечению целевых групп в предпринимательскую деятельность Отчет о проведение комплексных программ	К
3.5.1	Отбор физических лиц, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях освоения образовательных программ	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К.	Итоговый отчет о количестве участников для прохождения образовательных программ, содержащий количество, тип, тема программ, сроки, количество поданных заявок, количество набранных учащихся	РП
3.5	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	–	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение комплексных программ	К
3.6.1	Организация образовательных программ, игровых, тренинговых и иных проектов,	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С.	Итоговый отчет о проведенных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	направленных на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий			Селина В.К. Елгешина О.В.	образовательных программах и иных проектах, содержащий тип мероприятия, тему, количество часов, участников	
3.6.2	Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального мероприятия	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К.	Итоговый отчет, содержащий количество бизнес-проектов, количество участников	РП
3.6.3	Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К. Поспелов Е.А.	Итоговый отчет, содержащий количество заявок на участие в конкурсе, победителей, список членов жюри	РП
3.6.4	Оказание консультационных услуг физическим лицам, а также субъектам предпринимательства	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К. Вавилов А.Н.	Итоговый отчет, содержащий количество оказанных консультаций	РП
3.6.5	Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К.	Итоговый отчет, содержащий количество участников в мероприятиях	РП
3.6.6	Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К.	Итоговый отчет о проведении мониторинга	РП
3.6.7	Реализация проекта по наставничеству для предпринимателей по сопровождению бизнеса	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Селина В.К.	Отчет о проведение проекта наставничества	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				Шишкин Д.С.		
3.6.8	Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность студентов ссузов, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы»	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Благовещенский К.С. Шишкин Д.С.	Отчет о проведение программы	РП
3.6	Работы выполнены	–	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Проведены мероприятия по привлечению целевых групп в предпринимательскую деятельность Отчет о проведение комплексных программ	К
3.7.1	Отбор физических лиц, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях освоения образовательных программ	01.01.2022	20.12.2022	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К.	Итоговый отчет о количестве участников для прохождения образовательных программ, содержащий количество, тип, тема программ, сроки, количество поданных заявок, количество набранных учащихся	РП
3.7	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	–	20.12.2022	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение комплексных программ	К
3.8.1	Организация образовательных программ, игровых, тренинговых и иных проектов, направленных на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних	01.01.2022	20.12.2022	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К. Елгешина О.В.	Итоговый отчет о проведенных образовательных программах и иных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	предприятий				проектах, содержащий тип мероприятия, тему, количество часов, участников	
3.8.2	Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального мероприятия	01.01.2022	20.12.2022	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К.	Итоговый отчет, содержащий количество бизнес- проектов, количество участников	РП
3.8.3	Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»	01.01.2022	20.12.2022	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К. Поспелов Е.А.	Итоговый отчет, содержащий количество заявок на участие в конкурсе, победителей, список членов жюри	РП
3.8.4	Оказание консультационных услуг физическим лицам, а также субъектам предпринимательства	01.01.2022	20.12.2022	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К. Вавилов А.Н.	Итоговый отчет, содержащий количество оказанных консультаций	РП
3.8.5	Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства	01.01.2022	20.12.2022	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К.	Итоговый отчет, содержащий количество участников в мероприятиях	РП
3.8.6	Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность	01.01.2022	20.12.2022	Тетенькина О.Л. Ситникова О.С. Селина В.К.	Итоговый отчет о проведении мониторинга	РП
3.8.7	Реализация проекта по наставничеству для предпринимателей по сопровождению бизнеса	01.01.2022	20.12.2022	Тетенькина О.Л. Селина В.К. Шишкин Д.С.	Отчет о проведение проекта наставничества	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.8.8	Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность студентов ссузов, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы»	01.01.2022	20.12.2022	Тетенькина О.Л. Благовещенский К.С. Шишкин Д.С.	Отчет о проведение программы	РП
3.9	Работы выполнены	–	20.12.2022	Агалакова Л.Ю.	Проведены мероприятия по привлечению целевых групп в предпринимательскую деятельность Отчет о проведение комплексных программ	К
4	В Кировской области проведены обучающие мероприятия по образовательным программам, курсам, в том числе модульным, направленным на развитие предпринимательских компетенций	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам	ВДЛ
4.1.1	Реализация обучающих программ, разработанных по утвержденным на федеральном уровне методикам, для целевых групп	01.01.2019	20.12.2019	Вавилов А.Н. Поспелов Е.А. Сараев В.Е. Елгешина О.В. Селина В.К. Шишкин Д.С.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам	РП
4.1	Работы выполнены	–	20.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам	К
4.2.1	Реализация обучающих программ, разработанных по утвержденным на федеральном уровне методикам, для целевых	01.01.2020	20.12.2020	Вавилов А.Н. Поспелов Е.А. Ситникова О.С.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	групп			Елгешина О.В. Селина В.К. Шишкин Д.С.	программам	
4.2	Работы выполнены	–	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам	К
4.3.1	Реализация обучающих программ, разработанных по утвержденным на федеральном уровне методикам, для целевых групп	01.01.2021	20.12.2021	Вавилов А.Н. Поспелов Е.А. Ситникова О.С. Елгешина О.В. Селина В.К. Шишкин Д.С.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам	РП
4.3	Работы выполнены	–	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам	К
4.4.1	Реализация обучающих программ, разработанных по утвержденным на федеральном уровне методикам, для целевых групп	01.01.2022	20.12.2022	Вавилов А.Н. Поспелов Е.А. Ситникова О.С. Елгешина О.В. Селина В.К. Шишкин Д.С.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам	РП
4.4	Работы выполнены	–	20.12.2022	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение мероприятий по образовательным программам	К
5.	Представители Кировской области приняли участие в комплексных программах по обучению тренеров	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
5.1.1	Обучение тренеров по образовательным программам	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л. Вавилов А.Н. Елгешина О.В. Шишкин Д.С.	Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров	РП
5.1	Работы выполнены	–	20.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров	К
5.2.1	Обучение тренеров по образовательным программам	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л. Вавилов А.Н. Елгешина О.В. Шишкин Д.С.	Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров	РП
5.2	Работы выполнены	–	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров	К
5.3.1	Обучение тренеров по образовательным программам	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л. Вавилов А.Н. Елгешина О.В. Шишкин Д.С.	Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров	РП
5.3	Работы выполнены	–	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров	К
5.4.1	Обучение тренеров по образовательным программам	01.01.2022	20.12.2022	Тетенькина О.Л. Вавилов А.Н. Елгешина О.В. Шишкин Д.С.	Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров	РП
5.4	Работы выполнены	–	20.12.2022	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведение комплексных программ по обучению тренеров	К
6.	В Кировской области реализованы обучающие программы по основам ведения бизнеса,	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведенной информационной	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников проекта				программе	
6.1.1.	Проведение обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама – предприниматель» и др.), АО «Деловая среда», ПАО «Сбербанк России»	01.01.2019	20.12.2019	Елгешина О.В. Вавилов А.Н. Поспелов Е.А. Шевченко М.И. Селина В.К. Шишкин Д.С.	Отчет о проведенной информационной программе	РП
6.1	Работы выполнены	–	20.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведенной информационной программе	К
6.2.1	Проведение обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама – предприниматель» и др.), АО «Деловая среда», ПАО «Сбербанк России»	01.01.2020	20.12.2020	Альминова А.А. Елгешина О.В. Вавилов А.Н. Поспелов. Е.А. Селина В.К. Шишкин Д.С.	Отчет о проведенной информационной программе	РП
6.2	Работы выполнены	–	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведенной информационной программе	К
6.3.1	Проведение обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама – предприниматель» и др.), АО «Деловая среда», ПАО «Сбербанк России»	01.01.2021	20.12.2021	Альминова А.А. Елгешина О.В. Вавилов А.Н. Поспелов. Е.А. Селина В.К. Шишкин Д.С.	Отчет о проведенной информационной программе	РП
6.3	Работы выполнены	–	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведенной информационной программе	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
6.4.1	Проведение обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама – предприниматель»и др.), АО «Деловая среда», ПАО «Сбербанк России»	01.01.2022	20.12.2022	Альминова А.А. Елгешина О.В. Вавилов А.Н. Поспелов. Е.А. Селина В.К. Шишкин Д.С.	Отчет о проведенной информационной программе	РП
6.4	Работы выполнены	–	20.12.2022	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведенной информационной программе	К

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области, РП – Руководитель регионального проекта, К – Куратор регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
«Популяризация предпринимательства в Кировской области»

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					