

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 04.09.2020 № 3)

## П А С П О Р Т

### регионального проекта «Повышение конкурентоспособности профессионального образования в Кировской области»

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Молодые профессионалы		
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы	Срок начала и окончания	01.11.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Стяжкин Сергей Владимирович, заместитель министра образования Кировской области		
Администратор регионального проекта	Благовещенский Константин Сергеевич, начальник отдела профессионального образования		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П)		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель:	Модернизация профессионального образования в Кировской области, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году
-------	---

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена										
1.	Доля организаций Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент	Основной	0	06.2018	3,85	6	14	31	45	50

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена										
2.	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент	Основной	0	09.2018	1,08	1	7	15	20	25

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Число центров опережающей профессиональной подготовки</b>										
3.	Число центров опережающей профессиональной подготовки в Кировской области накопительным итогом, единиц	Основной	0	06.2018	–	–	1	1	1	1
<b>Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций</b>										
4.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в Кировской области накопительным итогом, единиц	Основной	0	06.2018	5	9	9	9	9	9

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 к концу 2024 года увеличено, по сравнению с 2018 годом, число обучающихся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих промежуточную и государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена не менее чем 25%.</p> <p>Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения промежуточной и итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом:</p> <p>2019 г. - 5% обучающихся;  2020 г. - 6% обучающихся;  2021 г. - 8% обучающихся;  2022 г. - 13% обучающихся;  2023 г. - 18% обучающихся;  2024 г. - 25% обучающихся.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1	В Кировской области не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.	31.12.2024	В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 к концу 2024 года увеличено, по сравнению с 2018 годом, число обучающиеся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не менее чем 25%. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом: на 31.12.2019 – 1,08% обучающихся; на 31.12.2020 – 1% обучающихся; на 31.12.2021 – 7% обучающихся; на 31.12.2022 – 15% обучающихся; на 31.12.2023 – 20% обучающихся; на 31.12.2024 – 25% обучающихся
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации).</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
2.1	<p>В Кировской области создан и функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки<sup>1</sup></p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года в Кировской области за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки (далее – ЦОПП), что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;</li> <li>-обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;</li> <li>-оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Кировской области;</li> </ul> <p>Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров.</p> <p>Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками,</li> <li>и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов;</li> <li>- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ.</li> </ul> <p>Созданы центры (накопительным итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>на 31.12.2019 – 0 единиц;</li> <li>на 31.12.2020 – 0 единиц;</li> <li>на 31.12.2021 – 1 единица;</li> <li>на 31.12.2022 – 1 единица;</li> <li>на 31.12.2023 – 1 единица;</li> <li>на 31.12.2024 – 1 единица</li> </ul>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 «д») по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- промышленные и инженерные технологии;</li> </ul>		



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- информационные и коммуникационные технологии;</li> <li>- строительство;</li> <li>- обслуживание транспорта и логистика;</li> <li>- искусство и дизайн;</li> <li>- сфера услуг</li> </ul> Срок: 31.12.2024		
3.1	В Кировской области созданы и функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	31.12.2024	В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы целевые модели, определяющие основные принципы создания и функционирования мастерских. На основании экспертных оценок востребованности групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами развития российской экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей накопительным итогом: на 31.12.2019 – не менее 5 мастерских; на 31.12.2020 – не менее 9 мастерских; на 31.12.2021 – не менее 9 мастерских; на 31.12.2022 – не менее 9 мастерских; на 31.12.2023 – не менее 9 мастерских; на 31.12.2024 – не менее 9 мастерских
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2016 г. № 750-р в 2019 году в г. Казани впервые на территории Российской Федерации пройдет Мировой чемпионат по профессиональному		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>мастерству по стандартам Ворлдскиллс.            В чемпионате примут участие не менее 1630 участников соревнований и 1500 экспертов из не менее 76 стран мира, в том числе национальная сборная Российской Федерации.            Будут достигнуты целевые индикаторы плана основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году, в том числе достижение 1 млн. человек, привлеченных к движению "Ворлдскиллс" через развитие системы чемпионатов.            Срок: 27.08.2019</p>		
4.1.	<p>В Кировской области организованы и проведены региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Обеспечено участие команды Кировской области в отборочных и национальных чемпионатах.</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года в Кировской области проведены ежегодные региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), команда Кировской области примет участие в отборочных соревнованиях и в 6 национальных чемпионатах.            Проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia):            на 31.12.2019 – 1 региональный чемпионат;            на 31.12.2020 – 1 региональный чемпионат;            на 31.12.2021 – 1 региональный чемпионат;            на 31.12.2022 – 1 региональный чемпионат;            на 31.12.2023 – 1 региональный чемпионат;            на 31.12.2024 – 1 региональный чемпионат</p>
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.            Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедренные к концу 2019 года путем предварительной апробации методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>управления развитием образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления развитием профессиональными образовательными организациями;</li> <li>- обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентированных компонентов;</li> <li>- повысить уровень среднего профессионального образования;</li> <li>- повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.</li> </ul> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
5.1	<p>В Кировской области внедрены методические рекомендации (целевая модель) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ</p>	31.12.2021	<p>В Кировской области внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ.</p> <p>на 31.12.2021 – 1 целевая модель</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение с 1 июля 2020 года апробированной методологии наставничества в системе среднего профессионального образования позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.</p> <p>Реализованный комплекс мер позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики;</li> <li>- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.</li> </ul> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
6.1.	<p>В Кировской области не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, вовлечены в различные формы наставничества</p>	31.12.2024	<p>Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.</p> <p>на 31.12.2020 – 10 процентов;  на 31.12.2021 – 20 процентов;  на 31.12.2022 – 30 процентов;  на 31.12.2023 – 50 процентов;  на 31.12.2024 – 70 процентов</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;</li> <li>- обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития;</li> <li>- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования;</li> <li>- оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации;</li> <li>- повысить конкурентоспособность профессионального образования</li> </ul> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
7.1.	<p>В Кировской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев</p>	31.12.2024	<p>Внедрение к концу 2024 года в Кировской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;</li> <li>- обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического</li> </ul>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>развития;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования.</li> </ul> <p>Внедрение программ профессионального обучения на базе центра опережающей профессиональной подготовки</p> <p>на 31.12.2021 – 1 единица;  на 31.12.2022 – 1 единица;  на 31.12.2023 – 1 единица;  на 31.12.2024 – 1 единица</p>
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, не менее 10 тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.</p> <p>Проведение данных мероприятий позволит:</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);</li> <li>- сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения);</li> <li>- оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне;</li> <li>- обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов</li> </ul>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству. Срок: 31.12.2024		
8.1	В Кировской области не менее 250 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 15 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее 250 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, а также не менее 15 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.</p> <p>Проведение данных мероприятий позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);</li> <li>- сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения);</li> <li>- оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Кировской области;</li> <li>- обеспечить формирование группы экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.</li> </ul> <p>на 31.12.2019 – 0,091 тысяч человек;  на 31.12.2020 – 0,123 тысяч человек;  на 31.12.2021 – 0,155 тысяч человек;  на 31.12.2022 – 0,187 тысяч человек;  на 31.12.2023 – 0,219 тысяч человек;  на 31.12.2024 – 0,25 тысяч человек</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования;</li> <li>- оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;</li> <li>- обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров;</li> <li>- повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;</li> <li>- подготовить национальную сборную для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.</li> </ul> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
9.1	<p>В Кировской области реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для</p>	31.12.2024	<p>Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования;</li> <li>- оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;</li> </ul>



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	людей с инвалидностью		<p>- обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров;</p> <p>- повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;</p> <p>- подготовить региональную сборную для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью</p> <p>Проведение регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс»</p> <p>на 31.12.2019 – 1 региональный этап чемпионата;</p> <p>на 31.12.2020 – 1 региональный этап чемпионата;</p> <p>на 31.12.2021 – 1 региональный этап чемпионата;</p> <p>на 31.12.2022 – 1 региональный этап чемпионата;</p> <p>на 31.12.2023 – 1 региональный этап чемпионата;</p> <p>на 31.12.2024 – 1 региональный этап чемпионата</p>

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена							
1.1	В Кировской области не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1,16	1,16	1,16	1,16	62,84	78,55	146,03
1.1.1	бюджет Кировской области	1,16	1,16	1,16	1,16	62,84	78,55	146,03
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки							
2.1.	В Кировской области создан и функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99
2.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,00	0,00	49,49	0,00	0,00	0,00	49,49
2.1.2	бюджет Кировской области	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций							
3.1.	В Кировской области созданы и функционируют 9 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	506,00	911,00
3.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	500,00	900,00
3.1.2	бюджет Кировской области	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00	9,00
3.1.3	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани							
4.1	В Кировской области организованы и проведены региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Обеспечено участие команды Кировской области в отборочных и национальных чемпионатах	<i>В рамках текущей деятельности профессиональных образовательных организаций</i>						
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
5.1	В Кировской области внедрены методические рекомендации (целевая модель) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	<i>В рамках текущей деятельности профессиональных образовательных организаций</i>					
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества						
6.1	В Кировской области не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, вовлечены в различные формы наставничества	<i>В рамках текущей деятельности профессиональных образовательных организаций</i>					

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев						
7.1	В Кировской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	<i>В рамках текущей деятельности профессиональных образовательных организаций</i>					
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс						
8.1	В Кировской области не менее 250 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 15 преподавателей (мастеров производственного обучения)	<i>В рамках текущей деятельности профессиональных образовательных организаций</i>					

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс							
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью							
9.1	В Кировской области реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,22	2,20
9.1.1	бюджет Кировской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,22	2,20
	Всего по региональному проекту, в том числе:	1,16	1,16	51,15	1,16	467,84	584,55	1107,02
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,0	0,0	49,49	0,0	400,00	500,00	949,49
	бюджет Кировской области	1,16	1,16	1,66	1,16	66,84	83,55	155,53
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	1,00	1,00	2,00

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В. заместитель министра образования Кировской области	15
В Кировской области не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	15
6.	Участник регионального проекта	Устюгов А.Ю.	директор КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», руководитель Регионального координационного центре Движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» на территории Кировской области	Рысева О. Н., министр образования Кировской области	5
7.	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	2
8.	Участник регионального проекта	–	руководители профессиональных образовательных организаций	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5



№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Кировской области создан и функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
10.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	15
11.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	15
12.	Участник регионального проекта	Казакова Е.А.	начальник управления финансов министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
13.	Участник регионального проекта	Барбакова Т.В.	Начальник отдела материально – ресурсного обеспечения образовательных	Стяжкин С.В. заместитель министра образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			организаций министерства образования Кировской области		
В Кировской области созданы и функционируют не менее 9 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
15.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	15
16.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Участник регионального проекта	Казакова Е.А.	начальник управления финансов министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
18.	Участник регионального проекта	–	руководители профессиональных образовательных организаций	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
В Кировской области организованы и проведены региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Обеспечено участие команды Кировской области в отборочных и национальных чемпионатах					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
20.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	15
21.	Участник регионального проекта	Устюгов А.Ю.	директор КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», руководитель	Рысева О. Н., министр образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Регионального координационного центре Движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» на территории Кировской области		
В Кировской области внедрены методические рекомендации (целевая модель) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
23.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	15
24.	Участник регионального проекта	Сычева М.А.	директор КОГБУ «Областной центр помощи в трудоустройстве выпускников профессиональных	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образовательных организаций»		
25.	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	2
В Кировской области не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, вовлечены в различные формы наставничества					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
27.	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	15
28.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., начальник отдела профессионального образования министерства	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				образования Кировской области	
29.	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	2
30.	Участник регионального проекта	Сычева М.А.	директор КОГБУ «Областной центр помощи в трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных организаций»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
В Кировской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
32.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., начальник отдела профессионального образования министерства	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				образования Кировской области	
33.	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	Рысева О. Н., министр образования Кировской области	2
В Кировской области не менее 250 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 15 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
35.	Участник регионального проекта	Лимонова О.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Участник регионального проекта	Устюгов А.Ю.	директор КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», руководитель Регионального координационного центре Движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» на территории Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
В Кировской области реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью					
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
38.	Участник регионального проекта	Козлова С.В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	5



№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39.	Участник регионального проекта	Пивоваров Я.А.	директор КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10

#### 6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство образования Кировской области; подведомственные учреждения
Пояснения и комментарии	<p><sup>1</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России</p> <p><sup>2</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России</p>

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Повышение конкурентоспособности**  
**профессионального образования в Кировской области»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1	В Кировской области не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.	01.01.2019	31.12.2024	Стяжкин С.В.	В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 к концу 2024 года увеличено, по сравнению с 2018 годом, число обучающиеся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					<p>аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не менее чем 25%.</p> <p>Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом:</p> <p>на 31.12.2019 – 1,08% обучающихся;</p> <p>на 31.12.2020 – 1% обучающихся;</p> <p>на 31.12.2021 – 7%</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					обучающихся; на 31.12.2022 – 15% обучающихся; на 31.12.2023 – 20% обучающихся; на 31.12.2024 – 25% обучающихся	
1.1.1	Включение в общую базу Министерства просвещения Российской Федерации профессиональных образовательных организаций, в которых государственная итоговая аттестация в 2019 году проводится с использованием механизма демонстрационного экзамена	01.02.2019	01.03.2019	Лимонова О.В.	Профессиональные образовательные организации включены в общую базу Министерства просвещения Российской Федерации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1.1.2	Подготовка и направление в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) документов для аккредитации профессиональных образовательных организаций в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	01.02.2019	16.04.2019	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Подготовлены и направлены в Союз Ворлдскиллс пакеты документов на аккредитацию	РП
1.1.3	Регистрация участников демонстрационного экзамена в системе eSim Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих	01.04.2019	01.06.2019	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Участники демонстрационного экзамена зарегистрированы в системе eSim	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)					
1.1.4	Проведение в профессиональных образовательных организациях процедуры аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	01.06.2019	01.07.2019	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю., Руководители профессиональных образовательных организаций	Не менее 0,7 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	РП
1.1.5	Оказание методической помощи профессиональным образовательным организациям в вопросе организации и проведения демонстрационного	01.01.2019	20.12.2019	Соколова Н.В.	Методические рекомендации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	экзамена в составе итоговой аттестации					
1.1	Услуги оказаны	–	20.12.2019	Лимонова О.В.	информационно-аналитический Не менее 0,7 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	К
1.2.1	Определение перечня профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена на 2020 год	01.10.2019	01.12.2019	Лимонова О.В.	Составлен перечень профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2020 году	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1.2	Определен перечень профессиональных образовательных организаций	–	01.12.2019	Лимонова О.В.	заявка профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена Определен перечень профессиональных образовательных организаций, в которых обучающиеся пройдут аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	К
1.3.1	Подготовка и направление в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) документов для аккредитации профессиональных	01.02.2020	16.04.2020	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Подготовлены и направлены в Союз Ворлдскиллс пакеты документов на аккредитацию	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	образовательных организаций в качестве центров проведения демонстрационного экзамена					
1.3.2	Регистрация участников демонстрационного экзамена в системе eSim Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	01.04.2020	01.06.2020	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Участники демонстрационного экзамена зарегистрированы в системе eSim. Приказ по профессиональной образовательной организации	РП
1.3.2	Проведение в профессиональных образовательных организациях процедуры аттестации с использованием механизма демонстрационного	01.06.2020	01.07.2020	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю., Руководители профессиональ- ных образователь- ных организаций	Информационная справка о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов очной формы обучения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	экзамена для студентов очной формы обучения					
1.3.3	Проведение в профессиональных образовательных организациях процедуры аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов заочной формы обучения	01.10.2020	01.11.2020	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю., Руководители профессиональных образовательных организаций	Информационная справка о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов заочной формы обучения	РП
1.3	Услуга оказана (работы выполнены)	–	30.11.2020	Лимонова О.В.	Отчет о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена Не менее 1 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, проходят	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	
1.4.1	Определение перечня профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2021 году	01.09.2020	01.12.2020	Лимонова О.В.	Составлен перечень профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2021 году	РП
1.4.2	Утверждение перечня профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	01.12.2020	21.12.2020	Лимонова О.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении перечня профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2021 году	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1.4.3	Подготовка и направление в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) документов для аккредитации профессиональных образовательных организаций в качестве центров проведения демонстрационного экзамена для студентов очной формы обучения	01.02.2021	16.04.2021	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Подготовлены и направлены в Союз Ворлдскиллс пакеты документов на аккредитацию	РП
1.4	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	16.04.2021	Лимонова О.В.	Подготовлены документы для проведения демонстрационного экзамена	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1.5.1	Подготовка и направление в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) документов для аккредитации профессиональных образовательных организаций в качестве центров проведения демонстрационного экзамена для студентов заочной формы обучения	01.06.2021	16.09.2021	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Подготовлены и направлены в Союз Ворлдскиллс пакеты документов на аккредитацию	РП
1.5	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	16.09.2021	Лимонова О.В.	Подготовлены документы для проведения демонстрационного экзамена	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1.6.1	Проведение в профессиональных образовательных организациях процедуры аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов очной формы обучения	01.06.2021	01.07.2021	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю., Руководители профессиональных образовательных организаций	Информационная справка о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов очной формы обучения	РП
1.6.2	Проведение в профессиональных образовательных организациях процедуры аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов заочной формы обучения	01.10.2021	01.11.2021	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю., Руководители профессиональных образовательных организаций	Информационная справка о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов заочной формы обучения	РП
1.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Лимонова О.В.	Отчет о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					Не менее 7% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	
1.7.1	Определение перечня профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2022 году	01.09.2021	01.12.2021	Лимонова О.В.	Составлен перечень профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2022 году	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1.7.2	Утверждение перечня профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	01.12.2021	21.12.2021	Лимонова О.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении перечня профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2022 году	РП
1.7.3	Подготовка и направление в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) документов для аккредитации профессиональных образовательных организаций в качестве центров проведения	01.02.2022	16.04.2022	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Подготовлены и направлены в Союз Ворлдскиллс пакеты документов на аккредитацию	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	демонстрационного экзамена для студентов очной формы обучения					
1.7	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	16.04.2022	Лимонова О.В.	Подготовлены документы для проведения демонстрационного экзамена	К
1.8.1	Подготовка и направление в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) документов для аккредитации профессиональных образовательных организаций в качестве центров проведения	01.06.2022	16.09.2022	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Подготовлены и направлены в Союз Ворлдскиллс пакеты документов на аккредитацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	демонстрационного экзамена для студентов заочной формы обучения					
1.8	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	16.09.2022	Лимонова О.В.	Подготовлены документы для проведения демонстрационного экзамена	К
1.9.1	Проведение в профессиональных образовательных организациях процедуры аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов очной формы обучения	01.06.2022	01.07.2022	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю., Руководители профессиональных образовательных организаций	Информационная справка о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов очной формы обучения	РП
1.9.2	Проведение в профессиональных образовательных организациях процедуры	01.10.2022	01.11.2022	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю., Руководители профессиональных	Информационная справка о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов заочной формы обучения			льных образовательных организаций	для студентов заочной формы обучения	
1.9	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Лимонова О.В.	Отчет о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена Не менее 15% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	К
1.10.1	Определение перечня профессиональных образовательных	01.09.2022	01.12.2022	Лимонова О.В.	Составлен перечень профессиональных образовательных организаций	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2023 году				для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2023 году	
1.10.2	Утверждение перечня профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	01.12.2022	21.12.2022	Лимонова О.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении перечня профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2023 году	РП
1.10.3	Подготовка и направление в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	01.02.2023	16.04.2023	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Подготовлены и направлены в Союз Ворлдскиллс пакеты документов на аккредитацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	документов для аккредитации профессиональных образовательных организаций в качестве центров проведения демонстрационного экзамена для студентов очной формы обучения					
1.10	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	16.04.2023	Лимонова О.В.	Подготовлены документы для проведения демонстрационного экзамена	К
1.11.1	Подготовка и направление в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	01.06.2023	16.09.2023	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Подготовлены и направлены в Союз Ворлдскиллс пакеты документов на аккредитацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	документов для аккредитации профессиональных образовательных организаций в качестве центров проведения демонстрационного экзамена для студентов заочной формы обучения					
1.11	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	16.09.2023	Лимонова О.В.	Подготовлены документы для проведения демонстрационного экзамена	К
1.12.1	Проведение в профессиональных образовательных организациях процедуры аттестации с использованием механизма демонстрационного	01.06.2023	01.07.2023	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю., Руководители профессиональных образовательных организаций	Информационная справка о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов очной формы обучения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	экзамена для студентов очной формы обучения					
1.12.2	Проведение в профессиональных образовательных организациях процедуры аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов заочной формы обучения	01.10.2023	01.11.2023	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю., Руководители профессиональных образовательных организаций	Информационная справка о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов заочной формы обучения	РП
1.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Лимонова О.В.	Отчет о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена Не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, проходят	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	
1.13.1	Определение перечня профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2024 году	01.09.2023	01.12.2023	Лимонова О.В.	Составлен перечень профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2024 году	РП
1.13.2	Утверждение перечня профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	01.12.2023	21.12.2023	Лимонова О.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении перечня профессиональных образовательных организаций для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 2024 году	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1.13.3	Подготовка и направление в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) документов для аккредитации профессиональных образовательных организаций в качестве центров проведения демонстрационного экзамена для студентов очной формы обучения	01.02.2024	16.04.2024	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Подготовлены и направлены в Союз Ворлдскиллс пакеты документов на аккредитацию	РП
1.13	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	16.04.2024	Лимонова О.В.	Подготовлены документы для проведения демонстрационного экзамена	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1.14.1	Подготовка и направление в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) документов для аккредитации профессиональных образовательных организаций в качестве центров проведения демонстрационного экзамена для студентов заочной формы обучения	01.06.2024	16.09.2024	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Подготовлены и направлены в Союз Ворлдскиллс пакеты документов на аккредитацию	РП
1.14	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	16.09.2024	Лимонова О.В.	Подготовлены документы для проведения демонстрационного экзамена	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1.15.1	Проведение в профессиональных образовательных организациях процедуры аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов очной формы обучения	01.06.2024	01.07.2024	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю., Руководители профессиональных образовательных организаций	Информационная справка о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов очной формы обучения	РП
1.15.2	Проведение в профессиональных образовательных организациях процедуры аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов заочной формы обучения	01.10.2024	01.11.2024	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю., Руководители профессиональных образовательных организаций	Информационная справка о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для студентов заочной формы обучения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1.15	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Лимонова О.В.	Отчет о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	К
2	В Кировской области создан и функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки	01.09.2019	31.12.2024	Стяжкин С.В.	К концу 2024 года в Кировской области за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки (далее – ЦОПП), что позволит: -выстроить систему	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					<p>эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;</p> <p>-обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;</p> <p>-оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Кировской области. Внедрены программы модернизации образовательных организаций,</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					<p>реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров.</p> <p>Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками,</li> </ul> <p>и при этом ответить на вызовы</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					<p>текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ. Созданы центры (накопительным итогом): на 31.12.2019 – 0 единиц; на 31.12.2020 – 0 единиц; на 31.12.2021 – 1 единица; на 31.12.2022 – 1 единица; на 31.12.2023 – 1 единица; на 31.12.2024 – 1 единица.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
2.1.1	Подготовка заявки на участие в Конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятия по созданию центра опережающей профессиональной подготовки бюджету Кировской области	01.10.2019	20.12.2019	Благовещенский К.С., Лимонова О.В., Казакова Е.А.	заявка Кировской области предоставлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
2.1	Направлена заявка	–	20.12.2019	Благовещенский К.С.	заявка Кировской области предоставлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке Заявка на участие в Конкурсном отборе направлена в Министерство просвещения Российской Федерации	К



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
2.2.1	Утверждение медиаплана создания и деятельности ЦОПП	01.09.2020	01.10.2020	Благовещенский К.С.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении медиаплана	РП
2.2.2	Утверждение Положения о деятельности ЦОПП	01.09.2020	01.10.2020	Благовещенский К.С.	Положение о деятельности ЦОПП	РП
2.2.3	Утверждение дизайн-проекта и зонирования ЦОПП	01.10.2020	30.10.2020	Благовещенский К.С.	Согласованный с Министерством просвещения Российской Федерации дизайн-проект и зонирование ЦОПП	РП
2.2.4	Формирование и согласование перечня оборудования для оснащения ЦОПП	01.09.2020	01.11.2020	Благовещенский К.С.	Распоряжение министерства образования Кировской области Направлено письмо Минпросвещения России	РП
2.2	Утверждены (одобренены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	21.12.2020	Стяжкин С.В.	Подготовлена документация для создания ЦОПП в 2021 году	К
2.3.1.	Объявление процедур закупок товаров, работ, услуг с целью создания ЦОПП	25.01.2021	25.02.2021	Барбакова Т.В.	Извещение о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания ЦОПП	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
2.3.2.	Проведение аукциона на приобретение товаров, работ, услуг с целью создания ЦОПП	25.02.2021	11.03.2021	Барбакова Т.В.	Протокол итогов аукциона на приобретение товаров, работ, услуг для создания ЦОПП	РП
2.3.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	–	01.04.2021	Стяжкин С.В.	Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для создания ЦОПП заключен	К
2.4.1.	Закупка, доставка и наладка оборудования для ЦОПП	26.07.2021	25.08.2021	Барбакова Т.В.	Акт приема-передачи товара.	РП
2.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	–	25.08.2021	Стяжкин С.В.	Отчет. Оборудование для ЦОПП доставлено и установлено.	К
2.5.1	Завершено приведение площадок ЦОПП в соответствие с фирменным стилем	26.07.2021	25.08.2021	Барбакова Т.В.	Акт приема-передачи товара. Оборудование доставлено и установлено	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
2.5.2	Проведение мониторинга оснащенности ЦОПП средствами обучения в соответствии с брендбуком	25.08.2021	30.08.2021	Благовещенский К.С.	Отчет по форме, утвержденной Проектным офисом национального проекта «Образование»	РП
2.5.3	Открытие ЦОПП	30.08.2021	01.09.2021	Благовещенский К.С.	Информационное освещение открытия ЦОПП в средствах массовой информации	РП
2.5.	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	–	30.09.2021	Стяжкин С.В.	Отчет об обеспечении организации деятельности ЦОПП	К
2.6.1	Утверждение штатного расписания ЦОПП	01.03.2021	01.06.2021	Благовещенский К.С.	Штатное расписание ЦОПП	РП
2.6.2	Прием на работу сотрудников ЦОПП	01.06.2021	01.08.2021	Благовещенский К.С.	Приказ о приеме на работу сотрудников ЦОПП	РП
2.6.	Обеспечена организация деятельности организации (структурного	–	30.08.2021	Стяжкин С.В.		К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	подразделения) (структура управления и кадры)					
2.7.1	Получение лицензии на образовательную деятельность ЦОПП	26.07.2021	25.08.2021	Благовещенский К.С.	Получена лицензия на образовательную деятельность ЦОПП (при необходимости)	РП
2.7.	Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	–	25.08.2021	Стяжкин С.В.	Отчет о получении лицензий на образовательную деятельность ЦОПП	К
3	В Кировской области созданы и функционируют не менее 9 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	01.01.2019	31.12.2024	Стяжкин С.В.	В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы целевые модели, определяющие основные принципы создания и функционирования мастерских. На основании экспертных	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					оценок востребованности групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами развития российской экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей накопительным итогом: на 31.12.2019 – не менее 5 мастерских; на 31.12.2020 – не менее 9 мастерских; на 31.12.2021 – не менее 9 мастерских; на 31.12.2022 – не менее 9 мастерских; на 31.12.2023 – не менее 9 мастерских; на 31.12.2024 – не менее 9	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					мастерских	
3.1.1	Подготовка и предоставление профессиональными образовательными организациями заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.02.2019	31.03.2019	Благовещенский К.С., Лимонова О.В., Казакова Е.А., руководители профессиональных образовательных организаций	заявки профессиональных образовательных организаций в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
3.1.2	Заключение соглашений с профессиональными образовательными организациями на	01.05.2019	01.07.2019	Казакова Е.А., руководители профессиональных	соглашения с профессиональными образовательными организациями о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			образовательных организаций	предоставлении грантов	
3.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии Кировской области	–	01.12.2019	Казакова Е.А.	Заключение соглашений с профессиональными образовательными организациями на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
3.2.1	Приобретение оборудования для мастерских	01.07.2019	20.12.2019	руководители профессиональных образовательных организаций Родыгина Е.Л.	Отчёт мастерские оснащены оборудованием Перечень оборудования	РП
3.2	Услуги предоставлены	–	20.12.2019	Благовещенский К.С.	отчет органа исполнительной власти Кировской области об исполнении условий соглашений. Создано не менее 5 мастерских, оснащённым современным оборудованием Создано не менее 5 мастерских, оснащенных современным оборудованием <sup>1</sup>	К
3.3.1	Подготовка и предоставление профессиональными образовательными	02.09.19	20.12.2019	Благовещенский К.С., Лимонова О.В., Казакова Е.А.,	заявки профессиональных образовательных организаций в Министерство просвещения Российской Федерации в	РП

<sup>1</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	организациями заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			руководители профессиональных образовательных организаций	установленном порядке	
3.3.2	Заключение соглашений с профессиональными образовательными организациями на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение	01.05.2020	01.06.2020	Казакова Е.А., руководители профессиональных образовательных организаций	соглашения с профессиональными образовательными организациями о предоставлении грантов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	мероприятий по оснащению современной материально-технической базой					
3.3	Заключено соглашение о предоставлении субсидии Кировской области	–	01.12.2020	Казакова Е.А.	Заключение соглашений с профессиональными образовательными организациями на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	К
3.4.1	Проведение мониторинга создания мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на	01.06.2020	21.12.2020	Благовещенский К.С.	Отчет о создании мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	территории Кировской области					
3.4	Услуга оказана (работы выполнены)	–	21.12.2020	Благовещенский К.С.	Отчет о создании мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области Не менее 9 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций	К
3.5.1	Оказание консультативной помощи профессиональным образовательным организациям в подготовке и предоставлении заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в	01.02.2021	31.03.2021	Благовещенский К.С., Лимонова О.В., Казакова Е.А., руководители профессиональных образовательных организаций	Заявки профессиональных образовательных организаций в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой					
3.5	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	31.03.2021	Благовещенский К.С.	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и профессиональными образовательными организациями на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой заключено	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
3.6.1	Проведение мониторинга создания мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области	01.06.2021	21.12.2021	Благовещенский К.С.	Отчет о создании мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области	РП
3.6	Услуга оказана (работы выполнены)	–	21.12.2021	Благовещенский К.С.	Отчет о создании мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области Не менее 9 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций	К
3.7.1	Оказание консультативной помощи профессиональным образовательным	01.02.2022	31.03.2022	Благовещенский К.С., Лимонова О.В., Казакова Е.А., руководители	Заявки профессиональных образовательных организаций в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	организациям в подготовке и предоставлении заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			профессиональных образовательных организаций		
3.7	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	31.03.2022	Благовещенский К.С.	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и профессиональными образовательными организациями на предоставление грантов в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой заключено	
3.8.1	Проведение мониторинга создания мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области	01.06.2022	21.12.2022	Благовещенский К.С.	Отчет о создании мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области	РП
3.8	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2022	Благовещенский К. С.	Отчет о создании мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области Не менее 9 мастерских оснащены современной материально-технической базой	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					по одной из компетенций	
3.9.1	Оказание консультативной помощи профессиональным образовательным организациям в подготовке и предоставлении заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	01.02.2023	31.03.2023	Благовещенский К.С., Лимонова О.В., Казакова Е.А., руководители профессиональных образовательных организаций	Заявки профессиональных образовательных организаций в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
3.9	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	31.03.2023	Благовещенский К.С.	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и профессиональными образовательными организациями на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой заключено	К
3.10.1	Проведение мониторинга создания мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области	01.06.2023	21.12.2023	Благовещенский К.С.	Отчет о создании мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
3.10	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2023	Благовещенский К.С.	Отчет о создании мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области Не менее 9 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций	К
3.11.1	Оказание консультативной помощи профессиональным образовательным организациям в подготовке и предоставлении заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из	01.02.2024	31.03.2024	Благовещенский К.С., Лимонова О.В., Казакова Е.А., руководители профессиональных образовательных организаций	Заявки профессиональных образовательных организаций в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой					
3.11	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	31.03.2024	Благовещенский К.С.	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и профессиональными образовательными организациями на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой заключено	К
3.12.1	Проведение мониторинга создания мастерских, оснащенных	01.06.2024	21.12.2024	Благовещенский К.С.	Отчет о создании мастерских, оснащенных современной материально-технической базой	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области				по одной из компетенций на территории Кировской области	
3.12	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2024	Благовещенский К.С.	Отчет о создании мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области Не менее 9 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций	К
4	В Кировской области организованы и проведены региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)	01.12.2018	31.12.2024	Стяжкин С.В.	К концу 2024 года в Кировской области проведены ежегодные региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), команда Кировской области примет	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	(далее – региональные чемпионаты). Обеспечено участие команды Кировской области в отборочных и национальных чемпионатах.				участие в отборочных соревнованиях и в 6 национальных чемпионатах. Проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia): на 31.12.2019 – 1 региональный чемпионат; на 31.12.2020 – 1 региональный чемпионат; на 31.12.2021 – 1 региональный чемпионат; на 31.12.2022 – 1 региональный чемпионат; на 31.12.2023 – 1 региональный чемпионат; на 31.12.2024 – 1 региональный чемпионат.	
4.1.1	Определение сроков проведения регионального чемпионата	01.12.2018	31.03.2019	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Определена дата проведения регионального чемпионата Распоряжение министерства образования Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
4.1.2	Определение перечня компетенций регионального чемпионата	01.12.2018	31.03.2019	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Определено 17 компетенций для проведения регионального чемпионата Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
4.1.3	Определение площадок проведения регионального чемпионата	01.12.2018	31.03.2019	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Определено 7 площадок проведения регионального чемпионата на базе профессиональных образовательных организаций Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
4.1.4	Проведение и торжественное открытие IV Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области	10.02.2019	10.03.2019	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Проведен региональный чемпионат Протокол оргкомитета	РП
4.1.5	Подготовка и направление пакета документов по итогам	10.03.2019	31.03.2019	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Отчет о проведении регионального чемпионата направлен в Союз «Агентство	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	регионального чемпионата в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)				развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	
4.1	Проведен региональный чемпионат	–	31.03.2019	Лимонова О.В.	Информационно-аналитический отчет об итогах регионального чемпионата Проведен региональный чемпионат	К
4.2.1	Участие команды Кировской области в Отборочных соревнованиях VII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»	01.04.2019	01.06.2019	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Команда Кировской области приняла участие в Отборочных соревнованиях VII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
4.2.2	Участие команды Кировской области в VII Национальном	01.06.2019	30.06.2019	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Команда Кировской области приняла участие VII Национальном Чемпионате	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	Чемпионате «Молодые профессионалы» в г.Казани				«Молодые профессионалы» Распоряжение министерства образования Кировской области	
4.2.3	Организация участия школьников и студентов образовательных организаций Кировской области в качестве посетителей Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г.Казани	01.03.2019	30.09.2019	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Обучающиеся образовательных организаций Кировской области посетили площадки Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани (квота для Кировской области, в которую входят обучающиеся и сопровождающие, составляет 200 человек) Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
4.2	Услуги оказаны	–	20.12.2019	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Информационно-аналитический отчет об итогах участия Принято участие в Отборочных соревнованиях, Национальном и Мировом чемпионатах	К
4.3.1	Определение сроков проведения	01.12.2019	31.03.2020	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Определена дата проведения регионального чемпионата	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	регионального чемпионата				Распоряжение министерства образования Кировской области	
4.3.2	Определение перечня компетенций регионального чемпионата	01.12.2019	31.03.2020	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Определен перечень компетенций для проведения регионального чемпионата Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
4.3.3	Определение площадок проведения регионального чемпионата	01.12.2019	31.03.2020	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Определены площадки проведения регионального чемпионата Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
4.3.4	Проведение и торжественное открытие регионального чемпионата	10.02.2020	10.03.2020	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Проведен региональный чемпионат Протокол оргкомитета	РП
4.3.5	Подготовка и направление пакета документов по итогам регионального чемпионата в Союз «Агентство развития профессиональных	10.03.2020	31.03.2020	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Отчет о проведении регионального чемпионата направлен в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)					
4.3	Проведен региональный чемпионат	–	31.03.2020	Лимонова О.В.	Информационно-аналитический отчет об итогах регионального чемпионата Проведен региональный чемпионат	К
4.4.1	Участие команды Кировской области в Отборочных соревнованиях	01.04.2020	30.06.2020	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Команда Кировской области приняла участие в Отборочных соревнованиях Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
4.4.2	Участие команды Кировской области в Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы»	30.06.2020	01.10.2020	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Команда Кировской области приняла участие в Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы» Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
4.4	Услуга оказана (работы выполнены)	–	21.12.2020	Лимонова О.В.	Информационно-аналитический отчет об итогах участия Принято участие в Отборочных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					соревнованиях, Национальном чемпионате	
4.5.1	Определение сроков проведения регионального чемпионата	01.12.2020	20.01.2021	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Определена дата проведения регионального чемпионата	РП
4.5.2	Определение перечня компетенций регионального чемпионата	01.12.2020	20.01.2021	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Определен перечень компетенций для проведения регионального чемпионата	РП
4.5.3	Определение площадок проведения регионального чемпионата	01.12.2020	20.01.2021	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Определены площадки проведения регионального чемпионата	РП
4.5	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	20.01.2021	Лимонова О.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
4.6.1	Проведение и торжественное открытие регионального чемпионата	10.02.2021	10.03.2021	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Информационное освещение в СМИ о проведении регионального чемпионата	РП
4.6.2	Подготовка и направление пакета документов по итогам регионального чемпионата в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	10.03.2021	31.03.2021	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Итоговые документы по региональному чемпионату направлены в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	РП
4.6	Услуга оказана (работы выполнены)	–	31.03.2021	Лимонова О.В.	Отчет об итогах регионального чемпионата Проведен региональный чемпионат	К
4.7.1	Участие команды Кировской области в Отборочных	01.04.2021	01.06.2021	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Команда Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	соревнованиях				приняла участие в Отборочных соревнованиях	
4.7.2	Участие команды Кировской области в Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы»	01.06.2021	01.10.2021	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Команда Кировской области приняла участие в Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы»	РП
4.7	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2021	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Отчет об итогах участия в Отборочных соревнованиях и Национальном чемпионате	К
4.8.1	Определение сроков проведения регионального чемпионата	01.12.2021	20.01.2022	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Определен перечень компетенций для проведения регионального чемпионата	РП
4.8.2	Определение перечня компетенций регионального чемпионата	01.12.2021	20.01.2022	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Определены площадки проведения регионального чемпионата	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
4.8.3	Определение площадок проведения регионального чемпионата	01.12.2021	20.01.2022	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
4.8	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	20.01.2022	Лимонова О.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области	К
4.9.1	Проведение и торжественное открытие регионального чемпионата	10.02.2022	10.03.2022	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Информационное освещение в СМИ о проведении регионального чемпионата	РП
4.9.2	Подготовка и направление пакета документов по итогам регионального чемпионата в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые	10.03.2022	31.03.2022	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Итоговые документы по региональному чемпионату направлены в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)					
4.9.	Услуга оказана (работы выполнены)	–	31.03.2022	Лимонова О.В.	Отчет об итогах регионального чемпионата Проведен региональный чемпионат	К
4.10.1	Участие команды Кировской области в Отборочных соревнованиях	01.04.2022	01.06.2022	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Команда Кировской области приняла участие в Отборочных соревнованиях	РП
4.10.2	Участие команды Кировской области в Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы»	01.06.2022	01.10.2022	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Команда Кировской области приняла участие в Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы»	РП
4.10	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2022	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Отчет об итогах участия в Отборочных соревнованиях и Национальном чемпионате	К
4.11.1	Определение сроков проведения регионального	01.12.2022	20.01.2023	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Определен перечень	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	чемпионата				компетенций для проведения регионального чемпионата	
4.11.2	Определение перечня компетенций регионального чемпионата	01.12.2022	20.01.2023	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Определены площадки проведения регионального чемпионата	РП
4.11.3	Определение площадок проведения регионального чемпионата	01.12.2022	20.01.2023	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
4.11	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	20.01.2023	Лимонова О.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области	К
4.12.1	Проведение и торжественное открытие регионального чемпионата	10.02.2023	10.03.2023	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Информационное освещение в СМИ о проведении регионального чемпионата	РП
4.12.2	Подготовка и направление пакета	10.03.2023	31.03.2023	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Итоговые документы по региональному чемпионату	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	документов по итогам регионального чемпионата в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)				направлены в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	
4.12.	Услуга оказана (работы выполнены)	–	31.03.2023	Лимонова О.В.	Отчет об итогах регионального чемпионата Проведен региональный чемпионат	К
4.13.1	Участие команды Кировской области в Отборочных соревнованиях	01.04.2023	01.06.2023	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Команда Кировской области приняла участие в Отборочных соревнованиях	РП
4.13.2	Участие команды Кировской области в Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы»	01.06.2023	01.10.2023	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Команда Кировской области приняла участие в Национальном Чемпионате	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					«Молодые профессионалы»	
4.13	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2023	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Отчет об итогах участия в Отборочных соревнованиях и Национальном чемпионате	К
4.14.1	Определение сроков проведения регионального чемпионата	01.12.2023	20.01.2024	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Определен перечень компетенций для проведения регионального чемпионата	РП
4.14.2	Определение перечня компетенций регионального чемпионата	01.12.2023	20.01.2024	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Определены площадки проведения регионального чемпионата	РП
4.14.3	Определение площадок проведения регионального чемпионата	01.12.2023	20.01.2024	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
4.14	Утверждены (одобренены, сформированы)	–	20.01.2024	Лимонова О.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)					
4.15.1	Проведение и торжественное открытие регионального чемпионата	10.02.2024	10.03.2024	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Информационное освещение в СМИ о проведении регионального чемпионата	РП
4.15.2	Подготовка и направление пакета документов по итогам регионального чемпионата в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	10.03.2024	31.03.2024	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Итоговые документы по региональному чемпионату направлены в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	РП
4.15	Услуга оказана (работы выполнены)	–	31.03.2024	Лимонова О.В.	Отчет об итогах регионального чемпионата Проведен региональный чемпионат	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
4.16.1	Участие команды Кировской области в Отборочных соревнованиях	01.04.2024	01.06.2024	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Команда Кировской области приняла участие в Отборочных соревнованиях	РП
4.16.2	Участие команды Кировской области в Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы»	01.06.2024	01.10.2024	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Распоряжение министерства образования Кировской области Команда Кировской области приняла участие в Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы»	РП
4.16	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2024	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Отчет об итогах участия в Отборочных соревнованиях и Национальном чемпионате	К
5	В Кировской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении	01.01.2021	31.12.2021	Стяжкин С.В.	В Кировской области внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ				через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ. 31.12.2021 – 1 целевая модель.	
5.1.1	Определение профессиональных образовательных организаций для внедрения методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия	01.01.2021	01.06.2021	Благовещенский К.С.	Перечень профессиональных образовательных организаций	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями					
5.1.2	Организация информационного и методического сопровождения внедрения целевой модели по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями	01.01.2021	01.12.2021	Соколова Н.В.	Методические рекомендации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
5.1.3	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями	01.01.2021	20.12.2021	Благовещенский К.С., Сычева М.А.	Отчет о целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями	РП
5.1	Услуга оказана (работы выполнены)	—	20.12.2021	Благовещенский К.С.	Отчет о внедрении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	
6	В Кировской области не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, вовлечены в различные формы наставничества	01.07.2020	31.12.2024	Стяжкин С.В.	Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. на 31.12.2020 – 10 процентов; на 31.12.2021 – 20 процентов; на 31.12.2022 – 30 процентов; на 31.12.2023 – 50 процентов; на 31.12.2024 – 70 процентов	ВДЛ
6.1.1	Организация информационного и методического сопровождения	01.07.2020	01.12.2020	Соколова Н.В.	Отчет об информационном и методическом сопровождении внедрения целевой методологии наставничества	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	внедрения целевой методологии наставничества					
6.1	Услуга оказана (работы выполнены)	–	21.12.2020	Благовещенский К.С.	Отчет о вовлечении в наставничество не менее 10% обучающихся Внедрена методология наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, с охватом не менее 10% обучающихся	К
6.2.1	Организация информационного и методического сопровождения внедрения целевой методологии наставничества	01.01.2021	01.12.2021	Соколова Н.В.	Отчет об информационном и методическом сопровождении внедрения целевой методологии наставничества	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
6.2	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2021	Благовещенский К.С.	Отчет о вовлечении в наставничество не менее 20% обучающихся	К
6.3.1	Организация информационного и методического сопровождения внедрения целевой методологии наставничества	01.01.2022	01.12.2022	Соколова Н.В.	Отчет об информационном и методическом сопровождении внедрения целевой методологии наставничества	РП
6.3	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2022	Благовещенский К.С.	Отчет о вовлечении в наставничество не менее 30% обучающихся	К
6.4.1	Организация информационного и методического сопровождения внедрения целевой методологии наставничества	01.01.2023	01.12.2023	Соколова Н.В.	Отчет об информационном и методическом сопровождении внедрения целевой методологии наставничества	РП
6.4	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2023	Благовещенский К.С.	Отчет о вовлечении в наставничество не менее 50% обучающихся	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
6.5.1	Организация информационного и методического сопровождения внедрения целевой методологии наставничества	01.01.2023	01.12.2023	Соколова Н.В.	Отчет об информационном и методическом сопровождении внедрения целевой методологии наставничества	РП
6.5	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2023	Благовещенский К.С.	Отчет о вовлечении в наставничество не менее 70% обучающихся	К
7	В Кировской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.09.2021	21.12.2024	Стяжкин С.В.	Внедрение к концу 2024 года в Кировской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					<p>- обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития;</p> <p>- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования.</p> <p>Внедрение программ профессионального обучения на базе центра опережающей профессиональной подготовки:  на 31.12.2021 – 1 единица;  на 31.12.2022 – 1 единица;  на 31.12.2023 – 1 единица;  на 31.12.2024 – 1 единица;</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
7.1.1	Проведено внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.09.2021	20.12.2021	Лимонова О.В., Соколова Н.В.	Отчет о внедрении программ профессионального обучения	РП
7.1	Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2021	Лимонова О.В., Соколова Н.В.	Отчет о внедрении программ профессионального обучения Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
7.2.1	Проведено внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	01.09.2022	20.12.2022	Лимонова О.В. Соколова Н.В.	Отчет о внедрении программ профессионального обучения	РП
7.2	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2022	Лимонова О.В. Соколова Н.В.	Отчет о внедрении программ профессионального обучения Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
8	В Кировской области не менее 250 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 15 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	01.01.2019	31.12.2024	Стяжкин С.В.	К концу 2024 года не менее 250 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, а также не менее 15 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					<p>обучения);</p> <p>-оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Кировской области;</p> <p>-обеспечить формирование группы экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.</p> <p>на 31.12.2019 – 0,091 тысяч человек;</p> <p>на 31.12.2020 – 0,123 тысяч человек;</p> <p>на 31.12.2021 – 0,155 тысяч человек;</p> <p>на 31.12.2022 – 0,187 тысяч человек;</p> <p>на 31.12.2023 – 0,219 тысяч человек;</p>	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					на 31.12.2024 – 0,25 тысяч человек	
8.1.1	Оформление заявки на повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	01.01.2019	20.12.2019	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	заявка в Союз Ворлдскиллс Россия	РП
8.1	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2019	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Сертификат о повышении квалификации Отчет, сформированный информационной платформой Академии Ворлдскиллс Не менее 38 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	К
8.2.1	Оформление заявки на повышение квалификации по	01.01.2020	21.12.2020	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Письмо Министерства образования Кировской области о направлении заявки в Союз	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия				Ворлдскиллс Россия	
8.2	Услуга оказана (работы выполнены)	–	21.12.2020	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Отчет о прохождении курсов повышения квалификации педагогами Кировской области Не менее 32 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	К
8.3.1	Оформление заявки на повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	01.01.2021	20.12.2021	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Письмо Министерства образования Кировской области о направлении заявки в Союз Ворлдскиллс Россия	РП
8.3	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2021	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Отчет о прохождении курсов повышения квалификации педагогами Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					Не менее 32 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 2 преподавателя (мастеров производственного обучения) сертифицированы	
8.4.1	Оформление заявки на повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	01.01.2022	20.12.2022	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Письмо Министерства образования Кировской области о направлении заявки в Союз Ворлдскиллс Россия	РП
8.4	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2022	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Отчет о прохождении курсов повышения квалификации педагогами Кировской области Не менее 32 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам,	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 2 преподавателя (мастеров производственного обучения) сертифицированы	
8.5.1	Оформление заявки на повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	01.01.2023	20.12.2023	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Письмо Министерства образования Кировской области о направлении заявки в Союз Ворлдскиллс Россия	РП
8.5	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2023	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Отчет о прохождении курсов повышения квалификации педагогами Кировской области. Не менее 32 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 2 преподавателя	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					(мастеров производственного обучения) сертифицированы	
8.6.1	Оформление заявки на повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	01.01.2024	20.12.2024	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Письмо Министерства образования Кировской области о направлении заявки в Союз Ворлдскиллс Россия	РП
8.6	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2024	Лимонова О.В., Устюгов А.Ю.	Отчет о прохождении курсов повышения квалификации педагогами Кировской области Не менее 31 преподавателя (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателя (мастеров производственного обучения) сертифицированы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
9	В Кировской области реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью	01.01.2019	31.12.2024	Стяжкин С.В.	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров;	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;</li> <li>- подготовить региональную сборную для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью</li> </ul> Проведение регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс»: <ul style="list-style-type: none"> <li>на 31.12.2019 – 1 региональный этап чемпионата;</li> <li>на 31.12.2020 – 1 региональный этап чемпионата;</li> <li>на 31.12.2021 – 1 региональный этап чемпионата;</li> <li>на 31.12.2022 – 1 региональный этап чемпионата;</li> <li>на 31.12.2023 – 1 региональный этап чемпионата;</li> </ul>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					на 31.12.2024 – 1 региональный этап чемпионата	
9.1.1	Определение перечня соревновательных компетенций IV Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	10.01.2019	01.03.2019	Козлова С.В., Митягина Е.В.	Определено не менее 10 соревновательных компетенций для школьников, студентов и специалистов. Протокол оргкомитета	РП
9.1.2	Формирование паспорта IV Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	01.03.2019	31.03.2019	Козлова С.В., Митягина Е.В.	Сформирован паспорт IV Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области и направлен в Национальный центр «Абилимпикс» Протокол оргкомитета	РП
9.1.3	Отбор и формирование состава экспертов IV Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	01.03.2019	31.03.2019	Козлова С.В., Митягина Е.В.	Сформирован состав экспертов IV Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области. Протокол оргкомитета	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
9.1	Проведен чемпионат	–	01.05.2019	Козлова С.В., Митягина Е.В.	Протокол оргкомитета. Проведен IV Региональный чемпионат «Абилимпикс» Кировской области В IV Региональном чемпионате «Абилимпикс» Кировской области приняло участие более 80 конкурсантов. Сформирована команда Кировской области для участия в Национальном Чемпионате «Абилимпикс»	К
9.2.1	Участие делегации Кировской области в V Национальном чемпионате «Абилимпикс»	01.11.2019	20.12.2019	Козлова С.В., Пивоваров Я.А.	делегация Кировской области приняла участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс»	РП
9.2	Принято участие в чемпионате	–	20.12.2019	Козлова С.В.	«Абилимпикс» Распоряжение министерства образования Кировской области Делегация Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					приняла участие в V Национальном чемпионате «Абилимпикс»	
9.3.1	Определение перечня соревновательных компетенций V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	10.01.2020	01.03.2020	Козлова С.В., Пивоваров Я.А.	Определен перечень соревновательных компетенция для школьников, студентов и специалистов Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
9.3.2	Формирование паспорта V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	01.03.2020	31.03.2020	Козлова С.В., Пивоваров Я.А.	Сформирован паспорт V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области и направлен в Национальный центр «Абилимпикс» Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
9.3.3	Отбор и формирование состава экспертов V Регионального чемпионата	01.03.2020	30.09.2020	Козлова С.В., Пивоваров Я.А.	Сформирован состав экспертов V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	«Абилимпикс» Кировской области»				Распоряжение министерства образования Кировской области	
9.3.4.	Проведение и торжественное открытие V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	01.10.2020	30.11.2020	Козлова С.В., Пивоваров Я.А.	Информационное освещение в СМИ о проведении V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	РП
9.3	Услуга оказана (работы выполнены)	–	30.11.2020	Козлова С.В.	Аналитическая справка об итогах V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области Сформирована команда Кировской области для участия в Национальном Чемпионате «Абилимпикс»	К
9.4.1	Участие делегации Кировской области в VI Национальном чемпионате	01.11.2020	21.12.2020	Козлова С.В., Пивоваров Я.А.	Письмо министерства образования Кировской области о направлении заявки Делегация Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	«Абилимпикс»				приняла участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс»	
9.4	Услуга оказана (работы выполнены)	–	21.12.2020	Козлова С.В.	Аналитическая справка об итогах чемпионата. Делегация Кировской области приняла участие в VI Национальном чемпионате «Абилимпикс»	К
9.5.1	Определение перечня соревновательных компетенций VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	10.01.2021	01.03.2021	Козлова С.В., Пивоваров Я.А.	Распоряжение министерства образования Кировской области Определен перечень соревновательных компетенция для школьников, студентов и специалистов	РП
9.5.2	Формирование паспорта VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	01.03.2021	31.03.2021	Козлова С.В., Пивоваров Я.А.	Письмо министерства образования Кировской области Сформирован паспорт VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					области и направлен в Национальный центр «Абилимпикс»	
9.5	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	31.03.2021	Козлова С.В.	Письмо министерства образования Кировской области Сформирован паспорт VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области и направлен в Национальный центр «Абилимпикс»	К
9.6.1	Отбор и формирование состава экспертов VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	01.03.2021	31.03.2021	Козлова С.В., Пивоваров Я.А.	Распоряжение министерства образования Кировской области Сформирован состав экспертов VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	РП
9.6	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	–	31.03.2021	Козлова С.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области Сформирован состав экспертов VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
9.7.1	Проведение и торжественное открытие VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	01.04.2021	01.05.2021	Козлова С.В., Пивоваров Я.А.	Информационное освещение в СМИ о проведении VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	РП
9.7	Услуга оказана (работы выполнены)	–	01.05.2021	Козлова С. В.	Аналитическая справка об итогах VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области Сформирована команда Кировской области для участия в Национальном Чемпионате «Абилимпикс»	К
9.8.1	Участие делегации Кировской области в VII Национальном чемпионате «Абилимпикс»	01.11.2021	20.12.2021	Козлова С.В., Пивоваров Я.А.	Письмо министерства образования Кировской области о направлении заявки Делегация Кировской области приняла участие в VII Национальном чемпионате «Абилимпикс»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
9.8	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2021	Козлова С.В.	Аналитическая справка об итогах чемпионата. Делегация Кировской области приняла участие в VII Национальном чемпионате «Абилимпикс»	К
9.9.1	Определение перечня соревновательных компетенций VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	10.01.2022	01.03.2022	Козлова С.В. Пивоваров Я.А.	Распоряжение министерства образования Кировской области Определен перечень соревновательных компетенция для школьников, студентов и специалистов	РП
9.9.2	Формирование паспорта VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	01.03.2022	31.03.2022	Козлова С.В. Пивоваров Я.А.	Письмо министерства образования Кировской области Сформирован паспорт VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области и направлен в Национальный центр «Абилимпикс»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
9.9	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	–	31.03.2022	Козлова С.В.	Письмо министерства образования Кировской области Сформирован паспорт VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области и направлен в Национальный центр «Абилимпикс»	К
9.10.1	Отбор и формирование состава экспертов VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	01.03.2022	31.03.2022	Козлова С.В. Пивоваров Я.А.	Распоряжение министерства образования Кировской области Сформирован состав экспертов VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	РП
9.10	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	–	31.03.2021	Козлова С.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области Сформирован состав экспертов VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	К
9.11.1	Проведение и торжественное открытие VII Регионального	01.04.2022	01.05.2022	Козлова С.В., Пивоваров Я.А.	Информационное освещение в СМИ о проведении VII Регионального чемпионата	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	чемпионата «Абилимпикс» Кировской области				«Абилимпикс» Кировской области	
9.11	Услуга оказана (работы выполнены)	–	01.05.2022	Козлова С. В.	Аналитическая справка об итогах V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области. Сформирована команда Кировской области для участия в Национальном Чемпионате «Абилимпикс»	К
9.12.1	Участие делегации Кировской области в VIII Национальном чемпионате «Абилимпикс»	01.11.2022	20.12.2022	Козлова С.В. Пивоваров Я.А.	Письмо министерства образования Кировской области о направлении заявки Делегация Кировской области приняла участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс»	РП
9.12	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2022	Козлова С.В.	Аналитическая справка об итогах чемпионата.	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					Делегация Кировской области приняла участие в VIII Национальном чемпионате «Абилимпикс»	

\* ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта «Повышение конкурентоспособности профессионального образования в Кировской области»**

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					

---