

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 04.09.2020 № 3)

## П А С П О Р Т

### регионального проекта «Организация непрерывного образования в Кировской области»

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Новые возможности для каждого		
Краткое наименование регионального проекта	Новые возможности для каждого	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Стяжкин Сергей Владимирович, заместитель министра образования Кировской области		
Администратор регионального проекта	Благовещенский Константин Сергеевич, начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П)		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами Кировской области профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, путем охвата 10 тыс. человек, освоивших программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования в 2024 году										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, млн. чел.										
1.	Количество граждан Кировской области, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, тыс. человек	основной	7,6	31.12.2017	8,9	5	8,8	9,2	9,6	10

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 2019 году будет разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования для обеспечения возможностей обновления работающими гражданами своих профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями в интересах развития региональной экономики.</p> <p>Грантовая поддержка образовательным организациям высшего образования выделяется на конкурсной основе, предусматривает создание условий для расширения системы непрерывного образования, включая внедрение комплекса программ "полного цикла" по направлению (профилю) образования (в том числе программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ). Объем грантовой поддержки, период ее предоставления (не более 2 лет) и условия получения зависят от целевой аудитории привлекаемых слушателей, степени проработки содержания программ, участия в образовательном процессе в качестве преподавателей специалистов-практиков, подтверждения востребованности направлений обучения, в том числе для региональной экономики. Грантовая поддержка университетов реализуется на условиях софинансирования.</p> <p>В рамках конкурсного отбора будут установлены дополнительные требования к доле образовательных программ, прошедших независимую экспертизу работодателей, и к условиям для обучения инвалидов.</p> <p>При разработке критериев предоставления грантовой поддержки с целью расширения спектра программ непрерывного образования для граждан будет предусмотрен учет возможностей привлечения ресурсов подразделений вузов, реализующих программы СПО, а также ресурсов сетевого взаимодействия (программ в сетевой форме) вуза с организациями СПО и организациями ДПО, демонстрирующими лучшие практики востребованных направлений обучения (по рекомендации работодателей). Конкурсный отбор образовательных организаций высшего образования для предоставления грантовой поддержки будет проводиться ежегодно.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1	<p>Вузы Кировской области приняли участие в конкурсе на получение грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования</p>	31.12.2024	<p>Министерство образования Кировской области ежегодно проводило информирование о конкурсе на получение грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования для обеспечения возможностей обновления работающими гражданами своих профессиональных навыков.</p> <p>Оказана информационная поддержка образовательных организаций высшего образования:</p> <p>в 2019 г. – информирование об 1 конкурсе;  в 2020 г. – информирование об 1 конкурсе;  в 2021 г. – информирование об 1 конкурсе;  в 2022 г. – информирование об 1 конкурсе;  в 2023 г. – информирование об 1 конкурсе;  в 2024 г. – информирование об 1 конкурсе</p>
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования (обучение по программам повышения квалификации прошли: в 2019 г. - не менее 15 тыс. человек; в 2020 г. - не менее 15 тыс. человек).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): будет организован конкурсный отбор дополнительных профессиональных программ повышения квалификации научно-педагогических работников, в том числе организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей. Программы для конкурсного отбора могут представлять любые организации, осуществляющие образовательную деятельность. Организациям, программы которых будут отобраны для реализации, будет выделено финансовое обеспечение на подготовку научно-педагогических работников, в том числе организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей.</p> <p>Обучение научно-педагогических работников будет предусматривать овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях секторов экономики, значимых для региона.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Обучение работников организаций-работодателей будет направлено на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов. Срок: 31.12.2020		
2.1	В Кировской области осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования.	31.12.2020	Вузы Кировской области приняли участие в конкурсном отборе дополнительных профессиональных программ повышения квалификации научно-педагогических работников, в том числе организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей. Обучение по программам повышения квалификации прошли: в 2019 г. - не менее 123 человек; в 2020 г. - не менее 123 человек
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения:</p> <p>в 2019 г. – не менее 1,9 млн. человек;  в 2020 г. – не менее 2 млн. человек;  в 2021 г. – не менее 2,1 млн. человек;  в 2022 г. – не менее 2,4 млн. человек;  в 2023 г. – не менее 2,7 млн. человек;  в 2024 г. – не менее 3 млн. человек.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе образовательных организаций высшего образования достигается реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта.</p> <p>С 2019 года ежегодно будет осуществляться грантовая поддержка образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования. С 2020 года будет функционировать Платформа и набор сервисов, позволяющие гражданам формировать индивидуальные</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>образовательные траектории для непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.</p> <p>Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.</p> <p>В рамках программ и проектов развития университетов, получающих государственную поддержку, предусмотрена разработка образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования в образовательных организациях высшего образования.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
3.1	<p>В Кировской области не менее 51,5 тыс. человек прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения.</p>	31.12.2024	<p>Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе образовательных организаций высшего образования достигается реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта: участием вузов в конкурсе на получение грантовой поддержки с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования. Прошли обучение по программам непрерывного образования</p> <p>в 2019 г. – не менее 8,9 тыс. человек;  в 2020 г. – не менее 5 тыс. человек;  в 2021 г. – не менее 8,8 тыс. человек;  в 2022 г. – не менее 9,2 тыс. человек;  в 2023 г. – не менее 9,6 тыс. человек;  в 2024 г. – не менее 10 тыс. человек</p>
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) (далее - Платформа) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): интеграционная платформа непрерывного образования и набор сервисов, которые будут введены в эксплуатацию в 2020 году. Платформа будет включать реестр программ непрерывного образования (в оффлайн и онлайн форматах). Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ и организаций и их рейтингование; формирования личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; обеспечивающих связь предлагаемых программ непрерывного образования с потребностями работодателей в части профессиональных знаний и профессиональных навыков сотрудников, требуемых для конкретных отраслей и регионов; прохождения по желанию пользователя индивидуального тестирования для формирования персональных рекомендаций о его особенностях, планирования профессиональной карьеры, выбора образовательной программы и формы обучения. Кроме того, будет разработан сервис для регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых профессиональных компетенций взрослого населения.</p> <p>К 2024 году количество пользователей интеграционной платформы достигнет 15 млн человек. Основной целевой аудиторией платформы являются работающие граждане, вместе с тем платформа и ее сервисы могут быть использованы другими категориями граждан.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>
4.1	Зарегистрированы пользователи из Кировской области на интеграционной платформе непрерывного образования	31.12.2024	<p>К 2024 году на созданной федеральной интеграционной платформе непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) зарегистрировано 2 тыс. пользователей из Кировской области.</p> <p>Зарегистрировано пользователей из Кировской области на интеграционной платформе непрерывного образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>в 2019 г. – 0 пользователей;</li> <li>в 2020 г. – 0 пользователей;</li> <li>в 2021 г. – 500 пользователей;</li> <li>в 2022 г. – 500 пользователей;</li> <li>в 2023 г. – 500 пользователей;</li> <li>в 2024 г. – 500 пользователей</li> </ul>

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области, а также деятельности подведомственных учреждений.



## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Стяжкин С. В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н. министр образования Кировской области	10
2.	Администратор регионального проекта	Благовещенский К. С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Стяжкин С. В. заместитель министра образования Кировской области	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Григорян С. С.	ведущий консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К. С. начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	5
Вузы Кировской области приняли участие в конкурсе на получение грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С. В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н. министр образования Кировской области	10
5	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В. заместитель министра образования Кировской области	15
6	Участник регионального проекта	Григорян С.С.	ведущий консультант отдела профессионального	Благовещенский К.С., начальник отдела	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования министерства образования Кировской области	профессионального образования министерства образования Кировской области	
В Кировской области осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С. В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н. министр образования Кировской области	10
8	Участник регионального проекта	Благовещенский К. С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Стяжкин С. В. заместитель министра образования Кировской области	15
9	Участник регионального проекта	Григорян С.С.	ведущий консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	5
В Кировской области не менее 51,5 тыс. человек прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С. В.	заместители министра образования Кировской области	Рысева О. Н. министр образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11	Участник регионального проекта	Благовещенский К. С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В. заместитель министра образования Кировской области	15
12	Участник регионального проекта	Григорян С.С.	ведущий консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	5
Зарегистрированы пользователи из Кировской области на интеграционной платформе непрерывного образования					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С. В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н. министр образования Кировской области	10
14	Участник регионального проекта	Благовещенский К. С.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Стяжкин С. В. заместитель министра образования Кировской области	15
15	Участник регионального проекта	Грецков В. В.	директор Центра дополнительного образования ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	Поярков Н.С. проректор по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16	Участник регионального проекта	Клевцова М. С.	заведующая кафедрой теории и практики профессионального образования КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	Соколова Н.В. ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	5
17	Участник регионального проекта	Григорян С. С.	ведущий консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К. С., начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	5
18	Участник регионального проекта	Романовская С. В.	руководитель центра непрерывного медицинского образования ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России	Ситников С.В., директор института непрерывного дополнительного образования	5
19	Участник регионального проекта	Никулин С. В.	проректор по образованию ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»	Пугач В.Н., ректор ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»	5
20	Участник регионального проекта	Касаткин Е. Н.	проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России	Железнов Л. М. ректор ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				университет» Минздрава России	

## 6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство образования Кировской области, образовательные организации высшего образования
-------------	---

---

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Организация непрерывного образования в Кировской области»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1	Вузы Кировской области приняли участие в конкурсе на получение грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования.	01.01.2019	31.12.2024	Стяжкин С.В.	Министерство образования Кировской области ежегодно проводило информирование о конкурсе на получение грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования для обеспечения возможностей обновления работающими гражданами своих профессиональных навыков. Оказана информационная поддержка образовательных организаций высшего образования: в 2019 г. – информирование об 1 конкурсе; в 2020 г. – информирование об 1 конкурсе;	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					в 2021 г. – информирование об 1 конкурсе; в 2022 г. – информирование об 1 конкурсе; в 2023 г. – информирование об 1 конкурсе; в 2024 г. – информирование об 1 конкурсе	
1.1.1	Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования по вопросам реализации регионального проекта	01.01.2019	31.12.2019	Благовещенский К.С. Григорян С.С.	Письма, рабочие встречи, совещания по вопросам реализации регионального проекта	РП
1.1.2	Оказание содействия образовательным организациям высшего образования при подготовке документов на конкурсный отбор	01.03.2019	01.04.2019	Стяжкин С.В. Благовещенский К.С. Григорян С.С.	Письмо поддержки	РП
1.1	Оказано информационное сопровождение образовательным организациям высшего образования	-	31.12.2019	Стяжкин С.В.	Информация в отчет министерства образования Кировской области о реализации мероприятий регионального проекта	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1.2.1	Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования по вопросам реализации регионального проекта	01.01.2020	21.12.2020	Благовещенский К.С. Григорян С.С.	Письма, рабочие встречи, совещания по вопросам реализации регионального проекта	РП
1.2.2	Оказание содействия образовательным организациям высшего образования при подготовке документов на конкурсный отбор	01.03.2020	01.04.2020	Стяжкин С.В. Благовещенский К.С. Григорян С.С.	Письмо поддержки	РП
1.2	Услуги оказаны (работы выполнены)	-	21.12.2020	Стяжкин С.В.	Информация в отчет министерства образования Кировской области о реализации мероприятий регионального проекта Оказано информационное сопровождение образовательным организациям высшего образования	К



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1.3.1	Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования по вопросам реализации регионального проекта	01.01.2021	20.12.2021	Благовещенский К.С. Григорян С.С.	Письма, рабочие встречи, совещания по вопросам реализации регионального проекта	РП
1.3.2	Оказание содействия образовательным организациям высшего образования при подготовке документов на конкурсный отбор	01.03.2021	01.04.2021	Стяжкин С.В. Благовещенский К.С. Григорян С.С.	Письмо поддержки	РП
1.3	Услуги оказаны (работы выполнены)	-	20.12.2021	Стяжкин С.В.	Информация в отчет министерства образования Кировской области о реализации мероприятий регионального проекта Оказано информационное сопровождение образовательным организациям высшего образования	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1.4.1	Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования по вопросам реализации регионального проекта	01.01.2022	20.12.2022	Благовещенский К.С. Григорян С.С.	Письма, рабочие встречи, совещания по вопросам реализации регионального проекта	РП
1.4.2	Оказание содействия образовательным организациям высшего образования при подготовке документов на конкурсный отбор	01.03.2022	01.04.2022	Стяжкин С.В. Благовещенский К.С. Григорян С.С.	Письмо поддержки	РП
1.4	Услуги оказаны (работы выполнены)	-	20.12.2022	Стяжкин С.В.	Информация в отчет министерства образования Кировской области о реализации мероприятий регионального проекта Оказано информационное сопровождение образовательным организациям высшего образования	К
2.	В Кировской области осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников	01.01.2019	31.12.2020	Стяжкин С.В.	Обучение по программам повышения квалификации прошли: в 2019 году - не менее 123 чел.; в 2020 году- не менее	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования				123 чел.	
2.1.1	Проведение повышения квалификации научно- педагогических работников и работников организаций- работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования	01.01.2019	31.12.2019	Никулин С.В. Касаткин Е.Н. Ситников С.В. Романовская С.В. Грецков В. В. Благовещенский К.С. Григорян С.С. Клевцова М. С.	Прошли подготовку по программам повышения квалификации 123 человека из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций- работодателей	РП
2.1	Обучено 123 человека из числа научно- педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей	-	31.12.2019	Григорян С.С.	Выданы документы о повышении квалификации 123 обученным из числа научно- педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей.	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
2.2.1	Проведение повышения квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования	01.01.2020	21.12.2020	Благовещенский К.С. Григорян С.С.	Прошли подготовку по программам повышения квалификации 123 человека из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей	РП
2.2	Услуги оказаны (работы выполнены)	-	21.12.2020	Григорян С.С.	Выданы документы о повышении квалификации 123 обученным из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций –работодателей - работодателей	К
3.	В Кировской области не менее 51,5 тыс. человек прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы	01.01.2019	31.12.2024	Стяжкин С.В.	Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе образовательных организаций высшего образования достигается реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта: участием вузов в конкурсе на получение грантовой поддержки с целью	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	и программы профессионального обучения				формирования и внедрения современных программ непрерывного образования. Прошли обучение по программам непрерывного образования в 2019 г. – не менее 8,9 тыс. человек; в 2020 г. – не менее 5 тыс. человек; в 2021 г. – не менее 8,8 тыс. человек; в 2022 г. – не менее 9,2 тыс. человек; в 2023 г. – не менее 9,6 тыс. человек; в 2024 г. – не менее 10 тыс. человек	
3.1.1	Проведение информационных кампаний по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного	01.01.2019	31.12.2019	Никулин С.В. Ситников С.В. Грецков В.В. Клевцова М. С. Григорян С.С.	Созданы условия для привлечения граждан в систему непрерывного образования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики					
3.1.2	Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	Касаткин Е.Н. Романовская С.В. Никулин С.В. Грецков В.В. Клевцова М. С.	Обеспечены условия для реализации «Программы мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 года»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
3.1	Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения не менее 8,9 тыс. человек	-	31.12.2019	Благовещенский К.С.	Выданы документы об обучении лицам, прошедшим обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения.	К
3.2.1	Определение тематической потребности в дополнительных образовательных программах и программах профессионального обучения в организациях Кировской области	01.01.2020	21.12.2020	Григорян С.С.	Сформирован перечень актуальных тем для разработки программ непрерывного образования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
3.2.2	Проведение информационных кампаний по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики	01.01.2020	21.12.2020	Григорян С.С.	Созданы условия для привлечения граждан в систему непрерывного образования	РП
3.2.3	Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста	01.01.2020	21.12.2020	Благовещенский К.С.	Обеспечены условия для реализации «Программы мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 года»	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
3.2	Услуга оказана (работы выполнены)	-	21.12.2020	Благовещенский К.С.	Выданы документы об обучении лицам, прошедшим обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения. Не менее 5 тыс. человек прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения	К
3.3.1	Определение тематической потребности в дополнительных образовательных программах и программах профессионального обучения в организациях	01.01.2021	20.12.2021	Григорян С.С.	Сформирован перечень актуальных тем для разработки программ непрерывного образования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	Кировской области					
3.3.2	Проведение информационных кампаний по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики	01.01.2021	20.12.2021	Григорян С.С.	Созданы условия для привлечения граждан в систему непрерывного образования	РП
3.3.3	Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста	01.01.2021	20.12.2021	Благовещенский К.С.	Обеспечены условия для реализации «Программы мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 года»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
3.3	Услуги оказаны (работы выполнены)	-	20.12.2021	Благовещенский К.С.	Выданы документы об обучении лицам, прошедшим обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения. не менее 8,8 тыс. человек прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
3.4.1	Определение тематической потребности в дополнительных образовательных программах и программах профессионального обучения в организациях Кировской области	01.01.2022	20.12.2022	Григорян С.С.	Сформирован перечень актуальных тем для разработки программ непрерывного образования	РП
3.4.2	Проведение информационных кампаний по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики	01.01.2022	20.12.2022	Григорян С.С.	Созданы условия для привлечения граждан в систему непрерывного образования	РП
3.4.3	Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста	01.01.2022	20.12.2022	Благовещенский К.С.	Обеспечены условия для реализации «Программы мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 года»	
3.4	Услуги оказаны (работы выполнены)	-	20.12.2022	Благовещенский К.С.	Выданы документы об обучении лицам, прошедшим обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения. не менее 9,2 тыс. человек прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					обучения	
4	Зарегистрированы пользователи из Кировской области на федеральной интеграционной платформе непрерывного образования	01.01.2019	31.12.2024	Стяжкин С.В.	К 2024 году на созданной федеральной интеграционной платформе непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) зарегистрировано 2 тыс. пользователей из Кировской области. Зарегистрировано пользователей из Кировской области на интеграционной платформе непрерывного образования: в 2019 г. – 0 пользователей; в 2020 г. – 0 пользователей; в 2021 г. – 500 пользователей; в 2022 г. – 500 пользователей; в 2023 г. – 500 пользователей; в 2024 г. – 500 пользователей	ВДЛ
4.1.1	Определение тематической потребности в	01.01.2019	31.12.2019	Григорян С.С. Касаткин Е.Н.	Сформирован перечень актуальных тем для разработки	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	дополнительных образовательных программах и программах профессионального обучения в организациях Кировской области			Романовская С.В. Никулин С.В. Грецков В.В.	программ непрерывного образования	
4.1	Сформирован реестр программ непрерывного образования для размещения на Платформе	-	31.12.2019	Благовещенский К.С. Касаткин Е.Н. Никулин С.В. Грецков В.В.	Реестр программ непрерывного образования направлен для размещения на Платформе	К
4.2.1	Проведение мониторинга количества зарегистрированных пользователей	01.11.2021	20.12.2021	Григорян С.С.	Информационная справка о количестве зарегистрированных пользователей из Кировской области на интеграционной платформе непрерывного образования	РП
4.2	Услуга оказана (работы выполнены)	—	20.12.2021	Благовещенский К.С.	Информационная справка о количестве зарегистрированных пользователей из Кировской области на интеграционной платформе непрерывного образования (не менее 500 пользователей)	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
4.3.1	Проведение мониторинга количества зарегистрированных пользователей	01.11.2022	20.12.2022	Григорян С.С.	Информационная справка о количестве зарегистрированных пользователей из Кировской области на интеграционной платформе непрерывного образования	РП
4.3	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2022	Благовещенский К.С.	Информационная справка о количестве зарегистрированных пользователей из Кировской области на интеграционной платформе непрерывного образования (не менее 500 пользователей)	К
4.4.1	Проведение мониторинга количества зарегистрированных пользователей	01.11.2023	20.12.2023	Григорян С.С.	Информационная справка о количестве зарегистрированных пользователей из Кировской области на интеграционной платформе непрерывного образования	РП
4.4	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2023	Благовещенский К.С.	Информационная справка о количестве зарегистрированных пользователей из Кировской области на интеграционной платформе непрерывного образования (не менее 500	К



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					пользователей)	
4.5.1	Проведение мониторинга количества зарегистрированных пользователей	01.11.2024	20.12.2024	Григорян С.С.	Информационная справка о количестве зарегистрированных пользователей из Кировской области на интеграционной платформе непрерывного образования	РП
4.5	Услуга оказана (работы выполнены)	–	20.12.2024	Благовещенский К.С.	Информационная справка о количестве зарегистрированных пользователей из Кировской области на интеграционной платформе непрерывного образования (не менее 500 пользователей)	К

<sup>1</sup> ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта

**МЕТОДИКА**

**расчета показателей регионального проекта «Организация непрерывного образования в Кировской области»**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество граждан Кировской области, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, тыс. чел.							
1	$C = C_{\text{пк}} + C_{\text{пп}} + C_{\text{пп-рс}} + C_{\text{пеп-рс}} + C_{\text{пк-рс}}$ где $C_{\text{пк}}$ – число слушателей всего, обученных по программам повышения квалификации; $C_{\text{пп}}$ – число слушателей обученных по программам профессиональной переподготовки; $C_{\text{пп-рс}}$ – число слушателей, обученных по программам профессиональной подготовки по	7,6 тыс. чел (на 31 декабря 2017 г.)	Ведомственная отчетность	Министерство образования Кировской области	по Кировской области	Ежегодно до 20 декабря	Программы непрерывного образования – образовательные программы дополнительного профессионального образования, включая программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки; программы профессионального обучения

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответствен- ный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	профессиям рабочих, служащих; $S_{\text{пеп-рс}}$ – число слушателей, обученных по программам переподготовки рабочих, служащих; $S_{\text{пк-рс}}$ – число слушателей, обученных по программам повышения квалификации рабочих, служащих.						