

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Развитие социальной активности в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Социальная активность		
Краткое наименование регионального проекта	Социальная активность	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Воронкина Елена Станиславовна, заместитель министра образования Кировской области		
Администратор регионального проекта	Пивоварова Татьяна Сергеевна, начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн человек накопительным итогом										
1.1	Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн человек накопительным итогом,	Основной показатель	0,0250	01.01.2018	0,0300	0,0400	0,0500	0,0600	0,0700	0,0800
Развитие в Кировской области добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение										

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек										
1.2	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек	Основной показатель	0,0200	01.01.2018	0,0220	0,0230	0,0250	0,0300	0,0350	0,0400
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность										
1.3	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по	Основной показатель	10,70	01.01.2018	30,000	33,000	36,000	39,000	42,000	45,000

	вовлечению в творческую деятельность, процент									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение										
1.4	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, процент	Основной показатель	1,0000	01.01. 2018	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодёжью. Срок: 30.12.2024		
1.1	Созданы и функционируют не менее 5 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества	30.12.2024	Созданы и функционируют центры поддержки добровольчества, обеспеченные материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями. Проведена информационная кампания о работе центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа центра направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований. Центр добровольчества имеет соглашения о сотрудничестве с региональными органами государственной власти.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			Созданы и функционируют центры поддержки добровольчества: 31.12.2019 - 0 единиц, 31.12.2020 – 1 единица, 31.12.2021 – 3 единицы, 31.12.2022 – 3 единицы, 31.12.2023 – 3 единицы, 31.12.2024 – 5 единиц
2	Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организации, деятельность которой направлена на эффективное развитие волонтерских (добровольческих) инициатив в сфере образования, физической культуры, здравоохранения, спорта, культуры, гражданско-патриотического воспитания, охраны окружающей среды, социальной защиты населения и информационных технологий, в том числе на формирование единой площадки по взаимодействию институтов добровольческой (волонтерской) деятельности, создание унифицированной системы учета добровольческой (волонтерской) деятельности. К 2024 году не менее 1 100 тыс. человек использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала и содержательного наполнения. Разработаны и реализуются мероприятия по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации. Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) (ежегодно) Срок: 30.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.1	Не менее 12,615 тыс. человек в Кировской области к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества	30.12.2024	Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы. Оказывается содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений. Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации субъекта, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров). Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системе в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Проведена информационно-разъяснительная работа среди корпоративного сектора о положительных характеристиках волонтерства, а также рекомендовано учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве на работу.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			30.12.2024 – 1 единица
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс. сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения. Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами Срок: 30.12.2024		
3.1	В Кировской области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 450 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти,	30.12.2024	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение 450 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)		31.12.2019 – 0,1 тыс. человек, 31.12.2020 – 0,17 тыс. человек, 31.12.2021 – 0,24 тыс. человек, 31.12.2022 – 0,34 тыс. человек, 31.12.2023 – 0,39 тыс. человек, 31.12.2024 – 0,45 тыс. человек
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел». Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росмолодежью разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Поддержано не менее 20 практик ежегодно. Срок: 30.12.2024		
4.1	Реализовано не менее 1 практики поддержки волонтерства в Кировской области по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»	30.12.2024	Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел». Заключено соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи по итогам конкурса. Реализована и растиражирована практика поддержки волонтерства в Кировской области по итогам конкурса. 30.12.2019– 1 единица

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			30.12.2020– 0 единиц 30.12.2021– 0 единиц 30.12.2022 – 0 единиц 30.12.2023 – 0 единиц 30.12.2024 – 1 единица
4.2	Ежегодно в Кировской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»	30.12.2024	Ежегодно в Кировской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В конце года измеряется эффективность внедрения практик, принимаются управленческие решения по ее дальнейшему масштабированию. 31.12.2024 – 1 единица
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства), в том числе в рамках развития межнационального сотрудничества, сохранения культуры и традиций народов России и гражданско-патриотического воспитания молодежи, эффективного развития волонтерских (добровольческих) инициатив, развития медицинского добровольчества. В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности». Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	нормативно-методическая база для организации системы учета и признания результатов участия волонтеров в мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в составе программ среднего профессионального и высшего образования, иных форм учета и социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах. Создана система повышения уровня мобильности лучших волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату проживания и трансфера до мест проведения крупных событий, а также организацию межрегиональных и международных стажировок в сфере волонтерства. Срок: 30.12.2024		
5.1	В Кировской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности	30.12.2024	В соответствии с разработанными рекомендациями по социальной поддержке граждан, разработана региональная программа социальной поддержки граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая в том числе меры нематериального поощрения граждан, мероприятия, направленные на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественно-полезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров, обучающих стажировках. Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, а также программа социальной поддержки граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, реализуются с использованием данных из единой

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			информационной системы в сфере развития добровольчества. Граждане Кировской области приняли участие в организации крупнейших Всероссийских и международных мероприятиях в качестве волонтеров. Лидеры НКО и добровольческих проектов Кировской области приняли участие в межрегиональных и международных обучающих стажировках в сфере организации добровольческой деятельности и социальной активности населения. Решением Правительства субъекта Российской Федерации утверждены региональные знаки отличия, награды в сфере развития добровольчества и социальной активности, ежегодно вручаемые гражданам за их вклад в развитие гражданского общества. 30.12.2024 – 1 единица
5.2	Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других	01.09.2019	Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, осуществляющих работу с волонтерами по различным направлениям, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	заинтересованных лиц		01.09.2019 – 1 единица
5.3	В уставные документы региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»	31.12.2019	Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов власти в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			30.12.2019 – 1 единица
5.4	Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству, не менее чем в 285 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования ¹	30.12.2024	Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству, не менее чем в 285 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества. 31.12.2024 – 1 единица
5.5.	В 50% образовательных организаций общего образования Кировской области внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет	30.12.2024	В 50% образовательных организаций общего образования Кировской области внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. 31.12.2024 – 1 единица

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества. Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества Срок: 30.12.2024		
6.1	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Кировской области проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 130 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год	30.12.2024	Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. Ежегодно охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10% от численности населения Кировской области ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. 30.12.2024 – 130000 чел/год

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
6.2	Ежегодно в Кировской области проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»	30.12.2024	Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны субъекта Российской Федерации. 31.12.2024 – 1 единица
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.			
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" проводится не менее 1 000 встреч во всех субъектах Российской Федерации, с участием не менее 500 спикеров, в которых принимает участие не менее 200 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Проведено не менее 300 прямых трансляций в сети "Интернет" (ежегодно), создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети "Интернет". Общий охват интернет-аудитории проектом составит не менее 5 000 000 человек ежегодно. Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение "OnRussia", объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 50 тыс. человек. Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 субъектах Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 500 000 студентов		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования из 80 субъектов Российской Федерации. Срок: 30.12.2024		
7.1	Оказано содействие в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи Кировской области, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году	30.12.2024	Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600 человек. Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов. 30.12.2024 -70 %
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): на базе подмосковного образовательного молодежного центра (Мастерской управления "Сенеж") проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество участников которых не менее 12 тыс. человек, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей"		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и реализованы образовательные программы на базе подмосковного образовательного молодежного центра (Мастерской управления "Сенеж"). Ежегодно не менее 12 тыс. человек участвуют (в том числе в формате он-лайн) в форумах, слетах, конференциях на базе подмосковного образовательного молодежного центра (Мастерской управления "Сенеж"), проходят обучение в образовательных программах (тренингах, семинарах, мастер-классах) на базе подмосковного образовательного молодежного центра (Мастерской управления "Сенеж"), а также принимают участие в проектах платформы "Россия - страна возможностей", которые реализуются на базе подмосковного образовательного молодежного центра (Мастерской управления "Сенеж"). Срок: 30.12.2024 г		
8.1	Организовано информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	30.12.2024	Региональные операторы используют разные каналы информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 3-х каналах. 30.12.2024 – 1 единица
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не менее 200 человек). Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности для творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", в котором принимают участие не менее 3 500 молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 профильных партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным направлениям деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов. Срок: 30.12.2024 г		
9.1	Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь	30.12.2024	Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 100 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания. На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и искусства от региона. Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г. Симферополь. После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории региона. Количество человек, принявших ежегодное участие в образовательных программах. 31.10.2019 – 18 человек, 30.12.2020 – 11 человек, 30.12.2021 – 12 человек, 30.12.2022 – 12 человек, 30.12.2023 – 12 человек, 30.12.2024 – 12 человек
10	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проводится Фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ", участие в котором принимают не менее 30 тыс. человек. Ежегодное увеличение количества участников - 5 тыс. человек. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно проводится		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	площадка, знакомящая жителей страны с новыми молодыми талантами, которые готовы конкурировать с современными исполнителями и иными известными личностями в области культуры и искусства по различным творческим сферам, а также дополнять имеющийся творческий контент новыми достижениями. Участие, в том числе как зрители, принимают не менее 30 тыс. человек. Ежегодное увеличение количества участников - 5 тыс. человек Срок: 30.12.2024 г		
10.1	Проведен отбор региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля	30.09.2024	Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia». Ежегодно в печатных средствах массовой информации и в рамках телеэфира в преддверии проведения фестиваля проводится информационная кампания (далее – Кампания) Фестиваля «Таврида – ArtRussia». Кампания включает в себя размещение рекламных материалов на внешних городских рекламных площадках со сроками и местом проведения фестиваля. Информационные материалы в печатных изданиях выходят с комментариями организаторов фестиваля и представителей индустрии культуры и искусства. На центральных региональных каналах проводятся краткие анонсирующие передачи в формате интервью с организаторами фестиваля, молодыми деятелями культуры и искусства, задействованными в региональной команде организаторов и ключевыми представителями индустрии культуры и искусства.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			Ежегодно в рамках фестиваля принимают участие представители не менее 3 (а в регионах с повышенным числом культурных пространств не менее 6) ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) Проводится ежегодный отбор региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia»: 30.09.2020 – 1 единица, 30.09.2021 – 1 единица, 30.09.2022 – 1 единица, 30.09.2023 – 1 единица, 30.09.2024 – 1 единица

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений							
1.1	Созданы и функционируют не менее 5 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества	<i>В рамках текущей деятельности министерства спорта и молодежной политики Кировской области</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	(волонтерства) в Кировской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества							
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организации, деятельность которой направлена на эффективное развитие волонтерских (добровольческих) инициатив в сфере образования, физической культуры, здравоохранения, спорта, культуры, гражданско-патриотического воспитания, охраны окружающей среды, социальной защиты населения и информационных технологий, в том числе на формирование единой площадки по взаимодействию институтов добровольческой (волонтерской) деятельности, создание унифицированной системы учета добровольческой (волонтерской) деятельности. К 2024 году не менее 1 100 тыс. человек использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества							
2.1	Не менее 12, 615 тыс. человек Кировской области к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую	<i>В рамках текущей деятельности министерства спорта и молодежной политики Кировской области</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества							
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс. сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)							
3.1	В Кировской области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 450 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»							

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.1	В Кировской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности	<i>В рамках текущей деятельности Правительства Кировской области</i>						
5.2	Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц.	<i>В рамках текущей деятельности Правительства Кировской области</i>						
5.3	В уставные документы региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления внесены изменения в части поддержки	<i>В рамках текущей деятельности Правительства Кировской области</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)».							
5.4	Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству, не менее чем в 285 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования ¹ .	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
5.5	В 50% образовательных организаций общего образования Кировской области внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год.							
6.1	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Кировской области проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 130 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных	<i>В рамках текущей деятельности министерства спорта и молодёжной политики Кировской области</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год.							
6.2	Ежегодно в Кировской области проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России».	В рамках текущей деятельности министерства спорта и молодёжной политики Кировской области						
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития.							
7.1	Оказано содействие в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи Кировской области, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году.	В рамках текущей деятельности министерства спорта и молодёжной политики Кировской области и министерства образования Кировской области						
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): на базе подмосковного образовательного молодежного центра (Мастерской управления "Сенеж") проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество участников которых не менее 12 тыс. человек, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей"							
8.1	Организовано информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые	В рамках текущей деятельности министерства спорта и молодёжной политики Кировской области						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре.							
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены							
9.1	Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь.	В рамках текущей деятельности министерства спорта и молодёжной политики Кировской области						
10	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проводится Фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ", участие в котором принимают не менее 30 тыс. человек. Ежегодное увеличение количества участников - 5 тыс. человек							
10.1	Проведен отбор региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании	В рамках текущей деятельности министерства спорта и молодёжной политики Кировской области						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	основной программы мероприятий фестиваля.							
	Всего по региональному проекту, в том числе:	4,89	0	0	0	0	0	4,89
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	3,45	0	0	0	0	0	3,45
	Бюджет Кировской области	1,44	0	0	0	0	0	1,44

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воронкина Е.С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., Министр образования Кировской области	10
2	Администратор регионального проекта	Пивоварова Т.С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С. Заместитель министра образования Кировской области	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта	Альминова А.А. Модежной политики Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			и молодёжной политики Кировской области		
Созданы и функционируют не менее 5 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А.А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства области	5
5	Участник Регионального проекта	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Альминова А.А. Министр спорта и молодёжной политики Кировской области	10
6	Участник регионального проекта	Сидорова Е.В.	Консультант отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Ситникова О.С. Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	20
Не менее 12,615 тыс. человек Кировской области к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.					
7	Ответственный за достижение результата	Альминова А.А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства области	5

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта				
8	Участник регионального проекта	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Альминова А.А. Министр спорта и молодежной политики Кировской области	10
9	Участник регионального проекта	Сидорова Е.В.	Консультант отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Ситникова О.С. Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	20
В Кировской области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 450 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Альминова А.А. Министр спорта и молодежной политики Кировской области	10
11	Участник регионального проекта	Сидорова Е.В.	Консультант отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Ситникова О.С. Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	20

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12	Участники регионального проекта	-	Руководители органов исполнительной власти	-	10
Реализовано не менее 1 практики поддержки волонтерства в Кировской области по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А.А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства области	5
14	Участник регионального проекта	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Альминова А.А. Министр спорта и молодежной политики Кировской области	10
15	Участник регионального проекта	Сидорова Е.В.	Консультант отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Ситникова О.С. Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	20
Ежегодно в Кировской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»					
16	Ответственный за достижение результата регионального	Альминова А.А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства области	5

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта				
17	Участник регионального проекта	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Альминова А.А. Министр спорта и молодежной политики Кировской области	10
18	Участник регионального проекта	Сидорова Е.В.	Консультант отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Ситникова О.С. Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	20
В Кировской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А.А.	Министр спорта и молодёжной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства области	5
20	Участник регионального проекта	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области государственной молодёжной	Альминова А.А. Министр спорта и молодежной политики Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области		
21	Участник регионального проекта	Сидорова Е.В.	Консультант отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Ситникова О.С. Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	20
Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А.А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства области	5
23	Участник регионального проекта	Сидорова Е.В.	Консультант отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Ситникова О.С. Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	20

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Альминова А.А. Министр спорта и молодёжной политики Кировской области	10
25	Участник регионального проекта	Сидорова Е.В.	Консультант отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Ситникова О.С. Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	20
26	Участники регионального проекта	Шильке И.В.	Начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Правительства Кировской области	Киселёв С.А. Руководитель администрации Правительства Кировской области	10
Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 285 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Альминова А.А. Министр спорта и молодёжной политики Кировской области	10
29	Участник регионального проекта	Нестеров Ю.П.	Региональный координатор общественной организации российского движения школьников в Кировской области	Рысева О.Н., Министр образования Кировской области	20
30	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области Кировской области	Воронкина Е.С., Заместитель министра образования Кировской области	10
31	Участники регионального проекта		Руководители общеобразовательных организаций	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
В 50% образовательных организаций общего образования Кировской области внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
33	Ответственный за достижение	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодёжной	Альминова А.А. Министр спорта и	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	результата регионального проекта		политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	молодежной политики Кировской области	
34	Участник регионального проекта	Нестеров Ю.П.	Региональный координатор общественной организации российского движения школьников в Кировской области	Рысева О.Н., Министр образования Кировской области	20
35	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области Кировской области	Воронкина Е.С., Заместитель министра образования Кировской области	10
36	Участники регионального проекта		Руководители общеобразовательных организаций	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Кировской области проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 130 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Альминова А.А. Министр спорта и молодежной политики Кировской области	10
38	Участник регионального проекта	Сидорова Е.В.	Консультант отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики	Ситникова О.С. Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта	20

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Кировской области	и молодёжной политики Кировской области	
39	Участник регионального проекта	Черных Е.В.	Начальник управления массовых коммуникации Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства области	20
Ежегодно в Кировской области проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Альминова А.А. Министр спорта и молодежной политики Кировской области	10
41	Участник регионального проекта	Сидорова Е.В.	Консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи Кировской области	Ситникова О.С., Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	20
42	Участник регионального проекта	Черных Е.В.	Начальник управления массовых коммуникации Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства области	20

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Оказано содействие в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи Кировской области, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Альминова А.А. Министр спорта и молодежной политики Кировской области	10
44	Участник регионального проекта	Сидорова Е.В.	Консультант отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Ситникова О.С. Начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области	20
45	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
Организовано информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре					
46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
47	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования	Воронкина Е.С., Заместитель министра образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Кировской области		
48	Участник регионального проекта	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Альминова А.А. Министр спорта и молодежной политики Кировской области	10
49	Участник регионального проекта	Сидорова Е.В.	Консультант отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Ситникова О.С. Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	20
50	Участник регионального проекта	Тункина К.А.	Ведущий консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Пивоварова Т.С., Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	15
51	Участник регионального проекта	Козлова С.В.	Консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К.С., Начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	15
Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь					

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
52	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Альминова А.А. Министр спорта и молодёжной политики Кировской области	10
53	Участник регионального проекта	Цыганчук Д.Н.	Главный специалист по делам молодежи КОГАУ «Областной дворец молодежи»	Ситникова О.С. Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	15
Проведен отбор региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля					
54	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситникова О.С.	Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	Альминова А.А. Министр спорта и молодёжной политики Кировской области	10
55	Участник регионального проекта	Цыганчук Д.Н.	Главный специалист по делам молодежи КОГАУ «Областной дворец молодежи»	Ситникова О.С. Начальник отдела государственной молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики Кировской области	15
56	Участник регионального проекта	Мамонова Е.Б.	Ведущий консультант отдела государственных программ и проектов в сфере культуры	Копылова А. В. Заместитель министра культуры Кировской области	15

Дополнительная информация

Исполнители	Министерство образования Кировской области; подведомственные учреждения, руководители органов исполнительной власти Кировской области
Пояснения и комментарии	¹ Не менее чем в 50% образовательных организаций общего образования проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству.

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Развитие социальной активности в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1	Созданы и функционируют не менее 5 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества	01.01.2019	30.12.2024	Альминова А.А.	Положение о деятельности центра Созданы и функционируют центры поддержки добровольчества, обеспеченные материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями.	ВДЛ
1.1.1	Функционирование центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области	01.01.2019	20.12.2019	Сараев В.Е.	Отчёт о работе	РП
1.1	Создан центр поддержки добровольчества	-	20.12.2019	Альминова А.А.	Положение о деятельности центра	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					Создан и функционирует центр (сообщество, объединение) поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества	
1.2.1	Функционирование центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области	01.01.2020	21.12.2020	Ситникова О.С.	Отчёт о работе	РП
1.2	Создан центр поддержки добровольчества	-	21.12.2020	Ситникова О.С.	Положение о деятельности центра Функционирует 1 центр (сообщество, объединение) поддержки добровольчества (волонтерства) в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					Кировской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества	
1.3.1	Функционирование центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Отчёт о работе	РП
1.3	Создан центр поддержки добровольчества	-	20.12.2021	Ситникова О.С.	Положение о деятельности центра Созданы и функционируют с нарастающим итогом не менее 3 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области на базе образовательных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества.	
1.4.1	Функционирование центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области	01.01.2022	20.12.2022	Сидорова Е.В.	Отчёт о работе центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области	РП
1.4	Создан центр поддержки добровольчества	-	20.12.2022	Ситникова О.С.	Положение о деятельности центра Созданы и функционируют с нарастающим итогом не менее 3 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области на базе образовательных организаций,	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества.	
1.5.1	Функционирование центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области	01.01.2023	20.12.2023	Сидорова Е.В.	Отчёт о работе	РП
1.5	Создан центр поддержки добровольчества	-	20.12.2023	Ситникова О.С.	Положение о деятельности центра Созданы и функционируют с нарастающим итогом не менее 3 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества.	
1.6.1	Функционирование центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области	01.01.2024	20.12.2024	Сидорова Е.В.	Отчёт о работе центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области	РП
1.6	Создан центр поддержки добровольчества	-	20.12.2024	Ситникова О.С.	Положение о деятельности центра Созданы и функционируют с нарастающим итогом не менее 5 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества.	
2	Не менее 12, 615 тыс. человек Кировской области к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.	01.01.2019	30.12.2024	Альминова А.А.	Статистические данные ЕИС «Добровольцы России» Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы. Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системе в сфере развития добровольчества и ее учета	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					приемными комиссиями образовательных организаций.	
2.1.1	Использование единой информационной системы в сфере развития добровольчества	01.01.2019	20.12.2019	Сараев В.Е.	Методические рекомендации по использованию	РП
2.1	Услуга оказана	-	20.12.2019	Сараев В.Е.	Статистические данные ЕИС «Добровольцы России» Не менее 5,00 тыс. человек Кировской области использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте,	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.	
2.2.1	Использование единой информационной системы в сфере развития добровольчества	01.01.2020	21.12.2020	Ситникова О.С.	Методические рекомендации по использованию	РП
2.2	Услуга оказана	-	21.12.2020	Ситникова О.С.	Статистические данные ЕИС «Добровольцы России» Не менее 7,00 тыс. человек Кировской области использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.	
2.3.1	Использование единой информационной системы в сфере развития добровольчества	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В	Методические рекомендации по использованию	РП
2.3	Услуга оказана	-	20.12.2021	Ситникова О.С.	Статистические данные ЕИС «Добровольцы России» Не менее 8,00 тыс. человек Кировской области использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.	
2.4.1	Использование единой информационной системы в сфере развития добровольчества	01.01.2022	20.12.2022	Ситникова О.С.	Методические рекомендации по использованию	РП
2.4	Услуга оказана	-	20.12.2022	Ситникова О.С.	Статистические данные ЕИС «Добровольцы России» Не менее 8,00 тыс. человек Кировской области использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев,	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.	
3	В Кировской области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 450 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)	01.01.2019	30.12.2024	Альминова А.А.	Статистические данные ЕИС «Добровольцы России» Проведена подготовка (переподготовка) 450 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
3.1.1	Организация мероприятий по обучению 100 организаторов добровольческой деятельности	01.01.2019	20.12.2019	Сараев В.Е.	Программы обучения	РП
3.1	Услуга оказана	-	20.12.2019	Сараев В.Е.	Статистические данные ЕИС «Добровольцы России» Обучены 100 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами)	К
3.2.1	Организация мероприятий по обучению 70 организаторов добровольческой деятельности	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	Программы обучения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
3.2	Услуга оказана	-	21.12.2020	Ситникова О.С.	Статистические данные ЕИС «Добровольцы России» Обучены с нарастающим итогом всего 170 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами)	К
3.3.1	Организация мероприятий по обучению 70 организаторов добровольческой деятельности	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Программы обучения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
3.3	Услуга оказана	-	20.12.2021	Ситникова О.С.	статистические данные ЕИС «Добровольцы России» Обучены с нарастающим итогом всего 240 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами)	К
3.4.1	Организация мероприятий по обучению 100 организаторов добровольческой деятельности	01.01.2022	20.12.2022	Сидорова Е.В.	Программы обучения	РП
3.4	Услуга оказана	-	20.12.2022	Ситникова О.С.	Статистические данные ЕИС «Добровольцы России»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					Обучены с нарастающим итогом всего 340 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами)	
3.5.1	Организация мероприятий по обучению 50 организаторов добровольческой деятельности	01.01.2023	20.12.2023	Сидорова Е.В.	Программы обучения	РП
3.5	Услуга оказана	-	20.12.2023	Ситникова О.С.	Статистические данные ЕИС «Добровольцы России» Обучены с нарастающим итогом всего 390 организаторов	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами)	
3.6.1	Организация мероприятий по обучению 60 организаторов добровольческой деятельности	01.01.2024	20.12.2024	Сидорова Е.В.	Программы обучения	РП
3.6	Услуга оказана	-	20.12.2024	Ситникова О.С.	Статистические данные ЕИС «Добровольцы России» Обучены с нарастающим итогом всего 450 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами)	
4	Реализовано не менее 1 практики поддержки волонтерства в Кировской области по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».	01.01.2019	30.12.2024	Альминова А.А.	Отчет о реализации практики Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
4.1.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»	01.10.2018	30.10.2018	Сараев В.Е.	Заявка Кировской области Федеральным агентством по делам молодежи в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по реализации практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».	РП
4.1	Заключение соглашения с Федеральным агентством по делам молодежи о предоставлении субсидии на реализацию практики	-	15.02.2019	Альминова А.А.	Соглашение	К
4.2.1	Реализация мероприятий в соответствии календарным планом	01.01.2019	15.07.2019	Сараев В.Е.	Содержательные отчёты	РП
4.2	Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.07.2019	Сидорова Е.В.	Отчет Реализована практика поддержки волонтерства в Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
5	Ежегодно в Кировской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»	01.01.2019	30.12.2024	Альминова А.А.	Отчёт. Ежегодно реализовано не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В конце года измеряется эффективность внедрения практик, принимаются управленческие решения по ее дальнейшему масштабированию.	ВДЛ
5.1.1	Реализация мероприятий по внедрению практик развития добровольчества	01.01.2019	20.12.2019	Сараев В.Е.	Календарный план	РП
5.1	Услуга оказана	-	20.12.2019	Сараев В.Е.	Отчёт Внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных	К
5.2.1	Реализация мероприятий по внедрению практик развития добровольчества	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	Календарный план	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
5.2	Услуга оказана	-	21.12.2020	Ситникова О.С.	Отчёт Внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных	К
5.3.1	Реализация мероприятий по внедрению практик развития добровольчества	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Календарный план	РП
5.3	Услуга оказана	-	20.12.2021	Ситникова О.С.	Отчёт Внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных	К
5.4.1	Реализация мероприятий по внедрению практик развития добровольчества	01.01.2022	20.12.2022	Сидорова Е.В.	Календарный план	РП
5.4	Услуга оказана	-	20.12.2022	Ситникова О.С.	Отчёт Внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных	К
6	В Кировской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в	01.01.2019	30.12.2024	Альминова А.А.	Распоряжение правительства Кировской области В соответствии с разработанными рекомендациями по социальной поддержке	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности				граждан, разработана региональная программа социальной поддержки граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая в том числе меры нематериального поощрения граждан, мероприятия, направленные на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественно-полезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров в федеральной программе повышения мобильности волонтеров, обучающих стажировках	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
6.1.1	Формирование региональной системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах	01.01.2019	20.12.2019	Сидорова Е.В.	Проект распоряжения	РП
6.1	Документ утверждён (подписан)	-	20.12.2019	Сараев В.Е.	Перечень мер поддержки Сформирована региональная система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах	К
6.2.1	Утверждение системы социальной поддержки граждан на заседании координационного совета по развитию и поддержке добровольчества в Кировской области	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	Протокол заседания координационного совета по развитию и поддержке добровольчества в Кировской области	РП
6.2.2	Утверждение системы социальной поддержки граждан Правительством Кировской области	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	Проект распоряжения Правительства Кировской области	РП
6.2	Документ утверждён (подписан)		21.12.2020	Ситникова О.С.	Распоряжение Правительства Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					Утверждена система социальной поддержки граждан	
6.3.1	Внедрение системы социальной поддержки граждан на территории области	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	План работы	РП
6.3	Мероприятия проведены	-	20.12.2021	Ситникова О.С.	Областной реестр граждан, пользующихся системой социальной поддержки Проведены мероприятия по внедрению системы социальной поддержки граждан на территории области	К
6.4.1	Внедрение системы социальной поддержки граждан на территории области	01.01.2022	20.12.2022	Сидорова Е.В.	План работы	РП
6.4	Мероприятия проведены	-	20.12.2022	Ситникова О.С.	Областной реестр граждан, пользующихся системой социальной поддержки Проведены мероприятия по внедрению системы социальной поддержки граждан на территории области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
7	Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц	01.01.2019	01.09.2019	Альминова А.А.	Постановление Правительства Кировской области Создание межведомственного органа по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, осуществляющих работу с волонтерами по различным направлениям	ВДЛ
7.1.1	Подготовка нормативной правовой базы для создания координационного совета по развитию и поддержке добровольчества в Кировской области	01.01.2019	01.08.2019	Сидорова Е.В.	Проект постановления	РП
7.1	Создан координационный совет	-	01.09.2019	Сараев В.Е.	Постановление Правительства Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					Создан и функционирует координационный совет по развитию и поддержке добровольчества в Кировской области с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной палаты Кировской области и других заинтересованных лиц	
8	В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты	01.01.2019	30.12.2019	Сараев В.Е.	Уставные документы региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»				Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					власти в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности	
8.1.1	Подготовка изменений в отдельные нормативные правовые акты Кировской области по вопросам поддержки добровольчества	01.01.2019	01.09.2019	Шильке И.В.	Проект типового положения об органе исполнительной власти	РП
8.1	Акты утверждены	-	20.12.2019	Сараев В.Е.	Уставные документы региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»	
9	Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству не менее чем в 285 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования	01.01.2019	30.12.2024	Воронкина Е.С.	Отчет о проведении уроков Проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству, не менее чем в 285 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					в сфере развития добровольчества	
9.1.1	Проведение уроков, посвящённых социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования.	01.01.2019	20.12.2019	Нестеров Ю.П.	Календарный план	РП
9.1	Услуга оказана	-	20.12.2019	Рогачева О.В.	Отчет о проведении уроков Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 285 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования	К
9.2.1	Проведение уроков, посвящённых социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования	01.01.2020	21.12.2020	Нестеров Ю.П.	Календарный план	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
9.2	Услуга оказана	-	21.12.2020	Пивоварова Т.С.	Отчет о проведении уроков Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 285 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования	К
9.3.1	Проведение уроков, посвящённых социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования	01.01.2021	20.12.2021	Нестеров Ю.П.	Календарный план	РП
9.3	Услуга оказана	-	20.12.2021	Пивоварова Т.С.	Отчет о проведении уроков Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 285 образовательных организациях общего и	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					среднего профессионального образования	
9.4.1	Проведение уроков, посвящённых социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования.	01.01.2022	20.12.2022	Ситникова О.С.	Календарный план	РП
9.4	Услуга оказана	-	20.12.2022	Пивоварова Т.С.	Отчет о проведении уроков Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 285 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования	К
10	В 50% образовательных организаций общего образования Кировской области внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также	01.01.2019	30.12.2024	Воронкина Е.С.	Отчёт В образовательных организациях общего образования Кировской области внедрена целевая модель школьного	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет				волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.	
10.1.1	Внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда	01.01.2019	20.12.2019	Нестеров Ю.П.	План мероприятий	РП
10.1	Работа выполнена	-	20.12.2019	Рогачева О.В.	Отчёт В 10% образовательных организаций общего образования Кировской области внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет	К
10.2.1	Внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда	01.01.2020	21.12.2020	Нестеров Ю.П.,	План мероприятий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
10.2	Работа выполнена	-	21.12.2020	Пивоварова Т.С.	Отчёт В 17% образовательных организациях общего образования Кировской области внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет	К
10.3.1	Внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда	01.01.2021	20.12.2021	Нестеров Ю.П.	План мероприятий	РП
10.3	Работа выполнена	-	20.12.2021	Пивоварова Т.С.	Отчёт В 23% образовательных организациях общего образования Кировской области внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
10.4.1	Внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда	01.01.2022	20.12.2022	Нестеров Ю.П.	План мероприятий	РП
10.4	Работа выполнена	-	20.12.2022	Пивоварова Т.С.	Отчёт В 23% образовательных организациях общего образования Кировской области внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет	К
11	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Кировской области проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 130 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных	01.01.2019	30.12.2024	Альминова А.А.	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией.	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год.				Ежегодно охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10% от численности населения Кировской области ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год	
11.1.1	Проведение рекламной и информационной кампании в Кировской области в соответствии с федеральными требованиями	01.01.2019	20.12.2019	Сараев В.Е.	План мероприятий	РП
11.1	Проведена информационная кампания в Кировской области	-	20.12.2019	Сараев В.Е.	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
11.2.1	Проведение рекламной и информационной кампании в Кировской области в соответствии с федеральными требованиями	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	План мероприятий	РП
11.2	Проведена информационная кампания в Кировской области	-	21.12.2020	Ситникова О.С.	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»	К
11.3.1	Проведение рекламной и информационной кампании в Кировской области в соответствии с федеральными требованиями	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	План мероприятий	РП
11.3	Проведена информационная кампания в Кировской области	-	20.12.2021	Ситникова О.С.	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании Проведена информационная и рекламная кампания, в том	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»	
11.4.1	Проведение рекламной и информационной кампании в Кировской области в соответствии с федеральными требованиями	01.01.2022	20.12.2022	Сидорова Е.В.	План мероприятий	РП
11.4	Проведена информационная кампания в Кировской области	-	20.12.2022	Ситникова О.С.	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»	К
12	Ежегодно в Кировской области проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»	01.01.2019	30.12.2024	Альминова А.А.	Статистические данные ЕИС «Добровольцы России» Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны субъекта Российской Федерации	
12.1.1	Подготовка и опубликование пресс-релизов о конкурсе «Доброволец России» на сайте Правительства Кировской области, органов исполнительной власти региона, в социальных сетях	01.01.2019	20.12.2019	Сараев В.Е.	Пресс-релизы	РП
12.1.2	Информирование заинтересованных организаций в рамках проведения региональных мероприятий в сфере развития добровольчества	01.01.2019	20.12.2019	Сараев В.Е.	Информационные письма	РП
12.1.3	Направление информационных писем о проведении конкурса «Доброволец России» заинтересованным организациям и органам	01.01.2019	20.12.2019	Сараев В.Е.	Информационные письма	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	местного самоуправления					
12.1	Проведена информационная кампания в Кировской области	-	20.12.2019	Сараев В.Е.	Отчёт Проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»	К
12.2.1	Подготовка и опубликование пресс-релизов о конкурсе «Доброволец России» на сайте Правительства Кировской области, органов исполнительной власти региона, в социальных сетях	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	Пресс-релизы	РП
12.2.2	Информирование заинтересованных организаций в рамках проведения региональных мероприятий в сфере развития добровольчества	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	Информационные письма	РП
12.2.3	Направление информационных писем о проведении конкурса «Доброволец России» заинтересованным	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	Информационные письма	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	организациям и органам местного самоуправления					
12.2	Проведена информационная кампания в Кировской области	-	21.12.2020	Ситникова О.С.	Отчёт Проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»	К
12.3.1	Подготовка и опубликование пресс-релизов о конкурсе «Доброволец России» на сайте Правительства Кировской области, органов исполнительной власти региона, в социальных сетях	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Пресс-релизы	РП
12.3.2	Информирование заинтересованных организаций в рамках проведения региональных мероприятий в сфере развития добровольчества	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Информационные письма	РП
12.3.3	Направление информационных писем о проведении конкурса «Доброволец России» заинтересованным организациям и органам	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Информационные письма	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	местного самоуправления					
12.3	Работы выполнены	-	20.12.2021	Ситникова О.С.	Отчёт Проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»	К
12.4.1	Подготовка и опубликование пресс-релизов о конкурсе «Доброволец России» на сайте Правительства Кировской области, органов исполнительной власти региона, в социальных сетях	01.01.2022	20.12.2022	Сидорова Е.В.	Пресс-релизы	РП
12.4.2	Информирование заинтересованных организаций в рамках проведения региональных мероприятий в сфере развития добровольчества	01.01.2022	20.12.2022	Сидорова Е.В.	Информационные письма	РП
12.4.3	Направление информационных писем о проведении конкурса «Доброволец России» заинтересованным организациям и органам местного самоуправления	01.01.2022	20.12.2022	Сидорова Е.В.	Информационные письма	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
12.4	Работы выполнены	-	20.12.2022	Ситникова О.С.	Отчёт Проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»	К
13	Оказано содействие в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи Кировской области, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году.	01.01.2019	30.12.2024	Альминова А.А.	Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" Реестр учета пользователей единого студенческого мобильного приложения "OnRussia" Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600 человек	
13.1.1	Реализация (ежегодно) не менее 12 встреч проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных"	01.01.2019	20.12.2019	Сараев В.Е.	Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта	РП
13.1.2	Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников	01.01.2019	20.12.2019	Сараев В.Е.	Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
13.1.3	Развитие платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек.	01.01.2019	20.12.2019	Сараев В.Е.	Реестр учета пользователей единого студенческого мобильного приложения "OnRussia"	РП
13.1.4	Организация и проведение мероприятий Национальной лиги студенческих клубов	01.01.2019	20.12.2019	Сараев В.Е.	Аналитическая отчетность о проведении мероприятий	РП
13.1.5	Проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций	01.01.2019	20.12.2019	Сараев В.Е.	Аналитическая отчетность о проведении презентаций	РП
13.1.6	Создание и функционирование отделения национальной лиги студенческих клубов	01.01.2019	20.12.2019	Сараев В.Е.	Уставы регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов	РП
13.1	Работы выполнены	-	20.12.2019	Сараев В.Е.	Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" Реестр	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					учета пользователей единого студенческого мобильного приложения "OnRussia" Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	
13.2.1	Реализация (ежегодно) не менее 12 встреч проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта	РП
13.2.2	Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор)	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	участников					
13.2.3	Развитие платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек.	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	Реестр учета пользователей единого студенческого мобильного приложения "OnRussia"	РП
13.2.4	Организация и проведение мероприятий Национальной лиги студенческих клубов	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность о проведении мероприятий	РП
13.2.5	Проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность о проведении презентаций	РП
13.2.6	Создание и функционирование отделения национальной лиги студенческих клубов	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	Уставы регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов	РП
13.2	Работы выполнены	-	21.12.2020	Ситникова О.С.	Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					"Диалог на равных" Реестр учета пользователей единого студенческого мобильного приложения "OnRussia" Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	
13.3.1	Реализация (ежегодно) не менее 12 встреч проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных"	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта	РП
13.3.2	Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	встречах, набор (отбор) участников					
13.3.3	Развитие платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Реестр учета пользователей единого студенческого мобильного приложения "OnRussia"	РП
13.3.4	Мероприятие: Организация и проведение мероприятий Национальной лиги студенческих клубов	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность о проведении мероприятий	РП
13.3.5	Проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность о проведении презентаций	РП
13.3.6	Создание и функционирование отделения национальной лиги студенческих клубов	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Уставы регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
13.3	Работы выполнены	-	20.12.2021	Ситникова О.С.	Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" Реестр учета пользователей единого студенческого мобильного приложения "OnRussia" Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	К
13.4.1	Реализация (ежегодно) не менее 12 встреч проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных"	01.01.2022	20.12.2022	Сидорова Е.В	Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
13.4.2	Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников	01.01. 2022	20.12. 2022	Сидорова Е.В	Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения	РП
13.4.3	Развитие платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек.	01.01.2022	20.12. 2022	Сидорова Е.В.	Реестр учета пользователей единого студенческого мобильного приложения "OnRussia"	РП
13.4.4	Организация и проведение мероприятий Национальной лиги студенческих клубов	01.01. 2022	20.12. 2022	Сидорова Е.В	Аналитическая отчетность о проведении мероприятий	РП
13.4.5	Проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций	01.01. 2022	20.12. 2022	Сидорова Е.В.,	Аналитическая отчетность о проведении презентаций	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
13.4.6	Создание и функционирование отделения национальной лиги студенческих клубов	01.01. 2022	20.12. 2022	Сидорова Е.В.	Уставы регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов	РП
13.4	Работы выполнены	-	20.12. 2022	Ситникова О.С.	Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" Реестр учета пользователей единого студенческого мобильного приложения "OnRussia" Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
14	Организовано информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	01.01.2019	30.12.2024	Воронкина Е.С.	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре. Региональные операторы используют разные каналы информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 3-х каналах	ВДЛ
14.1.1	Размещение на сайте Правительства Кировской области, органов исполнительной власти региона, в социальных сетях пресс-релизов о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна	01.01.2019	20.12.2019	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре				обучение в Подмосковном молодежном центре	
14.1.2	Информирование заинтересованных организаций в рамках проведения региональных мероприятий	01.01.2019	20.12.2019	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	РП
14.1.3	Направление заинтересованным организациям и органам местного самоуправления информационных писем о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре, заинтересованным	01.01.2019	20.12.2019	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	организациям и органам местного самоуправления					
14.1.4	Оказание содействия в обеспечении участия представителей региона в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей»	01.01.2019	20.12.2019	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	РП
14.1	Работы выполнены	-	20.12.2019	Рогачев О.В.	Отчёт Целевые группы проинформированы о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей», о социальных лифтах, которые доступны победителям	К
14.2.1	Размещение на сайте Правительства Кировской области, органов исполнительной власти региона, в социальных сетях пресс-релизов о конкурсах, входящих в платформу	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.,	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	«Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре.				победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	
14.2.2	Информирование заинтересованных организаций в рамках проведения региональных мероприятий	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.,	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
14.2.3	Направление заинтересованным организациям и органам местного самоуправления информационных писем о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре, заинтересованным организациям и органам местного самоуправления	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.,	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	РП
14.2.4	Оказание содействия в обеспечении участия представителей региона в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей»	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	РП
14.2	Работы выполнены	-	21.12.2020	Ситникова О.С.	Отчёт Целевые группы проинформированы о	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей», о социальных лифтах, которые доступны победителям	
14.3.1	Размещение на сайте Правительства Кировской области, органов исполнительной власти региона, в социальных сетях пресс-релизов о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре.	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	РП
14.3.2	Информирование заинтересованных организаций в рамках проведения региональных мероприятий	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					молодежном центре	
14.3.3	Направление заинтересованным организациям и органам местного самоуправления информационных писем о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре, заинтересованным организациям и органам местного самоуправления	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	РП
14.3.4	Оказание содействия в обеспечении участия представителей региона в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей»	01.01.2021	20.12.2021	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	РП
14.3	Работы выполнены	-	20.12.2021	Ситникова О.С.	Отчёт Целевые группы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					проинформированы о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей», о социальных лифтах, которые доступны победителям	
14.4.1	Размещение на сайте Правительства Кировской области, органов исполнительной власти региона, в социальных сетях пресс-релизов о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	01.01.2022	20.12.2022	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	РП
14.4.2	Информирование заинтересованных организаций в рамках проведения региональных мероприятий	01.01.2022	20.12.2022	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					обучение в Подмосковном молодежном центре	
14.4.3	Заинтересованным организациям и органам местного самоуправления информационных писем о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре, заинтересованным организациям и органам местного самоуправления	01.01.2022	20.12.2022	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	РП
14.4.4	Оказание содействия в обеспечении участия представителей региона в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей»	01.01.2022	20.12.2022	Сидорова Е.В.	Аналитическая отчетность об участии в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
14.4	Работы выполнены	-	20.12.2022	Ситникова О.С.	Отчёт Целевые группы проинформированы о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей», о социальных лифтах, которые доступны победителям	К
15	Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь	01.01.2019	30.12.2024	Альминова А.А.	Аналитический отчет. Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 100 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания. На основе экспертного отбора проводится очное	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					собеседование с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»	
15.1.1	Проведение очных презентаций образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона.	01.01.2019	30.05.2019	Ситникова О.С	Информационная справка	РП
15.1.2	Оказание поддержки в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях	01.01.2019	20.12.2019	Ситникова О.С	Информационная справка	РП
15.1	Работы выполнены	-	20.12.2019	Сараев В.Е.	Отчёт Проведена информационная кампания по вовлечению творческой	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». В не менее 5 значимых региональных событиях представлены лучшие творческие инициативы Кировской области. В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» приняло участие 18 человек	
15.2.1	Проведение очных презентаций образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона	01.01.2020	30.05.2020	Ситникова О.С.	Информационная справка	РП
15.2.2	Оказание поддержки в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях	01.01.2020	21.12.2020	Сидорова Е.В.	Информационная справка	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
15.2	Работы выполнены	-	21.12.2020	Ситникова О.С.	Отчёт Проведена информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». В не менее 5 значимых региональных событиях представлены лучшие творческие инициативы Кировской области. В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» приняло участие 12 человек	К
15.3.1	Проведение очных презентаций образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона	01.01.2021	30.05.2021	Ситникова О.С.	Информационная справка	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
15.3.2	Оказание поддержки в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях	01.01.2021	20.12.2021	Ситникова О.С.	Информационная справка	РП
15.3	Работы выполнены	-	20.12.2021	Ситникова О.С.	Отчёт Проведена информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». В не менее 5 значимых региональных событиях представлены лучшие творческие инициативы Кировской области. В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» приняло участие 12 человек	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
15.4.1	Проведение очных презентаций образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона	01.01.2022	30.05.2022	Ситникова О.С.	Информационная справка	РП
15.4.2	Оказание поддержки в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях	01.01.2022	20.12.2022	Ситникова О.С.	Информационная справка	РП
15.4	Работы выполнены	-	20.12.2022	Ситникова О.С.	Отчёт Проведена информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». В не менее 5 значимых региональных событиях представлены лучшие творческие инициативы Кировской области. В рамках Форума	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» приняло участие 12 человек	
15.5.1	Проведение очных презентаций образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона	01.01.2023	30.05.2023	Ситникова О.С.	Информационная справка	РП
15.5.2	Оказание поддержки в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях	01.01.2023	20.12.2023	Ситникова О.С.	Информационная справка	РП
15.5	Работы выполнены	-	20.12.2023	Ситникова О.С.	Отчёт Проведена информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». В не менее 5	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					значимых региональных событиях представлены лучшие творческие инициативы Кировской области. В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» приняло участие 12 человек	
15.6.1	Проведение очных презентаций образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона.	01.01.2024	30.05.2024	Сидорова Е.В.	Информационная справка	РП
15.6.2	Оказание поддержки в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях	01.01.2024	20.12.2024	Сидорова Е.В.	Информационная справка	РП
15.6	Работы выполнены	-	20.12.2024	Ситникова О.С.	Отчёт Проведена информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». В не менее 5 значимых региональных событиях представлены лучшие творческие инициативы Кировской области	
16	Проведен отбор региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий	01.01.2019	30.09.2024	Альминова А.А.	Информационная справка Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia». Ежегодно в печатных средствах массовой информации и в рамках телеэфира в преддверии проведения фестиваля проводится информационная кампания (далее – Кампания)	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					Фестиваля «Таврида – ArtRussia»	
16.1.1	Проведение рекламной кампании Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории	01.01.2019	31.08.2019	Ситникова О.С.	Аналитический отчет	РП
16.1.2	Определение участников Кировской области в формировании основной программы мероприятий	01.01.2019	31.08.2019	Ситникова О.С.	Информационная справка	РП
16.1	Работы выполнены	-	30.09.2019	Сараев В.Е.	Отчёт В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее 3 ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства)	К
16.2.1	Проведение рекламной кампании Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории	01.01.2020	31.08.2020	Сидорова Е.В.	Аналитический отчет	РП
16.2.2	Определение участников Кировской области в формировании основной программы мероприятий	01.01.2020	31.08.2020	Сидорова Е.В.	Информационная справка	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
16.2	Работы выполнены	-	30.09.2020	Ситникова О.С.	Отчёт В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее 3 ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства)	К
16.3.1	Проведение рекламной кампании Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории	01.01.2021	31.08.2021	Сидорова Е.В.	Аналитический отчет	РП
16.3.2	Определение участников Кировской области в формировании основной программы мероприятий	01.01.2021	31.08.2021	Сидорова Е.В.	Информационная справка	РП
16.3	Работы выполнены	-	30.09.2021	Ситникова О.С.	Отчёт В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее 3 ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства)	К
16.4.1	Проведение рекламной кампании Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для	01.01.2022	31.08.2022	Ситникова О.С.	Аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	привлечения зрительской аудитории					
16.4.2	Определение участников Кировской области в формировании основной программы мероприятий	01.01.2022	31.08.2022	Ситникова О.С.	Информационная справка	РП
16.4	Работы выполнены	-	30.09.2022	Ситникова О.С.	Отчёт В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее 3 ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства)	К
16.5.1	Проведение рекламной кампании Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории	01.01.2023	31.08.2023	Ситникова О.С.	Аналитический отчет	РП
16.5.2	Определение участников Кировской области в формировании основной программы мероприятий	01.01.2023	31.08.2023	Ситникова О.С.	Информационная справка	РП
16.5	Работы выполнены	-	30.09.2023	Ситникова О.С.	Отчёт В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее 3 ведущих культурных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					организаций (театры, музеи, выставочные пространства)	
16.6.1	Проведение рекламной кампании Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории	01.01.2024	31.08.2024	Ситникова О.С.	Аналитический отчет	РП
16.6.2	Определение участников Кировской области в формировании основной программы мероприятий	01.01.2024	31.08.2024	Ситникова О.С.	Информационная справка	РП
16.6	Работы выполнены	-	30.09.2024	Ситникова О.С.	Отчёт В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее 3 ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства)	К

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

М Е Т О Д И К А
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Развитие социальной активности
в Кировской области»

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					