

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Условия для бизнеса		
Краткое наименование регионального проекта	Условия для бизнеса	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2019 № 683-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Снижение в регионе административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан и увеличение количества самозанятых, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых в Кировской области, к концу 2024 года до 0,02 млн. человек										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, млн. человек										
1	Количество самозанятых, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых в Кировской области, млн. человек, нарастающим итогом	основной	0	01.11.2018	–	–	0,0056	0,0115	0,0158	0,02

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности</p>		
1.1	Разработан комплекс мер по развитию внутреннего и въездного туризма в Кировской области, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы	31.12.2019	<p>Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры поддержки по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 66 000 объектов по состоянию</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>на 1 декабря 2024 г.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества</p>		
2.1	<p>Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Кировской области</p>	20.12.2024	<p>Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества Кировской области. Увеличение перечня имущества для субъектов МСП на не менее чем 10% ежегодно.</p> <p>Значение результата:</p> <p>в 2019 году – 1 165,00 объектов;</p> <p>в 2020 году – 1 281,00 объект;</p> <p>в 2021 году – 1 409,00 объектов;</p> <p>в 2022 году – 1 550,00 объектов;</p> <p>в 2023 году – 1 750,00 объектов;</p> <p>в 2024 году – 1 876,00 объектов</p>
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы</p>			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации</p>		
3.1	<p>В Кировской области проведена информационная кампания о введении специального налогового режима для самозанятых граждан и функционировании информационной системы, обеспечивающей налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме</p>	01.12.2020	<p>Обеспечение в Кировской области информирования самозанятых граждан о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих право применения нового налогового режима для самозанятых граждан и функционировании централизованной информационной системы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок</p>
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности</p>		
4.1	<p>В Кировской области проведена информационная кампания о специальных кредитных продуктах АО «Корпорация «МСП», предусматривающих оказание кредитной и</p>	01.11.2020	<p>Обеспечение в Кировской области информирования самозанятых граждан специальных кредитных продуктах</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	гарантийной поддержки самозанятым гражданам		АО «Корпорация «МСП
4.2	Разработан специальный кредитный продукт, предусматривающий оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам Кировской области	01.11.2020	Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитной компанией) разработаны специальные условия предоставления льготных займов и поручительств для самозанятых граждан
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес»</p>		
5.1	В Центре «Мой бизнес» Кировской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам	20.12.2020	Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центре «Мой бизнес» Кировской области

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Выполнение задач и достижение результатов регионального проекта будет осуществляться в рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления, являющихся исполнителями регионального проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
2.	Администратор регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Коренев С.А.	Ведущий консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25
Разработан комплекс мер по развитию внутреннего и въездного туризма в Кировской области, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевченко М.И.	Заместитель министра, начальник управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Альминова А.А.	15
6.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	45
7.	Участник регионального проекта	Дресвяникова А.С.	Главный специалист-эксперт управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Шевченко М.И.	15
<p>Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Кировской области</p>					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малиновская Е.С.	Начальник отдела распоряжения имуществом министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области	Вознесенская Д.А.	25
10.	Участник регионального проекта	Шабалина С.М.	Эксперт первой категории КОГКУ «Центр земельно-имущественных отношений»	Малиновская Е.С.	25
11.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	45
12.	Участник регионального проекта	Коренев С.А.	Ведущий консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25
В Кировской области проведена информационная кампания о введении специального налогового режима для самозанятых граждан и функционировании информационной системы, обеспечивающей налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	Директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)		20
15.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	45
16.	Участник регионального проекта	Коренев С.А.	Ведущий консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25
В Кировской области проведена информационная кампания о специальных кредитных продуктах АО «Корпорация «МСП», предусматривающих оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	45
19.	Участник регионального проекта	Коренев С.А.	Ведущий консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	25
Разработан специальный кредитный продукт, предусматривающий оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам Кировской области					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
21.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	Директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	-	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	45
В Центр «Мой бизнес» Кировской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
24.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	Директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)	-	20
25.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Участник регионального проекта	Порубова Е.И.	Ведущий специалист отдела поддержки предпринимательства Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)	Елгешина О.В.	15
27.	Участник регионального проекта	Попова И.А.	Ведущий специалист отдела поддержки предпринимательства Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)	Елгешина О.В.	15

6. Дополнительная информация

Исполнители:	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области; министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области; министерство спорта и молодежной политики Кировской области; Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)
--------------	--

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1	Разработан комплекс мер по развитию внутреннего и въездного туризма в Кировской области, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы	01.01.2019	31.12.2019	Шевченко М.И. Агалакова Л.Ю.	Комплекс мер по развитию туризма в Кировской области	ВДЛ
1.1.1	Подготовка по запросу Минэкономразвития России и направление предложения от Правительства Кировской области по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы	01.01.2019	31.12.2019	Шевченко М.И. Дресвяникова А.С.	Предложения по развитию внутреннего туризма направлены в Минэкономразвития России	РП
1.1	Проведено исследование по вопросу формирования и тематике документа	-	31.12.2019	Шевченко М.И. Дресвяникова А.С.	Предложения по развитию внутреннего туризма направлены в Минэкономразвития России	К
1.2.1	Проведение круглого стола с представителями малого и среднего	01.04.2019	20.05.2019	Шевченко М.И. Тетенькина О.Л.	Отчет о проведении круглого стола	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	бизнеса туристской сферы			Дресвяникова А.С.		
1.2	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.07.2019	Шевченко М.И.	Отчет о проведении круглого стола	К
2	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому, в том числе на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Кировской области	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю. Малиновская Е.С.	Письмо в АО «Корпорация «МСП» Общее количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества Кировской области: на 20.12.2019 – 1165; на 20.12.2020 – 1281; на 20.12.2021 – 1409; на 20.12.2022 – 1550; на 20.12.2023 – 1750; на 20.12.2024 – 1876	ВДЛ
2.1.1	Обеспечение сбора информации от органов местного самоуправления Кировской области по опубликованию на официальных сайтах муниципальных образований сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества	01.01.2019	01.06.2019	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Письма органам местного самоуправления	РП
2.1.2	Рассмотрение направленных АО «Корпорация «МСП» основных принципов учета государственного, муниципального имущества	01.09.2019	10.12.2019	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Проект предложений	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет»					
2.1	Сформированы документы, необходимые для выполнения работы	-	10.12.2019	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Письмо в АО «Корпорация «МСП»	К
2.2.1	Рассмотрение направленных АО «Корпорация «МСП» основные подходы к оценке эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за государственными и муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями	30.06.2020	10.10.2020	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Проект предложений	РП
2.2	Сформированы документы, необходимые для выполнения работы	-	10.10.2020	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Письмо в АО «Корпорация «МСП» с отчетом о результатах анализа опубликованной информации	К
2.3.1	Обеспечение сбора предложений от заинтересованных органов власти и муниципальных образований Кировской области по типовому положению о коллегиальном органе по взаимодействию органов исполнительной власти с органами	30.05.2019	01.07.2019	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Письмо в заинтересованные органы власти и органы местного самоуправления с типовым положением	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	местного самоуправления, территориальными органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП, разработанному на федеральном уровне					
2.3.2	Направление информации с предложениями по типовому положению о коллегиальном органе направлена в АО «Корпорация «МСП»	01.07.2019	10.09.2019	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Письмо в АО «Корпорация «МСП» с предложениями по типовому положению о коллегиальном органе	РП
2.3.3	Обеспечение на основании типового положения АО «Корпорация «МСП» разработки, согласования и принятия правового акта, определяющего порядок организации деятельности коллегиального органа	10.09.2019	10.11.2019	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Правовой акт Кировской области о коллегиальном органе	РП
2.3	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	-	10.11.2019	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Правовой акт Кировской области о коллегиальном органе	К
2.4.1	Рассмотрение направленных АО «Корпорация «МСП» предложений по структуре и содержанию раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»	30.04.2020	30.06.2020	Тетенькина О.Л. Белоглазова О.А.	Письмо в органы местного самоуправления с рекомендуемой структурой и составом информации, размещаемой в разделах	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.4	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	-	30.06.2020	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Письмо в АО «Корпорация «МСП»	К
2.5.1	Рассмотрение направленных АО «Корпорация «МСП» предложений по дополнению и (или) формированию) перечней государственного и (или) муниципального имущества, сформированные на основе сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества Кировской области	01.09.2020	01.10.2020	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Письма в органы местного самоуправления	РП
2.5.2	Обеспечение сбора информации о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества Кировской области	01.10.2020	01.11.2020	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	РП
2.5	Работы выполнены	-	01.11.2020	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Письмо в АО «Корпорация «МСП»	К
2.6.1	Рассмотрение направленных АО «Корпорация «МСП» предложений по дополнению и (или) формированию) перечней государственного и (или) муниципального имущества, сформированные по результатам анализов списков имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за	01.09.2021	01.10.2021	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Письма в органы местного самоуправления	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	государственными и муниципальными унитарными предприятиями Кировской области					
2.6.2	Обеспечен сбор информации о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества Кировской области	01.10.2021	01.11.2021	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	РП
2.6	Работы выполнены	-	01.11.2021	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Письмо в АО «Корпорация «МСП»	К
2.7.1	Рассмотрение направленных АО «Корпорация «МСП» предложений по дополнению и (или) формированию) перечней государственного и (или) муниципального имущества, сформированные по результатам анализов списков имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными и муниципальными унитарными предприятиями Кировской области	01.09.2022	01.10.2022	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Письма в органы местного самоуправления	РП
2.7.2	Обеспечен сбор информации о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества Кировской области	01.10.2022	01.11.2022	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.7	Работы выполнены	-	01.11.2022	Малиновская Е.С. Шабалина С.М.	Письмо в АО «Корпорация «МСП»	К
3	В Кировской области проведена информационная кампания о введении специального налогового режима для самозанятых граждан и функционировании информационной системы, обеспечивающей налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме	01.01.2020	01.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Подготовлена отчетная информация	ВДЛ
3.1.1	Анализ законодательно закрепленного на федеральном уровне налогового режима для самозанятых граждан	01.01.2020	01.10.2020	Тетенькина О.Л. Корнев С.А.	Подготовлен информационный материал	РП
3.1	Сформированы документы, необходимые для выполнения работы	-	01.10.2020	Тетенькина О.Л. Елгешина О.В.	Информация размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций	К
3.2.1	Размещение информационных материалов на официальных сайтах заинтересованных органов государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП	01.03.2020	01.10.2020	Елгешина О.В. Корнев С.А.	Направлены письма в органы местного самоуправления и заинтересованные организации	РП
3.2	Работы выполнены	-	01.10.2020	Тетенькина О.Л. Елгешина О.В.	Информация размещена на	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций	
4	В Кировской области проведена информационная кампания о специальных кредитных продуктах АО «Корпорация «МСП», предусматривающих оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.01.2020	01.11.2020	Агалакова Л.Ю.	Информация размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций	ВДЛ
4.1.1	Подготовка информационного материала для информирования самозанятых граждан о специальных кредитных продуктах АО «Корпорация «МСП»	01.01.2020	01.10.2020	Тетенькина О.Л. Корнев С.А.	Подготовлен информационный материал	РП
4.1	Сформированы документы, необходимые для выполнения работы	-	01.10.2020	Агалакова Л.Ю.	Информация размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций	К
4.1.2	Размещение информационных материалов на официальных сайтах заинтересованных органов государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП	01.10.2020	01.11.2020	Корнев С.А.	Направлены письма в органы местного самоуправления и заинтересованные организации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.2	Работы выполнены	-	01.11.2020	Агалакова Л.Ю.	Информация размещена на официальных сайтах ОМС и заинтересованных организаций	К
5	Разработан специальный кредитный продукт, предусматривающий оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам Кировской области	01.01.2020	01.11.2020	Агалакова Л.Ю.	Внесены изменения в правила предоставления займов КОФПП	ВДЛ
5.1.1	Разработка специальных условий предоставления льготных займов и поручительств для самозанятых граждан	01.01.2020	01.10.2020	Елгешина О.В. Тетенькина О.Л.	Подготовлен проект изменений в правила предоставления займов КОФПП	РП
5.1	Документ разработан	-	01.10.2020	Агалакова Л.Ю. Елгешина О.В.	Внесены изменения в правила предоставления займов КОФПП	К
5.2.1	Утверждение специальных условий предоставления льготных займов и поручительств для самозанятых граждан	01.03.2020	01.11.2020	Елгешина О.В.	Протокол Президиума КОФПП	РП
5.2	Документ утвержден	-	01.11.2020	Агалакова Л.Ю. Елгешина О.В.	Внесены изменения в правила предоставления займов КОФПП	К
6	В Центре «Мой бизнес» Кировской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки	01.01.2020	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Внесены изменения в сметы (ОИПП)	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	самозанятым гражданам					
6.1.1	Проведение анализа федеральных требований, закрепляющих требования и условия предоставления услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой бизнес»	01.01.2020	20.12.2020	Елгешина О.В. Тетенькина О.Л.	Подготовлена информационная справка и подготовлены проекты изменений во внутренние проекты фонда	РП
6.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2020	Елгешина О.В. Тетенькина О.Л.	Внесены изменения во внутренние документы фонда	К
6.2.1	Проведение адаптации требований и условий предоставления услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП Кировской области	01.01.2020	20.12.2020	Елгешина О.В. Груздева С.А.	Направлены письма в организации инфраструктуры поддержки (ОИПП)	РП
6.2	Услуга оказана	-	20.12.2020	Елгешина О.В.	Внесены изменения в сметы (ОИПП)	К

¹ ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

РП – Руководитель регионального проекта

К – Куратор регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА
**расчета дополнительных показателей регионального проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности в Кировской области»**

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					