

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

ПАСПОРТ

регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Котлячков Алексей Алексеевич, заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Головкова Ирина Вадимовна, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области		
Администратор регионального проекта	Фоменкова Наталья Владимировна, начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 8(8332) 27-27-38 (доб. 3840)		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П)		

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта	Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126 тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
--------------	---

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек										
1	Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства Кировской области, в том числе за счет средств государственной поддержки (нарастающим итогом), человек	основной	0	01.2018	44	79	141	222	319	483
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек										
2	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации	основной	0	01.2018	8	22	30	42	60	80

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом)										
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц											
3	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки (с нарастающим итогом), единиц	основной	0	01.2018	32	42	95	158	228	362	
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц											

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)	основной	0	01.2018	4	15	16	22	31	41

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональные программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	кооперации в субъектах Российской Федерации Срок: 20.12.2024		
1.1	Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» и её наименование приведены в соответствии с рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена ее реализация	20.12.2024	Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» и её наименование соответствуют рекомендациям по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена ее реализация
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса</p>		
2.1	В Кировской области определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечено его функционирование	30.12.2024	Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации определен распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. Деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации приведена в соответствие со стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», обеспечено его функционирование. Государственная поддержка центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности предоставлена. Консультирование малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса осуществляется
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</p>		
3.1	Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»	30.12.2024	В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов доведена информация о сроках и месте проведения мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</p>		
4.1	<p>Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»</p>	30.12.2024	<p>В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, доведена информация о сроках и месте проведения обучающих семинаров</p>
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам</p>		
5.1	<p>В Кировской области количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе</p>	29.12.2024	<p>Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») – победителям ежегодно проводимого</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» к концу 2024 года составит 46 единиц		<p>конкурсного отбора, предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам, заявившимся на получение государственной поддержки. К концу 2024 года количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» составит 46 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в количестве 5 единиц; - в 2020 году в количестве 9 единиц; - в 2021 году в количестве 4 единицы; - в 2022 году в количестве 7 единиц; - в 2023 году в количестве 10 единиц; - в 2024 году в количестве 11 единиц

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации							
1.1	Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» и её наименование приведены в соответствие с рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации	<i>В рамках выполняемых полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области</i>						
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров							
2.1	В Кировской области определен центр компетенций в сфере	0,520	3,001	3,001	3,001	3,030	3,030	15,583

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечено его функционирование							
2.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,130	1,448	1,448	1,448	3,000	3,000	10,474
2.1.2	бюджет Кировской области	0,390	1,553	1,553	1,553	0,030	0,030	5,109
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками							
3.1	Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»	<i>В рамках выполняемых полномочий министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области и министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области</i>						
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров							
4.1	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,	В рамках выполняемых полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области						

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	действующего в Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»							
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»							
5.1	В Кировской области количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» к концу 2024 года составит 46 единиц	26,640	37,088	20,155	29,874	40,768	45,060	199,585
5.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	15,239	28,482	12,806	21,437	29,709	33,628	141,301
5.1.2	бюджет Кировской области	10,068	5,939	6,349	6,437	8,059	8,099	44,951

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.1.3	внебюджетные источники	1,333	2,667	1,000	2,000	3,000	3,333	13,333
Всего по региональному проекту, в том числе:		27,160	40,089	23,156	32,875	43,798	48,090	215,168
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		15,369	29,930	14,254	22,885	32,709	36,628	151,775
бюджет Кировской области		10,458	7,492	7,902	7,990	8,089	8,129	50,060
внебюджетные источники		1,333	2,667	1,000	2,000	3,000	3,333	13,333

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Головкова И.В.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10
2	Администратор регионального проекта	Фоменкова Н.В.	Начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	35
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Шаповал Л.В.	Главный специалист - эксперт отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	30
Отдельное мероприятие по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» разработано с учетом рекомендаций по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации					
4	Ответственный за достижение	Головкова И.В.	Заместитель министра сельского хозяйства и	Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	результата регионального проекта		продовольствия Кировской области	области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	
5	Участник регионального проекта	Калинина Г.А.	Начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10
В Кировской области определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечено его функционирование					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головкова И.В.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10
7	Участник регионального проекта	Калинина Г.А.	Начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10
8	Участник регионального проекта	Царегородцев И.В.	Заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм	Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	
Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головкова И.В.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10
10	Участник регионального проекта	Шаповал Л.В.	Главный специалист – эксперт отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	30
11	Участник регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	1
Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»					
12	Участник регионального	Колпащиков Н.И.	Директор Кировского областного государственного	Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья»	области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	
13	Участник регионального проекта	Головкова И.В.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10
В Кировской области количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» к концу 2024 года составит 46 единиц					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головкова И.В.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10
15	Участник регионального проекта	Фоменкова Н.В.	Начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	35

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья»
-------------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1	Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» и её наименование приведены в соответствие с рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена ее реализация	21.07.2019	20.12.2024	Головкова И.В.	Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» соответствует рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации, обеспечена ее реализация в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.1.1	Разработка проекта постановления Правительства Кировской области о внесении изменений в государственную программу Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	21.07.2019	01.10.2019	Калинина Г.А.	Проект постановления о внесении изменений в государственную программу Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП
1.1	Документ разработан	-	01.10.2019	Головкова И.В.	Проект постановления о внесении изменений в государственную программу Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	К
1.2.1	Согласование проекта постановления Правительства Кировской области с заинтересованными органами и организациями.	02.10.2019	04.12.2019	Калинина Г.А.	Проект постановления о внесении изменений в государственную программу Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП
1.2	Документ согласован	-	04.12.2019	Головкова И.В.	Проект постановления о внесении изменений в государственную программу Кировской	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					области «Развитие агропромышленного комплекса»	
1.3.1	Предоставление проекта постановления Правительства Кировской области на утверждение	05.12.2019	11.12.2019	Калинина Г.А.	Проект постановления о внесении изменений государственную программу Кировской области «развитие агропромышленного комплекса»	РП
1.3	Документ утвержден (подписан)	-	11.12.2019	Головкова И.В.	Постановление	К
1.4.1	Направление постановления Правительства Кировской области на опубликование	12.12.2019	14.12.2019	Калинина Г.А.	Постановление	РП
1.4	Документ опубликован	-	14.12.2019	Головкова И.В.	Постановление	К
1.5.1	Формирование отчета о реализации подпрограммы по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	15.07.2020	30.07.2020	Калинина Г.А.	Отчет о плане реализации подпрограммы по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП
1.5	Документ разработан	-	30.07.2020	Головкова И.В.	Отчет о плане реализации подпрограммы по	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					поддержке сельскохозяйственной кооперации	
1.6.1	Формирование отчета о реализации подпрограммы по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	15.10.2020	30.10.2020	Калинина Г.А.	Отчет о плане реализации подпрограммы по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП
1.6	Документ разработан	-	30.10.2020	Головкова И.В.	Отчет о плане реализации подпрограммы по поддержке сельскохозяйственной кооперации	К
1.7.1	Формирование отчета о реализации подпрограммы по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	05.02.2021	28.02.2021	Калинина Г.А.	Отчет о плане реализации подпрограммы по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП
1.7	Документ разработан	-	28.02.2021	Головкова И.В.	Отчет о плане реализации подпрограммы по	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					поддержке сельскохозяйственной кооперации	
1.8.1	Формирование отчета о реализации подпрограммы по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	15.12.2021	20.12.2021	Калинина Г.А.	Отчет о плане реализации подпрограммы по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП
1.8	Документ разработан	-	20.12.2021	Головкова И.В.	Отчет о плане реализации подпрограммы по поддержке сельскохозяйственной кооперации	К
1.9.1	Формирование отчета о реализации подпрограммы по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	15.12.2022	20.12.2022	Калинина Г.А.	Отчет о реализации подпрограммы по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.9	Документ разработан	-	20.12.2022	Головкова И.В.	Отчет о реализации мероприятия по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	К
1.10.1	Формирование отчета о реализации мероприятия по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	15.12.2023	20.12.2023	Калинина Г.А.	Отчет о реализации мероприятия по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП
1.10	Документ разработан	-	20.12.2023	Головкова И.В.	Отчет о реализации мероприятия по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.11.1	Формирование отчета о реализации мероприятия по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	15.12.2024	20.12.2024	Калинина Г.А.	Отчет о реализации мероприятия по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП
1.11	Документ разработан	-	20.12.2024	Головкова И.В.	Отчет о реализации мероприятия по развитию субъектов малых форм хозяйствования государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	К
2	В Кировской области определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечено его функционирование	02.05.2019	30.12.2024	Головкова И.В.	Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, соответствующий стандарту центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденному Проектным комитетом по национальному проекту	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», определен распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. Обеспечено его функционирование	
2.1.1	Разработка проекта распоряжения об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	02.05.2019	16.05.2019	Царегородцев И.В.	Проект распоряжения об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РП
2.1	Документ разработан	-	16.05.2019	Головкова И.В.	Проект распоряжения об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (на территории Кировской области)	К
2.2.1	Согласование проекта распоряжения об определении центра	17.05.2019	21.05.2019	Царегородцев И.В.	Проект распоряжения об определении центра компетенций в сфере	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров				сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	
2.2	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	21.05.2019	Головкова И.В.	Проект распоряжения об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (на территории Кировской области)	К
2.3.1	Утверждение проекта распоряжения об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	21.05.2019	22.05.2019	Царегородцев И.В.	Проект распоряжения об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РП
2.3	Документ утвержден (подписан)	-	22.05.2019	Головкова И.В.	Распоряжение об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (на территории Кировской области)	К
2.4.1	Направление распоряжения об определении центра компетенций в сфере	22.05.2019	23.05.2019	Царегородцев И.В.	Распоряжение об определении центра компетенций в сфере	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров для его размещения на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области				сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	
2.4	Документ размещен	-	23.05.2019	Головкова И.В.	Распоряжение об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (на территории Кировской области)	К
2.5.1	Внесение изменений в государственное задание на оказание Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,	15.06.2019	01.09.2019	Калинина Г.А.	Распоряжение о внесении изменений в государственное задание на оказание Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям на 2019 год и плановый период	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	утвержденное распоряжением министерства от 25.12.2018 № 117				2020 и 2021 годов, утвержденное распоряжением министерства от 25.12.2018 № 117	
2.5	Утверждены изменения в государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). Государственное задание включено в реестр государственных заданий	-	01.09.2019	Головкова И.В.	Распоряжение	К
2.6.1	Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) с Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр	02.09.2019	15.09.2019	Калинина Г.А.	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья»					
2.6	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	-	15.09.2019	Головкова И.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	К
2.7.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в министерство сельского хозяйства и продовольствие Кировской области	15.12.2019	20.12.2019	Калинина Г.А.	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.7	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.12.2019	Головкова И.В.	Отчет	К
2.8.1	Разработка и утверждение государственного задания на 2020 год на оказание государственных услуг центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.10.2019	20.12.2019	Калинина Г.А.	Распоряжение	РП
2.8	Государственное (муниципальное) задание на 2020 год на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр)	-	20.12.2019	Головкова И.В.	Распоряжение	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	государственных заданий)					
2.9.1	Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	01.03.2020	01.04.2020	Калинина Г.А.	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	РП
2.9	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2020	Головкова И.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	К
2.10.1	Разработка государственного задания на 2021 год на оказание государственных услуг	01.10.2020	30.12.2020	Калинина Г.А.	Распоряжение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров					
2.10	Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	30.12.2020	Головкова И.В.	Распоряжение. Утверждено государственное (муниципальное) задание на 2021 год на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	К
2.11.1	Формирование отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.01.2021	25.01.2021	Калинина Г.А.	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.11	Документ утвержден (подписан)	-	25.01.2021	Головкова И.В.	Сформирован и утвержден отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	К
2.12.1	Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	01.03.2021	01.04.2021	Калинина Г.А.	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	РП
2.12	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	-	01.04.2021	Головкова И.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	
2.13.1	Формирование отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	15.12.2021	20.12.2021	Калинина Г.А.	Отчет	РП
2.13	Сформирован и утвержден отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.12.2021	Головкова И.В.	Отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.14.1	Разработка государственного задания на 2022 год на оказание государственных услуг центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.10.2021	20.12.2021	Калинина Г.А.	Распоряжение	РП
2.14	Утверждено государственное (муниципальное) задание на 2022 год на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	20.12.2021	Головкова И.В.	Распоряжение	К
2.15.1	Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание	01.03.2022	01.04.2022	Калинина Г.А.	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	государственных услуг (выполнение работ)				государственных услуг (выполнение работ)	
2.15	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	-	01.04.2022	Головкова И.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	К
2.16.1	Формирование отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	15.12.2022	20.12.2022	Калинина Г.А.	Отчет	РП
2.16	Сформирован и утвержден отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления	-	20.12.2022	Головкова И.В.	Отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)					
2.17.1	Разработка государственного задания на 2023 год на оказание государственных услуг центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.10.2022	20.12.2022	Калинина Г.А.	Распоряжение	РП
2.17	Утверждено государственное (муниципальное) задание на 2023 год на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	20.12.2022	Головкова И.В.	Распоряжение	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.18.1	Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	01.03.2023	01.04.2023	Калинина Г.А.	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	РП
2.18	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	01.04.2023	Головкова И.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	К
2.19.1	Формирование отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	15.12.2023	20.12.2023	Калинина Г.А.	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)					
2.19	Сформирован и утвержден отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.12.2023	Головкова И.В.	Отчет	К
2.20.1	Разработка государственного задания на 2024 год на оказание государственных услуг центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.10.2023	20.12.2023	Калинина Г.А.	Распоряжение	РП
2.20	Утверждено государственное (муниципальное) задание на 2024 год на оказание	-	20.12.2023	Головкова И.В.	Распоряжение	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)					
2.21.1	Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	01.03.2024	01.04.2024	Калинина Г.А.	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	РП
2.21	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	-	01.04.2024	Головкова И.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					(выполнение работ)	
2.22.1	Формирование отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	15.12.2024	20.12.2024	Калинина Г.А.	Отчет	РП
2.22	Сформирован и утвержден отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.12.2024	Головкова И.В.	Отчет	К
3	Субъекты МСП Кировской области - сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях,	15.01.2019	30.12.2024	Головкова И.В.	В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	организованных АО «Корпорация «МСП»				кооперативов доведена информация о сроках и месте проведения мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	
3.1.1	Сбор информации о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	15.01.2019	01.10.2019	Агалакова Л.Ю.	Входящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров от АО «Корпорация «МСП»	РП
3.1.2	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	15.01.2019	01.10.2019	Агалакова Л.Ю.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлено министерству сельского хозяйства и продовольствия	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					Кировской области	
3.1	Получена и направлена информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров	-	01.10.2019	Агалакова Л.Ю.	Информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	К
3.2.1	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров, организуемых АО «Корпорация «МСП», субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов	01.02.2019	15.12.2019	Царегородцев И.В.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлено сельскохозяйственным кооперативам	РП
3.2	Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»	-	15.12.2019	Головкова И.В.	Отчет об участии в семинарах сельскохозяйственных кооперативов	К
3.3.1	Формирование отчета об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных	17.12.2019	20.12.2019	Царегородцев И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»				кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	
3.3	Документ сформирован	-	20.12.2019	Головкова И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	К
3.4.1	Сбор информации о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	15.01.2020	30.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Входящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров от АО «Корпорация «МСП»	РП
3.4.2	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	15.01.2020	30.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлено министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	РП
3.4	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания	-	30.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	услуги (выполнения работы)				министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	
3.5.1	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров, организуемых АО «Корпорация «МСП», субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов	01.02.2020	30.12.2020	Шаповал Л.В.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлено сельскохозяйственным кооперативам	РП
3.5	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2020	Головкова И.В.	Анкета (списки, сертификаты, реестры). Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.6.1	Сбор информации о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	15.01.2021	01.10.2021	Агалакова Л.Ю.	Входящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров от АО «Корпорация «МСП»	РП
3.6.2	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	15.01.2021	01.10.2021	Агалакова Л.Ю.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлено министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	РП
3.6	Работы выполнены	-	01.10.2021	Агалакова Л.Ю.	Информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.7.1	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров, организуемых АО «Корпорация «МСП», субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов	01.02.2021	15.12.2021	Шаповал Л.В.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлено сельскохозяйственным кооперативам	РП
3.7	Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»	-	15.12.2021	Головкова И.В.	Отчет об участии в семинарах сельскохозяйственных кооперативов	К
3.8.1	Формирование отчета об участии субъектов МСП Кировской области - сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	17.12.2021	20.12.2021	Шаповал Л.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области - сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
3.8	Документ сформирован	-	20.12.2021	Головкова И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области - сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					АО «Корпорация «МСП»	
3.9.1	Сбор информации о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	15.01.2022	01.10.2022	Агалакова Л.Ю.	Входящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров от АО «Корпорация «МСП»	РП
3.9.2	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	15.01.2022	01.10.2022	Агалакова Л.Ю.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлено министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	РП
3.9	Работы выполнены	-	01.10.2022	Агалакова Л.Ю.	Информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.10.1	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров, организуемых АО «Корпорация «МСП», субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов	01.02.2022	15.12.2022	Шаповал Л.В.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлено сельскохозяйственным кооперативам	РП
3.10	Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»	-	15.12.2022	Головкова И.В.	Отчет об участии в семинарах сельскохозяйственных кооперативов	К
3.11.1	Формирование отчета об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	17.12.2022	20.12.2022	Шаповал Л.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
3.11	Документ сформирован	-	20.12.2022	Головкова И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					АО «Корпорация «МСП»	
3.12.1	Сбор информации о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	15.01.2023	01.10.2023	Агалакова Л.Ю.	Входящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров от АО «Корпорация «МСП»	РП
3.12.2	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	15.01.2023	01.10.2023	Агалакова Л.Ю.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлено министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	РП
3.12	Работы выполнены	-	01.10.2023	Агалакова Л.Ю.	Информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.13.1	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров, организуемых АО «Корпорация «МСП», субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов	01.02.2023	15.12.2023	Шаповал Л.В.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлено сельскохозяйственным кооперативам	РП
3.13	Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»	-	15.12.2023	Головкова И.В.	Отчет об участии в семинарах сельскохозяйственных кооперативов	К
3.14.1	Формирование отчета об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	17.12.2023	20.12.2023	Шаповал Л.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
3.14	Документ сформирован	-	20.12.2023	Головкова И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					АО «Корпорация «МСП»	
3.15.1	Сбор информации о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	15.01.2024	01.10.2024	Агалакова Л.Ю.	Входящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров от АО «Корпорация «МСП»	РП
3.15.2	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	15.01.2024	01.10.2024	Агалакова Л.Ю.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлено министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	РП
3.15	Работы выполнены	-	01.10.2024	Агалакова Л.Ю.	Информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.16.1	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров, организуемых АО «Корпорация «МСП», субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов	01.02.2024	15.12.2024	Шаповал Л.В.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлено сельскохозяйственным кооперативам	РП
3.16	Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»	-	15.12.2024	Головкова И.В.	Отчет об участии в семинарах сельскохозяйственных кооперативов	К
3.17.1	Формирование отчета об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	17.12.2024	20.12.2024	Шаповал Л.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
3.17	Документ сформирован	-	20.12.2024	Головкова И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					АО «Корпорация «МСП»	
4	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	15.01.2019	30.12.2024	Головкова И.В.	В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, доведена информация о сроках и месте проведения обучающих семинаров	ВДЛ
4.1.1	Сбор информации о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	15.01.2019	01.10.2019	Колпащиков Н.И	Входящее письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РП
4.1	Работы выполнены	-	01.10.2019	Колпащиков Н.И	Получено письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.2.1	Участие специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	01.03.2019	20.12.2019	Колпащиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
4.2	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	-	20.12.2019	Колпащиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	К
4.3.1	Сбор информации о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	15.01.2020	01.10.2020	Колпащиков Н.И	Входящее письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.3	Работы выполнены	-	01.10.2020	Головкова И.В.	Получено письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	К
4.4.1	Участие специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	01.03.2020	30.12.2020	Колпащиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
4.4	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	-	30.12.2020	Головкова И.В.	Сертификат (дипломы, списки, анкеты). Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в обучающих семинарах,	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					организованных АО «Корпорация «МСП»	
4.5.1	Сбор информации о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	15.01.2021	01.10.2021	Колпащиков Н.И	Входящее письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РП
4.5	Работы выполнены	-	01.10.2021	Головкова И.В.	Получено письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	К
4.6.1	Участие специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	01.03.2021	20.12.2021	Колпащиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.6	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	-	20.12.2021	Головкова И.В.	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	К
4.7.1	Сбор информации о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	15.01.2022	01.10.2022	Колпащиков Н.И	Входящее письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РП
4.7	Работы выполнены	-	01.10.2022	Головкова И.В.	Получено письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	К
4.8.1	Участие специалистов центра компетенций в сфере	01.03.2022	20.12.2022	Колпащиков Н.И	Отчет об участии специалистов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»				центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	
4.8	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	-	20.12.2022	Головкова И.В.	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	К
4.9.1	Сбор информации о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	15.01.2023	01.10.2023	Колпащиков Н.И	Входящее письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РП
4.9	Работы выполнены	-	01.10.2023	Головкова И.В.	Получено письмо от АО «Корпорация «МСП» о	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	
4.10.1	Участие специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	01.03.2023	20.12.2023	Колпащиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
4.10	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	-	21.12.2023	Головкова И.В.	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	К
4.11.1	Сбор информации о плане (графике) обучающих	15.01.2024	01.10.2024	Колпащиков Н.И	Входящее письмо от АО «Корпорация «МСП» о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров				плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	
4.11	Работы выполнены	-	01.10.2024	Головкова И.В.	Получено письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	К
4.12.1	Участие специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	01.03.2024	20.12.2024	Колпащиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
4.12	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки	-	20.12.2024	Головкова И.В.	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»				кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	
5	В Кировской области количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» к концу 2024 года составит 46 единиц	20.05.2019	29.12.2024	Головкова И.В.	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») – победителям ежегодно проводимого конкурсного отбора, предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам, заявившимся на получение государственной поддержки	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
5.1.1	Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта	20.05.2019	30.06.2019	Фоменкова Н.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	РП
5.1	Кировской областью заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов	-	30.06.2019	Головкова И.В.	Кировской областью заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов в 2019 году	К
5.2.1	Заключение соглашений с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской	01.07.2019	01.12.2019	Фоменкова Н.В.	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	кооперации»					
5.2	Заключены соглашения о предоставлении субсидий с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями кооперации	-	01.12.2019	Головкова И.В.	Заключены соглашения с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	К
5.3.1	Оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	20.07.2019	29.12.2019	Фоменкова Н.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	РП
5.3	Услуга оказана	-	29.12.2019	Головкова И.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	
5.4.1	Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2020 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта	01.01.2020	31.03.2020	Фоменкова Н.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	РП
5.4	Кировской областью заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов	-	31.03.2020	Головкова И.В.	Кировской областью заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов в 2020 году	К
5.5.1	Заключение соглашений с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными	01.05.2020	29.12.2020	Фоменкова Н.В.	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»					
5.5	Заключены соглашения о предоставлении субсидий с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями кооперации	-	29.12.2020	Головкова И.В.	Заключены соглашения с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	К
5.6.1	Оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным	20.07.2020	29.12.2020	Фоменкова Н.В.	Реестр о перечислении средств	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»					
5.6	Услуга оказана	-	29.12.2020	Головкова И.В.	Реестр о перечислении средств	К
5.7.1	Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2021 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта	01.01.2021	31.03.2021	Фоменкова Н.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	РП
5.7	Кировской областью заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов	-	31.03.2021	Головкова И.В.	Кировской областью заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов в 2021 году	К
5.8.1	Заключение соглашений с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными	01.05.2021	01.12.2021	Фоменкова Н.В.	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»					
5.8	Заключены соглашения о предоставлении субсидий с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями кооперации	-	01.12.2021	Головкова И.В.	Заключены соглашения с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	К
5.9.1	Оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным	20.06.2021	29.12.2021	Фоменкова Н.В.	Реестр о перечислении средств	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»					
5.9	Услуга оказана		29.12.2021	Головкова И.В.	Реестр о перечислении средств	К
5.10.1	Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2022 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта	01.01.2022	31.03.2022	Фоменкова Н.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	РП
5.10	Кировской областью заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов	-	31.03.2022	Головкова И.В.	Кировской областью заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов в 2022 году	К
5.11.1	Заключение соглашений с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными	01.05.2022	01.12.2022	Фоменкова Н.В.	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»					
5.11	Заключены соглашения о предоставлении субсидий с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями кооперации	-	01.12.2022	Головкова И.В.	Заключены соглашения с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	К
5.12.1	Оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным	20.06.2022	29.12.2022	Фоменкова Н.В.	Реестр о перечислении средств	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»					
5.12	Услуга оказана	-	29.12.2022	Головкова И.В.	Реестр о перечислении средств	К
5.13.1	Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2023 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта	01.01.2023	31.03.2023	Фоменкова Н.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	РП
5.13	Кировской областью заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов	-	31.03.2023	Головкова И.В.	Кировской областью заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов в 2023 году	К
5.14.1	Заключение соглашений с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными	01.05.2023	01.12.2023	Фоменкова Н.В.	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»					
5.14	Заключены соглашения о предоставлении субсидий с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями кооперации	-	01.12.2023	Головкова И.В.	Заключены соглашения с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	К
5.15.1	Оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным	20.06.2023	29.12.2023	Фоменкова Н.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки крестьянским (фермерским)	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»				хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	
5.15	Услуга оказана	-	29.12.2023	Головкова И.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	К
5.16.1.	Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2024 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта	01.01.2024	31.03.2024	Фоменкова Н.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
5.16	Кировской областью заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов	-	31.03.2024	Головкова И.В.	Кировской областью заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов в 2024 году	К
5.17.1	Заключение соглашений с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	01.05.2024	01.12.2024	Фоменкова Н.В.	Соглашение	РП
5.17	Заключены соглашения о предоставлении субсидий с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	-	01.12.2024	Головкова И.В.	Заключены соглашения с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	кооперации				кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	
5.18.1	Оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	20.06.2024	29.12.2024	Фоменкова Н.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	РП
5.18	Услуга оказана	-	29.12.2024	Головкова И.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации в Кировской области»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество работников Кировской области, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек							
1	Значение показателя рассчитывается на основании данных о работниках крестьянских (фермерских) хозяйств, принятых в году получения гранта «Агростартап», предоставляемых отделением по Кировской области Пенсионного фонда Российской Федерации, Кировским региональным Фондом	R – количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»	Данные о работниках крестьянских (фермерских) хозяйств, принятых в году получения гранта «Агростартап», предоставляемые отделением по Кировской области Пенсионного фонда Российской Федерации, Кировским	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	по крестьянским (фермерским) хозяйствам, получившим грант «Агростартап»	Ежегодно по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	социального страхования Российской Федерации		региональным Фондом социального страхования Российской Федерации ведомственная отчетность				
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц							
2	Значение показателя рассчитывается по формуле: $K_{пч} = K_{Слок/кг} - K_{Слок/нг} + K_{пчнг}$	$K_{Слок/нг}$ – количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства сельские потребительские кооперативы (нарастающим итогом)	Форма № 1- кооператив «Сведения о деятельности перерабатывающего сельского потребительского кооператива», форма № 2- кооператив «Сведения о деятельности сельскохозяйственных	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	по сельскохозяйственным потребительским кооперативам	Ежегодно по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным	-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		за предшествующий отчетный год); К _{Спок/кг} - количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и личных подсобных хозяйств на конец отчетного периода; К _{пчпг} - количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские)	потребительских сбытовых, снабженческих кооперативов», форма № 4-кооператив «Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных)» ведомственная отчетность				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		хозяйства, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом за предшествующий отчетный период)					
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Кировской области, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц							
3	Значение показателя рассчитывается по формуле: $K_{\text{МСПвс}} = K_{\text{МСПкг}} - K_{\text{МСПнг}} + K_{\text{МСПвсп}}$	$K_{\text{МСПнг}}$ - количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на начало отчетного периода, $K_{\text{МСПкг}}$ - количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на конец отчетного периода; $K_{\text{МСПвспг}}$ - количество вновь созданных	Данных Росстата о количестве зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Кировской области, а также о количестве вновь зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	По Кировской области	Ежегодно по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным	-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		<p>субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом за предшествующий отчетный период)</p>	<p>ных потребительских кооперативов в Кировской области в отчетном периоде, данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы</p>				