

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 04.09.2020 № 3)

ПАСПОРТ

регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг на территории Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт медицинских услуг		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт медицинских услуг	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Черняев Андрей Вениаминович, министр здравоохранения Кировской области		
Администратор регионального проекта	Видякина Екатерина Эдуардовна, заместитель министра здравоохранения Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения Кировской области», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 №744-П		

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за период 2019 - 2024 года.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основании программы коммуникационных мероприятий с 2019 по 2024 года с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.</p> <p>Всего за планируется привлечь: за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 132 тыс. человек, в 2020 году 696 тыс. человек, в 2021 году 828 тыс. человек, в 2022 году 960 тыс. человек, в 2023 году 1080 тыс. человек, в 2024 году 1200 тыс. человек.</p>		
1.1	<p>Реализация коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области.</p> <p>на 31.12.2019 – 1.0 ед на 31.12.2020 - 1.0 ед на 31.12.2021 - 1.0 ед на 31.12.2022 - 1.0 ед на 31.12.2023 - 1.0 ед на 31.12.2024 - 1.0 ед</p>	31.12.2024	<p>Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области по востребованным профилям: травматология, ортопедия, кардиохирургия, нейрохирургия, офтальмология, стоматология, акушерство и гинекология и др. Всего планируется привлечь:</p> <p>за 2019 год 3500 человек, в 2020 году – 2300 человек, в 2021 году – 3700 человек, в 2022 году – 3800 человек, в 2023 году – 3900 человек, в 2024 году – 4000 человек</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Российской Федерации, а также об их стоимости.</p> <p>Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.</p>		
2.1	<p>В Кировской области внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении.</p>	31.12.2021	<p>В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения (форма № 30, утвержденная приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866, и форма № 62, утвержденная приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658) будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Кировской области, а также об их стоимости.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области, а также деятельности подведомственных учреждений.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Черняев А. В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Видякина Е. Э.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Видякина Е. Э.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
Реализация коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняев А. В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
5	Участник регионального проекта	Казанцева О. Н.	Заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ	-	5
6	Участник регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
В Кировской области внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении					
7	Ответственный за	Черняев А. В.	Министр здравоохранения	Курдюмов Д. А.	5

	достижение результата регионального проекта		Кировской области		
8	Участник регионального проекта	Зонова Т. Е.	Заместитель министра	Черняев А. В.	5
9	Участник регионального проекта	Кашин А. В.	Директор КОГБУЗ «Медицинский информационно- аналитический центр»	Черняев А. В.	5
10	Участник регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство здравоохранения Кировской области
-------------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта

**План мероприятий
по реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг
на территории Кировской области»**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1	В Кировской области внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении	-	31.12.2021	Черняев А.В.	В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения (форма № 30, утвержденная приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. №866, и форма № 62, утвержденная приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. №658) будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Кировской области, а также об их стоимости	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.1.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей	01.02.2020	20.12.2021	Леушина Н.Е.	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	РП
1.1	Сформированы документы, необходимые для выполнения работы	-	31.12.2021	Кашин А.В.	Предоставление медицинскими учреждениями (участниками проекта) статистических данных по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	К
1.2.1	Сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Кировской области, а также об их стоимости на основании формы № 30 и формы № 62	01.02.2020	31.12.2021	Леушина Н.Е.	Предоставление медицинскими учреждениями (участниками проекта) статистических данных по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	РП
1.2	Работы выполнены	-	31.12.2021	Зонова Т.Е.	Предоставление медицинскими учреждениями (участниками проекта) статистических	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					данных по объёму оказания медицинских услуг иностранным гражданам	
2	Реализация коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области	-	31.12.2024	Черняев А.В.	На основании программы коммуникационных мероприятий за период 2019 – 2024 года будут реализованы мероприятия по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Кировской области. Всего планируется привлечь за 2019 год 50 человек, в 2020 году – 70 человек, в 2021 году – 80 человек, 2022 году – 100 человек, 2023 году – 120 человек, 2024 году – 130 человек	ВДЛ
2.1.1	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2019 году	09.01.2019	31.12.2019	Леушина Н.Е.	Участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; улучшение инфраструктуры	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					медицинских организаций; направление медицинских работников на стажировку, обучение за рубеж	
2.1	Работы выполнены	-	31.12.2019	Черняев А.В.	Медицинскими организациями – участниками проекта оказана медицинская помощь 3500 иностранным гражданам	К
2.2.1	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2019 году	09.01.2019	31.12.2019	Казанцева О.Н.	Подготовка информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Кировской области и доступных медицинских услугах	РП
2.2	Сформированы документы, необходимые для выполнения работ	-	31.12.2019	Леушина Н.Е.	Информационные материалы	К
2.3.1	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории	01.01.2020	20.12.2020	Казанцева О.Н.	Подготовка информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Кировской области и доступных	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	Кировской области				медицинских услугах	
2.3	Сформированы документы, необходимые для выполнения работ	-	31.12.2020	Леушина Н.Е.	Информационные материалы	К
2.4.1	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2020 году	09.01.2020	31.12.2020	Леушина Н.Е.	Участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; улучшение инфраструктуры медицинских организаций; направление медицинских работников на стажировку, обучение за рубежом	РП
2.4	Работы выполнены	-	31.12.2020	Черняев А.В.	Медицинскими организациями – участниками проекта оказана медицинская помощь 2300 иностранным гражданам	К
2.5.1	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о	01.01.2021	31.12.2021	Казанцева О.Н.	Подготовка информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области				организациях Кировской области и доступных медицинских услугах	
2.5	Сформированы документы, необходимые для выполнения работ	-	31.12.2021	Леушина Н.Е.	Информационные материалы	К
2.6.1	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2021 году	09.01.2021	31.12.2021	Леушина Н.Е.	Участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; улучшение инфраструктуры медицинских организаций; направление медицинских работников на стажировку, обучение за рубежом	РП
2.6	Работы выполнены	-	31.12.2021	Черняев А.В.	Медицинскими организациями – участниками проекта оказана медицинская помощь 3700 иностранным гражданам	К
2.7.1	Подготовка информационных	01.01.2022	20.12.2022	Казанцева О.Н.	Подготовка информационных	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области				материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Кировской области и доступных медицинских услугах	
2.7	Сформированы документы, необходимые для выполнения работ	-	31.12.2022	Леушина Н.Е.	Информационные материалы	К
2.8.1	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2022 году	09.01.2022	31.12.2022	Леушина Н.Е.	Участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; улучшение инфраструктуры медицинских организаций; направление медицинских работников на стажировку, обучение за рубежом	РП
2.8	Работы выполнены	-	31.12.2022	Черняев А.В.	Медицинскими организациями – участниками проекта оказана медицинская помощь 3800 иностранным	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					гражданам	
2.9.1	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области	09.01.2023	31.12.2023	Казанцева О.Н.	Подготовка информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Кировской области и доступных медицинских услугах	РП
2.9	Сформированы документы, необходимые для выполнения работ	-	31.12.2023	Леушина Н.Е.	Информационные материалы	К
2.10.1	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области	09.01.2023	31.12.2023	Леушина Н.Е.	Участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; улучшение инфраструктуры медицинских организаций; направление медицинских работников на стажировку, обучение за рубежом	РП
2.10	Работы выполнены	-	31.12.2023	Черняев А.В.	Медицинскими организациями –	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					участниками проекта оказана медицинская помощь 3900 иностранным гражданам	
2.11.1	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области	09.01.2024	31.12.2024	Казанцева О.Н.	Подготовка информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Кировской области и доступных медицинских услугах	РП
2.11	Сформированы документы, необходимые для выполнения работ	-	31.12.2024	Леушина Н.Е.	Информационные материалы	К
2.12.1	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области, в 2024 году	09.01.2024	31.12.2024	Леушина Н.Е.	Участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг; улучшение инфраструктуры медицинских организаций; направление медицинских работников на стажировку,	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					обучение за рубеж	
2.12	Работы выполнены	-	31.12.2024	Черняев А.В.	Медицинскими организациями – участниками проекта оказана медицинская помощь 4000 иностранным гражданам	К

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

**Методика
расчета показателей регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг на территории
Кировской области»**

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
Объем экспорта медицинских услуг						
1	Объем экспорта медицинских услуг (млн. \$ США)	0,04	Отчет	Министерство здравоохранения Кировской области	Ежегодно	Показатель формируется на основании данных, представленных медицинскими организациями Кировской области
Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)						
2	Количество пролеченных иностранцев граждан (тыс. чел.)	0,025	Отчет	МИНИСТЕРСТ- ВО ЗДРАВООХРА- НЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Ежегодно	Об утверждении методики расчета основного показателя федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в национальный проект «Здравоохранение» (вместе с «Методикой расчета основного показателя «Количество пролеченных

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
						иностранцев граждан (тыс. чел.)