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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

На территории Кировской области действуют стажировочные площадки на базе 5 профильных ресурсных центров, которые предоставляют доступ к

непрерывному повышению квалификации педагогическими работниками, обеспечивая повышения качества образования (318 человек прошли курсы повышения

квалификации с использованием базы и/или  ресурсов стажировочных площадок, а также 452 человек приняли участие в иных мероприятиях с использованием базы

и/или  ресурсов стажировочных площадок). Кроме того функционируют 10 областных методических объединений педагогических работников, благодаря которым

оказывается методическая помощь, поддержка в разрешении конфликтных ситуаций, помощь в участии в различных конкурсных мероприятиях, что повышает

профессиональный имидж учителя Кировской области. В рамках внедрения новой системы аттестации - 49 руководителей  прошли обновленную процедуру

аттестации.

6 523 педагогических работника общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования.

1302 учителя общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников.

В соответствии с запросами на изменение паспорта федерального проекта «Учитель будущего» № E5-2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта "Учитель будущего", интегрируется в федеральный

проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от 07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по достижению значений показателей, выполнению

задач, результатов регионального проекта, а также выполнению плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), срок исполнения

которых наступает в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных в

национальную систему

профессионального роста

педагогических работников

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта "Учитель будущего» на территории

Кировской области"" Соглашение

Министерства просвещения российской

Федерации от 07.02.2019г. №073-2019-E50043-

1, приложен файл.2. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Учитель будущего»

на территории Кировской области""

Соглашение Министерства просвещения

Российской Федерации от 20.08.2019г. №073-

2019-E50043-1/1, приложен файл.3.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

"Учитель будущего» на территории

Кировской области"" Соглашение

Министерства просвещения от 17.09.2019г. №

073-2019-E50043-1/2, приложен файл.4.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

"Учитель будущего» на территории

Кировской области"" Соглашение

Министерства просвещения Российской

Федерации от 07.11.2019г. №073-2019-E50043-

1/3, приложен файл.5. "Отчет о достижении

показателей регионального проекта

100,00%00 14 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

"Учитель будущего Кировской области" в

2020 году" Отчет министерства образования

Кировской области от г. №, приложен

файл.6. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Учитель будущего Кировской

области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от

07.12.2020г. №073-2019-E50043-1/4, приложен

файл.7. "О предоставлении информации"

Письмо министерства образования

Кировской области от 15.01.2021г. №115-42-08

-02, приложен файл.В 2020 году, по

информации Кировского областного

государственного образовательного

автономного учреждения дополнительного

профессионального образования «Институт

развития образования Кировской области»,

1302 учителя общеобразовательных

организаций вовлечены в национальную

систему профессионального роста

педагогических работников. Учитывая, что

на территории Кировской области 9 228

учителей образовательных организаций,

значение показателя «Доля учителей

общеобразовательных организаций,

вовлеченных в национальную систему

профессионального роста педагогических

работников» составляет 14%.В соответствии

с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего»

№ E5-2020/011 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом

объединенного заседания проектных

комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020

г. № 7/5/11/7, часть мероприятий,

реализуемых в рамках федерального проекта

"Учитель будущего", интегрируется в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в

соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории

Кировской области от 07.12.2020 № 073-2019-

E50043-1/4 обязательства по достижению

значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также

выполнению плана мероприятий по

реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых

наступает в период с 01.01.2021 по 31.12.2024

гг., прекращаются с 01.01.2021г.

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта "Учитель будущего» на территории

Кировской области"" Соглашение

Министерства просвещения Российской

Феерации от 07.02.2019г. №073-2019-E50043-1,

приложен файл.2. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Учитель будущего»

на территории Кировской области""

Соглашение Министерства просвещения

Российской Федерации от 20.08.2019г. №073-

2019-E50043-1/1, приложен файл.3.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

"Учитель будущего» на территории

Кировской области"" Соглашение

Министерства просвещения Российской

Федерации от 17.09.2019г. №073-2019-E50043-

1/2, приложен файл.4. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Учитель будущего»

на территории Кировской области""

Соглашение Министерства просвещения

Российской Федерации от 07.11.2019г. №073-

100,00%00 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2019-E50043-1/3, приложен файл.5.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Кировской

области на реализацию результата

«Создание центров непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров

оценки профессионального мастерства и

квалификации педагогов» в рамках

федерального проекта «Учитель будущего»

государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»""

Соглашение Министерства просвещения

Российской Федерации от 22.12.2019г. №073-

09-2020-156, приложен файл.6.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации от 22.12.2019 № 073-09-2020-156 "

Соглашение Министерства просвещения

Российской Федерации от 13.03.2020г. №073-

09-2020-156/1, приложен файл.7.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области»"

Соглашение Министерства просвещения

Российской Федерации от 07.12.2020г. №073-

2019-E50043-1/4, приложен файл.8. "Отчет о

достижении показателей регионального

проекта «Учитель будущего Кировской

области» в 2020 году" Отчет министерства

образования Кировской области от г. №,

приложен файл.Показатель «Доля субъектов

Российской Федерации, обеспечивших

деятельность центров непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров

оценки профессионального мастерства и

квалификаций педагогов» с 01.01.2021 будет

учитываться в результате «Формирование и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

обеспечение функционирования единой

федеральной системы научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» согласно

дополнительному соглашению к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Учитель будущего Кировской

области» от 07.12.2020 №073-2019-E50043-1/4

и дополнительному соглашению к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Современная школа» на

территории Кировской области от 08.12.2020

№073-2019-E10056-1/4.В 2020 году не

предусмотрена реализация мероприятий по

созданию центров непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центров

оценки профессионального мастерства и

квалификации педагогов.В соответствии с

запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего»

№ E5-2020/011 и «Современная школа» № Е1-

2020/045, утвержденными протоколом

объединенного заседания проектных

комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение»,

«Образование» и «Наука» от 21 октября 2020

г. № 7/5/11/7, часть мероприятий,

реализуемых в рамках федерального проекта

"Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в

соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории

Кировской области от 07.12.2020 № 073-2019-

E50043-1/4 обязательства по достижению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также

выполнению плана мероприятий по

реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых

наступает в период с 01.01.2021 по 31.12.2024

гг., прекращаются с 01.01.2021г.

0Процент

Доля педагогических работников,

прошедших добровольную

независимую оценку

квалификации

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта «Учитель будущего» на территории

Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской

Федерации от 07.02.2019г. №073-2019-E50043-

1, приложен файл.2. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Кировской области"

Соглашение Министерства просвещения

Российской Федерации от 20.08.2019г. №073-

2019-E50043-1/1, приложен файл.3.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Учитель будущего» на территории

Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения российской

Федерации от 17.09.2020г. №073-2019-E50043-

1/2, приложен файл.4. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Кировской области"

Соглашение Министерства просвещения

Российской Федерации от 07.11.2019г. №073-

2019-E50043-1/3, приложен файл.5.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области»"

Соглашение Министерства просвещения

Российской Федерации от 07.12.2020г. №073-

2019-E50043-1/4, приложен файл.6. "Отчет о

достижении показателей регионального

100,00%00 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

проекта «Учитель будущего Кировской

области» в 2020 году" Отчет министерства

образования Кировской области от г. №,

приложен файл.Для расчета значения

показателя «Доля педагогических

работников, прошедших добровольную

независимую оценку квалификации»

учитывается количество педагогов,

прошедших добровольную независимую

оценку квалификации на базе центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства, создание

которого на территории Кировской области

запланировано в 2021 году.В 2020 году не

предусмотрена реализация мероприятий по

проведению независимой оценки

квалификации педагогических работников.В

соответствии с запросами на изменение

паспорта федерального проекта «Учитель

будущего» № E5-2020/011 и «Современная

школа» № Е1-2020/045, утвержденными

протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным

проектам «Демография»,

«Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7,

часть мероприятий, реализуемых в рамках

федерального проекта "Учитель будущего",

интегрируется в федеральный проект

«Современная школа». В связи с

изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Учитель будущего Кировской

области» на территории Кировской области

от 07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4

обязательства по достижению значений

показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

регионального проекта (при наличии), срок

исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Кировской области введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том

числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей

руководителей образовательных организаций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

7

2

В Кировской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

6

3

В Кировской области обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации

педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий,

формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими

практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию

педагогических работников, в том числе в форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

7

4

В Кировской области не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

5

В Кировской области не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

В Кировской области не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2022

1

7

В Кировской области не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования

Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2023

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

В Кировской области не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2024

1

9

В Кировской области не менее 10% педагогических работников систем общего образования и

дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной

квалификации

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2024

5

10

В Кировской области созданы два центра непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и один центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

11

В Кировской области созданы два центра непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и один центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

4

12

В Кировской области созданы два центра непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и один центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2022

4

13

В Кировской области не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки

и сопровождения в первые три года работы

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

6
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Кировской области введена

национальная система учительского

роста педагогических работников, в

том числе внесены изменения в

номенклатуру должностей

педагогических работников,

должностей руководителей

образовательных организаций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Рысева О. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Проведение научных и методических мероприятий по

сопровождению профессионального роста педагогов"

Отчет ОГОАУ ДПО "Институт развития образования

Кировской области" от г. №, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

3. "О внесении изменений в распоряжение Правителства

Кировской области от 17.04.2020 №114" Распоряжение

Правительства Кировской области от 31.08.2020г. №248,

приложен файл.

Утвержден распоряжением правительства Кировской

области от 31.08.2020 №248 утвержден паспорт

региональных систем общего образования, включающие

региональные планы мероприятий ("дорожную карту")

по кадровому обеспечению региональных систем общего

образования, в рамках внедрения национальной системы

учительского роста. КОГОАУ ДПО "Институт развития

образования Кировской области" подготовлено и

проведено более 200 мероприятий Всероссийского,

межрегионального и областного уровней, в которых

приняли участие более 10 тысяч человек.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

1.1.1 РРП

Проведение конкурсов

профессионального мастерства,

учитываемых в процессе аттестации

учителей на квалификационную

категорию по новым должностям.

Реализация национальной системы

педагогического роста

педагогических работников на базе

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Проведение конкурсов

профессионального мастерства,

учитываемых в процессе аттестации

учителей на квалификационную

категорию по новым должностям.

Реализация национальной системы

педагогического роста

педагогических

20.12.2024 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работников на базе центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

1.2. КРП

Документ утвержден (подписан)

Документ утвержден (подписан)

20.01.2020 13.01.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План мероприятий КОГОАУ  ДПО "Институт

развития образования Кировской области" по

сопровождению профессионального роста педагогов на

2020 год" Прочий тип документа  КОГОАУ  ДПО

"Институт развития образования Кировской области" от

13.01.2020г. №, приложен файл.

1.2.1 РРП

Разработка плана подготовки

мероприятий по сопровождению

профессионального роста педагога

(конференции, форумы, семинары,

вебинары). Разработка плана

подготовки мероприятий по

сопровождению профессионального

роста педагога (конференции, форумы,

семинары, вебинары).

20.01.2020 13.01.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План мероприятий КОГОАУ  ДПО "Институт

развития образования Кировской области" по

сопровождению профессионального роста педагогов на

2020 год"  КОГОАУ  ДПО "Институт развития

образования Кировской области" от 13.01.2020г. №,

приложен файл.

1.3. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведение научных и методических мероприятий по
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сопровождению профессионального роста педагогов"

Иное КОГОАУ ДПО "Институт развития образования

Кировской области" от г. №, приложен файл.

КОГОАУ ДПО "Институт развития образования"

проводит мероприятия по сопровождению

профессионального роста педагога.

1.3.1 РРП

Проведение научных и методических

мероприятий по сопровождению

профессионального роста педагога

(конференции, форумы, семинары,

вебинары). Проведение научных и

методических мероприятий по

сопровождению профессионального

роста педагога (конференции, форумы,

семинары, вебинары).

21.12.2020 21.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведение научных и методических мероприятий по

сопровождению профессионального роста педагогов"

Иное КОГОАУ ДПО "Институт развития образования

Кировской области" от г. №, приложен файл.

КОГОАУ ДПО "Институт развития образования

проводит мероприятия по сопровождению

профессионального роста педагога таких как: XXX

конкурс «Учитель года Кировской области» (09-

12.11.2020), областной конкурс на присуждение премий

лучшим учителям Кировской области за достижения в

педагогической деятельности в 2020 году (апрель-июнь),

Клуб учителей (07.02.2020, 18.06.2020), III областной

конкурс для молодых педагогов на лучшую

методическую разработку (в рамках деятельности

Ассоциации молодых педагогов Кировской области)

(март-октябрь), областной семинар «Сопровождение

профессионального роста молодого педагога в

образовательной организации» (в рамках деятельности

Ассоциации молодых педагогов Кировской области)

(22.09.2020), областной семинар «Проектирование

индивидуальных маршрутов профессионального развития

педагогов в соответствии с требованиями

профессионального стандарта и национальной системы

учительского роста»» (в рамках деятельности

федеральной инновационной площадки) (14.02.2020) и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

т.д.

1.4. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

1.4.1 РРП

Апробация конкурсов

профессионального мастерства,

учитываемых в процессе аттестации

учителей на квалификационную

20.12.2022 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

категорию по новым должностям.

Апробация национальной системы

педагогического роста

педагогических работников на базе

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников Апробация

конкурсов профессионального

мастерства, учитываемых в процессе

аттестации учителей на

квалификационную категорию по

новым должностям. Апробация

национальной системы педагогического

роста педагогических работников на

базе центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

1.5. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2023 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

1.5.1 РРП

Проведение конкурсов

профессионального мастерства,

учитываемых в процессе аттестации

учителей на квалификационную

категорию по новым должностям.

Реализация национальной системы

педагогического роста

педагогических работников на базе

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Проведение конкурсов

20.12.2023 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профессионального мастерства,

учитываемых в процессе аттестации

учителей на квалификационную

категорию по новым должностям.

Реализация национальной системы

педагогического роста педагогических

работников на базе центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

1.6. КРП

В Кировской области внедрена

национальная система

профессионального роста

педагогических работников В

Кировской области внедрена

национальная система

профессионального роста

педагогических работников

20.12.2021 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данная контрольная точка не будет

реализовываться.

1.6.1 РРП

Проведение научных и методических

мероприятий по сопровождению

профессионального роста педагога

(конференции, форумы, семинары,

20.12.2021 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

вебинары). Проведение научных и

методических мероприятий по

сопровождению профессионального

роста педагога (конференции, форумы,

семинары, вебинары).

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться.

1.7. КРП

Введена национальная система

профессионального роста

педагогических работников Введена

национальная система

профессионального роста

педагогических работников

20.12.2024 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

1.7.1 РРП

Внедрена целевая модель

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, с

указанием результатов и эффектов

от внедрения на территории

Кировской области целевой модели

Внедрена целевая модель непрерывного

и планомерного повышения

квалификации педагогических

работников, с указанием результатов и

эффектов от внедрения на территории

Кировской области целевой модели

20.12.2024 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

2.

В Кировской области внедрена

31.12.2021 21.12.2020 Рысева О. Н.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

система аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации  от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

2. "Проведение ежегодного мониторинга внедрения

новой системц аттестации руководителей

образовательных организаций" Отчет КОГОАУ ДПО

"Институт развития образования Кировской области" от г.

№, приложен файл.

В 2020 году 49 руководителей образовательных

организаций Кировской области прошли обновленную

процедуру аттестации.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведение курсов повышения квалификации

управленческих команд (руководителей и заместителей

руководителей)" Иное КОГОАУ ДПО "Институт

развития образования Кировской области" от г. №,

приложен файл.

Принято распоряжение министерства образования

Кировской области от 06.09.2019 № 697 "Об утверждении

Положения о порядке и сроках проведения аттестации

руководителей и кандидатов на должности руководителей

областных государственных образовательных

организаций, подведомственных министерству

образования Кировской области". Проведены курсы

повышения квалификации для управленческих команд. В

2020 году 102 руководителя и заместителя руководителей

образовательных организаций приняли участие в

программах повышения квалификации управленческих

команд.

2.1.1 РРП

Проведение курсов повышения

квалификации управленческих команд

(руководителей и заместителей

руководителей) не менее 10 %

общеобразовательных организаций

Кировской области ежегодно

Проведение курсов повышения

квалификации управленческих

команд (руководителей и

заместителей

21.12.2020 21.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведение курсов повышения квалификации

управленческих команд (руководителей и заместителей

руководителей)" Иное КОГОАУ ДПО "Институт

развития образования Кировской области" от г. №,

приложен файл.

Принято распоряжение министерства образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

руководителей) не менее 10 %

общеобразовательных организаций

Кировской области ежегодно

Кировской области от 06.09.2019 № 697 "Об утверждении

Положения о порядке и сроках проведения аттестации

руководителей и кандидатов на должности руководителей

областных государственных образовательных

организаций, подведомственых министерству

образования Кировской области". Проведены следующие

курсы повышения квалификации для управленческих

команд: "Профилактика распространения в

образовательных организациях радикальной и иной

деструктивной идеологии" (20.01-

22.01), "Инновационный менеджмент в ОО" (10.02-

14.02), "Инновационные педагогические технологии в

условиях реализации ФГОС" (23.03-27.03), "Управление

процессом профессионального роста педагогических

работников ОО" (23.03-27.03), "Предупреждение

конфликтов в сфере управления образовательной

организацией" (28.03-31.03); и т.д. В 2020 году 102

руководителя и заместителя руководителей

образовательных организаций приняли участие в

программах повышения квалификации управленческих

команд.

2.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведение ежегодного мониторинга внедрения

новой системы аттестации руководителей

образовательных организаций" Иное КОГОАУ ДПО

"Институт развития образования Кировской области" от г.

№, приложен файл.

Проведен мониторинг внедрения системы аттестации

руководителей общеобразовательных организаций. С

января по ноябрь 2020 года 49 руководителей

образовательных организаций прошли процедуру новой

системы аттестации руководителей.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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3

2.2.1 РРП

Проведение ежегодного мониторинга

внедрения новой системы

аттестации руководителей

образовательных организаций

Проведение ежегодного мониторинга

внедрения новой системы аттестации

руководителей образовательных

организаций

21.12.2020 21.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведение ежегодного мониторинга внедрения

новой системы аттестации руководителей

образовательных организаций" Иное КОГОАУ ДПО

"Институт развития образования Кировской области" от г.

№, приложен файл.

Проведен ежегодный мониторинг внедрения новой

системы аттестации руководителей образовательных

организаций Кировской области. С января 2020 года 49

руководителей образовательных организаций прошли

процедуру новой системы аттестации.

2.3. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

01.09.2021 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещенияРоссийской Федерации от 07.12.2020г. №073

-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от
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Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

2.3.1 РРП

Формирование кадрового резерва

руководителей образовательных

организаций в количестве не менее 10

% от общего числа руководителей

образовательных организаций

Формирование кадрового резерва

руководителей образовательных

организаций в количестве не менее 10 %

от общего числа руководителей

образовательных организаций

01.09.2021 07.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта
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3

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

2.4. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.
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2.4.1 РРП

Проведение курсов повышения

квалификации управленческих команд

(руководителей и заместителей

руководителей) не менее 10 %

общеобразовательных организаций

Кировской области ежегодно

Проведение курсов повышения

квалификации управленческих команд

(руководителей и заместителей

руководителей) не менее 10 %

общеобразовательных организаций

Кировской области ежегодно

20.12.2021 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

2.5. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего
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Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

2.5.1 РРП

Проведение ежегодного мониторинга

внедрения новой системы

аттестации руководителей

образовательных организаций

Проведение ежегодного мониторинга

внедрения новой системы аттестации

руководителей образовательных

организаций

20.12.2021 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к
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Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться в 2021 году.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.

2.6. КРП

Внедрена система аттестации

Внедрена система аттестации

01.06.2020 01.06.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об участии Кировской области в апробации

модели аттестации руководителей" Отчет КОГОАУ ДПО

"ИРО Кировской области" от 01.06.2020г. №, приложен

файл.

2. "Сводная таблица руководителей образовательных

организаций, принявших участие в апробации модели

аттестации в период с 01.10.2019 по 01.06.2020" Иной вид

документа КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области" от

01.06.2020г. №, приложен файл.

Кировская область приняла участие в апробации модели

аттестации руководителей областных государственных

организаций с использованием оценочных средств,

позволяющих выявить уровень управленческих

компетенций руководителей.

2.6.1 РРП

Апробация в Кировской области

системы аттестации руководителей

общеобразовательных организаций по

утверждённому профессиональному

стандарту руководителя

общеобразовательной,

01.06.2020 01.06.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информирование об участии" Письмо КОГОАУ ДПО

"ИРО Кировской области" от г. №, приложен файл.

Кировская область приняла участие в апробации модели

аттестации руководителей областных государственных
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профессиональной образовательной

организации и организации

дополнительного образования детей с

использованием оценочных средств,

механизмов общественной оценки и с

использованием публичных форм

процедуры аттестации Апробация в

Кировской области системы аттестации

руководителей общеобразовательных

организаций по утверждённому

профессиональному стандарту

руководителя общеобразовательной,

профессиональной образовательной

организации и организации

дополнительного образования детей с

использованием оценочных средств,

механизмов общественной оценки и с

использованием публичных форм

процедуры аттестации

организаций с использованием оценочных средств,

позволяющих выявить уровень управленческих

компетенций руководителей.

3.

В Кировской области обеспечена

возможность для непрерывного и

планомерного повышения

квалификации педагогических

работников, в том числе на основе

использования современных цифровых

технологий, формирования и участия

в профессиональных ассоциациях,

программах обмена опытом и

лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок Значение:

31.12.2024 31.12.2024 Рысева О. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Организация стажировок с целью обмена опытом и

лучшими практиками на базе профильных ресурсных

центров Кировской области" Отчет КОГОАУ ДПО

"Институт развития образования Кировской области" от г.

№, приложен файл.

2. "Внедрение в Кировской области механизмов

стимулирования педагогических работников в работе

профессиональных ассоциаций и сообществ" Отчет

КОГОАУ ДПО "Институт развития образования

Кировской области" от г. №, приложен файл.

3. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего
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1,0000 Дата: 31.12.2024

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

На территории Кировской области действуют

стажировочные площадки на базе 5 профильных

ресурсных центров. По состоянию на 21.12.2020 - 318

человек прошли курсы повышения квалификации с

использованием базы и/или  ресурсов стажировочных

площадок; 452 человек приняли участие в иных

мероприятиях с использованием базы и/или  ресурсов

стажировочных площадок. Кроме того функционируют

10 областных методических объединений

педагогических работников.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.
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Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1. КРП

Документ утвержден (подписан)

Документ утвержден (подписан)

01.03.2020 01.03.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Модель региональной методической службы "

Методические рекомендации КОГОАУ ДПО "Институт

развития образования Кировской области" от г. №,

приложен файл.

2. "О графике стажировок на базе прфильных ресурсных

центров в рамках реализации курсов повышения

квалификации на 2020 год" Приказ КОГОАУ ДПО

"Институт развития образования Кировской области"  от

30.01.2020г. №033, приложен файл.

3. "Об утверждении Положения о единой региональной

методической службе в системе образования Кировской

области" Распоряжение министерства образования

Кировской области от 10.02.2020г. №130, приложен файл.

3.1.1 РРП

Разработка документации для

организации стажировок с целью

обмена опытом и лучшими

практиками на основе ресурсных

центров Кировской области

Разработка документации для

организации стажировок с целью

обмена опытом и лучшими практиками

на основе ресурсных центров Кировской

области

20.02.2020 20.02.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О графике стажировок на базе прфильных ресурсных

центров в рамках реализации курсов повышения

квалификации на 2020 год" Приказ КОГОАУ ДПО

"Институт развития образования Кировской области" от

30.01.2020г. №033, приложен файл.

2. "Об утверждении Положения о единой региональной

методической службе в системе образования Кировской

области" Распоряжение министерства образования

Кировской области от 10.02.2020г. №130, приложен файл.

3. " Модель региональной методической службы "

Методические рекомендации КОГОАУ ДПО "Институт

развития образования Кировской области" от г. №,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

3.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Организация стажировок с целью обмена опытом и

лучшими практиками на базе профильных ресурсных

центров Кировской области" Иное КОГОАУ ДПО

"Институт развития образования Кировской области" от г.

№, приложен файл.

На базе КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области при

участии ведущих педагогов ресурсных центров и 5

профильных ресурсных центров проводятся вебинары.

3.2.1 РРП

Организация стажировок с целью

обмена опытом и лучшими

практиками на основе ресурсных

центров Кировской области

Организация стажировок с целью

обмена опытом и лучшими практиками

на основе ресурсных центров Кировской

области

21.12.2020 21.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Организация стажировок с целью обмена опытом и

лучшими практиками на базе профильных ресурсных

центров Кировской области" Иное КОГОАУ ДПО

"Институт развтия образования Кировской области" от г.

№, приложен файл.

С 19.03 по 20.05 на базе КОГОАУ ДПО ИРО Кировской

области при участии ведущих педагогов ресурсных

центров и профильных ресурсных центров было

проведено 44 обучающих вебинара "В помощь педагогу",

с 21.04 по 01.06 было проведено 12 вебинаров "В помощь

школьнику".

3.3. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

3.3.1 РРП

Организация стажировок с целью

обмена опытом и лучшими

практиками на основе ресурсных

центров Кировской области

Организация стажировок с целью

обмена опытом и лучшими практиками

на основе ресурсных центров Кировской

области

20.12.2021 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

3.4. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

3.4.1 РРП

Организация стажировок с целью

обмена опытом и лучшими

практиками на основе ресурсных

центров Кировской области

Организация стажировок с целью

обмена опытом и лучшими практиками

на основе ресурсных центров Кировской

области

20.12.2022 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

3.5. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2023 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Минстерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данная контрольная точка не будет

реализовываться.

3.5.1 РРП

Организация стажировок с целью

обмена опытом и лучшими

практиками на основе ресурсных

центров Кировской области

Организация стажировок с целью

обмена опытом и лучшими практиками

на основе ресурсных центров Кировской

области

20.12.2023 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться.

3.6. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

3.6.1 РРП

Организация стажировок с целью

20.12.2024 07.12.2020 Измайлова Е. В.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обмена опытом и лучшими

практиками на основе ресурсных

центров Кировской области

Организация стажировок с целью

обмена опытом и лучшими практиками

на основе ресурсных центров Кировской

области

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

3.7. КРП

Реализован комплекс мер для

повышения квалификации Реализован

комплекс мер для повышения

квалификации

21.12.2020 21.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Внедрение в Кировской области механизмов

стимулирования участия педагогических работников в
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работе профессиональных ассоциаций и сообществ" Иное

КОГОАУ ДПО "Институт развития Кировской области"

от г. №, приложен файл.

На основании приказа КОГОАУ ДПО "Институт развития

образования Кировской области" 235 от 18.09.2020

созданы и функционируют 10 областных методических

объединений педагогических работников дошкольных и

общеобразовательных организаций. В Кировской области

внедряются механизмы стимулирования участия

педагогических работников в работе профессиональных

ассоциаций и сообществ, позволяющих повышать

квалификацию педагогических работников.

3.7.1 РРП

Внедрение в Кировской области

механизмов стимулирования участия

педагогических работников в работе

профессиональных ассоциаций и

сообществ Внедрение в Кировской

области механизмов стимулирования

участия педагогических работников в

работе профессиональных ассоциаций и

сообществ

21.12.2020 21.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Внедрение в Кировской области механизмов

стимулирования участия педагогических работников в

работе профессиональных ассоциаций и сообществ" Иное

КОГОАУ ДПО "Институт развития образования

Кировской области" от г. №, приложен файл.

В Кировской области внедрены механизмы

стимулирования участия педагогических работников в

работе профессиональных ассоциаций и сообществ:

Активное участие педагогов в профессиональных

ассоциациях и сообществах на областном и окружном

уровнях учитывается при прохождении аттестации.

Педагоги имеют возможность представить свой опыт,

поделиться разработками в рамках деятельности

творческих лабораторий, стать ведущим вебинара "Урок

от мастера", принять участие конкурсах

профессионального мастерства, опубликовать свой опыт

в Банке передового педагогического опыта и т.д.

4.

В Кировской области не менее 50%

педагогических работников системы

31.12.2020 31.12.2020 Рысева О. Н.

Информация по значению результата:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

общего, дополнительного и

профессионального образования

повысили уровень профессионального

мастерства в форматах

непрерывного образования Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

2. "О предоставлении информации" Письмо министерства

образования Кировской области от 11.12.2020г. №6817-

42-03-03, приложен файл.

Паспортом регионального проекта "Учитель будущего"

не предусмотрены мероприятия по реализации

мероприятий результата "В Кировской области не менее

50% педагогических работников системы общего,

дополнительного и профессионального образования

повысили уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования" (Плановое

значение на 2020 год -0%).  В 2020 году, по информации

Кировского областного государственного

образовательного автономного учреждения

дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования Кировской области»,6

523 педагогических работника общего, дополнительного

и профессионального образования повысили уровень

профессионального мастерства в форматах непрерывного

образования. Учитывая, что на территории Кировской

области 22 522 педагогических работника общего,

дополнительного и профессионального образования,

значение результата составляет 29%.

Предоставлена информация : 29 из 0.

5.

В Кировской области не менее 50%

педагогических работников системы

общего, дополнительного и

31.12.2021 31.12.2021 Рысева О. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профессионального образования

повысили уровень профессионального

мастерства в форматах

непрерывного образования Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2021

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

Предоставлена информация : 0 из 10.

5.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

5.1.1 РРП

Повышение уровня профессионального

мастерства в форматах

непрерывного образования не менее 10

% педагогических работников

системы общего, дополнительного и

профессионального образования

Повышение уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

не менее 10 % педагогических

работников системы

20.12.2021 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,



47

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

общего, дополнительного и

профессионального образования

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

6.

В Кировской области не менее 50%

педагогических работников системы

общего, дополнительного и

профессионального образования

повысили уровень профессионального

мастерства в форматах

непрерывного образования Значение:

20,0000 Дата: 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Рысева О. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

Предоставлена информация : 0 из 20.

6.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

6.1.1 РРП

Повышение уровня профессионального

мастерства в форматах

непрерывного образования не менее 20

% педагогических работников

системы общего, дополнительного и

профессионального образования

Повышение уровня профессионального

мастерства в форматах непрерывного

образования не менее 20 %

педагогических работников системы

общего, дополнительного и

профессионального образования

20.12.2022 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться с 2021 года.

7.

В Кировской области не менее 50%

педагогических работников системы

31.12.2023 31.12.2023 Рысева О. Н.

Информация по значению результата: В
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

общего, дополнительного и

профессионального образования

повысили уровень профессионального

мастерства в форматах

непрерывного образования Значение:

30,0000 Дата: 31.12.2023

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

Предоставлена информация : 0 из 30.

7.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2023 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

7.1.1 РРП

Повышение уровня профессионального

мастерства в форматах

непрерывного образования не менее 30

% педагогических работников

системы общего, дополнительного и

профессионального образования

Повышение уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного

20.12.2023 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образования не менее 30 %

педагогических работников системы

общего, дополнительного и

профессионального образования

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

8.

В Кировской области не менее 50%

педагогических работников системы

общего, дополнительного и

профессионального образования

повысили уровень профессионального

мастерства в форматах

непрерывного образования Значение:

50,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Рысева О. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

Просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

Предоставлена информация : 0 из 50.

8.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

8.1.1 РРП

Повышение уровня профессионального

мастерства в форматах

непрерывного образования не менее 50

% педагогических работников

системы общего, дополнительного и

профессионального образования

Повышение уровня профессионального

мастерства в форматах непрерывного

образования не менее 50 %

педагогических работников системы

общего, дополнительного и

профессионального образования

20.12.2024 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

9.

В Кировской области не менее 10%

педагогических работников систем

общего образования и

дополнительного образования детей

прошли добровольную независимую

оценку профессиональной

квалификации Значение: 10,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Рысева О. Н.

Информация по значению результата: В работе.В

соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

Предоставлена информация : 0 из 10.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

9.1.1 РРП

Проведение независимой оценки

профессиональных квалификаций

педагогических работников

Проведение независимой оценки

профессиональных квалификаций

20.12.2021 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

педагогических работников

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

9.1.2 РРП

Формирование на основе независимой

оценки квалификаций примерных

индивидуальных планов

профессионального роста

педагогических работников

Формирование на основе

независимой оценки квалификаций

примерных индивидуальных планов

20.12.2021 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профессионального роста

педагогических работников

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

9.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

9.2.1 РРП

Проведение оценки эффективности

мероприятий по проведению

независимой оценки

профессиональных квалификаций

педагогических работников

Проведение оценки эффективности

мероприятий по проведению

независимой оценки профессиональных

квалификаций педагогических

работников

20.12.2021 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

9.2.2 РРП

Проведение корректировки

мероприятий по проведению

независимой оценки

профессиональных квалификаций

педагогических работников с учётом

выявленных проблем Проведение

корректировки мероприятий по

проведению независимой оценки

профессиональных квалификаций

педагогических работников с учётом

выявленных проблем

20.12.2021 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

9.3. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

9.3.1 РРП

Проведение независимой оценки

профессиональных квалификаций

педагогических работников

Проведение независимой оценки

профессиональных квалификаций

педагогических работников

20.12.2022 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.3.2 РРП

Формирование на основе независимой

оценки квалификаций примерных

индивидуальных планов

профессионального роста

педагогических работников

Формирование на основе независимой

оценки квалификаций примерных

индивидуальных планов

профессионального роста

педагогических работников

20.12.2022 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

9.4. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2023 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

9.4.1 РРП

Проведение независимой оценки

профессиональных квалификаций

педагогических работников

Проведение независимой оценки

профессиональных квалификаций

педагогических работников

20.12.2023 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

9.4.2 РРП

Формирование на основе независимой

оценки квалификаций примерных

индивидуальных планов

профессионального роста

педагогических работников

Формирование на основе независимой

оценки квалификаций примерных

индивидуальных планов

профессионального роста

педагогических работников

20.12.2023 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

9.5. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

9.5.1 РРП

Проведение независимой оценки

профессиональных квалификаций

педагогических работников

Проведение независимой оценки

профессиональных квалификаций

педагогических работников

20.12.2024 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

9.5.2 РРП

Формирование на основе независимой

оценки квалификаций примерных

индивидуальных планов

профессионального роста

педагогических работников

Формирование на основе независимой

оценки квалификаций примерных

индивидуальных планов

профессионального роста

педагогических работников

20.12.2024 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

10.

В Кировской области созданы два

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и один

центр оценки профессионального

мастерства и квалификации

педагогов Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Рысева О. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

2. "Положение о деятельности центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников на территории Кировской

области" Положение КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской

области" от г. №, приложен файл.

3. "Проект распоряжения министерства образования

Кировской области "Об утверждении типового дизайн-

проекта и зонирования центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центра оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов в Кировской

области, создаваемых в 2021 году" Иное Министерства

образования Кировской области от г. №, приложен файл.

Министерством образования Кировской области были

подготовлены проекты всех необходимых документов

для исполнения комплекса мер по созданию центров,

ожидаются обновленные методические рекомендации для

корректировки проектов документов. Мероприятия по

данному результату будут перенесены в результат

«Формирование и обеспечение функционирования

единой федеральной системы научно-методического

сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров» регионального проекта

«Современная школа» в 2021 г.



69

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 0.

10.1. КРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

21.12.2020 30.11.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на участие в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2021 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников в рамках федерального проекта «Учитель

будущего» национального проекта «Образование»" Иное

от г. №, приложен файл.

Министерством образования Кировской области были

подготовлены проекты всех необходимых документов

для исполнения комплекса мер по созданию центров,

ожидаются обновленные методические рекомендации для

корректировки проектов документов. Мероприятия по

данному результату будут перенесены в результат

«Формирование и обеспечение функционирования

единой федеральной системы научно-методического

сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров» регионального проекта

«Современная школа» в 2021 г.

10.1.1 РРП

Разработка и согласование типовых

договоров на оказание услуги

Разработка и согласование типовых

договоров на оказание услуги

21.12.2020 30.11.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка Кировской области" Иное министерства

образования Кировской области от г. №, приложен файл.

Министерством образования Кировской области были

подготовлены проекты всех необходимых документов

для исполнения комплекса мер по созданию центров,

ожидаются обновленные методические рекомендации для

корректировки проектов документов.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10.1.2 РРП

Разработка и согласование

инструкций для персонала Разработка

и согласование инструкций для

персонала

21.12.2020 30.11.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка Кировской области" Иное министерства

образования Кировской области от г. №, приложен файл.

Министерством образования Кировской области были

подготовлены проекты всех необходимых документов

для исполнения комплекса мер по созданию центров,

ожидаются обновленные методические рекомендации для

корректировки проектов документов.

10.1.3 РРП

Утверждение медиаплана

информационного сопровождения

создания и функционирования

ЦНППМ и ЦОК Утверждение

медиаплана информационного

сопровождения создания и

функционирования ЦНППМ и ЦОК

01.10.2020 29.09.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении медиапланов информационного

сопровождения реализации мероприятий национального

проекта "Образование" в 2021 году на территории

Кировской области" Распоряжение министерства

образования Кировской области от 29.09.2020г. №1155,

приложен файл.

Принят Медиаплан по информационному

сопровождению создания центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центра оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов в рамках  федерального проекта «Учитель

будущего» национального проекта «Образование»

утвержденного распоряжением министерства

образования Кировской области от 29.09.2002 №1155 "Об

утверждении медиапланов информационного

сопровождения реализации мероприятий национального

проекта "Образование" в 2021 году на территории

Кировской области".

10.1.4 РРП

Утверждение дизайн-проекта и

зонирования ЦНППМ и ЦОК

Утверждение дизайн-проекта и

21.12.2020 30.11.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие
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Наличие критических

отклонений
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3

зонирования ЦНППМ и ЦОК

1. "Типовой дизайн-проект и зонирование Приложение №

1" Распоряжение министерства образования Кировской

области от г. №, приложен файл.

2. "Типовой дизайн-проект и зонирование Приложение №

2" Распоряжение министерства образования Кировской

области от г. №, приложен файл.

Министерством образования подготовлен проект

распоряжения "Об утверждении типового дизайн-проекта

и зонирования центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центра оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов в Кировской

области, создаваемых в 2021 году".

10.1.5 РРП

Утверждение перечня оборудования

для оснащения ЦНППМ и ЦОК

Утверждение перечня оборудования для

оснащения ЦНППМ и ЦОК

01.12.2020 30.11.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проект перечня оборудования для оснащения

ЦНППМ и ЦОК" Иное  от г. №, приложен файл.

Разработан проект перечня оборудования для оснащения

ЦНППМ и ЦОК в соответствии с методическими

рекомендациями 2019 года, в 2021 году перечень

оборудования будет откорректирован в соответствии с

новыми требованиями.

10.1.6 РРП

Утверждение типового Положения о

деятельности ЦНППМ и ЦОК

Утверждение типового Положения о

деятельности ЦНППМ и ЦОК

01.12.2020 30.11.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положение о деятельности центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников на территории Кировской

области" Положение  от г. №, приложен файл.

Разработан проект положения о деятельности центра

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников на территории Кировской

области.
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11.

В Кировской области созданы два

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и один

центр оценки профессионального

мастерства и квалификации

педагогов Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Рысева О. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.



73

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 2.

11.1. КРП

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

31.08.2021 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться в 2021 году.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.

11.1.1 РРП

Утверждение штатного расписания

ЦНППМ и ЦОК Утверждение штатного

расписания ЦНППМ и ЦОК

15.08.2021 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет
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Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализовываться в 2021 году.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.

11.1.2 РРП

Прием на работу сотрудников

ЦНППМ и ЦОК Прием на работу

сотрудников ЦНППМ и ЦОК

01.08.2021 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться в 2021 году.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.

11.1.3 РРП

Получение лицензии на

образовательную деятельность

ЦНППМ и ЦОК Получение лицензии на

образовательную деятельность ЦНППМ

и ЦОК

25.08.2021 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться в 2021 году.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.

11.2. КРП

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы) Обеспечена

организация деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

20.12.2021 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться в 2021 году.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.

11.2.1 РРП

Завершено приведение площадок

ЦНППМ и ЦОК в соответствие с

фирменным стилем Завершено

приведение площадок ЦНППМ и

ЦОК в

30.08.2021 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соответствие с фирменным стилем

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерство

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться в 2021 году.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.

11.2.2 РРП

Проведение мониторинга

оснащенности ЦНППМ и ЦОК

средствами обучения в соответствии

с брендбуком Проведение мониторинга

оснащенности ЦНППМ и ЦОК

средствами обучения в соответствии с

брендбуком

25.08.2021 07.12.2020 Малых Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться в 2021 году.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11.2.3 РРП

Открытие ЦНППМ и ЦОК Открытие

ЦНППМ и ЦОК

01.09.2021 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться в 2021 году.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.

11.3. КРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.04.2021 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данная контрольная точка не будет

реализовываться в 2021 году.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.

11.3.1 РРП

Проведение аукциона на приобретение

товаров, работ, услуг с целью

создания ЦНППМ и ЦОК Проведение

аукциона на приобретение товаров,

работ, услуг с целью создания ЦНППМ

и ЦОК

10.03.2021 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться в 2021 году.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.

11.3.2 РРП

Объявление процедур закупок

товаров, работ, услуг с целью

создания ЦНППМ и ЦОК Объявление

процедур закупок товаров, работ, услуг

с целью создания ЦНППМ и ЦОК

25.02.2021 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться в 2021 году.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.

11.4. КРП

Проведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Проведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

30.08.2021 07.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данная контрольная точка не будет

реализовываться в 2021 году.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.

11.4.1 РРП

Закупка, доставка и наладка

оборудования для ЦНППМ и ЦОК

Закупка, доставка и наладка

оборудования для ЦНППМ и ЦОК

25.08.2021 07.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться в 2021 году.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.

12.

В Кировской области созданы два

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и один

центр оценки профессионального

мастерства и квалификации

педагогов Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Рысева О. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

Мероприятия по данному результату будут перенесены в

результат «Формирование и обеспечение

функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров» регионального

проекта «Современная школа» в 2021 г.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального



81

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

Предоставлена информация : 0 из 3.

12.1. КРП

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы) Обеспечена

организация деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

20.12.2022 07.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

12.1.1 РРП

Завершено приведение площадок

ЦНППМ в соответствие с

фирменным стилем Завершено

приведение площадок ЦНППМ в

соответствие с фирменным стилем

20.08.2022 07.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

12.1.2 РРП

Проведение мониторинга

оснащенности ЦНППМ средствами

обучения в соответствии с

брендбуком Проведение мониторинга

оснащенности ЦНППМ средствами

обучения в соответствии с брендбуком

25.08.2022 07.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

01.01.2021г.

12.1.3 РРП

Открытие ЦНППМ Открытие

ЦНППМ

01.09.2022 07.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

12.2. КРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

01.04.2022 07.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

12.2.1 РРП

Утверждение перечня оборудования

для оснащения ЦНППМ Утверждение

перечня оборудования для оснащения

ЦНППМ

01.12.2021 07.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

12.2.2 РРП

Объявление процедур закупок

товаров, работ, услуг с целью

создания ЦНППМ Объявление

процедур закупок товаров, работ, услуг

с целью создания ЦНППМ

25.02.2022 07.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

12.2.3 РРП

Проведение аукциона на приобретение

товаров, работ, услуг с целью

создания ЦНППМ Проведение

аукциона на приобретение товаров,

работ, услуг с целью создания ЦНППМ

10.03.2022 07.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

12.3. КРП

Проведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Проведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

30.08.2022 07.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

12.3.1 РРП

Закупка, доставка и наладка

оборудования для ЦНППМ Закупка,

доставка и наладка оборудования для

ЦНППМ

25.08.2022 07.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российсой Федерации от 07.12.2020г. №073

-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

12.4. КРП

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

31.08.2022 07.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

12.4.1 РРП

Утверждение штатного расписания

ЦНППМ Утверждение штатного

расписания ЦНППМ

15.08.2022 07.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

12.4.2 РРП

Прием на работу сотрудников

ЦНППМ Прием на работу сотрудников

ЦНППМ

01.08.2022 07.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

12.4.3 РРП

Получение лицензии на

образовательную деятельность

ЦНППМ Получение лицензии на

образовательную деятельность ЦНППМ

25.08.2022 07.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

13.

В Кировской области не менее 70%

учителей в возрасте до 35 лет

вовлечены в различные формы

поддержки и сопровождения в первые

три года работы Значение: 70,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Рысева О. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

2. "Вовлечение учителей в возрассте до 35 лет в

различные формы поддержки и сопровождения в первые

три года работы" Отчет КОГОАУ ДПО "Институт

развития образования Кировской области" от г. №,

приложен файл.

В 2020 году в Кировской области 40% учителей в

возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы

поддержки и сопровождения в первые три года работы.



94

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проектам

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным, а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области» на территории Кировской области от

07.12.2020 № 073-2019-E50043-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов регионального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

Предоставлена информация : 40 из 70.

13.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в заличные

формы поддержки и сопровождения в первые три года

работы" Иное КОГОАУ ДПО "Институт развития

образования Кировской области" от г. №, приложен файл.

В Кировской области разработаны методические

рекомендации и проводятся мероприятия по вовлечению в

различные формы наставничества.

13.1.1 РРП

Проведение апробации внедрения и

21.12.2020 21.12.2020 Измайлова Е. В.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

функционирования методических

рекомендаций поддержки и

сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35 лет

Проведение апробации внедрения и

функционирования методических

рекомендаций поддержки и

сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35 лет

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в заличные

формы поддержки и сопровождения в первые три года

работы" Иное КОГОАУ ДПО "Институт развития

образования Кировской области" от г. №, приложен файл.

В Кировской области разработаны методические

рекомендации по организации наставничества в

образовательных организациях Кировской области, а

также Типовое положение об организации наставничества

в образовательных организациях Кировской области.

Также на базе ИРО Кировской области функционирует

Ассоциация молодых педагогов Кировской области. В

рамках ее деятельности были проведены следующие

мероприятия: методическая гостиная "Рождественские

встречи" (январь), методический флешмоб "На связи"

(апрель), турнир педагогических кейсов "PROрешение"

(сентябрь), III областной конкурс на лучшую

методическую разработку (март - октябрь). Молодые

педагоги из Ассоциации являются активными

участниками творческих лабораторий и курсов

повышения квалификации "Формирование

профессиональной позиции у молодого педагога",

"Счастливые уроки", "Сопровождение деятельности

молодого педагога в образовательной организации" и др.

13.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные

формы поддержки и сопровождения в первые три года

работы" Иное КОГОАУ ДПО "Институт развития

образования Кировской области" от г. №, приложен файл.

При содействии организаций-кураторов

Координационным советом Ассоциации молодых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля
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педагогов Кировской области будет составлен план

работы на 2021 год, в котором учтены следующие

направления работы: методическое сопровождение и

сотрудничество, развитие клубного пространства,

вовлечение в экспертную деятельность, защита

профессиональных и социальных интересов

педагогических работников, взаимодействие с

кураторами-наставниками.

13.2.1 РРП

Проведение оценки эффективности

мероприятий внедрению и

функционирования методических

рекомендаций поддержки и

сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35 лет

Проведение оценки эффективности

мероприятий внедрению и

функционирования методических

рекомендаций поддержки и

сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35 лет

10.12.2020 10.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные

формы поддержки и сопровождения в первые три года

работы" Иное КОГОАУ ДПО "институт развития

образования Кировской области" от г. №, приложен файл.

Проведена оценка эффективности мероприятий по

внедрению и функционирования методических

рекомендаций поддержки и сопровождения

педагогических работников в возрасте до 35 лет. При

содействии организаций-кураторов Координационным

советом Ассоциации молодых педагогов Кировской

области будет составлен план работы на 2021 год, в

котором учтены следующие направления работы:

методическое сопровождение и сотрудничество, развитие

клубного пространства, вовлечение в экспертную

деятельность, защита профессиональных и социальных

интересов педагогических работников, взаимодействие с

кураторами-наставниками.

13.2.2 РРП

Проведение корректировки внедрения

и функционирования методических

рекомендаций поддержки и

сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35 лет

Проведение корректировки внедрения

и

21.12.2020 21.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные

формы поддержки и сопровождения в первые три года

работы" Иное КОГОАУ ДПО "Институт развития
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

функционирования методических

рекомендаций поддержки и

сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35 лет

образования Кировской области" от г. №, приложен файл.

При содействии организаций-кураторов

Координационным советом Ассоциации молодых

педагогов Кировской области будет составлен план

работы на 2021 год, в котором учтены следующие

направления работы: методическое сопровождение и

сотрудничество, развитие клубного пространства,

вовлечение в экспертную деятельность, защита

профессиональных и социальных интересов

педагогических работников, взаимодействие с

кураторами-наставниками.

13.3. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 21.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данная контрольная точка не будет

реализовываться в 2021 году.

13.3.1 РРП

Поддержка и сопровождение

педагогических работников в

возрасте до 35 лет Поддержка и

сопровождение педагогических

работников в возрасте до 35 лет

20.12.2021 21.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта
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«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться в 2021 году.

13.4. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 21.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данная контрольная точка не будет

реализовываться.

13.4.1 РРП

Поддержка и сопровождение

педагогических работников в

возрасте до 35 лет Поддержка и

сопровождение педагогических

работников в возрасте до 35 лет

20.12.2022 21.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4 , приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться.

13.5. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2023 20.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего
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Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Россйской Федерации от 07.12.2020г. №073

-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данная контрольная точка не будет

реализовываться.

13.5.1 РРП

Поддержка и сопровождение

педагогических работников в

возрасте до 35 лет Поддержка и

сопровождение педагогических

работников в возрасте до 35 лет

20.12.2023 20.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться.

13.6. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 20.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данная контрольная точка не будет

реализовываться.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13.6.1 РРП

Поддержка и сопровождение

педагогических работников в

возрасте до 35 лет Поддержка и

сопровождение педагогических

работников в возрасте до 35 лет

20.12.2024 20.12.2020 Измайлова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

Кировской области»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 07.12.2020г. №

073-2019-E50043-1/4, приложен файл.

В связи с подписанием дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего Кировской области» от 07.12.2020 №

073-2019-E50043-1/4 данное мероприятие не будет

реализовываться с 2021 года.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E5-33) Учитель будущего Кировской области"
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Рис. 1. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

0 0 0

14

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I квартал II квартал III квартал IV квартал


