
Реализация регионального проекта 

«Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на 

территории Кировской области» 

Цель проекта: ликвидация (рекультивация) 6 

несанкционированных свалок в границах городов 

 

 
Министерство охраны 

окружающей среды Кировской 

области 



Ответственные участники 
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Куратор регионального проекта:  

Чурин Александр Анатольевич 

 

Руководитель регионального проекта:  

Албегова Алла Викторовна 

 

Участники регионального проекта: 

• Минприроды России, 

• Министерство охраны окружающей среды Кировской             

области, 

• Органы местного самоуправления (г. Киров, г. Слободской, пгт. 

Вахруши Слободского района, г. Омутнинск, г. Луза, г. Малмыж) 

 



Показатели проекта 
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Показатели регионального проекта: 
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Ликвидированы  несанкционированные свалки в границах городов, шт. : 

Численность населения, качество жизни которого улучшится, тыс. человек  
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Информация о достижении результатов проекта 

Результаты проекта  

Рекультивированы земельные участки, на которых расположено 6 
свалок в границах городов, шт. (нарастающим итогом)  

2020 год  – свалка пгт. Вахруши  

             2022 год  – свалка г. Слободского  

                          2023 год  – свалка г. Кирова  

                                       2024 год  – свалки гг. Омутнинска,  Малмыжа, Лузы
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Объем финансирования 

50,89 

7,54 

33,91 

47,16 

6,71 
1,56 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный  
бюджет 

план - 92,34 млн. руб. факт - 55,43 млн. руб. 

Объемы финансирования в 2020 году, млн. рублей: 

4,91 млн. рублей – 
экономия средств, 
сложившаяся по 
итогам аукционов 
 
32 млн. рублей – 
средства местного 
бюджета перенесены 
на 2021 год 



Дополнительная информация 
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В 2020 году реализованы мероприятия по разработке проектной документации: 

По свалке г. Слободского 
разработана проектная документация на рекультивацию свалки 
получено заключение государственной экологической экспертизы 
получено заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости 
свалка включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей 
среде 

По свалке г. Омутнинска 
разработана проектная документация на рекультивацию свалки 
получено заключение государственной экологической экспертизы 
получено заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости 
свалка включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей 
среде 

По свалке г. Кирова 
разработана проектная документация на рекультивацию свалки 
получено заключение государственной экологической экспертизы 

*Наличие проектной документации позволит направить в 2021 году заявки на выделение 
средств федерального бюджета на реализацию мероприятий 

 
 


