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01. Показатели 
регионального проекта 
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Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку 
(сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, % 
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(сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, % 
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Доля разработанных электронных 
моделей, % 

Доля импорта оборудования для обработки и 
утилизации твердых коммунальных отходов,% 

Доля населения, охваченного услугой по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, % 
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02. Результаты 
регионального проекта 
и финансовое 
обеспечение 



Достижение 
результатов 
регионального 
проекта в 2021 году 

Введены в промышленную эксплуатацию 
мощности по утилизации твердых 
коммунальных отходов на территории 
Кировской области 

Ввод в эксплуатацию мощностей утилизации ТКО в 
2021 году не осуществлялся.  

Осуществлена корректировка 
информационной системы «Электронная 

модель территориальной схемы обращения с 
отходами на территории Кировской области» 
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Введены в промышленную эксплуатацию 
мощности по обработке (сортировке) твердых 
коммунальных отходов на территории 
Кировской области 

Корректировка информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами 
на территории Кировской области" 

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых 
коммунальных отходов. 

Ввод в эксплуатацию мощностей по обработке 
(сортировке) ТКО в 2021 году не осуществлялся 

10.11.2021 получено разрешение на ввод в эксплуатацию 
межмуниципального полигона ТКО для Свечинского и Шабалинского 

районов (1 очередь) мощностью 0,0145 млн. тонн.  
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Финансовое обеспечение 

Областной бюджет, тыс. рублей 


