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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля   населенных пунктов с

числом жителей до 2000

человек, населению которых

доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту

их проживания

97,61 31.12.201

9

0,0000 97,6100 97,6100 98,0900 99,0400 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА,

в расчете на 1 сельского

жителя

5,69 31.12.201

9

0,0000 5,6900 5,6900 5,8000 5,8500 5,9200 5,9700

Посещени

е

ФП -

--

1.3.

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую

бригаду

3,40 31.12.201

9

0,0000 3,4000 1,5000 3,4000 3,5000 3,5000 3,5000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно

проходящих

44,10 31.12.201

9

0,0000 44,1000 22,9000 22,3000 52,5000 58,2000 67,7000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения

2.2.

Уровень общей смертности в

Кировской области на 1000

человек, ед.

14,50 31.12.201

7

0,0000 14,4000 14,2000 13,9000 13,5000 13,1000 12,7000

ЧеловекРП -

--

2.3.

Доля граждан из числа

прошедших

профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших возможность

доступа к данным о

прохождении

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 35,0000 70,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и

поликлинических

подразделений,

100,00 31.12.201

9

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", от общего

количества таких

организаций

3.2.

Число выполненных

посещений гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи"

6 594,30 31.12.201

9

0,0000 6 594,3

000

6 594,3

000

6 594,3

000

6 594,3

000

6 594,3

000

6 594,3

000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования,

на оказание медицинской

помощи в системе

обязательного медицинского

страхования,

урегулированных в

досудебном порядке (от

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

общего числа обоснованных

жалоб пациентов), не менее

5 Развитие санитарной авиации

5.1.

Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

263,00 31.12.201

9

0,0000 263,000

0

222,000

0

248,000

0

276,000

0

302,000

0

328,000

0

ЧеловекФП -

--

5.2.

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

91,00 31.12.201

9

83,5000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных пунктов с числом жителей

до 2000 человек, населению которых доступна 

первичная медико-санитарная помощь по

месту их проживания

97,65

00

97,69

00

97,73

00

97,77

00

97,81

00

97,85

00

Процент 98,0900

98,09

00

98,01

00

97,97

00

97,93

00

97,89

00

ФП

1.2. Число посещений сельскими жителями ФП,

ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

0,400

0

0,980

0

1,560

0

2,140

0

2,720

0

3,300

0

Посещение 5,8000

5,800

0

5,620

0

5,040

0

4,460

0

3,880

0

ФП

1.3. Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад, оснащенных

мобильными медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

0,070

0

0,375

0

0,677

0

0,979

0

1,290

0

1,500

0

Тысяча

посещений

3,4000

3,000

0

2,700

0

2,400

0

2,100

0

1,800

0

ФП

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от общего числа

населения

1,060

0

3,160

0

5,260

0

7,360

0

9,460

0

11,56

00

Процент 22,3000

22,06

00

19,96

00

17,86

00

15,76

00

13,66

00

ФП

2.2. Уровень общей смертности в Кировской

области на 1000 человек, ед.

16,10

00

15,90

00

15,70

00

15,50

00

15,30

00

15,10

00

Человек 13,9000

14,10

00

14,30

00

14,50

00

14,70

00

14,90

00

РП

2.3. Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

0,000

0

2,000

0

4,000

0

6,000

0

8,000

0

10,00

00

Процент 20,0000

20,00

00

18,00

00

16,00

00

14,00

00

12,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

диспансеризации в Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций в отчетном

году

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1. Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

3.2. Число выполненных посещений гражданами

поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

500,0

000

1 109,

0000

1 718,

0000

2 327,

0000

2 936,

0000

3 545,

0000

Тысяча

посещений

6 594,3000

6 590,

0000

5 981,

0000

5 372,

0000

4 763,

0000

4 154,

0000

ФП

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, на оказание

медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных

в досудебном порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов), не менее

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

Процент 97,0000

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

ФП

5 Развитие санитарной авиации

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

20,00

00

43,00

00

66,00

00

89,00

00

112,0

000

135,0

000

Человек 248,0000

240,0

000

227,0

000

204,0

000

181,0

000

158,0

000

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

менее

5.2. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

В Кировской области

приобретено  15

мобильных

медицинских

комплексов, в том

числе 6 мобильных

флюорографов, 7

мобильных

маммографов, 1

мобильный центр

здоровья, 1

передвижной

комплекс

«Стоматология».

Нарастающий итог

шт

- 15 - - -

 Министерством

здравоохранения

Кировской области

определены

медицинские

организации, в

которые

планируется

поставка

передвижных

медицинских

комплексов для

оказания

доврачебной и

врачебной медико-

санитарной

помощи,

проведения

диспансеризации и

профилактических

осмотров,

проведены

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкурсные

процедуры и

заключены

договоры на

поставку

передвижных

медицинских

комплексов.Приоб

ретенные

передвижные

медицинские

комплексы,до

конца 2019 года

будут переданы в

медицинские

организации.

1.2

Функционируют

созданные в 2019-

2020 годах

фельдшерско-

акушерские пункты и

врачебные

амбулатории,

оснащенные в

соответствии с

Положением об

организации

шт

- - - 13 13

Министерством

здравоохранения

Кировской области

обеспечено

получение

лицензий на

осуществление

медицинской

деятельности

созданными в 2019

- 2020 годах

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -13 13

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказания первичной

медико-санитарной

помощи взрослому

населению,

утвержденным

приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н.

Нарастающий итог

фельдшерско-

акушерскими

пунктами и

врачебными

амбулаториями,

оснащенными в

соответствии с

Положением об

организации

оказания

первичной медико-

санитарной

помощи взрослому

населению,

утвержденным

приказом

Минздравсоцразви

тия России от

15.05.2012 №

543н

1

.

Медицинским

организациям,

имеющим в своем

составе указанные

подразделения,

Комиссией по

разработке

территориальной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы

обязательного

медицинского

страхования на

2020-2021  год

предоставлены в

рамках

территориальной

программы

обязательного

медицинского

страхования

объемы

медицинской

помощи. В

созданных в 2019-

2020 годах

фельдшерско-

акушерских

пунктах и

врачебных

амбулаториях

начато оказание

медицинской

помощи.

1.3

В Кировской области

произведена замена

шт

- 2 13 - -

В 2019-2020 годах

проведены

Строител

ьство

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

11 фельдшерско-

акушерских пунктов и

2 врачебных

амбулаторий,

находящихся  в

аварийном состоянии

и требующих

капитального

ремонта.

Нарастающий итог

конкурсные

процедуры и

заключены

государственные

контракты для

замены 11

фельдшерско-

акушерских

пунктов и 2

врачебных

амбулаторий.

 Фельдшерско-

акушерские

пункты и

врачебные

амбулатории

подготовлены к

получению

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности.

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Функционируют

передвижные

медицинские

комплексы,

приобретенные в

шт

- - - 15 15

 В Кировской

области

разработаны и

утверждены

планы-графики

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -15 15

-



14

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках федерального

проекта.

Нарастающий итог

работы

передвижных

медицинских

комплексов, в том

числе в

населенных

пунктах до 100

человек.

Министерством

здравоохранения

Кировской области

будет обеспечено

выполнение

утвержденных

планов-графиков

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи для всех

граждан,

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек в этих

регионах.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

2.1

Медицинские

организации

Кировской области,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

принимают участие в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской

помощи".

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 100 100

 В Кировской

области ежегодно,

в первом квартале

будут утверждены

перечни

медицинских

организаций,

участвующих в

создании и

тиражировании

«Новой модели

медицинской

организации

оказания

медицинской

помощи». При

методической

поддержке

ЦПСМП в

медицинских

организациях

будут проведены

мероприятия по

внедрению «Новой

модели

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -100 100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

организации

оказания

медицинской

помощи».

 Сведения о

реализованных

проектах в декабре

2019 - 2024 годов

будут

представлены в

Минздрав России.

 В создании и

тиражировании

«Новой модели

медицинской

организации

оказания

медицинской

помощи» ежегодно

участвуют 100%

поликлиник

медицинских

организаций

Кировской

области.

2.2

В Кировской области ЕД

- - - 1 1

В Кировской Оказание

1 31.12.201

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционирует

Региональный центр

организации

первичной медико-

санитарной помощи

области

функционирует

Региональный

центр организации

первичной медико-

санитарной

помощи,

функциями

которых являются

методическая

поддержка и

координация

работы

медицинских

организаций,

участие в

разработке мер по

устранению

типовых проблем в

медицинских

организациях,

внедрении

принципов

бережливого

производства,

создании и

тиражировании

"Новой модели

услуг

(выполне

ние

работ)

9
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации

оказания

медицинской

помощи",

осуществление

сбора информации

от медицинских

организаций,

участвующих в

проекте, для

представления в

ЦПМСП.

3

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

3.1

В Кировской области

внедрена система

информирования

граждан,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, о правах

на получение

бесплатной

медицинской

ПРОЦ

- - - 64.

8

74.

4

 В 2021-2024 годах

страховые

медицинские

организации в

соответствии с

частью 9 статьи 14

Федерального

закона от 29 ноября

2010 г. № 326-ФЗ

«Об обязательном

медицинском

страховании в

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0 31.12.201

7

- -88.

1

100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи.

Нарастающий итог

Российской

Федерации» и

Правилами

обязательного

медицинского

страхования,

утвержденными

приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 28

февраля 2019 г. №

108н, должны

обеспечить

информирование

застрахованных

лиц о

необходимости

прохождения

профилактического

медицинского

осмотра и (или)

диспансеризации.

Доля

застрахованных

лиц,

проинформирован
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ных о

необходимости

прохождения

профилактического

медицинского

осмотра и (или)

диспансеризации,

должен составить в

общем количестве

застрахованных

лиц не менее: 2021

год - 64,8%, 2022

год - 74,4%, 2023

год - 88,1, 2024 год

- 100%.

4

Развитие санитарной авиации

4.1

В Кировской области

обеспечена эвакуация

пациентов,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированной

медицинской

помощи,

дополнительно с

использованием

ЕД

- 200 222 248 276

 Кировской

областью в 2019 -

2024 годах будут

заключены

государственные

контракты на

закупку

авиационных работ

в целях оказания

медицинской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -302 328

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

санитарной авиации

помощи.

 Дополнительно

эвакуировано с

использованием

санитарной

авиации в 2019

году 200 человека,

в 2020 году -222

человек, в 2021

году – 248 человек,

 в 2022 году – 276

человека, в 2023

году – 302, в 2024

году – 328 человек,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой медицинской

помощи.

5

Формирование системы защиты прав пациентов

5.1

Количество субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

страховыми

ЕД

- - - 48 60

 В 2021-2024 годах

страховые

медицинские

организации в

соответствии с

изменениями

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 05.10.202

0

- -73 85

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинскими

организациями

обеспечивается

защита прав

застрахованных лиц

при получении ими

медицинской помощи

за пределами

территории

страхования, не менее

законодательства

Российской

Федерации для

обеспечения

защиты прав

застрахованных

лиц при получении

медицинской

помощи за

пределами

субъекта

Российской

Федерации, в

котором выдан

полис

обязательного

медицинского

страхования,

должны

 обеспечить

наличие в  каждом

субъекте

Российской

Федерации своего

представителя.

Представителем

страховой

медицинской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации в

субъекте

Российской

Федерации

является

обособленное

подразделение

страховой

медицинской

организации в

субъекте

Российской

Федерации или

другая

уполномоченная

страховая

медицинская

организация,

осуществляющая

деятельность в

сфере

обязательного

медицинского

страхования на

территории

данного субъекта

Российской

Федерации. По
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

каждой страховой

организации

количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории

которых действуют

их представители,

должно составлять

не менее:

2021 год - 48,

2022 год - 60,

2023 год - 73,

2024 год – 85

единиц.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

В Кировской области произведена замена

11 фельдшерско-акушерских пунктов и  2

врачебных амбулаторий, находящихся  в

аварийном состоянии и требующих

капитального ремонта

1.1

0,0049 796,00 0,005 162,50 0,00 54 958,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0049 796,00 0,005 162,50 0,00 54 958,500,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0049 796,00 0,005 162,50 0,00 54 958,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Кировской области приобретено  15

мобильных медицинских  комплексов, в

том числе 6 мобильных флюорографов, 7

мобильных маммографов, 1 мобильный

центр здоровья, 1 передвижной комплекс

«Стоматология»

1.2

0,000,00 0,00149 562,80 0,00 149 562,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,00149 562,80 0,00 149 562,800,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,00149 562,80 0,00 149 562,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие санитарной авиации0

В Кировской области обеспечена

эвакуация пациентов, нуждающихся в

оказании скорой  специализированной

медицинской помощи, дополнительно с

использованием санитарной авиации

2.1

154 766,40148 101,80 173 766,40140 000,00 24 976,20 796 377,20154 766,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

154 766,40148 101,80 173 766,40140 000,00 24 976,20 796 377,20154 766,40

бюджет субъекта2.1.1.1.

154 766,40148 101,80 173 766,40140 000,00 24 976,20 796 377,20154 766,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

294 725,30 197 897,80 173 766,40 154 766,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

154 766,40 24 976,20 1 000 898,50

294 725,30 154 766,40197 897,80 173 766,40 154 766,40 24 976,20 1 000 898,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. В Кировской области произведена

замена 11 фельдшерско-акушерских

пунктов и  2 врачебных амбулаторий,

находящихся  в аварийном состоянии и

требующих  капитального ремонта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В Кировской области приобретено  15

мобильных медицинских  комплексов, в

том числе 6 мобильных флюорографов, 7

мобильных маммографов, 1 мобильный

центр здоровья, 1 передвижной комплекс

«Стоматология»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Развитие санитарной авиации

2.1. В Кировской области обеспечена

эвакуация пациентов, нуждающихся в

оказании скорой  специализированной

медицинской помощи, дополнительно с

использованием санитарной авиации

0,00 12 251,49 12 251,49 16 751,49 16 751,49 16 751,49

173 766,40

16 751,4916 751,4916 751,4916 751,4916 751,49

ИТОГО:

0,00 12 251,49 12 251,49 16 751,49 16 751,49 16 751,49

173 766,40

16 751,4916 751,4916 751,4916 751,4916 751,49
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Результат "В Кировской области

произведена замена 11 фельдшерско-

акушерских пунктов и 2 врачебных

амбулаторий, находящихся в

аварийном состоянии и требующих

капитального ремонта"

В 2019-2020 годах проведены

конкурсные процедуры и заключены

государственные контракты для

замены 11 фельдшерско-акушерских

пунктов и 2 врачебных

амбулаторий. Фельдшерско-

акушерские пункты и врачебные

амбулатории подготовлены к

получению лицензии на

осуществление медицинской

деятельности.

Черняев А.В.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Нормативно

- правовой акт Министерства

здравоохранения Кировской области

-

Минчаков Д.С.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Нормативно

- правовой акт Министерства

здравоохранения Кировской области

-

Минчаков Д.С.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма-передачи

-

Минчаков Д.С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Первичные

учётные бухгалтерские документы

-

Зонова Т.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2

Результат "Функционируют

передвижные медицинские

комплексы, приобретенные в рамках

федерального проекта"

 В Кировской области разработаны и

утверждены планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100 человек.

Министерством здравоохранения

Кировской области будет

обеспечено выполнение

утвержденных планов-графиков

работы. Будет обеспечена

доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех

граждан, проживающих в

населенных пунктах с числом

жителей до 100 человек в этих

регионах.

Черняев А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Информация

по планам-графикам направлена в

Минздрав России.

-

Леушина Н.Е.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчёт медицинских

организаций из системы "Lotus

Notes" о работе передвижных

-

Карпова Е.М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

медицинских комплексов

размещается на портале

автоматизированной системы

мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчёт медицинских

организаций из системы "Lotus

Notes" о работе передвижных

медицинских комплексов

размещается на портале

автоматизированной системы

мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

-

Карпова Е.М.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчёт медицинских

организаций из системы "Lotus

Notes" о работе передвижных

медицинских комплексов

размещается на портале

автоматизированной системы

мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

-

Карпова Е.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана Отчет Отчёт медицинских

-

Карпова Е.М.

30.12.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" организаций из системы "Lotus

Notes" о работе передвижных

медицинских комплексов

размещается на портале

автоматизированной системы

мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Информация

по планам-графикам направлена в

Минздрав России.

-

Леушина Н.Е.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Карпова Е.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Информация

по планам-графикам направлена в

Минздрав России.

-

Леушина Н.Е.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Карпова Е.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Информация

по планам-графикам направлена в

Минздрав России.

-

Леушина Н.Е.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Карпова Е.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Функционируют

созданные в 2019-2020 годах

фельдшерско-акушерские пункты и

врачебные амбулатории,

оснащенные в соответствии с

Положением об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15

мая 2012 года № 543н"

Министерством здравоохранения

Кировской области обеспечено

получение лицензий на

осуществление медицинской

деятельности созданными в 2019 -

2020 годах фельдшерско-

акушерскими пунктами и

врачебными амбулаториями,

оснащенными в соответствии с

Положением об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от

15.05.2012 № 543н

1

. Медицинским

организациям, имеющим в своем

составе указанные подразделения,

Комиссией по разработке

территориальной программы

обязательного медицинского

Черняев А.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

страхования на 2020-2021  год

предоставлены в рамках

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования объемы медицинской

помощи. В созданных в 2019-2020

годах фельдшерско-акушерских

пунктах и врачебных амбулаториях

начато оказание медицинской

помощи.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Решение Решение комисси по

разработке территориальной

программы ОМС Кировской

области.

-

Леушина Н.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сведения о фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах,

врачебных амбулаториях,

создаваемых в населенных пунктах с

численностью населения от 100 до 2

тыс. человек, размещается на

портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

-

Леушина Н.Е.

31.03.2021

01 04 -



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сведения о фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах,

врачебных амбулаториях,

создаваемых в населенных пунктах с

численностью населения от 100 до 2

тыс. человек, размещается на

портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

-

Леушина Н.Е.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сведения о фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах,

врачебных амбулаториях,

создаваемых в населенных пунктах с

численностью населения от 100 до 2

тыс. человек, размещается на

портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

-

Леушина Н.Е.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сведения о фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах,

врачебных амбулаториях,

создаваемых в населенных пунктах с

численностью населения от 100 до 2

тыс. человек, размещается на

портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

-

Леушина Н.Е.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Предоставление медицинскими

учреждениями статистических

данных по объёму оказания

медицинских услуг

-

Леушина Н.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.3.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сведения о фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах,

врачебных амбулаториях,

создаваемых в населенных пунктах с

численностью населения от 100 до 2

тыс. человек, размещается на

портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

-

Леушина Н.Е.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сведения о фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах,

врачебных амбулаториях,

создаваемых в населенных пунктах с

численностью населения от 100 до 2

тыс. человек, размещается на

портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской

-

Леушина Н.Е.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сведения о фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах,

врачебных амбулаториях,

создаваемых в населенных пунктах с

численностью населения от 100 до 2

тыс. человек, размещается на

портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

-

Леушина Н.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Решение Решение комисси по

разработке территориальной

программы ОМС Кировской

области.

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сведения о фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах,

врачебных амбулаториях,

создаваемых в населенных пунктах с

численностью населения от 100 до 2

тыс. человек, размещается на

-

Леушина Н.Е.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сведения о фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах,

врачебных амбулаториях,

создаваемых в населенных пунктах с

численностью населения от 100 до 2

тыс. человек, размещается на

портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

-

Леушина Н.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.13

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сведения о фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах,

врачебных амбулаториях,

создаваемых в населенных пунктах с

численностью населения от 100 до 2

тыс. человек, размещается на

портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

-

Леушина Н.Е.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сведения о фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах,

врачебных амбулаториях,

создаваемых в населенных пунктах с

-

Леушина Н.Е.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

численностью населения от 100 до 2

тыс. человек, размещается на

портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Решение Решение комисси по

разработке территориальной

программы ОМС Кировской

области.

-

Черняев А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.16

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сведения о фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах,

врачебных амбулаториях,

создаваемых в населенных пунктах с

численностью населения от 100 до 2

тыс. человек, размещается на

портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

-

Леушина Н.Е.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сведения о фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах,

-

Леушина Н.Е.

30.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

врачебных амбулаториях,

создаваемых в населенных пунктах с

численностью населения от 100 до 2

тыс. человек, размещается на

портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сведения о фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах,

врачебных амбулаториях,

создаваемых в населенных пунктах с

численностью населения от 100 до 2

тыс. человек, размещается на

портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

-

Леушина Н.Е.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.19

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сведения о фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах,

врачебных амбулаториях,

создаваемых в населенных пунктах с

численностью населения от 100 до 2

тыс. человек, размещается на

портале автоматизированной

системы мониторинга медицинской

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

-

Леушина Н.Е.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Решение Решение комисси по

разработке территориальной

программы ОМС Кировской

области.

-

Черняев А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4

Результат "В Кировской области

приобретено 15 мобильных

медицинских комплексов, в том

числе 6 мобильных флюорографов, 7

мобильных маммографов, 1

мобильный центр здоровья, 1

передвижной комплекс

«Стоматология»"

 Министерством здравоохранения

Кировской области определены

медицинские организации, в

которые планируется поставка

передвижных медицинских

комплексов для оказания

доврачебной и врачебной медико-

санитарной помощи, проведения

диспансеризации и

профилактических осмотров,

проведены конкурсные процедуры и

заключены договоры на поставку

передвижных медицинских

комплексов.Приобретенные

передвижные медицинские

комплексы,до конца 2019 года будут

переданы в медицинские

организации.

Минчаков Д.С.

- 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

02
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Нормативно

- правовой акт Минздрава

Кировской области

-

Минчаков Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа Первичные

-

Минчаков Д.С.

31.12.2019

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

учётные бухгалтерские документысвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1

Результат "В Кировской области

внедрена система информирования

граждан, застрахованных в системе

обязательного медицинского

страхования, о правах на получение

бесплатной медицинской помощи"

 В 2021-2024 годах страховые

медицинские организации в

соответствии с частью 9 статьи 14

Федерального закона от 29 ноября

2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном

медицинском страховании в

Российской Федерации» и

Правилами обязательного

медицинского страхования,

утвержденными приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 28

февраля 2019 г. № 108н, должны

обеспечить информирование

застрахованных лиц о

необходимости прохождения

профилактического медицинского

осмотра и (или) диспансеризации.

Доля застрахованных лиц,

проинформированных о

Черняев А.В.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

необходимости прохождения

профилактического медицинского

осмотра и (или) диспансеризации,

должен составить в общем

количестве застрахованных лиц не

менее: 2021 год - 64,8%, 2022 год -

74,4%, 2023 год - 88,1, 2024 год -

100%.

2.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет по Форме отчетности № ЗПЗ

«Организация защиты прав

застрахованных лиц в сфере

обязательного медицинского

страхования» от территориального

фонда обязательного медицинского

страхования Кировской области.

-

Клюкова О.Б.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Черняев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана Прочий тип документа Письмо

-

Клюкова О.Б.

30.12.2022

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" территориального фонда

обязательного медицинского

страхования о достижении

показателей проекта.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Письмо

территориального фонда

обязательного медицинского

страхования о достижении

показателей проекта.

-

Клюкова О.Б.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Черняев А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Письмо

территориального фонда

обязательного медицинского

страхования о достижении

показателей проекта.

-

Клюкова О.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Черняев А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

Результат "В Кировской области

функционирует Региональный

центр организации первичной

медико-санитарной помощи"

В Кировской области

функционирует Региональный

центр организации первичной

медико-санитарной помощи,

функциями которых являются

методическая поддержка и

координация работы медицинских

организаций, участие в разработке

мер по устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи", осуществление сбора

информации от медицинских

организаций, участвующих в

проекте, для представления в

ЦПМСП.

Черняев А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Начальником

РЦ ПМСП утвержден план работы

на текущий год.

-

Карпова Е.М.

01.04.2021

03 03 -

3.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о работе

Регионального центра организации

-

Карпова Е.М.

10.12.2021

01 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

первичной медико-санитарной

помощи в 2021 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Начальником

РЦ ПМСП утвержден план работы

на текущий год.

-

Карпова Е.М.

01.04.2022

03 03 -

3.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Представление отчета о

работе Регионального центра

организации первичной медико-

санитарной помощи в 2022 году

-

Карпова Е.М.

10.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Начальником

РЦ ПМСП утвержден план работы

на текущий год.

-

Карпова Е.М.

01.04.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Представление отчета о

работе Регионального центра

организации первичной медико-

санитарной помощи в 2023 году

-

Карпова Е.М.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 -

3.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Начальником

РЦ ПМСП утвержден план работы

на текущий год.

-

Карпова Е.М.

01.04.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Представление отчета о

работе Регионального центра

организации первичной медико-

санитарной помощи в 2024 году

-

Карпова Е.М.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

01 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2

Результат "Медицинские

организации Кировской области,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, принимают

участие в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи""

 В Кировской области ежегодно, в

первом квартале будут утверждены

перечни медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации оказания

медицинской помощи». При

методической поддержке ЦПСМП в

медицинских организациях будут

проведены мероприятия по

внедрению «Новой модели

медицинской организации оказания

медицинской помощи». Сведения о

реализованных проектах в декабре

2019 - 2024 годов будут

представлены в Минздрав России. В

создании и тиражировании «Новой

модели медицинской организации

оказания медицинской помощи»

ежегодно участвуют 100%

поликлиник медицинских

организаций Кировской области.

Видякина Е.Э.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Распоряжение об утверждении

перечня медицинских организаций,

участвующих в создании и

-

Карпова Е.М.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказания услуги (выполнения

работы)"

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи" на 2021 год

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчёт руководителя РЦ

ПМСП о создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

-

Карпова Е.М.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение об утверждении

перечня медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи" на 2022 год

-

Карпова Е.М.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана Отчет Отчёт руководителя РЦ

-

Карпова Е.М.

20.12.2022

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" ПМСП о создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение об утверждении

перечня медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи" на 2023 год

-

Карпова Е.М.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчёт руководителя РЦ

ПМСП о создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

-

Карпова Е.М.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

3.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение об утверждении

перечня медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи" на 2024 год

-

Карпова Е.М.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчёт руководителя РЦ

ПМСП о создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

-

Карпова Е.М.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Результат "Количество субъектов

Российской Федерации, на

территории которых страховыми

медицинскими организациями

обеспечивается защита прав

застрахованных лиц при получении

ими медицинской помощи за

пределами территории страхования,

 В 2021-2024 годах страховые

медицинские организации в

соответствии с изменениями

законодательства Российской

Федерации для обеспечения защиты

прав застрахованных лиц при

получении медицинской помощи за

пределами субъекта Российской

Черняев А.В.

05.10.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

не менее" Федерации, в котором выдан полис

обязательного медицинского

страхования, должны  обеспечить

наличие в  каждом субъекте

Российской Федерации своего

представителя. Представителем

страховой медицинской

организации в субъекте Российской

Федерации является обособленное

подразделение страховой

медицинской организации в

субъекте Российской Федерации или

другая уполномоченная страховая

медицинская организация,

осуществляющая деятельность в

сфере обязательного медицинского

страхования на территории данного

субъекта Российской Федерации. По

каждой страховой организации

количество субъектов Российской

Федерации, на территории которых

действуют их представители,

должно составлять не менее:

2021 год - 48,

2022 год - 60,

2023 год - 73,

2024 год – 85 единиц.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Территориальным фондом ОМС

Кировской области представлено

письмо страховых медицинских

организаций об открытии

-

Клюкова О.Б.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

представительств в субъектах

Российской Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Территориальным фондом ОМС

Кировской области представлен

отчет страховых медицинских

организаций о материально-

техническом и кадровом

обеспечении представительств

-

Клюкова О.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Территориальным фондом ОМС

Кировской области представлен

отчет страховых медицинских

организаций о работе

представительств в отчетном году

-

Клюкова О.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Территориальным фондом ОМС

Кировской области представлено

-

Клюкова О.Б.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказания услуги (выполнения

работы)"

письмо страховых медицинских

организаций об открытии

представительств в субъектах

Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Территориальным фондом ОМС

Кировской области представлен

отчет страховых медицинских

организаций о материально-

техническом и кадровом

обеспечении представительств

-

Клюкова О.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Территориальным фондом ОМС

Кировской области представлен

отчет страховых медицинских

организаций о работе

представительств в отчетном году

-

Клюкова О.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.1.7

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Клюкова О.Б.

31.07.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Территориальным фондом ОМС

Кировской области представлено

письмо страховых медицинских

организаций об открытии

представительств в субъектах

Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Территориальным фондом ОМС

Кировской области представлен

отчет страховых медицинских

организаций о материально-

техническом и кадровом

обеспечении представительств

-

Клюкова О.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Территориальным фондом ОМС

Кировской области представлен

отчет страховых медицинских

организаций о работе

представительств в отчетном году

-

Клюкова О.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

4.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Территориальным фондом ОМС

Кировской области представлено

письмо страховых медицинских

организаций об открытии

представительств в субъектах

Российской Федерации

-

Клюкова О.Б.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Территориальным фондом ОМС

Кировской области представлен

отчет страховых медицинских

организаций о материально-

техническом и кадровом

обеспечении представительств

-

Клюкова О.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Территориальным фондом ОМС

Кировской области представлен

отчет страховых медицинских

организаций о работе

представительств в отчетном году

-

Клюкова О.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

5

Развитие санитарной авиации

5.1

Результат "В Кировской области

обеспечена эвакуация пациентов,

нуждающихся в оказании скорой

специализированной медицинской

помощи, дополнительно с

использованием санитарной

авиации "

 Кировской областью в 2019 - 2024

годах будут заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи.

 Дополнительно эвакуировано с

использованием санитарной

авиации в 2019 году 200 человека, в

2020 году -222 человек, в 2021 году

– 248 человек,  в 2022 году – 276

человека, в 2023 году – 302, в 2024

году – 328 человек, нуждающихся в

оказании скорой

специализированной медицинской

помощи.

Черняев А.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

5.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

5.1.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии КОГБУЗ

«Станция скорой медицинской

помощи г. Кирова»

-

Зонова Т.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

5.1.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчёт КОГБУЗ «Станция

скорой медицинской помощи г.

Кирова»

-

Видякина Е.Э.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

5.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии КОГБУЗ

«Станция скорой медицинской

помощи г. Кирова»

-

Зонова Т.Е.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

5.1.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчёт КОГБУЗ «Станция

скорой медицинской помощи г.

Кирова» о достижении значений

результатов предоставления

субсидий.

-

Одношивкин

С.Ю.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

5.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Государственный контракт на

закупку авиационных работ

-

Черняев А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

5.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет КОГБУЗ «Станция

скорой медицинской помощи г.

Кирова»

-

Одношивкин

С.Ю.

30.12.2021

02 06 -

5.1.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии КОГБУЗ

«Станция скорой медицинской

помощи г. Кирова»

-

Зонова Т.Е.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

5.1.10

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчёт КОГБУЗ «Станция

скорой медицинской помощи г.

Кирова» о достижении значений

результатов предоставления

субсидий.

-

Одношивкин

С.Ю.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

5.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Государственный контракт на

закупку авиационных работ

-

Черняев А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет КОГБУЗ «Станция

скорой медицинской помощи г.

Кирова»

-

Одношивкин

С.Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

5.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии КОГБУЗ

«Станция скорой медицинской

помощи г. Кирова»

-

Зонова Т.Е.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

5.1.14

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

Отчет Отчёт КОГБУЗ «Станция

скорой медицинской помощи г.

-

Одношивкин

С.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Кирова»иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Государственный контракт на

закупку авиационных работ

-

Черняев А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

5.1.16

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет КОГБУЗ «Станция

скорой медицинской помощи г.

Кирова»

-

Одношивкин

С.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

5.1.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии КОГБУЗ

«Станция скорой медицинской

помощи г. Кирова»

-

Зонова Т.Е.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

5.1.18

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчёт КОГБУЗ «Станция

скорой медицинской помощи г.

Кирова»

-

Одношивкин

С.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

5.1.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Государственный контракт на

закупку авиационных работ

-

Черняев А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

5.1.20

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет КОГБУЗ «Станция

скорой медицинской помощи г.

Кирова»

-

Одношивкин

С.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

68

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

В Кировской области внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на

получение бесплатной медицинской помощи

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Клюкова О. Б. И.о. директора Чернякова Е. Е. 5

В Кировской области произведена замена 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии и

требующих капитального ремонта

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

7 Участник регионального

проекта

Минчаков Д. С. Заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

8 Участник регионального

проекта

Зонова Т. Е. заместитель министра Черняев А. В. 5



В Кировской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

Медицинские организации Кировской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании

"Новой модели организации оказания медицинской помощи"

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. К. О. Черняев А. В. 5

14 Участник регионального

проекта

Картошкина И. С. начальник Регионального

центра первичной медико-

санитарной помощи

Видякина Е. Э. 5

Функционируют созданные в 2019-2020 годах фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая

2012 года № 543н

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

16 Участник регионального

проекта

Ившин К. В. Главный врач КОГБУЗ

«Нолинская центральная

районная больница»

Черняев А. В. 5

17 Участник регионального Киселев А. В. Главный врач КОГБУЗ Черняев А. В. 5



проекта «Унинская центральная

районная больница»

18 Участник регионального

проекта

Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

19 Участник регионального

проекта

Клюкова О. Б. И.о. директора Чернякова Е. Е. 5

20 Участник регионального

проекта

Леушина Н. Е. Начальник отдела по

организации медицинской и

высокотехнологичной помощи

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

21 Участник регионального

проекта

Вотинов С. В. Главный врач КОГБУЗ

«Омутнинская центральная

районная больница»

Черняев А. В. 5

22 Участник регионального

проекта

Минчаков Д. С. Заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

23 Участник регионального

проекта

Полуэктов Р. В. Главный врач КОГБУЗ «Киль-

мезская центральная районная

больница»

Черняев А. В. 5

В Кировской области приобретено 15 мобильных медицинских комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1

мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Минчаков Д. С. Заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

25 Участник регионального

проекта

Вотинов С. В. Главный врач КОГБУЗ

«Омутнинская центральная

районная больница»

Черняев А. В. 5

26 Участник регионального

проекта

Чепайкин А. И. Главный врач КОГБУЗ

«Яранская центральная

районная больница»

Черняев А. В. 5



27 Участник регионального

проекта

Халявина И. Н. главный врач КОГБУЗ

«Кировский клинический

стоматологический центр»

Черняев А. В. 5

28 Участник регионального

проекта

Фролова О. В. Главный врач КОГБУЗ

«Кирово-Чепецкая

центральная районная

больница»

Черняев А. В. 5

29 Участник регионального

проекта

Стариков А. В. И.о. главного врача КОГБУЗ

«Кировский клинико-

диагностический центр»

Черняев А. В. 5

30 Участник регионального

проекта

Соболев А. А. главный врач КОГБУЗ

«Кировская больница №7 им.

В.И. Юрловой»

Черняев А. В. 5

31 Участник регионального

проекта

Минчаков Д. С. Заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 0

32 Участник регионального

проекта

Калинин А. В. Главный врач КОГБУЗ

«Слободская центральная

районная больница им. акад.

А.Н. Бакулева»

Черняев А. В. 5

33 Участник регионального

проекта

Зонов С. В. Главный врач КОГБУЗ

«Кировская городская

клиническая больница №6

«Лепсе»

Черняев А. В. 5

34 Участник регионального

проекта

Рубцов М. А. Главный врач КОГБУЗ

«Лузская центральная

районная больница»

Черняев А. В. 5

35 Участник регионального

проекта

Ившин К. В. Главный врач КОГБУЗ

«Нолинская центральная

районная больница»

Черняев А. В. 5

36 Участник регионального

проекта

Селиванова Е. А. Главный врач КОГБУЗ

«Вятскополянская

центральная районная

Черняев А. В. 5



больница»

В Кировской области обеспечена эвакуация пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной медицинской помощи, дополнительно с

использованием санитарной авиации

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

38 Участник регионального

проекта

Одношивкин С. Ю. главный внештатный

специалист по скорой

медицинской помощи

Черняев А. В. 5

39 Участник регионального

проекта

Зонова Т. Е. заместитель министра Черняев А. В. 5

40 Участник регионального

проекта

Минчаков Д. С. Заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

41 Участник регионального

проекта

Самылов А. В. главный внештатный

специалист по медицине

катастроф

Черняев А. В. 5

Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав

застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5


