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регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Кировская область)

1. Основные положения

Развитие экспорта медицинских услуг (Кировская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Кировская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Черняев А.В.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Кировской области

Видякина Е.Э.Администратор регионального проекта заместитель министра здравоохранения Кировской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Кировской области "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1.

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс.

чел.)

0,03 31.12.201

7

0,0000 3,5000 2,3000 3,0000 3,8000 3,9000 4,0000

Тысяча

человек

ФП -

--

2 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

2.1.

Увеличение объема экспорта

медицинских услуг не менее

чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1

млрд. долларов США в год)

0,00 31.12.201

7

0,0000 0,0000 0,2800 0,3100 0,3900 0,4000 0,4100

Миллион

долларов

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1. Количество пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)

2,680

0

2,710

0

2,740

0

2,770

0

2,800

0

2,830

0

Тысяча

человек

3,0000

3,000

0

2,950

0

2,920

0

2,890

0

2,860

0

ФП

2 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

2.1. Увеличение объема экспорта медицинских

услуг не менее чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов

США в год)

0,246

0

0,252

0

0,258

0

0,264

0

0,270

0

0,276

0

Миллион

долларов

0,3100

0,310

0

0,300

0

0,294

0

0,288

0

0,282

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1

Реализация

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о медицинских

услугах, оказываемых

на территории

Кировской области.

ЕД

- 1 1 1 1

Проведение

мероприятий,

направленных на

повышение уровня

информированност

и иностранных

граждан о

медицинских

услугах,

оказываемых на

территории

Кировской области

по востребованным

профилям:

травматология,

ортопедия,

кардиохирургия,

нейрохирургия,

офтальмология,

стоматология,

акушерство и

гинекология и др.

Всего планируется

привлечь за 2019

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0 31.12.201

7

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

год 3500 человек, в

2020 году – 2300

человек, в 2021

году – 3700

человек, 2022 году

– 3800 человек,

2023 году – 3900

человек, 2024 году

– 4000 человек.

1.2

В Кировской области

внедрена система

мониторинга

статистических

данных медицинских

организаций по

объему оказания

медицинских услуг

иностранным

гражданам, в том

числе в финансовом

выражении.

ЕД

- - - 1 -

 В 2020-2024 годах

на основании

измененных форм

статистического

наблюдения (форма

№ 30,

утвержденная

приказом Росстата

от 27 декабря 2016

г. № 866, и форма

№ 62,

утвержденная

приказом Росстата

от 2 ноября 2018 г.

№ 658) будут

осуществлены сбор

и выверка данных

о числе

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

иностранных

граждан,

получивших

медицинские

услуги в

медицинских

организациях

Кировской

области, а также об

их стоимости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Кировская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1

Результат "Реализация

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Кировской области. "

Проведение мероприятий,

направленных на повышение уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Кировской области по

востребованным профилям:

травматология, ортопедия,

кардиохирургия, нейрохирургия,

офтальмология, стоматология,

акушерство и гинекология и др.

Всего планируется привлечь за 2019

год 3500 человек, в 2020 году – 2300

человек, в 2021 году – 3700 человек,

2022 году – 3800 человек, 2023 году

– 3900 человек, 2024 году – 4000

человек.

Черняев А.В.

31.12.2017 31.12.2024

16.15.02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицински

ми

организациям

и Кировской

области

реализуются

мероприятия,

направленны

е на

повышение

уровня

информирова

нности

иностранных

граждан о

медицинских

услугах,

оказываемых

на

территории

Кировской

области.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Информационные материале

-

Леушина Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

03
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Медицинскими организациями –

участниками проекта оказана

медицинская помощь 3500

иностранным гражданам

-

Черняев А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Медицинскими

организациями – участниками

проекта оказана медицинская

помощь 2300 иностранным

гражданам

-

Черняев А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационные материалы

-

Леушина Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Медицинскими

организациями – участниками

проекта оказана медицинская

помощь 3700 иностранным

гражданам

-

Черняев А.В.

25.12.2021

01 01

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационные материалы

-

Леушина Н.Е.

25.12.2021

03 03

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационные материалы

-

Леушина Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Медицинскими

организациями – участниками

проекта оказана медицинская

помощь 3800 иностранным

гражданам

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационные материалы

-

Леушина Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Медицинскими

организациями – участниками

проекта оказана медицинская

помощь 3900 иностранным

гражданам

-

Черняев А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационные материалы

-

Леушина Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Медицинскими

организациями – участниками

проекта оказана медицинская

помощь 4000 иностранным

гражданам

-

Черняев А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "В Кировской области

внедрена система мониторинга

статистических данных

медицинских организаций по

объему оказания медицинских услуг

иностранным гражданам, в том

 В 2020-2024 годах на основании

измененных форм статистического

наблюдения (форма № 30,

утвержденная приказом Росстата от

27 декабря 2016 г. № 866, и форма №

62, утвержденная приказом Росстата

Черняев А.В.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

16.15.01 Данные

предоставляю

тя

медицинским

и

организациям
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

числе в финансовом выражении." от 2 ноября 2018 г. № 658) будут

осуществлены сбор и выверка

данных о числе иностранных

граждан, получивших медицинские

услуги в медицинских организациях

Кировской области, а также об их

стоимости.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и в

Министерств

о

здравоохране

ния

Кировской

области

ежемесячно.

1.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Предоставление

медицинскими учреждениями

(участниками проекта)

статистических данных по объёму

оказания медицинских услуг

иностранным гражданам

-

Зонова Т.Е.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Предоставление

медицинскими учреждениями

(участниками проекта)

статистических данных по объёму

оказания медицинских услуг

иностранным гражданам

-

Зонова Т.Е.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана Отчет Предоставление

-

Зонова Т.Е.

30.09.2021

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" медицинскими учреждениями

(участниками проекта)

статистических данных по объёму

оказания медицинских услуг

иностранным гражданам

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Предоставление

медицинскими учреждениями

(участниками проекта)

статистических данных по объёму

оказания медицинских услуг

иностранным гражданам.

-

Кашин А.В.

25.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Предоставление

медицинскими учреждениями

(участниками проекта)

статистических данных по объёму

оказания медицинских услуг

иностранным гражданам

-

Зонова Т.Е.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

14

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Видякина Е. Э. заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

Реализация коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на

территории Кировской области.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Казанцева О. Н. заместитель начальника

отдела по связям с

общественностью и СМИ

Черняев А. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Леушина Н. Е. Начальник отдела по

организации медицинской и

высокотехнологичной помощи

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

В Кировской области внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг

иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5



8 Участник регионального

проекта

Зонова Т. Е. заместитель министра Черняев А. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Кашин А. В. директор КОГБУЗ

«Медицинский

информационно-

аналитический центр»

Черняев А. В. 5

10 Участник регионального

проекта

Леушина Н. Е. Начальник отдела по

организации медицинской и

высокотехнологичной помощи

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5


