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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Риск реализации проекта в 2020 году, Причина риска: В связи с

отсутствием проектной документации, разработанной муниципальными

образованиями для реализации мероприятий, заключено дополнительное

соглашение с Минстроем РФ № 069-09-2019-248/3, предусматривающее в

2020 году реализацию 1 мероприятия в с. Среднеивкино вместо 5

запланированных мероприятий по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения. Однако,

запланированное на 2020 год мероприятие "Строительство сетей

водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Сутяга Верхошижемского

района Кировской области (с. Среднеивкино, начальный этап)",

предусмотренное региональной программой "Повышение качества

водоснабжения на территории Кировской области" на 2019 - 2024 годы, не

завершено в полном объеме по причине возникновения независящих от

администрации и подрядчика обстоятельств, связанных с

распространением новой коронавирусной инфекции.

6 запланированных на 2020 год мероприятий по разработке проектной

документации, необходимой для проведения работ по строительству и

реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения,

выполнены в 2020 году не в полном объеме в связи с длительным

получением положительного заключения государственной экспертизы.

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

1. Перенос финансирования мероприятий на 2021 год,

срок исполнения 30.12.2020, Завершение

строительства сетей водоснабжения в с. Среднеивкино

планируется до 15.06.2021 в соответствии с

дополнительным соглашением № 2 от 10.12.2020 о

внесении изменения в контракт

№0340200003320006214-1, заключенный между

администрацией Среднеивкинского сельского

поселения Верхошижемского района и подрядной

организацией ООО «Гидроэлектромонтаж». В

министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

направлено письмо Правительства Кировской области

от 30.12.2020 № 10362-08-12 о переносе

финансирования мероприятия по строительству сетей

водоснабжения в с. Среднеивкино с 2020 года на 2021

год. В Правительство Кировской области направлена

Докладная записка № 53818-43-10-05 от 24.12.2020 с

обращением по поводу рассмотрения возможности

переноса (резервирования) бюджетных ассигнований,

выделенных в 2020 году на реализацию мероприятий

по разработке проектной документации, на 2021 год;

2. Корректировка значений показателей и результатов,

срок исполнения 31.03.2021, В соответствии с

письмом министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации №

49290-МГ/11 от 03.12.2020 в период с 15 по 31 марта

2021 года в целях корректировки показателей будет

направлено соответствующее предложение в адрес

Минстроя РФ;

3. Цели и показатели,

4. Результаты,

5. Финансовое обеспечение,

6. План мероприятий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля населения Кировской

области, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

86.3

Подтверждающие документы:1. "О

представлении информации" Письмо

Правительства Кировской области от

30.12.2020г. №10362-08-12, приложен файл.2.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации от 11.02.2019 № 069-09-2019-248"

Соглашение Правительства Кировской

области с Минстроем РФ от 16.04.2020г. №

069-09-2019-248/3, приложен файл.3. "О

корректировке показателей федерального

проекта "Чистая вода"" Письмо

министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской

Федерации от 03.12.2020г. №49290-МГ/11,

приложен файл.Существует

риск:Недостижение значения показателя,

Причина риска: В связи с отсутствием

проектной документации, разработанной

муниципальными образованиями для

реализации мероприятий, заключено

дополнительное соглашение с Минстроем

РФ № 069-09-2019-248/3, предусматривающее

в 2020 году реализацию 1 мероприятия в с.

Среднеивкино вместо 5 запланированных.

Реализация 1 мероприятия не позволит

повысить долю населения Кировской

области, обеспеченного качественной

питьевой водой из ЦСВ, до планового

значения 86.5%, значение на конец года при

условии реализации данного мероприятия -

86,376%. Однако, запланированное на 2020

год мероприятие "Строительство сетей

водоснабжения в с. Среднеивкино, д.

Воронье, д. Сутяга Верхошижемского

99,77%86.386.3 86.3 86.51
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

района Кировской области (с.

Среднеивкино, начальный этап)",

предусмотренное региональной

программой "Повышение качества

водоснабжения на территории Кировской

области" на 2019 - 2024 годы, не завершено в

полном объеме по причине возникновения

независящих от администрации и

подрядчика обстоятельств, связанных с

распространением новой коронавирусной

инфекции, что не позволило достигнуть в

2020 году значения показателя 86,376%,

фактическое значение составляет - 86,3%.,

Вероятность: 100%, Сутевые: Значение

планового показателя в 2020 году достигнуто

не будет.Предлагаемые решения:1.

Продление срока реализации

муниципального контракта, срок исполнения

10.12.2020, Руководствуясь частью 65 статьи

112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»,

предусматривающей возможность

изменения условий заключенных

контрактов, если при их исполнении

возникли независящие от сторон

обстоятельства, связанные с

распространением новой коронавирусной

инфекции, срок реализации мероприятия

«Строительство сетей водоснабжения в с.

Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д.

Сутяга Верхошижемского района

Кировской области (с.Среднеивкино,

начальный этап)» продлен администрацией

Среднеивкинского сельского поселения

Верхошижемского района до 15.06.2021 в

соответствии с дополнительным

соглашением № 2 от 10.12.2020 о внесении

изменения в контракт № 0340200003320006214
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

-1 от 15.06.2020. В министерство

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

направлено письмо Правительства

Кировской области от 30.12.2020 № 10362-08-

12 о переносе финансирования данного

мероприятия с 2020 года на 2021 год..2.

Корректировка значения показателя, срок

исполнения 31.03.2021, В соответствии с

письмом министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации № 49290-МГ/11 от

03.12.2020 в период с 15 по 31 марта 2021 года

в целях корректировки показателей будет

направлено соответствующее предложение в

адрес Минстроя РФ.

Процент

Доля городского населения

Кировской области,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

95.2

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации от 11.02.2019 № 069-09-2019-248"

Соглашение Правительства Кировской

области с Минстроем РФ от 16.04.2020г. №

069-09-2019-248/3, приложен файл.2. "О

корректировке показателей федерального

проекта "Чистая вода"" Письмо

министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской

Федерации от 03.12.2020г. №49290-МГ/11,

приложен файл.3. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта "Чистая вода в

Кировской области" № 069-2019-G50030-1 от

05.02.2019" Соглашение министерства

энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области от 03.12.2020г.

№069-2019-G50030-1/2, приложен

файл.Существует риск:Недостижение

значения показателя, Причина риска: В связи

с отсутствием проектной документации,

99,69%95.295.2 95.2 95.32
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

разработанной муниципальными

образованиями для реализации

мероприятий, заключено дополнительное

соглашение с Минстроем РФ № 069-09-2019-

248/3, предусматривающее в 2020 году

реализацию 1 мероприятия в с.

Среднеивкино вместо 5 запланированных, а

выполнение мероприятия только в сельском

поселении не позволит повысить долю

городского населения Кировской области,

обеспеченного качественной питьевой

водой из ЦСВ, до планового значения 95,3%,

фактическое значение на конец года - 95,2%.,

Вероятность: 100%, Сутевые: Значение

планового показателя в 2020 году достигнуто

не будет.Предлагаемые решения:1.

Корректировка значения показателя, срок

исполнения 31.03.2021, В соответствии с

письмом министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации № 49290-МГ/11 от

03.12.2020 в период с 15 по 31 марта 2021 года

в целях корректировки показателей будет

направлено соответствующее предложение в

адрес Минстроя РФ.В соответствии с

Дополнительным соглашением № 069-2019-

G50030-1/2 от 03.12.2020 к Соглашению о

реализации регионального проекта "Чистая

вода в Кировской области" № 069-2019-

G50030-1 от 05.02.2019 плановое значение

показателя на конец года составляет 95,3%

вместо 95,5%.

Штука

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных региональной

программой

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта "Чистая

вода в Кировской области" № 069-2019-

G50030-1 от 05.02.2019" Соглашение

министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской

области от 03.12.2020г. №069-2019-G50030-1/2,

0,00%00 0 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

приложен файл.2. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации

от 11.02.2019 № 069-09-2019-248" Соглашение

Правительства Кировской области с

Минстроем РФ от 16.04.2020г. №069-09-2019-

248/3, приложен файл.3. "О представлении

информации" Письмо Правительства

Кировской области от 30.12.2020г. №10362-08-

12, приложен файл.4. "О корректировке

показателей федерального проекта "Чистая

вода"" Письмо министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 03.12.2020г. №

49290-МГ/11, приложен файл.Существует

риск:Недостижение значения показателя,

Причина риска: В связи с отсутствием

проектной документации, разработанной

муниципальными образованиями для

реализации мероприятий, заключено

дополнительное соглашение с Минстроем

РФ № 069-09-2019-248/3, предусматривающее

в 2020 году реализацию 1 мероприятия в с.

Среднеивкино вместо 5 запланированных.

Однако, запланированное на 2020 год

мероприятие "Строительство сетей

водоснабжения в с. Среднеивкино, д.

Воронье, д. Сутяга Верхошижемского

района Кировской области (с.

Среднеивкино, начальный этап)",

предусмотренное региональной

программой "Повышение качества

водоснабжения на территории Кировской

области" на 2019 - 2024 годы, не завершено в

полном объеме по причине возникновения

независящих от администрации и

подрядчика обстоятельств, связанных с

распространением новой коронавирусной

инфекции, что не позволило достигнуть в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2020 году значения показателя 1,

фактическое значение составляет - 0.,

Вероятность: 100%, Сутевые: Значение

планового показателя в 2020 году достигнуто

не будет.Предлагаемые решения:1.

Продление срока реализации

муниципального контракта, срок исполнения

10.12.2020, Руководствуясь частью 65 статьи

112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»,

предусматривающей возможность

изменения условий заключенных

контрактов, если при их исполнении

возникли независящие от сторон

обстоятельства, связанные с

распространением новой коронавирусной

инфекции, срок реализации мероприятия

«Строительство сетей водоснабжения в с.

Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д.

Сутяга Верхошижемского района

Кировской области (с. Среднеивкино,

начальный этап)» продлен администрацией

Среднеивкинского сельского поселения

Верхошижемского района до 15.06.2021 в

соответствии с дополнительным

соглашением № 2 от 10.12.2020 о внесении

изменения в контракт № 0340200003320006214

-1 от 15.06.2020. В министерство

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

направлено письмо Правительства

Кировской области от 30.12.2020 № 10362-08-

12 о переносе финансирования данного

мероприятия с 2020 года на 2021 год.2.

Корректировка значения показателя, срок

исполнения 31.03.2021, В соответствии с

письмом министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Российской Федерации № 49290-МГ/11 от

03.12.2020 в период с 15 по 31 марта 2021 года

в целях корректировки показателей будет

направлено соответствующее предложение в

адрес Минстроя РФ.В соответствии с

Дополнительным соглашением № 069-2019-

G50030-1/2 от 03.12.2020 к Соглашению о

реализации регионального проекта "Чистая

вода в Кировской области" № 069-2019-

G50030-1 от 05.02.2019 плановое значение

показателя на конец года составляет 2

вместо 5. При этом фактически на 2020 год

запланировано только 1 мероприятие по

строительству сетей водоснабжения в

Верхошижемском районе.
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13000.00

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 59 216,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 13 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

749.70

58467.00

749.70

59016.67

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 59 766,37 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

59 766,3772 766,37

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программи 0

1 1,03749,7059 766,37 59 766,37

59 766,3759 766,37

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 59 766,37

G5.05.05:

Существует

риск:

Освоение

финансировани

я не в полном

объеме в 2020

году  , Причина

риска: В связи с

невыполнением

условий

муниципальных

контрактов

между

министерством

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области и

муниципальным

и

образованиями

Кировской

области в части

завершения

мероприятий в

1,25749,7059 766,37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

установленные

сроки. При

этом, в

соответствии с

условиями

контрактов,

оплата

осуществляется

только по факту

100%

выполненных

работ.

Фактическая

оплата

произведена за

услуги

строительного

контроля в

рамках

контракта №

20200140300048

0001000003 от

17.06.2020

между

администрацией

Среднеивкинск

ого сельского

поселения

Верхошижемск

ого района

Кировской

области и

Федеральным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджетным

учреждением

"Федеральный

центр по

сопровождению

инвестиционны

х программ",

Вероятность:

100%,

Стоимостные:

59 016,67 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1. Перенос

финансировани

я мероприятий

на 2021 год,

срок

исполнения

30.12.2020, В

министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Российской

Федерации

направлено

письмо

Правительства

Кировской

области от

30.12.2020 №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10362-08-12 о

переносе

финансировани

я мероприятия

по

строительству

сетей

водоснабжения

в с.

Среднеивкино с

2020 года на

2021 год. В

Правительство

Кировской

области

направлена

Докладная

записка №

53818-43-10-05

от 24.12.2020 с

обращением по

поводу

рассмотрения

возможности

переноса

(резервирования

) бюджетных

ассигнований,

выделенных в

2020 году на

реализацию

мероприятий по

разработке

проектной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

документации,

на 2021 год.

59 216,7059 216,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 59 216,54

G5.05.05:

Существует

риск:

Освоение

финансировани

я не в полном

объеме в 2020

году, Причина

риска: В связи с

невыполнением

условий

муниципальных

контрактов

между

министерством

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области и

муниципальным

и

образованиями

Кировской

области в части

завершения

мероприятий в

установленные

сроки. При

этом, в

соответствии с

условиями

1,27749,7059 216,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

контрактов,

оплата

осуществляется

только по факту

100%

выполненных

работ.

Фактическая

оплата

произведена за

услуги

строительного

контроля в

рамках

контракта №

20200140300048

0001000003 от

17.06.2020

между

администрацией

Среднеивкинск

ого сельского

поселения

Верхошижемск

ого района

Кировской

области и

Федеральным

бюджетным

учреждением

"Федеральный

центр по

сопровождению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

инвестиционны

х программ",

Вероятность:

100%,

Стоимостные:

58 467,00 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1. Перенос

финансировани

я мероприятий

на 2021 год,

срок

исполнения

30.12.2020, В

министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Российской

Федерации

направлено

письмо

Правительства

Кировской

области от

30.12.2020 №

10362-08-12 о

переносе

финансировани

я мероприятия

по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

строительству

сетей

водоснабжения

в с.

Среднеивкино с

2020 года на

2021 год. В

Правительство

Кировской

области

направлена

Докладная

записка №

53818-43-10-05

от 24.12.2020 с

обращением по

поводу

рассмотрения

возможности

переноса

(резервирования

) бюджетных

ассигнований,

выделенных в

2020 году на

реализацию

мероприятий по

разработке

проектной

документации,

на 2021 год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

59 216,7059 216,70

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 59 216,54 1,27749,7059 216,70

59 766,3759 766,37

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 59 766,37

G5.05.05:

Существует

риск:

Освоение

финансировани

я не в полном

объеме в 2020

году, Причина

риска: В связи с

невыполнением

условий

муниципальных

контрактов

между

министерством

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области и

муниципальным

и

образованиями

Кировской

области в части

завершения

мероприятий в

установленные

сроки. При

этом, в

соответствии с

1,25749,7059 766,37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

условиями

контрактов,

оплата

осуществляется

только по факту

100%

выполненных

работ.

Фактическая

оплата

произведена за

услуги

строительного

контроля в

рамках

контракта №

20200140300048

0001000003 от

17.06.2020

между

администрацией

Среднеивкинск

ого сельского

поселения

Верхошижемск

ого района

Кировской

области и

Федеральным

бюджетным

учреждением

"Федеральный

центр по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сопровождению

инвестиционны

х программ",

Вероятность:

100%,

Стоимостные:

59 016,67 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1. Перенос

финансировани

я мероприятий

на 2021 год,

срок

исполнения

30.12.2020, В

министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Российской

Федерации

направлено

письмо

Правительства

Кировской

области от

30.12.2020 №

10362-08-12 о

переносе

финансировани

я мероприятия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

по

строительству

сетей

водоснабжения

в с.

Среднеивкино с

2020 года на

2021 год. В

Правительство

Кировской

области

направлена

Докладная

записка №

53818-43-10-05

от 24.12.2020 с

обращением по

поводу

рассмотрения

возможности

переноса

(резервирования

) бюджетных

ассигнований,

выделенных в

2020 году на

реализацию

мероприятий по

разработке

проектной

документации,

на 2021 год.

0,0013 000,00внебюджетные источники1.2 0,00 G5.05.05:0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Существует

риск:

Неосвоение

внебюджетных

средств в 2020

году в полном

объеме ,

Причина риска:

В связи с

нарушением

сроков

выполнения

контракта со

стороны

подрядной

организации.

При этом, в

соответствии с

условиями

контракта,

оплата

осуществляется

только по факту

100%

выполненных

работ.,

Вероятность:

100%,

Стоимостные:

13 000,00 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1. Освоение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средств в 2021

году после

завершения

разработки

проектной

документации,

срок

исполнения

30.12.2020.

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

59 766,3759 766,37

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

59 766,37 1,25749,7059 766,37

59 216,7059 216,70бюджет субъекта Российской Федерации 59 216,54 1,27749,7059 216,70

59 216,7059 216,70

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

59 216,54 1,27749,7059 216,70

59 766,3759 766,37бюджеты муниципальных образований 59 766,37 1,25749,7059 766,37

0,0013 000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

59 766,3772 766,37 59 766,37 1,03749,7059 766,37
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено качественной питьевой водой 99,0% городского населения Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных региональными программи

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

1

3

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных региональными программи

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

6 9

4

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных региональными программи

Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2021

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечено качественной питьевой

водой 99,0% городского населения

Кировской области Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Климентовский В. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски

невыполнения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2021 Климентовский В. А.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Недостижение значения показателя, Причина риска: В

связи с отсутствием проектной документации,

разработанной муниципальными образованиями для

реализации мероприятий, заключено дополнительное

соглашение с Минстроем РФ № 069-09-2019-248/3,

предусматривающее в 2020 году реализацию 1

мероприятия в с. Среднеивкино вместо 5

запланированных, а выполнение мероприятия только в

сельском поселении не позволит повысить долю

городского населения Кировской области, обеспеченного

качественной питьевой водой из ЦСВ, до планового

значения 95,3%*, фактическое значение на конец года -

95,2%.

* В соответствии с Дополнительным соглашением № 069-

2019- G50030-1/2 от 03.12.2020 к Соглашению о

реализации регионального проекта "Чистая вода в

Кировской области" № 069-2019- G50030-1 от 05.02.2019

плановое значение показателя на конец года составляет

95,3% вместо 95,5%.

, Вероятность: 100%, Сутевые: Значение планового

показателя в 2020 году достигнуто не будет.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предлагаемые решения:

1. Корректировка значения показателя, срок исполнения

31.03.2021, В соответствии с письмом министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации № 49290-МГ/11 от 03.12.2020 в

период с 15 по 31 марта 2021 года в целях корректировки

показателей будет направлено соответствующее

предложение в адрес Минстроя РФ.

1.1.1 РРП

 Обеспечение качественной питьевой

водой 95,5% городского населения

Кировской области за счет реализации

мероприятий в 2020 году

31.12.2020 31.12.2021 Юркин А. С.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Недостижение значения показателя, Причина риска: В

связи с отсутствием проектной документации,

разработанной муниципальными образованиями для

реализации мероприятий, заключено дополнительное

соглашение с Минстроем РФ № 069-09-2019-248/3,

предусматривающее в 2020 году реализацию 1

мероприятия в с. Среднеивкино вместо 5

запланированных, а выполнение мероприятия только в

сельском поселении не позволит повысить долю

городского населения Кировской области, обеспеченного

качественной питьевой водой из ЦСВ, до планового

значения 95,3%*, фактическое значение на конец года -

95,2%.

* В соответствии с Дополнительным соглашением № 069-

2019- G50030-1/2 от 03.12.2020 к Соглашению о

реализации регионального проекта "Чистая вода в

Кировской области" № 069-2019- G50030-1 от 05.02.2019

плановое значение показателя на конец года составляет

95,3% вместо 95,5%.

, Вероятность: 100%, Сутевые: Значение планового

показателя в 2020 году достигнуто не будет.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предлагаемые решения:

1. Корректировка значения показателя, срок исполнения

31.03.2021, В соответствии с письмом министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации № 49290-МГ/11 от 03.12.2020 в

период с 15 по 31 марта 2021 года в целях корректировки

показателей будет направлено соответствующее

предложение в адрес Минстроя РФ.

2.

Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 15.06.2021 Климентовский В. А.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Перенос срока завершения мероприятия, Причина риска:

Строительно-монтажные работы не завершены в 2020

году в полном объеме по причине возникновения

независящих от администрации и подрядчика

обстоятельств, связанных с распространением новой

коронавирусной инфекции, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 15.06.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Продление срока реализации муниципального

контракта, срок исполнения 10.12.2020, Руководствуясь

частью 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд», предусматривающей

возможность изменения условий заключенных

контрактов, если при их исполнении возникли

независящие от сторон обстоятельства, связанные с

распространением новой коронавирусной инфекции, срок

реализации мероприятия «Строительство сетей

водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д.

Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района

Кировской области (с.Среднеивкино, начальный этап)»
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

продлен администрацией Среднеивкинского сельского

поселения Верхошижемского района до 15.06.2021 в

соответствии с дополнительным соглашением № 2 от

10.12.2020 о внесении изменения в контракт №

0340200003320006214-1 от 15.06.2020. В министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации направлено письмо Правительства

Кировской области от 30.12.2020 № 10362-08-12 о

переносе финансирования данного мероприятия с 2020

года на 2021 год.

Просрочка 532 дня.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. КРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2019 15.06.2021 Климентовский В. А.

В работе.

Просрочка 532 дней.

Существует риск:

Перенос срока завершения мероприятия, Причина риска:

Строительно-монтажные работы не завершены в 2020

году в полном объеме по причине возникновения

независящих от администрации и подрядчика

обстоятельств, связанных с распространением новой

коронавирусной инфекции, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 15.06.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Продление срока реализации муниципального

контракта, срок исполнения 10.12.2020, Руководствуясь

частью 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд», предусматривающей

возможность изменения условий заключенных

контрактов, если при их исполнении возникли

независящие от сторон обстоятельства, связанные  с



30

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

распространением новой коронавирусной инфекции, срок

реализации мероприятия «Строительство сетей

водоснабжения в с. Среднеивкино,  д. Воронье,  д.

Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района

Кировской области (с.Среднеивкино, начальный этап)»

продлен администрацией Среднеивкинского сельского

поселения Верхошижемского района до 15.06.2021 в

соответствии с дополнительным соглашением № 2 от

10.12.2020 о внесении изменения в контракт №

0340200003320006214-1 от 15.06.2020. В министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации направлено письмо Правительства

Кировской области от 30.12.2020 № 10362-08-12 о

переносе финансирования данного мероприятия с 2020

года на 2021 год.

2.1.1 РРП

 Выполнение строительно-монтажных

работ по строительству объекта

водоснабжения в Среднеивкинском

сельском поселении Верхошижемского

района

31.12.2019 15.06.2021 Юркин А. С.

В работе.

Просрочка 532 дней.

Существует риск:

Перенос срока завершения мероприятия, Причина риска:

Строительно-монтажные работы не завершены в 2020

году в полном объеме по причине возникновения

независящих от администрации и подрядчика

обстоятельств, связанных с распространением новой

коронавирусной инфекции, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 15.06.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Продление срока реализации муниципального

контракта, срок исполнения 10.12.2020, Руководствуясь

частью 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд», предусматривающей
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

возможность изменения условий заключенных

контрактов, если при их исполнении возникли

независящие от сторон обстоятельства, связанные  с

распространением новой коронавирусной инфекции, срок

реализации мероприятия «Строительство сетей

водоснабжения в с. Среднеивкино,  д. Воронье,  д.

Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района

Кировской области (с.Среднеивкино, начальный этап)»

продлен администрацией Среднеивкинского сельского

поселения Верхошижемского района до 15.06.2021 в

соответствии с дополнительным соглашением № 2 от

10.12.2020 о внесении изменения в контракт №

0340200003320006214-1 от 15.06.2020. В министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации направлено письмо Правительства

Кировской области от 30.12.2020 № 10362-08-12 о

переносе финансирования данного мероприятия с 2020

года на 2021 год.

3.

Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программи Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 01.09.2021 Климентовский В. А.

Информация по значению результата: В

работе.Существуют риски:

Недостижение значения результата в 2020 году, Причина

риска: В связи с отсутствием проектной документации,

разработанной муниципальными образованиями для

реализации мероприятий, заключено дополнительное

соглашение с Минстроем РФ № 069-09-2019-248/3,

предусматривающее в 2020 году реализацию 1

мероприятия в с. Среднеивкино вместо 5

запланированных (в соответствии с Дополнительным

соглашением № 069-2019- G50030-1/2 от 03.12.2020 к

Соглашению о реализации регионального проекта

"Чистая вода в Кировской области" № 069-2019- G50030-

1 от 05.02.2019 плановое значение показателя на конец
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

года составляет 2 вместо 5). Однако, запланированное на

2020 год мероприятие "Строительство сетей

водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Сутяга

Верхошижемского района Кировской области (с.

Среднеивкино, начальный этап)", предусмотренное

региональной программой "Повышение качества

водоснабжения на территории Кировской области" на

2019 - 2024 годы, не завершено в полном объеме по

причине возникновения независящих от администрации и

подрядчика обстоятельств, связанных с

распространением новой коронавирусной инфекции,

Вероятность: 100%, Сутевые: Мероприятия,

предусмотренные региональной программой, не

выполнены в 2020 году

Предлагаемые решения:

1. Продление срока реализации муниципального

контракта, срок исполнения 10.12.2020, Руководствуясь

частью 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд», предусматривающей

возможность изменения условий заключенных

контрактов, если при их исполнении возникли

независящие от сторон обстоятельства, связанные с

распространением новой коронавирусной инфекции, срок

реализации мероприятия «Строительство сетей

водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д.

Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района

Кировской области (с.Среднеивкино, начальный этап)»

продлен администрацией Среднеивкинского сельского

поселения Верхошижемского района до 15.06.2021 в

соответствии с дополнительным соглашением № 2 от

10.12.2020 о внесении изменения в контракт №

0340200003320006214-1 от 15.06.2020. В министерство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации направлено письмо Правительства

Кировской области от 30.12.2020 № 10362-08-12 о

переносе финансирования данного мероприятия с 2020

года на 2021 год.

Невыполнение мероприятий по разработке проектной

документации в 2020 году, Причина риска: Нарушены

сроки выполнения проектных работ по контрактам в

связи с длительным устранением замечаний

государственной экспертизы для получения

положительного заключения. Основное замечание -

необходимость проведения историко-культурной

экспертизы путём археологической разведки. Так как

данную экспертизу возможно провести только при

положительных температурах (не менее +5 град. по

Цельсию), завершение проектных работ с учетом

положительного заключения государственной

экспертизы в 2020 году не представляется возможным.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос финансирования и сроков реализации

мероприятий по разработке проектной документации на

2021 год, срок исполнения 24.12.2020, В Правительство

Кировской области направлена Докладная записка №

53818-43-10-05 от 24.12.2020 с обращением по поводу

рассмотрения возможности переноса (резервирования)

бюджетных ассигнований, выделенных в 2020 году на

реализацию мероприятий, на 2021 год.

Просрочка 244 дня.

Предоставлена информация : 0 из 5.

3.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

01.06.2020 17.01.2020 Юркин А. С.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии местному бюджету из

областного бюджета на строительство и реконструкцию

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в

2020 году" Соглашение министерства энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с

администрацией муниципального образования

Опаринского городского поселения Опаринского района

Кировской области от 17.01.2020г. №6/ЧВ, приложен

файл.

3.1.1 РРП

 Подготовка проекта соглашения о

предоставлении субсидии на разработку

проектной документации для

реализации мероприятия,

предусмотренного региональной

программой повышения качества

водоснабжения Кировской области,

между администрацией Опаринского

городского поселения Опаринского

района и министерством энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области

01.06.2020 17.01.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии местному бюджету из

областного бюджета на строительство и реконструкцию

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в

2020 году" Соглашение министерства энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с

администрацией муниципального образования

Опаринского городского поселения Опаринского района

Кировской области от г. №, приложен файл.

3.2. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.06.2020 11.03.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии местному бюджету из

областного бюджета на строительство и реконструкцию

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в

2020 году" Соглашение министерства энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с

администрацией Слободского района Кировской области

от 11.03.2020г. №8/ЧВ, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.1 РРП

 Подготовка проекта соглашения о

предоставлении субсидии на разработку

проектной документации для

реализации мероприятия,

предусмотренного региональной

программой повышения качества

водоснабжения Кировской области,

между администрацией Слободского

района и министерством энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области

01.06.2020 11.03.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии местному бюджету из

областного бюджета на строительство и реконструкцию

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в

2020 году" Соглашение министерства энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с

администрацией Слободского района Кировской области

от г. №, приложен файл.

3.3. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.06.2020 17.01.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии местному бюджету из

областного бюджета на строительство и реконструкцию

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в

2020 году" Соглашение министерства энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с

администрацией муниципального образования

Омутнинское городское поселение Омутнинского района

Кировской области от 17.01.2020г. №1/ЧВ, приложен

файл.

3.3.1 РРП

 Подготовка проекта соглашения о

предоставлении субсидии на разработку

проектной документации для

реализации мероприятия,

предусмотренного региональной

программой повышения качества

водоснабжения Кировской области,

между администрацией Омутнинского

городского поселения Омутнинского

района и министерством энергетики и

01.06.2020 17.01.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии местному бюджету из

областного бюджета на строительство и реконструкцию

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в

2020 году" Соглашение министерства энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с

администрацией муниципального образования

Омутнинское городское поселение Омутнинского района

Кировской области от г. №, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области

3.4. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.06.2020 17.01.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии местному бюджету из

областного бюджета на строительство и реконструкцию

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в

2020 году" Соглашение министерства энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с

администрацией муниципального образования

городского округа город Вятские Поляны Кировской

области от 17.01.2020г. №2/ЧВ, приложен файл.

3.4.1 РРП

 Подготовка проекта соглашения о

предоставлении субсидии на разработку

проектной документации для

реализации мероприятия,

предусмотренного региональной

программой повышения качества

водоснабжения Кировской области,

между администрацией города Вятские

Поляны и министерством энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области

01.06.2020 17.01.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии местному бюджету из

областного бюджета на строительство и реконструкцию

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в

2020 году" Соглашение министерства энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с

администрацией муниципального образования

городского округа город Вятские Поляны Кировской

области от г. №, приложен файл.

3.5. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.06.2020 17.01.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии местному бюджету из

областного бюджета на строительство и реконструкцию

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в

2020 году" Соглашение министерства энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с

администрацией Даровского городского поселения
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Даровского района Кировской области от 17.01.2020г. №

5/ЧВ, приложен файл.

3.5.1 РРП

 Подготовка проекта соглашения о

предоставлении субсидии на разработку

проектной документации для

реализации мероприятия,

предусмотренного региональной

программой повышения качества

водоснабжения Кировской области,

между администрацией Даровского

городского поселения Даровского

района и министерством энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области

01.06.2020 17.01.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии местному бюджету из

областного бюджета на строительство и реконструкцию

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в

2020 году" Соглашение министерства энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с

администрацией Даровского городского поселения

Даровского района Кировской области от г. №, приложен

файл.

3.6. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.06.2020 24.09.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Просрочка 115 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление Правительства

Кировской области от 01.08.2019 № 421-П"

Постановление Правительства Кировской области от

24.09.2020г. №532-П, приложен файл.

В связи с отсутствием готовой проектной документации

мероприятие в дер. Захарищевы города Кирова

исключено из региональной программы "Повышение

качества водоснабжения на территории Кировской

области" на 2019 - 2024 годы в соответствии с

Постановлением Правительства Кировской области №

532-П от 24.09.2020 "О внесении изменений в

постановление Правительства Кировской области от

01.08.2019 № 421-П" и реализовано не будет. Между

министерством энергетики и ЖКХ Кировской области и

Минстроем РФ заключено Дополнительное соглашение
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

№ 069-2019-G50030-1/2 от 03.12.2020 к Соглашению о

реализации регионального проекта "Чистая вода в

Кировской области" № 069-2019-G50030-1 от 05.02.2019,

корректирующее плановые значения показателей и

результатов проекта. Тем не менее, при формировании

доп.соглашения не было учтено обращение министерства

энергетики и ЖКХ Кировской области по поводу

удаления данного мероприятия из плана.

3.6.1 РРП

 Подготовка проекта соглашения о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятия,

предусмотренного региональной

программой повышения качества

водоснабжения Кировской области,

между администрацией города Кирова и

министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской

области

01.06.2020 24.09.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Просрочка 115 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление Правительства

Кировской области от 01.08.2019 № 421-П"

Постановление Правительства Кировской области от

24.09.2020г. №532-П, приложен файл.

В связи с отсутствием готовой проектной документации

мероприятие в дер. Захарищевы города Кирова

исключено из региональной программы "Повышение

качества водоснабжения на территории Кировской

области" на 2019 - 2024 годы в соответствии с

Постановлением Правительства Кировской области №

532-П от 24.09.2020 "О внесении изменений в

постановление Правительства Кировской области от

01.08.2019 № 421-П" и реализовано не будет. Между

министерством энергетики и ЖКХ Кировской области и

Минстроем РФ заключено Дополнительное соглашение

№ 069-2019-G50030-1/2 от 03.12.2020 к Соглашению о

реализации регионального проекта "Чистая вода в

Кировской области" № 069-2019-G50030-1 от 05.02.2019,

корректирующее плановые значения показателей и

результатов проекта. Тем не менее, при формировании

доп.соглашения не было учтено обращение министерства

энергетики и ЖКХ Кировской области по поводу
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

удаления данного мероприятия из плана.

3.7. КРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2020 24.09.2020 Климентовский В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление Правительства

Кировской области от 01.08.2019 № 421-П"

Постановление Правительства Кировской области от

24.09.2020г. №532-П, приложен файл.

В связи с отсутствием готовой проектной документации

мероприятие в дер. Захарищевы города Кирова

исключено из региональной программы "Повышение

качества водоснабжения на территории Кировской

области" на 2019 - 2024 годы в соответствии с

Постановлением Правительства Кировской области №

532-П от 24.09.2020 "О внесении изменений в

постановление Правительства Кировской области от

01.08.2019 № 421-П" и реализовано не будет. Между

министерством энергетики и ЖКХ Кировской области и

Минстроем РФ заключено Дополнительное соглашение

№ 069-2019-G50030-1/2 от 03.12.2020 к Соглашению о

реализации регионального проекта "Чистая вода в

Кировской области" № 069-2019-G50030-1 от 05.02.2019,

корректирующее плановые значения показателей и

результатов проекта. Тем не менее, при формировании

доп.соглашения не было учтено обращение министерства

энергетики и ЖКХ Кировской области по поводу

удаления данного мероприятия из плана.

3.7.1 РРП

 Проведение конкурса на выполнение

работ по строительству

(реконструкции) объекта

водоснабжения в городе Кирове

01.07.2020 24.09.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Просрочка 85 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление Правительства

Кировской области от 01.08.2019 № 421-П"

Постановление Правительства Кировской области от
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

24.09.2020г. №532-П, приложен файл.

В связи с отсутствием готовой проектной документации

мероприятие в дер. Захарищевы города Кирова

исключено из региональной программы "Повышение

качества водоснабжения на территории Кировской

области" на 2019 - 2024 годы в соответствии с

Постановлением Правительства Кировской области №

532-П от 24.09.2020 "О внесении изменений в

постановление Правительства Кировской области от

01.08.2019 № 421-П" и реализовано не будет. Между

министерством энергетики и ЖКХ Кировской области и

Минстроем РФ заключено Дополнительное соглашение

№ 069-2019-G50030-1/2 от 03.12.2020 к Соглашению о

реализации регионального проекта "Чистая вода в

Кировской области" № 069-2019-G50030-1 от 05.02.2019,

корректирующее плановые значения показателей и

результатов проекта. Тем не менее, при формировании

доп.соглашения не было учтено обращение министерства

энергетики и ЖКХ Кировской области по поводу

удаления данного мероприятия из плана.

3.7.2 РРП

 Выполнение строительно-монтажных

работ по строительству

(реконструкции) объекта

водоснабжения в городе Кирове

31.12.2020 24.09.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление Правительства

Кировской области от 01.08.2019 № 421-П"

Постановление Правительства Кировской области от

24.09.2020г. №532-П, приложен файл.

В связи с отсутствием готовой проектной документации

мероприятие в дер. Захарищевы города Кирова

исключено из региональной программы "Повышение

качества водоснабжения на территории Кировской

области" на 2019 - 2024 годы в соответствии с

Постановлением Правительства Кировской области №

532-П от 24.09.2020 "О внесении изменений в
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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№

п/п
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

постановление Правительства Кировской области от

01.08.2019 № 421-П" и реализовано не будет. Между

министерством энергетики и ЖКХ Кировской области и

Минстроем РФ заключено Дополнительное соглашение

№ 069-2019-G50030-1/2 от 03.12.2020 к Соглашению о

реализации регионального проекта "Чистая вода в

Кировской области" № 069-2019-G50030-1 от 05.02.2019,

корректирующее плановые значения показателей и

результатов проекта. Тем не менее, при формировании

доп.соглашения не было учтено обращение министерства

энергетики и ЖКХ Кировской области по поводу

удаления данного мероприятия из плана.

3.8. КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

15.02.2020 25.12.2019 Журавлев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019

№ 069-09-2019-248" Соглашение правительства

Кировской области от 25.12.2019г. №069-09-2019-248/2,

приложен файл.

3.8.1 РРП

 Подготовка проекта соглашения о

предоставлении субсидии между

Правительством Кировской области и

Минстроем России

15.02.2020 25.12.2019 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019

№ 069-09-2019-248" Соглашение Правительства

Кировской области от 25.12.2019г. №069-09-2019-248/2,

приложен файл.

3.9. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

01.06.2020 06.05.2020 Юркин А. С.

Выполнено.
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Наличие критических

отклонений
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т
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3

необходимые для разработки проектной

документации для реализации

мероприятия, предусмотренного

региональной программой повышения

качества водоснабжения Кировской

области

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на проектно-изыскательские

работы" Иное МУП "Водоканал" от г. №, приложен файл.

2. "О разработке проектной документации на реализацию

мероприятий по строительству и реконструкции объектов

центрального водоснабжения" Приказ МУП "Водоканал"

от 25.03.2020г. №69, приложен файл.

3.9.1 РРП

 Разработка и согласование

технического решения на разработку

проектной документации для

реализации мероприятия,

предусмотренного региональной

программой повышения качества

водоснабжения Кировской области, с

обоснованием ее стоимости

01.06.2020 06.05.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на проектно-изыскательские

работы" Иное МУП "Водоканал" от г. №, приложен файл.

3.10. КРП

 Проектные работы завершены

31.12.2020 01.09.2021 Климентовский В. А.

В работе.

Просрочка 244 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в 2020 году, Причина риска:

Нарушены сроки выполнения проектных работ по

контракту подрядной организацией в связи с отсутствием

положительного заключения государственной

экспертизы, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос сроков реализации мероприятия на 2021 год,

срок исполнения 30.12.2020, Срок завершения

мероприятия перенесен с 2020 года на 2021 год.

3.10.1 РРП

 Проведение конкурса на выполнение

работ по проектированию мероприятия

01.07.2020 21.05.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

в правобережной части города Киров

1. "Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и

подведение итогов" Протокол МУП "Водоканал" от

21.05.2020г. №147, приложен файл.

3.10.2 РРП

 Выполнение работ по проектированию

мероприятия в правобережной части

города Кирова

31.12.2020 01.09.2021 Юркин А. С.

В работе.

Просрочка 244 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в 2020 году, Причина риска:

Нарушены сроки выполнения проектных работ по

контракту подрядной организацией в связи с отсутствием

положительного заключения государственной

экспертизы, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос сроков реализации мероприятия на 2021 год,

срок исполнения 30.12.2020, Срок завершения

мероприятия перенесен с 2020 года на 2021 год.

3.11. КРП

 Проектные работы завершены

31.12.2020 01.05.2021 Климентовский В. А.

В работе.

Просрочка 121 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в 2020 году, Причина риска:

Нарушены сроки выполнения проектных работ по

контракту в связи с длительным устранением замечаний

государственной экспертизы для получения

положительного заключения. Основное замечание -

необходимость проведения историко-культурной

экспертизы путём археологической разведки. Так как

данную экспертизу возможно провести только при

положительных температурах (не менее +5 град. по

Цельсию), завершение проектных работ с учетом

положительного заключения государственной
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

экспертизы в 2020 году не представляется возможным.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос финансирования мероприятия на 2021 год,

срок исполнения 24.12.2020, Разработка проектной

документации находится на стадии  прохождения

государственной экспертизы, получение положительного

заключения планируется в 2021 году. В Правительство

Кировской области направлена Докладная записка №

53818-43-10-05 от 24.12.2020 с обращением по поводу

рассмотрения возможности переноса (резервирования)

бюджетных ассигнований, выделенных в 2020 году на

реализацию мероприятия, на 2021 год.

3.11.1 РРП

 Проведение конкурса на выполнение

работ по проектированию объекта

водоснабжения в Опаринском

городском поселении

01.07.2020 12.05.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о рассмотрении единственной заявки на участие в

открытом конкурсе в электронной форме" Протокол

Кировского областного государственного казенного

учреждения "Центр по техническому сопровождению

государственных закупок" от 12.05.2020г. №

0340200003320004112, приложен файл.

3.11.2 РРП

 Выполнение работ по проектированию

мероприятия в Опаринском городском

поселении Опаринского района

31.12.2020 01.05.2021 Юркин А. С.

В работе.

Просрочка 121 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в 2020 году, Причина риска:

Нарушены сроки выполнения проектных работ по

контракту в связи с длительным устранением замечаний

государственной экспертизы для получения

положительного заключения. Основное замечание -
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

необходимость проведения историко-культурной

экспертизы путём археологической разведки. Так как

данную экспертизу возможно провести только при

положительных температурах (не менее +5 град. по

Цельсию), завершение проектных работ с учетом

положительного заключения государственной

экспертизы в 2020 году не представляется возможным.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос финансирования мероприятия на 2021 год,

срок исполнения 24.12.2020, Разработка проектной

документации находится на стадии  прохождения

государственной экспертизы, получение положительного

заключения планируется в 2021 году. В Правительство

Кировской области направлена Докладная записка №

53818-43-10-05 от 24.12.2020 с обращением по поводу

рассмотрения возможности переноса (резервирования)

бюджетных ассигнований, выделенных в 2020 году на

реализацию мероприятия, на 2021 год.

3.12. КРП

 Проектные работы завершены

31.12.2020 01.05.2021 Климентовский В. А.

В работе.

Просрочка 121 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в 2020 году, Причина риска:

Нарушены сроки выполнения проектных работ по

контракту в связи с длительным устранением замечаний

государственной экспертизы для получения

положительного заключения. Основное замечание -

необходимость проведения историко-культурной

экспертизы путём археологической разведки. Так как

данную экспертизу возможно провести только при

положительных температурах (не менее +5 град. по
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Цельсию), завершение проектных работ с учетом

положительного заключения государственной

экспертизы в 2020 году не представляется возможным.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос финансирования мероприятия на 2021 год,

срок исполнения 24.12.2020, Разработка проектной

документации находится на стадии  прохождения

государственной экспертизы, получение положительного

заключения планируется в 2021 году. В Правительство

Кировской области направлена Докладная записка №

53818-43-10-05 от 24.12.2020 с обращением по поводу

рассмотрения   возможности переноса (резервирования)

бюджетных ассигнований, выделенных в 2020 году на

реализацию мероприятия, на 2021 год.

3.12.1 РРП

 Проведение конкурса на выполнение

работ по проектированию объекта

водоснабжения в Вахрушевском

городском поселении Слободского

района

01.07.2020 03.06.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подведение итогов открытого конкурса в

электронной форме " Протокол Кировского областного

государственного казенного учреждения "Центр по

техническому сопровождению государственных закупок"

от 03.06.2020г. №0340200003320005130, приложен файл.

3.12.2 РРП

 Выполнение работ по проектированию

мероприятия в Вахрушевском

городском поселении Слободского

района

31.12.2020 01.05.2021 Юркин А. С.

В работе.

Просрочка 121 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в 2020 году, Причина риска:

Нарушены сроки выполнения проектных работ по

контракту в связи с длительным устранением замечаний

государственной экспертизы для получения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

положительного заключения. Основное замечание -

необходимость проведения историко-культурной

экспертизы путём археологической разведки. Так как

данную экспертизу возможно провести только при

положительных температурах (не менее +5 град. по

Цельсию), завершение проектных работ с учетом

положительного заключения государственной

экспертизы в 2020 году не представляется возможным.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос финансирования мероприятия на 2021 год,

срок исполнения 24.12.2020, Разработка проектной

документации находится на стадии  прохождения

государственной экспертизы, получение положительного

заключения планируется в 2021 году. В Правительство

Кировской области направлена Докладная записка №

53818-43-10-05 от 24.12.2020 с обращением по поводу

рассмотрения   возможности переноса (резервирования)

бюджетных ассигнований, выделенных в 2020 году на

реализацию мероприятия, на 2021 год.

3.13. КРП

 Проектные работы завершены

31.12.2020 01.05.2021 Климентовский В. А.

В работе.

Просрочка 121 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в 2020 году, Причина риска:

Нарушены сроки выполнения проектных работ по

контракту в связи с длительным устранением замечаний

государственной экспертизы для получения

положительного заключения. Основное замечание -

необходимость проведения историко-культурной

экспертизы путём археологической разведки. Так как

данную экспертизу возможно провести только при
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

положительных температурах (не менее +5 град. по

Цельсию), завершение проектных работ с учетом

положительного заключения государственной

экспертизы в 2020 году не представляется возможным.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос финансирования мероприятия на 2021 год,

срок исполнения 24.12.2020, Разработка проектной

документации находится на стадии  прохождения

государственной экспертизы, получение положительного

заключения планируется в 2021 году. В Правительство

Кировской области направлена Докладная записка №

53818-43-10-05 от 24.12.2020 с обращением по поводу

рассмотрения возможности переноса (резервирования)

бюджетных ассигнований, выделенных в 2020 году на

реализацию мероприятия, на 2021 год.

3.13.1 РРП

 Проведение конкурса на выполнение

работ по проектированию объекта

водоснабжения в "Центральная часть"

Омутнинского городского поселения

01.07.2020 16.06.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подведение итогов открытого конкурса в

электронной форме " Протокол Кировского областного

государственного казенного учреждения "Центр по

техническому сопровождению государственных закупок"

от 16.06.2020г. №0340200003320004939, приложен файл.

3.13.2 РРП

 Выполнение работ по проектированию

мероприятия в "Центральная часть"

Омутнинского городского поселения

31.12.2020 01.05.2021 Юркин А. С.

В работе.

Просрочка 121 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в 2020 году, Причина риска:

Нарушены сроки выполнения проектных работ по

контракту в связи с длительным устранением замечаний
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственной экспертизы для получения

положительного заключения. Основное замечание -

необходимость проведения историко-культурной

экспертизы путём археологической разведки. Так как

данную экспертизу возможно провести только при

положительных температурах (не менее +5 град. по

Цельсию), завершение проектных работ с учетом

положительного заключения государственной

экспертизы в 2020 году не представляется возможным.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос финансирования мероприятия на 2021 год,

срок исполнения 24.12.2020, Разработка проектной

документации находится на стадии  прохождения

государственной экспертизы, получение положительного

заключения планируется в 2021 году. В Правительство

Кировской области направлена Докладная записка №

53818-43-10-05 от 24.12.2020 с обращением по поводу

рассмотрения возможности переноса (резервирования)

бюджетных ассигнований, выделенных в 2020 году на

реализацию мероприятия, на 2021 год.

3.14. КРП

 Проектные работы завершены

31.12.2020 01.05.2021 Климентовский В. А.

В работе.

Просрочка 121 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в 2020 году, Причина риска:

Нарушены сроки выполнения проектных работ по

контракту в связи с длительным устранением замечаний

государственной экспертизы для получения

положительного заключения. Основное замечание -

необходимость проведения историко-культурной

экспертизы путём археологической разведки. Так как
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

данную экспертизу возможно провести только при

положительных температурах (не менее +5 град. по

Цельсию), завершение проектных работ с учетом

положительного заключения государственной

экспертизы в 2020 году не представляется возможным.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос финансирования мероприятия на 2021 год,

срок исполнения 24.12.2020, Разработка проектной

документации находится на стадии  прохождения

государственной экспертизы, получение положительного

заключения планируется в 2021 году. В Правительство

Кировской области направлена Докладная записка №

53818-43-10-05 от 24.12.2020 с обращением по поводу

рассмотрения возможности переноса (резервирования)

бюджетных ассигнований, выделенных в 2020 году на

реализацию мероприятия, на 2021 год.

3.14.1 РРП

 Проведение конкурса на выполнение

работ по проектированию объекта

водоснабжения города Вятские Поляны

01.07.2020 15.05.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Рассмотрение единственной заявки на участие в

открытом конкурсе в электронной форме " Протокол

Кировского областного государственного казенного

учреждения "Центр по техническому сопровождению

государственных закупок" от 15.05.2020г. №

0340200003320004409, приложен файл.

3.14.2 РРП

 Выполнение работ по проектированию

мероприятия города Вятские Поляны

31.12.2020 01.05.2021 Юркин А. С.

В работе.

Просрочка 121 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в 2020 году, Причина риска:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Нарушены сроки выполнения проектных работ по

контракту в связи с длительным устранением замечаний

государственной экспертизы для получения

положительного заключения. Основное замечание -

необходимость проведения историко-культурной

экспертизы путём археологической разведки. Так как

данную экспертизу возможно провести только при

положительных температурах (не менее +5 град. по

Цельсию), завершение проектных работ с учетом

положительного заключения государственной

экспертизы в 2020 году не представляется возможным.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос финансирования мероприятия на 2021 год,

срок исполнения 24.12.2020, Разработка проектной

документации находится на стадии  прохождения

государственной экспертизы, получение положительного

заключения планируется в 2021 году. В Правительство

Кировской области направлена Докладная записка №

53818-43-10-05 от 24.12.2020 с обращением по поводу

рассмотрения возможности переноса (резервирования)

бюджетных ассигнований, выделенных в 2020 году на

реализацию мероприятия, на 2021 год.

3.15. КРП

 Проектные работы завершены

31.12.2020 01.05.2021 Климентовский В. А.

В работе.

Просрочка 121 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в 2020 году, Причина риска:

Нарушены сроки выполнения проектных работ по

контракту в связи с длительным устранением замечаний

государственной экспертизы для получения

положительного заключения. Основное замечание -
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

необходимость проведения историко-культурной

экспертизы путём археологической разведки. Так как

данную экспертизу возможно провести только при

положительных температурах (не менее +5 град. по

Цельсию), завершение проектных работ с учетом

положительного заключения государственной

экспертизы в 2020 году не представляется возможным.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос финансирования мероприятия на 2021 год,

срок исполнения 24.12.2020, Разработка проектной

документации находится на стадии  прохождения

государственной экспертизы, получение положительного

заключения планируется в 2021 году. В Правительство

Кировской области направлена Докладная записка №

53818-43-10-05 от 24.12.2020 с обращением по поводу

рассмотрения возможности переноса (резервирования)

бюджетных ассигнований, выделенных в 2020 году на

реализацию мероприятия, на 2021 год.

3.15.1 РРП

 Проведение конкурса на выполнение

работ по проектированию объекта

водоснабжения в Даровском городском

поселении Даровского района

01.07.2020 23.07.2020 Юркин А. С.

Выполнено.

Просрочка 22 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Рассмотрение единственной заявки на участие в

открытом конкурсе в электронной форме " Протокол

Кировского областного государственного казенного

учреждения "Центр по техническому сопровождению

государственных закупок" от 23.07.2020г. №

0340200003320007656, приложен файл.

3.15.2 РРП

 Выполнение работ по проектированию

мероприятия в Даровском городском

31.12.2020 01.05.2021 Юркин А. С.

В работе.



53

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

поселении Даровского района

Просрочка 121 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в 2020 году, Причина риска:

Нарушены сроки выполнения проектных работ по

контракту в связи с длительным устранением замечаний

государственной экспертизы для получения

положительного заключения. Основное замечание -

необходимость проведения историко-культурной

экспертизы путём археологической разведки. Так как

данную экспертизу возможно провести только при

положительных температурах (не менее +5 град. по

Цельсию), завершение проектных работ с учетом

положительного заключения государственной

экспертизы в 2020 году не представляется возможным.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.05.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос финансирования мероприятия на 2021 год,

срок исполнения 24.12.2020, Разработка проектной

документации находится на стадии  прохождения

государственной экспертизы, получение положительного

заключения планируется в 2021 году. В Правительство

Кировской области направлена Докладная записка №

53818-43-10-05 от 24.12.2020 с обращением по поводу

рассмотрения возможности переноса (резервирования)

бюджетных ассигнований, выделенных в 2020 году на

реализацию мероприятия, на 2021 год.

4.

Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программи Значение:

31.12.2021 31.12.2023 Климентовский В. А.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Невыполнение мероприятия в пос. Дороничи города

Кирова в 2020 году, Причина риска: Некорректно введен

плановый срок реализации мероприятия в дер. Дороничи
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

18,0000 Дата: 31.12.2021

города Кирова в электронной версии паспорта проекта в

системе «Электронный бюджет», Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2023г.

Предлагаемые решения:

1. Реализация мероприятия в 2023 году, срок исполнения

24.09.2020, Согласно региональной программе

"Повышение качества водоснабжения на территории

Кировской области" на 2019 - 2024 годы в соответствии с

Постановлением Правительства Кировской области №

532-П от 24.09.2020 "О внесении изменений в

постановление Правительства Кировской области от

01.08.2019 № 421-П" реализация мероприятия

запланирована на 2023 год.

Просрочка 730 дней.

Предоставлена информация : 0 из 18.

4.1. КРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

18.12.2021 31.12.2023 Климентовский В. А.

В работе.

Просрочка 743 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в пос. Дороничи города

Кирова в 2020 году, Причина риска: Некорректно введен

плановый срок реализации мероприятия в дер. Дороничи

города Кирова в электронной версии паспорта проекта в

системе «Электронный бюджет», Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2023г.

Предлагаемые решения:

1. Реализация мероприятия в 2023 году, срок исполнения

24.09.2020, Согласно региональной программе

"Повышение качества водоснабжения на территории

Кировской области" на 2019 - 2024 годы в соответствии с

Постановлением Правительства Кировской области №

532-П от 24.09.2020 "О внесении изменений в

постановление Правительства Кировской области от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

01.08.2019 № 421-П" реализация мероприятия

запланирована на 2023 год..

4.1.1 РРП

 Проведение конкурса на выполнение

работ по строительству

(реконструкции) объекта

водоснабжения в городе Кирове

01.07.2020 01.07.2023 Юркин А. С.

В работе.

Просрочка 1095 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в пос. Дороничи города

Кирова в 2020 году, Причина риска: Некорректно введен

плановый срок реализации мероприятия в дер. Дороничи

города Кирова в электронной версии паспорта проекта в

системе «Электронный бюджет»., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 01.07.2023г.

Предлагаемые решения:

1. Реализация мероприятия в 2023 году, срок исполнения

24.09.2020, Согласно региональной программе

"Повышение качества водоснабжения на территории

Кировской области" на 2019 - 2024 годы в соответствии с

Постановлением Правительства Кировской области №

532-П от 24.09.2020 "О внесении изменений в

постановление Правительства Кировской области от

01.08.2019 № 421-П" реализация мероприятия

запланирована на 2023 год..

4.1.2 РРП

 Выполнение строительно-монтажных

работ по строительству

(реконструкции) объекта

водоснабжения в городе Кирове

18.12.2020 31.12.2023 Юркин А. С.

В работе.

Просрочка 1108 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в пос. Дороничи города

Кирова в 2020 году, Причина риска: Некорректно введен

плановый срок реализации мероприятия в дер. Дороничи

города Кирова в электронной версии паспорта проекта в

системе «Электронный бюджет», Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2023г.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предлагаемые решения:

1. Реализация мероприятия в 2023 году, срок исполнения

24.09.2020, Согласно региональной программе

"Повышение качества водоснабжения на территории

Кировской области" на 2019 - 2024 годы в соответствии с

Постановлением Правительства Кировской области №

532-П от 24.09.2020 "О внесении изменений в

постановление Правительства Кировской области от

01.08.2019 № 421-П" реализация мероприятия

запланирована на 2023 год.

4.2. КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

15.02.2021 15.02.2021 Климентовский В. А.

В работе.

Риски невыполнения отсутствуют

4.2.1 РРП

 Подготовка проекта соглашения о

предоставлении субсидии между

Правительством Кировской области и

Минстроем России

15.02.2021 15.02.2021 Юркин А. С.

В работе.

Риски невыполнения отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1

8 8 8

8 8 8

16 16

17 17

4 4

5 5

6 6 6 6

8 8 8

8

8

8

9 9

0

5

10

15

20

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G5-33) Чистая вода в Кировской области"
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Рис. 1. Доля городского населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения
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Рис. 2. Доля городского населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения
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Рис. 3. Доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения
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Рис. 4. Доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения
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Рис. 5. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных региональной программой
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Рис. 6. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных региональной программой
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