
 

 УТВЕРЖДЕН  

Советом по проектному управлению  

при Губернаторе Кировской области 

(протокол от 05.12.2018  № 2, с изм. от 24.01.2020 № 1) 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

 в Кировской области» 

 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи  

Краткое наименование регионального 

проекта 
Первичная медико-

санитарная помощь 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя  

Правительства Кировской области 

Руководитель регионального проекта 
Черняев Андрей Вениаминович, министр здравоохранения  

Кировской области 

Администратор регионального проекта 
Видякина Екатерина Эдуардовна, заместитель министра здравоохранения 

Кировской области 

Связь с государственными программами 

Кировской области 

Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения 

Кировской области», утвержденная постановлением Правительства Киров-

ской области от 30.12.2019 №744-П 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Цель проекта: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, располо-

женных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспече-

ние охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы меди-

цинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при об-

ращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование систе-

мы защиты прав пациентов. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. 

1. 

Число граждан, прошедших профи-

лактические осмотры в Кировской об-

ласти, млн. чел. 
основной 0,491 31.12.2017 0,532 0,548 0,564 0,665 0,737 0,858 

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилак-

тическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным 

диагнозом, % 

2. 

Доля впервые в жизни установленных 

неинфекционных заболеваний, выяв-

ленных в Кировской области при про-

ведении диспансеризации и профи-

лактическом медицинском осмотре у 

взрослого населения, 

от общего числа неинфекционных за-

болеваний с впервые установленным 

диагнозом, % 

основной 16,1 31.12.2017 16,8 17,4 18,1 18,7 19,4 20,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. 

3. 

Количество медицинских организаций 

Кировской области, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» от общего коли-

чества медицинских организаций, ока-

зывающих данный вид помощи, ед. 

 

 

основной 

 

 

 

20 

 

 

 

31.12.2017 

 

113 113 113 113 113 113 

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % 

4. 

Доля записей к врачу, совершенных 

гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской организа-

ции в Кировской области, % 

основной 10,0 01.10.2018 19,0 28,0 38,0 47,0 56,0 65,0 

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми ме-

дицинскими организациями, % 

5. 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), уре-

гулированных в досудебном порядке 

страховыми медицинскими организа-

циями в Кировской области, % 

основной 45,6 31.12.2017 48,6 52,6 57,1 61,1 65,1 69,1 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых меди-

цинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % 

6. 

Доля медицинских организаций, ока-

зывающих в рамках обязательного ме-

дицинского страхования   первичную 

медико-санитарную помощь, на базе 

которых функционируют каналы свя-

зи граждан со страховыми представи-

телями страховых медицинских орга-

низаций (пост страхового представи-

теля, телефон, терминал для связи со 

страховым представителем) в Киров-

ской области, % 

основной 2,2 31.12.2017 38,9 44,4 52,8 55,6 61,1 72,2 

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее 

7. 

Число лиц (пациентов) дополнительно 

эвакуированных с использованием са-

нитарной авиации в Кировской облас-

ти (ежегодно, человек)  

основной 161 31.12.2017 162 222 248 276 302 328 

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений 

8. 

Количество посещений при выездах 

мобильных медицинских бригад в Ки-

ровской области, тыс. посещений 

основной 100,9 31.12.2017 116,4 149,4 149,4 149,4 149,4 149,4 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совер-

шены вылеты, % 

9. 

Доля лиц, госпитализированных по 

экстренным показаниям в течение 

первых суток от общего числа боль-

ных, к которым совершены вылеты в 

Кировской области, % 

основной 83,5 31.12.2017 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

10. 
Уровень общей смертности в Киров-

ской области на 1000 человек, ед. 
Дополнительный  14,5 31.12.2017 14,4 14,2 13,9 13,5 13,1 12,7 

 

3. Результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки Характеристика результата 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): завершение формирования сети медицинских органи-

заций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необхо-

димости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с числен-

ностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населён-

ных пунктах с численностью населения менее 100 человек. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки Характеристика результата 

1.  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельд-

шерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года: за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки 

для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, 

проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским 

персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшер-

ских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осу-

ществление медицинской деятельности. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 

года будут: за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшер-

ско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены госу-

дарственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Создан-

ные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осу-

ществление медицинской деятельности. 

1.1. В Кировской области произведена замена 2 

фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачеб-

ных амбулаторий, находящихся  в аварийном 

состоянии и требующих  капитального ремонта 

31.12.2020 В 2019-2020 годах подготовлены участки для создания фельдшер-

ско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий; подведены 

коммуникации; проведены мероприятия по обеспечению фельдшер-

ско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским 

персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены госу-

дарственные контракты для замены 2 фельдшерско-акушерских 

пунктов и 2 врачебных амбулаторий. Созданные фельдшерско-

акушерские пункты и врачебные амбулатории подготовлены к по-

лучению лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): введено в действие более 40 фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минсельхозом России в пер-

вом квартале 2019 года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов вра-

чей общей практики в сельской местности. В субъектах Российской Федерации будут построено или реконструировано до конца 

2019 года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки Характеристика результата 

2.1. В Кировской области произведена замена 1 

фельдшерско-акушерского пункта, находящего-

ся  в аварийном состоянии и требующего  капи-

тального ремонта, в рамках реализации меро-

приятий по устойчивому развитию сельских 

территорий 

31.12.2019 В 2019 году в рамках реализации мероприятий по устойчивому раз-

витию сельских территорий для населенных пунктов с численно-

стью населения от 101 до 2000 человек подготовлен участок для 

создания фельдшерско-акушерского пункта, подведены коммуника-

ции, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-

акушерского пункта медицинским персоналом; проведены конкурс-

ные процедуры и заключены государственные контракты для заме-

ны 1 фельдшерско-акушерского пункта. Созданный фельдшерско-

акушерский пункт подготовлен к получению лицензии на осуществ-

ление медицинской деятельности. 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1550 создан-

ных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соот-

ветствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным при-

казом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности, созданными в 

2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке террито-

риальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем со-

ставе указанные подразделения. В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулатори-

ях будет начато оказание медицинской помощи. 

3.1 В Кировской области функционируют 2 врачеб-

ные амбулатории, созданные в 2020 году 

31.12.2021 Медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные 

подразделения, Комиссией по разработке территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования на 2020 год пре-

доставлены в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования объемы медицинской помощи. В соз-

данных врачебных амбулаториях начато оказание медицинской по-

мощи. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки Характеристика результата 

4.  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 

году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 

2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке террито-

риальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем со-

ставе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулатори-

ях будет начато оказание медицинской помощи. 

4.1. В Кировской области функционируют 9 фельд-

шерско-акушерских пункта, созданные в 2020 

году 

31.12.2021 Органами исполнительной власти Кировской области обеспечено 

получение лицензий на осуществление медицинской деятельности 

созданными в 2020 году фельдшерско-акушерскими пунктами. Ко-

миссией по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рам-

ках территориальной программы обязательного медицинского стра-

хования объемы медицинской помощи медицинским организациям, 

имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 

2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, вра-

чебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки Характеристика результата 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицин-

ских комплексов. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами государственной 

власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в 

которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной 

помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены дого-

воры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 го-

да будут переданы в медицинские организации. Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом 

полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских ком-

плексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических ос-

мотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские ком-

плексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации. Органами государственной власти 24 субъектов Российской 

Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных 

медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и про-

филактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные 

медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации 

5.1 В Кировской области приобретено 15 мобиль-

ных медицинских комплексов, в том числе 6 

мобильных флюорографов, 7 мобильных мам-

мографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 пере-

движной комплекс «Стоматология» 

20.12.2019 В медицинские организации Кировской области, поставлены пере-

движные медицинские комплексы для оказания доврачебной и вра-

чебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и 

профилактических осмотров.  

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 

субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организа-

циях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии  

с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о сущест-

вующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе в виде карт. 
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6.1 В схемы территориального планирования и гео-

информационную систему Минздрава России 

включены сведения о медицинских организаци-

ях Кировской области, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь. 

31.12.2020 Сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь включены в геоинформационную сис-

тему Минздрава России 

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчериза-

ции скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здра-

воохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)". 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской 

Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут прове-

дены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и рас-

пределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Соз-

дание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

7.1 В Кировской области внедрена автоматизиро-

ванная система диспетчеризации, позволяющих 

автоматизировать процессы приема и распреде-

ления вызовов 

31.12.2021 Внедрена комплексная автоматизированная система управления 

диспетчеризации скорой и неотложной медицинской помощи на ба-

зе единой диспетчерской службы КОГБУЗ «Станция скорой меди-

цинской помощи г.Кирова» 

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 

вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минут-

ному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном 

виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с 

привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-

ции. Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительст-

ву/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участ-

ка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). 

До конца 2020 года будут выполнены работы  по строительству/реконструкции вертолетных площадок  или развертыванию 

сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. 
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8.1. В Кировской области построена 1 вертолетная 

(посадочная) площадка при медицинской орга-

низации с обеспечением возможности ночных 

полетов. 

20.12.2020 Выполнены работы по строительству одной посадочной площадки 

на территории КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ» с обеспечением воз-

можности ночных полетов. 

9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 500 мобильных меди-

цинских комплексов, приобретенных в 2019 году. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 34 субъектах Российской 

Федерации в первом квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских ком-

плексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах 

9.1. В Кировской области функционируют 15 мо-

бильных медицинских комплексов, приобретен-

ных в 2019 году, в том числе 6 мобильных 

флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 

мобильный центр здоровья, 1 передвижной 

комплекс «Стоматология» 

20.12.2020 В Кировской области в первом квартале 2020 года разработаны и 

утверждены планы-графики работы передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Ор-

ганами исполнительной власти Кировской области обеспечено вы-

полнение утвержденных планов-графиков работы.  

10. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитар-

ной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России разрабо-

тана типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участ-

вующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период 

до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут 

заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выпол-

нить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании ско-

рой специализированной помощи, в 2020 году выполнить дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 

пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году 

выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополни-

тельно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 

12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов. 

10.1 В Кировской области обеспечена эвакуация па-

циентов, нуждающихся в оказании скорой спе-

циализированной медицинской помощи, допол-

нительно с использованием санитарной авиации 

20.12.2024 Кировской областью в 2019 - 2024 годах будут заключены государ-

ственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказа-

ния медицинской помощи.  
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Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказы-

вающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицин-

ские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу. 

11. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы 

региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную ме-

дико-санитарную помощь" 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской 

Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных 

проектных офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными 

правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, обра-

зовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа орга-

низации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению 

типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, 

создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в 

проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. 

11.1 Функционирует региональный проектный офис 

по созданию и внедрению «Новой модели меди-

цинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь»  

(РЦ ПМСП) 

30.05.2019 В Кировской области функционирует региональный проектный офис, 

на который возложены функции: методическая поддержка и коорди-

нация работы медицинских организаций, образовательных организа-

ций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росз-

дравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-

санитарной помощи в Кировской области. 

12. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских органи-

заций, оказывающих данный вид помощи. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской 

Федерации будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели меди-

цинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель меди-

цинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах будут представ-

лены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной 

информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». 
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12.1. В Кировской области в создании и тиражирова-

нии «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100% 

медицинских организаций, оказывающих дан-

ный вид помощи 

20.12.2024 При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель меди-

цинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь».  

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов. 

13. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система информирования граждан, 

застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховые медицинские 

организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмот-

ра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами. 

13.1. В Кировской области внедрена система инфор-

мирования граждан, застрахованных в системе 

обязательного медицинского страхования, о 

правах на получение бесплатной медицинской 

помощи 

20.12.2024 В соответствии с регламентом страховые медицинские организации 

проведут информирование застрахованных лиц старше 18 лет о пра-

ве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Бу-

дет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами 43,4% в 2019 году, 47,6% в 2020 году, 64,8% в 2021 году, 

74,4% в 2022 году, 88,1% в 2023 году и 100% в 2024 году. 
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14. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внесены изменения в законо-

дательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (пред-

ставительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской по-

мощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерритори-

ально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию)  при нарушении прав застрахованных лиц 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году Минздравом 

России и ФОМС будут внесены изменения в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части 

установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов (представительств) по защите прав застра-

хованных во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по 

месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования. В 2019 году будет 

разработан и принят нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права 

организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально. Всеми страховыми медицинскими организа-

циями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц: в 36 субъектах Российской Федерации в 2020 

году; 48 субъектов в 2021 году; 60 субъекта в 2022 году; 73 субъекта в 2023 году; 85 субъектов и г. Байконур в 2024 году. В целях 

оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную 

бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную ме-

дико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы опе-

ративной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций - 30,7 % в 2019 году, 47,8 % в 2020 

году, 55,0 % в 2021 году, 60,9 % в 2022 году, 67,2 % в 2023 году, 72,9 % в 2024 году. 

Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий 

застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страхо-

выми медицинскими организациями в досудебном порядке 56,6 % в 2019 году, 60,6% в 2020 году, 65,1% в 2021 году, 69,1% в 2022 

году, 73,1% в 2023 году, 77,1% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки Характеристика результата 

14.1 На основании разработанных и внесенных изме-

нений в законодательство об обязательном меди-

цинском страховании об открытии всеми страхо-

выми медицинскими организациями офисов 

(представительств) по защите прав застрахован-

ных на получение бесплатной медицинской по-

мощи по программам ОМС и предоставлении 

права организации и проведения контрольно-

экспертных мероприятий экстерриториально, в 

том числе с применением  процедуры медиации 

(внесудебному урегулированию) при нарушении 

прав застрахованных лиц страховыми медицин-

скими организациями Кировской области будут 

открыты офисы (представительства) по защите 

прав застрахованных лиц 

31.12.2024 В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских ор-

ганизациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантиро-

ванную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказы-

вающих в рамках обязательного медицинского страхования первич-

ную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций 

страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы 

оперативной связи граждан со страховыми представителями страхо-

вых медицинских организаций 38,9 % в 2019 году, 44,4% в 2020 го-

ду, 52,8% в 2021 году, 55,6% в 2022 году, 61,1% в 2023 году и 72,2% 

в 2024 году. 

Страховыми медицинскими организациями будет осуществляться 

досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к меди-

цинским организациям по результатам оказания им медицинской 

помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими органи-

зациями в досудебном порядке 48,6% в 2019 году, 52,6% в 2020 го-

ду, 57,1% в 2021 году, 61,1% в 2022 году, 65,1% в 2023 году и 69,1% 

в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества 

поступивших жалоб. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№ п/п Источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. 

1.1 В Кировской области произведена заме-

на 2 фельдшерско-акушерских пунктов 

и 2 врачебных амбулаторий, находя-

щихся в аварийном состоянии и тре-

бующих капитального ремонта. 

5,1625 49,7960 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9585 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюд-

жетные трансферты бюджету Кировской 

области)  

 

5,1625 49,7960 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9585 
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№ п/п Источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2. Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности 

2.1. В Кировской области произведена замена 

1 фельдшерско-акушерского пункта, на-

ходящегося  в аварийном состоянии и 

требующего  капитального ремонта, в 

рамках реализации мероприятий по ус-

тойчивому развитию сельских террито-

рий 

3,1757 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1757 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюд-

жетные трансферты бюджету Кировской 

области) 

1,8546 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8546 

2.1.2. консолидированный бюджет Кировской 

области, в т. ч.: 

1,3211 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3211 

2.1.2.1 бюджет Кировской области 1,3211 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3211 

3. Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачеб-

ных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) 

3.1. В Кировской области функционируют 2 

врачебные амбулатории, созданные в 

2020 году 

в рамках полномочий министерства 

здравоохранения Кировской области 

- - -  

4. Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, ос-

нащенных в соответствии с Положением. 

4.1. В Кировской области функционируют 9 

фельдшерско-акушерских пункта, соз-

данные в 2020 году 

в рамках полномочий министерства 

здравоохранения Кировской области 

- - -  

5. Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов. 

5.1. В Кировской области приобретено 15 

мобильных медицинских комплексов, в 

том числе 6 мобильных флюорографов, 7 

мобильных маммографов, 1 мобильный 

центр здоровья, 1 передвижной комплекс 

«Стоматология» 

149,5628 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,5628 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюд- 149,5628 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,5628 
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№ п/п Источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

жетные трансферты бюджету Кировской 

области) 

6. В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России 

включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

6.1. В схемы территориального планирования 

и геоинформационную систему Минздра-

ва России включены сведения о медицин-

ских организациях Кировской области, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. 

в рамках полномочий мини-

стерства здравоохранения 

Кировской области 

- - - -  

7. Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здраво-

охранения (ЕГИСЗ)". 

7.1. В Кировской области внедрена автома-

тизированная система диспетчеризации, 

позволяющих автоматизировать процес-

сы приема и распределения вызовов 

в рамках полномочий министерства 

здравоохранения Кировской области 

- - -  

8. Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоя-

нии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. 

8.1. В Кировской области построена 1 вер-

толетная (посадочная) площадка при 

медицинской организации с обеспече-

нием возможности ночных полетов. 

в рамках пол-

номочий мини-

стерства здра-

воохранения 

Кировской об-

ласти 

- - - - -  

9. Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году. 

9.1. В Кировской области функционируют  15 

мобильных медицинских  комплексов, 

приобретенных в 2019 году, в том числе 6 

мобильных флюорографов, 7 мобильных 

маммографов, 1 мобильный центр здоро-

вья, 1 передвижной комплекс «Стомато-

логия» 

 в рамках пол-

номочий мини-

стерства 

здравоохране-

ния Кировской 

области 

- - - -  

10. Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств 
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№ п/п Источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

10.1. В Кировской области обеспечена эва-

куация пациентов, нуждающихся в ока-

зании скорой специализированной ме-

дицинской помощи, дополнительно с 

использованием санитарной авиации 

140,0 148,1019 154,7665 154,7665 33,002 33,002 663,6389 

10.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюд-

жетные трансферты бюджету Кировской 

области) 

119,7007 104,8809 88,981 91,5777 0,0 0,0 405,1403 

10.1.2. консолидированный бюджет Кировской 

области, в т. ч.: 

20,2993 43,221 65,7855 63,1888 33,002 33,002 258,4986 

10.1.2.1 бюджет Кировской области 20,2993 43,221 65,7855 63,1888 33,002 33,002 258,4986 

11. В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели меди-

цинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

11.1. Функционирует региональный проектный 

офис по созданию и внедрению «Новой 

модели медицинской организации, ока-

зывающей первичную медико-

санитарную помощь»  (РЦ ПМСП) 

в рамках полно-

мочий мини-

стерства здра-

воохранения 

Кировской об-

ласти 

- - - - -  

12. В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", 

участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. 

12.1. В Кировской области в создании и тира-

жировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» в 2019 - 

2024 годах участвуют 100% медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области 

13. Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на по-

лучение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), % нарас-

тающим итогом 

13.1. В Кировской области внедрена система 

информирования граждан, застрахован-

в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области 
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№ п/п Источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ных в системе обязательного медицин-

ского страхования, о правах на получение 

бесплатной медицинской помощи  

Всего по региональному проекту, в том числе: 297,901 197,8979 154,7665 154,7665 33,002 33,002 871,3359 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 

276,2806 154,6769 88,981 91,5777 0,0 0,0 611,5162 

консолидированный бюджет Кировской области, 

в т. ч.: 

21,6204 43,221 65,7855 63,1888 33,002 33,002 259,8197 

бюджет Кировской области 21,6204 43,221 65,7855 63,1888 33,002 33,002 259,8197 
 

 
5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регио-

нального проекта 

А.В. Черняев министр здравоохранения Ки-

ровской области 

Д.А. Курдюмов, Первый замести-

тель Председателя Правительства 

Кировской области 

5 

2. Администратор регио-

нального проекта 

Е.Э. Видякина  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Администратор регио-

нального проекта 

Е.Э. Видякина  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

4.  Участник регионального 

проекта 

И.С. Картошкина  начальник Регионального центра 

первичной медико-санитарной 

помощи 

Е.Э. Видякина, заместитель ми-

нистра здравоохранения Киров-

ской области 

5 

В Кировской области произведена замена 2 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном со-

стоянии и требующих капитального ремонта 

5. Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

А.В. Черняев министр здравоохранения Ки-

ровской области 

Д.А. Курдюмов, Первый замести-

тель Председателя Правительства 

Кировской области 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. Участник регионального 

проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

7. Участник регионального 

проекта 

Р.В. Полуэктов Главный врач КОГБУЗ «Киль-

мезская центральная районная 

больница» 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

8. Участник регионального 

проекта 

С.В. Вотинов Главный врач КОГБУЗ «Омут-

нинская центральная районная 

больница» 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

9. Участник регионального 

проекта 

К.В. Ившин Главный врач КОГБУЗ «Нолин-

ская центральная районная боль-

ница» 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

В Кировской области произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося  в аварийном состоянии и требующего  капи-

тального ремонта, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

10. Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

А.В. Черняев министр здравоохранения Ки-

ровской области 

Д.А. Курдюмов, Первый замести-

тель Председателя Правительства 

Кировской области 

5 

11. Участник регионального 

проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

12. Участник регионального 

проекта 

А.В. Киселев Главный врач КОГБУЗ «Унин-

ская центральная районная боль-

ница» 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

В Кировской области функционируют 2 врачебные амбулатории, созданные в 2020 году 

13. Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

А.В. Черняев министр здравоохранения Ки-

ровской области 

Д.А. Курдюмов, Первый замести-

тель Председателя Правительства 

Кировской области 

5 

14. Участник регионального 

проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

15. Участник регионального 

проекта 

Руководители ме-

дицинских органи-

заций Кировской 

области 

главные врачи А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

50 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В Кировской области функционируют 9 фельдшерско-акушерских пункта, созданные в 2020 году 

16. Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

А.В. Черняев министр здравоохранения Ки-

ровской области 

Д.А. Курдюмов, Первый замести-

тель Председателя Правительства 

Кировской области 

5 

17. Участник регионального 

проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

18. Участник регионального 

проекта 

Руководители ме-

дицинских органи-

заций Кировской 

области 

главные врачи А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

50 

 В Кировской области приобретено  15 мобильных медицинских  комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных мам-

мографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология» 

21.  Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

А.В. Черняев министр здравоохранения Ки-

ровской области 

Д.А. Курдюмов, Первый замести-

тель Председателя Правительства 

Кировской области 

5 

22.  Участник регионального 

проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

23.  Участник регионального 

проекта 

Руководители ме-

дицинских орга-

низаций Киров-

ской области 

главные врачи А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

50 

В схемы территориального планирования и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организа-

циях Кировской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

22. Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

А.В. Черняев министр здравоохранения Ки-

ровской области 

Д.А. Курдюмов, Первый замести-

тель Председателя Правительства 

Кировской области 

5 

23. Участник регионального 

проекта 

А.В. Кашин  А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

24. Участник регионального 

проекта 

Л.В. Исакова Главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения 

Кировской области по внедре-

нию современных информацион-

ных систем в здравоохранении 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

В Кировской области внедрена автоматизированная система диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и рас-

пределения вызовов 

25. Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

А.В. Черняев министр здравоохранения Ки-

ровской области 

Д.А. Курдюмов, Первый замести-

тель Председателя Правительства 

Кировской области 

5 

26. Участник регионального 

проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

27. Участник регионального 

проекта 

С.Ю. Одношивкин Главный врач КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи 

г.Кирова» 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

 Участник регионального 

проекта 

Л.В. Исакова Главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения 

Кировской области по внедре-

нию современных информацион-

ных систем в здравоохранении 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

В Кировской области построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации с обеспечением возможности ноч-

ных полетов 

28. Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

А.В. Черняев министр здравоохранения Ки-

ровской области 

Д.А. Курдюмов, Первый замести-

тель Председателя Правительства 

Кировской области 

5 

29. Участник регионального 

проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

30. Участник регионального 

проекта 

С.Н. Мякишев главный врач КОГБУЗ «Верхне-

камская центральная районная 

больница» 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

В Кировской области функционируют  15 мобильных медицинских  комплексов, приобретенных в 2019 году, в том числе 6 мобильных 

флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология» 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

31.  Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

А.В. Черняев министр здравоохранения Ки-

ровской области 

Д.А. Курдюмов, Первый замести-

тель Председателя Правительства 

Кировской области 

5 

32.  Участник регионального 

проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

33.  Участник регионального 

проекта 

Руководители ме-

дицинских орга-

низаций Киров-

ской области 

главные врачи А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

50 

В Кировской области обеспечена эвакуация пациентов, нуждающихся в оказании скорой  специализированной медицинской помощи, до-

полнительно с использованием санитарной авиации 

34. Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

А.В. Черняев министр здравоохранения Ки-

ровской области 

Д.А. Курдюмов, Первый замести-

тель Председателя Правительства 

Кировской области 

5 

35. Участник регионального 

проекта 

Т.Е. Зонова  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

36. Участник регионального 

проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

37. Участник регионального 

проекта 

С.Ю. Одношивкин главный внештатный специалист 

по скорой медицинской помощи 

министерства здравоохранения 

Кировской области 

Н.Е. Леушина, начальник отдела 

по организации медицинской и 

высокотехнологичной помощи 

министерства здравоохранения 

Кировской области 

5 

38. Участник регионального 

проекта 

А.В. Самылов главный внештатный специалист 

по медицине катастроф мини-

стерства здравоохранения Ки-

ровской области 

Н.Е. Леушина, начальник отдела 

по организации медицинской и 

высокотехнологичной помощи 

министерства здравоохранения 

Кировской области 

25 

Функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей пер-

вичную медико-санитарную помощь» 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

39. Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

Е.Э. Видякина  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

5 

40. Участник регионального 

проекта 

И.С. Картошкина  начальник Регионального центра 

первичной медико-санитарной 

помощи 

Е.Э. Видякина, заместитель ми-

нистра здравоохранения Киров-

ской области 

5 

В Кировской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

41. Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

Е.Э. Видякина  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

10 

43. Участник регионального 

проекта 

И.С. Картошкина  начальник Регионального центра 

первичной медико-санитарной 

помощи 

Е.Э. Видякина, заместитель ми-

нистра здравоохранения Киров-

ской области 

5 

44. Участник регионального 

проекта 

Руководители ме-

дицинских орга-

низаций Киров-

ской области 

главные врачи А.В. Черняев,  министр здраво-

охранения Кировской области 

50 

В Кировской области внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о 

правах на получение бесплатной медицинской помощи 

45. Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

А.В. Черняев министр здравоохранения Ки-

ровской области 

Д.А. Курдюмов, Первый замести-

тель Председателя Правительства 

Кировской области 

5 

46. Участник регионального 

проекта 

О.Б. Клюкова  и.о. директора Кировского обла-

стного территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

Д.А. Курдюмов, заместитель 

Председателя Правительства об-

ласти 

5 



25 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

47. Участник регионального 

проекта 

Н.А. Полякова   заместитель директора по орга-

низации обязательного медицин-

ского страхования Кировского 

областного территориального 

фонда обязательного медицин-

ского страхования 

О.Б. Клюкова, и.о. директора Ки-

ровского областного территори-

ального фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

5 

 

 

6. Дополнительная информация.  

Исполнители Министерство здравоохранения Кировской области 

Пояснения и комментарии 
1
– в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной меди-

ко-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 15.05.2012 № 543н. 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального  

проекта  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Развитие  системы оказания первичной медико-санитарной помощи  

в Кировской области» 

 
№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

1. В Кировской области произведена за-

мена 2 фельдшерско-акушерских 

пунктов, находящихся в аварийном 

состоянии и требующих капитального 

ремонта 

01.01.2019 20.12.2020 Черняев А.В. Созданные фельдшерско-

акушерские пункты осуществляют 

медицинскую деятельность ВДЛ 

1.1.1 Подготовка участков для создания 

фельдшерско-акушерских пунктов 

01.01.2019 15.05.2019 Полуэктов Р.В., 

Вотинов С.В. 

 Разрешение на строительство РП 

1.1. Земельный участок предоставлен за-

казчику 

- 15.05.2019 Минчаков Д.С.  Разрешение на строительство К 

1.2.1 Подведение коммуникаций, выполне-

ние строительно-монтажных работ 

01.01.2019 30.09.2019 Полуэктов Р.В., 

Вотинов С.В. 

 Разрешение на ввод в эксплуата-

цию 
РП 

1.2 Строительно-монтажные работы за-

вершены 

- 30.09.2019 Минчаков Д.С. Разрешение на ввод в эксплуата-

цию 
К 

1.3.1 Проведение конкурсных процедур и 

заключение государственных контрак-

тов для замены 2 фельдшерско-

акушерских пунктов. 

01.01.2019 15.09.2019 Минчаков Д.С. Контракты на поставку оборудо-

вания РП 

1.3 Оборудование приобретено - 15.09.2019 Минчаков Д.С. Контракты на поставку медицин-

ского оборудования 
К 

1.4.1 Установка оборудования для оснаще-

ния ФАП приобретённое в соответст-

вии с приказом Минздрава России от 

15.05.2012 №543н 

01.01.2019 30.09.2019 Полуэктов Р.В. 

Вотинов С.В. 

Акт приёма-передачи 

РП 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

1.4 Оборудование установлено - 30.09.2019 Минчаков Д.С. Акты приёма-передачи оборудо-

вания для оснащения ФАП 
К 

1.5.1 Введение в эксплуатацию 2 фельдшер-

ско-акушерских пункта  

01.01.2019 15.10.2019 Полуэктов Р.В., 

Вотинов С.В. 

Акт ввода в эксплуатацию обору-

дования 
РП 

1.5 Оборудование введено в эксплуатацию - 15.10.2019 Минчаков Д.С. Акт ввода в эксплуатацию обору-

дования 
К 

1.6.1 Подготовка к получению  лицензии на 

осуществление медицинской деятель-

ности 2 фельдшерско-акушерских 

пункта, находившихся в аварийном 

состоянии или требовавших капиталь-

ного ремонта 

01.06.2019 20.12.2019 Минчаков Д.С. Лицензия на осуществление меди-

цинской деятельности 

РП 

1.6 Получены лицензии, соответствующие 

видам деятельности организации 

(структурного подразделения) 

- 20.12.2019 Минчаков Д.С. Получено право собственности на 

объект К 

1.7.1 Подготовка участков для создания 9 

фельдшерско-акушерских пунктов 

01.01.2020 20.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций Ки-

ровской области 

Разрешение на строительство 

РП 

1.7. Земельный участок предоставлен за-

казчику 

- 20.12.2020 Минчаков Д.С. Разрешение на строительство К 

1.8.1 Подведение коммуникаций, выполне-

ние строительно-монтажных работ 

01.01.2020 30.09.2020 Руководители 

медицинских 

организаций Ки-

ровской области 

 Разрешение на ввод в эксплуата-

цию РП 

1.8 Строительно-монтажные работы за-

вершены 

- 30.09.2020 Минчаков Д.С.  Разрешение на ввод в эксплуата-

цию 
К 

1.9.1 Проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контрак-

ты для замены 9 фельдшерско-

акушерских пунктов 

01.01.2020 20.12.2020 Минчаков Д.С.  Заключение государственных 

контрактов РП 

1.9 Оборудование приобретено - 20.12.2020 Минчаков Д.С.  Контракты на поставку медицин-

ского оборудования 
К 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

1.10.1 Установка оборудования для оснаще-

ния ФАП приобретённое в соответст-

вии с приказом Минздрава России от 

15.05.2012 №543н 

30.09.2020 20.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций Ки-

ровской области 

Акт приёма-передачи 

РП 

1.10 Оборудование установлено - 20.12.2020 Минчаков Д.С.  Акты приёма-передачи оборудо-

вания для оснащения ФАП 
К 

1.11.1 Введение в эксплуатацию фельдшер-

ско-акушерских пунктов  

01.01.2020 20.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций Ки-

ровской области 

Акт ввода в эксплуатацию обору-

дования РП 

1.11 Оборудование введено в эксплуатацию - 20.12.2020 Минчаков Д.С. Акт ввода в эксплуатацию обору-

дования 
РП 

1.12.1 Подготовка созданных фельдшерско-

акушерских пунктов к получению ли-

цензии на осуществление медицин-

ской деятельности. 

15.11.2020 20.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций Ки-

ровской области 

 Получена лицензия 

К 

1.12 Получены лицензии, соответствующие 

видам деятельности структурного 

подразделения 

- 20.12.2020 Минчаков Д.С. Получено право собственности на 

объект РП 

2 В Кировской области произведена за-

мена 1 фельдшерско-акушерского 

пункта, находящегося  в аварийном 

состоянии и требующего  капитально-

го ремонта, в рамках реализации ме-

роприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий 

01.01.2019 20.12.2019 Черняев А.В. В рамках реализации мероприятий 

по устойчивому развитию  сель-

ских территорий для населенных 

пунктов с численностью населе-

ния от 101 до 2000 человек создан 

фельдшерско-акушерский пункт. 

ВДЛ 

2.1.1 Включение закупаемого оборудования 

в план-закупок 

01.01.2019 31.01.2019 Киселев А.В. Необходимое оборудование вклю-

чено в план-закупок  

 

РП 

2.1. Закупка включена в план закупок - 20.12.2019 Минчаков Д.С. Нормативно - правовой акт Мини-

стерства здравоохранения Киров-

ской области  

К 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

2.2.1 Заключение контрактов на поставку 

оборудования  

01.01.2019  20.12.2019  Минчаков Д.С. Контракты на поставку  РП 

2.2. Сведения о государственном (муници-

пальном) контракте внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 

по результатам закупок  

 20.12.2019  Минчаков Д.С. Нормативно - правовой акт Мини-

стерства здравоохранения Киров-

ской области  
К 

2.3.1. Выполнение контрактов на поставку 

оборудования  

01.01.2019  20.12.2019  Минчаков Д.С. Государственные контракты РП 

2.3. Произведена приемка поставленных 

товаров, выполненных работ, оказан-

ных услуг  

 20.12.2019  Минчаков Д.С. Государственные контракты 
К 

2.4.1. Проведение финансовой проверки  

первичных учётных документов по 

поставленному оборудованию  

01.01.2019  20.12.2019  Киселев А.В.  Первичные учётные бухгалтерские 

документы  РП 

2.4. Произведена оплата поставленных то-

варов, выполненных работ, оказанных 

услуг по государственному контракту  

 20.12.2019  Минчаков Д.С. Первичные учётные бухгалтерские 

документы  К 

3. В Кировской области функционируют 

2 врачебные амбулатории, созданные в 

2020 году 

01.01.2020 20.12.2021 Черняев А.В. Обеспечено получение лицензий на 

осуществление медицинской дея-

тельности. Медицинским организа-

циям, имеющим в своем составе 

указанные подразделения, предос-

тавлены объемы медицинской по-

мощи. В созданных в 2019 году 

фельдшерско-акушерских пунктах 

начато оказание медицинской по-

мощи. 

ВДЛ 

3.1.1 Медицинским организациям, имею-

щим в своем составе указанные под-

разделения, Комиссией по разработке 

территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования 

предоставляются в рамках территори-

01.01.2020 31.05.2020 Полякова Н.А. Постановление Правительства Ки-

ровской области 

РП 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

альной программы ОМС объемы ме-

дицинской помощи на 2020 год. 

3.1. Утверждены документы, необходимые 

для оказания услуги  

- 31.05.2020 Видякина Е.Э. Постановление Правительства Ки-

ровской области 
К 

3.2.1 Оказание медицинской помощи в соот-

ветствии с выделенными объёмами. 

01.01.2020 20.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций Ки-

ровской области 

Ежемесячная оперативная инфор-

мация о выполнении объемов ме-

дицинской помощи 
РП 

3.2 Услуга оказана - 20.12.2020 Видякина Е.Э. Ежемесячная оперативная инфор-

мация о выполнении объемов ме-

дицинской помощи 

К 

4. В Кировской области функционируют 

9 фельдшерско-акушерских пункта, 

созданные в  2020 году 

01.01.2021 20.12.2021 Черняев А.В. Обеспечено получение лицензий на 

осуществление медицинской дея-

тельности. Медицинским организа-

циям, имеющим в своем составе 

указанные подразделения, предос-

тавлены объемы медицинской по-

мощи. В созданных в 2020 году 

фельдшерско-акушерских пунктах 

начато оказание медицинской по-

мощи. 

ВДЛ 

4.1.1 Медицинским организациям, имеющим 

в своем составе указанные подразделе-

ния, Комиссией по разработке террито-

риальной программы обязательного ме-

дицинского страхования предоставля-

ются в рамках территориальной про-

граммы ОМС объемы медицинской по-

мощи на 2021 год. 

01.01.2021 31.05.2021 Клюкова О.Б. Постановление Правительства Ки-

ровской области 

 

РП 

4.1 Утверждены документы, необходимые 

для оказания услуги  

- 31.05.2021 Видякина Е.Э. Лицензий на осуществление меди-

цинской деятельности на реконст-

руированные в 2020 году фельд-

шерские, фельдшерско-

К 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

акушерские пункты 

4.2.1 Оказание медицинской помощи в соот-

ветствии с выделенными объёмами. 

01.01.2021 20.12.2021 Ившин К.В. Ежемесячная оперативная инфор-

мация о выполнении объемов ме-

дицинской помощи 

РП 

4.2. Услуга оказана  - 20.12.2021 Видякина Е.Э. Форма 30. Функционируют 

фельдшерско-акушерские пункты, 

созданные в 2019 – 2020 году 

К 

5 В Кировской области приобретено  15 

мобильных медицинских  комплексов, 

в том числе 6 мобильных флюорогра-

фов, 7 мобильных маммографов, 1 мо-

бильный центр здоровья, 1 передвиж-

ной комплекс «Стоматология» 

01.01.2019 20.12.2019 Черняев А.В. В медицинские организации Ки-

ровской области, поставлены пере-

движные медицинские комплексы 

для оказания доврачебной и вра-

чебной медико-санитарной помо-

щи, проведения диспансеризации и 

профилактических осмотров.  

ВДЛ 

5.1.1 Включение закупаемых передвижных 

медицинских комплексов  в план-

закупок 

01.01.2019 20.12.2019 Минчаков Д.С. Нормативно - правовой акт Мини-

стерства здравоохранения Киров-

ской области 

РП 

5.1. Закупка включена в план закупок - 20.12.2019 Минчаков Д.С.  Нормативно - правовой акт Ми-

нистерства здравоохранения Ки-

ровской области 

К 

5.2.1 Заключение контрактов на приобрете-

ние  передвижных медицинских ком-

плексов 

01.01.2019 20.12.2019 Минчаков Д.С.  Контракты на поставку пере-

движных медицинских комплек-

сов 

РП 

5.2. Сведения о государственном (муници-

пальном) контракте внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 

по результатам закупок 

- 20.12.2019 Минчаков Д.С. Нормативно - правовой акт Мин-

здрава Кировской области К 

5.3.1 Выполнение контрактов на поставку 

медицинского оборудования 

01.01.2019 20.12.2019 Минчаков Д.С.  Акты приёма-передачи РП 

5.3. Произведена приемка поставленных 

товаров, выполненных работ, оказан-

ных услуг 

- 20.12.2019 Минчаков Д.С. Акты приёма-передачи 
К 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

5.4.1 Проведение финансовой проверки 

первичных учётных документов по 

поставленному оборудованию для 

проведения оплаты 

01.01.2019 20.12.2019 Минчаков Д.С.  Первичные учётные бухгалтер-

ские  документы РП 

5.4 Произведена оплата поставленных то-

варов, выполненных работ, оказанных 

услуг по государственному (муници-

пальному) контракту 

- 20.12.2019 Минчаков Д.С. Первичные учётные бухгалтерские  

документы К 

5.5.1 В медицинские организации прово-

дится поставка передвижных меди-

цинских комплексов для оказания дов-

рачебной и врачебной медико-

санитарной помощи, проведения дис-

пансеризации и профилактических ос-

мотров 

01.01.2019 20.12.2019 Стариков А.В.,  

Ральников В.В.,  

Соболев А.А., 

Селиванова Е.А.,  

Зонов С.В.,  

Савельева Е.Н., 

Ившин К.В.,  

Вотинов С.В.,  

Калинин А.В.,  

Чепайкин А.И., 

Халявина И.Н.  

Передвижные медицинские ком-

плексы поступили в медицинские 

организации 

РП 

5.5. Приобретенные передвижные меди-

цинские комплексы переданы в меди-

цинские организации 

- 20.12.2019 Минчаков Д.С. Нормативно-правовой акт мини-

стерства здравоохранения Киров-

ской области 

К 

6.  В схемы территориального планиро-

вания и геоинформационную систему 

Минздрава России включены сведения 

о медицинских организациях Киров-

ской области, оказывающих первич-

ную медико-санитарную помощь. 

01.01.2019 31.12.2020 Черняев А.В. Сведения о медицинских органи-

зациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

включены в геоинформационную 

систему Минздрава России 

ВДЛ 

6.1.1 Проведение работ по обеспечению 

возможности внесения в геоинформа-

ционную подсистему единой государ-

01.01.2019 30.07.2019 Минчаков Д.С. сведения для внесения в геоин-

формационную подсистему еди-

ной государственной информаци-

РП 



33 

№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

ственной информационной системы в 

сфере здравоохранения сведений о 

существующих и планируемых меди-

цинских организациях и их структур-

ных подразделениях, оказывающих 

первичную медико-санитарную по-

мощь 

онной системы в сфере здраво-

охранения 

6.1. Обеспечена возможность внесения в 

геоинформационную подсистему еди-

ной государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения све-

дений о существующих и планируе-

мых медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, оказы-

вающих первичную медико-

санитарную помощь 

- 01.08.2019 Минчаков Д.С. Организовано внесение сведений в 

геоинформационную подсистему 

единой государственной инфор-

мационной системы в сфере здра-

воохранения К 

6.2.1 Внесение сведений о всех сущест-

вующих и планируемых медицинских 

организациях и их структурных под-

разделениях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в геоин-

формационную подсистему единой 

государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения 

01.01.2019 20.12.2019 Минчаков Д.С. Отчет органов исполнительной 

власти Кировской области 

РП 

6.2. Сведения о всех существующих и пла-

нируемых медицинских организациях 

и их структурных подразделениях, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, внесены в гео-

информационную подсистему единой 

государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения 

- 20.12.2019 Кашин А.В. Отчет органов исполнительной 

власти Кировской области 

К 

7.  В Кировской области внедрена авто- 01.01.2020 31.12.2021 Черняев А.В. Внедрена комплексная автомати- ВДЛ 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

матизированная система диспетчери-

зации, позволяющих автоматизировать 

процессы приема и распределения вы-

зовов 

зированная система управления 

диспетчеризации скорой и неот-

ложной медицинской помощи на 

базе единой диспетчерской служ-

бы КОГБУЗ «Станция скорой ме-

дицинской помощи г.Кирова» в 

соответствии с требованиями 

Минздрава России 

7.1.1 Разработка технических документов 

для создания информационно-

телекоммуникационной системы в со-

ответствии с требованиями Минздрава 

России 

01.01.2019 20.12.2019 Исакова Л.В. Технические документы для соз-

дания информационно-

телекоммуникационной системы РП 

7.1. Сформированы и утверждены техни-

ческие документы для создания ин-

формационно-телекоммуникационной 

системы 

- 20.12.2019 Кашин А.В. Утверждены технические доку-

менты для создания информаци-

онно-телекоммуникационной сис-

темы 

РП 

7.2.1 Проведение работ по развитию инфор-

мационно-телекоммуникационной сис-

темы 

01.06.2019 20.12.2019 Исакова Л.В. Акты выполненных работ 
РП 

7.2. Создана информационно-

телекоммуникационная система 

- 20.12.2019 Кашин А.В. Акт выполненных работ РП 

7.3.1 Проведение работ по аттестации и 

сертификации информационно-

телекоммуникационной системы по 

требованиям безопасности информа-

ции 

01.04.2020 20.12.2020 Исакова Л.В. Технические документы по атте-

стации и сертификации информа-

ционно-телекоммуникационной 

системы 

РП 

7.3 Информационно-

телекоммуникационная система атте-

стована и сертифицирована по требо-

ваниям безопасности информации 

- 20.12.2020 Кашин А.В. Акт аттестации и сертификации  

РП 

7.4.1 Проверка и введение в эксплуатацию 

информационно-

01.11.2020 20.12.2020 Минчаков Д.С. Нормативно-правовой акт мини-

стерства здравоохранения Киров-
РП 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

телекоммуникационной системы ской области 

7.4. Информационно-

телекоммуникационная система вве-

дена в промышленную эксплуатацию 

- 20.12.2020 Кашин А.В. Отчет органов исполнительной 

власти субъектов Российской Фе-

дерации 

К 

8. В Кировской области построена 1 вер-

толетная (посадочная) площадка при 

медицинской организации с обеспече-

нием возможности ночных полетов. 

01.01.2019 20.12.2020 Черняев А.В. Выполнены работы по строитель-

ству одной посадочной площадки 

на территории КОГБУЗ «Верхне-

камская ЦРБ» с обеспечением 

возможности ночных полетов. 

ВДЛ 

8.1.1. Министерством здравоохранения Ки-

ровской области по согласованию с 

Минздравом России в 2019 году опре-

деляется потребность в данном виде 

работ, осуществляется выбор местопо-

ложения вертолетной площадки, опре-

деляются источники финансирования 

(за счет средств бюджета Кировской 

области, или с использованием меха-

низмов государственно-частного парт-

нерства, или с привлечением средств 

инвесторов). 

01.01.2019 20.12.2019 Минчаков Д.С. Нормативно-правовой акт Мини-

стерства здравоохранения Киров-

ской области 

РП 

8.1. Утверждены документы, необходимые 

для выполнения работы 

- 20.12.2019 Минчаков Д.С. Нормативно-правовой акт Мини-

стерства здравоохранения Киров-

ской области 

К 

8.2.1 Выполнение работ по строительству 

одной посадочной площадки при ме-

дицинской организации с обеспечени-

ем возможности 

ночных полетов. 

01.01.2019 20.12.2020 Минчаков Д.С. Акты выполненных работ 

РП 

8.2 Работы выполнены - 20.12.2020 Минчаков Д.С. Акт ввода в эксплуатацию. По-

строена посадочная площадка на 

территории КОГБУЗ «Верхнекам-

ская центральная районная боль-

К 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

ница». 

9. В Кировской области функционируют  

15 мобильных медицинских  комплек-

сов, приобретенных в 2019 году, в том 

числе 6 мобильных флюорографов, 7 

мобильных маммографов, 1 мобиль-

ный центр здоровья, 1 передвижной 

комплекс «Стоматология» 

01.01.2020 20.12.2020 Черняев А.В. В Кировской области в первом 

квартале 2020 года разработаны и 

утверждены планы-графики рабо-

ты передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в насе-

ленных пунктах до 100 человек. 

Органами исполнительной власти 

Кировской области обеспечено 

выполнение утвержденных пла-

нов-графиков работы.  

ВДЛ 

9.1.1 В первом квартале 2020 года разраба-

тываются и утверждаются планы-

графики работы передвижных меди-

цинских комплексов, в том числе в на-

селенных пунктах до 100 человек. 

01.01.2020 31.01.2020 Руководители 

медицинских 

организаций Ки-

ровской области 

Нормативно-правовой акт мини-

стерства здравоохранения Киров-

ской области; нормативно-

правовой акт медицинской орга-

низации; форма федерального 

стат. наблюдения № 30 "Сведения 

о медицинской организации" 

РП 

9.1. Утверждены документы, необходимые 

для выполнения работы 

- 31.01.2020 Видякина Е.Э. Данные КМИС. Фактические сро-

ки ожидания медицинской услуги 

соответствуют срокам, установ-

ленным территориальной про-

граммой гос. гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи 

К 

9.2.1 Обеспечение министерством здраво-

охранения Кировской области выпол-

нения утвержденных планов-графиков 

работы. 

31.01.2020 20.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций Ки-

ровской области 

 Форма федерального стат. наблю-

дения №30 "Сведения о медицин-

ской организации" 
РП 

9.2 Работы выполнены - 20.12.2020 Видякина Е.Э. Нормативно-правовой акт мини-

стерства здравоохранения Киров-

ской области; нормативно-

правовой акт медицинской орга-

низации; форма федерального 

К 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

стат. наблюдения № 30 "Сведения 

о медицинской организации" 

10 В Кировской области обеспечена эва-

куация пациентов, нуждающихся в ока-

зании скорой специализированной ме-

дицинской помощи, дополнительно с 

использованием санитарной авиации 

01.01.2019 20.12.2024 Черняев А.В. Кировской областью в 2019 - 2024 

годах будут заключены государст-

венные контракты на закупку 

авиационных работ в целях оказа-

ния медицинской помощи.  

ВДЛ 

10.1.1 Заключение государственного кон-

тракта на закупку авиационных работ 

в целях оказания медицинской помо-

щи в 2019 году  

01.01.2019 15.01.2019 Минчаков Д.С. Государственный контракт на за-

купку авиационных работ РП 

10.1 Утверждены документы, необходимые 

для оказания услуги  

- 15.01.2019 Видякина Е.Э. Государственный контракт на за-

купку авиационных работ 
К 

10.2.1  Дополнительно эвакуируется с ис-

пользованием санитарной авиации в 

2019 году 162 человека, нуждающихся 

в оказании скорой специализирован-

ной помощи.  

01.01.2019 20.12.2019 Минчаков Д.С. Отчет КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова»  
РП 

10.2 Услуга оказана  - 20.12.2019 Минчаков Д.С. Отчет КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова»  
К 

10.3.1 Утверждение Правительством Киров-

ской области Стратегии развития са-

нитарной авиации в Кировской облас-

ти до 2024 года 

01.01.2019 01.07.2019 Минчаков Д.С. Постановление Правительства Ки-

ровской области РП 

10.3 Документ утверждён - 01.07.2019 Видякина Е.Э. Постановление Правительства Ки-

ровской области 
К 

10.4.1 Заключение государственного кон-

тракта на закупку авиационных работ 

в целях оказания медицинской помо-

щи. 

01.01.2020 20.12.2020 Минчаков Д.С. Государственный контракт на за-

купку авиационных работ РП 

10.4. Утверждены документы, необходимые 

для оказания услуги 

- 20.12.2020 Видякина Е.Э. Государственный контракт на за-

купку авиационных работ 
К 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

10.5.1  Заключение соглашения о предостав-

лении субсидии КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи г. Киро-

ва» 

01.01.2020 31.12.2020 Одношивкин 

С.Ю. 

Соглашение о предоставлении суб-

сидии КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 
РП 

10.5 Заключено соглашение о предоставле-

нии субсидии КОГБУЗ «Станция ско-

рой медицинской помощи г. Кирова» 

- 31.12.2020 Зонова Т.Е. Соглашение о предоставлении суб-

сидии КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 

К 

10.6.1 Предоставление отчёта КОГБУЗ 

«Станция скорой медицинской помо-

щи г. Кирова» о расходовании субси-

дии на иные цели (на цели осуществ-

ления кап. вложений), связанные с 

деятельностью бюджетного, автоном-

ного учреждения 

01.01.2020 31.12.2020 Одношивкин 

С.Ю. 

Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 

РП 

10.6 Предоставлен отчет о выполнении со-

глашения о предоставлении субсидии 

КОГБУЗ «Станция скорой медицин-

ской помощи г. Кирова» 

- 31.12.2020 Видякина Е.Э. Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» К 

10.7.1 Дополнительно эвакуируется с ис-

пользованием санитарной авиации в 

2020 году – 222 человек, нуждающих-

ся в оказании скорой специализиро-

ванной помощи. 

01.01.2020 20.12.2020 Самылов А.В. Отчет КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 
РП 

10.7. Услуга оказана  - 20.12.2020 Одношивкин 

С.Ю. 

Отчет КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 
К 

10.8.1 Заключение государственного кон-

тракта на закупку авиационных работ 

в целях оказания медицинской помо-

щи в 2021 году  

01.01.2021 20.12.2021 Минчаков Д.С. Государственный контракт на за-

купку авиационных работ РП 

10.8 Утверждены документы, необходимые 

для оказания услуги  

- 20.12.2021 Видякина Е.Э. Государственный контракт на за-

купку авиационных работ 
К 

10.9.1  Заключение соглашения о предостав-

лении субсидии КОГБУЗ «Станция 

01.01.2021 31.12.2021 Одношивкин 

С.Ю. 

Соглашение о предоставлении 

субсидии КОГБУЗ «Станция ско-
РП 
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ной точки, мероприятия 
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контроля
2
 

Начало Окончание 

скорой медицинской помощи г. Киро-

ва» 

рой медицинской помощи г. Киро-

ва» 

10.9 Заключено соглашение о предоставле-

нии субсидии КОГБУЗ «Станция ско-

рой медицинской помощи г. Кирова» 

- 31.12.2021 Зонова Т.Е. Соглашение о предоставлении 

субсидии КОГБУЗ «Станция ско-

рой медицинской помощи г. Киро-

ва» 

К 

10.10.1 Предоставление отчёта КОГБУЗ 

«Станция скорой медицинской помо-

щи г. Кирова» о расходовании субси-

дии на иные цели (на цели осуществ-

ления кап. вложений), связанные с 

деятельностью бюджетного, автоном-

ного учреждения 

01.01.2021 31.12.2021 Одношивкин 

С.Ю. 

Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 

РП 

10.10 Предоставлен отчет о выполнении со-

глашения о предоставлении субсидии 

КОГБУЗ «Станция скорой медицин-

ской помощи г. Кирова» 

- 31.12.2021 Видякина Е.Э. Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» К 

10.11.1 Дополнительно эвакуируется с ис-

пользованием санитарной авиации в 

2021 году 248 человек, нуждающихся 

в оказании скорой специализирован-

ной помощи. 

01.01.2021 20.12.2021 Самылов А.В. Отчет КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 
РП 

10.11 Услуга оказана - 20.12.2021 Одношивкин 

С.Ю. 

Отчет КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 
К 

10.12.1 Заключение государственного кон-

тракта на закупку авиационных работ 

в целях оказания медицинской помо-

щи в 2022 году. 

01.01.2022 20.12.2022 Минчаков Д.С. Государственный контракт на за-

купку авиационных работ РП 

10.12 Утверждены  документы, необходи-

мые для оказания услуги  

- 20.12.2022 Видякина Е.Э. Государственный контракт на за-

купку авиационных работ 
К 

10.13.1  Заключение соглашения о предостав-

лении субсидии КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи г. Киро-

01.01.2022 31.12.2022 Одношивкин 

С.Ю. 

Соглашение о предоставлении 

субсидии КОГБУЗ «Станция ско-

рой медицинской помощи г. Киро-

РП 
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ной точки, мероприятия 
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2
 

Начало Окончание 

ва» ва» 

10.13 Заключено соглашение о предоставле-

нии субсидии КОГБУЗ «Станция ско-

рой медицинской помощи г. Кирова» 

- 31.12.2022 Зонова Т.Е. Соглашение о предоставлении 

субсидии КОГБУЗ «Станция ско-

рой медицинской помощи г. Киро-

ва» 

К 

10.14.1 Предоставление отчёта КОГБУЗ 

«Станция скорой медицинской помо-

щи г. Кирова» о расходовании субси-

дии на иные цели (на цели осуществ-

ления кап. вложений), связанные с 

деятельностью бюджетного, автоном-

ного учреждения 

01.01.2022 31.12.2022 Одношивкин 

С.Ю. 

Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 

РП 

10.14 Предоставлен отчет о выполнении со-

глашения о предоставлении субсидии 

КОГБУЗ «Станция скорой медицин-

ской помощи г. Кирова» 

- 31.12.2022 Видякина Е.Э. Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» К 

10.15.1 Дополнительно эвакуируется с ис-

пользованием санитарной авиации в 

2022 году – 276 человек, нуждающих-

ся в оказании скорой специализиро-

ванной помощи. 

01.01.2022 20.12.2022 Самылов А.В. Отчет КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 
РП 

10.15 Услуга оказана  - 20.12.2022 Одношивкин 

С.Ю. 

Отчет КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 
К 

10.16.1 Заключение государственного кон-

тракта на закупку авиационных работ 

в целях оказания медицинской помо-

щи в 2023 году 

01.01.2023 20.12.2023 Минчаков Д.С. Государственный контракт на за-

купку авиационных работ РП 

10.16. Утверждены документы, необходимые 

для оказания услуги  

- 20.12.2023 Видякина Е.Э. Государственный контракт на за-

купку авиационных работ 
К 

10.17.1  Заключение соглашения о предостав-

лении субсидии КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи г. Киро-

ва» 

01.01.2023 31.12.2023 Одношивкин 

С.Ю. 

Соглашение о предоставлении 

субсидии КОГБУЗ «Станция ско-

рой медицинской помощи г. Киро-

ва» 

РП 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

10.17 Заключено соглашение о предоставле-

нии субсидии КОГБУЗ «Станция ско-

рой медицинской помощи г. Кирова» 

- 31.12.2023 Зонова Т.Е. Соглашение о предоставлении 

субсидии КОГБУЗ «Станция ско-

рой медицинской помощи г. Киро-

ва» 

К 

10.18.1 Предоставление отчёта КОГБУЗ 

«Станция скорой медицинской помо-

щи г. Кирова» о расходовании субси-

дии на иные цели (на цели осуществ-

ления кап. вложений), связанные с 

деятельностью бюджетного, автоном-

ного учреждения 

01.01.2023 31.12.2023 Одношивкин 

С.Ю. 

Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 

РП 

10.18 Предоставлен отчет о выполнении со-

глашения о предоставлении субсидии 

КОГБУЗ «Станция скорой медицин-

ской помощи г. Кирова» 

- 31.12.2023 Видякина Е.Э. Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» К 

10.19.1 Дополнительно эвакуируется с ис-

пользованием санитарной авиации в 

2023 году 302 человека, нуждающихся 

в оказании скорой специализирован-

ной помощи. 

01.01.2023 20.12.2023 Самылов А.В. Отчет КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 
РП 

10.19 Услуга оказана  - 20.12.2023 Одношивкин 

С.Ю. 

Отчет КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 
К 

10.20.1 Заключение государственного кон-

тракта на закупку авиационных работ 

в целях оказания медицинской помо-

щи в 2024 году  

01.01.2024 20.12.2024 Минчаков Д.С. Государственный контракт на за-

купку авиационных работ РП 

10.20 Утверждены документы, необходимые 

для оказания услуги  

- 20.12.2024 Видякина Е.Э. Государственный контракт на за-

купку авиационных работ 
К 

10.21.1  Заключение соглашения о предостав-

лении субсидии КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи г. Киро-

ва» 

01.01.2024 31.12.2024 Одношивкин 

С.Ю. 

Соглашение о предоставлении 

субсидии КОГБУЗ «Станция ско-

рой медицинской помощи г. Киро-

ва» 

РП 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

10.21 Заключено соглашение о предоставле-

нии субсидии КОГБУЗ «Станция ско-

рой медицинской помощи г. Кирова» 

- 31.12.2024 Зонова Т.Е. Соглашение о предоставлении 

субсидии КОГБУЗ «Станция ско-

рой медицинской помощи г. Киро-

ва» 

К 

10.22.1 Предоставление отчёта КОГБУЗ 

«Станция скорой медицинской помо-

щи г. Кирова» о расходовании субси-

дии на иные цели (на цели осуществ-

ления кап. вложений), связанные с 

деятельностью бюджетного, автоном-

ного учреждения 

01.01.2024 31.12.2024 Одношивкин 

С.Ю. 

Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 

РП 

10.22 Предоставлен отчет о выполнении со-

глашения о предоставлении субсидии 

КОГБУЗ «Станция скорой медицин-

ской помощи г. Кирова» 

- 31.12.2024 Видякина Е.Э. Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» К 

10.23.1 Дополнительно эвакуируется с ис-

пользованием санитарной авиации в 

2024 году 328 человек, нуждающихся 

в оказании скорой специализирован-

ной помощи. 

01.01.2024 20.12.2024 Самылов А.В. Отчет КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 
РП 

10.23 Услуга оказана   20.12.2024 Одношивкин 

С.Ю. 

Отчет КОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 
К 

11. Функционирует региональный про-

ектный офис по созданию и внедре-

нию «Новой модели медицинской ор-

ганизации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» (РЦ 

ПМСП) 

01.01.2019 30.05.2019 Видякина Е.Э. В Кировской области функциони-

рует региональный проектный 

офис, на который возложены функ-

ции: методическая поддержка и ко-

ординация работы медицинских 

организаций, образовательных ор-

ганизаций, территориальных фон-

дов ОМС, территориальных орга-

нов Росздравнадзора по 

проведению анализа организации 

первичной медико-санитарной по-

ВДЛ 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

мощи в Кировской области. 

11.1.1 Создание регионального проектного 

офиса (РЦ ПМСП) в Кировской облас-

ти  

01.01.2019 10.01.2019 Видякина Е.Э. Распоряжение министерства здра-

воохранения Кировской области о 

создании регионального центра 

РП 

11.1 Принято решение о создании  РЦ 

ПМСП 

- 10.01.2019 Видякина Е.Э. Распоряжение министерства здра-

воохранения Кировской области о 

создании регионального центра 

К 

12. В Кировской области в создании и ти-

ражировании «Новой модели меди-

цинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную по-

мощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 

100% медицинских организаций, ока-

зывающих данный вид помощи 

01.01.2019 20.12.2024 Видякина Е.Э. При методической поддержке 

ЦПСМП в медицинских организа-

циях будут проведены мероприя-

тия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказы-

вающей первичную медико-

санитарную помощь».  

ВДЛ 

12.1.1. Утверждение перечня медицинских 

организаций, участвующих в создании 

и тиражировании «Новой модели ме-

дицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную по-

мощь» на основании описания, разра-

ботанного РЦ ПМСП. 

01.01.2019 01.02.2019 Картошкина И.С. Нормативно-правовые документы 

Министерства здравоохранения 

Кировской области 
РП 

12.1. Утверждены документы, необходимые 

для выполнения работы 

- 01.02.2019 Видякина Е.Э. Нормативно-правовые документы 

Министерства здравоохранения 

Кировской области 

К 

12.2.1 Участие медицинских организаций, в 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании 

описания, разработанного РЦ ПМСП. 

01.02.2019 20.12.2019 Картошкина И.С. Отчёт руководителя РЦ ПМСП 

РП 

12.2. Работы выполнены - 20.12.2019 Видякина Е.Э. Отчёт руководителя РЦ ПМСП К 

12.3.1 Утверждение перечня медицинских 01.01.2020 01.02.2020 Картошкина И.С. Нормативно-правовые документы РП 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

организаций, участвующих в создании 

и тиражировании «Новой модели ме-

дицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную по-

мощь» на основании описания, разра-

ботанного РЦ ПМСП. 

Министерства здравоохранения 

Кировской области 

12.3 Утверждены документы, необходимые 

для выполнения работы 

- 01.02.2020 Видякина Е.Э. Нормативно-правовые документы 

Министерства здравоохранения 

Кировской области 

К 

12.4.1 Участие медицинских организаций, в 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании 

описания, разработанного РЦ ПМСП. 

01.02.2020 20.12.2020 Картошкина И.С. Отчёт руководителя РЦ ПМСП 

РП 

12.4. Работы выполнены - 20.12.2020 Видякина Е.Э. Отчёт руководителя РЦ ПМСП К 

12.5.1 Утверждение перечня медицинских 

организаций, участвующих в создании 

и тиражировании «Новой модели ме-

дицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную по-

мощь» на основании описания, разра-

ботанного РЦ ПМСП. 

01.01.2021 01.02.2021 Картошкина И.С. Нормативно-правовые документы 

Министерства здравоохранения 

Кировской области 
РП 

12.5 Утверждены документы, необходимые 

для выполнения работы 

- 01.02.2021 Видякина Е.Э. Нормативно-правовые документы 

Министерства здравоохранения 

Кировской области 

К 

12.6.1 Участие медицинских организаций, в 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании 

описания, разработанного РЦ ПМСП. 

01.02.2021 20.12.2021 Картошкина И.С. Отчёт руководителя РЦ ПМСП 

РП 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

12.6. Работы выполнены - 20.12.2021 Видякина Е.Э. Отчёт руководителя РЦ ПМСП К 

12.7.1 Утверждение перечня медицинских 

организаций, участвующих в создании 

и тиражировании «Новой модели ме-

дицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную по-

мощь» на основании описания, разра-

ботанного РЦ ПМСП. 

01.01.2022 01.02.2022 Картошкина И.С. Нормативно-правовые документы 

Министерства здравоохранения 

Кировской области 
РП 

12.7 Утверждены документы, необходимые 

для выполнения работы 

- 01.02.2022 Видякина Е.Э. Нормативно-правовые документы 

Министерства здравоохранения 

Кировской области 

К 

12.8.1. Участие медицинских организаций, в 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании 

описания, разработанного РЦ ПМСП. 

01.02.2022 20.12.2022 Картошкина И.С. Отчёт руководителя РЦ ПМСП 

РП 

12.8. Работы выполнены - 20.12.2022 Видякина Е.Э. Отчёт руководителя РЦ ПМСП К 

12.9.1. Утверждение перечня медицинских 

организаций, участвующих в создании 

и тиражировании «Новой модели ме-

дицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную по-

мощь» на основании описания, разра-

ботанного РЦ ПМСП. 

01.01.2023 01.02.2023 Картошкина И.С. Нормативно-правовые документы 

Министерства здравоохранения 

Кировской области 
РП 

12.9. Утверждены документы, необходимые 

для выполнения работы 

- 01.02.2023 Видякина Е.Э. Нормативно-правовые документы 

Министерства здравоохранения 

Кировской области 

К 

12.10.1. Участие медицинских организаций, в 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

01.02.2023 20.12.2023 Картошкина И.С. Отчёт руководителя РЦ ПМСП 

РП 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

санитарную помощь» на основании 

описания, разработанного РЦ ПМСП. 

12.10 Работы выполнены - 20.12.2023 Видякина Е.Э. Отчет  руководителя РЦ ПМСП К 

12.11.1 Утверждение перечня медицинских 

организаций, участвующих в создании 

и тиражировании «Новой модели ме-

дицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную по-

мощь» на основании описания, разра-

ботанного РЦ ПМСП. 

01.01.2019 01.02.2024 Картошкина И.С. Нормативно-правовые документы 

Министерства здравоохранения 

Кировской области 
РП 

12.11 Утверждены документы, необходимые 

для выполнения работы 

- 01.02.2024 Видякина Е.Э. Нормативно-правовые документы 

Министерства здравоохранения 

Кировской области 

К 

12.12.1 Участие медицинских организаций, в 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании 

описания, разработанного РЦ ПМСП. 

01.02.2024 20.12.2024 Картошкина И.С. Отчёт руководителя РЦ ПМСП 

РП 

12.12 Работы выполнены - 20.12.2024 Видякина Е.Э.  Отчёт руководителя РЦ ПМСП К 

13. В Кировской области внедрена систе-

ма информирования граждан, застра-

хованных в системе обязательного ме-

дицинского страхования, о правах на 

получение бесплатной медицинской 

помощи  

01.01.2019 20.12.2024 Черняев А.В. В соответствии с регламентом 

страховые медицинские организа-

ции проведут информирование 

застрахованных лиц старше 18 лет 

о праве на прохождение профи-

лактического медицинского ос-

мотра. Будет обеспечен охват гра-

ждан профилактическими меди-

цинскими осмотрами. 

ВДЛ 

13.1.1 Проведение информирования в 2019 - 

43,4% застрахованных лиц старше 18 

лет о праве на прохождение профилак-

01.01.2019 15.12.2019 Полякова Н.А. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

РП 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

тического медицинского осмотра, а 

также проведение мониторинга эффек-

тивности информирования по числу 

проинформированных застрахованных 

лиц, прошедших диспансеризацию и 

профилактические медицинские осмот-

ры, с повторным информированием за-

страхованных лиц при необходимости. 

13.1. Услуга оказана   20.12.2019 Клюкова О.Б. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

К 

13.2.1 Проведение информирования в 2020 – 

47,6%  застрахованных лиц старше 18 

лет о праве на прохождение профилак-

тического медицинского осмотра, а 

также проведение мониторинга эффек-

тивности информирования по числу 

проинформированных застрахованных 

лиц, прошедших диспансеризацию и 

профилактические медицинские осмот-

ры, с повторным информированием за-

страхованных лиц при необходимости. 

01.01.2020 20.12.2020 Полякова Н.А. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

РП 

13.2. Услуга оказана - 20.12.2020 Клюкова О.Б. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

К 

13.3.1 Проведение информирования в 2021 – 

64,8% застрахованных лиц старше 18 

лет о праве на прохождение профилак-

тического медицинского осмотра, а 

также проведение мониторинга эффек-

тивности информирования по числу 

проинформированных застрахованных 

лиц, прошедших диспансеризацию и 

01.01.2021 20.12.2021 Полякова Н.А. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

РП 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

профилактические медицинские осмот-

ры, с повторным информированием за-

страхованных лиц при необходимости. 

13.3. Услуга оказана  - 20.12.2021 Клюкова О.Б. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

К 

13.4.1 Проведение информирования в 2022 – 

74,4% застрахованных лиц старше 18 

лет о праве на прохождение профилак-

тического медицинского осмотра, а 

также проведение мониторинга эффек-

тивности информирования по числу 

проинформированных застрахованных 

лиц, прошедших диспансеризацию и 

профилактические медицинские осмот-

ры, с повторным информированием за-

страхованных лиц при необходимости. 

01.01.2022 20.12.2022 Полякова Н.А. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

РП 

13.4. Услуга оказана - 20.12.2022 Клюкова О.Б. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

К 

13.5.1 Проведение информирования в 2023 – 

88,1% застрахованных лиц старше 18 

лет о праве на прохождение профилак-

тического медицинского осмотра, а 

также проведение мониторинга эффек-

тивности информирования по числу 

проинформированных застрахованных 

лиц, прошедших диспансеризацию и 

профилактические медицинские осмот-

ры, с повторным информированием за-

страхованных лиц при необходимости. 

01.01.2023 20.12.2023 Полякова Н.А.  Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

РП 

13.5. Услуга оказана  - 20.12.2023 Клюкова О.Б. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-
К 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

хования 

13.6.1 Проведение информирования в 2024 – 

100 % застрахованных лиц старше 18 

лет о праве на прохождение профилак-

тического медицинского осмотра, а 

также проведение мониторинга эффек-

тивности информирования по числу 

проинформированных застрахованных 

лиц, прошедших диспансеризацию и 

профилактические медицинские осмот-

ры, с повторным информированием за-

страхованных лиц при необходимости. 

01.01.2024 20.12.2024 Полякова Н.А. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

РП 

13.6. Услуга оказана  - 20.12.2024 Клюкова О.Б. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

К 

14. На основании разработанных и внесен-

ных изменений в законодательство об 

обязательном медицинском страхова-

нии об открытии всеми страховыми ме-

дицинскими организациями офисов 

(представительств) по защите прав за-

страхованных на получение бесплатной 

медицинской помощи по программам 

ОМС и предоставлении права органи-

зации и проведения контрольно-

экспертных мероприятий экстеррито-

риально, в том числе с применением  

процедуры медиации (внесудебному 

урегулированию) при нарушении прав 

застрахованных лиц страховыми меди-

цинскими организациями Кировской 

области будут открыты офисы (пред-

ставительства) по защите прав застра-

01.01.2019 20.12.2024 Черняев А.В. В целях оценки условий пребыва-

ния пациентов в медицинских ор-

ганизациях, предотвращения рис-

ков взимания платы за гарантиро-

ванную бесплатную помощь в ме-

дицинских организациях, оказы-

вающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первич-

ную медико-санитарную помощь, 

на базе медицинских организаций 

страховыми медицинскими органи-

зациями будут созданы каналы 

оперативной связи граждан со 

страховыми представителями стра-

ховых медицинских организаций. 

Страховыми медицинскими орга-

низациями будет осуществляться 

досудебное урегулирование пре-

ВДЛ 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

хованных лиц тензий застрахованных лиц к меди-

цинским организациям по резуль-

татам оказания им медицинской 

помощи. Будут урегулированы 

страховыми медицинскими органи-

зациями 

в досудебном порядке обоснован-

ных жалоб пациентов от общего 

количества поступивших жалоб. 

14.1.1 Создание страховыми медицинскими 

организациями каналов оперативной 

связи граждан со страховыми предста-

вителями СМО на базе 38,9 % меди-

цинских организаций. Страховыми ме-

дицинскими организациями осуществ-

ляется досудебное урегулирование пре-

тензий застрахованных лиц к медицин-

ским организациям по результатам ока-

зания им медицинской помощи. 

01.01.2019 20.12.2019 Полякова Н.А. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

РП 

14.1. Урегулированы страховыми медицин-

скими организациями в досудебном по-

рядке 48,6% обоснованных жалоб паци-

ентов от общего количества поступив-

ших жалоб. 

- 20.12.2019 Клюкова О.Б. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования К 

14.2.1 Создание СМО каналов оперативной 

связи граждан со страховыми предста-

вителями СМО на базе 44,4% медицин-

ских организаций. СМО осуществляет-

ся досудебное урегулирование претен-

зий застрахованных лиц к медицинским 

организациям по результатам оказания 

им медицинской помощи. 

01.01.2020 20.12.2020 Полякова Н.А. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

РП 

14.2. Урегулированы страховыми медицин- - 20.12.2020 Клюкова О.Б. Отчет территориального фонда К 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

скими организациями в досудебном по-

рядке 52,6% обоснованных жалоб паци-

ентов от общего количества поступив-

ших жалоб. 

обязательного медицинского стра-

хования 

14.3.1 Создание СМО каналов оперативной 

связи граждан со страховыми предста-

вителями СМО на базе 52,8%  меди-

цинских организаций. СМО осуществ-

ляется досудебное урегулирование пре-

тензий застрахованных лиц к медицин-

ским организациям по результатам ока-

зания им медицинской помощи. 

01.01.2021 20.12.2021 Полякова Н.А. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

РП 

14.3 Урегулированы страховыми медицин-

скими организациями в досудебном по-

рядке 57,1% обоснованных жалоб паци-

ентов от общего количества поступив-

ших жалоб. 

- 20.12.2021 Клюкова О.Б. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования К 

14.4.1 Создание СМО каналов оперативной 

связи граждан со страховыми предста-

вителями СМО на базе 55,6%  меди-

цинских организаций. СМО осуществ-

ляется досудебное урегулирование пре-

тензий застрахованных лиц к медицин-

ским организациям по результатам ока-

зания им медицинской помощи. 

01.01.2022 20.12.2022 Полякова Н.А. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

РП 

14.4. Урегулированы страховыми медицин-

скими организациями в досудебном по-

рядке 61,1% обоснованных жалоб паци-

ентов от общего количества поступив-

ших жалоб. 

- 20.12.2022 Клюкова О.Б. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования К 

14.5.1 Создание СМО каналов оперативной 

связи граждан со страховыми предста-

вителями СМО на базе 61,1%  меди-

01.01.2023 20.12.2023 Полякова Н.А. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

РП 
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№ п/п Наименование результата, контроль-

ной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
2
 

Начало Окончание 

цинских организаций. СМО осуществ-

ляется досудебное урегулирование пре-

тензий застрахованных лиц к медицин-

ским организациям по результатам ока-

зания им медицинской помощи. 

14.5 Урегулированы страховыми медицин-

скими организациями в досудебном по-

рядке 65,1% обоснованных жалоб паци-

ентов от общего количества поступив-

ших жалоб. 

- 20.12.2023 Клюкова О.Б. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования К 

14.6.1 Создание СМО каналов оперативной 

связи граждан со страховыми предста-

вителями СМО на базе 72,2%  меди-

цинских организаций. СМО осуществ-

ляется досудебное урегулирование пре-

тензий застрахованных лиц к медицин-

ским организациям по результатам ока-

зания им медицинской помощи. 

01.01.2024 20.12.2024 Полякова Н.А. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования 

РП 

14.6 Урегулированы страховыми медицин-

скими организациями в досудебном по-

рядке 69,1% обоснованных жалоб паци-

ентов от общего количества поступив-

ших жалоб. 

- 20.12.2024 Клюкова О.Б. Отчет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования К 

 
 
2 
ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области 

   К – куратор регионального проекта 

   РП – руководитель регионального проекта 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального  

проекта  

 

 

Методика  

расчета показателей регионального проекта «Развитие  системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи в Кировской области» 

 
№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год 

Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 0,858 млн чел. 

1. 

Число граждан, 

прошедших профи-

лактические осмот-

ры и диспансериза-

цию 

Число граждан, 

прошедших профи-

лактические осмот-

ры и диспансериза-

цию 

Форма федерально-

го статистического 

наблюдения  

№ 30 «Сведения о 

медицинской орга-

низации»  

(таблица 2510), еже-

годно 

Росстат, ежегод-

но 

Российская Феде-

рация, федераль-

ные округа и субъ-

екты Российской 

Федерации 

ежемесячно 
форма показателя – 

абсолютный 

Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год 

Целевой показатель: Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении 

диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, 

20,0 % 

2. 

(Число зарегистри-

рованных болезней 

системы кровооб-

ращения с  впервые 

в жизни установ-

ленным диагнозом, 

выявленных при 

Число зарегистри-

рованных болезней 

системы кровооб-

ращения с впервые 

в жизни установ-

ленным диагнозом, 

выявленных при 

форма федерально-

го статистического 

наблюдения  

№ 12 «Сведения о 

числе заболеваний, 

зарегистрированных 

у пациентов, про-

Росстат, ежегод-

но 

В целом по Россий-

ской Федерации, 

федеральным окру-

гам и субъектам 

Российской Феде-

рации 

показатель за пе-

риод 

форма показателя – 

относительный 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

+ число зарегистри-

рованных заболева-

ний злокачествен-

ными новообразо-

ваниями с  впервые 

в жизни установ-

ленным диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

+ число зарегистри-

рованных заболева-

ний сахарным диа-

бетом с  впервые в 

жизни установлен-

ным диагнозом, вы-

явленных при проф. 

осмотре и диспан-

серизации опреде-

ленных групп 

взрослого населения 

– число зарегистри-

рованных заболева-

ний сахарным диа-

бетом I типа 

с  впервые в жизни 

установленным ди-

агнозом, выявлен-

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

 

число зарегистриро-

ванных заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным ди-

агнозом, выявлен-

ных при проф. ос-

мотре и диспансе-

ризации определен-

ных групп взросло-

го населения 

 

число зарегистриро-

ванных заболеваний 

сахарным диабетом 

с впервые в жизни 

установленным ди-

агнозом, выявлен-

ных при проф. ос-

мотре и диспансе-

ризации определен-

ных групп взросло-

го населения 

 

число зарегистриро-

ванных заболеваний 

живающих в районе 

обслуживания ме-

дицинской органи-

зации»  

(таблица 3000), еже-

годно 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

ных при проф. ос-

мотре и диспансе-

ризации определен-

ных групп взросло-

го населения) / 

(число зарегистри-

рованных заболева-

ний болезнью сис-

темы кровообраще-

ния с впервые в 

жизни установлен-

ным диагнозом + 

число зарегистриро-

ванных заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным ди-

агнозом + число за-

регистрированных 

заболеваний сахар-

ным диабетом с 

впервые в жизни 

установленным ди-

агнозом – число за-

регистрированных 

заболеваний сахар-

ным диабетом I ти-

па с впервые в жиз-

ни установленным 

диагнозом) *100 

сахарным диабетом 

I типа с впервые в 

жизни установлен-

ным диагнозом, вы-

явленных при проф. 

осмотре и диспан-

серизации опреде-

ленных групп 

взрослого населения 

 

число зарегистриро-

ванных заболеваний 

болезнью системы 

кровообращения с 

впервые в жизни 

установленным ди-

агнозом 

 

число зарегистриро-

ванных заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным ди-

агнозом 

 

число зарегистриро-

ванных заболеваний 

сахарным диабетом 

с впервые в жизни 

установленным ди-

агнозом 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

 

число зарегистриро-

ванных заболеваний 

сахарным диабетом 

I типа с впервые в 

жизни установлен-

ным диагнозом 

 

Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу 

Целевой показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организа-

ции, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 113 ед. 

3. 

Количество меди-

цинских организа-

ций, участвующих в 

создании и тиражи-

ровании «Новой 

модели медицин-

ской организации, 

оказывающей пер-

вичную медико-

санитарную по-

мощь» 

Количество меди-

цинских организа-

ций, участвующих в 

создании и тиражи-

ровании «Новой 

модели медицин-

ской организации, 

оказывающей пер-

вичную медико-

санитарную по-

мощь» 

Административная 

информация 
Минздрав России 

Российская Феде-

рация, субъекты 

Российской Феде-

рации 

Показатель на да-

ту 

2 – общее количест-

во медицинских ор-

ганизаций, оказы-

вающих первичную 

медико-санитарную 

помощь, определяет-

ся с учетом количе-

ства самостоятель-

ных поликлиник и 

детских поликлиник 

(в соответствии с 

формой федерально-

го статистического 

наблюдения № 47 

"Сведения о сети и 

деятельности меди-

цинских организа-

ций", утвержденной 

приказом Росстата от 

27 ноября 2015 г. № 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

591, за 2017 год со-

ответственно по стр. 

2, графа 3 и стр. 3, 

графа 3, таблицы 

0600), количества 

поликлиник (поли-

клинических отделе-

ний), детских поли-

клинических отделе-

ний медицинских 

организаций (дет-

ских поликлиник 

(подразделений, от-

делов, отделений), 

консультативно-

диагностических 

центров, консульта-

тивно-

диагностических 

центров для детей 

(подразделений, от-

делов, отделений) (в 

соответствии с фор-

мой федерального 

статистического на-

блюдения № 30 

"Сведения о меди-

цинской организа-

ции", утвержденной 

приказом Росстата от 

27 декабря 2016 № 

866, за 2017 год со-

ответственно стр.88, 

графа 4, стр. 13, гра-
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

фа 4 и стр. 31, графа 

4, стр. 32, графа 4 

таблицы 1001). 

 

Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу 

Целевой показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, 65,0 % 

4. 

Количество записей 

к врачу, совершен-

ных гражданами без 

обращения в реги-

стратуру медицин-

ской организации, в 

том числе с помо-

щью единого порта-

ла государственных 

услуг и функций, 

региональных пор-

талов государствен-

ных услуг, инфома-

тов и Call-центров, 

зарегистрированных 

в подсистеме «Фе-

деральная элек-

тронная регистрату-

ра» единой государ-

ственной информа-

ционной системы в 

сфере здравоохра-

нения в отчетном 

периоде / Общее 

количество записей 

к врачу по всем ис-

Количество записей 

к врачу, совершен-

ных гражданами без 

обращения в реги-

стратуру медицин-

ской организации, в 

том числе с помо-

щью единого порта-

ла государственных 

услуг и функций, 

региональных пор-

талов государствен-

ных услуг, инфома-

тов и Call-центров, 

зарегистрированных 

в подсистеме «Фе-

деральная элек-

тронная регистрату-

ра» единой государ-

ственной информа-

ционной системы в 

сфере здравоохра-

нения в отчетном 

периоде  

Общее количество 

записей к врачу по 

«Федеральная элек-

тронная регистрату-

ра» единой государ-

ственной системы в 

сфере здравоохране-

ния 

Минздрав России 

Российская Феде-

рация, Субъекты 

Российской Феде-

рации 

Ежеквартально, 

ежегодно 

Контроль значения 

показателя будет 

осуществляться на 

основе сведений, пе-

редаваемых государ-

ственными инфор-

мационными систе-

мами в сфере здра-

воохранения субъек-

тов РФ в подсистему 

«Федеральная элек-

тронная регистрату-

ра» единой государ-

ственной системы в 

сфере здравоохране-

ния 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

точникам, включая 

регистратуру меди-

цинских организа-

ций, зарегистриро-

ванных в подсисте-

ме «Федеральная 

электронная регист-

ратура» единой го-

сударственной ин-

формационной сис-

темы в сфере здра-

воохранения в от-

четном периоде 

всем источникам, 

включая регистра-

туру медицинских 

организаций, заре-

гистрированных в 

подсистеме «Феде-

ральная электронная 

регистратура» еди-

ной государствен-

ной информацион-

ной системы в сфе-

ре здравоохранения 

в отчетном периоде 

Цель: формирование системы защиты прав пациентов 

Целевой показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховы-

ми медицинскими организациями, 69,1% 

5. 

(Количество обос-

нованных жалоб, 

урегулированных в 

досудебном порядке 

страховыми меди-

цинскими организа-

циями / общее ко-

личество поступив-

ших жалоб) *100 

Количество обосно-

ванных жалоб, уре-

гулированных в до-

судебном порядке 

страховыми меди-

цинскими организа-

циями 

 

общее количество 

поступивших жалоб 

Приказ ФОМС от 

16.08.2011  

№ 145 «Об утвер-

ждении формы и по-

рядка ведения отчет-

ности ПГ «Организа-

ция защиты прав за-

страхованных лиц в 

сфере обязательного 

медицинского стра-

хования» (Таблица 

1.2 и Таблица 2.1) 

 

 

 

ФОМС 

Российская Феде-

рация, субъекты 

Российской Феде-

рации 

ежеквартально относительный 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

Цель: формирование системы защиты прав пациентов 

Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями (пост страхового пред-

ставителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), 72,2% 

6. 

(Количество меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

первичную медико-

санитарную по-

мощь,  на базе кото-

рых функциониру-

ют каналы связи 

граждан со страхо-

выми представите-

лями страховых ме-

дицинских органи-

заций / количество 

медицинских орга-

низаций, оказы-

вающих первичную 

медико-санитарную 

помощь,  участ-

вующих в реализа-

ции программы 

ОМС) *100 

 

Количество меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

первичную медико-

санитарную по-

мощь, на базе кото-

рых функциониру-

ют каналы связи 

граждан со страхо-

выми представите-

лями страховых ме-

дицинских органи-

заций 

 

Количество меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

первичную медико-

санитарную по-

мощь, участвующих 

в реализации про-

граммы ОМС 

 

 

 

 

 

Административная 

информация на осно-

вании 

приказа ФОМС от 

29.11.2018 

№ 262 «Об установ-

лении форм отчета» 

(Таблица 2 Прило-

жения 2). 

Вступает в силу с 

01.01.2019 

ФОМС 

Российская Феде-

рация, субъекты 

Российской Феде-

рации 

ежемесячно относительный 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения 

геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских ком-

плексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек 

Целевой показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) 

7 

Число лиц (пациен-

тов), дополнительно 

эвакуированных в 

отчетном году с ис-

пользованием сани-

тарной авиации за 

счет средств субси-

дии из федерально-

го бюджета  

Количество пациен-

тов, эвакуация ко-

торых выполнялась 

за счет средств суб-

сидии в 2017 году 

На основании учет-

ной формы 

№ 110-у «Карта вы-

зова скорой меди-

цинской помощи» 

Минздрав России 

В целом по Россий-

ской Федерации, 

федеральным окру-

гам и субъектам 

Российской Феде-

рации 

показатель на да-

ту 

форма показателя – 

абсолютный 

Цель: снижение уровня общей смертности на 1000 человек в Кировской области 

Целевой показатель: Уровень общей смертности в Кировской области на 1000 человек, ед. 

8 

Отношение общего 

числа умерших за 

период к среднего-

довой численности 

населения * 1000 

Число умерших за 

период 

Медицинское свиде-

тельство о смерти 
Росстат, ежегодно 

Российская Федера-

ция, федеральные 

округа и субъекты 

Российской Феде-

рации 

ежемесячно 
форма показателя – 

относительный 

 

 

 


