

Руководитель
регионального проекта
Албетова А.В.


(подпись)
30.06.2021

ОДОВЕРЕН
советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области

(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2021

Кировская область

"Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области"

в рамках федерального проекта *"Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			

Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий

1.		Основной: Площадь особо охраняемых природных территорий Кировской области (нарастающим итогом)	Возрастающий	тыс.га	342,35	342,35	352,03	352,03	352,03	352,03	100,00%	Выполнено. Подписан проект постановления Правительства Кировской области "Об объявлении Южно-таежного комплекса елово-пихтовых лесов "Ошеть" памятником природы регионального значения от 30.03.2021 №140-П. Площадь ООПТ увеличена с 242,35 тыс га до 352,03 тыс.га, значение показателя достигнуто 100% в апреле 2021 года.
2.	Отсутствие отклонений	Основной: Количество вновь созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области (единиц)	Возрастающий	Единица	0	0	1	1	1	1	100,00%	Выполнено. Принят проект постановления Правительства Кировской области "Об объявлении Южно-таежного комплекса елово-пихтовых лесов "Ошеть" памятником природы регионального значения от 30.03.2021 №140-П. Значение показателя достигнуто в апреле 2021-1 единица.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения на 2021 год, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Своими бюджетная ростпись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0	0	0	0	0	0,00%	финансирование на 2021 год не предусмотрено
Федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированный бюджет Кировской области			0	0	0	0	0	0,00%	
внебюджетные источники			X	X	X	X	X	X	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года площадь ООПТ увеличена не менее чем на 5 млн га за счет создания не менее 24 новых ООПТ.	31.12.2024			
1.1.	ВДП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Увеличена общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области до 3,34% от площади Кировской области	31.12.2024	31.12.2024	Абашев Т.Э.	Выполнено. Значение результата на 2021 год достигнуто. Площадь ООПТ увеличена с 342,35 тыс.га (2,84 %) до 352,03 тыс.га (2,92%), при плановом значении результата на 2021 год 352,03 тыс га (2,92 %). В 2021 году общая территория увеличена на 9,682 тыс.га. Предоставлена информация: 352,03 тыс. га (2,92 %) из 352,03 (2,92 %)
1.1.1.1	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Подготовка и согласование проекта решения Правительства Кировской области о создании особо охраняемой природной территории регионального значения «Ожно-таежный комплекс словопихтовых лесов «Ошеть»	14.05.2021	29.03.2021	Харитонова Н.В. Черемухин М.Н.	Выполнено. Проект постановления Правительства Кировской области о создании особо охраняемой природной территории регионального значения «Ожно-таежный комплекс словопихтовых лесов «Ошеть» в установленном порядке согласован.

1.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть»	15.05.2021	30.03.2021	Абашев Т.Э.	Выполнено. Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов "Ошеть" постановлением Правительства Кировской области от 30.03.2021 № 140-П объявлен памятником природы регионального значения.
1.2.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Подготовка и направление в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области документов для внесения сведений о границах ООПТ «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть»	14.06.2021	01.04.2021	Харитонова Н.В. Чермухин М.Н.	Выполнено. Документы в формате XML подготовлены и направлены в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области
1.2.1	К	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Сведения о границах ООПТ «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть» внесены в ЕГРН	15.06.2021	17.04.2021	Абашев Т.Э.	Выполнено. Сведения внесены в ЕГРН, ООПТ присвоен реестровый номер 43:06-9.1
2.			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 24 ООПТ (в том числе ранее созданных) и по организационно-техническому обеспечению ООПТ	31.12.2024			
2.1.	ВДП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 137 ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения, сведения о которых не внесены в ЕГРН	31.12.2023	31.12.2023	Абашев Т.Э.	Выполнено. Значение результата на 2021 год достигнуто. Информация по 16 ООПТ регионального значения внесена в ЕГРН, при плановом значении 16 ООПТ. Предоставлена информация: 16 ООПТ из 16 ООПТ.

2.1.1.1	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятия: подготовка и согласование проектов постановлений Правительства Кировской области об утверждении границ памятников природы в Лузском и Оричевском районах области	29.06.2021	26.01.2021	Харитонова Н.В. Черемушкин М.Н.	Выполнено. Приняты постановления Правительства Кировской области: от 26.01.2021 № 28-П "Об утверждении границ памятников природы регионального значения в Оричевском районе", от 26.01.2021 № 29-П "Об утверждении границ памятников природы регионального значения в Лузском районе"
2.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Сведения по 16 особо охраняемым природным территориям регионального значения внесены в Единый государственный реестр недвижимости	30.06.2021	13.04.2021	Абашев Т.Э. Харитонова Н.В.	Выполнено. Внесена информация в ЕИРН по 14 памятникам природы в Лузском районе и 2 памятникам природы в Оричевском районе